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Formæli 
 
Føroya Løgting játtaði í fjør pening til at gera eina langtíðarætlan fyri samferðsluíløgur í Føroyum. 
Sambært fíggjarlógini fyri 1998 var endamálið at samskipa samferðsluna betri og gera kostnað-
nyttu (cost-benefit) útrokningar av ymiskum íløgumøguleikum.  
 
Vinnumálastýrið setti ein samferðsluverkætlanarbólk at loysa uppgávuna. Bólkurin var mannaður 
við umboðum úr Strandfaraskipum Landsins, Landsverkfrøðingsstovninum og Vinnumálastýrinum. 
 
Verkætlanarbólkurin almannakunngjørdi í oktober 1998 eina kostnað-nyttu kanning av fasta sam-
bandinum um Vestmannasund. Henda kanningin er í styttum formi tikin við her. 
 
Samferðsluætlanin lýsir nýggjar verkætlanir, ið kunnu fáa avgerandi týdning fyri samferðslukervið. 
Tó eru fleiri verkætlanir eftir, ið ikki eru tiknar við. T.d. eru einstøk vegastrekki kring landið, sum 
ikki eru útbygd til tunga ferðslu. Verkætlanir, ið kunnu bøta um hesar trupulleikar, eiga at verða 
lýstar eins gjølla og tær, ið eru í hesari frágreiðing. 
 
Í dag hava umleið 66% av íbúgvunum í Føroyum sínámillum vegasamband. Samferðslubólkurin 
mælir m.a. til íløgur í tveir  undirsjóartunlar, og verður hetta veruleikin einaferð, koma nærum 
85% av føroyingum at hava beinleiðis vegasamband hvør við annan.  
 
Um Vágoyggin og Norðoyggjar fáa fast samband við meginøkið, og Sandoyggin og Suðuroyggin 
fáa nýggj og betri skip, eru fortreytirnar fyri menning av vinnulívi og trivnaði hjá borgarum munan-
di batnaðar. 
 
Samferðsluætlanin skal ikki skiljast sum ein roynd at venda aftur til ovurstóru íløgurnar í áttatitali-
num. Hetta er ein roynd at lýsa tørvin á høvuðsíløgunum í samferðslukervið næstu 10-15 árini, so-
leiðis at Løgtingið betri kann leggja eina raðfesting til rættis. Búskaparliga gongdin og fíggjarligu 
karmarnir fara sjálvsagt at avgera, hvussu skjótt  farast kann fram. 
 
Samferðsluætlanin er tann fyrsta av sínum slagi her hjá okkum, og fær hon vónandi eina positiva 
viðgerð á Føroya Løgtingi. 
 
 
 
 

Í Tinganesi, 26. januar 1999 
 
 

Finnbogi Arge 
Landsstýrismaður 
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Samandráttur 
 
Á fíggjarlógini fyri 1998 játtaði Føroya Løgting pening til eina samferðsluverkætlan, og varð ver-
kætlanarbólkur settur undir Vinnumálastýrinum at arbeiða við hesari ætlan. 
 
Høvuðsendamálið við verkætlanini er at geva landsstýrismanninum í samferðslumálum eitt fakliga 
undirbygt grundarlag fyri at tillaga og útbyggja almennu samferðsluskipaninar á ein slíkan hátt, at 
tær best møguligt kunnu nøkta tørvin hjá vinnulívi og borgarum landsins. 
 
Henda frágreiðingin er fyrst og fremst eitt tilmæli um, hvussu verkætlanarbólkurin metir, at sam-
ferðslukervið sum heild eigur at verða skipað, og støða verður í fyrstu syftu ikki tikin til smærri 
verkætlanir, sum t.d. einstakar vegbreiðkingar. 
 
Í frágreiðingini verður dentur lagdur á at lýsa hvørjar nýíløgur, ið eru neyðugar at fremja í skipaflo-
tan hjá Strandfaraskipum Landsins,  og kannað verður eisini hvørjar størri íløgur, ið eru skilagóðar 
at fremja í veganetinum komandi árini. 
 
Í frágreiðingini verða kostnað-nyttu kanningar gjørdar av fimm týðandi verkætlanum, ið hava verið 
í uppskoti at fremja, og sum fara at broyta fortreytirnar fyri samferðslu, verða tær framdar. Umframt 
hetta er gjørd ein lýsing av farleiðunum hjá Strandfaraskipum Landsins, har kannað verður, hvar 
størsti tørvurin er á nýíløgum. 
 
Tær fimm verkætlanirnar, har kostnað-nyttu kanningar verða gjørdar, eru hesar: 
• Ferðasambandið um Vestmannasund 
• Ferðasambandið um Leirvíksfjørð 
• Tunnil Millum fjarða-Kambsdal 
• Vegastrekkið Øravík-Hov 
• Suðuroyarleiðin 
 
Úrslitið av kanningunum er, at verkætlanin at gera fast samband um Vestmannasund og verkætlanin 
at gera tunnil millum Kambsdal og Millum fjarða geva eitt samfelagsbúskaparligt íkast, meðan ver-
kætlanin at fremja fast samband um Leirvíksfjørð er samfelagsbúskaparligt neutral í mun til fram-
haldandi ferjusigling. Onnur atlit sum t.d. í samband við tilbúgving, fiskaframleiðslu og mentu-
narlív tala fyri einum føstum sambandi um Leirvíksfjørð, tí mælir arbeiðsbólkurin til, at tunnil um 
Leirvíksfjørð kemur við í raðfestingina. 
 
Kannað verður eisini, um tað loysir seg at leggja ferðslu til Suðuroynna um Sandoynna, men úrsliti-
ni benda greitt á, at verandi skipan, har Smyril røkir farleiðina beinleiðis millum høvuðsstaðarøkið 
og Suðuroynna, loysir seg best samfelagsbúskaparliga. 
 
Vegastrekkið Øravík-Hov verður eisini kannað, men vísa kostnað-nyttu kanningar, at hvørki ver-
kætlanin at umbyggja verandi veg ella verkætlanin at gera tunnil loysa seg samfelagsbúskaparliga. 
Um tað hóast alt verður neyðugt at fremja aðra av verkætlanunum (t.d. av trygdar orsøkum) vísa 
úrslitini, at ein tunnilsloysn kann loysa seg betri enn umbygging av verandi vegi. Ein tunnil loysir 
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seg betri, um samlaði íløgukostnaðurin verður o.u. 100 mió. kr. ella minni (u/mvg). Um íløgukost-
naðurin av tunlinum verður mettur at verða omanfyri 100 mió. kr., loysir tað seg betri at umbyggja 
verandi veg. Enn er ov tíðliga at siga nakað avgjørt um, hvussu íløgukostnaðurin av einum tunli 
væntandi verður, tí jarðfrøðisligu kanningarnar eru ikki lidnar enn. 
 
Lýsingin av farleiðunum hjá Strandfaraskipum Landsins varð gjørd við tí endamáli at vísa á tørvin 
fyri átroðkandi útskiftingum í flotanum. Lýsingin vísti á, at umframt nýggja skipið, sum verður bygt 
til Sandoyarleiðina, er serligur tørvur á at fáa nýtt skip til Suðuroyarleiðina umframt Fugloyar – 
Svínoyarleiðina. Másin, ið er nýliga umvældur, kann so fyribils setast í sigling á Kallsoyarleiðini, 
har 70 ára gamli Barsskor enn røkir siglingina. Harumframt er tørvur á einum nýggjum avloysa-
raskipi, tí tey verandi eru bæði gomul og illa hóskandi til at røkja flutningsuppgávurnar á flestu far-
leiðum í dag. 
 
Sostatt vil verkætlanarbólkurin mæla til, at fylgjandi íløgur verða gjørdar í samferðslukervið ko-
mandi árini: 
 
Nýíløgur í vegakervið: 
 
1. Verkætlanin at gera fast samband um Vestmannasund verður framd 
2. Verkætlanin at gera tunnil Millum fjarða – Kambsdal verður framd 
3. Verkætlanin at gera fast samband um Leirvíksfjørð verður framd 
 
Nýíløgur í skipaflotan hjá Strandfaraskipum Landsins: 
 
1. Nýtt suðuroyarskip 
2. Nýtt skip at røkja siglingina til Fugloyar og Svínoyar 
3. Nýtt avloysaraskip 
 
Harafturat krevur nýggja Sandoyarferjan broytingar/ábøtur av ferjulegunum/havnunum í Skopun, 
Gomlu Rætt og í Hesti, og atløguviðurskiftini í Suðuroynni eiga eisini at verða viðgjørd. 
 
Verkætlanarbólkurin hevur valt ikki at seta eitt ítøkiligt árstal á, nær einstøku ætlanirnar eiga at 
verða framdar. Hesin spurningur er í stóran mun treytaður av fíggjarorkuni hjá landskassanum, og 
búskaparligu gongdini í samfelagnum sum heild. 
 
Verkætlanarbólkurin vil tó mæla til, at raðfest verður heldur millum einstakar verkætlanir enn at 
raðfesta yvir  tíð. Við hesum meinast við, at um íløgukarmurin er lítil, skal ein heldur royna at av-
marka talið av verkætlanum, enn at byrja nógvar ymiskar verkætlanir, sum ein so noyðist at draga út 
í nógv ár. Heldur arbeiða við einari verkætlan í senn, ið tekur 5 ár at fremja, enn at arbeiða við 
tveimum verkætlanum í senn, sum so  noyðast at  koyra við lágum blussi í 10 ár. Skjótari einstakar 
verkætlanir verða framdar, skjótari fáa borgararnir ágóðan av almennu íløgunum, og harvið sparir 
landið eisini rentuútreiðslur, í mun til støðuna har arbeitt verður spakuligari við fleiri verkætlanum í 
senn. 
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Mint verður eisini á, at tað kann koma upp á tal at fremja aðrar verkætlanir komandi árini enn tær, 
ið eru nevndar her. Henda frágreiðing viðger bert íløgur, ið hava týðandi avleiðingar fyri skipanina 
av føroyska samferðslukervinum. Ætlanin er tó í framtíðini eisini at lýsa avleiðingarnar av at fremja 
smærri íløgur. 
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Fyrsti partur: Inngangur 
 
1. Endamálið við verkætlanini 
 
Í arbeiðssetninginum fyri verkætlanini verður ásett: 
 

Høvuðsendamálið við hesi verkætlan er at geva landsstýrismanninum í samferðslumálum eitt 
fakliga undirbygt grundarlag fyri at tillaga og útbyggja almennu samferðsluskipaninar á ein 
slíkan hátt, at tær best møguligt kunnu nøkta tørvin hjá vinnulívi og borgarum landsins. 

 
Tað, sum verkætlanin skal lýsa er fyrst og fremst tørvin á átroðkandi ábótum og útbyggingum, og at 
gera eina langtíðarætlan fyri samferðslukervið í Føroyum. Harafturat skal verkætlanin viðgera mø-
guleikarnar fyri betri samskipan av tænastuveitingunum, og viðgera møguligar lógarbroytingar, ið 
eru neyðugar. 
 
Henda fyrsta frágreiðingin er fyrst og fremst eitt tilmæli um, hvussu verkætlanarbólkurin metir, at 
samferðslukervið sum heild eigur at verða skipað, og støða verður í fyrstu syftu ikki tikin til smærri 
verkætlanir, sum t.d. einstakar vegbreiðkingar. Bólkurin hevur í hesari fyrstu frágreiðing valt ikki at 
fara niður í smálutir, men hevur í staðin valt at leggja dentin á at viðgera størri verkætlanir, við 
stórum strategiskum týdningi fyri føroysku samferðsluna. Hildið verður, at avgerðir um smærri ábø-
tir á vegir í fyrstu syftu eiga at vera hildnar uttanfyri hesa frágreiðing. Eisini hevur bólkurin valt ikki 
at viðgera mál um ferðaætlanir og viðlíkahald av vegunum.  
 
2. Verkætlanarskipan 
 
Niels Winther úr Samskiftisdeildini hjá Vinnumálastýrinum hevur staðið fyri dagliga arbeiðinum 
við verkætlanini. Í verkætlanarbólkinum hava annars luttikið:  
 
Fyri Vinnumálastýrið: 
Hákun Niclasen, deildarleiðari á samskiftisdeildini 
Sigmundur Isfeld, fyrrv. fulltrúi á samskiftisdeildini 
 
Fyri Landsverkfrøðingsstovnin: 
Henning Jacobsen, fyrrv. Landsverkfrøðingur 
Hans Biskopstø, stjóri á Landsverkfrøðingsstovninum 
Signar Heinesen, deildarleiðari á havnadeildini 
Finnleif Durhuus, deildarleiðari á vegaumsitingini 
 
Fyri Strandfaraskip Landsins: 
Reidar Nónfjall, stjóri 
Magnus Magnussen, tekniskur leiðari 
Helgi Nielsen, roknskaparleiðari 
Heri Joensen, fólkaflutningsleiðari 
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3. Avmarking av samferðslukervi 
 
Tá eitt yvirlit og íløguraðfesting skal gerast fyri føroyska samferðslukervið, er neyðugt at greina út, 
hvat eitt slíkt umfatar. Í grannalondum okkara er vorðið alt meira vanligt, at orðið ”infrastruktur” 
verður nýtt í breiðara merking sum samskiftiskerv, sum umfatar alt realfæ, ið ger samskifti millum 
persónar møguligt. Hetta merkir, at eisini elektroniskt kapitalfæ, so sum kaðalir, satelittar o.t., ið 
verður nýtt at samskifta við, eru partur av einum slíkum infrastrukturi ella samskiftiskervi. Orsøkin 
til, at tað gevur meining at tosa um eitt samskiftiskerv er, at tørvurin fyri fysiskari samferðslu er 
vorðin tengdur alt tættari saman við møguleikanum fyri elektroniskum samskifti. T.d. hevur inter-
netsamband gjørt tað møguligt hjá fólki at sita heima og arbeiða part av tíðini, so tað ikki er neyðugt 
hjá teimum fysiskt at flyta seg úr staðnum. Eisini hevur nýggja tøknifrøðin gjørt tað møguligt hjá 
fólkum á avbyrgdum støðum at fylgja líka væl við í gongdini sum fólk, ið búgva í stórbýnum. Eitt 
softwarevirki kann í prinsippinum líka væl vera á einari lítlari oyggj sum í einum stórbýi, bert sam-
skiftismøguleikarnir við útheimin eru i lagi. 
 
Verkætlanarbólkurin hevur tó samtykt, at samferðslukerv í samband við hesa verkætlan skal skiljast 
í tí traditionella týdninginum, t.v.s. føst anlegg og flutningseindir, hvørs endamál tað er at flyta per-
sónar og góðs úr einum staði til eitt annað. Einki er nevniliga sum bendir á, at tørvurin fyri sam-
ferðslu minkar, heldur hevur hann hug at veksa, um so nýggja tøknifrøðin gevur møguleikar fyri at 
nýta aðrar samskiftishættir enn vanliga samferðslu. Nógvar ymiskar orsøkir eru til økta samferðslu-
tørvin, eitt nú økt frítíð og búskaparligur vøkstur. 
 
Innanlands samferðslukervið umfatar tí sum grundstøði vegir, havnir, tunnlar, brúgvar, byrgingar, 
tyrlupallar, ferjur, bussar og tyrlur. Í søguligum baksýni hevur tað verið ein eyðkend landsuppgáva 
at tryggja borgarunum eitt væl útbygt innanoyggja samferðslukerv, so allir borgarar í mest møguli-
gan mun kundu flyta seg skjótt og trygt úr staði í stað. Tað hevur verið vanligt, at landið yvir fíg-
gjarlógina hevur fíggjað ein stóran part av íløgu og rakstri av hesum samferðslukervi, um so eitt 
ávíst brúkaragjald oftast er tengt at nýtsluni. 
 
Uttanlands samferðslukervið umfatar flogvøllin í Vágum og størri havnir, ið farma- og ferðafól-
kaskip nýta í sambandi við sigling til grannalondini. Flogvøllurin í Vágum er enn danskt ábyrgda-
røki, og verður tí ikki viðgjørdur í hesari samferðsluverkætlan. Viðvíkjandi uttanlands skipaferðslu, 
hevur luturin hjá tí almenna í størri mun verið at tryggja nøktandi karmar á økinum, so minst møgu-
ligar forðingar eru fyri at avgreiða hetta samband á effektivan hátt. Lutur hins almenna hevur sostatt 
í størstan mun verið at tryggja, at kapasitetur er í landinum til at taka ímóti hesum skipum, heldur 
enn beinleiðis at umsita og reka hesa ferðslu. Hetta hevur í stóran mun verið ein privat uppgáva, um 
sæð verður burtur frá tíðarskeiðnum, tá Smyril røkti siglingina til Skotlands. 
 
Vinnumálastýrið og stovnar undir tí umsita og reka í stóran mun tað almenna samferðslukervið, 
men partar eru lagdir út til kommunur at umsita, ella til privat/alment felag at reka. Dømi um hetta 
seinasta er tyrlutænastan, ið Landsstýrið hevur gjørt sáttmála við Atlantic Airways um at reka, og 
har kostnaðurin av hesum sáttmála er játtaður á fíggjarlógini. 
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Sostatt eru øki, har Vinnumálastýrið og stovnar undir tí taka avgerð um íløgur í føst anlegg og flut-
ningseindir, og onnur øki, har hesar avgerðir verða tiknar av kommunum, privatum, ella stovnum 
undir danska statinum. Bólkurin hevur í fyrstu syftu valt at leggja størsta dentin á viðgerðina av tí 
partinum av samferðslukervinum, har tað verður mett at verða ein landsuppgáva at taka avgerðir um 
at fremja íløgur, ella har landið fíggjar ein stóran part av íløgunum, ið gjørdar verða. 
Hetta merkir, at bólkurin í fyrstu syftu hevur lagt seg eftir at meta um íløgur í: 
1. Veganetið (vegir, berghol v.m.) 
2. Skipaflotan hjá Strandfaraskipum Landsins 
3. Samferðsluhavnir 
 
  
4. Grundarlagið undir metingum í verkætlanini 
 
Í arbeiðssetninginum verða grundsetningarnir nevndir, ið ein langtíðarætlan eigur at verða grundað 
á. Teir eru fýra í tali: 
 
• Mest møguligt eins tænastustøði fyri allar partar av landinum. 

- frávik frá hesum grundsetningi kunnu tó gerast, um a) kostnað-nyttu kanningar vísa á, at 
kostnaðurin av einari íløgu als ikki stendur mát við ta nyttu, ið fæst burturúr íløguni ella um 
b) fyrilit fyri vinnuligum áhugamálum føra við sær, at summar farleiðir eru betri útbygdar. 

 
• Flutningur av fólki og góðsi skal skipast á einum høgum trygdarligum støði. 

- Miðað eigur at verða eftir at minka um talið av vanlukkum við fyribyrgjandi tiltøkum. 
 
• Best møgulig tænasta fyri lægst møguligan kostnað. 

- Hetta merkir m.a. at stórur dentur eigur at verða lagdur á at samskipa ymsu partarnar av al-
menna samferðsluvirkseminum. Eisini spurningar um skynsemismenning, liberalisering og 
útbjóðing av almennum tænastum/arbeiðum hava týdning í hesum sambandi. 

 
• Í tann mun landafrøði og fíggjarorka loyva tí, verða mest framkomnu samferðslumiðlar nýttir. 

- Hetta er galdandi bæði viðvíkjandi føstum anleggum og flutningseindum. 
 
 
Tað er eyðsæð, at hesir fýra grundsetningar ikki eru neyvar ávísingar um, hvussu raðfest eigur at 
verða, men kanska heldur eru grundsetningar, ein eigur at hava í huga, tá íløguspurningar verða 
viðgjørdir. T.d. er ikki heilt greitt hvat meinast við, at tænastan skal vera best møgulig fyri lægst 
møguligan kostnað. Tað kann merkja, at avgerð verður tikin um tænastustøðið, og at kostnaðurin 
fyri hetta ávísa tænastustøðið skal verða so lágur sum møguligt. Tað kann eisini merkja, at kost-
naðurin av farleiðini verður ásettur, og so skal best møgulig tænasta fáast burturúr hesum peningi. 
Ein triði møguleiki er, at tænasta og kostnaður eigur at vigast upp móti hvørjum øðrum, og spurnin-
gurin er so hvussu hetta skal gerast heilt ítøkiligt. Hvussu tú tulkar henda setning er avgerandi fyri, 
hvat ítøkiligt úrslit, ið spyrst burturúr. 
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Ei heldur er heilt greitt ásett, hvørja vekt ymsu grundsetningarnar skulu hava. Skal avmarkaða til-
feingið á fíggjarlógini, ið er avsett til íløgur innan samferðsluøkið fyrst og fremst nýtast til at betra 
ferðslutrygdina, ella til at tryggja, at tænastustøðið í størst møguligan mun er líka fyri allar partar av 
landinum? 
 
Verkætlanarbólkurin hevur tí valt at leggja áherðslu á, at týdningamesti grundsetningurin undir ar-
beiðinum er, at møguleiki skal vera fyri persóns- og góðsflutningssambandi til allar bygdir í Fø-
royum, antin talan er um fast samband ella samband við flutningsførum. Hetta merkir, at um eitt 
flutningssamband til eina bygd ella øki er hótt, eigur íløgukarmurin fyrst og fremst at tryggja eitt 
regluligt flutningssamband. Hetta kann t.d. vera, at nýggj trygdarkrøv gera tað ómøguligt at halda 
fram við verandi flutningsfari, og at íløga tí má gerast í eitt nýtt. 
 
Um flutningssamband er til allar bygdir, verður næsti týðandi grundsetningur, at best møgulig tæ-
nasta skal fáast fyri lægst møguligan kostnað. Mett verður, at grundsetningarnir um ferðslutrygd og 
framkomin flutningstól í stóran mun eru umfataði av setninginum um, at tænastan skal vera best 
møgulig fyri lægst møguligan kostnað. Hetta merkir ikki tað sama sum, at ferðslutrygdin ongan 
týdning hevur, men bert, at íløgur, ið skulu betra um ferðslutrygdina, eisini eru umfataði av, at ílø-
gurnar skulu gerast í mun til, hvussu nógv fæst burturúr avmarkaða tilfeinginum. Mett verður eisini, 
at framkomnir flutningsmiðlar ikki er eitt mál í sær sjálvum, men at møguleiki er fyri, at framkom-
nir flutningsmiðlar kunnu vera viðvirkandi til at skapa so góða tænastu fyri so lágan kostnað sum 
møguligt. Roknað verður við, at fíggjarligu karmarnir til nýíløgur liggja nokk so fastir, og at roynt 
skal verða at fáa sum mest burturúr avmarkaða tilfeinginum. 
 



Frágreiðing um framtíðar samferðslukervið í Føroyum. Síða 10 

Annar partur: Samferðslukervið í Føroyum 
 
Ymisk viðurskifti hava týdning fyri, á hvønn hátt og hvussu nógv samferðslukervið er vorðið útbygt 
í Føroyum. Serliga hava søgulig og búskaparlig viðurskifti umframt ynskir um at menna lokalsam-
feløgini í Føroyum havt týdning fyri, hvørjar íløgur eru gjørdar í samferðslukervið. 
 
 
1. Søguligar slóðir 
 
Samferðslukervið í Føroyum hevur søguliga sæð ment seg á ein desentralan hátt. Vegasamband 
varð gjørt millum tvær bygdir av tí orsøk, at hetta lætti so mikið nógv um samskiftið millum byg-
dirnar, at tað varð hildið at vera vert at fara undir eitt slíkt stórtak at gera ein veg. Av fyrstan tíð var 
eingin yvirorðnað ætlan við samferðsluútbyggingunum, og bert fáur maður mundi hugsa um, hvus-
su hesin vegurin einaferð fór at hóska inn í eitt samlað føroyskt samferðslukerv. Útbyggingarnar 
hava frá fyrstan tíð í stóran mun verið gjørdar við vinnuligum áhugamálum fyri eyga, og vóru tað 
ofta vinnulívsmenn, ið strongdu á fyri at fáa hesar útbyggingar av samferðslukervinum framdar. 
 
Fyrstu veruligu vegir og havnir vóru bygdar fyrst í okkara øld, og hevur útbyggingin av samferðs-
lukervinum ment seg síðani. Verulig ferð kom tó nústaðni á aftaná seinna heimsbardaga, tá inntøkur 
landskassans vuksu nógv. Áðrenn hetta hevði tað í stóran mun verið danski staturin sum saman við 
kommununum fíggjaði útbyggingarnar. 
 
Desentrala menningin av samferðslukervinum og tann tekniska menningin, ið er farin fram síðan 
fyrsti vegurin varð bygdur, hevur ført við sær, at samferðslukervið í dag ikki er tað best samskipaða 
ella mest skynsama, ið hugsast kann. Um byrjað var umaftur í dag at uppbyggja eitt føroyskt sam-
ferðslukerv frá botninum, høvdu óivað stórar broytingar verið í mun til í dag. Hetta merkir tó ikki 
tað sama sum, at alt samferðslukervið eigur at verða broytt til tað mest skynsama kerv, ið hugsast 
kann. Tær íløgur, ið gjørdar eru fyrr í okkara samferðslukerv, ávirka nevniliga í stóran mun, hvørjar 
íløgur, ið eru tær skynsamastu at fremja í dag. Allar avgerðir um íløgur mugu taka støði í tí verandi, 
og nýíløgur bert fremjast, um kostnaðurin stendur mát við tann ágóða, ið fæst burturúr íløguni. Og-
narviðurskifti ella vantandi tekniskur kunnleiki kunnu t.d. hava ávirkað linjuføringina av einum 
vegi, so hesin ikki varð tann beinasti ella mest skynsami av øllum møguleikum. Hóast hetta er tað 
ikki vist, at tað í dag loysir seg at rætta hetta ”mistak”, so vegurin verður beinari, ella teinurin styttri 
at koyra, tí nú liggur av søguligum orsøkum ein vegur, ið er væl nýtiligur, og sum tað kanska er ov 
kostnaðarmikið at gera av nýggjum. Tað, ið fæst burturúr, stendur ikki mát við kostnaðin at um-
byggja vegin, ella kanska at gera ein nýggjan, styttri veg millum tvær bygdir. 
 
Sostatt hava tær søguligu avgerðir, ið eru tiknar um íløgur í samferðslukervið týdning fyri, hvørjar 
eru tær skynsamastu at fremja í dag. Hetta er tað, sum í institutionellari búskaparfrøði rópast ”path 
dependency”. Um ein fyrst er byrjaður at ganga eina leið, er tað ikki altíð møguligt ella skilagott at 
venda við og velja eina aðra leið. Tann slóðin, ið er traðkað áðrenn, hevur ávirkan á, hvør leið, ið er 
tann beinasta at velja. 
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2. Búskaparligi týdningurin av samferðslukervinum 
 
Ikki er tað av tilvild, at tað vóru vinnulívsmenn, ið strongdu mest á at fáa útbygt føroyska samferðs-
lukervið. Eingin ivi er um, at samferðslukervið hevur havt ein týdningarmiklan leiklut í búskaparli-
gu menningini í flest øllum ídnaðurlondum. Íløgur í samferðslukervið hava minkað friktiónina í 
samskifti og ikki minst samhandli millum persónar, virkir og lond. Hetta hevur verið ein viðvirkan-
di orsøk til búskaparligan vøkstur og øking í livifótinum í ídnaðarlondum sum heild. 
 
Tó er tað sjálvandi ikki so lætt, at um tú gert íløgur í eitt gott samferðslu- og samskiftiskerv, so ke-
mur búskaparligi vøksturin at kalla av sær sjálvum. Íløgur í samferðslukervið kunnu betra karmar-
nar hjá vinnuni, men ongantíð av sær sjálvum gera vinnur rentablar. Til hetta krevst hugsjónir, vir-
kisfýsni og dirvi hjá fólkunum, ið arbeiða í landinum. Leikluturin hjá tí almenna er at skapa røttu 
karmarnar fyri, at virkir og einstaklingar kunnu virka tað, teir duga, við so fáum forðingum og so 
lítlari friktión sum møguligt. Hetta gerst m.a. við at gera væl umhugsaðar íløgur í samferðslukervið, 
ið kunnu tryggja, at samskiftis- og flutningstørvurin hjá vinnuni verður nøktaður. 
 
At skapa góðar karmar fyri samskiftis- og flutningstørvin hjá vinnulívinum merkir tó ikki, at so 
nógvar íløgur sum møguligt eiga at verða gjørdar í samferðslukervið. Sum við flest øllum íløgum 
vil marginala nyttan av hvørjari krónu, ið verður nýtt til at betra um samferðslukervið verða fallandi 
aftaná eina ávísa upphædd. T.d. kann tað í ávísum førum virka fremjandi fyri persón- og góðsflut-
ning at breiðka ein einsporaðan veg til ein tveysporaðan, men um tú heldur áfram at breiðka vegin 
útum eina ávísa breidd, verður búskaparligi týdningurin av hvørjum eyka sentimetri sera lítil. Tí má 
samfelags-búskaparliga nyttan av einari verkætlan vigast upp ímóti kostnaðinum av at fremja hana, 
um avmarkaða almenna tilfeingið skal nýtast á ein skilagóðan hátt. 
 
Samferðslukervið hevur tó eisini búskaparligan týdning í breiðara merking fyri einstaka borgaran í 
landinum. Um íløgur í samferðslukervið føra við sær, at tað verður skjótari at ferðast, ella leiðin 
verður styttri at koyra, hevur hetta búskaparligan týdning fyri einstaka borgaran. Spart verður bren-
nievni, slit á akfarið og ferðatíð, sum alt hevur eitt búskaparligt virði. Tá metast skal um búskaparli-
ga týdningin av onkrari verkætlan, er tí neyðugt bæði at kanna týdningin fyri vinnulívið eins væl og 
týdningin fyri einstaka borgaran. Samlaði samfelagsbúskapurin fevnir bæði um virkir og einstaklin-
gar. 
 
Tá verkætlanir verða mettar við atliti til búskaparligu menningina, er ein týðandi partur av hesari 
meting kostnað-nyttu kanningar av verkætlanini. Um tær eru væl gjørdar, verður samlaði samfe-
lagsbúskaparligi týdningurin av verkætlanini í stóran mun lýstur av úrslitunum í kanningini. Í einari 
norskari kanning av økisbúskaparliga týdninginum av íløgum í samferðslukervið er niðurstøðan: 
”Vår konklusion er mao. at godt utførte nytte-kostnad analyser trolig er istand til at gjenspeile alle 
ringvirkninger”. 
 
Tó kunnu dynamiskar avleiðingar standast av verkætlanum, har veruligir fløskuhálstrupulleikar 
verða loystir, ið tað kann vera ringt at spáa um áðrenn. T.d. kann eitt betrað samskifti millum tvey 
virkir føra til, at hesi virki fara at samstarva meira, t.d. um eina felags marknaðarføring. 1+1 er í 
slíkum førum ikki altíð 2, men kann onkuntíð geva 3. 
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3. Samferðslukervið í sambandi við økis- og bygdamenning 
 
3.1. Gongdin í Føroyum 
 
Samferðslukervið í Føroyum er tó ikki bert vorðið so væl útbygt tí tað loysti seg samfelagsbúska-
parliga. Avgerðir um íløgur í samferðslukervið verða ofta tiknar, tí tað verður mett, at tað kann 
stimbra eina bygd ella eitt øki, um betri samband verður við hinar bygdirnar og hini økini í Fø-
royum. Eisini hava stórar íløgur verið gjørdar í havnir og lendingar, í einari roynd at betra um for-
treytir fyri fiskivinnu í bygdum og býum, fyri at fáa fólkið at støðast. 
 
Um hesar royndir at menna lokalsamfeløgini í Føroyum hava eydnast, er eitt sindur ringt at meta 
um. Fyri tað fyrsta er ringt at siga, hvussu gongdin hevði verið, um ongar íløgur vórðu gjørdar. Fyri 
tað næsta hava eingi greitt defineraði mál verið fyri bygda- og økismenningina. Er endamálið við 
slíkari menning at stuðla smáplássini, ella er tað at stuðla allari búseting uttanfyri høvuðsstaðarø-
kið? Er endamálið bert at varðveita spjaðingina í búsetingsmynstrinum, ella er tað eisini eitt en-
damál at spjaða vinnuliga virksemið? 
 
Bert heilt fáar føroyskar kanningar eru gjørdar av ávirkanini av íløgum í samferðslukervið á lokal-
samfeløgini kring landið, og hagfrøðisliga tilfarið er avmarkað. Serliga tá tað snýr seg um ávirkani-
na á spjaðingina av vinnuliga virkseminum er hagfrøðisliga tilfarið soltið. Hagtalstilfar er tó tøkt, ið 
kann lýsa, hvussu menningin í fólkatalinum hevur verið í teimum smáu kommununum í mun til tær 
størri upp ígjøgnum okkara øld. Hetta kann vísa, hvussu gongdin hevur verið í miðsavnani í fø-
royska samfelagnum, men kann sjálvandi ikki vísa, hvussu gongdin hevði verið, um færri samferðs-
luíløgur vórðu gjørdar. 
 
Talva 2.1 vísir talið á kommunum og talva 2.2 vísir samlaða fólkatalið uppbýtt á kommunustødd í 
tíðarskeiðnum 1960-95. Ikki er møguligt at gera nakra heilt greiða niðurstøðu út frá hesum báðum 
talvum. Fólkatalið í einstøku bólkunum í talvu 2.2. broytist nógv hvønn vegin, orsakað av, at talið á 
kommunum í einstøku bólkunum broytist. Greiðasta niðurstøðan er, at fólkatalið í miðstaðarøkinum 
er økt nógv seinastu 40 árini. Samlaða fólkatalið í kommunum við færri enn 200 íbúgvum er min-
kað nakað, og tað tykist, sum størsti vøksturin hevur verið í kommunum við lutfalsliga høgum 
íbúgvaratali. 
 
Talva 2.1: Tal á kommunum uppbýtt eftir kommunustødd 
Kommunubólkar Tal á kommunum 

eftir fólkatali 1960 1966 1970 1977 1983 1989 1995 

        
5000 +1 1 1 1 1 1 1 1 

2000-4999 2 2 2 3 3 3 2 

1000-1999 3 3 3 3 4 7 5 

500-999 13 14 14 14 15 12 13 

200-499 11 9 9 9 8 8 9 

0-199 17 18 19 19 18 18 19 

Tilsamans 47 47 48 49 49 49 49 
1 Argir, Hoyvík, Hvítanes og Kaldbak eru roknaði uppí Tórshavnar kommunu fyri øll árini.  
Hagtøl: Frágreiðing um kommunurnar í Føroyum 
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Talva 2.2: Fólkatalið uppbýtt eftir kommunustødd 
 
Kommunubólkar 

Fólkatalið 31.12. 

eftir fólkatali 1960 1966 1970 1977 1983 1989 1995 

        

5000 + 
8.207 
25,2 % 

10.658 
30,5 % 

11.695 
31,8 % 

13.185 
31,4 % 

14.429 
32,5 % 

16.217 
33,9 % 

15.280 
35,2 % 

2000-4999 
5.936 
18,2 % 

6.290 
18,0 % 

6.424 
17,5 % 

8.827 
21,0 % 

9.213 
20,7 % 

9.592 
20,1 % 

6.758 
15,6 % 

1000-1999 
4.192 
12,9 % 

4.106 
11,8 % 

4.166 
11,3 % 

4.497 
10,7 % 

5.417 
12,2 % 

8.881 
18,6 % 

6.828 
15,7 % 

500-999 
7.766 
23,8 % 

8.713 
25,0 % 

9.646 
26,2 % 

10.438 
24,9 % 

10.609 
23,9 % 

8.146 
17,0 % 

9.653 
22,2 % 

200-499 
4.260 
13,1 % 

2.909 
8,3 % 

2.715 
7,4 % 

2.990 
7,1 % 

2.959 
6,7 % 

3.155 
6,6 % 

3.053 
7,0 % 

0-199 
2.225 
6,8 % 

2.217 
6,4 % 

2.116 
5,8 % 

2.044 
4,9 % 

1.786 
4,0 % 

1.801 
3,8 % 

1.829 
4,2 % 

Tilsamans 
32.586 
100 % 

34.893 
100 % 

36.762 
100 % 

41.981 
100 % 

44.413 
100 % 

47.792 
100 % 

43.401 
100 % 

  Hagtøl: Frágreiðing um kommunurnar í Føroyum 
 
 
Eina greiðari mynd fæst við at hyggja eftir broytingini í samlaða fólkatalinum í 20 teimum størstu 
og 20 teimum minstu kommununum í Føroyum 1960-1995. Her sæst týðiliga, at ein alsamt størri 
partur av samlaða fólkatalinum býr í teimum stóru kommununum. Eisini tá Tórshavnar kommuna 
verður frároknað, er gongdin tann sama: alsamt fleiri fólk búleikast í teimum stóru kommununum í 
mun til tær smáu. 
 
 
Talva 2.3: Samlaða fólkatalið í 20 teimum minstu og 20 teimum størstu kommununum 
 

Kommunu 
Fólkatalið 

uppbýti 1960 1966 1970 1977 1983 1989 1995 

        

20 minstu 
2.875 
9,5 % 

2.621 
8,0 % 

2.342 
6,8 % 

2.281 
5,9 % 

2.260 
5,5 % 

2.298 
5,2 % 

2.054 
5,1 % 

20 størstu 
27.489 
90,5 % 

30.174 
92,0 % 

31.931 
93,2 % 

36.390 
94,1 % 

38.621 
94,5 % 

41.726 
94,8 % 

37.996 
94,9 % 

Tilsamans 
30.364 
100 % 

32.795 
100 % 

34.273 
100 % 

38.671 
100 % 

40.881 
100 % 

43.986 
100 % 

40.050 
100 % 

  Hagtøl: Frágreiðing um kommunurnar í Føroyum 
 
 
Eitt annað áhugavert fyribrigdi er, at miðalaldurin í teimum smærri kommununum klárt er hægri 
enn í teimum størri kommununum. T.d. er parturin av fólki, ið eru eldru enn 60 ár gott 25% í 
smæstu kommununum, meðan parturin av fólki eldri enn 60 ár t.d. í Havnini bert er gott 15% (Ár-
bók fyri Føroyar 1998). Hetta fyribrigdi er sjálvandi partvíst orsakað av, at nógv ung fólk nema sær 
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útbúgving í Havnini, men tað kann ikki á sama hátt greiðast frá, hví munur eisini er á smæstu kom-
mununum og stóru/miðalstóru kommununum uttanfyri Havnina. 
Sum sagt er ringt at siga, hvussu gongdin hevði verið, um ongar íløgur vórðu gjørdar í samferðslu-
kervið, men tey avmarkaðu hagtølini benda á, at íløgur í samferðslukervið ikki av sær sjálvum kun-
nu steðga gongdini móti einari ávísari miðsavnan. 
 
Dømi eru tó um, at einstakar verkætlanir greitt hava havt eina positiva ávirkan á fólkatalið í lokal-
samfeløgunum, ið hava fingið størsta ágóðan av íløguni. Hugsað verður m.a. um byrgingina um 
Hvannasund og byrgingina um Haraldssund/Kunoyartunnilin, ið óivað hava verið ein tann týdnin-
garmesta orsøkin til, at fólkatalið í kommununum er økt. Knappliga broytingin til eina positiva 
gongd er í hesum førum hend beint aftaná, at bygdirnar vóru knýttar saman við miðstaðarøkið í 
Norðuroyggjum. 
 
Eisini í Kallsoynni eru stórar og kostnaðarmiklar verkætlanir framdar, ið óivað hava verið ein 
viðvirkandi orsøk til eina meira positiva gongd í búsetingarmynstrinum. Í 1979-85 fingu bygdirnar í 
oynni vegasamband gjøgnum tey berghol, ið vóru gjørd frá 1979-85, og líka síðan fasta vegasam-
bandið gjørdist veruleiki, er fólkatalið økt í báðum kommununum í oynni. 
 
Talva 2.4: Dømi um kommunur, har samferðsluíløgur hava viðvirkað til at menna fólkatalið 
 
 

Fólkatalið 

Kommuna 1960 1966 1970 1977 1983 1989 1997 

        
Kunoyar1 151 144 119 101 94 116 129 

Hvannasunds2 291 294 295 343 454 493 430 

Mikladals3 122 96 92 63 71 80 80 

Húsa3 140 99 85 68 54 50 65 
1 Byrgingin um Haraldssund/Kunoyartunnilin vórðu liðug í 1986/1988 
2 Byrgingin um Hvannasund varð liðug í 1975 
3 Kallsoyartunnlarnir vórðu lidnir 1979-85 
  Hagtøl: Frágreiðing um kommunurnar í Føroyum og Ársfrágreiðing fyri Føroyar 1998 
 
At hava fast vegasamband er tó á ongan hátt ein trygd fyri vøkstur í fólkatalinum í einum lokalsam-
felagi. T.d. hevur ein støðug minking verið í fólkatalinum í fleiri av teimum lítlu kommununum í 
Eysturoynni1, hóast fasta vegasambandið.  
 
Um ein varin niðurstøða skal gerast um týdningin av samferðsluíløgum fyri búsetingarmynstrið í 
Føroyum er tað, at hóast stóru íløgurnar í samferðslukervið, er ein spakulig, men støðug miðsavning 
farin fram hesi seinastu 40 árini. Um hugt verður eftir verkætlanum, ið hava betrað nógv um sam-
ferðslumøguleikarnar hjá lokalsamfeløgum sæst tó, at gongdin á íbúgvaratalinum í summum økjum 
er vend til tað betra, beint aftaná, at verkætlanirnar vórðu framdar. Við tí støðugu miðsavning, ið 
hevur verið í føroyska samfelagnum sum heild, kann tað tó tykjast sannlíkt, at eisini hesi smápláss 
við tíðini fara at merkja gongdina móti einari miðsavning av íbúgvunum í teimum størri kommunu-
num. Hetta er eisini niðurstøðan hjá Wachter (1998). 

                                                 
1 Hugsað verður serliga um Oyndarfjarðar, Elduvíkar, Gjáar og Funnings kommunu 
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3.2. Útlendskar royndir 
 
Henda varna niðurstøða er í tráð við tær royndir, ið eru gjørdar í grannalondum okkara. Niður-
støðurnar úr frágreiðingum, ið viðgera hetta evni er ofta, at tað er ivasamt, um íløgur í samferðslu-
kervið hava eina positiva ávirkan á økismenningina, um ikki íløgurnar loysa veruligar fløskuhál-
strupulleikar fyri lokalsamfelagið. Í einari kanning av, hvønn týdning gerð av brúgvum til avbyrgd 
øki (m.a. oyggjasamfeløg) hava haft fyri økismenningina í Onglandi, staðfestir danskarin Maskell 
(1994), at tær positivu búskaparligu avleiðingarnar í mesta lagi eru sera lítlar, og í ringasta føri 
verða køvdar av sonevndum ”sogupípu-effektum”. Við hesum meinast við, at betraðir samskif-
tismøguleikar merkja, at arbeiðspláss í størri mun verða miðsavnaði í størri býarsamfeløgum. T.d. 
kunnu betri samferðslumøguleikar føra til, at lokal virkir og handlar, ið fyrr høvdu eitt lokalt mono-
pol uppá virksemið, nú skulu kappast við størri virkir og handlar sum halda til í størri býarsamfelø-
gum. Hetta kann merkja, at vinnulívið á staðnum verður fyri einum bakkasti, um tað ikki klárar at 
umstilla seg til ta nýggju kappingina. Maskell sigur víðari: ”I intet tilfælde synes den opgjorte regi-
onale erhvervsøkonomiske effekt i sig selv at kunne retfærdiggøre den trufne investering.” At ar-
beiðsplássini verða miðsavnaði merkir tó ikki altíð, at fólkatalið í smærri lokalsamfeløgunum min-
kar, tí eitt útbygt samferðslukerv merkir, at tað verður lættari at ”pendla” aftur og fram millum 
bústað og arbeiðspláss. 
 
Í einari frágreiðing, sum norska Samferdselsdepartementet hevur umbiðið, verða úrslit endurgivin 
úr einamest norðurlendskum kanningum av týdninginum av samferðslukervinum fyri búskaparligu 
økismenningina. Hóast úrslit og kanningarhættir í hesum kanningum eru nokk so ymisk, ber til at 
gera eina varna niðurstøðu. Henda niðurstøða er, at íløgur í samferðslukervið møguliga kunnu men-
na búskapin í samfelagnum sum heild, men at íløgur í samferðslukervið neyvan av sær sjálvum 
menna akkurát tað øki, ið hevur fingið betri samband orsakað av íløgunum. Tvørturímóti vísir ein 
stórur partur av kanningunum á negativar avleiðingar fyri vinnurnar í teimum smærri lokalsamfelø-
gunum, ið fáa betrað samferðslumøguleikarnar. 
 
Sum heild kann sigast, at tað ikki er sjálvsagt, at íløgur í samferðslukervið uppá longri sikt virka 
mennandi fyri eitt lokalsamfelag. Um ein ger íløgur í samferðslukervið við tí endamáli at menna 
bygdirnar, eigur ein at hava eina heilt greiða fatan av, hvussu henda íløga heilt ítøkiligt kann verða 
viðvirkandi til at menna eitt ávíst lokalsamfelag. Eitt betrað flutningssamband kann ikki einsamalt 
menna bygdirnar. 
 
 
4. Niðurstøða 
 
Niðurstøðan av øðrum parti er, at hóast búskaparfrøðingar mestsum eru á einum máli um, at góðir 
samskiftismøguleikar eru ein fortreyt fyri búskaparliga menning í samfelagnum sum heild, er fø-
royska samferðslukervið í dag so mikið væl útbygt, at kannast má, hvussu væl týðandi íløgur í sam-
ferðslukervið loysa seg samfelagsbúskaparliga, áðrenn tær verða framdar. Sjálvandi kunnu reint 
tekniskar orsøkir verða til eina umbygging av einum vegi, men umráðandi er, at ein altíð hevur 
fremst í huga, hvat borgarar og vinnulív kunnu væntast at fáa burturúr einari íløgu, og um hesir fy-
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rimunir standa mát við kostnaðin. Kostnað-nyttu kanningar kunnu í hesum sambandi vera eitt hent 
amboð til at viga fyrimunir og vansar upp ímóti hvørjum øðrum. 
 
Aðrar orsøkir enn bert samfelagsbúskaparligar hava søguliga verið til at gera íløgur í samferðslu-
kervið. Kanska serliga í Føroyum hava íløgur í samferðslukervið verið gjørdar, tí ynski hevur verið 
um at varðveita eitt spjatt búsetingarmynstur í Føroyum, og hildið hevur verið, at slíkar íløgur kun-
du vera viðvirkandi til at nøkta hesum ynski. Spurningurin er so bert, um íløgur, sum eru gjørdar í 
samferðslukervið veruliga kunnu vera viðvirkandi til at røkka hesum endamáli. Um hugt verður 
eftir føroyska samfelagnum sum heild, vísa tey fáu tøku hagtølini, at gongdin tey seinastu 40 árini 
hevur verið, at ein alsamt størri partur av fólkunum býr í størri kommununum, og serliga í hø-
vuðsstaðarøkinum. Íløgurnar, ið eru gjørdar í samferðslukervið hava sostatt ikki kunnað steðga ei-
nari miðsavnan í búsetingarmynstrinum. Hetta er í stórum í tráð við útlendskar royndir, ið vísa, at 
tað er ójavnt hvussu samferðsluíløgur ávirka menningina í einum lokalsamfelagi. Í summum førum 
kunnu samferðsluíløgur vera ein viðvirkandi orsøk til, at vinnulívið verður fyri einum bakkasti, ella 
at fólkatalið minkar. 
 
Sannlíkt er tó, at summar íløgur í samferðslukervið í minsta lagi uppá stutt sikt hava virkað men-
nandi fyri talið av fólkum, ið støðast á hesum smáu kommunum. Hinvegin eru eisini dømir um 
kommunur, har fólkatalið hóast gott samband við miðstaðarøkir, er í støðugari minking. 
 
Alt í alt má niðurstøðan sostatt verða, at um ein ger íløgur í samferðslukervið við tí endamáli at 
menna eitt lokalsamfelag, er ikki vist, at tær røkka hesum endamáli. Íløgur kunnu menna fólkatalið 
uppá stutt sikt, men uppá longri sikt er sannlíkt, at aðrar, miðsavnandi kreftir fara at gera vart við 
seg. Hóast risaíløgur í samferðslukervið tey seinastu 40 árini býr ein alsamt størri partur av fólku-
num í teimum størri kommununum. 
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Triði partur: Planlegging av samferðslukervinum 
 
Í Føroyum hevur tað í stóran mun verið Landsverkfrøðingurin, ið hevur staðið fyri planleggingini 
av íløgum í vegir og havnir. Havnaútbyggingar eru aftaná seinna heimsbardaga vorðnar framdar 
eftir trimum 10 ára ætlanum, einari 6 ára ætlan og seinast einari 8 ára ætlan. Ringt er tó at meta um 
grundarlagið, ið hesar ætlanir eru gjørdar á. Einki alment skrivligt tilfar er, sum viðger havnaíløgur-
nar. Sannlíkt er tó, at planleggingin í stóran mun hevur verið grundað á ynskir frá kommunum, me-
tingar hjá verkfrøðingum á Landsverkfrøðinginum og politisk signalir.  
 
Innan vegaøkið hava ongar ítøkiligar langtíðarætlanir verið, men Landsverkfrøðingurin hevur eisini 
her helst roynt at planleggja út frá teimum politisku signalum, ið teir hava fingið. 
 
Í høvuðsheitum hava sostatt ongar systematiskar uppgerðir verið av fyrimunum og vansum, ið stan-
dast av ítøkiligum verkætlanum. Tað kann tí tykjast upplagt at kanna, hvussu grannalondini hjá ok-
kum hava skipað sína planlegging innan samferðslukervið.  
 
 
1. Samferðsluætlanir í Norðurlondum 
 
 
1.1. Noreg 
 
Í Noreg er tað Samferdselsdepartementet, sum hevur ábyrgdina av at gera langskygdar ætlanir á 
samferðsluøkinum. Hetta verður fyrst og fremst gjørt gjøgnum tær sokallaðu Stortingsmeldinger, ið 
eru frágreiðingar, sum verða lagdar fyri Stortinget at kjakast um og taka støðu til. Í einari samlaðari 
ætlan verða vanliga fleiri Stortingsmeldingar lagdar fram. Ein stortingsmelding viðger t.d. tey  sam-
ferðslupolitisku málini, ið eru grundarlagið undir raðfestingini, og hvørji prinsippir, ið raðfest 
verður eftir. Eisini verður sambandið millum teir ymsu samferðslusektorarnar viðgjørt her, t.d. sam-
bandið millum veg og jarnbreyt. Afturat hesi Stortingsmelding verður so ein ætlan gjørd fyri hvønn 
sektor sær, ið eisini verður løgd fyri Stortinget.  
 
Nýggjastu sektorætlanirnar, ið Samferdselsdepartementet hevur gjørt, eru hesar: Norsk veg- og 
vegtrafikkplan, Norsk jernbaneplan og Norsk luftfartsplan, allar gjørdar í 1996-97. Afturat hesum er 
sum nakað nýtt ein sektorætlan gjørd fyri havnir og infrastruktur í samband við flutning á sjónum. 
Hesar sektorætlanir geva eitt yvirlit yvir týðandi verkætlanir og tiltøk, sum ætlanin er at byrja ella 
halda áfram við í ætlanartíðarskeiðnum. Vanliga verða einstøku verkætlanirnar ikki viðgjørdar út í 
æsir í sjálvari sektorætlanini, men hagtøl um kostnaðin av verkætlanunum og virðismeting av av-
leiðingunum av at fremja tær verða viðgjørdar út frá lyklaorðum sum framkommelighet, miljø og 
trafikksikkerhet. 
 
Ætlaninar fevna um eitt tíðarskeið uppá 10 ár, við dentin lagdan á tey fyrstu 4 árini. Orsøkin til hetta 
er óivað, at stór óvissa er á ætlanum, ið hava longri tíðarhorisont enn stjórnartíðarskeiðið. Orsøkin 
til, at 10-ára ætlanir verða gjørdar er, at tær kunnu geva eina ábending um, hvussu einstakar verkæt-
lanir hóska inn í samspælið við aðrar verkætlanir, so møguleikin fyri suboptimering minkar. Um tað 
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t.d. stendur í ætlanini, at fast samband væntandi avloysir ferjusigling á einari ávísari leið um 8-10 
ár, er tað eitt signal, ferjuoperatørurin kann nýta í íløgupolitikki sínum. Um verkætlanin er at byggja 
ein nýggjan høvuðsveg, ávirkar tað eisini, hvørjar íløgur, ið eiga at verða gjørdar í smærri, lokalar 
vegir í framtíðini, o.s.fr. Um hesi signalini ikki vóru til staðar, og ætlan bert var gjørd fyri fá ár í 
senn, er møguligt, at ferjuoperatørurin gjørdi íløgu í nýggja ferju við tí fyri eyga, at hon skuldi sigla 
í nógv ár afturat, ella at útbyggingar av kommunalum vegum vórðu gjørdir, ið ongan týdning høvdu 
haft, tá landsvegurin varð gjørdur fá ár seinni. 
 
Ein ítøkilig verkætlan kann bert koma við í langtíðarætlanina, um avleiðingarnar av at fremja hana 
eru gjølla viðgjørdar í samarbeiði millum Samferdselsdepartement og stovnar undir tí. Um t.d. ein 
vegur skal byggjast, verða konsekvensútgreiningar gjørdar av verkætlanini, har samfelagsbúskapar-
ligar kostnað-nyttu (cost-benefit) kanningar eru ein týðandi partur av útgreiningini. Eisini verða 
aðrar, ikki virðismettar avleiðingar viðgjørdar, ávirkan á landslagið o.t. 
 
Sjálvandi kemur tað í Noreg líka væl sum aðra staðni fyri, at verkætlanir, ið ikki loysa seg samfe-
lagsbúskaparliga, verða framdar. Fleiri orsøkir kunnu vera til hetta, t.d. regionalar ella fordei-
lingspolitiskar orsøkir. Hetta merkir ikki tað sama sum, at konsekvensútgreiningarnar ongan 
týdning hava, tí um tær eru væl gjørdar, krevjast góð argumentir fyri, hví ein verkætlan eigur at 
verða framd, um positiva árinið av íløguni ikki stendur mát við íløgukostnaðin. Í Stortingsmeldin-
gunum sæst eisini, at av teimum verkætlanum, ið ætlanin er at fremja komandi 10 árini, hava bert 
heilt fáar eitt negativt árin á samfelagsbúskapin. 
 
Í Noreg eru stórar upphæddir nýttar seinastu árini til at fremja íløgur í samferðslukervið, og hevur 
tað í ávísan mun merkt, at rakstur og viðlíkahald ikki hevur verður raðfest so ovaliga. Í nýggjastu 
ætlanunum verður tó gjørt vart við hetta, og mælt verður til, at javnvágin millum íløgur og viðlíka-
hald verður betri. 
 
 
1.2. Ísland 
 
Í Íslandi leggur ráðharrin í samferðslumálum ætlanir á hvørjum samferðsluøki sær fyri Altingið til 
samtyktar. Í hesum ætlanum er ásett hvussu fíggjarligu karmarnir til íløgur og viðlíkahald væntandi 
verða, og hvussu útreiðslurnar verða býttar út á ymsar verkætlanir. Tríggjar sektorætlanir verða 
gjørdar, ávíkavist fyri vegagerð, havnir og flogferðslu. 
 
Vanliga verða hesar samferðsluætlanir gjørdar fyri 4 ára tíðarskeið, men verða síðani endurskoðaðar 
annað hvørt ár. T.d. varð havnaætlan gjørd fyri 1995-99 og so aftur frá 1997-2001. Sum nakað nýtt 
verða eisini langtíðarætlanir gjørdar á vegaøkinum har tíðarhorisonturin verður øktur til 12 ár 
(1999-2010). Hetta skeiðið verður býtt upp í 3 fýra-ára skeið, og væntaðu útreiðslurnar til hvørja 
verkætlan sær býttar á hvørt fýra-ára skeiðið. Hesar 12-ára ætlanir eru tó ikki líka neyvar sum 4 ára-
ætlanirnar, men viðgerða fyrst og fremst størri verkætlanir. 
 
Veikleikin við at gera ætlanir á hvørjum øki sær er, at broytingar á einum øki ofta ávirka onnur 
samferðsluøki. T.d. vil ein útbygging av einari havn kunna krevja útbyggingar av vegasambandi-
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num til havnina. Tí setti ráðharrin í samferðslumálum fyrst í 1998 ein bólk, ið fekk til uppgávu at 
meta um, hvussu væl einstøku ætlanirnar hóska saman, og um ráðiligt er at samskipa einstøku ætla-
nirnar í eina heildarætlan fyri alt samferðsluøkið. Fyrimunurin við at samansjóða einstøku sektoræt-
lanirnar er, at kannast kann, hvønn tørv á samferðslu ymisk økir hava, og so síðani gera eina heil-
darloysn fyri økini, ið umfatar havnir, veg og flogferðslu. 
 
Í Íslandi eru teir eisini farnir at arbeiða við kostnað-nyttu kanningum av teimum verkætlanum, ið 
eru í uppskoti, fyri betri at kunna raðfesta ymsu uppskotini til íløgur í samferðslukervið. Teir hava í 
hesum sambandi fingið vegleiðing úr Noreg, har teir hava drúgvar royndir við slíkum kanningum. 
 
 
1.3. Danmark 
 
Danmark hevur ikki verið av ídnastu londum at gera heildarætlanir á samferðsluøkinum. Fyrsta æt-
lanin, ið kann sigast at bera brá av at vera ein heildarætlan, er Trafik 2005, ið danska Trafikministe-
riet gjørdi í 1993. Í hesi frágreiðing vórðu yvirorðnaðu prinsippini, ið arbeiðast skuldu eftir næstu 
12 árini løgd fram, men einstakar verkætlanir vórðu ikki viðgjørdar nágreiniliga. Spurningurin er tó, 
hvussu nógv Trafik 2005 veruliga hevur havt at týða fyri framtíðar samferðslupolitikkin í Danmark. 
Í nýggjastu Trafikredegørelse frá Dansk Trafikministerium verður frágreiðingin bert nevnd í inn-
ganginum, men ongantíð aftur í sjálvari frágreiðingini. Harafturímóti verða fleiri hvít- og grønbøkur 
frá ES-kommissiónini neyvt lýstar í frágreiðingini, og danski samferðslupolitikkurin viðgjørdur út 
frá hesum ES-skjølum. Mangt bendir sostatt á, at danski samferðslupolitikkurin í stóran mun verður 
ávirkaður av ES-samstarvinum. 
 
Hóast samferðslupolitikkurin í Danmark ikki hevur nakra veruliga heildarætlan at halda seg til, 
verður í danska Vejdirektoratet gjørd ein neyv lýsing av einstøku verkætlanunum innan samferðs-
luøkið. M.a. verða kostnað-nyttu kanningar gjørdar av hvørjari einstakari verkætlan, og hevur Vej-
direktoratet smíðað eitt telduforrit (PUS) til endamálið, ið lættir nógv um tað annars sera møtumikla 
arbeiðið at gera kostnað-nyttu kanningar. Telduforritið ger tað lagaligari at gera kostnað-nyttu kan-
ningar, so nógvar ymiskar loysnir kunnu sammetast, um ein t.d. er í iva um, hvør teknisk loysn ge-
vur mest nyttu í mun til kostnaðin. 
 
 
1.4. Svøríki 
 
Í Svøríki er tað Riksdagen, ið samtykkir tey samferðslupolitisku málini, ið arbeiðast skal eftir í ílø-
guætlanunum. Yvirorðnaða endamálið, ið Riksdagen hevur viðtikið er hetta: 
 

”At geva borgarum og vinnulívi í ymisku pørtunum av landinum eitt nøktandi, trygt og umhvørvisvinarligt sam-

ferðslukerv til lægst møguligan samfelagsbúskaparligan kostnað” 

 
Hetta endamál er síðani greinað út í fimm partar: 
 
1. Eitt samfelagsbúskaparliga effektivt samferðslukerv 
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2. Reint umhvørvi 
3. Góð ferðslutrygd 
4. Atkomandi samferðslukerv 
5. Økismenning 
 
Út frá hesum málum gera stovnar undir Kommunikationsdepartementet uppskot til 10-ára íløgu- og 
rakstrarætlanir innan teirra øki, og skulu ætlaninar góðkennast av stjórnini. Endamálið við ætlanu-
num er fyrst og fremst, at samlaðu íløgurnar í størst møguligan mun skulu røkka omanfyri nevndu 
málum, og at javnvág er millum nýíløgur og rakstur. Hóast tað kanska er meira spennandi at gera 
nýíløgur enn at asfaltera ein veg, er raksturin tó avgerðandi fyri, hvussu ferðafólkið upplivir 
góðskuna á sambandinum og fyri, hvussu trygdin á kervinum er. Í Svøríki er hesi seinastu árini alt 
størri dentur lagdur á viðlíkahaldið, út frá tí áskoðan, at tað nyttar lítið at hava eitt væl útbygt sam-
ferðslukerv, sum er í vánaligum standi. Líkt er til, at parturin av samlaða tilfeinginum, ið verður 
nýttur til viðlíkahald, hækkar komandi árini, meðan parturin, ið verður nýttur til íløgur, minkar. 
 
Tí er umráðandi, at tær íløgur, ið verða framdar, eru tær skilabestu av teimum verkætlanum, ið eru í 
uppskoti. Áðrenn eitt uppskot til eina verkætlan kann gerast partur av samlaðu íløguætlanini, verður 
verkætlanin tí gjølla lýst, fyri at vita, hvussu hon væntandi kann viðvirka til, at samferðslupolitisku 
málini verða rokkin. 
 
Størsti parturin av íløguupphæddini verður nýttur til at betra um vega- og jarnbreytanetið. Svenska 
Vägvärket, ið er vegaumsitingin hjá stjórnini, ger so upp árliga, hvussu væl omanfyri nevndu málini 
verða rokkin hvat veganetinum viðvíkur, bæði kvantitativt og kvalitativt. Á sama hátt samstarvar 
Svenska Banvärket við Kommunikationsdepartementet um at viðgera íløgurnar í jarnbreytanetið. 
 
Kannað verður, hvussu verkætlaninar loysa seg samfelagsbúskaparliga (kostnað-nyttu kanningar), 
hvussu tær ávirka umhvørvið, ferðslutrygdina og atkomiligheitina í samferðslukervinum, og at en-
da, hvussu tær ávirka økismenningina í ymsu regiónunum í Svøríki. 
 
 
1.5. Niðurstøða 
 
Í Norðurlondum er eitt sindur ymiskt í hvønn mun langtíðarætlanir verða nýttar til at útbyggja sam-
ferðslukervið. Felags eyðkenni eru tó, ið ein eigur at leggja til merkis. 
 
1. Stórur dentur verður lagdur á at greina út, hvussu verkætlanirnar kunnu viðvirka til at røkka tey 

samferðslupolitisku mál, ið lóggevandi valdið hevur samtykt. Kostnað-nyttu kanningar eru ein 
týðandi táttur í hesum lýsingum. 

2. Alsamt størri dentur verður lagdur á at samskipa ymisku sektorætlanirnar. 
3. Vanliga verða langtíðarætlanir gjørdar fyri ein 10-12 ár í senn, har dentur verður lagdur á at lýsa 

tey fyrstu 4 árini. Hesar ætlanir verða dagførdar við jøvnum millumbilum, t.d. annað ella fjórða 
hvørt ár. 
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Fjórði partur: Kostnað-nyttu kanningar av týðandi verkætlanum  
 
 
1. Hvat er ein kostnað-nyttu kanning? 
 
Ein kostnað-nyttu kanning er ein kanningarháttur har fyrimunir og vansar, ið standast av einari ver-
kætlan miðvíst verða uppgjørdir á ein hátt, so hesir beinleiðis kunnu sammetast við kostnaðin av 
verkætlanini. Kostnað-nyttu kanningar verða nýttar sum raðfestingaramboð innan ymisk økir, men 
serliga vælegnaðar eru tær, tá avgerð skal takast um íløgur í samferðslukervið. Um kapasitetur er til 
at gera eitt stórt tal av kostnað-nyttu kanningum, kunnu tær verða nýttar til at raðfesta millum y-
miskar verkætlanir. Eisini er vanligt at nýta kanningarháttin til at kanna samfelagsbúskaparliga ári-
nið av ymiskum tekniskum loysnum til at røkja okkurt samband. Um ein t.d. ivast í, um tað er ski-
lagott at gera ein tunnil, ið kann stytta koyristrekkið millum tvær bygdir, er ein kostnað-nyttu kan-
ning eitt gott amboð at nýta til at kanna, um fyrimunirnir av einum slíkum tunnli standa mát við 
kostnaðin av at fremja hann. 
 
 
1.1. Endamálið við einari kostnað-nyttu kanning 
 
Endamálið við at gera eina kostnað-nyttu kanning er at kanna, um ein verkætlan loysir seg samfe-
lagsbúskaparliga ella ikki. Ein verkætlan loysir seg samfelagsbúskaparliga, tá teir persónar, ið fáa 
økta nyttu burturúr verkætlanini høvdu kunnað endurgoldið teimum, ið verða verri fyri av verkætla-
nini, og hóast hetta vera betri fyri enn áðrenn. Dentur má leggjast á ”høvdu kunnað”, tí ikki er 
neyðugt, at vinnararnir í veruleikanum endurgjalda teimum, ið verða verri fyri. Hetta merkir bert, at 
einans samlaða nyttan er av týdningi. Hvussu spjaðingin av nyttuni er, verður ikki viðgjørt. 
 
Um ein  kostnað-nyttu kanning t.d. vísir, at ein íløga í ein nýggjan veg er samfelagsbúskaparliga 
gagnlig, eigur tað almenna at fremja hesa íløgu. Hetta merkir tó ikki, at øll verða betri fyri av íløgu-
ni. Tey, ið nýta vegin, verða betri fyri, meðan skattgjaldararnir sum heild verða verri fyri. Um ein 
skattgjaldari ongantíð ella bert sjáldan nýtir tann nýggja vegin, verður viðkomandi sum heild verri 
fyri. Tað avgerandi er tó, at tey, ið nýta vegin, fáa so stóra nyttu av honum (spardar útreiðslur og 
spard tíð), at tey høvdu verið til reiðar at goldið teimum, ið ikki nýta vegin, og hóast hetta vera betri 
fyri enn áðrenn vegurin varð bygdur. 
 
Styrkin í samfelagsbúskaparligum metingum av almennum íløgum er fyrst og fremst, at ein slík 
kanning kann vísa, um samfelagið sum heild gerst betur fyri av einari ætlaðari íløgu. Um kostnað-
nyttu kanningin vísir, at hetta ikki er so, noyðast fyritalarar fyri verkætlanum at hava góðar próv-
grundir fyri, hví tað hóast alt er eitt gott hugskot at fremja hesa íløgu. Slíkar próvgrundir kunnu t.d. 
verða atlitið til økismenning, bygdamenning o.t. 
 
Samanumtikið kann tað sigast, at um nyttan av teimum avleiðingum, ið standast av einari verkætlan 
er størri enn kostnaðurin, loysir verkætlanin seg samfelagsbúskaparliga. Spurningurin er so hvørjar 
avleiðingar, ið eiga at verða viðgjørdar í einari kostnað-nyttu kanning. 
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1.2. Ástøðiliga grundarlagið undir kostnað-nyttu kanningum 
 
Kostnað-nyttu kanningarnar í hesari frágreiðing eru bygdar á eitt vælferðarbúskaparligt ástøði, og 
merkir tað, at tað eru broytingar í nyttuni hjá tí einstaka persóninum, ið eru av týdningi. Hetta mer-
kir eisini, at orðið ”samfelagsbúskaparligt” í hesum kanningum verður nýtt í breiðum týdningi. 
”Samfelagsbúskaparligt” merkir ikki, at talan bert er um avleiðingar fyri virkir og broytingar í ítøki-
ligum kostnaðum, men eisini hvussu einstaklingar virðismeta avleiðingarnar av einari verkætlan. 
Um fólk halda tað verða so møðsamt at standa og bíða við eina ferjulegu, at tey høvdu verið til 
reiðar at goldið fyri at sloppið undan hesari bíðitíð, verður kostnaðurin av hesari bíðitíð eisini 
íroknaður, um so hesin kostnaður ikki beinleiðis sæst aftur í almennum búskaparhagtølum. Flestu 
kostnað- nyttu kanningarnar verða í dag gjørdar eftir einum vælferðarbúskaparligum leisti. 
 
Samlaðu samfelagsbúskaparliga nyttuna av einari verkætlan finnur tú so við at leggja broytingar í 
nyttuni hjá øllum einstaklingum saman. Sjálvandi hevði verið best, um allar hugsandi avleiðingar av 
einari verkætlan vórðu viðgjørdar, men tað er ikki altíð møguligt at gera í royndum. 
 
Høvuðsreglan er, at allar týðandi avleiðingar ið standast av einari ávísari verkætlan eiga at verða 
viðgjørdar í einari slíkari kanning. Treytin er tó, at hesar avleiðingar kunnu: 
 
• kvantifiserast 
• virðismetast 
 
Um týðandi avleiðingar av einari verkætlan ikki kunnu kvantifiserast og virðismetast, kann tað 
hóast alt verða skilagott at gera eina kostnað-nyttu kanning, tí tú tá betri kanst meta um, hvussu stórt 
virðið av teimum ikki-virðismettu avleiðingunum skal vera, áðrenn verkætlanin ikki loysir seg sam-
felagsbúskaparliga. Um útrokningar t.d. vísa, at ein verkætlan gevur eitt samfelagsbúskaparligt 
íkast, ið er 50 mió. kr., men samstundis fer illa við landslagnum, kann støða takast til, um hetta av-
lop er nóg stórt til at verkætlanin skal fremjast, hóast hon hevur eitt negativt árin á landslagið. Um 
ein kanning hinvegin vísir, at samfelagsbúskaparliga úrslitið er negativt, má støða takast til, um 
avleiðingar, ið ikki eru virðismettar, eru nóg positivar til at verkætlanin hóast alt eigur at verða 
framd.  
 
Nakrar avleiðingar av einari verkætlan eru lættar at kvantifisera og virðismeta. Hetta eru serliga 
avleiðingar, har ein marknaðarprísur finst at virðismeta við. Sum eitt dømi kann nevnast spardar 
bensinútreiðslur og tíðarkostnaður hjá fólki í vinnuørindum. 
 
Aðrar týðandi avleiðingar eru verri at kvantifisera, men tað verður ofta roynt, hóast eingin ítøkiligur 
marknaðarprísur finst. Sum dømi kann nevnast kostnaður av frítíð og forðingarkostnaður. Tá eingin 
marknaðarprísur er at styðja seg til, mugu aðrir hættir nýtast, t.d. spurnarkanningar. 
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1.3. Nútíðarvirði av avleiðingum í kostnað-nyttu kanningum 
 
Í kostnað-nyttu kanningum verða útrokningar gjørdar fyri eitt langt tíðarskeið, vanliga uml. 30 ár, 
og verður hetta gjørt av tí einføldu orsøk, at ein íløga vanliga kastar fyrimunir av sær í langa tíð 
framyvir. Hesir fyrimunir kunnu t.d. vera spardar bensin- og akfarutreiðslur, spard tíð, og færri 
ferðsluóhapp. Hesir fyrimunir kunnu væntast at halda áfram í allari tí teknisku livitíðini hja íløguni. 
 
Tað er tó ikki líkamikið, nær í hesum tíðarskeiðnum, fyrimunirnir eru. Um positivu avleiðingarnar 
av einari íløgu verða virðismettar til 2 mió. kr. árliga, merkir tað ikki, at aftaná 30 ár er virðið økt til 
60 mió. kr. Orsøkin er, at árliga virðið minkar við tíðini, so at um virðið í ár 0 er tvær mió. kr., er 
tað nakað minni í ár 1. Í ár 30 er árliga virðið minkað til ein brøkpart av upprunaliga virðinum uppá 
2 mio. kr. Hvussu ber hetta til? 
 
Fleiri orsøkir eru til hetta. Tann fyrsta er, at fólk virðismeta fyrimunir hægri, tess skjótari tey fáa 
ágoðan av teimum. Um tú t.d. verður spurdur um tú vilt hava 1000 kr. útgoldnar nú ella um eitt ár, 
høvdu tey flestu valt at fingið tær útgoldnar nú. Um tú í staðin varð spurdur, um tú vildi hava 1000 
kr. nú ella 1100 um eitt ár, høvdu óivað verið fleiri, ið vildu hava tær 1100 krónurnar um eitt ár. Um 
fólk líka fegin vildi móttikið 1000 kr. nú sum 1100 kr. um eitt ár, siga vit, at tíðarrentan er 10% 
(10% av 1000 kr. = 100 kr). Vanliga verður tó roknað við, at reala tíðarrentan er o.u. 2 % p.a.  
 
Tann næsta orsøkin til, at virðið á ágóðunum minkar við tíðini er, at um verkætlanin ikki varð 
framd, kundi íløgan verðið nýtt til annað endamál. Um íløgan í staðin varð gjørd í privatu vinnuni, 
kundi hon givið eitt íkast til búskapin, ið er hægri enn reala tíðarrentan. 
 
Spurningurin er tó, hvat hevði hent við pengunum, um verkætlanin ikki varð framd. Neyvan hevði 
øll upphæddin verið nýtt til at gera íløgur í privatari vinnu. Meira sannlíkt er, at pengarnir høvdu 
verið nýttir til at geva borgarum og vinnulívi skattalætta, ella til at gjalda aftur landskassaskuld. Um 
pengarnir vórðu nýttir til skattalættar, hevði bert partur av upphæddini verið nýttir til privatar íløgur, 
t.e. marginali íløguparturin av inntøku. Partur av skattalættanum hevði verið nýttur til vanliga 
nýtslu. Um pengarnir vórðu nýttir til at gjalda aftur skuld, hevði landskassin fingið eina sparda 
útreiðslu, ið møguliga er eitt vet hægri enn marginala tíðarrentan. 
 
Í hesum kostnað-nyttu útrokningum verður tó roknað við, at afturgjaldingin av landskassaskuldini 
er komin í fasta legu, sum ikki verður stórvegis ávirkað av marginalum broytingum í fíggjarstøðuni 
hjá Landskassanum. Tí er roknað við, at um íløgan varð spard, hevði hon verið nýtt til skattalætta. 
Støðið á kalkulatiónsrentuni, ið nýtt verður í hesum kanningum, verður tí onkunstaðni millum mar-
ginalu tíðarrentuna og alternativu avkastrentuna, um íløgan varð gjørd í tí privata sektorinum, orsa-
kað av, at bert partur av skattalættanum verður nýttur til íløgur í tí privata. Kalkulatiónsrentan, ið 
nýtt verður í hesum útrokningunum, er 4%. 
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Kalkulatiónsrentan verður nýtt til at rokna kostnað og virðismettu avleiðingarnar um til nútíðarvirði, 
so kostnaður og avleiðingar, ið fella í ymsum tíðarskeiðum, kunnu samanberast. Hetta merkir, at um 
positivu avleiðingarnar av íløguni árliga verða virðismettar til tvær mió. kr., er nútíðarvirðið av 
virðismettu avleiðingunum í: 
ár 0 = 1,04-0 *2 mió. kr. = 2 mió. kr. 
ár 1 = 1,04-1 *2 mió. kr. = 1,92 mió. kr.  
ár 2 = 1,04-2 *2 mió. kr. = 1,85 mió. kr. 
ár 3 = 1,04-3 *2 mió. kr. = 1,78 mió. kr 
… 
ár 30 = 1,04-30 *2 mío. kr. = 0,62 mió. kr. 
 
Tilsamans yvir 30 ár verður nútíðarvirðið av virðismettu positivu avleiðingunum av verkætlanini (2 
mió. kr. árliga) sostatt ikki 60 mió. kr. men 36,6 mió. kr. Hetta merkir, at nettokostnaðurin av verk-
ætlanini í mesta lagi skal vera 36,6 mió. kr. í nútíðarvirði, um verkætlanin skal loysa seg samfe-
lagsbúskaparliga. 
 
 
1.4. Kostnað-nyttu kanningar sum raðfestingaramboð 
 
Ein kostnað-nyttu kanning kann nýtast til at meta um samfelagsbúskaparliga virðið av einari ver-
kætlan, men um kapasitetur er til at gera eitt stórt tal av kostnað-nyttu kanningum, kunnu kannin-
garnar eisini nýtast til at raðfesta ymiskar verkætlanir innan samferðsluøkið. Sum nevnt skulu 
virðismettu avleiðingarnar (nyttan) av einari verkætlan vera størri enn kostnaðurin, um verkætlanin 
skal loysa seg samfelagsbúskaparliga, men um fleiri verkætlanir geva eitt samfelagsbúskaparligt 
íkast, hvør verkætlan skal so raðfestast fremst? Um landskassin hevði óavmarkað tilfeingi, áttu sjál-
vandi allar verkætlanir, ið vóru samfelagsbúskaparliga gagnligar, at verið framdar skjótast gjørligt. 
Tað er tó eingin loyna, at hvør króna á fíggjarlógini má snarast fleiri ferðir, fyri at fáa alt at ganga 
upp, og tað er tí bert rúm fyri avmarkaðum nýíløgum innan samferðsluøkið. 
 
Ein møguleiki kundi verið at raðfest ta verkætlan fremst, ið gevur størsta samlaða samfelagsbúska-
parliga íkastið, men tá tilfeingið er avmarkað, er hetta ikki rætta loysnin. Í staðin eigur tann verkæt-
lan at verða raðfest fremst, ið gevur størsta samfelagsbúskaparliga íkastið í mun til hvørja 
landskassakrónu, ið nýtt verður til verkætlanina í tíðarskeiðnum. 
 
Til at raðfesta við verður tí roknaður ein nyttu-kostnaðar brøkur, ið vísir lutfallið millum samfe-
lagsbúskaparliga íkastið og kostnaðin av verkætlanini. Tess hægri nyttu-kostnaðar brøkur, tess 
gagnligari er verkætlanin í mun til hvørja landskassakrónu, ið nýtt verður. Ástøðiliga virðið á nyttu-
kostnaðar brøkinum kann vera frá –óendaligt til pluss óendaligt. Meira vanligt er tó, at virðini liggja 
í intervallinum –1 til uml.+1.  
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Eitt dømi kann vísi, hvussu raðfestingin fer fram. 
 
Støða skal takast til, hvør av tveimum verkætlanum skulu raðfestast fremri. Í kostnað-nyttu kannin-
gunum er komið fram til hesi úrslit: 
 
 Verkætlan 1 Verkætlan 2 
Virðismettar avleiðingar í nútíðarvirði (nytta) 50 mió. kr. 27 mió. kr. 
Íløgukostnaður  í nútíðarvirði 40 mió. kr. 20 mió. kr. 
 
 
 
Fyrst verður samlaða samfelagsbúskaparliga íkastið (SÍ) roknað: 
V1: SÍ = 50-40 mió. kr. = 10 mió. kr. 
V2: SÍ = 27-20 mió. kr. = 7 mió. kr. 
 
Um bert verður hugt eftir samlaða samfelagsbúskaparliga íkastinum, hevði Verkætlan 1 verið 
framd. Tá tilfeingið er avmarkað, er tó eisini neyðugt at viðgera kostnaðin hjá landskassanum av at 
fremja ymsu verkætlaninar. Tí verður nyttu-kostnaðar brøkurin (NKB) fyri báðar verkætlaninar 
eisini útroknaður. 
V1: NKB = 10 mió. kr. / 40 mió. kr.= 0,25 
V2: NKB = 7 mió. kr. / 20 mió. kr. = 0,35 
 
Nyttu-kostnaðar brøkurin vísir, at mest gagn fæst úr hvørjari landskassakrónu um verkætlan 2 
verður framd, og verður hendan tí raðfest fremri av báðum verkætlanunum. Um so varð, at nyttu-
kostnaðar brøkurin var negativur, hevði samfelagið sum heild verið verri fyri, um verkætlanin varð 
framd. Hetta merkir tó ikki, at verkætlanin undir ongum umstøðum eigur at verða framd. Onnur 
fyrilit kunnu tala fyri at fremja eina verkætlan hóast hon samfelagsbúskaparliga er verri fyri. T.d. 
kann ein grundgeving vera, at tú vilt stuðla útjaðaran, ella at tú vilt stuðla ávísum virksemi í einum 
øki. Ein eigur tó at vera serliga varin við slíkum íløgum, har ágóðarnir, ið fólkini fáa burtur úr ikki 
standa mát við kostnaðin. Í hvørjum einstøkum føri verður talan um eina konkreta meting. 
 
1.5. Samanumtikið 
 
Kostnað-nyttu kanningar 
• Eru praktisk amboð, ið m.a. kunnu nýtast, tá avgerð skal takast um íløgur í samferðslukervið. 
• Virðismeta týðandi avleiðingar, ið standast av einari verkætlan, og sammeta hesar við kost-

naðin. 
• Kunnu nýtast at raðfesta ymsar verkætlanir, við at kanna, hvørjar verkætlanir geva størsta íka-

stið í mun til hvørja landskassakrónu, ið nýtt verður til at fremja verkætlanina. 
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2. Virðismeting av avleiðingum í kostnað-nyttu kanningunum 
 
 
Sum nevnt varð omanfyri, verða bert avleiðingar viðgjørdar, ið eru týðandi, og sum tað er møguligt 
at kvantifisera og virðismeta. Í teimum kostnað-nyttu kanningum, ið eru gjørdar, eru hesar avleiðin-
gar mettar at lúka krøvini: 
 
• Tíðarkostnaður 
• Akfarskostnaður 
• Forðingarkostnaður 
• Nyttan av øktari ferðslu 
• Kostnaður av ferðsluóhappum 
• Rakstrarkostnaður av verkætlanum 
• Íløgukostnaður av verkætlanum 
 
 
At hesar avleiðingar eru viðgjørdar, merkir ikki tað sama sum, at tær verða nýttar í øllum kanningu-
num. Orsøkin kann verða, at allar ikki eru viðkomandi í samband við eina ítøkiliga verkætlan, ella 
at ringt er at meta um onkra avleiðing, um verkætlanin verður framd. Av øðrum týðandi broytin-
gum, ið tað er ringt at kvantifisera ella virðismeta kunnu nevnast: broytingar í landslagnum og ávir-
kan á sjúkraflutning. Hesar eru ikki viðgjørdar í kanningunum. 
 
Á teimum næstu síðunum verður greitt frá, hvussu avleiðingarnar, ið standast av einari verkætlan, 
verða virðismettar. 
 
• Tíðarkostnaður 
 
Um ein verkætlan førir við sær, at ferðafólk nýta styttri tíð at flyta seg úr einum staði í annað, er 
hetta ein positiv avleiðing, ið eigur at verða roknað við í einari kostnað-nyttu kanning. 
 
Í øllum kanningum er ávirkanin á koyritíðina viðgjørd. Harafturat eru siglitíð, verulig bíðitíð og 
fjald bíðitíð viðgjørd í kanningum, har talan er um, at fast samband møguliga skal avloysa eitt ferju-
samband. Koyritíðin verður roknað sum funktión av strekkinum og meðalferðini, meðan siglitíðin 
verður ásett við máting. Bíðitíðin við ferjulegur verður mett í mun til, hvussu ofta ferjunar sigla, 
vanliga er hon o.u. 10-15 min. í miðal. Fjalda bíðitíðin er tíðin, ið stendst av, at ferjan ikki akkurát 
siglir, tá tú hevur tað fyri neyðuni. Av tí, at møguligt er leggja tíðina hjá sær til rættis, so fjalda 
bíðitíðin kann nýtast til okkurt munagott, vektast fjalda bíðitíðin í hesari kanning bert við 1/3 av 
vanligari bíðitíð. 
 



Frágreiðing um framtíðar samferðslukervið í Føroyum. Síða 27 

Tá tíðarkostnaðurin skal ásetast má skynast millum fólk í arbeiðsørindum og fólk í frítíðarørindum. 
 
1) ferðandi í vinnuørindum 
 
Tá fólk í arbeiðsørindum nýta tíð upp á at flyta seg frá einum staði til eitt annað, fer tíð til spillis, ið 
kundi verið nýtt produktivt. Tí skal virðið av styttri ferðatíð setast ájavnt við miðal tímalønina. Fyri 
fólk í persónbilum og ferðandi í bussum, verður miðal tímalønin fyri faklærd nýtt, meðan tíðarkost-
naðurin fyri fólki í lastbilum verður sett ájavnt við miðal tímalønina fyri ófaklærd. Roknað verður 
við, at allir lastbilar koyra í arbeiðsørindum. 
 
Sostatt verður sum heild roknað við, at spard arbeiðstíð verður nýtt produktivt. 
 
2) ferðandi í frítíðarørindum 
 
Meira torført er at áseta prísin fyri frítíð, tí eingin marknaðarprísur finst at taka støði í. Tá prísurin 
fyri frítíð skal ásetast, er tí neyðugt við spurnarkanningum, har fólk verða spurd, hvat tey høvdu 
verið til reiðar at goldið fyri sparda ferðatíð. Ongar føroyskar kanningar finnast har hesin spurnin-
gur verður viðgjørdur, men í øðrum norðanlondum eru slíkar kanningar gjørdar. Prísurin fyri hvønn 
spardan tíma varierar í kanningunum millum 20-40% av einari miðal tímaløn hjá einum faklærdum. 
Av tí at tað er óvist, hvussu føroyingar virðisseta nýttu frítíðina, er ein meira varin satsur nýttur í 
hesari kanning. Kostnaðurin av frítíð er settur til 10% av miðal tímalønini hjá einum faklærdum. 
 
• Akfarskostnaður 
 
Tá samlaði akfarskostnaðurin skal finnast, má skynast millum fastan og variablan akfarskostnað. 
Tann fasti akfarskostnaðurin er tann avskrivingin, ið má gerast, um so bilurin koyrir ella ikki. Hesin 
kostnaður er ein funktión av tíðini, og verður sostatt útroknaður sum eitt krónutal fyri hvønn tíma. 
Tann variabli akfarskostnaðurin er tann eyka kostnaðurin, ið stendst av, at bilurin koyrir: brenniev-
ni, slit á materiell o.s.fr. Tann variabli kostnaðurin verður partvíst roknaður sum eitt krónutal fyri 
hvønn koyrdan km., partvíst við at rokna út hvussu nógv brennievni, bilarnir nýta á ymsu strekkju-
num. Tá kostnaðurin av brennievni verður roknaður út, verður hædd tikin fyri, hvussu brattir vegir-
nir eru, umframt hvussu krappir bogarnir í vegnum eru. Prísurin fyri hvønn km. er gjørdur við støði 
í roknihætti hjá danska Vegdirektoratinum, tó er hædd tikin fyri føroysku prísleguni. Roknað verður 
við ymiskum satsum fyri persón- og lastbilum. 
 
Fasti akfarskostnaðurin hjá persónbilum er mettur at vera so lítil, at hann í hesi kanning er settur til 
0. Hjá lastbilum er fasti akfarskostnaðurin hinvegin ikki heilt lítil. Hetta er m.a. orsakað av útreiðs-
lum til administratión, garagu og alternativkostnað. 
 
• Forðingarkostnaður 
 
Norskar kanningar hava víst, at annar kostnaður enn bert fjald og vanlig bíðitíð stendst av at vera 
bundin til eitt ferjusamband. Hesin forðingarkostnaður er m.a., at fólk halda tað verða møðsamt at 
skula ferðast til ferjuleguna, bera viðføri umborð, finna ein buss hinumegin aftur o.s.fr. Harafturat 
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kanst tú við einum ferjusambandi ikki ferðast seint um kvøldið og um náttina. Ferðandi setast tí ofta 
aftur, tí tey ikki halda tað vera alt stríðið vert at ferðast, og so noyðast at skunda sær avstað aftur. 
Forðingarkostnaður er eisini eitt úrslit av óvissuni um pláss er umborð, um ferðast verður í bili. He-
sin kostnaður er enn størri fyri ferðandi í vinnuørindum. Tess styttri, ið er millum ferjufráferðirnar, 
tess minni er hesin forðingarkostnaður. 
 
Onkur vil kanska halda, at forðingarkostnaður ikki er ein veruligur búskaparligur kostnaður, men 
kanska meira er at javnmeta við vanligt grenj ella leti. Tað er tó umráðandi at minnast til, at kost-
nað-nyttu kanningar byggja á eitt vælferðarbúskaparligt ástøði, og at tað tí er avgerandi, hvussu fólk 
virðismeta broytingarnar, ikki hví tey gera tað. Norskar royndir hava víst, at um forðingarkostnaðu-
rin ikki verður íroknaður, undirmeta forsøgnir um ferðslulop tað veruliga ferðslulopið, og at støddin 
á forðingarkostnaðinum hevur ávirkan á ferðamynstrið hjá fólki. 
 
Virðismetingin av forðingarkostnaðinum er gjørd við støði í norskum kanningum. Roknað er við 
ymiskum prísum, alt eftir hvussu títt ferjurnar sigla. Virðismetingin verður gjørd fyri hvønn ferðan-
di persón. 
 
• Nytta av øktari ferðslu 
 
Um ferðslulop verður, verða útreiðslurnar til ferðing eisini øktar. Sostatt kann tað tykjast sum, at økt 
ferðsla bert er ein útreiðsla fyri samfelagið. Tó má havast í huga, at orsøkin til, at fólk ferðast meira 
er, at nyttan tey fáa burturúr at ferðast er økt. Hetta er nyttan av øktari ferðslu, t.e. tann eyka nyttan, 
ið er orsøk til tað øktu ferðingina. Hendan verður funnin við at meta um broytingina í sonevnda 
forbrúkarayvirskotinum, umframt framleiðarayvirskotinum, um bummpengar verða kravdir. Hetta 
finst sum støddin á einum øki undir eftirspurningskurvini fyri ferðing um sundið. 
 
• Kostnaður av ferðsluóhappum 
 
Um tú spurdu fólk, høvdu tey flestu óivað hildið, at tað ikki varð rætt at áseta eitt virði á spard 
ferðsluóhapp. Tað kann tykjast kalt og kyniskt at seta prís á eitt menniskjalív, ella á fólk, ið verður 
løstað í ferðsluni. Summi vilja halda, at tað er ómøguligt at gera eitt menniskjalív upp í pengum. 
 
Tað er tó umráðandi at minnast til, at tað er ikki kostnaðurin av einum mistum menniskjalívi, ið 
verður virðismett, men heldur virðið av einum spardum hagfrøðisligum menniskjalívi. Óivað eru øll 
samd um, at um vit við at nýta nakrar milliónir kunnu bjarga einum ávísum persóni, ið vit vita hvør 
er, og sum er illa løstaður, eigur hetta at verða gjørt. Spurningurin er tó ikki heilt so einfaldur, tá tað 
snýr seg um eitt hagfrøðisligt menniskjalív, har vit ikki vita hvør persónurin er, og har tað ikki er 
vist, at teir pengarnir vit nýta, veruliga bjarga einum menniskjalívi. Vit síggja onga ítøkiliga ávirkan 
av teimum pengunum vit geva, bert í onkrari talvu, har greitt verður frá, at t.d. talið av ferðsluóhap-
pum er minkað nakað í mun til í fjør. Um fólk flest halda hagfrøðislig menniskjalív vera meira 
týdningarmikil enn nakað annað, kann tað tykjast løgið, at øll fíggjarlógin ikki verður nýtt til 
sjúkrahúsverkið og til fyribyrgjandi tiltøk av ymsum slag. 
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Veruleikin er, at tað fyri flestu fólkum ikki bert er umráðandi at bjarga so nógvum menniskjalívum 
sum møguligt, men eisini at tryggja, at tey fólk, ið búgva her í samfelagnum hava tað gott. Tí nýta 
vit eitt ávíst, avmarkað tilfeingi til at tryggja, at sannlíkindini fyri, at eitt tilvildarligt menniskja 
brádliga skal lata lív, verða so lítil sum gjørligt. Spurningurin verður tí, hvar vit fáa mest burturúr tí 
avmarkaða tilfeingi, vit vilja nýta til at tryggja okkum við. Ikki er vist, at peningurin er best nýttur 
til at bøta um okkurt vegastrekki, møguliga átti hann at verið nýttur onkra aðra staðni. Sum heild 
kann sigast, at um minkingin í talinum av ferðsluóhappum ikki stendur mát við, hvussu nógvan pe-
ning tú nýtir til at bøta um vegastrekkið, átti hann at verðið nýttur onkra aðra staðni. Um tú t.d. 
væntar, at ein íløga uppá 100 mió. at tryggja ein veg bert førir við sær, at samlaða talið av per-
sónskaðaóhappum á strekkinum minkar við einum óhappi um árið, er spurningurin, um ikki hesin 
peningur varð betri nýttur aðrastaðni, t.d. í sjúkrahúsverkinum. 
 
Spurningurin er so, hvussu tú virðismetir ein hagfrøðisligan persónskaða ella eitt hagfrøðisligt men-
niskjalív. Hvat persónskaðum viðvíkur, er ein møguleiki at spyrja einstaklingar, hvat tey høvdu ve-
rið til reiðar at goldið fyri at minka um kjansin at verða rakt av onkrari vældefineraða ólukku við 
1%, t.d. at missa sjónina á einum eyga ella at bróta beinið. Tá er møguligt at rokna út, hvussu fólk á 
leið virðismeta ein hagfrøðisligan skaða. Trupulleikin við slíkum metingum er, at tú ofta ikki veitst 
hvussu tað følist at verða raktur av onkrum óhappi, og tí er ikki vist, at tín virðismeting er nóg neyv. 
Tí verður eisini roynt at spyrja fólk, ið eru rakt av onkrum vældefinaraðum skaða, á hvønn hátt hetta 
ávirkar teirra gerandisdag, og síðani nýta hesar upplýsingar í metingum sínum. Tosað verður í he-
sum sambandi um, at persónar, ið hava fingið onkran skaða hava ein ávísan ”vælferðarmiss”. 
 
Í Noreg og Danmark hava kanningar verið framdar, ið royna at virðismeta ferðsluóhapp við per-
sónsskaða umframt ferðsluóhapp uttan persónskaða. Í slíkum kanningum verður partvíst kannað, 
hvørjar beinleiðis útreiðslur standast av einum slíkum ferðsluóhappi (sjúkrahús, løgregla, framleiðs-
lutap, materiellur skaði o.s.fr.), umframt eina leysliga meting av tí vælferðarmissi, ið persónurin er 
fyri. Í Danmark varð kostnaðurin av einum ferðsluóhappi við persónskaða í 1992 í miðal settur at 
vera uml. 1,2 mió. kr. Í Noreg er hetta tal væl hægri, í miðal 2 mió. kr fyri hvørt persónskaðaóhapp. 
Tað er serliga virðið av einum hagfrøðisligum menniskjalívi, ið verður mett væl hægri, heilar 11 
mió. kr. hægri enn í Danmark. 
 
Av tí, at ongar slíkar kanningar eru gjørdar í Føroyum, verða norsku tølini nýtt í hesari kostnað-
nyttu kanningini. Orsøkin til, at júst norsku og ikki donsku tølini verða nýtt er, at tá eingi føroysk 
tøl finnast, eigur virðið av tiltøkum, ið kunnu betra um ferðslutrygdina heldur at verða yvirmett, enn 
at verða undirmett. 
 
Miðal kostnaðurin av einum ferðsluóhappi uttan persónskaða er settur til 30.000 kr. 
 
 
• Rakstrarkostnaður 
 
Ein verkætlan vil oftast føra til broytingar í rakstrar- og viðlíkahaldskostnaði, og verður hesin kost-
naðurin mettur fyri hvørja verkætlan sær. Tøl eru fingin til vega frá Landsverkfrøðinginum og 
Strandfaraskip Landsins. Rakstrar- og viðlíkahaldskostnaðurin av einum vegi er fyrst og fremst 
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kostnaðurin av asfaltering, útskifting av vegstokki og prestum, hald av vegjaðara, vegamerking, og 
kavarudding. Rakstrarkostnaðurin av einum ferjusambandi er útreiðslur til manning, brennievni, 
viðlíkahald, ferjulegu, v.m. Rakstrar- og viðlíkahaldskostnaðurin av einum bergholi er til elútreiðs-
lur (ljós, viftur og møg. pumpur), asfaltering, vegamerking og vanligt viðlíkahald. Um eitt berghol 
er fíggjað við bummpengum, standast eisini útreiðslur av bummpengainnkrevjingini. 
 
• Íløgukostnaður 
 
Til at virðismeta íløgukostnaðin av undirsjóartunnlum, tunnlum, vegastrekkjum og ferjum eru me-
tingar frá Strandferðsluni og Landsverkfrøðinginum nýttar. Hesar kostnaðarmetingar kunnu vera 
óneyvar, og óvissan liggur ofta um ± 25%. Tí verða vanliga gjørdar sonevndar viðkvæmiskannin-
gar, at vita, hvussu tað ávirkar úrslitið, um íløgukostnaðurin verður størri ella minni enn mett. 
 
 
Felags um virðismetingina  
 
Allir prísir eru frároknaðir MVG, men faldaðir við einum avgjaldsfaktori. Hesin avgjaldsfaktor 
verður nýttur til at taka hædd fyri tí avlaging, ið stendst av skattum og avgjøldum. Orsøkin til, at ein 
avgjaldsfaktor verður nýttur er, at tá íløgur verða gjørdar í onkra verkætlan, verður tilfeingi nýtt, ið 
annars kundi verið nýtt til aðra produktión. Hvat er so marknaðarvirði av hesum tilfeingi? Eitt dømi 
kann lýsa støðuna. 
 
Um ein persónur verður settur at arbeiða upp á ein undirsjóvartunnil til eina standardtímaløn o.u. 
100 kr. í tíman, má roknast við, at virðið av tí arbeiði, viðkomandi kundi gjørt í aðrari produktión 
má vera 100 kr. ab fabrik. Marknaðarvirðið av hesum arbeiði er tó 100 kr. + avgjøld. T.v.s. at um 
t.d. 25% MVG er á tí vøru, viðkomandi hevði gjørt, hevði marknaðarvirði fyri 1 tíma framleiðslu 
verið 125 kr. Tað er tó ógjørligt at siga nágreiniliga, hvørja framleiðslu, hesin hevði arbeitt við, um 
hann ikki hevði arbeitt við undirsjóvartunnlinum. Tí má roknast við einum miðalavgjaldi fyri alla 
framleiðslu í landinum. 
 
Sostatt er marknaðarvirðið í flestu førum prísurin ab fabrik faldað við einum nettoavgjaldsfaktori, ið 
er eitt miðaltal fyri skattir og avgjøld á vørum og tænastum. Undantøk eru tó, t.d. tá tilfeingi verður 
nýtt, ið annars ikki hevði nýtt í aðrari framleiðslu. Fyri nágreiniligari viðgerð, sí Samfundsøkono-
misk projektvurdering (1989) frá danska Finansministeriinum. 
 
Vanliga verða tveir tílíkir avgjaldsfaktorar nýttir: 
1) Almennur nettoavgjaldsfaktor fyri innanlands framleiðslufaktorar 
2) Nettoavgjaldsfaktor fyri innfluttar framleiðslufaktorar 
 
Tann í 1) nevndi faktorur er útroknaður til at vera uml. 1,13. Tann í 2) nevndi faktorur er útroknaður 
til uml. 1,17. Ofta vil tað tó vera ómøguligt ella ógvuliga tíðarkrevjandi í hvørjum einstøkum føri at 
áseta, hvussu stórur partur av einari vøru ella produktión, ið er innflutt. Í hesum førum verður 
roknað við einum miðalfaktori, ið er 1,15. 
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Í talvu 1 niðanfyri eru felags roknifortreytirnar ásettar. Aðrar roknifortreyitr eru serstakar fyri hvørja 
verkætlan, og eru lýstar í sambandi við kanningarnar í 3. broti. 
 
Talva 1: Felags roknifortreytir 
Variabul Avgjøld Frágreiðing Eind Tal 
Reellur diskonteringsfaktor   % 4 

u  kr/l 3,08 
Bensinprísur 

v  kr/l 7,66 
u  kr/l 2,04 

Dieseloljuprísur 
v  kr/l 3,42 

Bensinnýtsla hjá persónbilum eftir sløttum   km/l 12 
Dieseloljunýtsla hjá lastbilum eftir sløttum   km/l 6 

 faklærd kr/t 100 
Tímaløn  

 ófaklærd kr/t 85 
Kostnaður av frítíð  partur av tímaløn  % 10 

u persónbilar kr/t 0 
Fastur akfarskostnaður 

u lastbilar kr/t 75 
u persónbilar kr/km 0,60 Variabul akfarskostnaður 

(ekskl. orkunýtslu) u lastbilar kr/km 0,75 
Marginalur el-framleiðsluprísur u  kr/kWh 0,40 
Avgjald pr. el-innlegging <10.000 kWh u fast árligt gjald kr 500 
Forbrúkara elprísur <10.000 kWh u nýtslugjald kr/kWh 1,27 
Avgjald pr. el-innlegging 10.000-100.000 
kWh 

u fast árligt gjald kr 1500 

Forbrúkara elprísur 10.000-100.000 kWh u nýtslugjald kr/kWh 1,17 
Avgjald pr. el-innlegging >100.000 kWh u fast árligt gjald kr 5500 
Forbrúkara elprísur >100.000 kWh u nýtslugjald kr/kWh 1,13 
Partur av bussferðandi í vinnuørindum   % 5 
Partur av persónbilum í vinnuørindum   % 10 

 vinna  1,5 
Meðaltal av fólki í akførum (við førara) 

 frítíð  2 
Kostnaður av hagfrøðisligum ferðsluóhappi 
uttan persónskaða 

   30.000 

Kostnaður av hagfrøðisligum ferðsluóhappi 
við persónskaða 

   2.000.000 

Útrokningarløn  partur av sáttmálaløn % 90 
Væntað áramál við arbeiðsloysi í landinum    0 
Nettoavgjaldsfaktor fyri innlendskar 
framleiðslufaktorar 

   1,13 

Nettoavgjaldsfaktor fyri innfluttar 
framleiðslufaktorar 

   1,17 

Miðal nettoavgjaldsfaktor    1,15 
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3. Kostnað nyttu kanningar 
 
Í hesum kapitli er ein stutt frágreiðing um tær kostnað-nyttu kanningar, ið eru gjørdar av ymsum 
verkætlanum, ið hava stóran týdning fyri framtíðar samferðslumynstrið í Føroyum, verða tær fram-
dar. Frágreiðingin um hvørja einstaka kostnað-nyttu kanning er bygd upp eftir sama leisti. Fyrst er 
ein stuttur inngangur, har m.a. greitt verður frá, hví valt er at kanna hesa verkætlan. Í næsta broti 
verður roynt at lýsa ymisku verkætlanirnar so stutt og greitt sum møguligt. Í triðja broti sæst, hvør-
jar serligar roknifortreytir eru gjørdar til júst hesa verktætlanina. Saman við felags roknifortreyti-
num, ið vórðu nevndar í talvu 1, eru hesar roknifortreytir grundarlagið undir kanningunum. Í fjórða 
og fimta broti finnast úrslitini av kostnað-nyttu kanningunum, og verða viðkvæmiskanningarnar 
eisini gjørdar her. Sætta og seinasta brot er ein niðurstøða av kanningini. 
 
3.1. Verkætlan: Ferðasambandið um Vestmannasund 
 
• Inngangur 
 
Í seinnu helvt av 80’unum fór Landsverkfrøðingurin at arbeiða miðvíst við ætlanum um at fáa til 
vega fast samband millum Streymoynna og Vágoynna. Nógvar ymiskar tekniskar loysnir vórðu 
kannaðar, men at enda varð komið fram til tvær tunnilsloysnir, ið Landsverkfrøðingurin metti vóru 
tekniskt og jarðfrøðisligar forsvarligar. Av hesum báðum møguligu loysnum varð tann longra loys-
nin vald, og hol varð sett á Streymoyarmegin við Leynar í 1992. Arbeiðið varð tó skjótt steðgað 
aftur orsakað av vánaligu fíggjarstøðuni hjá Landskassanum, men ætlaninar at fullføra tunnilin eru 
ongantíð sleptar heilt. 
 
Aftaná valið í apríl 1998 varð nýggj samgonga skipað, og tyktist tá rættiligt glið koma á aftur ætla-
ninar um fasta sambandið um Vestmannasund. Tí varð hildið, at rættast var beinanvegin at gera eina 
kostnað-nyttu kanning av hesum sambandi. Frágreiðingin hevur síðani verið nýtt í tí víðari arbeiði-
num hjá Landstýrismanninum í Vinnumálum at viðgera ætlanina at gera fast samband um Vest-
mannasund. Í samband við fíggjarlógarviðgerðina fyri 1999 varð eitt eintak av frágreiðingini send 
hvørjum tingmanni, og fingu fjølmiðlarnir eisini eitt eintak. Um áhugi er fyri at ogna sær 
frágreiðingina, fæst hon við at venda sær til Vinnumálastýrið. Her verða týdningarmestu niður-
støðurnar í frágreiðingini endurgivnar. 
 
• Lýsing av verkætlanini 
 
Tvær ymiskar verkætlanir verða viðgjørdar í kanningini. Verkætlan 1 er at seta tvær smærri ferjur í 
sigling um sundið, í staðin fyri tí eini stóru ferjuni, ið røkir farleiðina í løtuni. Verkætlan 2 er at gera 
ein undirsjóartunnil, og verða her trý alternativ viðgjørd. Einasti munur á tunnilsalternativunum er 
bummpengaprísurin: í verkætlan 2a verða eingir bummpengar kravdir, í 2b verða bummpengar 
kravdir ájavnt við galdandi ferðaseðlaprísir á ferjunum, og í 2c verða bummpengar kravdir, ið eru 
o.u. helvtina av galdandi ferðaseðlaprísum. Bummpengaprísurin hevur fyri tað fyrsta týdning, tí 
hann ávirkar, hvussu nógv akfør fara at nýta tunnilin, og harvið hvussu nógv fólk fáa gleði av tí 
íløguni, ið verður gjørd. Fyri tað næsta hevur bummpengaupphæddin eisini týdning fyri, hvussu 
stórur partur av íløguni, ið skal fíggjast yvir fíggjarlógina. 
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Vanliga støðan í dag, verkætlan 1 og verkætlan 2 verða lýstar í talvunum niðanfyri. 
 
 
Talva a1: Lýsing av ferjusambandi 
 Verandi støða: 

Ein stór ferja 
Verkætlan 1: 

Tvær smærri ferjur 

persónbilar uml. 35 persónbilar uml. 20 
Kapasitetur (ein ferja) 

ferðafólk uml. 300 ferðafólk uml. 150 

Miðaltal av dagligum 
fráferðum av Vestmanna 

15 25 

Møguligt at bíleggja pláss? Nei Nei 

Støk ferðandi (miðal) kr. 25 Støk ferðandi (miðal) kr. 25 

Persónbilur v. førara 
(miðal) 

kr. 70 
Persónbilur v. førara 
(miðal) 

kr. 70 Ferðaseðlaprísir 

Lastbilur v. førara 
(miðal) 

kr. 300 
Lastbilur v. førara 
(miðal) 

kr. 300 

Livitíð 30 ár 30 ár 

Samanberingarstrekki A-B 16,4 km 16,4 km 

 
 
Talva a2: Lýsing av føstum sambandi 
 Verkætlan 2: 

Undirsjóvartunnil (longri tunnilin) 

Longd á tunli 4,7 km 

Longd á tilkoyrsilsvegum 2,0 km 

Samanberingarstrekki A-B 7,7 km 

Persónbilur v. førara 
(miðal) 

a) 0 kr.       b)   70 kr.       c) 35 kr. 

Lastbilur v. førara 
(miðal) 

a) 0 kr        b) 300 kr.       c) 150 kr. Bummpengaprísir 

Eyka ferðandi í akfari 
(miðal) 

a) 0 kr.       b)   25 kr.       c)   15 kr.  

Mettur íløgukostnaður 
v/u. MVG 

240/206 mió. kr. 
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• Serligar roknifortreytir 
 
Í talvu a3 finnast tær roknifortreytir, ið eru serligar fyri hesa verkætlan. Saman við felags rokni-
fortreytinum eru tær grundarlagið undir úrslitinum av kostnað-nyttu kanningunum. Roknað verður 
við einum viðlíkahaldskostnaði av undirsjóartunnlinum, ið er 500.000 kr fyri hvønn kilometur árli-
ga, frároknað el-útreiðslur. Í Noreg hava royndirnar frá 11 undirsjóartunnlum víst, at miðal víðlíka-
haldskostnaðurin er 600.000 Nkr. fyri hvønn kilometur, íroknað avgjøld. 
 
Talva a3: Serligar roknifortreytir 
Variabul Avgjøld Frágreiðing Eind Tal 
Viðlíkahald av undirsjóartunnli u u/ el, v/ asfalt kr/km/ár 500.000 
Íløga í bummpengaskipan u  kr 2.000.000 
Rakstur av bummpengaskipan v  kr/ár 2.000.000 
El-nýtsla í undirsjóartunnli  pumpur, viftir, ljós kWh/km/ár 300.000 
Persónbilar um sundið 1997   tal/ár 70.000 
Tung ferðsla um sundið 1997   tal/ár 12.000 
Fólk um sundið 1997  inkl. bilførarar tal/ár 290.000 
 
• Úrslit 
 
Í talvu a4 á næstu síðu er endaliga úrslitið uppsett, so lættari er at samanbera avleiðingarnar av ym-
su møguleikunum. Serliga eigur ein at leggja til merkis samlaðu nettonyttuna (C) og nyttu-
kostnaðarbrøkin (E). 
 
Verkætlan 1, ið var at seta tvær smærri ferjur í sigling í staðin fyri tí einu størri ferju, ið siglir í dag, 
hevði givið eitt negativt samfelagsbúskaparligt avkast, uml. -20 mió. kr. Samfelagið hevði tí sum 
heild verðið verri fyri, um henda verkætlan varð framd. Av tí, at ein samfelagsbúskaparlig fortreyt 
fyri at fremja almennar íløgur er, at nettonyttan er positiv, verður hetta uppskotið ikki viðgjørt ney-
vari í frágreiðingini. 
 
Eftir er so tunnilsloysnin. Tað sæst í talvu a4, at tunnilsloysnin gevur eitt positivt íkast til samfe-
lagsbúskapin, um so bummpengar verða kravdir ella ikki. Tó ávirkar bummpengastøðið samlaða 
úrlitið, so tess hægri bummpengarnir eru, tess lægri er samlaða positiva íkastið til samfelagsbúska-
pin. Orsøkin til hetta úrslit er, at tess lægri bummpengar, tess fleiri ferðast um sundið, og størri 
verður nyttan av øktari ferðslu, sum meira enn uppvigar eykakostnaðin av brennievni, slit o.s.fr. 
 
Meira áhugavert fyri eina raðfesting er tó at hyggja eftir nyttu-kostnaðarbrøkinum, ið vísir, hvussu 
nógv nytta fæst burturúr hvørjari almennari krónu, ið beinleiðis og óbeinleiðis verður nýtt til íløgu-
na. Um linjuføring III verður vald, vísir tað seg, at uttan bummpengainnkrevjing er nyttan fyri hvør-
ja almenna krónu nakað tað sama sum við hægri bummpengum, meðan minst nytta fyri hvørja al-
menna krónu fæst burturúr, um lægri bummpengar verða uppkravdir. Orsøkin til hetta úrslit er fyri 
tað fyrsta, at uml. 2 mió. kr í árligum útreiðslum standast av bummpengainnkrevjingini, og at 
prísirnir tí skulu hava eitt ávíst støði áðrenn tað loysir seg at krevja inn. Fyri tað næsta minkar ferðs-
lan um sundið meira, tess hægri bummprísirnir verða settir, og er tí sambært útrokningunum 
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neyðugt, at prísstøðið á bummpengunum í minsta lagi er á hædd við ferðaseðlaprísirnar í dag, um 
bummpengaloysnin skal kasta meira nyttu av sær fyri hvørja landskassakrónu, ið nýtt verður. 
 
Niðurstøðan er tí, at samfelagsbúskaparliga fæst umleið líka nógv burturúr hvørjari almennari  
krónu, um bummpengar verða kravdir inn ájavnt við galdandi prísir fyri ferðing í dag, í mun til ikki 
at krevja bummpengar inn. Sum heild kann sigast, at tess hægri bummpengar, tess meira nytta fæst 
burturúr hvørjari landskassakrónu, ið nýtt verður til verkætlanina, men tess meira minkar samlaða 
nyttan av íløguni, tí færri fara at ferðast um sundið. 
 
Samlaðu almennu útreiðslurnar fyri hvørt alternativið eru at finnað í raðnum (D). Á pluss-síðuni 
teljast spard ferjuíløga og møguligar bummpengainntøkur. Hinvegin dregur mista rakstraryvirskotið 
frá Vesturleiðini, tunnilsíløga og –rakstur, og møguligur rakstrarkostnaður av bummpengaskipanini 
frá. Inntøkurnar frá orkuavgjøldum verða bert ávirkaðar í heilt lítlan mun, og eru hesar inntøkur tí 
ikki íroknaðar. Legg til merkis, at sjálvt við bummpengaprísi ájavnt við ferðaseðlakostnaði á ferju-
num, eru almennu nettoútreiðslurnar av einari tunnilsloysn væntandi ikki niðanfyri 170 mió. kr., um 
bummpengar verða kravdir í 15 ár. Um eingir bummpengar verða kravdir, verða almennu nettoút-
reiðslurnar, ið standast av at velja tunnilsloysnina, í nútíðarvirði uml. 320 mió. kr. yvir 30 ár í mun 
til ferjusiglingina. Gevið gætur, at møguligar útreiðslur til langtíðar fígging ikki eru íroknaðar. 
 
Talva a4: Úrslit av kostnað-nyttu kanning. Broyting í mun til støðuna í dag (mió. kr.) 

Avleiðing 
Verkætlan 1: 
Tvær ferjur 

Verkætlan 2a: 
Tunnil u. bumm 

Verkætlan 2b: 
Tunnil v. bumm 

Verkætlan 2c: 
Tunnil v. bumm 

Tíðarkostnaður 16,0 102,2 108,4 107,2 
Variabul akfarskostnaður 0,0 -3,5 5,7 4,3 
Fastur akfarskostnaður 2,3 13,0 14,7 14,4 
Nyttan av øktari ferðslu 1 0,5 128,8 84,0 104,9 

Forðingarkostnaður 21,4 46,4 50,6 49,0 

A: Sum nytta 40,2 286,9 260,8 277,5 

Tunnilsíløga 0,0 227,8 229,9 229,9 
Tunnilsrakstur 0,0 51,2 51,2 51,2 
Ferjuíløga 15,6 -31,9 -31,9 -31,9 
Ferjurakstur 55,2 -144,0 -144,0 -144,0 
Bummskipan, rakstur 0,0 0,0 36,1 36,1 

B: Sum íløga og rakstur 70,7 103,0 141,2 141,2 

C: Samfelagsbúskaparligt 
     úrslit (A-B) 

-30,5 183,9 119,6 136,3 

D: Almennar netto- 
     útreiðslur av verkætlan 70,7 318,4 177,2 244,0 

E: Nyttu-kostnaðar 
     brøkur (C/D) 

-0,43 0,58 0,67 0,56 
1 Frymilin, ið er nýttur til at meta um nyttuna av øktari ferðslu er nýliga broyttur, og tí eru tølini eisini broytt nakað í 
mun til frágreiðingina, ið varð latin tingmonnunum í oktober 1998.  Niðurstøðurnar eru tó óbroyttar. 
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• Viðkvæmiskanningar 
 
Ikki allar roknifortreytir kunnu gerast við líka stórari vissu, og tí verður kannað, hvussu viðkvæm 
úrslitini eru fyri broytingum í roknifortreytunum. 
 
Spurningurin um flogvøllin í Vágunum er mangan havdur á lofti, og ivast verður í tí skilagóða at 
gera ein undirsjóartunnil, um avgerð verður tikin um at byggja nýggjan flogvøll aðrastaðni í landi-
num. Tí er roynt at rokna samfelagsbúskaparliga úrslitið, um so var, at annar flogvøllur varð bygdur 
15 ár aftaná, at ein møguligur undirsjóartunnil varð liðugur. Sjálvandi er ringt at meta um avleiðin-
gar fyri ferðsluna, um flogvøllurin varð stongdur. Óivað er ein stórur partur av ferðsluni tengdur at 
flogvøllinum umframt talið av ferðandi, ið ferðast um flogvøllin. Her verður tó bert roknað við tali-
num av ferðandi um flogvøllin í 1996, og einari 20% minking í tungari ferðslu um sundið. Ferðslu-
lopið verður sjálvsagt eisini minni. 
 
Um ferðslan um sundið minkar, høvdu útreiðslurnar til ferjur helst minkað nakað, av tí, at støddin á 
ferjuni kundi verið minni og/ella ferðaætlanin verið broytt. Tí eigur eisini at verða roknað við lægri 
útreiðslum til ferjusigling, um flogvøllurin verður fluttur. 
 
Útrokningarnar vísa, at hetta bert í minni mun hevði ávirkað høvuðsúrslitini. Samlaða nettonyttan 
hevði enn verið størst fyri tunnilin uttan bummpengar, sjálvt um munurin niður til bummpengaal-
ternativini hevði minkað nakað. Hetta av tí, at nyttan av øktari ferðslu ikki hevði verið líka stór sum 
áður. Samfelagsbúskaparliga íkastið av verkætlanini hevði minkað við uml. 40-70 mió. kr., alt eftir 
um bummpengar verða kravdir ella ikki. 
 
Eisini er roynt at rokna samfelagsbúskaparliga úrslitið, um ein onnur linjuføring varð vald. 
Landsverkfrøðingurin valdi fyrst í 90’unum at arbeiða við tveimum linjuføringum, har tann longra 
varð vald. Tann styttra linjuføringin hevði ført við sær, at strekkið, ið akførini skuldu koyra, hevði 
verið nakað longri, og tey skulu longur upp í hædd. Hetta skal vigast upp ímóti einum lægri raks-
trar- og íløgukostnaði av tunnlinum. 
 
Samfelagsbúskaparliga avkastið av at velja styttri loysnina hevði í nútíðarvirði verið uml. 35 mió. 
kr. í alt yvir 30 ár, um bummpengar verða kravdir. Tá er korrigerað fyri hæddarmuni og horisontal-
kurvaturi millum báðar linjuføringarnar. Um eingir bummpengar vórðu kravdir, hevði munurin 
minkað til uml. 30 mió. kr. yvir 30 ár. Styttra linjuføringin er sostatt samfelagsbúskaparliga tann 
gagnligasta, og landskassin sparir uml. 55 mió. kr. yvir 30 ár til íløgu og rakstur, um henda linjufø-
ring verður vald. Gevið gætur, at Landsverkfrøðingurin í meting frá 1988 sigur hesa loysn vera 
jarðfrøðisliga og tekniskt forsvarliga. 
 
Onnur viðurskifti, ið ikki verða viðgjørd í hesari frágreiðing, kunnu tó eisini hava ávirkan á, hvør 
linjuføring, ið verður vald. Her verður m.a. hugsað um ávirkanina á landslagið og spurningin um  
lokalar ætlanir eru við lendinum, ið skal nýtast til tilkoyrsilsveg. Hesi fyrilit mugu tí vigast upp 
ímóti samfelagsbúskaparliga úrslitinum, og kostnaðin hjá Landskassanum. 
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At enda er samfelagsbúskaparliga úrslitið roknað, um so var, at møguleiki varð at bíleggja pláss á 
ferjuni. Roknað er við, at hetta hevði stytt um fjaldu bíðitíðina og veruligu bíðitíðina við tilsamans 
12 min. í miðal. Samfelagsbúskaparliga úrslitið er tó enn til fyrimuns fyri einari tunnilsloysn, um so 
ávøksturin minkar við umleið 30 mió. kr. 
 
• Niðurstøða 
 
Niðurstøðan av hesari kostnað-nyttu frágreiðing er, at ein íløga í undirsjóartunnil við stórari vissu 
loysir seg samfelagsbúskaparliga. Við teimum fortreytum, roknað er við í kanningini, gevur henda 
íløga eitt samlað samfelagsbúskaparligt íkast, ið er uml. 175 mió. kr., um eingir bummpengar verða 
kravdir. Um bummpengar verða kravdir ájavnt við galdandi ferðaseðlaprísir á ferjunum í dag, 
verður samfelagsbúskaparliga íkastið gott 90 mió. kr. Samfelagsbúskaparliga íkastið fyri hvørja 
almenna krónu er tó nakað tað sama, um bummpengar verða uppkravdir ella ikki. Nettoíkastið er 
uml. 50 oyru fyri hvørja almenna krónu, ið nýtt verður til verkætlanina. Tí kann tykjast skilagott at 
fíggja part av íløguni við bummpengum, so betri møguleiki verður hjá Landskassanum at fara undir 
aðrar samfelagsgagnligar íløgur. 
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3.2. Verkætlan: Ferðasambandið um Leirvíksfjørð 
 
• Inngangur 
 
Hóast verkætlanin at gera fast samband um Leirvíksfjørð ikki hevur fingið so drúgva umrøðu í 
fjølmiðlunum, eru tó kanningar gjørdar í hesum sambandi. 
 
Valt er at kanna hesa verkætlan, fyri at staðfesta, um ein slík ætlan samfelagsbúskaparliga ber seg í 
mun til framhaldandi ferjusamband. 
 
• Lýsing av verkætlanini 
 
Verkætlanin, ið kannað verður, er at gera ein tunnil undir Leirvíksfjørð, og verður henda kallað ver-
kætlan 1. Landsverkfrøðingurin hevur kannað ymsar møguligar linjuføringar, og gjørt seismiskar 
kanningar av undirgrundini undir Leirvíksfjørð, um so hesar kanningar ikki hava verið líka drúgvar 
sum eitt nú kanningarnar av Vestmannasundi. Landsverkfrøðingurin hevur sum eitt úrslit av hesum 
kanningum valt eina linjuføring, har tunnilsmunnarnir liggja við brennistøðina Eysturoyarmegin og 
við Skriðustíggj við bátahylin í Borðoyavík Borðoyarmegin, og metir stovnurin, at hetta er tann 
besta í mun til kostnaðin. 
 
Sum við verkætlanini at gera fast samband um Vestmannasund eru tríggjar útrokningar gjørdar. 
Verkætlan 1a er uttan bummpengauppkrevjing, verkætlan 1b er við bummpengum ájavnt við ferða-
seðlaprísin á ferjunum í dag, og verkætlan 1c er við bummpengum, ið eru o.u. helvtina av galdandi 
príslegu. 
 
Verandi støða í dag og verkætlan 1 eru annars lýstar í talvu b1 og b2 niðanfyri.  
 
Talva b1: Lýsing av verðandi støðu 
 Verandi støða: 

 Ein stór ferja 
persónbilar uml. 40 

Kapasitetur 
ferðafólk uml. 350 

Miðaltal av dagligum 
fráferðum av Leirvík 

10 

Møguligt at bíleggja pláss? Nei 

Støk ferðandi (miðal) kr. 25 

Persónbilur v. førara 
(miðal) 

kr. 75 Ferðaseðlaprísir 

Lastbilur v. førara 
(miðal) 

kr. 280 

Livitíð 30 ár 
Samanberingar-strekki A-B 0,0 km 
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Talva b2: Lýsing av føstum sambandi 
 Verkætlan 1: 

Undirsjóartunnil 

Longd á tunli 5,1 km 

Longd á tilkoyrsilsvegum 0,6 km 

Samanberingarstrekki A-B 11 km 

Persónbilur v. førara 
(miðal) 

a) 0 kr. b)   75 kr. c) 35 kr. 

Lastbilur v. førara 
(miðal) 

a) 0 kr. b) 280 kr. c) 140 kr. Bummpengaprísir 

Eyka ferðandi í akfari 
(miðal) 

a) 0 kr. b)   25 kr. c)   15 kr.  

Mettur íløgukostnaður u/v MVG 260/300 mió. kr. 

 
 
• Serligar roknifortreytir 
 
Í talvu b3 finnast tær roknifortreytir, ið eru serligar fyri hesa verkætlan. Saman við felags rokni-
fortreytinum eru tær grundarlagið undir úrslitinum av kostnað-nyttu kanningunum. Roknað verður 
eins og í verkætlanini um fast samband um Vestmannasund við einum árligum viðlíkahaldskostnaði 
av undirsjóartunnlinum, ið er 500.000 kr. fyri hvønn kilometur, frároknað el-útreiðslur. 
 
Talva b3: Serligar roknifortreytir 
Variabul Avgjøld Frágreiðing Eind Tal 
Viðlíkahald av undirsjóartunnli u u/ el, v/ asfalt kr/km/ár 500.000 
Íløga í bummpengaskipan u  kr 2.000.000 
Rakstur av bummpengaskipan v  kr/ár 2.000.000 
El-nýtsla í undirsjóartunnli  pumpur, viftir, ljós kWh/km/ár 300.000 
Persónbilar um fjørðin 1997   tal/ár 68.000 
Tung ferðsla um fjørðin 1997   tal/ár 12.000 
Fólk um fjørðin 1997  inkl. bilførarar tal/ár 270.000 
 
• Úrslit 
 
Í talvu a4 á næstu síðu er endaliga úrslitið uppsett, so lættari er at samanbera avleiðingarnar av ym-
su alternativunum. Serliga eigur ein at leggja til merkis samlaðu nettonyttuna (C) og nyttu-
kostnaðarbrøkin (E). 
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Í talvuni sæst, at tunnilsloysninar sum heild balansera um 0, og eru sostatt samfelagsbúskaparliga 
neutralar í mun til framhaldandi ferjusigling. Tó er ein lítil munur á Verkætlan 1a, b og c, og sum 
við verkætlanini at gera fast samband undir Vestmannasund er tað so, at tess lægri bummpengar, 
tess betri verður samlaða samfelagsbúskaparliga úrslitið. Um bummpengar verða kravdir, verður 
økingin í ferðsluni væl minni, og tí verður nyttan av øktari ferðslu eisini minni. 
 
Einasta loysnin, ið beinleiðis gevur eitt lítið samfelagsbúskaparligt íkast (uml. 36 mió. kr.), er 
sostatt loysnin har ongir bummpengar verða kravdir. Óvissan um ferðslulopið er tó so mikið stór, at 
hetta ikki einsamalt kann avgera, um bummpengar skulu krevjast ella ikki. 
 
Talva b4: Úrslit av kostnað-nyttu kanning. Broyting í mun til støðuna í dag (mió. kr.) 

Avleiðing 
Alternativ 1a: 

Tunnil u. bumm 
Alternativ 1b: 

Tunnil v. bumm 
Alternativ 1c: 

Tunnil v. bumm 
Tíðarkostnaður 68,8 74,8 73,6 
Variabul akfarskostnaður -30,3 -20,7 -22,7 
Fastur akfarskostnaður 9,8 11,7 11,2 
Nyttan av øktari ferðslu 78,8 48,0 64,0 
Forðingarkostnaður 39,5 43,3 41,7 

A: Sum nytta 166,6 157,1 167,8 

Tunnilsíløga 287,5 289,6 289,6 
Tunnilsrakstur 54,9 54,9 54,9 
Ferjuíløga -31,9 -31,9 -31,9 
Ferjurakstur -180,2 -180,2 -180,2 
Bummskipan, rakstur 0,0 36,1 36,1 

B: Sum íløga og rakstur 130,3 168,5 168,5 

C: Netto nytta (A-B) 36,3 -11,4 -0,7 

D: Almennar netto- 
útreiðslur av verkætlan 371,5 225,2 303,0 

E: Nyttu-kostnaður brø-
kur (C/D) 

0,10 -0,05 -0,00 

 
Samlaðu almennu útreiðslurnar fyri hvørt alternativið eru at finna í raðnum (D). Spard íløga í 
nýggja ferju, møguligar bummpengainntøkur og øktu inntøkurnar frá orkugjaldi telja positivt í he-
sum roknskapi. Hinvegin føra mista rakstraryvirskotið frá Leirvíksfjarðarleiðini, tunnilsíløga og 
–rakstur og møguligar útreiðslur til rakstur av bummpengaskipan, til øktar almennar útreiðslur. 
Legg til merkis, at sjálvt við hægsta bummpengaprísi eru almennu nettoútreiðslurnar av einari tun-
nilsloysn ikki niðanfyri 225 mió. kr., um bummpengar verða kravdir í 15 ár. Um eingir bummpen-
gar verða kravdir, verða almennu nettoútreiðslurnar av at velja tunnilsloysnina í nútíðarvirði uml. 
370 mió. kr. fyri 30 ára skeiðið. Gevið gætur, at roknað verður við, at sjálv tunnilsíløgan verður 
gjørd yvir trý ár, og at møguligar útreiðslur til langtíðarfígging ikki eru íroknaðar. 
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Hesi úrslit eru fingin út frá teimum fortreytum, at norskar royndir við ferðslulopi, har fast samband 
avloysir ferju, kunnu nýtast í Føroyum. 
 
• Viðkvæmiskanningar 
 
Stór óvissa er á summum fortreytum, ið nýttar eru í hesari kanningini. Tí verða viðkvæmiskannin-
gar gjørdar, ið kunnu vísa, hvussu samfelagsbúskaparliga úrslitið broytist, um óvissu fortreytirnar 
verða broyttar nakað. 
 
Í fyrsta lagi er roynt at broyta fortreytirnar um støddina á væntaða ferðslulopinum. Hesar metingar 
byggja á norskar royndir um, hvussu ferðslan broytist í mun til samlaða ferðakostnaðin. Roynt er tó 
at vera eitt sindur varin í metingunum, tí ongi føroysk hagtøl finnast hesum viðvíkjandi. Í úrslitinum 
omanfyri verður roknað við, at bilferðslan verður umleið tann dupulta í mun til áðrenn tað varð 
landfast, og er tað grundað á broytingarnar í samlaða ferðakostnaðinum. 
 
Um einki ferðslulop varð, aftaná tað var vorðið landfast, hevði verkætlanin ikki loyst seg samfe-
lagsbúskaparliga, líka mikið hvussu støðið á bummpengunum var. Um ferðslulopið hinvegin varð 
t.d. 50% størri enn roknað er við í útrokningunum omanfyri, hevði tað ført við sær, at verkætlan 
hevði loyst seg samfelagsbúskaparliga við øllum bummpengasatsum. Tað kann tykjast ógvusligt, at 
ferðslan skuldi verið 150% størri, enn ferðslan er um sundið í dag, men um samanborið verður við 
talið á akførum á øðrum vegastrekkjum sæst, at eitt slíkt tal ikki hevði verið heilt av leið. 
 
Eisini er roynt at rokna samfelagsbúskaparliga úrslitið um so er, at íløgukostnaðurin verður størri 
ella minni enn væntað. Roknað er við einari óvissu í kostnaðarmetingini, ið er ± 25%, t.e. 65 mió. 
kr. uttan MVG. Um verkætlanin gjørdist 65 mió. kr. dýrari enn væntað, hevði samfelagsbúskaparli-
ga úrslitið verið negativt, uml. – 40–100 mió. kr., í mun til hvussu høgt bummpengarnir verða settir. 
Um verkætlanin hinvegin gjørdist 65 mió. kr. bíligari enn væntað, hevði samfelagsbúskaparliga 
úrslitið verið positivt, + 50–100 mió. kr., aftur í mun til bummpengastøðið. 
 
 
• Niðurstøða 
 
Verkætlanin at lata fast samband avloysa ferjusigling um Leirvíksfjørð, hevði við teimum fortrey-
tum roknað er við í hesi kanning givið eitt samfelagsbúskaparligt úrslit, ið liggur um 0. Hetta mer-
kir, at verkætlanin samfelagsbúskaparliga er neutral í mun til framhaldandi ferjusigling. Tó er vert 
at minna á, at roknifortreytirnar og metingar av ferðslulopi eru varnar, í mun til kanningar í granna-
londunum. Eisini eru fyribrigdi, ið ikki eru íroknaði í kanningina, sum eiga at telja positivt í sam-
laða roknskapinum. Dømir um hetta síðsta er t.d. fleksibla sambandið millum Norðoyggjar og 
Eysturoy-Streymoy, tá stórar vanlukkur krevja tilbúgvingarligan stuðul frá grannaøkjunum. Eisini 
kann tann fullkomni fleksibilitetur, ið er innbygdir í einum føstum sambandi verða til serligan fyri-
muns fyri t.d. fiskaframleiðarar og mentunarlívið í Norðoyarøkinum. 
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3.3. Verkætlan: Vegastrekkið Øravík-Hov 
 
• Inngangur 
 
Í samband við viðgerðina av vegasambandinum Øravík-Hov í samferðsluverkætlanarbólkinum, 
varð komið fram til, at hetta vegastrekki í verandi líki hevur ein tann størsta títtleikan av ferðs-
luóhappum í landinum. Flestu óhappini hava bert ført við sær skaða uppá akfør, men í tíðar-
skeiðnum 1988-1991 vóru í alt 8 ferðsluóhapp við persónskaða á hesum vegastrekki. Síðan 1992 
hevur tó einki óhapp við persónskaða verið. Strekkið hevur ikki kravt nakað mannalív seinastu 10 
árini. 
 
Stóri títtleikin av ferðsluóhappum ger, at samferðsluverkætlanarbólkurin hevur valt at gera eina 
kostnað-nyttu kanning av hesum vegastrekki, fyri at vita, um tað ber til at bøta um hetta vegastrek-
ki, so at fyrimunirnir standa mát við kostnaðin. 
 
• Lýsing av verkætlanini 
 
Landsverkfrøðingurin hevur arbeitt við tveimum loysnum fyri vegastrekkið, og verða hesar loysnir 
kannaðar í frágreiðingini. Tann eina loysnin er at umbyggja verandi veg, og er kostnaðurin av he-
sum mettur at verða o.u. 70 mió. kr. Hin loysnin er at gera eitt berghol millum Øravík og Hov, og er 
metti kostnaðurin av hesum bergholi millum 30 og 60 mió. kr. fyri hvønn kilometur umframt 15-20 
mió. kr í alt til vegagerð. Neyvari kostnaðarmetingar eru ikki tøkar, áðrenn jarðfrøðisligar kanningar 
eru gjørdar. Um roknað verður við einum bergholskostnaði uppá 40 mió. kr. fyri hvønn kilometur, 
og bergholið verður 2,25 km. til longdar, verður kostnaðurin við tilkoyrsilsvegum o.u. 105-110 mió. 
kr. 
 
Verandi landsvegur úr Øravík til Hovs er 8,6 km langur, og verður ein umbygdur vegur nakað tað 
sama til longdar. Á verandi vegi eru tó fleiri sving, ið verða minni krapp, um so er, at verkætlanin at 
umbyggja vegin verður framd. Hetta merkir, at miðalferðin verður nakað hægri, og at brenniev-
nisnýtslan minkar eitt vet. Eisini kann væntast, at talið av ferðsluóhappum fer at minka í mun til 
støðuna í dag. Roknað verður við, kanska heldur bjartskygt, at títtleikin av ferðsluóhappum kemur 
niður á miðaltalið fyri alt landið, í mun til ta ferðsluna, ið er á strekkinum. 
 
Um berghol verður gjørt, verður teinurin styttur niður í 4,5 km, og verður miðalferðin eisini hægri, 
sammett við verandi veg. Av tí, at teinurin er styttri at koyra, kann eisini roknast við, at færri ferðs-
luóhapp verða, í mun til verkætlanina at bøta um verandi veg. Annars eru verandi vegur og báðar 
verkætlaninar lýstar í talvu c1 niðanfyri. 
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Talva c1: Lýsing av flutningssambandi 
 

Verandi vegur: 
Verkætlan 1: 
Umbygdan veg 

Verkætlan 2: 
Berghol 

Strekki 8,6 km 8,6 km 4,5 km (2-2½ km berghol) 

u/ persónskaða 14,3 u/ persónskaða 4,4 u/ persónskaða 2,3 Væntað árligt 
miðaltal av 
ferðsluóhappum v/ persónskaða 0,55 v/ persónskaða 0,21 v/ persónskaða 0,15 

persónbilar 490 persónbilar 490 persónbilar 523 
Væntað ÁFS 

tung ferðsla 49 tung ferðsla 49 tung ferðsla 52 

persónbilar 60 persónbilar 70 persónbilar 75 Væntað miðal-
ferð 

tung ferðsla 50 tung ferðsla 60 tung ferðsla 65 

persónbilar 1,3 l persónbilar 1,2 l persónbilar 0,4 l Væntað or-
kunýtsla 

tung ferðsla 3,5 l tung ferðsla 3,2 l tung ferðsla 0,8 l 

Íløgukostnaður 
u/v MVG 

0 60/70 mió. kr. uml. 95/110 mió. kr.1 

1  Íløgukostnaðurin er nær tengdur at jarðfrøðisligu viðurskiftunum, og er tí enn sera óvissur. 
 
 
 
• Serligar roknifortreytir 
 
Í talvu b3 finnast tær roknifortreytir, ið eru serligar fyri hesa verkætlan. Saman við felags rokni-
fortreytinum eru tær grundarlagið undir úrslitinum av kostnað-nyttu kanningunum. 
 
 
Talva c2: Serligar roknifortreytir 
Variabul Avgjøld Frágreiðing Eind Tal 
Rakstur/viðlíkahald av bergholi u u/ el, v/ asfalt kr/km/ár 100.000 
El-nýtsla í bergholi  viftir, ljós kWh/km/ár 100.000 
Rakstur/viðlíkahald av tveysporaðum vegi u  kr/km/ár 50.000 
 
• Úrslit 
 
Endaliga úrslitið av kostnað-nyttu kanningini er uppsett í talvu c3 niðast á síðuni. Í talvuni sæst, at 
hvørki loysnin at bøta um verandi veg ella tunnilsloysnin loysir seg samfelagsbúskaparliga. Fyri-
munirnir standa ikki mát við kostnaðin av at fremja verkætlanina, og við teimum fyritreytum roknað 
er við í kanningini, geva báðar verkætlanir eitt negativt úrslit, ið er o.u. -40 mió. kr. í mun til veran-
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di loysn. Tað gevur lítla meining at nýta nyttu-kostnaðar brøkarnar, tá samlaða úrslitið er negativt. 
Tó sæst í talvuni, at við teimum fortreytum, roknað er við, missur samfelagið mest fyri hvørja nýtta 
landskassakrónu, um Verkætlan 1 verður framd, í mun til verandi støðu. 
 
Talva c3: Úrslit av kostnað-nyttu kanning. Broyting í mun til støðuna í dag (mió. kr.) 

Avleiðing 
Verkætlan 1: 

Umbyggja verandi veg 
Verkætlan 2: 

Bergholsloysnin 
Tíðarkostnaður 3,1 12,2 
Variabul akfarskostnaður 1,1 19,2 
Fastur akfarskostnaður 0,6 2,4 
Nyttan av øktari ferðslu 0,0 2,4 
Ferðslutrygd 14,4 18,1 

A: Sum nytta 19,3 54,3 

Íløgukostnaður 62,8 95,1 
Rakstur og viðlíkahald 0,0 0,2 

B: Sum íløga og rakstur 62,8 95,3 

C: Netto nytta (A-B) -43,5 -41,0 

D: Almennar netto- 
útreiðslur av verkætlan 64,7 99,5 

E: Nyttu-kostnaður brøkur 
(C/D) 

-0,67 -0,41 

 
 
• Viðkvæmiskanningar 
 
Sum áður nevnt er kostnaðarmetingin av bergholsloysnini sera óviss, og roynt verður tí at rokna 
samfelagsbúskparliga úrslitið um so er, at íløgukostnaðurin verður lægri ella hægri enn mett. Fyrst 
verður roynt at rokna úrslitið, um so er, at umstøðurnar fyri tunnilsloysnini verða so góðar sum til 
ber. Hetta merkir, at íløgukostnaðurin fyri hvønn kilometur av tunnli verður so lágur sum 30 mió. 
kr. v/ MVG, og tunnilin verður bert 2 km langur. Tá verður samfelagsbúskaparliga úrslitið betrað 
við uml. 30 mió. kr., men úrslitið er tó enn negativt, uml. –10 mió. kr. Um íløgukostnaðurin hinve-
gin verður so høgur sum 60 mió. kr. v/ MVG fyri hvønn kilometur, og tunnilin verður 2,25 km. lan-
gur, verður samfelagsbúskaparliga úrslitið enn meira negativt, –83 mió. kr. Sostatt kann við stórari 
vissu staðfestast, at tunnilin ikki loysir seg samfelagsbúskaparliga. 
 
Um tað orsakað av trupulleikum við kapasitetinum á verandi vegi hóast alt verður samtykt, at onnur 
av verkætlanunum skal fremjast, kunnu kostnað-nyttu kanningarnar nýtast til at avgera, hvør ver-
kætlan loysir seg best. Sum greitt er frá, er íløgukostnaðurin av bergholsloysnini óvissur, men er 
hann helst størri enn kostnaðurin av at bøta um verandi veg. Hóast hetta kann tað verða skilagott at 
fremja bergholsloysnina, um hon kastar meiri nyttu av sær. M.a. verður spart meira brennievni og 
koyritíð, umframt at færri ferðsluóhapp kunnu væntast. Kostnað-nyttu kanningin kann tí nýtast til at 
avgera, hvussu stórur íløgukostnaðurin av bergholsloysnini kann verða, áðrenn tað loysir seg betri 
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at bøta um verandi veg. Tá nú bert tvær loysnir eru í at velja, verður verkætlan 1 nýtt sum grundar-
lag, og roknað verður út, hvussu verkætlan 2 loysir seg í mun hesa verkætlan. 
 
Útrokningarnar vísa, at um metti íløgukostnaðurin fyri tunnil og tilkoyrsilsvegir í alt er lægri enn 
100 mió. kr. frároknað MVG, loysir bergholsverkætlanin seg betri enn verkætlanin at bøta um ve-
randi veg. Sum sagt er kostnaðarmetingin av bergholsloysnini enn óviss, og neyvari jarðfrøðisligar 
kanningar mugu gerast, áðrenn avgerð kann takast um, hvør verkætlan loysir seg betri. 
 
• Niðurstøða 
 
Tvær verkætlanir at betra um ferðasambandið millum Hov og Øravík vórðu kannaðar, og úrslitið 
varð, at hvørgan loysti seg samfelagsbúskaparliga. Hetta merkir, at teir fyrimunir, ið ferðandi á ve-
gastrekkinum fáa av, at verkætlaninar verða framdar, ikki standa mát við kostnaðin av at fremja tær. 
Við teimum fortreytum, roknað varð við, góvu báðar verkætlanir eitt samfelagsbúskaparligt hall, ið 
er gott 40 mió. kr. 
 
Um tað hóast alt verður avgjørt at fremja aðra verkætlan, t.d. orsakað av trupulleikum við kapasite-
tinum á verandi vegi, er íløgukostnaðurin avgerandi. Um mett verður, at samlaði íløgukostnaðurin 
fyri bergholsloysnina við tilkoyrsilsvegum verður 100 mió. kr. ella minni (u/ MVG), eigur henda 
verkætlan at verða framd. Hinvegin, um roknað verður við, at samlaði íløgukostnaðurin verður 
omanfyri 100 mió. kr. u/ MVG, eigur verkætlanin at umbyggja vegin heldur at verða framd. 
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3.4. Verkætlan: Berghol Millum fjarða - Kambsdal 
 
• Inngangur 
 
Alsamt størri vinnuligt virksemi er í Eysturoynni, og harvið veksur ferðslan í oynni eisini, bæði til 
og frá grannaøkini, og innanhýsis í Eysturoyarøkinum. Nógv ferðslu er í løtuni um Gøtueiði, og 
kemur hon partvíst frá sunnan frá eystara partinum av Skálafjørðinum, partvíst norðan frá. Fyri 
ferðsluna, ið kemur frá eystara megin Skálafjørin (Runavík, Toftir o.s.fr.) er vegurin um Gøtueiði 
stytsta leið til bygdirnar hinumegin eiðið. Ein tunnil frá Millum fjarða til Kamsdal hevði tó kunnað 
stytt heilt nógv um koyristrekkið fyri ferðsluna, ið kemur norðanfrá, og frá vestaru megin Skála-
fjørðin til Fuglafjørð, Kambsdal, Leirvík, Norðragøtu, Syðrugøtu og Gøtugjógv. Hetta merkir, at øll 
ferðslan, ið kemur Norðanífrá og vestari megin Skálafjørðin skal koyra styttri leið til nevndu bygdir, 
og skal harumframt ikki toga seg upp um Gøtueiði, og harvið verður spart brennievni og ferðatíð, 
eins og væntast kann, at ferðsluóhappini verða færri í tali. Spurningurin er so, um hesir fyrimunir 
kunnu uppviga íløgu- og rakstrarkostnaðin av at fremja verkætlanina. 
 
 
• Lýsing av verkætlanini 
 
Óvist er,  hvussu langur ein tunnil millum Kambsdal og Millum fjarða hevði verið, men helst hevði 
hann í mesta lagi verið 2,5 km. langur. Jarðfrøðisligu viðurskiftini á staðnum eru ikki viðgjørd, og 
skulu kostnaðarmetingarnar tí gerast við fyrivarni. 
 
Tá avleiðingarnar av at fremja hesa verkætlan skulu viðgerast, er avgerandi, hvussu nógv ferðsla er 
millum omanfyri nevndu bygdirnar eystaru megin Gøtueiði og økið millum fjarða. Til ber ikki við 
vissu at siga nakað um, hvussu stór ferðslan er, men grundað á fólkatalið í bygdunum og ferðs-
lumátingarnar hjá Landsverkfrøðinginum ber til at meta um støddina á ferðsluni millum hvørja 
einstaka bygd og økið millum fjarða. 
 
Grundað á metingarnar av ferðsluni og á strekkinum millum einstøku bygdirnar og økið Millum 
Fjarða, ber til at gera eina forsøgn um, hvørja ávirkan verkætlanin hevur á ferðslutrygdina. Í talvu 
d1 niðanfyri sæst, at verkætlanin væntandi førir við sær, at miðaltalið á persónskaðaóhappum í alt 
minkar við umleið 0,5 árliga, meðan árliga miðaltalið á ferðsluóhappum við materiellum skaða 
væntandi minkar við uml. 8. 
 
Miðalferðin veksur væntandi nakað, um verkætlanin at gera tunnil verður framd, tí ikki verður 
neyðugt hjá ferðsluni at koyra gjøgnum bygt øki, og tí brekkurnar ikki verða líka brattar, sum tá 
koyrt verður um Gøtueiði. 
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Talva d1: Lýsing av flutningssambandi 
 

Verandi vegur: 
Verkætlan 1: 

Berghol 
Fuglafjørð 18 Fuglafjørð 6 
Kambsdal 15 Kambsdal 3 
Leirvík 15 Leirvík 9 
Norðragøta 11 Norðragøta 6,5 
Syðrugøta 10 Syðrugøta 8 

Koyristrekki í km 
Millum fjarða 
til: 

Gøtugjógv 10 Gøtugjógv 8 
Fuglafjørð/ 
Kambsdal 

435 
Fuglafjørð/ 
Kambsdal 

435 

Leirvík 360 Leirvík 360 
Norðragøta 145 Norðragøta 145 

løtt ferðsla 

Syðrugøta/ 
Gøtugjógv 

115 

løtt ferðsla 

Syðrugøta/ 
Gøtugjógv 

115 

Fuglafjørð/ 
Kambsdal 

65 
Fuglafjørð/ 
Kambsdal 

65 

Leirvík 50 Leirvík 50 
Norðragøta 20 Norðragøta 20 

Væntað ÁFS 
Millum Fjarða 
til/frá ávísa bygd 

tung ferðsla 

Syðrugøta/ 
Gøtugjógv 

17 

tung ferðsla 

Syðrugøta/ 
Gøtugjógv 

17 

Fuglafjørð/ 
Kambsdal 

0,53 
Fuglafjørð/ 
Kambsdal 

0,16 

Leirvík 0,38 Leirvík 0,23 
Norðragøta 0,11 Norðragøta 0,07 

v/persónskaða 

Syðrugøta/ 
Gøtugjógv 

0,08 

v/persónskaða 

Syðrugøta/ 
Gøtugjógv 

0,07 

Fuglafjørð/ 
Kambsdal 

7,3 
Fuglafjørð/ 
Kambsdal 

2,1 

Leirvík 5,2 Leirvík 3,1 
Norðragøta 1,6 Norðragøta 0,9 

Væntað árligt 
miðaltal av 
ferðsluóhappum 
fyri ferðslu mil-
lum fjarða til/frá 
ávísa bygd 

u/persónskaða 

Syðrugøta/ 
Gøtugjógv 

1,1 

u/persónskaða 

Syðrugøta/ 
Gøtugjógv 

0,9 

persónbilar 65 persónbilar 75 Væntað miðal-
ferð 

tung ferðsla 55 tung ferðsla 65 

Íløgukostnaður 
u/v MVG 

0 100/115 mió. kr. 

1  Íløgukostnaðurin er nær tengdur at jarðfrøðisligu viðurskiftunum, og er tí enn sera óvissur. 
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• Serligar roknifortreytir 
 
 
Talva d2: Serligar roknifortreytir 
Variabul Avgjøld Frágreiðing Eind Tal 
Rakstur/viðlíkahald av bergholi u u/ el, v/ asfalt kr/km/ár 100.000 
El-nýtsla í bergholi  viftir, ljós kWh/km/ár 100.000 
 
 
• Úrslit 
 
Í talvu d3 er endaliga úrslitið uppsett, so avleiðingarnar, ið standast av at fremja verkætlanina, bein-
leiðis kunnu sammetast við kostnaðin. Í talvuni sæst, at verkætlanin loysir seg samfelagsbúskaparli-
ga, og gevur hon væntandi eitt samfelagsbúskaparligt íkast, ið er umleið 37 mió. kr. Diskonteraðu 
almennu útreiðslurnar av at fremja verkætlanina eru roknaðar til at verða umleið 151,7 mió. kr í alt. 
Landskassaútreiðslurnar eru 114,3 mió. til íløgu, 8,8 mió til rakstur og viðlíkahald, og 28,6 mió. kr. 
í mistum inntøkum frá brennievnisavgjøldum. Orsøkin til, at útreiðslurnar til íløgu og rakstur ikki 
eru tær somu sum í talvu d3 er, at prísirnir, ið verða nýttir í samfelagsbúskaparligu útrokningunum 
ikki eru heilt teir somu sum teir, ið verða nýttir at rokna almennu útreiðslurnar. T.d. verður margina-
li el-prísurin nýttur í samfelagsbúskaparligu útrokningunum, meðan forbrúkara el-prísurin verður 
nýttur at rokna útreiðslurnar hjá landskassanum. 
 
Landið nýtir sostatt 151,7 mió. kr. til at fáa eitt samfelagsbúskaparligt yvirskot uppá 37,1 mió. kr., 
og verður nyttu-kostnaðarbrøkurin tí útroknaður til at vera 0,24. 
 
Talva d3: Úrslit av kostnað-nyttu kanning. Broyting í mun til støðuna í dag (mió. kr.) 

Avleiðing 
Verkætlan 1: 

Bergholsloysnin 
Tíðarkostnaður 54,4 
Variabul akfarskostnaður 66,0 
Fastur akfarskostnaður 13,2 
Nyttan av øktari ferðslu 0,0 
Ferðslutrygd 23,0 

A: Sum nytta 156,6 

Íløgukostnaður 112,8 
Rakstur og viðlíkahald 6,7 

B: Sum íløga og rakstur 119,5 

C: Netto nytta (A-B) 37,1 

D: Almennar netto- 
útreiðslur av verkætlan 151,7 

E: Nyttu-kostnaður brøkur (C/D) 0,24 
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• Viðkvæmiskanningar 
 
Sum nevnt varð, tá verkætlanin varð lýst, eru onkrar av teimum roknifortreytum, úrslitini eru grun-
daði á, nokk so óviss. Talan er serliga um støddina á ferðsluni millum tær ymisku bygdirnar og økið 
millum fjarða og um íløgukostnaðin. Roynt er tí at broyta roknifortreytirnar hesum viðvíkjandi, fyri 
at vita hvussu tað ávirkar úrslitið. 
 
Íløgukostnaðurin er grundaður á , at arbeiðið gongur rímiliga væl, og at eingir stórir jarðfrøðisligir 
trupulleikar eru. Um tað skuldi víst seg, at ávísir trupulleikar eru við at fremja verkætlanina, kann 
roknast við, at íløgukostnaðurin verður dýrari enn mettur. 
 
Roynt er at rokna samfelagsbúskaparliga úrslitið, um so varð, at íløgukostnaðurin gjørdist 25% stør-
ri enn mett. Tá hevði samfelagsbúskaparliga úrslitið enn verið positivt, men nú bert uml. 9 mió. kr. 
Rættast er helst at siga, at verkætlanin tá hevði verið samfelagsbúskaparliga neutral í mun til veran-
di støðu í dag. 
 
Ferðslan frá økinum Millum fjarða til bygdirnar Fuglafjørð, Leirvík, Norðragøta, Syðrugøta og Gø-
tugjógv noyðist at fara um Gøtueiði, og tí skuldi verið løtt at mett um støddina á hesi ferðsluni. 
Trupulleikin er bert, at ferðsla uttan av Skálafjørðinum eisini fer um eiðið, og at neyðugt tí er at 
meta um, hvussu stórur partur av ferðsluni, ið fer um Gøtueiði kemur uttan av fjørðinum, og hvussu 
stórur partur, ið kemur innan av fjørðinum. Í hesari kanning er roknað við, at 50% av ferðsluni ke-
mur innan av fjørðinum, og er tað grundað á ferðslumátingarnar hjá Landsverkfrøðinginum. Tó ber 
ikki til við vissu at staðfesta, hvussu stórur hesin partur av ferðsluni er, og tí er roynt at rokna sam-
felagsbúskaparliga úrslitið, um so er, at bert 40% av ferðsluni kemur innan av fjørðinum. Samfe-
lagsbúskaparliga úrslitið er tá enn positivt, tó nú bert uml. 10 mió. kr. 
 
Viðkvæmiskanningarnar vísa sostatt, at bert um ferðslan innan av fjørðinum er minni enn mett og 
um íløgukostnaðurin er hægri enn mett varð, loysir verkætlanin seg ikki samfelagsbúskaparliga. Tá 
er ikki roknað við, at ferðslan veksur í tí 30-ára tíðarskeiðnum, útrokningarnar eru gjørdar fyri. 
 
Samanumtikið kann tí staðfestast, at sannlíkindini fyri, at verkætlanin at gera tunnil úr økinum Mil-
lum fjarða til Kambsdal loysir seg samfelagsbúskaparliga, eru heilt góð. 
 
 
• Niðurstøða 
 
Samfelagsbúskaparligu útrokningarnar vístu, at verkætlanin at gera ein tunnil millum Kambsdal og 
økið Millum fjarða loysir seg samfelagsbúskaparliga, og við teimum fortreytum, nýttar eru í útrok-
ningunum, gevur verkætlanin eitt nettoíkast, ið er umleið 37 mió. kr. Viðkvæmiskanningar vórðu 
eisini gjørdar um støddina á ferðsluni og íløgukostnaðin, og vístu tær, at tað skal vilja illa til, áðrenn 
verkætlanin ikki loysir seg samfelagsbúskaparliga. 
 
Um verkætlanin at gera undirsjóartunnil undir Leirvíksfjørð verður framd, loysir verkætlanin at gera 
berghol millum Kambsdal og Millum fjarða seg enn betri, av tí at ferðslan væntandi veksur. 
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3.5. Verkætlan: Farleiðin til Suðuroyar 
 
 
• Inngangur 
 
Verandi suðuroyarskip, Smyril, er bygt í 1969 og verður sostatt 30 ár í 1999. Við høga aldrinum á 
Smyrli umframt nýggj A/Amax krøv í huga, er tað sannlíkt, at neyðugt verður at fara undir verkæt-
lanina at byggja nýtt suðuroyarskip innan tey næstu 3-4 árini. Henda íløga fer væntandi at liggja um 
200 mió. kr. í alt, um eitt skip líkt Smyrli skal byggjast. 
 
Verkætlanarbólkurin helt tað tó verða skilabest, at ein heildarloysn fyri Suðuroyarsiglingina varð 
kannað, áðrenn farið varð undir verkætlanina at byggja nýtt Suðuroyarskip. Serliga helt verkætla-
narbólkurin tað vera áhugavert at kanna, um partur av ferðsluni ella møguliga øll ferðslan kundi og 
átti at verið løgd um Sandoynna. Eisini ynskti verkætlanarbólkurin at kanna, um partur av ferðafól-
kaflutninginum millum Suðuroynna og høvuðsstaðarøkið kann røkjast við einari flogleið. 
 
 
• Lýsing av verkætlanum 
 
Tað, sum kanningin í stuttum snýr seg um er, hvussu ferðafólk, bilar og farmur á skynsamasta hátt 
kunnu flytast millum Suðuroynna og høvuðsstaðarøkið, og eru 4 møguleikar kannaðir. Verkætlan 0 
er at halda fram við verandi suðuroyarsigling millum Tvøroyri og Tórshavn við 10 túrum aftur og 
fram um vikuna í miðal. Verkætlan 1 er at seta eina ferju í sigling millum Hvalba og Sand at røkja 
ferðafólkaflutning umframt at Smyril dagliga siglir ein túr aftur og fram millum Tvøroyri og Tórs-
havn. Verkætlan 2 er at seta eitt vatnflogfar í flúgving millum Tvøroyri og Tórshavn, har landið 
antin eigur og rekur flogfarið sjálvt ella keypir hesa tænastu frá einum felagi, umframt at Smyril 
siglir 10 túrar aftur og fram millum Tvøroyri og Tórshavn. Verkætlan 3 er at føra allan ferðafólka- 
og farmaflutning yvir Sandoynna, við einari stórari ferju Hvalba-Sand, ið siglir tveir túrar aftur og 
fram dagliga umframt at nýggi Tróndur siglir í pendulfart millum Skopun og Gomlu rætt. Ætlanin 
at føra alla ferðslu yvir Sandoynna er ikki nýggj, og er hetta uppskotið komið undan kavi við jøv-
num millumbilum. Verkætlanarbólkurin helt tí, at uppskotið átti at kannast, fyri at greiða fyrimunir 
og vansar við uppskotinum. 
 
Strandferðslan og Landsverkfrøðingurin hava gjørt kostnaðarmetingar av teimum íløgum, ið eru 
neyðugar fyri at fremja ymsu verkætlaninar. M.a. mugu havnirnar í Hvalba og á Sandi umbyggjast, 
um verkætlan 1 skal fremjast. Roknast má eisini við hægri rakstrarkostnaði, um ein nýggj ferja skal 
setast í sigling millum Hvalba og Sand. Roknað verður tó ikki við, at broytingar eru neyðugar í 
ferðaætlanini hjá Trónda millum Skopun og Gomlu Rætt, orsakað av nýggju farleiðini.  
 
Afturat umbyggingum av havnunum í Hvlaba og Sandi, má havnalagið í Skopun umbyggjast, Hval-
biartunnilin víðkast, og vegurin til nýggju ferjuleguna umbyggjast, um øll ferðslan til og úr Suðuroy 
skal førast yvir Sandoynna. Hóast havnalagið í Skopun verður útbygt, má roknast við fløskuhálstru-
pulleikum hjá tungu ferðsluni í Skopun/Gomlu rætt, orsakað av avmarkaða kapasitetinum hjá 
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nýggja Trónda. Tí er roknað við einari longri bíði- og ferðatíð fyri tungu ferðsluna, enn fyri løttu 
ferðsluna. 
 
Um verkætlan 3 verður framd, má túratalið hjá Trónda eisini økjast munandi, fyri at nøkta ta øktu 
ferðsluna, serliga tungu ferðsluna. Roknað verður við, at Tróndur økir túratalið við uml. 21 túrum 
um vikuna. 
 
Verkætlanirnar eru annars lýstar meira nágreiniliga í talvu e1 og e2 niðanfyri. Viðmerkjast kann, at 
verkætlan 2, ið er at seta í verk flúgving millum Tórshavn og Suðuroy bert hevur ógvuliga óneyv 
hagtøl at styðja seg til. Ongar marknaðarkanningar eru gjørdar, ið kunnu geva eina ábending um 
undirtøkuna við einari slíkari flogleið og í hvønn mun, ein slík flogleið ávirkar talið á ferðafólki, ið 
sigla við Smyrli. Kostnaðarmetingar frá verkætlanini hjá KR-Áir at byrja flogleið við vatnflogfari til 
Suðuroyar, eru tó nýttar at styðja seg til. Ilt er at meta um, hvussu veruleikakendar hesar kost-
naðarmetingar eru, men tær eru tað einasta tøka tilfarið í løtuni. 
 
 
Talva e1: Lýsing av verkætlan 0 og 2 
 Verandi støða (V0): 

Sigling Tvøroyri- 
Tórshavn 

Verkætlan 2: 
Sigling og flúgving Tvø-

royri-Tórshavn 
Miðaltal á túrum um vikuna 
Tvøroyri-Tórshavn-Tvøroyri 

10 10 

Miðaltal á flogtúrum um vikuna 
Tórshavn-Tvøroyri-Tórshavn 

- 17 

Siglitíð Tvøroyri-Tórshavn 2,1 tímar 2,1 tímar 

Flúgvitíð Tvøroyri-Tórshavn - 15 min. 

Íløga í nýggjan Smyril u/MVG 200 mió. kr. 200 mió. kr. 

Rakstrarútreiðslur gamli/nýggi 
Smyril u/MVG 

18,4 / 16,4 mió. kr. 18,4 / 16,4 mió. kr 

Fastar útreiðslur flogleið - 2,0 mió. kr. 

Skiftandi útreiðslur flogleið - 1,0 mió.kr. 

Íløgur í føst anlegg (atløgubry-
ggja v.m.) Tórshavn/Tvøroyri 

- 1,0 mió. kr. 

Árligt tal á ferðafólki Smyril 110.000 109.000 

Árligt tal á ferðafólki flogleið 
(varin meting) 

- 6.000 
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Talva e2: Lýsing av verkætlan 1 og 3 
 Verkætlan 1: 

Sigling Tvøroyri-
Tórshavn umframt 

ferðafólkaflutning um 
Sandoy 

Verkætlan 3: 
Øll ferðsla um Sandoy 

Miðaltal á túrum um vikuna 
Tvøroyri-Tórshavn-Tvøroyri 

7 - 

Miðaltal á túrum um vikuna 
Hvalba-Sand-Hvalba 

14 14 

Siglitíð Hvalba-Sand 1,4 tímar 1,0 tíma 

Siglitíð Tvøroyri-Tórshavn 2,1 tímar - 

Íløga í nýggjan Smyril u/MVG 180 mió. kr. 200 mió. kr. 

Íløgur í havnirnar Hvalba, 
Sand, Skopun u/MVG 

15 mió. kr. 30 mió. kr. 

Íløga í vegastrekkir Tvøroyri-
Hvalba, Sand-Skopun 

- 70 mió. kr. 

Rakstrarútreiðslur gamli/nýggi 
Smyril u/MVG 

18,4 / 16,4 mió. kr. 18,1 /14,1 mió. kr. 

Øking í túratali Skopun-Gamla 
rætt-Skopun um vikuna 

- 21 

Eyka rakstrarútreiðslur 
Skopun-Gamla rætt 

- 2,9 mió. kr 

støk ferðandi 2,4/2,9 tímar støk ferðandi 2,7 tímar 
løtt ferðsla 2,4 tímar løtt ferðsla 2,5 tímar 

Ferðatíð Tvøroyri-Tórshavn 
(inkl. bíðitíð) 

tung ferðsla 2,4 tímar tung ferðsla 3,1 tímar 
Árligt ferðafólkatal Hvalba-
Sandoy-Tórshavn 

25.000 110.000 

Árligt ferðafólkatal Tvøroyri-
Tórshavn 

95.000 - 

Árligt tal á akførum Tvøroy-
ri/Hvalba-Tórshavn 

30.000 30.000 
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• Serligar roknifortreytir 
 
Í talvu e3 niðanfyri eru tær serligu roknifortreytirnar uppsettar, sum útrokningarnar eru grundaðar á. 
Aðrar, minni týðandi fortreytir eru eisini, og finnast hesar í skjølunum aftast í frágreiðingini. 
 
Talva e3: Serligar roknifortreytir 
Variabul Avgjøld Frágreiðing Eind Tal 
Arbeiðsferð Smyril   km/t 31,5 
Arbeiðsferð nýggi Tróndur   km/t 22 
Arbeiðsferð ferðafólkaferja Hvalba-Sand   km/t 22 
Tung ferðsla Tvøroyri-Tórshavn  partur av akførum % 15 
Koyristrekki Tvøroyri-Hvalba   km 11 

 løtt ferðsla km/t 60 
Miðalferð Tvøroyri-Hvalba 

 tung ferðsla km/t 70 
 løtt ferðsla l 1,3 

Brennievnisnýtsla Tvøroyri-Hvalba 
 tung ferðsla l 4,8 

Koyristrekki Sandur-Skopun   km 9,5 
 løtt ferðsla km/t 60 

Miðalferð Sandur-Skopun 
 tung ferðsla km/t 50 
 løtt ferðsla l 1,0 

Brennievnisnýtsla Sandur-Skopun 
 tung ferðsla l 3,2 

Koyristrekki Gamla Rætt-Tórshavn   km 10 
 løtt ferðsla km/t 65 

Miðalferð Gamla Rætt-Tórshavn 
 tung ferðsla km/t 55 
 løtt ferðsla l 1,1 

Brennievnisnýtsla Gamla Rætt-Tórshavn 
 tung ferðsla l 4,4 

 
• Úrslit 
 
Í talvu e4 er samfelagsbúskaparliga úrslitið uppsett, so avleiðingarnar av at fremja ymsu verkætla-
nirnar beinleiðis kunnu sammetast við kostnaðin. Tað sæst beinanvegin, at ongin av teimum trimum 
verkætlanunum loysir seg samfelagsbúskaparliga, tí kostnaðurin av at fremja ætlanirnar er størri enn 
teir fyrimunir, ið fáast burturúr. Týdningarmesta niðurstøðan er sostatt, at verandi farleið til Suðu-
royar er tann av kannaðu møguleikunum, ið loysir seg best samfelagsbúskaparliga, og at framtíðar 
íløgur í suðuroyarsiglingina tí eiga at verða gjørdar við atliti til verandi farleið. Ein nýggj suðu-
royarferja eigur t.d. at verða dimensionerað til at flyta ferðafólk, bilar og farm beinleiðis millum 
Suðuroynna og Havnina. 
 
Um hugt verður nærri at hvørjari einstakari verkætlan, er eyðsæð, at bert lítil eyka nytta fæst bur-
turúr at fremja verkætlanina, og at kostnaðurin av at fremja hana er stórur. Verkætlan 1, ið er at seta 
eina ferju í sigling millum Hvalba og Sand at flyta ferðafólk, førir við sær eina longda ferðatíð, og 
hóast fjalda bíðitíðin minkar orsakað av títtari samband norðanfjørðs, verður samlaði tíðarkostnaðu-
rin nakað størri, tá samanum kemur. Í stóran mun er hesin økti kostnaður orsakaður av, at samlaða 
talið á ferðafólki veksur nakað í mun til í dag. Hesin eyka kostnaður verður tó uppvigaður av nyttu-
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ni av øktari ferðslu, ið er knapt 10 mió. kr. Eisini verður forðingarkostnaðurin nakað minni, tí tað 
verður eitt títtari ferðasamband. Hinvegin verður ferðasambandið yvir Sandoynna óhøgiligari, tí tey 
ferðandi úr og til Suðuroy mugu skifta flutningstól rættiliga ofta. Samlað er tó talan um eina min-
king í forðingarkostnaðinum. 
 
Verkætlan 2, ið er at seta í verk flúgving millum Tvøroyri og Tórshavn umframt sigling við Smyrli 
Tvøroyri-Tórshavn, gevur eisini bert avmarkaðar ágóðar, m.a. tí talið á ferðafólki, ið væntandi fara 
at nýta nýggju flogleiðina bert er avmarkað. Tað skal tó sigast beinanvegin, at metingin av ferðafól-
katalinum á nýggju flogleiðini í hesari kanning er sera óviss, av tí at ongar kanningar eru gjørdar 
hesum viðvíkjandi. Samlaða talið er grundað á, at í miðal 3-4 fólk flúgva hvønn túrin við einum 
flogfari, ið tekur 9 persónar. Í løtuni er ein flogleið við tyrlu til Suðuroyar, og ringt er at siga, hví 
eitt vatnflogfar skuldi fingið munandi fleiri ferðafólk, enn tyrlan hevur í dag. 
 
Verkætlan 3, ið er at føra alla ferðsluna yvir Sandoynna, er eisini tann verkætlan, ið kostar lands-
kassanum mest at fremja. Spart verður nakað í tíðarkostnaði, tí fjalda bíðitíðan minkar, men ferða-
tíðin leingist eisini. Samlað er tó talan um eina sparing í tíðarkostnaði. Henda sparing verður tó næ-
rum øll etin upp av øktu variablu akfarsútreiðslunum, ið standast av, at akførini nú skulu koyra eyka 
strekki til og frá Hvalba, millum Sand og Skopun, og millum Gomlu rætt og Havnina. Roknað 
verður ikki við, at forðingarkostnaðurin broytist, tí hóast sambandið verður nakað títtari, verður tað 
samstundis óhøgligari. 
 
Talva e4: Úrslit av kostnað-nyttu kanning. Broyting í mun til støðuna í dag (mió. kr.) 

Avleiðing 

Verkætlan 1: 
Sigling Tvøroyri-
Tórshavn umframt 

ferðafólkaflutning um 
Sandoynna 

Verkætlan 2: 
Sigling Tvøroyri-
Tórshavn umframt 

vatnflúgving 

Verkætlan 3: 
Øll ferðsla um 

Sandoynna 

Tíðarkostnaður -7,5 -0,4 22,3 
Variabul akfarskostnaður -1,7 0,0 -21,8 
Fastur akfarskostnaður 0,0 0,0 7,5 
Nyttan av øktari ferðslu 9,8 9,8 0,0 

Forðingarkostnaður 11,9 12,2 0,0 

A: Sum nytta 12,6 21,7 8,0 

Føst anlegg 15,0 1,2 109,2 
Ferjuíløgur, netto 29,9 0,0 0,0 
Rakstrarkostnaður 37,7 69,0 22,4 

B: Sum íløga og rakstur 82,6 70,2 131,6 

C: Samfelagsbúskaparligt 
     úrslit (A-B) 

-70,0 -48,5 -123,6 

D: Almennar netto- 
     útreiðslur av verkætlan 108,0 53,1 131,6 

E: Nyttu-kostnaðar 
     brøkur (C/D) 

-0,65 -0,91 -0,94 
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• Viðkvæmiskanningar 
 
Hóast úrslitini greitt benda á, at tær kannaðu verkætlanirnar ikki loysa seg samfelagsbúskaparliga, 
er helst rætt at gera viðkvæmiskanningar, fyri at kanna, hvussu úrslitini ávirkast, um tær óvissu rok-
nifortreytirnar verða broyttar. Valt er at leggja dentin á viðkvæmiskanningar av flogleiðini, tí hen-
dan kanningin í stóran mun byggir á eitt óvist grundarlag. Valt er at rokna úrslitini við broyttum 
ferðafólkatali, broyttum tali av ferðandi í arbeiðsørindum, og við broyttum rakstrarkostnaði. 
 
Úrslitini vísa, at um dupult so nógv ferðafólk ferðast við flogleiðini, sum roknað er við í kanningu-
num, t.v.s. frá 6.000 til 12.000, betrast samfelagsbúskaparliga úrslitið við uml. 8 mió. kr. Úrslitið er 
tó enn negativt, uml. –41 mió. kr. Um talið á ferðafólki í vinnuørindum við flogfarinum verður tað 
dupulta av teimum 25%, ið roknað verður við, og hesi ferðafólkini í staðin høvdu ferðast við Smyr-
li, um einki flogfar var, betrast samfelagsbúskaparliga úrslitið við umleið 6 mió. kr. Um rakstrar-
kostnaðurin av flogleiðini verða 0,7 mió. kr. heldur enn 1 mió. kr. árliga, betrast úrslitið 8 mió. kr. 
árliga. 
 
Sostatt kann við rættiligari stórari vissu staðfestast, at ein flogleið til suðuroyar ikki loysir seg sam-
felagsbúskaparliga, við teimum roknifortreytum, ið eru nýttar. Tað ber tó ikki til at gera nakra al-
menna niðurstøðu um møguleikarnar fyri flúgving til Suðuroyar, av tí, at tøka tilfarið er so mikið 
óvist. Um t.d. eitt størri flogfar verður nýtt, sum kann taka so mikið nógv av ferðafólki og góðsi, at 
Smyril kann minka túratalið, er støðan knappliga ein heilt onnur, og nýggjar samfelagsbúskaparligar 
útrokningar mugu gerast. 
 
 
• Niðurstøða 
 
Niðurstøðan av kostnað-nyttu kanningini av farleiðini millum høvuðsstaðar- og Suðuroyarøkið er, 
at samfelagsbúskaparliga skilabesta loysnin er, at almennu íløgurnar verða savnaðar um eina bein-
leiðis farleið millum Havnina og Suðuroynna. Íløgurnar, ið skulu gerast í ferjurnar, ið røkja ávíka-
vist suðuroyar- og sandoyarleiðina, eiga tí at vera gjørdar við støði í hvørjari einstakari oyggj sær. 
Sum tað verður víst á aðrastaðni í hesari frágreiðing, er verkætlanin at gera eina nýggja sandoyarfer-
ju longu komin væl ávegis, og ein útskifting av gamla Smyrli verður aktuell um fá ár. Tí verður 
neyðugt at gera eina íløgu í eitt nýtt suðuroyarskip, og fer kostnaðurin helst at liggja um 200 mió. 
kr. Hetta skip skal verða dimensionerað til at flyta størsta partin av teimum ferðafólkum, bilum og tí 
góðsi, ið skal flytast millum Havnina og Suðuroynna í framtíðini. 
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4. Samfelagsbúskaparligt yvirlit 
 
Sum tað sæst í talvu 4.1, loysir verkætlanin at gera undirsjóartunnil undir Vestmannasund seg best 
av teimum verkætlanum, ið eru kannaðar. Um bummpengar verða kravdir í 15 ár, sum eru á hædd 
við ferðaseðlaprísirnar í dag, verður nyttu-kostnaðarbrøkurin 0,67, og er hetta heilt høgt fyri eina 
íløgu í samferðslukervið.  Verkætlanin at gera tunnil millum Kambsdal og Millum fjarða loysir seg 
eisini samfelagsbúskaparliga, og er nyttu-kostnaðar brøkurin fyri hesa verkætlan 0,24. Verkætlanin 
at gera ein undirsjóartunnil undir Leirvíksfjørð er so at siga samfelagsbúskaparliga neutral, og mer-
kir hetta, at samfelagið sum heild hvørki verður betri ella verri fyri av hesi íløgu. Samfelagsbúska-
parliga virðið á positivu avleiðingunum, ið standast av íløguni, er nakað tað sama sum kostnaðurin 
av at fremja og reka undirsjóartunnilin. Mint verður tó samstundis á, at varnar roknifortreytir eru 
nýttar í útrokningunum, og at metingin av ferðslulopinum eisini er sera varin. Um nágreiniligar 
kanningar vísa, at íløgukostnaðurin væntandi verður 300 mió. kr. ella minni, er tað tí helst skilagott 
at fremja verkætlanina. Vegastrekkið Øravík-Hov varð eisini kannað, og niðurstøðan gjørdist, at 
bæði verkætlanin at umbyggja verandi veg og tunnilsloysnin ikki loysti seg samfelagsbúskaparliga. 
Verandi vegur er tó rættiliga smalur, og um neyðugt verður at gera nakað við hetta vegastrekkið, 
vísa útrokningarnar, at um íløgukostnaðurin av tunnlinum er omanfyri 100 mió. kr. u/ MVG, loysir 
tað seg betri at umbyggja verandi veg.  
 
 
Talva 4.1 Høvuðsúrslit úr kostnað-nyttu kanningum 
 

Samfe-
lagsbúska-
parligt úrslit 

Almennar útreiðslur til ílø-
gu og rakstur  í 30 ár, í mun  
til verandi støðu (nútíðar-
virðir) 

Nyttu-
kostnaðar 
brøkur 

Sambandið um Vestmannasund    
  - tvær ferjur -30,5 70,7 -0,43 
  - undirsjóartunnil, ongir bummp. 183,9 318,4 0,58 
  - undirsjóartunnil, lægri bummp. 136,3 244,0 0,56 
  - undirsjóartunnil, hægri bummp. 119,6 177,2 0,67 
Sambandið um Leirvíksfjørð    
  - undirsjóartunnil, ongir bummp. 36,3 371,5 0,10 
  - undirsjóartunnil, lægri bummp. -0,7 303,0 -0,00 
  - undirsjóartunnil, hægri bummp. -11,4 225,2 -0,05 
Øravík-Hov    
  - umbyggja verandi veg -43,5 64,7 -0,67 
  - tunnilsloysn -41,0 99,5 -0,41 
Millum fjarða-Kambsdal    
  - tunnil 37,1 151,7 0,24 
Suðuroyarfarleiðin    
  - Tvøroyri-Tórshavn og Hvalba-Sand -70,0 108,0 -0,65 
  - Tvøroyri-Tórshavn og flúgving -48,5 53,1 -0,91 
  - øll ferðsla um Sandoynna -123,6 131,6 -0,94 
 



Frágreiðing um framtíðar samferðslukervið í Føroyum. Síða 57 

Fimti partur: Lýsing av Oyggjaleiðum hjá Strandfaraskipum 
Landsins 
 
Í hesum parti av frágreiðingini verður ein heildarmeting gjørd av øllum 9 farleiðum hjá Strandfa-
raskipum Landsins. Endamálið er fyrst og fremst at fáa greiðu á, hvørjar íløgur í skipaflotan verða 
mest átroðkandi komandi árini. 
 
Høvuðskriteriuni, ið vanliga verða nýtt, tá íløgur skulu gerast í aðra ferju á einari farleið eru: 
1) heildarmeting av skipinum (herundir teknisk viðurskifti) 
2) kapasitetur í mun til nýtslu 
3) fíggjarlig viðurskifti (t.d. stórar viðlíkahaldsútreiðslur) 
 
Fyri hvørja farleið verður gjørd ein stutt heildarmeting av skipinum, ein lýsing av nýtsluni á far-
leiðini, og ein stutt fíggjarlig lýsing. 
 
Í metingini av skipinum verður dentur lagdur á at lýsa, hvussu ferjan lýkur trygdarkrøv og annars at 
lýsa tekniska standin sum heild hjá ferjum, ið røkja farleiðina. 
 
Í lýsingini av nýtsluni verður gjørt upp, hvussu nógv ferðafólk, akfør vórðu flutt á farleiðini í 1997, 
bæði samlað og í mun til túratalið og kapasitetin hjá ferjuni. Eisini verður lýst, hvussu spjaðingin á 
nýtsluni á teimum einstøku túrunum er, av tí, at tað ikki er nøktandi bert at gera upp miðaltøl. Eisini 
er neyðugt at kanna, hvussu ofta hátyngd (spíssbelastningur) er á túrunum. Um kapasiteturin ikki er 
í tráð við nýtsluna, er møguligt at broyta ferðaætlanina ella upp á longri sikt at broyta kapasitetin 
við at seta aðra ferju í sigling. 
 
Í tí fíggjarligu lýsingini verður rakstrarúrslitið fyri farleiðina gjørt upp sum heild, og í mun til 
nýtsluna á farleiðini. Rakstrarúrslitið verður gjørt upp í mun til hvørt flutt ferðafólk (einvegis) og í 
mun til hvønn persónkilometur, t.e. hvønn kilometur ein persónur verður fluttur á farleiðini. Havast 
má tó í huga, at rakstrarúrslitið eisini partvíst er ávirkað av farmainntøkum og á summum farleiðum 
eisini akfarsinntøkum. At seta rakstrarúrslitið í mun til ferðafólkatalið kann tó geva ein heilt góða 
ábending um, hvussu nógv tað kostar at reka farleiðina í mun til nýtsluna. 
 
Í fíggjarligu lýsingini verða eisini útreiðslurnar til umvælingar og viðlíkahald uppgjørdar fyri tíðar-
skeiðið 1991 til 1996, og settar í mun til samlaðu útreiðslurnar á farleiðini frároknað útreiðslur av 
kiosk og kafeteria. Hesin kostnaður er sjálvandi nær tengdur at tí tekniska standinum á ferjunum. 
Uppgerðin er ikki korrigerað fyri broytingar í lønar- og prísleguni. 
 
At enda verður ein samlað niðurstøða gjørd, ið viðger tørvin fyri íløgur í verandi skipaflota hjá 
Strandfaraskipum Landsins. 
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1. Mykinesleiðin 
 
1. Heildarmeting av Súluni 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Nýtsla 
 
 
Farleiðin verður bert røkt í summarhálvu-
ni, frá 1. mei til 1. november. Túrar verða 
bert sigldir, um fólk ringja og bíleggja sær 
pláss. Í juni, juli og august mánaða verða 
flest túrar gjørdir, og verður kapasiteturin 
eisini heilt væl útnyttaður tá.  
 
Í mei, september og oktober verða færri túrar gjørdir og eru bert fá ferðafólk við hvønn túrin. Sum 
heild má kapasiteturin sigast at vera nøktandi. 
 
 
 
 
 

Tal á ferðafólki í 1997:  3.231 
Miðaltal á ferðafólki fyri túrin 10 fólk 
Nýtsluprosent, miðal fyri allar mánaðar 21% 
Miðal nýtsluprosent, hægsta  44% (jul) 
Miðal nýtsluprosent, lægsta 2% (sep) 
 

 
Skip á farleiðini: Súlan 
Byggiár 1987 

Ferðafólki 40/12 
Mesta tal á 

Persónbilum 0 
Longd 11,99 m 
Breidd 3,90 m 
Dýpi 2,28 m 
Arbeiðsferð 8 míl 
BRT 11,40 
NRT 3,40 
Høvuðsmotorur, megi 237 HK 
 

Súlan er yngsta skip í flotanum hjá 
Strandferðsluni, og tekniski standurin 
er góður. 
 
Útlitini fyri, at skipið kann røkja far-
leiðini í mong ár afturat, eru góð. 
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3. Fíggjarlig lýsing 
 
Mykinesleiðin gav eitt árligt rakstrarhall uppá uml. 0,5 mió. kr. í 1997. Avskrivingar av ferjuíløgu 
eru tá ikki íroknaðar. Frá 1996 til 1997 fullu inntøkurnar nakað, meðan útreiðslurnar vuksu. 
 
Samlaði almenni ískoyti fyri hvørt flutt ferðafólk í 1997 var sostatt 151 kr. Fyri hvønn persónkilo-
metur verður hetta umleið 8 kr. 
 
 
 
Av størri áhuga fyri hetta yvirlit eru tó 
útreiðslurnar til umvælingar og 
viðlíkahald. Hesar vórðu í miðal 15% 
av samlaðu útreiðslunum fyri tíðar-
skeiðið 1991-1996. Hetta er lágt, og 
hevur óivað samband við, at Súlan, ið 
røkir farleiðina, er eitt heldur nýtt skip. 
 

Útreiðslur til umvælingar og viðlíkahald
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2. Suðuroyarleiðin 
 
 
1. Heildarmeting av Smyrli 
 
 
Smyril kann við verandi og kendum koman-
di trygdarkrøvum røkja farleiðina í fleiri ár 
afturat, men verður hetta sera kostnaðarmi-
kið. Strandfaraskip Landsins hava enn ikki 
gjørt nakra neyva meting av, hvussu nógv 
ein møgulig útbygging/ábót kostar, men ta-
lan er helst um tíggjutals mió. kr. 
 
Umframt trygdarkrøvini er størsti trupullei-
kin, at dekkið er ov lágt, bert 4,10 m. Hetta 
merkir m.a., at vanligir nýggir trailarar hava 
trupulleikar at sleppa umborð á Smyril. 
 
Vanlig ellisbrek gera seg eisini galdandi, og umfatar hetta alt skipið. Generelt kann sigast, at tíðin er 
við at fara frá skipinum, tá hugsað verður um rakstur, viðlíkahald og komfort. 
 
Atløguviðurskiftini á Drelnesi eru sum er ikki góð, og er neyðugt at gera ábøtur fyri at minka um 
tann nógva súðin, so skipið kann liggja trygt alt árið. 
 
 
2. Nýtsla 
 
Smyril tekur 500 ferðafólk um veturin og 800 ferðafólk um summarið, og er sostatt stórsta ferja hjá 
Strandfaraskipum Landsins. 
 
Ferðafólkakapasiteturin verður stórsta 
partin av tíðini bert lítið útnyttaður. Í 97% 
av túrunum er nýtsluprosentið undir 50% 
av samlaða kapasitetinum. Tó eru einstakir 
túrar, har kapasiteturin verður heilt væl 
útnyttaður. Hetta er oftast um summarið, í 
samband við stevnur o.t.  
 
Bildekkið hjá Smyrli tekur umleið 110 vanligar persónbilar. Á túrunum verður bildekkið tó fylt upp 
við ymsum sløgum av akførum, vognum og containarum. Um hesi ymsu sløg av akførum og flut-
ningsfør verða roknað um til vanligar persónbilar, kann ein nýtilig mynd fáast av nýtsluni av bil-
dekkinum. Henda uppgerð er at finna sum hjáløgd skjøl til hesa frágreiðing. 

Tal á ferðafólki í 1997  108.209 
Miðaltal á ferðafólki fyri túrin 104 fólk 
Nýtsluprosent, miðal  17% 
Miðal nýtsluprosent, hægsta  22% (okt) 
Miðal nýtsluprosent, lægsta 11% (sep) 
 

 
Skip á farleiðini: Smyril 
Byggiár 1969 

Ferðafólki 800/495 
Mesta tal á 

Persónbilum 110 
Longd 87,52 m 
Breidd 16,52 m 
Dýpi 4,65 m 
Arbeiðsferð 17 míl 
BRT 2430,07 
NRT 1003,16 
Høvuðsmotorur, megi 4 x 2770 HK 
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Uppgerðin vísir, at bert heilt fáar túrar 
árliga er  bildekkið fult til og úr Suðuroy. 
Hinvegin verður bert fimti hvør túrur sigl-
dur við minni enn 20% nýtslu av bildekki-
num. Í miðal eru 28 akfør við hvønn túrin 
hjá Smyrli. Um øll akfør og vognar verða 
umroknaði til vanligar persónbilar, verður hetta til uml. 40 vanligar persónbilar í miðal fyri túrin, 
ella eina miðal nýtslu uppá 36%. 
 
Hóast møguleikin at sigla eyka túrar til Suðuroyar er heldur avmarkaður, má sigast, at bildekkið á 
Smyrli er nøktandi til verandi nýtslu. Tó eigur árinið av einari framtíðar oljuvinnu í Føroyum á tør-
vin fyri akfars- og farmaflutningi til Suðuroynna at verða kannað. 
 
3. Fíggjarlig lýsing 
 
 
Suðuroyarleiðin er tann farleiðin, ið gevur nógv tað stórsta rakstrarhallið. Í 1997 var rakstrarhallið 
12,8 mió. kr, og er hetta uml. 118 kr. fyri hvørt flutt ferðafólk. Fyri hvønn persónkilometur var al-
menna ískoytið sostatt uml. 1,60 kr. 
 
 
Smyril, ið røkir farleiðina, er bygdur í 
1969, og er sostatt 30 ára gamal. Tó 
eru útreiðslurnar til umvælingar og 
viðlíkahald ikki óvanliga stórar. Í 
miðal fyri tíðarskeiðið 1991-1996 vóru 
hesar útreiðslur 4 mió. kr. árliga, og er 
hetta 19% av samlaðu útreiðslunum, 
frároknað útreiðslur til kiosk og kafe-
teria. 
 
 
 
 

Tal á akførum í 1997  29.521 
Miðaltal á akførum fyri túrin 28 
Nýtsluprosent, miðal  36% 
Miðal nýtsluprosent, hægsta 42% (jul) 
Miðal nýtsluprosent, lægsta 28% (feb) 
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3. Skúvoyarleiðin 
 
 
1. Heildarmeting av Sildberanum 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Nýtsla 
 
Skúvoyarleiðin líkist flestu øðrum leiðum í nýtslumynstrinum: Flestu ferðafólkini ferðast um sum-
marið, og bert fá um veturin. Um veturin verður sambandið ofta darvað av veðrinum, og ikki er 
óvanligt, at túrar mugu avlýsast vegna brim. 
 
Í mun til ferðafólkatalið verða nógvir túrar 
sigldir, og merkir hetta, at nýtsluprosentið 
sum heild er ógvuliga lágt. Um veturin 
verða uml. 19 av 20 túrum sigldir við færri 
enn 5 ferðafólkum umborð, og ikki er 
óvanligt, at eingin ferðandi er við. 

Tal á ferðafólki í 1997:  2.745 
Miðal tal á ferðafólki fyri túrin 2 fólk 
Nýtsluprosent, miðal fyri allar mánaðar 8% 
Miðal nýtsluprosent, hægsta  13% (jul) 
Miðal nýtsluprosent, lægsta 5% (des) 
 

 
Skip á farleiðini: Sildberin 
Byggiár 1979 

Ferðafólki 30/24 
Mesta tal á 

Persónbilum 0 
Longd 11,24 m 
Breidd 4,50 m 
Dýpi 2,25 m 
Arbeiðsferð 7 míl 
BRT 34,46 
NRT 11,76 
Høvuðsmotorur, megi 2 x 127 HK 
 

Sildberin er umleið 20 ára gamal, 
og er sostatt millum yngstu skip í 
flotanum hjá Strandfaraskipum 
Landsins. 
 
Tað eru eingi kend trygdarkrøv, 
sum geva ábendingar um, at hetta 
skipið ikki kann røkja farleiðina í 
nógv ár afturat. 
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3. Fíggjarlig lýsing 
 
 
Í 1997 gav Skúvoyarleiðin eitt rakstrarhall uppá uml. 1 mió. kr, og er hetta nakað tað sama sum í 
1996. Í mun til ferðafólkatalið er hetta 358 kr. fyri hvønn fluttan persón. Fyri hvønn persónkilome-
tur er almenna ískoytið uml. 51 kr. 
 
 
 
Útreiðslurnar til umvælingar og 
viðlíkahald av Sildberanum vóru í 
tíðarskeiðnum 1991-1996 í miðal 
200.000 kr. árliga, og er hetta 19% av 
samlaðu útreiðslunum. 
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4. Kallsoyarleiðin 
 
1. Heildarmeting av Barsskor 
 
 
Barsskor er elsta skip í flotanum, 70 ár. Ski-
pið lýkur øll trygdarkrøv, men er merktur av 
sínum høga aldri. 
 
Funktionelt er Barskor ikki av bestu skipum 
heldur. Skipið hevur ein vánaligan krana, 
sum ávirkar lasting og lossing nógv, og 
ferðafólkakomforturin er ikki góður. 
 
Barsskor eigur tí skjótast gjørligt at verða  
skiftur út. 
 
 
2. Nýtsla 
 
Barsskor siglir til Syðradal og Húsar á Kallsoynni. Sum á flestu farleiðum hjá Strandferðsluni er 
nýtsluprosentið sum heild heldur lágt. Í 9 av 10 førum er nýtsluprosentið undir 50%. Tó eru einsta-
kir túrar, har kapasiteturin verður heilt væl útnyttaður. Gevið tó gætur, at hagtølini fyri hvønn túrin í 
juli og august ikki eru tøk. Um hesi vórðu tald uppí, hevði miðal nýtslan hækkað munandi.  
 
Av uppgjørdu hagtølunum sæst, at 8 
ferðafólk í miðal sigla hvønn túrin. Um 
juli og august vórðu taldir við, hevði 
miðaltalið helst hækkað til uml. 10 
ferðandi fyri túrin. Eisini hevði juli 
mánaði helst havt hægsta miðal nýtslupro-
sentið, o.u. 35%. 
 
Hóast miðaltalið á ferðafólki fyri hvønn túrin sum heild er lágt, eru tó fitt av túrum, har hátyngd er, 
og kapasiteturin verður betri útnyttaður. Sum heild má kapasiteturin tí sigast at verða á leið, í mun 
til ta nýtslu, ið er. 

Tal á ferðafólki í 1997:  15.607 
Miðal tal á ferðafólki fyri túrin 8 (10) fólk 
Nýtsluprosent, miðal fyri allar mánaðar 20 (26)% 
Miðal nýtsluprosent, hægsta  32% (okt) 
Miðal nýtsluprosent, lægsta 14% (apr) 
 

 
Skip á farleiðini: Barsskor 
Byggiár 1929 

Ferðafólki 50/35 
Mesta tal á 

Persónbilum 0 
Longd 14,75 m 
Breidd 4,24 m 
Dýpi 1,85 m 
Arbeiðsferð 8 míl 
BRT 19,92 
NRT 6,19 
Høvuðsmotorur, megi 145 HK 
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3. Fíggjarlig lýsing 
 
 
Kallsoyarleiðin gav í 1997 eitt rakstrarhall, ið var gott 0,6 mió. kr. Tað er ein lítil hækking í mun til 
árið fyri. Í mun til ferðafólkatalið er hetta uml. 41 kr. fyri hvønn ferðandi á leiðini. Roknað um til 
persónkilometrar er hetta ein almennur stuðul til tey ferðandi uppá uml. 6 kr/persónkilometur. 
 
 
 
 
Hóast Barsskor verður 70 ár í 1999, 
eru útreiðslurnar til umvælingar og 
viðlíkahald í lægra endanum, í mun til 
aðrar farleiðir. Í tíðarskeiðnum 1991-
1996 vóru árligu útreiðslurnar í miðal 
183.000 kr. ella 16% av samlaðu 
útreiðslunum. 
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5. Nólsoyarleiðin 
 
1. Heildarmeting av Rituni 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Nýtsla 
 
Nólsoyarleiðin er partvíst ein pendlarafar-
leið, sum fólk, ið búgva í Nólsoy og ar-
beiða í Havn, nýta dagliga. Arbeiðsdagar 
eru vanliga eingin ella bert heilt fá 
ferðafólk við fyrsta túri úr Havn til Nólso-
yar um morgunin, meðan túrurin til Hav-
nar aftur er meira nýttur. 
 
Nýtsluprosentið er sum heild ógvuliga lágt, og er í 98% av túrunum undir 50%. Annar hvør túrur 
hevur eina nýtslu uppá undir 10% av samlaða ferðafólkakapasitetinum. 
 

Tal á ferðafólki í 1997:  31.671 
Miðal tal á ferðafólki fyri túrin 15 fólk 
Nýtsluprosent, miðal fyri allar mánaðar 13% 
Miðal nýtsluprosent, hægsta  17% (dec) 
Miðal nýtsluprosent, lægsta 9% (sep) 
 

 
Skip á farleiðini: Ritan 
Byggiár 1971 

Ferðafólki 100/75 
Mesta tal á 

Persónbilum 2 
Longd 22,05 m 
Breidd 6,90 m 
Dýpi 4,35 m 
Arbeiðsferð 10 míl 
BRT 80,80 
NRT 26,51 
Høvuðsmotorur, megi 2 x 270 HK 
 

Ritan er í góðum standi, og tá ið 
ljósmotorarnir eru skiftir út, og skipið 
er sandblást, kann skipið røkja hesa 
farleið í nógv ár afturat. Hetta verður 
gjørt í ávíkavist ár 1999 og 2000. 
 
Ritan lýkur øll kend trygdarkrøv, og 
er av sjóbestu skipum. 
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3. Fíggjarlig lýsing 
 
 
Nólsoyarleiðin gav í 1997 eitt rakstrarhall uppá uml. 1,1 mió. kr, og er hetta ein øking uppá 0,3 mió. 
kr. í mun til árið fyri. Í mun til ferðafólkatalið gevur hetta eitt alment tilskot, sum fyri 1997 er 35 kr. 
fyri hvørt flutt ferðafólk. Umroknað verður hetta uml. 6 kr. fyri hvønn persónkilometur. 
 
 
Útreiðslurnar til umvælingar og 
viðlíkahald hjá Rituni hava í miðal 
verið um 350.000 kr. árliga í tíðar-
skeiðnum 1991-1996. Tað vil siga, at 
16% av samlaðu útreiðslunum vóru 
nýttar til umvælingar og viðlíkahald. 
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6. Sandoyar- og Hestleiðin 
 
 
1. Heildarmeting av Trónda 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Nýtsla 
 
Á Sandoyarfarleiðini ferðast út við 100.000 fólk árliga. Tó er nýtsluprosentið fyri ferðafólk sum 
heild sera lágt, og bert heilt fáir túrar eru, sum útnytta ferðafólkakapasitetin hjá Trónda. 
 
Í 99% av túrunum er nýtsluprosentið undir 
50% av samlaða kapasitetinum, og 
spjaðingin er sum heild lítil. 
 
Akfarsflutningur er ein týðandi partur av 
flutninginum á farleiðini, men valt er ikki 
at gera nýtsluspjaðingina fyri akfør upp, 
av tí at byggingin av nýggjum Trónda er samtykt, og projekteringsfasan er sett í gongd. Tí verður 
ikki mett, at arbeiðið at gera nýtsluspjaðingina upp manuelt stendur mát við tað, ið fæst burturúr. 
 
Burturúr frágreiðingini frá Strandferðsluni um kravspesifikatiónir o.a. fyri nýggja Sandoyarskipið, 
ber tó til at fáa ymisk hagtøl um akfarsflutningin á leiðini. Um roknað verður við uml. 15% tungari 
ferðslu um sundið, og at henda er javnt fordeilt yvir árið, ber til leysliga at meta um miðal 
nýtsluprosentini fyri akfør. 
 
Ikki ber til at siga so nógv um spjaðingina, 
og hvussu ofta hátyngd er, men miðal 
nýtsluprosentini geva eina ábending um, at 
núverandi akfarskapasitetur er ov lítil. 
 

Tal á ferðafólki í 1997:  96.799 
Miðal tal á ferðafólki fyri túrin 23 fólk 
Nýtsluprosent, miðal fyri allar mánaðar 13% 
Miðal nýtsluprosent, hægsta  17% (okt) 
Miðal nýtsluprosent, lægsta 10% (sep) 
 

Tal á akførum í 1997  24.613 
Miðal tal á akførum fyri túrin 6 
Miðal nýtsluprosent, leyslig meting 56% 
Miðal nýtsluprosent, hægsta 72% (jul) 
Miðal nýtsluprosent, lægsta 37% (feb) 

 
Skip á farleiðini: Tróndur 
Byggiár 1959 

Ferðafólki 205/149 
Mesta tal á 

Persónbilum 14 
Longd 40,70 m 
Breidd 9,10 m 
Dýpd 4,45 m 
Arbeiðsferð 12 míl 
BRT 399,93 
NRT 212,99 
Høvuðsmotorur, megi 2 x 600 HK 
 

Tróndur verður skiftur út í ár 
2000, og Strandfaraskip Landsins  
hava í hesum sambandi gjørt um-
fatandi kravspesifikatiónir til 
nýggja skipið.  
 
Atløguviðurskiftini í Skopun 
verða í løtuni tillagaði til nýggju 
ferjuna. Strandfaraskip Landsins 
hava í omanfyri nevndu 
frágreiðing víst á tørvin á  ym-
sum tillagingum í atløgu-
viðurskiftunum og broytingum á 
havnalagnum. 
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Ætlanin er tó, at nýggja sandoyarferjan skal hava eitt munandi størri bildekk, og er hetta óivað ein 
neyðug betring. 
 
  
2. Fíggjarlig lýsing 
 
Sandoyarleiðin gav í 1997 eitt rakstrarhall uppá 2,6 mió. kr., og er hetta ein vøkstur í mun til árið 
fyri. Rakstrarhallið er 27 kr. fyri hvønn fluttan persón, og harvið uml. 3 kr. fyri hvønn persónkilo-
metur. 
 
 
 
 
 
Útreiðslurnar til umvæling og viðlíka-
hald vóru í tíðarskeiðnum 1991-1996 í 
miðal 1,5 mió. kr. árliga, ella 26% av 
samlaðu útreiðslunum. Hetta er nakað 
hægri enn á øðrum farleiðum, og er 
m.a. orsakað av, at Tróndur nærkast 
teimum 40 árunum. Nýtt Sandoyarskip 
verður tó sum sagt væntandi sett í sig-
ling ultimo ár 2000. 
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7. Leirvíksfjarðarleiðin 
 
 
1. Heildarmeting av Dúgvuni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Nýtsla 
 
Leirvíksfjarðarleiðin er saman við Vesturleiðini tann mest nýtta farleiðin í Føroyum. Í 1997 
ferðaðust næstan 265.000 fólk við farleiðini, men hóast hetta stóra talið av ferðandi er nýtslan í mun 
til kapasitetin líka lág sum á flest øllum farleiðum í Føroyum. 
 
Á 98% av túrunum er nýtsluprosentið fyri 
ferðafólk niðanfyri 50%, og bert á einstø-
kum túrum er hátyngd. Hetta vil aloftast 
vera í samband við tiltøk av ymsum slag, 
t.d. stevnur og ítróttartiltøk. 
 
Tá tú skal gera upp nýtsluprosentið fyri 
bilar á Leirvíksfjarðarleiðini, rennir tú teg beinanvegin í tann trupulleikan, at bert samlaða talið av 
bilum verður skrásett fyri hvønn túrin, meðan støddin ella slag av akfari bert fæst sum miðal fyri 
dagin. Fyri at kunna gera nýtsluna av bildekkinum upp, er tí roknað við, at 20% tung ferðsla er við 
hvønn túrin. Roknað verður so um til vanligar persónbilar, og sett í mun til kapasitetin hjá ávíkavist 
Ternuni uppá 38 og Dúgvuni uppá 40 persónbilar. 
 
Uppgerðin vísir, at á størsta partinum á 
túrunum liggur nýtslan millum 20-60% av 
kapasitetinum, men at á umleið tíggjunda 
hvørjum túri er ferjan fullsett ella nærum 
fullsett (>80% nýtslu). 
 
Møguleikin at sigla eykatúrar ella at økja 

Tal á ferðafólki í 1997:  264.834 
Miðal tal á ferðafólki fyri túrin 44 fólk 
Nýtsluprosent, miðal fyri allar mánaðar 16% 
Miðal nýtsluprosent, hægsta  22% (nov) 
Miðal nýtsluprosent, lægsta 12% (sep) 
 

Tal á akførum í 1997  79.228 
Miðal tal á akførum fyri túrin 12 
Nýtsluprosent, miðal  45% 
Miðal nýtsluprosent, hægsta 52% (jul) 
Miðal nýtsluprosent, lægsta 41% (jan) 

 
Skip á farleiðini: Dúgvan 
Byggiár 1969 

Ferðafólki 350/193 
Mesta tal á 

Persónbilum 40 
Longd 57,90 m 
Breidd 11,51 m 
Dýpi 4,80 m 
Arbeiðsferð 14 míl 
BRT 940,57 
NRT 333,97 
Høvuðsmotorur, megi 2 x 1250 HK 
 

Dúgvan fekk í 1998 nýggja klas-
satermin, og er í góðum standi. 
 
Skipið er í dag 30 ára gamalt, men 
hevur verið nýtt í nógv ár sum 
avloysaraskip. Skipið er nú sett í 
fasta sigling, og verður tí meira 
belastað. 
 
Dúgvan kann við verandi og ken-
dum komandi trygdarkrøvum 
væntandi røkja hesa farleið í nógv 
ár afturat, men kann tað gerast 
kostnaðarmikið. 
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um túratalið er betri enn eitt nú á Suðuroyarleiðini, og tí má sigast, at kapasiteturin sum heild er 
nøktandi. Tó skal ferðslan um sundið ikki vaksa nógv, áðrenn kapasiteturin á bildekkinum ikki er 
nøktandi longur. 
  
3. Fíggjarlig lýsing 
 
Leirvíksfjarðarleiðin gav í 1997 eitt rakstraravlop uppá uml. 2 mió. kr., frároknað avskrivingar av 
ferjuíløgu, og er hetta nakað minni enn árið fyri. Orsøkin er einamest, at lønarútreiðslurnar eru nógv 
hækkaðar. 
 
Frároknað avskrivingar gav hvør ferðandi persónur eitt ískoyti til raksturin hjá Strandfaraskip Land-
sins uppá uml. 8 kr. 
 
 
 
 
 
Útreiðslurnar til umvælingar og 
viðlíkahald hjá Dúgvuni hava í tíðar-
skeiðnum 1991-1996  í miðal verið 
uml. 1,2 mió. kr. árliga. M.a. av tí, at 
Dúgvan í tíðarskeiðum hevur verið 
tikin úr sigling, hava viðlíkahaldsút-
reiðslurnar varierað nakað. Í miðal 
hava tær verið 22% av samlaðu 
útreiðslunum. 
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8. Vesturleiðin 
 
1. Heildarmeting av Ternuni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Nýtsla 
 
Um hugt verður eftir ferðafólkatalinum, er Vesturleiðin størsta farleiðin í Føroyum. Næstan 290.000 
fólk ferðaðust um Vestmannasund í 1997, og talið fer væntandi at vaksa komandi árini, so hvørt 
sum uttanríkisferðslan væntandi økist. 
 
Sam, ið hevur røkt farleiðina, tekur 115 ferðafólk alt árið. Tó kunnu bussarnir hjá Bygdaleiðum 
eisini virka sum salongir, og tekur Sam tá 150 fólk. Valt er tó at uppgerða nýtsluna í mun til tey 115 
ferðafólkini, ið Sam tekur uttan bussar. Ternan røkti farleiðina frá juli til september í 1997, og er 
nýtsluprosentið tá útroknað í mun til kapasitetin hjá Ternuni. Tað er m.a. tí, at nýtsluprosentið fyri 
september er so lágt. Um nýtsluprosentið varð roknað í mun til Sam fyri allar mánaðarnar, hevði 
hægsta miðal nýtsluprosentið verið í juli mánaða, tá tað hevði verið 36% í miðal fyri túrin. 
 
Sum heild er nýtsluprosentið fyri ferðafólk 
rættiliga lágt. Tað er bert í samband við 
flogruturnar, at hátyngd er, og serliga um 
summarið. Í 93% av førunum var 
nýtsluprosentið niðanfyri 50% av 
ferðafólkakapasitetinum. 
 
 
Sum á Leirvíksfjarðarleiðini verður bert samlaða talið á akførum talt fyri hvønn túrin sær. Tí er 
roknað við, at 15% av akførunum á hvørjum túri er tung ferðsla. Um tunga ferðslan verður roknað 
um til vanligar persónbilar, ber til at uppgera eitt nýtiligt nýtsluprosent fyri bildekkið. 
 

Tal á ferðafólki í 1997:  289.518 
Miðal tal á ferðafólki fyri túrin 25 fólk 
Nýtsluprosent, miðal fyri allar mánaðar 14% 
Miðal nýtsluprosent, hægsta  25% (jun) 
Miðal nýtsluprosent, lægsta 7% (sep) 
 

 
Skip á farleiðini: Ternan 
Byggiár 1980 

Ferðafólki 385/232 
Mesta tal á 

Persónbilum 38 
Longd 40,92 m 
Breidd 11,91 m 
Dýpi 2,93 m 
Arbeiðsferð 11 míl 
BRT 427,90 
NRT 190,53 
Høvuðsmotorur, megi 2 x 630 HK 
 

Nakrar ábøtur mugu gerast í 
komandi árum, men hvussu 
kostnaðarmiklar hesar ábøtur 
verða, er ikki fastlagt enn. Í lø-
tuni verða neyvar kanningar 
gjørdar av lekstabilitetinum, og 
tá úrslitini fyriliggja kann ein 
neyvari meting gerast. 
 
Atløguviðurskiftuni á Oy-
ragjógv eru í løtuni ikki nøktan-
di, serliga í vetrarhálvuni. Tí 
hava Strandfaraskip Landsins 
verið noyddir at tikið Ternuna 
úr sigling, til veðurumstøðurnar 
verða betri. 
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Uppgerðin vísir, at á 80% av túrunum lig-
gur nýtslan niðanfyri 60% av kapasiteti-
num, men at á umleið tíggjunda hvørjum 
túri er ferjan fullsett ella nærum fullsett 
(>80% nýtslu). Talið er tó merkt av, at 
Ternan røkti siglingina í summarmánaðu-
num, tá hátyngd er. Um ein hyggur nærri 
eftir tølunum sæst, at nýtsluprosentið fall nógv meðan Ternan sigldi, av tí einføldu orsøk, at Ternan 
tekur meira enn dupult so nógvar bilar sum Sam. Meðan Ternan røkti siglingina, vórðu bert fáir 
túrar, har kapasiteturin var fult nýttur. 
 
Ætlanin hjá Strandfaraskip Landsins er, at Ternan framyvir skal røkja siglingina malt árið. Tí má 
kapasiteturin á bildekkinum sigast at verða nøktandi við núverandi ferðslu, serliga tá hugsað verður 
um, hvussu skjótt tað er at sigla teir fáu eykatúrar, ið kunnu koma fyri.  
 
3. Fíggjarlig lýsing 
 
Vesturleiðin gav í 1997 eitt rakstraravlop, ið var uml. 3,5 mió. kr. Hetta er ein minking uppá hálva 
mió. kr. í mun til árið fyri, og er orsøkin fyrst og fremst, at útreiðslurnar til viðlíkahald eru nógv 
øktar. 
 
Hvør ferðandi persónur gav sostatt eitt 
ískoyti til Strandfaraskip Landsins 
uppá uml. 12 kr., frároknað avskri-
vingar av ferjuíløgu. 
 
 
 
Útreiðslurnar til umvælingar og 
viðlíkahald av Ternuni hava varierað 
nokk so nógv, og vóru stórst í 1992 og 
í 1995. Í miðal vórðu tær o.u. 1,2 mió. 
kr. árliga, t.e. 17% av samlaðu 
útreiðslunum.  
 
 
 
 
 
 

Tal á akførum í 1997  79.570 
Miðal tal á akførum fyri túrin 10 
Nýtsluprosent, miðal  36% 
Miðal nýtsluprosent, hægsta 48% (okt) 
Miðal nýtsluprosent, lægsta 26% (sep) 
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9. Fugloyarleiðin 
 
1. Heildarmeting av Másanum 
 
 

 
 
 

 
2. Nýtsla 
 
Másin flytur ferðafólk og farm út í Svínoy og Fugloy. Leiðin verður nógv nýtt um summarið. 
 
Nýtsluprosentið er sum heild lágt, um so 
nakrir túrar eru, har kapasiteturin verður 
betri útnyttaður. Í uml. 9 av 10 túrum er 
nýtsluprosentið niðanfyri 50%. 
 
Ferðafólkakapasiteturin á Másanum má 
sum heild sigast at verða á leið, serliga tá 
hugsað verður um ta størru nýtsluna í summarmánaðunum. 
 

Tal á ferðafólki í 1997:  7.260 
Miðal tal á ferðafólki fyri túrin 10 fólk 
Nýtsluprosent, miðal fyri allar mánaðar 19% 
Miðal nýtsluprosent, hægsta  35% (jul) 
Miðal nýtsluprosent, lægsta 6% (feb) 
 

 
Fast skip á farleiðini: Másin 
Byggiár 1959 

Ferðafólki 63/46 
Mesta tal á 

Persónbilum 0 
Longd 15,85 m 
Breidd 5,06 m 
Dýpi 2,29 m 
Arbeiðsferð 8 míl 
BRT 38,99 
NRT 19,18 
Høvuðsmotorur, megi 150 HK 
 

Ætlanin var at leingja Másan, so hann 
kundi taka størri og tyngri farm, men 
neyðuga loyvið fekst ikki frá skipaeftir-
litinum. Másin fór í 1998 inn í eina 
nýggja klassatermin, hetta viðførdi, at 
skipið varð gjøgnumgingið alt sum tað 
er, og er tí í góðum standi. 
 
Størsti trupulleikin er sum sagt avmar-
kaði møguleikin at flyta tungan farm, 
og at ferðin er ov lág. 
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3. Fíggjarlig lýsing 
 
Fugloyarleiðin gav í 1997 eitt rakstrarhall uppá 1,3 mió. kr., frároknað avskrivingar av ferjuíløgu. 
Hetta er ein hækking uppá uml. 0,4 mió. kr. í mun til 1996. Í mun til talið á ferðafólki er hetta eitt 
rakstrarhall uppá 182 kr. fyri hvønn fluttan persón (einvegis), og uml. 10 kr. fyri hvønn persónkilo-
metur. 
 
 
 
 
Útreiðslurnar til umvælingar og 
viðlíkahald av Másanum hava verið 
nokk so javnar, í miðal gott 200.000 
kr. árliga, t.e. 16% av samlaðu útreiðs-
lunum. 
 
Másin varð klassaður í 1993, og eru 
útreiðslurnar tí hægri hetta árið. 
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10. Avloysaraskip hjá Strandfaraskipum Landsins 
 
Sam 
 
 
Sam hevur í nógv ár røkt siglingina á far-
leiðini um Vestmannasund. Í 1998 varð Sam 
tikin úr fastari sigling, og skal ætlandi 
brúkast sum avloysaraskip. Sí annars lýsin-
gina av Vesturleiðini. 
 
Sam fór inn í eina nýggja klassatermin í 
1998, og er í góðum standi.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Avloysaraskip á Vesturleiðini: Sam 
Byggiár 1975 

Ferðafólki 115 (1501) 
Mesta tal á 

Persónbilum 17 
Longd 31,65 m 
Breidd 9,42 m 
Dýpi 2,76 m 
Arbeiðsferð 9 míl 
BRT 216,54 
NRT 105,90 
Høvuðsmotorur, megi 2 x 330 HK 
* Kapasitetur tá bussar eru umborð, har bussarnir virka sum 
salongir 
 

Útreiðslurnar til umvælingar og 
viðlíkahald av Sam hava sum 
heild verið lágar, meðan hann 
hevur verið í sigling. Í tíðar-
skeiðnum 1991-1996 hava árli-
gu útreiðslurnar í miðal verið 
uml. 700.000 kr árliga, sum er 
15% av samlaðu útreiðslunum. 
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Pride 
 
 
 
Pride er 38 ára gamal, og er skipið ikki væl 
egnað til flutningsuppgávurnar á ymisku 
farleiðunum. Tí eru farleiðirnar, har Pride 
kann sigla, sera avmarkaðar. Pride er t.d. ikki 
ein bilferja. 
 
Pride hevur sum heild vánaligan funktiónali-
tet, tað er møtimikið at lossa og lasta, og ikki 
er lætt hjá ferðafólki at koma umborð og í 
land. 
 
Viðmerkjast kann, at Pride hevur gamalt 
maskinarí, sum er dýrt at viðlíkahalda. 
 
 
 
 
Útreiðslurnar til umvælingar og 
viðlíkahald hava seinastu árini verið 
vaksandi, hóast Pride ikki hevur siglt 
nógv. Í miðal hava útreiðslurnar frá 
1991 til 1996 verið uml. 0,4 mió. árli-
ga, sum er 39% av samlaðu útreiðslu-
num í hesum tíðarskeiðnum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fast skip á farleiðini: Pride 
Byggiár 1961 

Ferðafólki 225/160 
Mesta tal á 

Persónbilum 0 
Longd 29,72 m 
Breidd 7,01 m 
Dýpi 3,00 m 
Arbeiðsferð 10 míl 
BRT 209,48 
NRT 123,74 
Høvuðsmotorur, megi 550 HK 
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Ternan I 
 
 
Ternuni I er í góðum standi, hóast høga aldu-
rin á skipinum, men útreiðslurnar til viðlíka-
hald eru stórar. 
 
Hæddin á bildekkinum ger, at ferjan bert 
tekur vanligar persónbilar. 
 
Ternan I lýkur øll núverandi trygdarkrøv.  
 
 
 
 
 
 
Útreiðslurnar til umvælingar og 
viðlíkahald eru gjørdar upp fyri Ternu-
na I í tíðarskeiðnum 1991 til 1996, og 
eru í miðal fyri hesi 6 árini 36% av 
samlaðu útreiðslunum. Hetta er eitt 
sera høgt tal, og væl yvir miðal fyri 
ferjurnar hjá SL sum heild.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Skip á farleiðini: Ternan I 
Byggiár 1960 

Ferðafólki 116/50 
Mesta tal á 

Persónbilum 12 
Longd 33,63 m 
Breidd 7,52 m 
Dýpi 2,19 m 
Arbeiðsferð 12 míl 
BRT 248,18 
NRT 135,81 
Høvuðsmotorur, megi 750 HK 
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11. Niðurstøða 
 
Í hesari lýsing av øllum farleiðunum hjá Strandfaraskipum Landsins er gjørd ein heildarmeting av 
sjálvum skipinum, nýtsluni og fíggjarligu viðurskiftunum á hvørjari farleið. Endamálið við lýsingini 
er fyrst og fremst at fáa upplýsingar til vega, ið kunnu nýtast sum grundarlag undir avgerðini um 
eina hóskandi raðfesting av íløgunum á samferðsluøkinum. 
 
Heildarmeting av Strandfaraskipunum 
 
Seinasta nýíløgan varð gjørd fyri heili 12 árum síðani, og hevur hetta m.a. ført við sær, at miðalal-
durin á flotanum er komin uppum tey 30 árini. 
 
Elstu skipini eru kostnaðarmikil at viðlíkahalda, komforturin er í nógvum førum vánaligur, og 
reglusemið kann vera trupult at halda. Hetta ger, at tað verður neyðugt at skifta nøkur av skipunum 
út sum skjótast. 
 
Her skulu nevnast tær mest átroðkandi útskiftingarnar: 
 
1. Skip til Sandoyarfarleiðina – projektering liðug 1. februar 
2. Skip til Fugloyar- og Svínoyarfarleiðina 
3. Skip til Suðuroyarfarleiðina 
4. Skip til Kallsoyarfarleiðina 
5. Avloysaraskip 
 
Annars lúka allar ferjurnar trygdarkrøvini. 
 
Viðv. avloysaraskipunum ger tann serliga støðan seg galdandi, at SL hevur heili trý avloysaraskip 
av miðal stødd. Strandfaraskip Landsins hava tí mælt til at selja eitt av hesum skipunum. 
 
Atløguviðurskiftini runt um í landinum eru sum heild nøktandi, men á ávísum farleiðum eiga at 
gerast ávísar broytingar/ábøtur. Talan er serliga um atløguviðurskiftini á Drelnesi, Skopun, Hesti og 
Gomlu Rætt, har akuttur tørvur er á broytingum/ábøtum. 
 
 
Nýtslan 
 
Nýtslan í mun til kapasitetin er gjørd upp fyri ferðafólk á øllum farleiðum, og fyri akfør á Suðu-
royarleiðini, Vesturleiðini og Leirvíksfjarðarleiðini. Á Sandoyarleiðini verður nýggj ferja bygd í 
næstum. 
 
Sum heild kann sigast, at kapasiteturin til ferðafólk á ferjunum verður lítið útnyttaður, og miðal 
nýtsluprosentið er sera lágt. Á flest øllum farleiðum kemur miðal nýtsluprosentið ikki upp um 20%. 
Spjaðingin er sum heild nokk so lítil, og vanliga er nýtsluprosentið fyri ferðafólk undir helvtina av 
samlaða kapasitetinum í uml. 95% av øllum túrunum. Tað kemur fyri einstakar túrar, at ferðafólka-
kapasiteturin verður fult útnyttaður. 
 
Sum heild kann sigast, at akfarskapasiteturin verður væl betri útnyttaður. Á farleiðunum, har akfør 
eru ein týðandi partur av ferðsluni liggur miðal nýtsluprosentið um 35-50%. Um hugt verður eftir 
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spjaðingini sæst, at á Vesturleiðini og á Leirvíksfjarðarleiðini fer nýtsluprosentið uppum 80% á um-
leið tíggjunda hvørjum túri. Á Suðuroyarleiðini hendir tað sera sjáldan, at nýtsluprosentið fer up-
pum 80%. Í 1997 hendi hetta bert í uml. 1% av túrunum. 
 
Sostatt er niðurstøðan, at kapasiteturin til ferðafólk á øllum farleiðum er ríkiliga stórur, meðan ka-
pasiteturin til akfør og tungan flutning verður væl betri útnyttaður. Roknast kann tó ikki við veruli-
gum fløskuhálstrupulleikum, nú Ternan og Dúgvan eru farnar at røkja siglingina á tveimum teimum 
størstu farleiðunum. Serliga ikki, tá hugsað verður um, at tað er lætt at økja túratalið ella sigla ey-
katúrar tær fáu ferðir, hetta er neyðugt. Á Suðuroyarleiðini er akfars- og farmaskapasiteturin í løtuni 
nøktandi. 
 
Fíggjarlig lýsing 
 
Bara tvær farleiðir hjá Strandfaraskipum góvu eitt positivt rakstrarúrslit í 1997, tað er Vesturleiðin 
og Leirvíksfjarðarleiðin. Um avskrivingar av ferjuíløgum vórðu íroknaðar, var tað møguliga Vestur-
leiðin, ið gav eitt positivt úrslit. 
 
Áhugaverdar eru tó útreiðslurnar til umvælingar og viðlíkahald, har serliga roknast kann við  hægri 
útreiðslum uml. 5. hvørt ár, orsakað av klassing. Tí varð valt at gera upp fyri tíðarskeiðið 1991-
1996. Sum heild kann sigast, at tess eldri skipið er, tess hægri eru viðlíkahaldutreiðslurnar sum par-
tur av samlaðu útreiðslunum. Hetta er tó ikki galdandi fyri træskipini, tí bæði Másin og Barskor 
hava lágar viðlíkahaldsútreiðslur. 
 
Serliga hjá Ternuni I, Pride og Trónda eru útreiðslurnar til umvælingar og viðlíkahald stórar í mun 
til samlaðu útreiðslurnar, og er orsøkin serliga høgi aldurin. 
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Sætti Partur: Niðurstøða 
 
1. Framtíðar samferðslukervið í Føroyum 
 
Út frá viðgerðini í hesari frágreiðing vil verkætlanarbólkurin mæla til, at fylgjandi grundleggjandi 
broytingar verða gjørdar í samferðslukervinum í Føroyum: 
 
1. Verkætlanin at gera fast samband um Vestmannasund verður framd 
2. Verkætlanin at gera tunnil Millum fjarða – Kambsdal verður framd 
3. Verkætlanin at gera fast samband um Leirvíksfjørð verður framd 
 
Eisini eru kanningar gjørdar av farleiðunum til Suðuroyar/Sandoyarøkið. Komið varð fram til, at 
verandi skipan, har Smyril røkir siglingina beinleiðis millum Suðuroy og Tórshavn, meðan (nýggi) 
Tróndur røkir siglingina til Sandoyarøkið, er tann, ið loysir seg best samfelagsbúskaparliga. 
 
Tó hevur viðgerðin av farleiðunum hjá Strandfaraskipum Landsins víst á, at neyðugt verður at frem-
ja íløgur í nýggjar ferjur komandi árini. Miðalaldurin á flotanum er omanfyri 30 ár, og aldursbrek 
verða meira vanlig. Eisini kunnu nýggj trygdarkrøv føra til, at stórar umbyggingar av summum fer-
jum verða neyðugar. Viðgerðin hevur víst á, at umframt verandi verkætlan at byggja nýggja San-
doyarferju, eiga verkætlanir at vera settar í verk at projektera og byggja nýggj skip at avloysa Smy-
ril og Másan. Mett verður, at Másin, ið er nýumvaldur, er hóskandi skip at seta í sigling fyri Bar-
skor, ið má sigast at hava rokkið pensiónsaldurin. At hava Másan siglandi á Kallsoyarleiðini er tó 
eingin langtíðarloysn, og tað kann eisini gerast neyðugt at byggja nýtt skip til hesa farleið. 
 
Harumframt er tørvur á einum nýggjum avloysaraskipi. Orsøkin er, at verandi avloysaraskip øll eru 
av miðal stødd, og sostatt hvørki hóskandi til tær størri ella tær smærri farleiðirnar, og at avloysa-
raskipini eru gomul, og illa hóskandi til tær uppgávur, tey skulu røkja. 
 
Sostatt skulu íløgur gerast í: 
1. Nýtt Suðuroyarskip 
2. Nýtt skip at røkja siglingina til Fugloyar og Svínoyar 
3. Nýtt avloysaraskip 
 
Talva 6.1: Neyðugar og samfelagsbúskaparliga skilagóðar íløgur í samferðslukervið  

Verkætlan Mettur íløgukostnaður v. MVG, u. eyka útreiðslur til fígging 

  
Fast samband um Vestmannasund 240 mió. kr. 
Fast samband um Leirvíksfjørð 300 mió. kr. 
Tunnil Millum fjarða-Kambsdal 115 mió. kr. 
Nýtt suðuroyarskip 190 mió. kr. 
Nýtt svínoyar/fugloyarskip 20 mió. kr. 
Nýtt avloysaraskip 20 mió. kr. 
  
Tilsamans 885 mió. kr. 
   Hagtøl: Frágreiðing um kommunurnar í Føroyum 
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Í samband við, at nýggjar ferjur verða bygdar, kunnu tillagingar av havnaløgunum gerast neyðugar. 
Hugsað verður serliga um ábøtur/broytingar av havnalagnum í Hesti, Skopun og Gomlu Rætt, so 
nýggja Sandoyar/Hestferjan kann nýta havnirnar. 
 
 
2. Tíðarhorisontur 
 
Um hugt verður eftir teimum stóru íløgunum, ið mælt verður til at fremja komandi árini, er metti 
kostnaðurin tilsamans knappar 900 mió. kr. Tað sigur tí seg sjálvt, at hesar íløgur mugu fremjast 
yvir eitt longri áramál, og at ein raðfesting av íløgunum er neyðug. 
 
Møguligt er at fíggja part av íløgukostnaðinum av undirsjóartunnlunum við bummpengum, men 
havast má í huga, at eisini stórar viðlíkahalds- og rakstrarútreiðslur verða av undirsjóartunnlum. 
 
Neyðugt varð av tekniskum orsøkum at seta hol á verkætlanina at byggja nýtt skip til Suðuroyar- og 
Fugloy/Svínoyarleiðina sum skjótast, og peningur er avsettur á fíggarlógini fyri 1999 til at fara un-
dir projektering av verkætlanunum. Í ár 2000-2002 skulu sambært fíggjarlógini játtast í alt 190 mió. 
kr. til sjálva byggingina. 
 
Hvussu skjótt tað er ráðiligt at fremja omanfyri nevndu verkætlanir, er í stóran mun treytað av fíg-
gjarstøðu landskassans og búskaparligu gongdini í samfelagnum sum heild. Um búskapurin er up-
phitaður, kann tað gerast neyðugt at vísa hógv við teimum almennu íløgunum. Verkætlanarbólkurin 
vil tó mæla til, at raðfest heldur verður millum einstakar verkætlanir, enn at raðfesta yvir  tíð. Við 
hesum meinast við, at um íløgukarmurin er lítil, skal ein heldur royna at avmarka talið av verkætla-
num, enn at byrja nógvar ymiskar verkætlanir, sum ein so noyðist at draga út í nógv ár. Heldur ar-
beiða við einari verkætlan í senn, ið tekur 5 ár at fremja, enn at arbeiða við tveimum verkætlanum í 
senn, sum so  noyðast at  koyra fyri lágum blussi í 10 ár. 
 
Skjótari einstakar verkætlanir verða framdar, skjótari fáa borgararnir ágóðan av almennu íløgunum, 
og harvið sparir landið í veruleikanum rentuútreiðslur, í mun til støðuna, har arbeitt verður spakuli-
gari við fleiri verkætlanum í senn. 
 
 
3. Framtíðar raðfestingar av íløgum í samferðslukervið 
 
Hendan frágreiðing hevur í høvuðsheitum viðgjørt, hvussu framtíðar samferðslukervið í Føroyum 
eigur at verða skipað, og hvørjar íløgur, ið eru neyðugar fyri at røkka hesum endamáli. Sjálvandi 
kann eisini í framtíðini vísa seg at verða neyðugt at gera smærri íløgur í einstøk vegastrekkir, men 
vil verkætlanarbólkurin mæla til, at eisini slíkar verkætlanir verða lýstar væl og virðiliga, áðrenn 
avgerð verður tikin um at fremja tær. Serligur dentur eigur at verða lagdur á at lýsa, hvussu samlaði 
kostnaðurin av verkætlanini væntandi verður, og hvørjir ágóðar fáast burturúr íløguni. Kostnað-
nyttu kanningar kunnu í hesum sambandi verða eitt hent amboð at lýsa verkætlanirnar við, og vil 
bólkurin mæla til, at kostnað-nyttu kanningar so vítt møguligt verða gjørdar av øllum verkætlanum. 
Úrslitini av kostnað-nyttu kanningunum eiga at hava stóran týdning í raðfestingini av verkætlanu-
num, hóast orsøkir kunnu verða til at frávíkja samfelagsbúskaparligu raðfestingini viðhvørt. 
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Tað er vert at leggja sær í geyma, at aðrar verkætlanir enn tær, ið eru viðgjørdar í hesari frágreiðing, 
kunnu koma upp á tal at fremja komandi árini. Hugsað verður her serliga um fylgjandi verkætlanir: 
 
• Vegastrekkið Skálabotn-Strendur 
• Vegastrekkið Oyri-Brúnna við Streymin 
• Gásadalstunnilin 
• Ábøtur/umbyggingar av ymsum ferjulegum  
 
Verkætlanarbólkurin vil tó mæla til, at eisini hesar verkætlanir verða gjølla lýstar, og fyrimunirnir 
av at fremja tær verða vigaðar upp ímóti fyrimununum í fáast burturúr at fremja aðrar verkætlanir. 
Lyklaorðið er sum ikki einaferð: raðfesting av íløgunum.  
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Asplan Viak (1995) Trafikkberegning og samfunnsøkonomisk nytte av ferjeavløsningsprosjekter. 
Oslo: Vegdirektoratet 
 
Árbók fyri Føroyar 1996-1998. Tórshavn: Hagstova Føroya og Føroya Skúlabókagrunnur. 
 
Boardman, Anthony E. Cost-benefit analysis: concepts and practice. Upper Saddle River, NJ: Pren-
tice Hall. 
 
Budgetdepartementet (1990) Vejledning i samfundsøkonomisk projektvurdering. København: Fi-
nansministeriet 
 
Hagstovan/fíggjardeildin (1992) ”Frágreiðing um samfelagsbúskaparligu útrokningarnar av fasta 
sambandinum um Vestmannasund” 
 
Kommununevndin (1998) Frágreiðing um kommunurnar – nýggj kommunal skipan í Føroyum. 
Tórshavn: Føroya Landsstýri 
 
Leknes, Einar; Rudolf Meissner;Gottfried Heinzerling; Kjersti Melberg (1996) Veiprosjekters ring-
virkninger. Regionale omfordelings- og/eller realøkonomiske effekter? Stavanger: Rogaland Re-
search 
 
Maskell, P. (1994) ”Infrastrukturens økonomiske rolle” Nordisk Samhällsgeografisk Tidsskrift nr. 
18, mars, s. 22-48. 
 
Møller, Flemming (1989) Samfundsøkonomisk Projektvurdering. København: Finansministeriet 
 
Presttun, Toril (1997) Hva betyr bedret vegtilgjengelighet for næringslivet? Case: Kristiansund 
fastlandsforbindelse. Oslo: Institutt for sociologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo 
 
Statens Vegvesen (1995) Håndbok 140. Konsekvensanalyser. Oslo:Vegdirektoratet 
 
Trafikkplankontoret (1988) Trafikkvekst ved fast vegforbindelse. Oslo: Planavdelingen 
 
Vejdirektoratet (1992) Undersøgelse af større hovedlandevejsarbejder. Metode for effektberegnin-
ger og økonomisk vurdering. København: Økonomisk-statistisk afdeling, Vejdirektoratet. 
 
Wachter, Alexander (1997) Die Siedlungsstruktur der Färöer. Natur und Genese – Funktion und 
Zukunft. Heidelberg: Geographisches Institut der Universität Heidelberg  
 
Harafturat eru frágreiðingar og hagtøl frá Landsverkfrøðinginum og Strandferðsluni nýttar at styðja 
seg til. Føroya Shell og SEV hava vinaliga latið upplýsingar um ávíkavist orkuprísir og elprísir. 
 
Ráðgeving og viðmerkingar til partar av frágreiðingini eru veittar frá: 
 
Søren Bo Nielsen, Nationaløkonomisk Institut, Handelshøjskolen i København 
Bjarna Olsen, Hagstova Føroya 


