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Álit um Kirkjubømúrin 

 

Tilmæli um varðveitingartiltøk 
Vísandi  til  heimild,  latin  í  skrivi  Mentamálaráðsins,  dagf.  14.  juni  2001,  letur 
Múrnevndin  saman  við  Føroya  Fornminnissavni  hervið  landsstýriskvinnuni  við 
mentamálum tilráðing um, hvussu Múrurin  í Kirkjubø kann verjast og varðveitast  í 
framtíðini,  hetta  við  teirri  settu  fyritreyt,  at Múrurin  skal  varðveitast  óbroyttur 
soleiðis, at hann til eina og hvørja tíð aftur kann verða til tað fornminnaskjal, sum 
vit kenna í dag. 
 
Arbeiðssetningurin  hjá Múrnevndini  frá  2001  er  soljóðandi:  Nevndin  ger  lands‐
stýrismanninum álit, sum m.a. skal fevna um: 
1. Søguligan inngang 
2. Mentanarsøguliga týdning Múrsins, har altjóða antikvarisk høvuðssjónarmið fyrr 

og nú eru lýst 
3. Mentanarsøguliga  týdning Múrsins  í  sambandi við byggisøgu  í øðrum  londum, 

sum t.d. Noregi 
4. Lýsing  av  treytunum  fyri,  at Múrurin  kann  verða  skrásettur  á World Heritage 

listanum 
5. Neyva lýsing av varðveitingartiltøkum at tryggja Múrin móti vindi, regni o.s.fr. 
6. Neyva  lýsing  av  arbeiðsgongdini.  Í  hesum  sambandi  trygging  av múrkrúnuni, 

skulpturi og øðrum,  sum neyðugt er  at  geva  serligan  ans undir  varðveitingar‐
arbeiðinum 

7. Lýsing og tilráðing í sambandi við framhaldandi varðveiting av Múrinum 
8. Tilráðing  og  fyrireiking  av  arkitektakapping,  sum  í minsta  lagi  skal  fevna  um 

Norðurlond 
9. Uppskot, við støði í omanfyri standandi, til landsstýrismannin um endaliga loysn 

av verju‐, tryggingar‐ og varðveitingarspurningum í sambandi við Kirkjubømúrin. 
 
Í  arbeiðssetninginum  verður  tilskilað,  at  ítøkiliga  arbeiðið  viðvíkjandi  verju  og 
varðveiting av Múrinum fer fram undir eftirliti og ábyrgd Fornminnissavnsins, og at 
nevndin  samstarvar  við  Fornminnissavnið.  Hetta  verður  útgreinað  soleiðis:  Í 
fakligum spurningum fer samstarvið fram undir leiðslu Fornminnissavnins. 
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Tilráðingin samanumtikin 
Í  stuttum  verður mælt  til,  at  greiðir  karmar  verða  fingnir  til  vega  kring  verndar‐
arbeiðið í sambandi við fornminnini í Kirkjubø, og 

A. at verndararbeiðið framhaldandi fer fram eftir altjóða  leiðreglum, og at arbeitt 
verður miðvíst  fram  ímóti,  at mentanarminnini  í  Kirkjubø  sum  ein  heild,  t.e. 
eisini aðrar  leivdir av biskupssetrinum, verða góðkend av alheimssamfelagnum 
sum heimsarvur. 

B. at varðveitingar‐ og verndararbeiðið í sambandi við Kirkjubømúrin verður skipað 
sum  ein  verkætlan,  sum  hevur  til  endamáls  at  tryggja  støðugt  viðlíkahald  av 
múrverkinum uttan at inniloka Múrin. 

C. at varðveitingar‐ og verndartiltøk verða kjølfest í kommunalari byggisamtykt fyri 
bygdina  í  Kirkjubø,  og  at  norðurlendsk  arkitektakapping  verður  fyriskipað  fyri 
fornminnaumhvørvið í Kirkjubø sum heild. 

 

 

 

Múrnevndin 2001    Føroya Fornminnissavn 
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Fylgiskjøl 
Tilráðingin er grundað á hesi fylgiskjøl: 

Fylgiskjal 1  Útgreining av kostnaðarætlan 2008‐2014.

Fylgiskjal 2  Rapport  vedrørende  Magnuskathedralens  bevaringsforhold.  Poul  Klenz 
Larsen, Nationalmuseets Bevaringsafdeling, Brede. 2008. 

Fylgiskjal 3  Nordisk Ruinseminar,  Færøerne 18‐20  september 2007.    Símun V. Arge og 
Andras Mortensen (red.), 2008, Tórshavn (ISBN 978‐99918‐3‐262‐3). 

Fylgiskjal 4  Sammenlignende undersøgelse af hydrauliske bindemidler. Bachelorprojekt 
DTU,  Januar  2008.  Mette  Tranberg  Werchmeister  &  Trine  Maaholm 
Kræmer. 

Fylgiskjal 5  De gamle bruken  i Domkyrkoruinen  i Kirkjubøur m.fl. medeltida byggnadar 
på  Färöarna.  Resultat  af  bruksundersøkning.  Rapport,  maj  2008. 
Byggkonsult Sölve Johansson AB. 

Fylgiskjal 6  Domruinen i Kirkjubøur – restaureringsmørtel. Rapport, maj 2008. Thorborg 
von Konow, Tureida. 

Fylgiskjal 7  Undersøgelse af saltes nedbrydning af natursten. Bachelorprojekt DTU, Juni 
2008. Ricardo Antonio Barbosa og Sidsel Juhlin. 

Fylgiskjal 8  Hydrauliske  kalktyper  i  medeltida  byggnader.  Foredrag,  juni  2007.  Sølve 
Johansson. 

Fylgiskjal 9  Fugt  og  saltmåling  i  Kirkjubøur  –  status.  Notat,  august  2005,  Poul  Klenz 
Larsen, Nationalmuseets Bevaringsafdeling. 

Fylgiskjal 10  Undersøgelse  af  mørtelprøve.  Notat,  marts  1998.  Jørn  Bredal‐Jørgensen. 
Konservatorskolen i København. 

Fylgiskjal 11  Kirkjubøur Múrurin. Rapport over udførte arbejder, 1992. Bent Eshøj og Tim 
Padfield. Konservatorskolen i København. 

Fylgiskjal 12  Foreløbig  rapport over undersøgelse af bevaringstilstanden af  flade kvadre 
på  Kirkjubøur  Domkirkeruin,  Vestvæggen  og  Nordvæggen.  Rapport 
Teknologisk Institut 26.03 1991. Helge Brinch Madsen. 

Fylgiskjal 13  Kirkjubøur  Múrurin.  Foreløbig  rapport  over  sommerens  arbejder,  10.  juli 
1991. Bent Eshøj og Helge Brinch Madsen. Konservatorskolen i København. 

Fylgiskjal 14  Domkirkeruinen i Kirkjubøur, Notat 12.09.1990. Søren Abrahamsen. 

Fylgiskjal 15  Foreløbig  rapport over undersøgelse af bevaringstilstanden af  flade kvadre 
på  Kirkjubøur  Domkirkeruin,  sydvæggen.  Rapport  Teknologisk  Institut 
september  1989.  M.  Brandt  Petersen,  Damsager  Madsen,  Helge  Brinch 
Madsen. 

Fylgiskjal 16  Vedrørende Domkirkeruinen  i Kirkjubø,  Færøerne. Notat 1985,  Sverri Dahl, 
forhv. landsantikvar. 

Fylgiskjal 17  Domkirkeruinen i Kirkjubøur. Tidligere restaureringer, nuværende tilstand og 
almen  beskrivelse  af  kommende  istandsættelsesarbejder.  1985.  Curt  v. 
Jessen. 
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Útgreining 

 Viðv. 1:  Søguligt yvirlit  
Biskupssetrið í Kirkjubø varð eftir øllum at døma sett á stovn í fyrru helvt av 12. øld, 
meðan Sigurð Jorsalafari var kongur í Noregi (1103‐1130). Fyrstu tíðina hoyrdi tað til 
erkibiskupssetrið  í  Lund  í  Skåne,  sum  tá  hoyrdi  til  ríki  danakongs.  Í  1153  var 
erkibiskupssetur  stovnað  í Niðarósa  í Noregi, og Føroya biskupsdømi varð eins og 
hini  biskupsdømini  fyri  vestan,  ið  hoyrdu  til  ríki  Noregs  kongs,  lagt  undir  hetta. 
Vísindaliga er staðfest, at elstu kirkjuleivdir, ið enn eru at síggja í Kirkjubø, stava úr 
miðjari 13. øld. Staðfest er eisini, at undir núverandi sóknarkirkju, eru eldri kirkju‐
leivdir. 
 
Tað stóra byggivirksemið á biskupssetrinum  í Kirkjubø byrjaði, meðan Erlendur var 
biskupur  (1269‐1308). Sambært  skjali  frá 1420  tók hann  stig  til nýggja dómkirkju, 
t.e. Múrin, lat byggja múrveggirnar  og fekk í lag, at biskupsgarðurin varð bygdur úr 
gróti. Byggivirksemið helt helst fram eftir at hann var deyður og tykist vera komið í 
hæddina  og  endað, meðan  Jóhannes  Teutonicus  var  biskupur  (1408–o.u.1430).  Í 
áðurnevnda skjali sigur Jóhannes biskupur frá, at hann hevði tikið stig til bygging av 
eini kirkju, vígd Sankta Brandani og einum kapelli til heiðurs fyri Erlendi biskupi, sum 
hann ætlaði at fáa gjørdan til halgimenni. Eisini sigur hann seg hava ætlanir um at 
fáa gjørt liðugt tað, ið ikki var liðugt úr eldri tíð og sipar her kanska til Múrin.  
 
Sambært høvundum, sum skrivaðu í 1600‐árunum, visti kortini eingin í Føroyum tá 
nakað um, at Múrurin hevði verið  liðugur, men harafturímóti, at hann altíð hevði 
staðið sum toft. Heldur  ikki biskupsgarðurin úr gróti, sum Erlendur sigst hava tikið 
stig  til,  tykist nakrantíð at hava verið  liðugt bygdur; men grundirnar síggjast enn  í 
túnunum  í  Kirkjubø.  Ístaðin  vórðu  timburbygningar  bygdir.  Staðfestast  kann,  at 
stokkastovurnar,  sum  standa  oman  á  múraðu  kjallaraveggjunum  av  biskups‐
garðinum  úr  miðøld,  ikki  eru  bygdar  til  fundamentini,  tær  standa  á,  t.e.  eru 
sekunderar. Líkt er kortini til, at tær stava úr miðøld. Biskupssetrið  í Kirkjubø varð 
niðurlagt í sambandi við trúbótina, og ognirnar lagdar undir kong. 
  
Longu  í 1819  vórðu  stig  tikin  til  at  friða Kirkjubømúrin  sum  fornminni.  Stutt eftir 
hetta vóru ymiskar list‐ og bygningasøguligar kanningar framdar, ið eisini høvdu við 
sær tey fyrstu varðveitingartiltøkini. Summi av hesum hava vit kunnleika um, onnur 
ikki, og ein grundleggjandi uppgáva, ið liggur fyri framman, er at kanna, hvat er gjørt 
í nýggjari tíð. 
 
Tey varðveitingartiltøk, ið nú eru í gongd, byrjaðu í 1985 við eini gjøgnumgongd av tí 
standi, Múrurin var í. 
 
Kanningar  av Múrinum  síðani  hava  sýnt,  at  hann  helst  einaferð  hevur  staðið  so 
liðugur,  at  hann  hevur  verið  taktur. Múrarnir  í  dómkirkjutoftini  hava  nú  í  fleiri 
hundrað ár staðið ótaktir, og hava tí verið ávirkaðir av veðri og vindi. 
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Í  1988  legði  arbeiðsbólkur  hjá  Føroya  Fornminnisavni  við  umboðum  úr  Norður‐
londum  fram  hugsjón  sína  um  endamálið  við  varðveitingararbeiðinum,  sum  var 
grundað  á  altjóða  leiðreglur  um  varðveiting  av  fornum  toftum.  Eisini  varð  gjørd 
ítøkilig  arbeiðsætlan  um  forkanningar  og  bráðfeingis  verndartiltøk,  sum  varð 
góðkend  av  landsstýrismanninum  við mentamálum.  Í  hesum  varð  serligur  dentur 
lagdur á, at Múrurin eigur at verða varðveittur, sum hann er. Við landsstýrismansins 
góðkenning vórðu forkanningarnar settar í verk. 
 
Í januar 1997 lat Føroya Fornminnissavn úr hondum rit at upplýsa um støðið undir tí 
stóra  arbeiði,  ið  varð  stungin  út  í  kortið.  Smáritið    “Varðveiting  av  Múrinum  í 
Kirkjubø”  lýsti  hugsjónarliga  grundstøðið  og málsetningar  fyri  verndar‐  og  varð‐
veitingararbeiðunum,  ið nú vóru avklárað, við uppskoti um, hvussu fyrsti partur av 
arbeiðunum skuldu  fremjast. Hóast nógvar  forðingar eru týdningarmestu uppskot‐
ini, sum  løgd vórðu fram  í hesum riti, síðani sett  í verk og framd. Greitt verður frá 
niðurstøðunum úr hesum kanningum undir pkt 5‐7. 
 
Ábyrgdarbýtið  í  sambandi  við  fornminnini  í  Kirkjubø  hevur  seinastu mongu  árini 
verið ógreitt. Í 1999 fekk Føroya Jarðarráð, nú Búnaðarstovan, í lag, at Múrurin varð 
skrivaður  í  festibrævið hjá  festaranum á Kirkjubøgarði, og við  tí varð  ført  fram, at 
Múrurin er at meta sum ein bygningur, ið er friðaður eftir § 2 í Ll. 16/1948. Við atliti 
at hesum staðfesti virkandi landsstýrismaður við mentamálum í 2000, at Múrurin er 
at meta  sum  toft  og  jarðfest  fornminni  sambært  §  1  í  somu  lóg  og  ikki  sum  ein 
friðaður bygningur, sum ánarin hevur viðlíkahaldsskyldu av. Í 2001 setti landsstýris‐
maðurin við mentamálum Múrnevndina at greina arbeiðssetningin omanfyri. Ávegis 
álit varð latið landsstýriskvinnuni í september 2002, og sambært hesum varð í 2002‐
2004 fyribils veðurverja gjørd. 
 
Viðvíkjandi søguligum viðurskiftum hjá Múrinum og mentanarminnunum í Kirkjubø 
annars verður víst til greinar í fylgiskjali 3. 

 Viðv. 2:   Mentanarsøguligur týdningur og antikvarisk 
høvuðssjónarmið 

Mentanarsøguligi  týdningurin  hjá  Múrinum  er  lýstur  úr  ymsum  vísindaligum 
sjónarhornum  í fylgiskjali 3. Meira enn nakað annað fornminni  í Føroyum útstrálar 
hann fortíðar stórleika og vald. Við síni monumentalu framtónan verður hann ofta 
sagdur at vera Føroya mætasta fornminni. Í hesum sambandi eigur kortini at verða 
hugsað  um,  at  hann  inngongur  í  eina  fornminnaheild,  ið  umfatar  miðaldar 
biskupssetrið  í Føroyum.  Í antikvariskum høpi eiga  fyrilit  tí at verða  sýnd heildini, 
sum Múrurin er partur í. 
 
Tá  ið  tað  snýr  seg  um  antikvarisk  høvuðssjónarmið  er  at  nevna,  at  viðurskiftini 
millum  restaurering,  konservering  og  varðveiting  av  søguligum  toftum  í mong  ár 
hevur verið kjakast um í Evropa.  
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Eitt  kjarnupunkt  í  kjakinum  er,  um  okkara  ættarlið  hevur  rætt  til  at  broyta 
minnismerkini sum søgulig skjøl við at gera  inntriv  í tey. Vit, sum eru mitt  ímillum 
fortíð og framtíð, hava bara eitt eyðmjúkt pláss í søguni. Høvuðsuppgáva okkara er 
at varðveita brotini úr fortíðini og ansa eftir teimum við umsorgan.  
 
Vanlig  antikvarisk  fatan  í  dag  er,  at  endamálið  við  konserveringstiltøkum  er  at 
varðveita og seinka niðurbróting av toftunum. Málið fyri konserveringstilgongdini er 
at umvæla og styrkja á staðnum við so lítlum vanskili og sporum eftir tiltøkum sum 
gjørligt.  Tað  støðuga  viðlíkahaldið  skal  tryggja  toftini  framhaldandi  varðveiting. 
Tiltøkini skulu fysiskt og visuelt vera so minimal og inntrivini so smá sum gjørligt, og 
virðing skal sýnast øllum upprunaligum tilfari.  
 
Hetta merkir,  at  tað  í  varðveitingartiltøkunum  ikki  skal  takast  burtur  upprunaligt 
tilfar úr toftini, og fyrimyndin eigur at vera, at einki nýtt skal leggjast til. Er neyðugt 
at leggja “afturat”, skal hetta tilfar vera reversibult og væl dokumenterað. Fyri at fáa 
til vega góðar varðveitingartilgongdir og loysnir, er tað neyðugt at skilja, hvussu tey 
bygdu í miðøld. 
 
Tað endaliga málið  fyri  tiltøkunum er at varðveita  toftirnar  sum  ítøkilig prógv um 
tíðina, mentanina, menniskjuni og samfelagið, sum skaptu bygningarnar, bæði  fyri 
nútíðina og framtíðina. 
 
Gjøgnum  árini  hevur  altjóða  samfelagið  samtykt  fleiri  skipanir,  millumtjóða 
sáttmálar, leiðbeiningar og tilráðingar við atliti at varðveiting av heimsins mentanar‐
minnum.  Tann  fyrsta  altjóða  skipanin  var  Venezia‐charterið  frá  1964,  sí 
http://www.international.icomos.org/e_venice.htm.  
 
Í Venezia‐charterinum verður útgreinað, hvussu toftir eiga at verða konserveraðar 
og restaureraðar. Høvuðsboðskapurin er hesin: 
 
Av tí at mentanarminni metast at umboða ein felags mentanararv, er tað ein felags 
skylda og ábyrgd at varðveita tey til framtíðar ættarlið við øllum teirra upprunaliga 
kelduliga og  listarliga fjølbroytni. Fyri at náa hesum hevur hvørt  land ábyrgd av at 
nýta  altjóða  grundreglur  fyri  vernd  og  varðveiting  innan  egnar mentanarligar  og 
traditiónsgrundaðar karmar. 
 
Síðani  er  gjørdur  ein hópur  av  altjóða  skjølum,  sum  taka upp  spurningar um  t.d. 
konserveringsgrundreglur,  varðveitingartøkni,  tilfarsnýtslu,  etikk  og  ferðavinnu,  ið 
knýtt eru at mentanarminnum. Í Føroyum eins og øðrum londum royna vit at virka 
sambært felags grundreglunum fyri vernd, varðveiting og góðari fyrisiting av okkara 
mentanarminnum,  hetta  til  frama  fyri  mentanarminnini  sjálvi,  samfelagið, 
føroyingar allar og vitjandi. 
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Skal  verða  tikið  samanum  altjóða  varðveitingargrundreglurnar  í  einum  setningi, 
kann  hann  ljóða  nakað  soleiðis:  Mentanarminni  hoyra  til  og  viðkoma  allari 
mannaættini og eiga at verða varðveitt við virðing, umhugsni og  tí besta,  sum  til 
einhvørja tíð finst av royndum, kunnleika og tøkni. 

 Viðv. 3:   Múrurin í byggisøguligum høpi 
Umframt at vera Føroya mætasta fornminni, tá ið tað snýr seg um byggikynstur og 
bygningadekoratiónir, hevur Kirkjubømúrurin eisini stóran byggisøguligan týdning  í 
norðurlendskum høpi. Hann er ein  “norskur” bygningur, bygdur  við ávirkan  av  tí, 
sum um somu tíð varð bygt serliga í Vesturnoregi og helst eisini við handverkarum 
haðani, men eisini við stórari ávirkan uttanífrá, m.a. úr bretsku oyggjunum. 
 
Norsku bygningarnir, sum hava verið  fyrimyndir  fyri Kirkjubømúrinum, eru  í  flestu 
førum  nú  burtur  ella  eru  fullkomiliga  umbygdir.  Vit  vita  mangan  frá  søguligum 
keldum, nær  fleiri  av hesum eru bygdir og mangan eisini nær  teir eru umbygdir. 
Nógvar av detaljunum eru sostatt burtur. Í einstøkum førum finna vit tó byggitilfar 
endurnýtt  aðrastaðni,  sum  t.d.  tað  frá Apostulkirkju Magnus  Lógbøtara  í  Bergen, 
sum  vit  vita  er  endurnýtt  til  at  byggja Månstorp  í  Skåne  av.  Samanberingar  av 
endurnýtta  tilfarinum  í  Månstorp,  og  sumt  av  byggitilfarinum,  sum  er  í  grót‐
savninum  á  Bergenhus,  ger,  at  hetta  kann  verða  staðfest  at  stava  frá  Apostul‐
kirkjuni. 
 
Av tí, at flestu norsku bygningarnir eru burtur ella so umbygdir í seinni tíð, hevur tað 
stóran týdning at finna tilfar, sum kann lýsa hetta. 
 
Kirkjubømúrurin  stendur  so  at  siga órørdur  frá  tí, hann  var bygdur. Hóast onkrar 
smávegis  broytingar  helst  eru  farnar  fram,  stendur  hann  sum  eitt  skjal,  sum 
møguligt er at kanna. Einki er  lagt aftur at ella umbygt  í seinni  tíð. Hann er  tí eitt 
sera  týdningarmikið skjal  til at greina smálutir  í  t.d.  teimum norsku bygningunum, 
sum bygdir vóru um  somu  tíð, og  soleiðis eisini  til at greina, hvaðani ávirkanin  til 
hesa bygging kom.  

 Viðv. 4:   Múrurin og heimsarvslistin hjá UNESCO 
Endamálið við Heimsarvssáttmálanum hjá UNESCO  frá 1972 er at verja mentanar‐ 
og náttúruarv, sum hevur einastandandi alheims virði fyri mannaættina við at verða 
settur  upp  á  heimsarvslistan. Mentanar‐  og  náttúruarvur  kunnu  umfata minnis‐
merki, bygningar, bygningaverk, mentanarlandsløg og náttúruøki. Hann kann vera 
náttúruskaptur, skaptur av  fólki ella skaptur av náttúru og  fólki  í  felag. Hann kann 
vera  eitt  bygningaverk,  sum  umboðar  eitt  týdningarmikið  søguligt menningarstig, 
ella eitt náttúrufyribrigdi við einastandandi estetiskum ella vísindaligum týdningi. 
 
Heimsarvssáttmálin er góðkendur av 185 londum og harvið tann UNESCO‐sáttmálin, 
ið flestir statir hava undirskrivað.  
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Danmark umboðar sjálvstýrandi økini í UNESCO. Um Føroyar ynskja, at t.d. Múrurin 
og leivdirnar av biskupssetrinum í Kirkjubø fáa støðu sum heimsarvur, skal hetta so 
statt miðlast gjøgnum danskar myndugleikar. 
 
Heimsarvsnevndin  hjá  UNESCO  tekur  avgerð  um  upptøku  av  nýggjum  støðum  á 
heimsarvslistan.  Limalondini  skulu  sum  grundarlag  fyri  avgerðunum  hjá  nevndini 
gera  uppskot  um møgulig  evni  til  heimsarvsstøð  innan  fyri  teirra  umdømi,  sum 
uppfylla nevndarinnar krøv um einastandandi alheims virði fyri mannaættina. Hetta 
yvirlit verður nevnt  tentativlistin. Tað verður  sett  sum krav, at eitt  stað  skal vera 
upptikið á tentativlistan, áðrenn tað kann tilnevnast sum heimsarvsstað. 
 
Øll  kunnu  senda  inn  uppskot  til  evni  á  danska  tentativlistan,  í  Føroyum  gjøgnum 
fornminnamyndugleikar  heimastýrisins. Uppskotini  skulu  uppfylla  fleiri  krøv, m.a. 
stutt  lýsing av evninum og ein samanfatandi  lýsing av møguligum broytingum yvir 
tíð. Uppskotið  skal  vera  grundað  við  støði  í  nevndarinnar  allýsingum  av  ávikavist 
mentanar‐  og  náttúruarvi,  sbr.  nevndarinnar  grein  1,  og  í  einastandandi  alheims 
virðinum, sí  
http://www.kulturarv.dk/tjenester/publikationer/emneopdelt/bygninger/retningsli
nier_verdensarv/retningslinjer_verdensarven.pdf 
 
Tentativlistin,  sum  danska  Kulturarvstýrið  ger  fyri  danska  ríkið,  verður  latin 
kulturministaranum,  sum  tekur  avgerð  um,  hvørji  støð  skulu  við  í  tann  nýggja 
tentativlistan,  sum  í  løtuni  (endurskoðaður  2002)  hevur  hesi  støð:  Aasivissuit, 
Arnangarnup  Qoorua  –  Greenlandic  inland  and  coastal  hunting  area  (2003), 
Amalienborg  and  its  district  (2003),  Christiansfeld  (1993),  Church  ruin  at Hvalsø, 
epsicopal  residence  at Gardar,  and  Brattahlid.  (2003),  The Danish‐German‐Dutch 
Wadden Sea (2003).  Listin verður endurskoðaður aftur í 2008. 
 
Upplýsingar  um  globalu  strategiina  á  økinum  og  tentativlistar  hjá  limalondunum 
annars finnast á hesum slóðum: 
http://whc.unesco.org/en/globalstrategy 
http://whc.unesco.org/en/tentativelists 

 Viðv. 57:   Varðveitingartiltøk og framhald 
At  varðveita  fyri  allar  ævir  er  ein  illusión.  Tað  realistiska  endamálið  við  varð‐
veitingartiltøkum er at seinka niðurbróting. Tilvitska um hetta er tí útgangsstøðið at 
meta um markið millum tiltøk, ið eiga at verða gjørd til tess at varðveita toftina sum 
søguliga heimild, og tiltøk, sum “oyðileggja” upplivingina av toftini sum toft. Besta 
leiðreglan er  tí bara at gera  tað,  sum er neyðugt og nóg mikið  at  verja  toftirnar. 
Inntriv ávirka, hvørji konserveringstiltøk verða sett  í verk. Tað kann vera torført at 
koma fram til algildar leiðreglur um, hvussu hetta skal verða gjørt.  
 
Føroya  Fornminnissavn  hevur  síðan  2004  gjørt  vísindaliga  grundaðar  klima‐
kanningar  í  sambandi við Kirkjubømúrin. Kanningarnar eru gjørdar eftir avtalu við 
Mentamálaráðið  og Múrnevndina  2001,  sí  annars  skipan  fyri Múrnevndina,  dagf. 
14.6.2001 (MMR máltal 53301/010370/13). 
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Síðan juni 2007 hevur Fornminnissavnið eftir avtalu við Mentamálaráðið eisini gjørt 
vísindaligar kanningar av mørtli í Kirkjubømúrinum og øðrum bygningum úr miðøld. 
Sum liður í hesum varð eisini sett í verk ein pilotverkætlan um umvæling av fugum. 
 
Yvirskipaða endamálið við teimum vísindaligu kanningunum hevur verið at fáa eitt 
trygt grundarlag at taka støðu til, hvussu varðveiting og vernd av Kirkjubømúrinum 
skal skipast í framtíðini. 

Veðurkanningar 

Serliga endamálið við veðurkanningunum hevur verið at fáa til vega skjalprógv um 
varðveitingarumstøður  hjá múrverkinum  og  tilhøgdum  dekoratiónum  í  Kirkjubø‐
múrinum.  
 
Endamálið hevur eisini verið at skjalprógva tey árin, veðurverjan, sum varð uppsett í 
2002‐2004, hevur havt  fyri varðveitingarumstøðurnar, hetta  fyri at  finna útav, um 
og  í hvønn mun  innilokan av Múrinum er neyðug, og um  so er, hvørji antikvarisk 
krøv eiga at verða sett til konstruktión v.m. 
 
Í fylgiskjali 2 er tikið saman um tey úrslit, sum hesar kanningar hava sýnt. Høvuðs‐
niðurstøðurnar eru 
a. at  yvirflatan  á  laðingarsteinum  skal  tryggjast móti  framhaldandi  eksfoliering. 

Kanningarnar sýna, at í uml. 25% av laðingarsteinunum flusnar yvirflatan í upp 
til 1 cm tjúkkar flísar. Mett verður, at talan er um eina natúrliga tilgongd, sum 
stendst av innbygdum spenningum í basaltgróti, sum ikki letur seg steðga. 

b. at  tilhøgdar  dekoratiónir  skulu  verjast  og  skrásetast  soleiðis,  at  natúrliga 
niðurbrótingin  verður  darvað,  og  at  fylgjast  kann  við,  hvørja  ávirkan  verjan 
hevur.  Staðfest  er,  at  natúrliga  niðurbrótingin  av  teimum  tilhøgdu  dekora‐
tiónunum er komin so mikið  langt ávegis, at  tað  ikki  letur seg gera at endur‐
skapa tær, og eisini, at tað ikki loysir seg at konservera. 

c. at  hvørki  afturlatin  veðurverja  ella  perforerað  veðurverja,  ið  hava  verið 
royndar, steðga  framhaldandi niðurbróting av yvirflatunum á  laðingarsteinum 
ella fugum. 

d. at tað ikki ber til at skjalprógva, at ferðin á teirri natúrligu niðurbrótingini er økt 
síðstu 50‐100 árini.  

e. at  orsøk  er  ikki  at  seta  í  verk  serligar  bygningakonstruktiónir  fyri  at  tryggja 
varðveiting av Kirkjubømúrinum. 

f. at varðveitingin  ístaðin verður tryggjað við fyriskipan av støðugum viðlíkahaldi 
av múrverkinum. 

g. at múrkrúnan,  hválvlummar  og  aðrir  vatnrættir  bygningapartar  verða  vardir 
móti  vatni úr erva  við  sonevndari  “soft  capping”,  t.e. eini bleytari  tildekking, 
gjørd  úr  einum  vatntættum  lagi  av  leiri  (bentonit),  har  flag  kann  verða  lagt 
oman á fyri at verja. 

h. fyribils  veðurverjan  verður  tikin  burtur,  so  hvørt  sum  konserveringsarbeiðini 
loyva tí. 
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Mørtilkanningar  

Serliga  endamálið  við mørtilkanningunum  hevur  verið  at  staðfesta  varðveitingar‐
støðuna í fugunum í múrverkinum, at finna út av samansetingini í upprunaliga fugu‐
mørtlinum, at meta um haldførið  í upprunaliga fugumørtlinum og at finna fram til 
ein hóskandi restaureringsmørtil.  
 
Mørtilkanningarnar eru  lýstar  í fylgiskjølunum 4, 5, 6 og 8, og  í fylgiskjali 2 er tikið 
saman um úrslitini. Høvuðsniðurstøðurnar eru: 
a. at stórur munur er á støðuni í fugunum. Í nøkrum støðum er umvælt í nýggjari 

tíð, og har er einans í avmarkaðan mun neyðugt at restaurera. Í øðrum støðum 
eru fugurnar burtur og stór hol í múrverkinum. Í hesum støðum er neyðugt at 
restaurera. 

b. at  tað  ikki  er  gjørligt  at  koma  til  niðurstøður  um  dygd  og  veðurhaldføri  hjá 
upprunaliga mørtlinum. 

c. at upprunaligi  fugumørtilin er  framleiddur úr brendum skeljum blandaðar við 
strandarsand,  sum  bæði  inniheldur  basaltpartiklar,  kvartskorn  og  leivdir  av 
skeljum. 

d. at  restaureringsmørtilin eigur  at  vera eitt hydrauliskt mørtilslag,  sum hongur 
væl uppi í basalti, hevur góð mótstøðuevni móti salti og hóskandi evni at leiða 
vætu. 

Arbeiðsgongd í konserverings og restaureringsfasuni 

Varðveitingartiltøkini  í  sambandi  við  Kirkjubømúrin  komandi  árini  eiga  at  verða 
skipað sum ein verkætlan hjá landsantikvarinum.  
 
Ein  verkætlanarleiðari  verður  settur.  Verkætlanin  verður  skipað  í  fleiri  undir‐
verkætlanir, sum verkætlanarleiðarin samskipar.  
 
Áðrenn sjálv varðveitingarverkætlanin kann setast  í verk, er neyðugt at hava gjørt 
hesar forkanningar: 
a. Pilotverkætlanin um umvæling av  fugum,  sum varð  sett  í verk  í 2007, heldur 

fram  og  verður  endað  við  eini  neyvari  arbeiðs‐  og  tilfarslýsing.  Fyritøkan 
Nordisk Konservering veitir konsulenttænastu. 

b. Verkætlan um bygningafornfrøðiliga  skráseting  av øllum  yvirflatum, bæði  við 
fotogrammetriskum 3D‐arbeiðshátti og vanligari uppmáting. Verkætlanin kann 
gerast  í  samstarvi  við  Nidaros  Domkirkes  Restaureringsarbeider,  sum  hevur 
givið tilsøgn um at veita konsulenttænastu. Fotogrammetrisk skráseting krevur 
burturtøku av fyribilsverju og hevur tí við sær, at finnast skulu  loysnir at verja 
múrkrúnu  og  múrverk  móti  veðri  í  tíðini  frá,  at  tær  bygningafornfrøðiligu 
kanningarnar  byrja  til  farið  kann  verða  undir  sjálva  umvælingina.  Hesin 
spurningur er ikki loystur í løtuni.  

c. Verkætlan um savnan av skjølum, myndum og øðrum upplýsingum í sambandi 
við nýggjari søgu Kirkjubømúrsins. Verkætlanin er ein liður í teimum bygninga‐
fornfrøðiligu kanningunum og hava týdning fyri tulking av teimum. 

   



 

ÁLIT UM KIRKJUBØMÚRIN   12 
 

d. Verkætlan um skráseting av savni av tilhøgdum steinum, sum finst í Kirkjubø og 
stava úr bygningum  á biskupssetrinum, m.a. Múrinum.  Endamálið er m.a.  at 
finna  fram  til  tilhøgdar  steinar,  ið hoyra  til Múrin. Arbeiðið er byrjað heystið 
2008 og verður gjørt í samstarvi við konsulent frá Slots‐ og Ejendomsstyrelsen í 
Keypmannahavn. 

e. Verkætlan  um  útstoyping  av  formum  av  bygningapørtum,  høggmyndum  og 
dekoratiónum  í  Múrinum.  Verkætlanin  er  ein  liður  í  bygningafornfrøðiligu 
kanningunum. Endamálið er at dokumentera dekoratiónirnar og kanna, í hvønn 
mun dekoratiónir eru broyttar síðan  tær vórðu avstoyptar,  fyri á  tann hátt at 
staðfesta  niðurbrótingarferð.  Arbeiðið  er  byrjað  í  2008  og  verður  gjørt  í 
samstarvi við konsulent frá Slots‐ og Ejendomsstyrelsen í Keypmannahavn.  

f. Verkætlan  at menna,  testa og  lýsa  arbeiðshættir  til  festing  av eksfolieraðum 
yvirflatum á laðingarsteinunum.  

g. Eftirútbúgving  av  lokalum  handverkarum,  sum  skulu  luttaka  í  umvælingar‐
arbeiðinum og gera framtíðar viðlíkahald. 

 
Farið  verður  undir  sjálv  umvælingararbeiðini  so  hvørt  forkanningar  loyva  tí. 
Umvælingararbeiðini verða gjørd  í  stigum og  fara  fram  í  summarhálvuni. Væntast 
má,  at  arbeiðini  fara  at  fevna  um  fleiri  ár. Meðan  umvælingin  fer  fram,  verður 
arbeiðsøkið avbyrgt við tjaldaðum arbeiðspallum. 
 
Verkætlanarleiðarin skal hava til uppgávu: 
a. at orða, samskipa og hava fakligt og fíggjarligt eftirlit við verkætlanini sum heild 

vegna landsantikvarin, harundir gerð av yvirliti yvir konserveringstørv á teimum 
einstøku  pørtunum  á  Kirkjubømúrinum  og  realistiskum  tíðar‐  og  kostnaðar‐
ætlanum. 

b. at standa fyri undirverkætlanini um skjalakanningar. 
c. at skipa fyri almennari kunning um verkætlanina, harundir skelting á staðnum 

og heimasíðu. 
d. at  arbeiða  við  og  taka  stig  til  økisplanlegging  og  altjóða  verndartiltøk  í 

samstarvi við viðkomandi almennar myndugleikar. 
e. at røkja altjóða netverk í sambandi við umvælingar‐ og verndararbeiðið. 
 

   



 

ÁLIT UM KIRKJUBØMÚRIN   13 
 

Tíðar og kostnaðarætlan fyri umvæling 

Henda tíðarnýtsla verður mett fyri varðveitingararbeiðini:  
 

 
 
  
Leysliga mett verða kostnaðir fyri umvælingararbeiði og tiltøk hesir:  
 

 
 
Sí annars fylgiskjal 1, útgreining av kostnaðarætlan. 
 
Við atliti at kostnaðarætlanini verða  fyrivarni tikin  fyri broytingum, sum stinga seg 
upp  í arbeiðsætlanini.  Í kostnaðarætlanini er eisini mett um kostnað  fyri  tiltøk,  ið 
Múrnevndin  2001  skjýtur  upp  í  hesum  tilmæli,  m.a.  viðvíkjandi  varðveiting  av 
fornminnunum í Kirkjubø sum heild og økisskipanarlig tiltøkum. 

 Viðv. 8:   Formgeving, umhvørvi og vernd  
Omanfyri  (pkt 5‐7) er komið  fram  til niðurstøður um, hvussu  fysisk verndartiltøk  í 
sambandi  við Múrin  eiga  at  verða  fyriskipað.  Niðurstøðurnar  taka  støðið  undan 
ætlanini  at  útskriva  eina  arkitektakapping  um  formgeving  av  fysiskum  verndar‐
tiltøkum í sambandi við Múrin. Sambært etisku leiðreglunum hjá altjóða samfelagnum, 
t.d. Venezia‐charterinum, eiga  verndartiltøkini  í  sambandi  við Múrin  ikki  at  verða 
sæð isolerað. Tey eiga at verða gjørd við atliti at heildini. 

2014

Fotogrammetrisk skráseting
Bygningafornfrøðilig skráseting
Skjalakanningar
Steinasavn, skráseting v.m.

Mørtil og royndarkonservering
Verkætlanarumsiting

2008 2009 2010

Økisskipanarlig tiltøk

2011 2012 2013

Eftirútbúgving av handverkarum
Kirkjubømúrurin, umvæling
Líkhús, skráseting og umvæling
Bispagarðurin, skrásting og umvæling

Útstoyping av formum
Menning av konserveringstøkni

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 t‐kr
Verkætlanarumsiting 312    793    712    657    702    642      518      4.336       
Mørtil og royndarkonservering 13      150    ‐     ‐     ‐     ‐       ‐       163           
Fotogrammetrisk skráseting ‐     207    207    ‐     ‐     ‐       ‐       414           
Bygningafornfrøðilig skráseting 15      295    375    295    ‐     ‐       ‐       980           
Skjalakanningar 78      15      ‐     ‐     ‐     ‐       ‐       93             
Steinasavn, skráseting v.m. 140    89      12      12      12      12        12        289           
Útstoyping av formum 78      62      ‐     ‐     ‐     ‐       ‐       140           
Menning av konserveringstøkni ‐     200    ‐     ‐     ‐     ‐       ‐       200           
Eftirútbúgving av handverkarum ‐     75      ‐     ‐     ‐     ‐       ‐       75             
Kirkjubømúrurin, umvæling ‐     160    525    525    525    525      525      2.785       
Líkhús, skráseting og umvæling ‐     30      139    70      ‐     ‐       ‐       239           
Bispagarðurin, skrásting og umvæling ‐     30      104    ‐     ‐     ‐       ‐       134           
Økisskipanarlig tiltøk ‐     ‐     ‐     1.100 ‐     ‐       ‐       1.100       
Tilsamans 636    2.105 2.074 2.659 1.239 1.179  1.055  10.947     
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Múrurin er liður í eini bygningaheild, sum fevnir um stóran part av tí gomlu bygdini 
í Kirkjubø. Har eru toftir av miðaldarliga biskupsgarðinum, leivdir av gomlu kirkjuni, 
sum  varð  bygd  áðrenn Múrurin,  t.e.  í  núverandi  sóknarkirkjuni,  leivdir  av  kirkju, 
allarhelst frá 15. øld, sum nú nevnist Líkhús, bara fyri at nevna nakrar av toftunum, 
sum eru kendar  í dag. Eisini vita vit um  leivdir,  ið helst stava úr víkingatíð, áðrenn 
biskupssetrið varð stovnað. Umframt allar hesar sjónligu leivdir vita vit, at tað undir 
svørðinum fjala seg aðrar leivdir, ið eisini stava frá virkseminum á biskupssetrinum. 
Støða eigur at verða tikin til framtíðar nýtslu av hesum søguliga umhvørvi. 
 
Fornminnaumhvørvið  í Kirkjubø er ogn Landsins og at meta  sum eitt  tilfeingi hjá 
Føroya fólki.  Í Løgtingslóg 45/2007 um  landsjørð, § 6, verður givin Búnaðarstovuni 
heimild  at  selja  festara  innistøðu,  sethús,  fjós  og  aðrar  bygningar  við  hóskandi 
undirlendi, sum hoyra til festið. Undantiknir keypsrættinum eru bygningar o.a., sum 
hava  serligan  fornfrøðiligan ella annan  týdning  fyri  landið at eiga. Sambært  lógini 
ásetir  landsstýrismaðurin  í kunngerð nærri reglur viðvíkjandi sølu til festara, uppi  í 
hesum, hvat er undantikið at kunna seljast.  
 
Múrnevndin metir, at við verandi ognarviðurskiftum hava  festarin á Kirkjubøgarði 
og  Búnaðarstovan  sjálvsagdan  leiklut  í  planleggingini  og  brúkinum  av  fornminna‐
umhvørvinum  í  Kirkjubø.  Í  hesum  sambandi  verður mælt  til,  at  landsantikvarurin 
skipar ein kunningarbólk, har festið/Búnaðarstovan er umboðað. 
 
Byggisamtykt  er  fyri  bygdina  í  Kirkjubø.  Hon  er  heimildargrundarlagið  fyri  plan‐
legging av nútíðar og framtíðar útbygging, eitt nú við atliti at útstykking, vegagerð 
og  økisnýtslu. Umráðandi  er,  at  tað  í  sambandi  við  varðveitingararbeiðini  verður 
sett  í verk ein økisskipan,  t.e. kanningar og  tiltøk, har gerandisdagurin hjá bygda‐
fólkinum, virksemið hjá ferðavinnuni og landbúnaðurin í framtíðini verða samskipað 
við atliti at fornminnunum á ein so væl skipaðan hátt sum yvirhøvur til ber. Føroya 
Fornminnissavn  hevur  arbeitt  við  hesum  spurningi,  og mælt  verður  til,  at  hildið 
verður  fram  við  hesum  í  samráð  við  kommunalar myndugleikar  og  bygdarfólkið. 
Úrslitið, ið spyrst burtur úr, eigur at verða innbygt í galdandi byggisamtykt. 
 
Ein  norðurlendsk  arkitektakapping  eigur  tí  at  fevna  um  fornminnaumhvørvið  í 
Kirkjubø  sum  heild.  Ein  tílík  kapping  kundi  fevnt  um,  hvussu  økið  verður  skipað, 
bæði viðvíkjandi bygningum, tænastum og samskifti. 
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 Viðv. 9:   Tilmæli 
Verndararbeiðið  í  sambandi  við  fornminnini  í  Kirkjubø  verður  fyriskipað  undir 
antikvariska myndugleika  landsins. Grundað  á  tey  viðurskifti og  tær umstøður,  ið 
nevndar eru omanfyri, verður mælt til:  
 
1. at  verndararbeiðið  framhaldandi  fer  fram  eftir  leiðreglum,  sum  altjóða 

samfelagið setir viðvíkjandi varðveiting av mentanarminnum, serliga Venezia‐
charterinum frá 1964. 

2. at  arbeitt  verður miðvíst  fram  ímóti,  at mentanarminnini  í  Kirkjubø  sum  ein 
heild verða góðkend av alheimssamfelagnum sum heimsarvur. 

3. at  varðveitingar‐  og  verndararbeiðið  í  sambandi  við  Kirkjubømúrin  verður 
skipað  sum  ein  verkætlan  undir  landsantikvarinum  eins  og  nærri  lýst  í 
útgreiningini omanfyri. 

4. at  varðveitingin  av  Kirkjubømúrinum  verður  tryggjað  við  fyriskipan  av 
støðugum viðlíkahaldi av múrverkinum. 

5. at  múrkrúnan,  hválvlummar  og  aðrir  vatnrættir  bygningapartar  í  Kirkjubø‐
múrinum verða vardir móti vatni úr erva uttan at Múrurin verður innilokaður. 

6. at  varðveitingar‐ og  verndararbeiðið  verður  víðkað  til  eisini  at umfata aðrar 
leivdir av biskupssetrinum í Kirkjubø. 

7. at varðveitingar‐ og verndartiltøk verða kjølfest  í kommunalari byggisamtykt 
fyri bygdina í Kirkjubø. 

8. at norðurlendsk arkitektakapping verður fyriskipað fyri fornminnaumhvørvið í 
Kirkjubø sum heild. 

9. at  landsantikvarurin  skipar  ein  kunningarbólk  viðv.  framtíðar  planlegging  og 
brúki  av  fornminnaumhvørvinum  í  Kirkjubø,  har  festarin/Búnaðarstovan  og 
aðrir áhugarar eru umboðaðir. 

10. at  skipað  verður  fyri  almennum  kunningarátøkum  í  sambandi  við  varð‐
veitingartiltøkini. 

 
 
 


