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1. INNGANGUR

1.1. §19-nevndin
Í 1995 setti Løgtingið eina tingnevnd við 5 tinglimum við tí endamáli
at útgreina og lýsa tey viðurskifti, tær fyritreytir og framferðir, politiskt
og umsitingarliga, sum hava verið atvoldin til skeivleikar og mistøk í
80-árunum.

Í nevndina vórðu vald: Atli Hansen, Jørgen Niclasen, Sverri Midjord,
Heini O. Heinesen og Helena Dam á Neystabø.

Á fyrsta fundi í nevndini 2. oktober 1995 varð Atli Hansen valdur til
formann og Jørgen Niclasen til næstformann.

Í november 1996 kom Jóannes Eidesgaard í nevndina fyri Sverra
Midjord.

Henda nevnd hevði seinasta fund sín 20. apríl 1998, og nevndin
gjørdi av, at ongin fundur skuldi vera fyri løgtingsvalið, og at tann
nevndin, sum varð vald eftir valið, skuldi áseta nýggjan fund.

Í nýggju nevndina vórðu hesir løgtingslimir valdir: Heini O. Heinesen,
Jørgen Niclasen, Jóannes Eidesgaard, Lisbeth L. Petersen, Jákup Sverri
Kass og Jenis av Rana.

Á fundi 22. september 1998 varð Jørgen Niclasen valdur til formann
og Jóannes Eidesgaard til næstformann.

Tá ið Jørgen Niclasen gjørdist landsstýrismaður, varð Eyðun Viderø
valdur í hansara stað, og 7. januar 1999 skipaði nevndin seg av nýggjum.
Lisbeth L. Petersen varð vald til formann og Jákup Sverri Kass varð
valdur til næstformann.

Juli til oktober 1999 hevði Jákup Sverri Kass farloyvi. Hesa tíðina var
Ronald Poulsen limur í nevndini.

1.2. Uppgávan
Uppgávan, ið §19-nevndin skuldi loysa, tyktist at vera stór og óavmarkað.
Nevndin skuldi „kanna 80-árini“ og skriva eina frágreiðing, sum skuldi
verða løgd fyri Løgtingið til støðutakan. Hetta skuldi byggja á mál og
tilburðir, sum m.a. vóru lýst í løgtings- og landsgrannskoðanarfrágreið-
ingunum frá 1980 og frameftir.

Hetta var ógvuliga stór uppgáva. Slík uppgáva hevur ikki verið loyst
í Føroyum, og í Danmark var í 20. øld bert 1 fyridømi, ið kortini
gagnaði ikki nevndini.

Fyrsta tiltakið hjá nevndini var sostatt at royna at avmarka uppgávuna
og royna at útgreina og lýsa tær fyritreytir og framferðir, ið vóru atvoldin
til trupulleikarnar, m.a. í 80-árunum. Herundir kom m.a. almenna
stuðulsskipanin, dagføring viðvíkjandi lóggávuverkinum, politiski før-
leikin, fyrisitingarligi førleikin, peningastovnarnir, ráðgevar. Í hesum
sambandi slapst ikki undan at vísa landskassastuðlinum, t.e. studning-
inum, lángevingini og veðhaldi til fiskivinnuna, serligan áhuga.
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1.3. Arbeiði nevndarinnar
Nevndin hevur havt tilsamans 55 fundir. Tilfarið, nevndarlimirnir hava
havt høvi at lesa, hevur verið rúgvusmikið. Nevnast kann m.a. gerða-
bøkur hjá Landsstýrinum, Fíggjarnevndini og Búskaparráðnum, árligu
frágreiðingarnar upp ígjøgnum 80-árini frá „Det rådgivende udvalg
vedrørende Færøerne“, løgtings- og landsgrannskoðanarfrágreiðing-
arnar, skjøl viðvíkjandi einstøkum málum, lóggávuna viðvíkjandi lands-
kassastuðuli, lóggávuna viðvíkjandi roknskaparviðurskiftunum í lands-
umsitingini og á privata økinum.

Nevndin hevur heitt á fólk og fingið skrivligar frágreiðingar frá
teimum, sum nevndin helt kundu geva upplýsingar um 80-árini og
greiða frá umstøðunum í 80-árunum.

Nevndin hevur eisini havt fund við týðandi politikarar og umsitarar
í 80-árunum. Eisini fólk í bankaheiminum hava fingið skrivligar fyri-
spurningar frá nevndini.

Heldur onkur, at nógv fleiri áttu at verið spurd skrivliga og munnliga,
so er nevndin samd í hesum, men nevndin var noydd at seta mark fyri
kanningararbeiðinum.

Arbeiðið hevur verið drúgt. Hetta kemst ikki bara av, at uppgávan var
stór, men eisini tí nevndarlimirnir, bæði í fyrru og seinnu nevndini,
hava havt aðrar uppgávur og onnur størv at røkja. Eisini lá arbeiðið stilt
í meira enn 1/2 ár í 1998, tí at løgtingsval var, og tá ið nýggj nevnd varð
vald, høvdu flestu nevndarlimirnir, ið vóru nývaldir, úr at gera at kunna
seg um rúgvumikla tilfarið, ið lá eftir fyrru nevndina.

Hans Petur Weihe, advokatur, hevur verið kanningarráðgevi bæði
hjá fyrru og seinnu nevndini, og hansara hjálp hevur verið avgerandi
táttur í kanningararbeiðinum.

1.4. Úrskurður
Spurningurin er so, hvat nevndin hevur fingið burtur úr kanning-
ararbeiðinum. Her skal m.a. verða víst til heildarniðurstøðu nevndar-
innar.

Hóast nevndini ikki var álagt at reisa ákæru ímóti ella fella dóm yvir
navngivin fólk, skal nevndin her í stuttum staðfesta, at kanningararbeiðið
m.a. hevur víst hetta:

Føroysku politikararnir vóru ikki nóg dugnaligir. Teir lurtaðu ikki
eftir ávaringum frá ráðgevum og frá embætisverkinum.

Á fleiri týðandi økjum var lóggávan ógreið, ófullfíggjað og fyrnað
í 80-árunum, og ofta áðrenn komið var í 80-árini.

Landsumsitingin var veik. Henni vantaði arbeiðsmegi, og á fleiri
økjum vantaði førleiki.

Málsviðgerin skuldi ofta umsita fleiri málsøki, enn hann var
førur fyri. Málsviðgerðin var ikki eins frá máli til mál og ikki nóg
neyv. Tí gjørdist tapsvandin hjá landinum stórur, og munur var
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gjørdur á monnum. Trupulleikar stóðust av, at politikarar vóru
partur av umsitingini.

Politiska eftirlitið – fíggjarnevnd, løgtingsgrannskoðarar, lands-
stýrismálanevnd – sveik. Landskassin varð bundin uttan lógar-
heimild.

Fylgjurnar gjørdust álvarsamar: Milliardatap hjá landskassanum
og álvarsamir trupulleikar hjá einstaklingum.

Ábyrgdin fyri álvarsligu skeivleikarnar og mistøkini í 80-árunum
lá hjá politisku leiðsluni í 80-árunum, men eisini í 60- og 70-
árunum, har tiltøk vórðu gjørd, ið fingu avleiðingar í 80-árunum
og fyrstu árini í 90-árunum. Leikluturin hjá stigtakarum, ráðgevum
og peningastovnum skal eisini verða nevndur í hesum sambandi.

1.5. Fortíð og framtíð
§19-nevndin hevur kannað eina farna tíð. Kanningin var grundað á
fólkakrav. Politikararnir høvdu tikið avgerðir. Fólkið skuldi gjalda rokn-
ingina m.a. fyri skip, ið fóru av landinum fyri lítið og onki.

§19-nevndin vísir ikki frá sær, at politikararnir høvdu vilja til at gera
umstøðurnar betri hjá landi og fólki, men nevndin má samstundis sanna,
at politikararnir evnaðu ikki at skapa tær neyðugu fyritreytirnar.

Tað er uppgávan hjá Løgtinginum at taka støðu til frágreiðingina frá
§19-nevndini. Nevndin vil tí ikki vísa á avleiðingar.

Nevndin hevur ta vón, at kanningin fær tað endamál, ið álitið gav
at varðveita rættartrygdina
at endurreisa álitið á samfelagsskipanina
at bøta um almenna umdømi føroyinga
at byrgja fyri endurtøku.

Nevndin heldur tað vera týdningarmikið, at skeivleikar og mistøk, ið
eru gjørd, verða ikki gloymd, men verða lærdómur fyri eftirtíðina. Um
so er, hevur §19-frágreiðingin loyst eina týðandi uppgávu.

1.6. Tøkk
§19-nevndin takkar teimum nógvu, ið hava svarað skrivligu fyrispurning-
unum og verið á fundi við nevndini. Nevndin takkar Landsstýrinum og
stovnum, ið hava lænt nevndini gerðabøkur og skjalamappur.

Nevndin takkar Arne Juul Arnskov, ið hevur gjørt notat til kapittulin
um yvirtøkupolitikkin, og takkar Gjaldstovuni við Leif Abrahamsen
stjóra á odda fyri teir nógvu og týðandi upplýsingarnar, ið Gjaldstovan
hevur givið nevndini.

Serliga tøkk eigur Leivur Harryson, landsgrannskoðari, fyri góð ráð
og vegleiðing og hjálp, tá kapitlarnir um fíggjarlógarmannagongdina
við landskassagrunnunum og roknskaparlóggávuna skuldu verða skrivað-
ir, og tøkk fái hann og Leif Abrahamsen og teirra medarbeiðarar fyri at
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útgreina roknskaparligu lyklatølini, ið eru við í kapitlunum um stuðuls-,
láns- og veðhaldsútreiðslur í 80-árunum.

Nevndin takkar Landsgrannskoðanini, ið hevur verið skrivarastovnur
hjá nevndini, bæði tí fyrru og tí seinnu, og §19-nevndin takkar ikki
minst Ásu Justinussen, ið hevur gjørt eitt ómetaliga stórt arbeiði sum
skrivari hjá nevndini og hjá Hans Peturi Weihe, kanningarráðgeva. Fyri
rættlestur hevur Svenning Tausen serliga tøkk uppiborna.

Lisbeth L. Petersen, Jóannes Eidesgaard
formaður

Heini O. Heinesen Eyðun Viderø

Jákup Sverri Kass
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1.7. Jenis av Rana 21.08.2000
Tá løgtingsmál nr. 37/1994 – kanning av møguligum politiskum og
umsitingarligum avgerðum frá 1980 og frameftir  – varð lagt fyri
Føroya Løgting, var tingmaður Miðfloksins millum uppskotsstillararnar.
Tá Løgtingið í juni sama ár atkvøddi um uppskotið, vóru atkvøður
Miðfloksins ikki at finna millum tey, ið atkvøddu fyri. Orsøkin til hesa
broyttu støðu floksins var tann útvatnandi broyting, ið uppskotið hevði
gjøgnumgingið í Rættarnevnd Løgtingsins.

Tá løgtingsumboð vórðu vald í sokallaðu §19-nevndina, vórðu umboð
fyri gomlu flokkarnir vald í hesa, meðan Kristiligi Fólkaflokkurin,
Verkamannafylkingin og Miðflokkurin vórðu hildin uttanfyri og onga
umboðan fingu.

Á sumri 1998, eftir at nýtt Løgting var valt, varð nýggj nevnd vald,
men nú víðkað við einum nevndarlimi – úr Miðflokkinum. Løgtingsum-
boð Miðfloksins mótmælti og bað um ikki at verða valdur í eitt arbeiði,
ið longu hevði vart í 3 ár – men til fánýtis. Sostatt var flokkurin ikki
umboðaður tey fyrstu trý árini, tá grundleggjandi kanningararbeiðið
má metast at hava verið lagt úr hondum. Ella sagt á annan hátt: Mið-
flokkinum varð bert tillutað luttøku í kanningararbeiði nevndar-
innar í tveimum av teimum fimm árunum granskannararbeiðið av
80-unum fór fram.

Henda roynd Løgtingsins at halda Miðflokkin uttanfyri grund-
leggjandi kanningararbeiðið, fyri síðani at enda at draga flokkin inn í
tað, forðar undirritaða at verða við í niðurstøðu nevndarinnar. Tá
eg loksins fyri tveimum árum síðani varð valdur í nevndina, umhugsaði
eg tó at krevja kanningararbeiðið, ið eg ikki hevði verið partur av, gjørt
umaftur, men slepti hesi ætlan, væl vitandi, at hetta neyvan fór at verða
eftirlíkað. Eg valdi tí heldur at líta framá, havi nýtt politisku orkuna til
onnur mál, men harmist tó um lagnuna, ið tingmáli nr. 37/1994 var
fyri.

Jenis av Rana
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2. STÝRISSKIPANARVIÐURSKIFTI

2.1. Lóg um Stýrisskipan Føroya í sermálum
Løgtingslóg nr. 1 frá 13. mai 1948, ið seinni varð broytt við løgtingslóg
nr. 2 frá 3. januar 1985, setti í næstan hálvthundrað ár karmarnar um
stýrisskipan Føroya í sermálum.

Lógin staðfesti, at lóggávuvaldið lá hjá Løgtinginum, og at Løgtingið
skuldi seta Landsstýrið.

§19-nevndin skal serliga vísa á hesar greinirnar, ið eisini vóru galdandi
í 80-árunum.

§ 19. Eingin skattur má verða álagdur, broyttur ella avtikin uttan við
løgtingslóg. Lán, ið skuldbindur Løgtingið, má ikki verða tikið, og
má heldur ikki søla ella onnur latan av hendi av fastognum landsins
ella nýtslurætti teirra fara fram uttan samsvarandi løgtingslóg.

§ 20. Í hvørjari vanligari tingsetu leggur Landsstýrið áðrenn 1. septem-
ber uppskot fram um fíggjarlóg fyri komandi fíggjarár.

Frá 1. januar 1985 verður kalendaraárið fíggjarár. Um útlit er
til, at uppskot til fíggjarlóg ikki er liðugt viðgjørt, áðrenn fíggjar-
ársbyrjan, leggur Landsstýrið fram uppskot um eina fyribils játtan-
arlóg.

§ 21. Áðrenn fíggjarlóg ella bráðfeingis fíggjarlóg er samtykt á Løgtingi,
má skattur ikki verða kravdur.

Eingin útreiðsla má verða goldin, ið ikki er heimilað í fíggjarlóg,
galdandi tá ið útreiðslan verður ávíst, ella í aðrari galdandi heim-
ildarlóg. Tær játtanir, ið eru ásettar í fíggjarlóg ella aðrari heim-
ildarlóg, mega bert verða goldnar í tí fíggjarári, sum fíggjarlógin
er galdandi. Tó kann Landsstýrið í tíðarskeiði inntil 3 mánaðir,
aftan á fíggjarárið er endað, ávísa pening, ið er játtaður á fíggjar-
lógini fyri árið, ið fór.

§ 22. Løgtingið velur ein ella fleiri løntar roknskapargranskarar. Teir
granska ársroknskapirnar og ansa, at inntøkur landsins allar eru
taldar, og at onki er goldið uttan heimild í fíggjarlóg ella aðrari
heimildarlóg. Teir kunnu krevja at fáa allar upplýsingar og øll
skjøl, ið teimum tørvar. Ársroknskapirnir við viðmerking grann-
skaranna verða at leggja fyri Løgtingið til viðgerðar og samtyktar.

Grannskoðaraviðurskifti landsins verða at skipa við lóg.

2.2. Lóg um umboðsvald Føroya
Løgtingslóg nr. 2 frá 13. mai 1948 setti karmarnar um umboðsvald
Føroya viðvíkjandi føroyskum sermálum. Umsitingin skuldi liggja hjá
Landsstýrinum.

Eisini henda lóg setti í høvuðsheitum karmarnar um umsitingina í
Føroyum í næstan hálvthundrað ár.

§19-nevndin leggur í sínum kanningararbeiði dent á hesar greinirnar.



15Stýrisskipanarviðurskifti

§ 9. Hvør landsstýrismaður hevur yvir fyri Løgtinginum ábyrgd av at
røkja tað umboðsvald og ta umsitan, sum teimum er latin upp í
hendur, beint og forsvarliga.

Umboðanina av teimum økjum, ið eru undir Landsstýrisins
ræði, býta landsstýrismenn sín ámillum.

Løgmaður ávísir allar útreiðslur úr kassa landsins og ansar, at
hesar útreiðslur eru ikki størri enn tær játtanir, sum tingið hevur
samtykt.

§ 12. Tað er skylda Landsstýrisins at ansa, at ongar úteiðslur verða
goldnar, sum ikki hava heimild í fíggjarlóg, ið er galdandi, tá
ávísan fer fram, ella í aðrari galdandi heimildarlóg. Tær játtanir,
sum eru ásettar við fíggjarlóg ella aðrari heimildarlóg, kunnu bert
verða goldnar í tí fíggjarári, tá fíggjarlógin er galdandi, eins og
yvirflytan frá einum posti til annan ikki kann fara fram uttan
greiniliga heimild til hetta í lógini. Landsstýrið hevur tó heimild til
í einum tíðarskeiði av inntil 3 mánaðar, aftan á at fíggjarárið er
lokið, at ávísa pening, sum er játtaður í fíggjarlógini fyri farna
árið.

2.3. § 19 í Stýrisskipanarlógini
§ 18 í gomlu stýrisskipanarlógini, sum er avrit av § 51 í grundlógini,
verður endurtikin í § 19 í galdandi stýrisskipanarlóg og er soleiðis orðað:

§ 19. Løgtingið kann skipa nevndir av tingmonnum at kanna alment
umvarðandi mál. Nevndirnar hava rætt at krevja skrivligar ella
munnligar upplýsingar frá einskildum borgarum eins væl og frá
almennum embætismonnnum.

Hóast henda reglugerðin sambært løgtingslóg hevur verið galdandi í
Føroyum í 50 ár, hevur hon ongantíð verið nýtt áður.

Tað er ein treyt, at málini, ið skulu kannast, eru almenn týðandi, ella
rættari, alment umvarðandi. Tað er Løgtingið, ið ger av, um tað einstaka
málið er alment umvarðandi, og tað er ein rættarlig skylda skrivliga ella
munnliga at greiða nevndini frá.

Í Danmark er greinin um „parlamentariskar“ kanningarnevndir bert
nýtt fáar ferðir, og kanningararbeiðið hevur kanska ikki verið væleydnað.

Tey seinastu 100 árini hevur fólkatingið/landstingið bert sett tvær
kanningarnevndir, í 1918 og í 1945.

Hin fyrra viðvíkti donskum-føroyskum viðurskiftum, m.a. „fólka-
adressuni“ í mars 1917 og „telegramminum“ í mars 1918 frá danska
løgmálaráðharranum til amtmannin í Føroyum.

Kanningarnevndin legði sína frágreiðing fyri landstingið í 1919.
Frágreiðingin fekk í Føroyum heitið „Fúlabók“. Vísast kann til „Beret-
ning til Landstinget afgivet af den af tinget i henhold til grundlovens
§ 45 nedsatte kommision til undersøgelse af forskellige færøske forhold.“
Bókin varð prentað hjá J. H. Schultz A/S í 1919.
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Kanningarnevndin, ið varð sett eftir seinna veraldarbardaga, sat í
nógv ár, varð endurskipað eftir hvørt ríkisdagsval, men fekk ongantíð
gjørt sítt arbeiði liðugt.
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3. AVMARKING Í UPPGÁVUNI

3.1. Løgtingsmál nr. 6/1994:
Kanning av politisku og umsitingarligu ábyrgdini í sambandi við
skipabygging, veðhald og útgjalding av upphøggingarstuðuli og
annað.

Tann 8. november 1994 legði Kristiligi Fólkaflokkurin, Føroya Fram-
burðs og Fiskivinnuflokkur málið fyri tingið.

Uppskot til samtyktar var soleiðis orðað:
Føroya Løgting samtykkir beinanvegin at seta kanning í verk av politisku
og umsitingarligu ábyrgdini í sambandi við skipabygging, veðhald og
útgjalding av upphøggingarstuðli o.a. Víst verður í hesum sambandi til
viðmerkingar og frágreiðingar í áliti í løgtingsmáli nr. 47-15/93: Grann-
skoðan av almennum roknskapum – landskassin.

Málið varð beint í Rættarnevndina 24. november 1994, og 23. mai 1995
mælti Rættarnevndin frá at samtykkja uppskotið og vísti til løgtingsmál
nr. 37/1994.

Mál nr. 6/1994 varð sostatt ikki samtykt.

3.2. Løgtingsmál nr. 37/1994:
Kanning av møguligum óregluligum politiskum og umsitingar-
ligum avgerðum frá 1980 og frameftir.

Tann 27. januar 1995 løgdu átta tingmenn, umboðandi allar flokkar
á tingi, fram soleiðis orðað uppskot til samtyktar:

1. Løgtingið samtykkir at seta 3-manna tingnevnd samb. grein 18 í
stýrisskipannarlógini at ganga ígjøgnum og kanna møgulig óreglulig
viðurskifti í politiskum og umsitingarligum avgerðum, og um stað-
festast kann ein politisk/umsitingarlig ábyrgd í hesum sambandi.

2. Kanningin verður grundað á tær upplýsingar, sum komnar eru fram
í frágreiðingunum frá landsgrannskoðaranum og løgtingsgrannskoð-
arunum.

3. Tá kanningin er gjørd, verður úrslitið lagt fyri Løgtingið at taka
støðu til.

4. Fíggjarligur stuðul verður veittur nevndini til tess at útvega neyðuga
sakkøna hjálp til kanningararbeiðið.

Uppskotið hevði m.a. hesar viðmerkingar:
§ 18 í løgtingslóg nr. 1 frá 13. mai 1948 um Stýrisskipan Føroya í
sermálum er soljóðandi:
„Tingið kann skipa nevndir av tingmonnum at kanna almenn týðandi
mál. Tílíkar nevndir hava rætt til at krevja skrivligar ella munnligar
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frágreiðingar frá privatum borgarum eins og frá almennum embætis-
monnum. Val av nevndarmonnum og umboðan fer fram við lutfalsvali.“

Endamálið við hesi kanning er at fáa greiðu á, um nøkur politisk og/
ella umsitingarlig ábyrgd kann staðfestast í sambandi við ávís ivasom
viðurskifti, sum lands- og løgtingsgrannskoðararnir hava víst á í nøkrum
sera atfinningarsomum frágreiðingum, serstakliga viðvíkjandi almennum
láni- og veðhaldsheimildum, umframt krøvum viðvíkjandi eginpeningi í
sambandi við skipabygging.

Mett verður, at umrødda heimild í stýrisskipannnarlógini kann nýtast
á ein slíkan hátt, at ein haldgóð og forsvarlig kanning kann fremjast á
hesum grundarlag.

Mælt verður til, at arbeiðssetningurin hjá nevndini verður avmarkað-
ur til bert at viðgera tey ítøkiligu viðurskiftini, sum nevnd eru í viðkomandi
grannskoðarafrágreiðingum, fyri á tann hátt at seta greiðar karmar um
uppgávu og endamál við kanningini.

Málið var til 1. viðgerð 17. februar 1995 og varð beint í Rættarnevndina,
sum 1. juni 1995 legði fram álit soleiðis orðað:

Rættarnevndin hevur viðgjørt málið, og mælir ein samd rættarnevnd til,
at sett verður ein 3 manna nevnd av løgtingsmonnum samb. § 18 í
stýrisskipanarlógini at kanna ávís ivasom viðurskifti í landsumsitingini,
við støði í grannskoðara- og løgtingsgrannskoðarafrágreiðingunum frá
1980 og frameftir.

Innihaldið í nevndu frágreiðingum gevur greiðar ábendingar um
álvarsligar skeivleikar og politiskt og umsitingarligt ábyrgdarloysi í føroyska
samfelagnum.

Skal rættartrygdin varðveitast og álitið á samfelagsskipanina endur-
reisast, er tískil neyðugt við eini djúptøknari kanning av hesum viður-
skiftum.

Eisini hevur ein slík kanning ovurstóran týdning fyri almenna umdømi
føroyinga, sum ofta hevur liðið undir skuldsetingum um at vilja dylja og
káva út yvir egin ivasom viðurskifti, meðan ólíka lættari hevur verið at
givið øðrum skuldina fyri óskilið, sum hevur valdað innan bæði politisk,
umsitingarlig og fíggjarlig viðurskifti v.m.

Aðalmálið er at útgreina og lýsa tey viðurskifti í sjálvari tí politisku
skipanini, sum hevur verið orsøkin til teir skeivleikar og mistøk, sum
umrødd eru í grannskoðarafrágreiðingunum.

Tað eigur tí at viðurkennast, at um tað skal eydnast okkum at forða
fyri, at somu mistøk verða gjørd aftur, so krevur hetta, at ein neyv lýsing
av orsøkunum til áður tiknar skeivar avgerðir, verður fingin til vega.

Hildið verður skilagott, at nevndin verður mannað við trimum persónum
heldur enn færri ella fleiri limum, tá tað av royndum er staðfest, at hetta
er eitt hóskandi tal, um nevndararbeiði av slíkum slagi skal vera skjótt og
effektivt.

Umráðandi er at skapa virðing og álit um tað arbeiði, nevndin hevur
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sett sær fyri at greiða úr hondum. Veitast skal trygd fyri, at kanningin
verður framd á einum høgum halddyggum støði, sum nøktar øll faklig
krøv til dygd og førleika hjá tí ella teimum, ið skulu hjálpa nevndini við
eini slíkari kanning.

Í hesum sambandi verður álagt nevndini at taka sær serkøna løgfrøðiliga
hjálp til at taka sær av dagligu fyrisitingini, praktiska arbeiðinum við at
savna saman tilfar, fyrireika og skipa fyri fundum umframt at útgreina
lýsingar og niðurstøður í fundarfrágreiðingunum.

Nevndin leggur dent á, at teir løgtingslimir, sum valdir verða í hesa
kanningarnevnd, eru fullkomuliga óheftir og ikki á nakran hátt kunnu
leggjast undir at hava havt nakran leiklut í teimum avgerðum, sum
umrøddar eru í grannskoðarafrágreiðingunum.

Endamálið við kanningini verður fyrst og fremst at geva eina gjølliga
lýsing av teimum fyritreytum og tí framferð, sum vóru atvoldin til hesar
avgerðir, og í hvønn mun manglar og brek í skipanini og/ella menniskjanslig
mistøk vóru atvoldin til møguligu skeivu avgerðirnar.

Herundir eigur at verða nomið við spurningin um evt. ófullfíggjað
lógarverk, tørvandi samskipan av reglunum, og/ella vantandi fyrisiting-
arligur førleiki var ein grund til atfinningarsomu politisku og/ella um-
sitingarligu avgerðirnar í hesum tíðarskeiði.

- – - – -

Út frá frammanfyri nevndu fyritreytum setir ein samd rættarnevnd
fram soljóðandi uppskot til samtyktar:

Løgtingið samtykkir at seta eina tingnevnd av 3 løgtings-
monnum, samsvarandi løgtingslóg nr. 1 frá 13.05.1948 um
stýrisskipan Føroya í sermálum, sum seinast broytt við løg-
tingslóg nr. 2 frá 02.01.1985 § 18 (eftir ólavsøkudag 1995
verður heimildin fyri kanningarnevndina løgtingslóg nr. 103 frá
26.07.1994 um stýrisskipan Føroya § 19).

Tey trý umboðini í nevndini verða vald av tinginum samb.
uppskot.

Við støði í teimum málum og hendingum, sum m.a. eru lýstar
í løgtings- og landsgrannskoðarafrágreiðingunum frá 1980 og
frameftir, skal nevndin geva eina frágreiðing, sum verður løgd
fyri Løgtingið til støðutakan.

2. viðgerð var 1. juni 1995, og uppskotið varð samtykt við 18 atkvøðum,
ongin ímóti, við teirri broyting, at 5 løgtingslimir vórðu valdir í nevnd-
ina.

3.3. Fyrisetningur/kommisorium
Nevndin hevur fingið henda fyrisetning:

Við støði í teimum málum og hendingum, sum m.a. eru lýstar í
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løgtings- og landsgrannskoðanarfrágreiðingunum frá 1980 og
frameftir, skal nevndin geva eina frágreiðing, sum verður løgd fyri
Løgtingið til støðutakan.

§19-nevndin mátti skjótt sanna, at hesin fyrisetningur er ógvuliga
víðfevndur. Tíðin er long, og tann „sakliga“ avmarkingin vantar.

Í fyrsta uppskotinum mælti Rættarnevndin til, at arbeiðssetningurin
bert var at viðgera tey ítøkiligu viðurskiftini, sum nevnd eru í viðkomandi
grannskoðarafrágreiðingum, fyri á tann hátt at gera greiðar karmar um
uppgávu og endamál við kanningini. Hesin setningur varð ikki endur-
tikin í endaliga álitinum.

§19-nevndin skilir tí endaliga álitið soleiðis, at Rættarnevndin hevur
gjørt av ikki at seta greiðar karmar um uppgávuna.

Álitið gevur kortini hesa vegleiðing:
Aðalmálið skal vera at útgreina og lýsa tey viðurskifti, tær
fyritreytir og framferðir, politiskt og umsitingarligt, sum hava
verið atvoldin til skeivleikar og mistøk í 80-árunum.

Álitið gevur kanningini hetta endamál
at varðveita rættartrygdina
at endurreisa álitið á samfelagsskipanina
at bøta um almenna umdømi føroyinga
at byrgja fyri endurtøku

Eftir hesum arbeiðssetningum kennir §19-nevndin tað sum sína
uppgávu at geva eina gjølliga frágreiðing, bygda á neyvt kanningar-
arbeiði, uttan ásakan móti einstøkum fólkum.

§19-nevndin hevur lagt dent á, at hon hevur ikki til uppgávu at reisa
ákæru ímóti ella fella dóm yvir navngivin fólk.

Hvat praktiska kanningararbeiðinum viðvíkur heldur nevndin, at tað
letur seg ikki gera at kanna øll mál, ið hava verið til viðgerðar í 80-
árunum.

Nevndin hevur tí roynt at avmarka uppgávuna til at taka einstøk
tilvildarlig mál og einstakar tilburðir.

Nevndin hevur eisini hildið, at neyðugt var at seta „fokus“ á lóggávuna
um veðhald og lán til skipabygging, skipaumvæling, skipakeyp o.a.

Nevndin hevur eisini kent tað sum sína uppgávu at lesa rættarbøkur
og dómsbøkur í Heygadrangsmálinum og Skálafjalsmálinum, har m.a.
spurningurin um lóggávu og umsiting viðvíkjandi krøvunum til egin-
pening er viðgjørdur.
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4. LÓGGÁVAN

4.1. Tær einstøku lógirnar
Tá talan er um landskassastuðul, verður hugsað um stuðul í víðari
merking t.d. studning, lán og veðhald.

Frá 1960 og frameftir hevur lóggávan á hesum økinum verið sera
fjølbroytt. Lógirnar eru nógvar, og eyðsæð er, at ein stórur partur av
lóggávuarbeiðinum á Løgtingi og í Landsstýrinum hevur snúð seg um
lógir um almennan stuðul av ymiskum slag.

Ofta hevur talan verið um stuðul til kommunur, grunnar, stovnar og
einstøk húski. Summar lógir hava verið avmarkaðar til eitt ella fá
fíggjarár. Sovorðnar lógir, sum á ein ella annan hátt „bundu“ landskassan,
eru okkurt um 200 í tali.

Bert fáar av hesum lógum hava havt við skip og skipabygging at gera.
Talan er um m.a. hesar:

– Nr. 17 frá 25.04.1960: Skipabygging, mark 40 mió.kr. (ikki
galdandi eftir fíggjarárið 64/65)

– Nr. 48 frá 30.05.1964: Endurnýggjan av fiskiskipaflotanum, m.a.
um leinging av skipum, veðhald upp í 30% av skipavirðinum
aftaná leingingina (úr gildi 28/70).

– Nr. 4 frá 24.03.1965: Bygging av fiskiskipum, bygging av
deksfiskiførum og sáttmálaveðhald (úr gildi 28/70).

– Nr. 15 frá 31.03.1966: Stuðul til bygging av farmaskipum,
sáttmálaveðhald, hægst 4 mió.kr. hvørt fíggjarár 66/67 til 69/
70.

– Nr. 13 frá 02.05.1967: Prioritetslán til fiskiskip, ikki upp um 50
mió.kr.

– Nr. 28 frá 30.05.1970: Endurnýggjan av fiskiskipaflotanum,
veðhald upp í 70% av íleggingini eftir meting (úr gildi 24/78).

– Nr. 24 frá 01.06.1978: Endurnýggjan av fiskiskipaflotanum, upp
í 70% av íleggingini eftir meting, bygging av deksfiskiførum
(úr gildi 102/88).

– Nr. 103 frá 11.12.1980: Endurnýggjan av fiskiskipaflotanum,
hægst 20% av keypsprísinum, ikki eldri enn 2 ár (úr gildi
31.12.1981).

– Nr. 77 frá 02.12.1981: Fiskiskip og fiskavirkir, fíggjarárið 81/
82, ikki upp um 15 mió.kr. (úr gildi 31.12.1981).

– Nr. 99 frá 30.09.1982: Fiskiskip og fiskavirkir, fíggjarárið 82/
83, veðhald í alt ikki upp um 15 mió.kr.

– Nr. 35 frá 03.05.1984: Endurnýggjan av fiskiskipaflotanum,
broyting til lóg nr. 24 frá 1. juni 1978 (úr gildi 102/88).

– Nr. 4 frá 09.01.1986: Fiskiskip og fiskavirkir, veðhald ikki upp
um 25 mió.kr. íalt (galdandi í fíggjarárinum 86).
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– Nr. 38 frá 20.05.1988: Stuðul til bygging av fiskiførum til
útflutnings. Fiskifør bygd á føroyskum skipasmiðjum.

– Nr. 102 frá 19.08.1988: Endurnýgging av fiskiskipaflotanum,
upp í 30% av íleggingini eftir meting (umbygging) og 10% av
byggikostnaðinum (nýbygningar).

– Nr. 44 frá 30.03.1990: Endurnýgging av fiskiskipaflotanum,
ískoyti til lóg nr. 102, 09.08.1988.

– Nr. 61 frá 30.05.1990: Landskassaveðhald. Broytingar til ymsar
lógir viðvíkjandi landskassaveðhaldi.

Nógvar av hesum lógum eru ógvuliga stuttar og lúka akkurát endamálið
í stýrisskipanarlógini um, at lán, ið skuldbinda Løgtingið, má ikki verða
tikið..... „uttan samsvarandi løgtingslóg“.

4.2. Landsumsitingin og lóggávan.
Ikki sjáldan hevur umsiting og lóggávuvald mist yvirlitið. Lógir, ið eftir
egnum reglum skuldu endurskoðast, eru ikki endurskoðaðar og onkrar
ikki farnar úr gildi við lóg.

Eitt av dømunum um ógreiða lóggávu er lóg nr. 15 frá 31. mars 1966
um stuðul til bygging av farmaskipum.

Lógin varð avmarkað til veðhald fyri veðhaldslánum til 4 mió.kr.
hvørt av teimum 4 fíggjarárunum 1966/67 til 1969/70.

Lógin kom í gildi 1. apríl 1966 og skuldi verða endurskoðað í løgtings-
setuni 1969.

20 ár seinni er lógin enn „á lívi“:
Í lóg nr. 61 frá 30. mai 1990 samtykti Løgtingið m.a.:
„Í løgtingslóg nr. 15 frá 31. mars 1966 um stuðul til bygging av farma-
skipum við seinni broytingum verður innsett sum nýggj:“§ 4A. Veðhald
eftir hesi lóg verður veitt sum einfalt veðhald. Í serligum førum kann tó
sjálvskuldaraábyrgd veitast fyri útlendskum prioritetslánum““.

Lóg nr. 103, frá 11.12.1980 um endurnýggjan av fiskiskipaflotanum,
hevur serstøðu. Í lógartekstinum er staðfest, at hon fór úr gildi 31.
desember 1981. Næstan 7 ár seinni varð staðfest í lóg nr. 102 frá
19.08.1988, at lóg nr. 103 frá 11.12.1980 fór úr gildi!

§19-nevndin hevur lisið gerðabøkurnar hjá Landsstýrinum frá 1980
og frameftir. Henda gjøgnumgongd hevur víst, at tað var ofta, at lán og
veðhald vórðu givin, og í gerðabókini varð ikki nevnt, hvør heimildin
hevur verið.

Heimildin var í flestu málum umrødd í áliti, ið fylgdi við málinum.
§19-nevndin heldur, at tað var ein veikleiki

at tað ikki í gerðabókini hjá Landsstýrinum, í øllum førum har
landskassin skuldi stuðla, varð víst til lógarheimild, og

at landsumsitingin í 80-árunum, har hámark var nevnt í lógini,
hevði ikki skipað eftirlit við, nær hámarksloftið var rokkið.
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Henda umsitingarliga veikleika átti Landsstýrismálanevndin kanska at
bøtt um.

4.3. Landsstýrismálanevndin
Við tí endamáli at taka sær av og hava eftirlit við gerðabók Landsstýrisins
hevur Landsstýrismálanevnd verið vald. Nevndin hevði 3 limir, valdir
fyri hvørja tingsetu.

Nevndin hevði tá bert gerðabøkurnar at halda seg til, og álitini, ið
løgd vóru fram í 80-árunum, vísa, at nevndin sum oftast hevur býtt seg
í ein meiriluta og ein minniluta.

Við fáum undantøkum skeyt meirilutin upp, at Løgtingið skuldi
góðkenna tær avgerðir, sum Landsstýrið hevði tikið sambært gerða-
bókunum.

Hóast minnilutin ofta hevði nógvar viðmerkingar til gerðabókina,
varð uppskotið frá meirilutanum tó samtykt.

Vanliga vóru viðmerkingar meirilutans stuttorðaðar, hóast 70 til 80
landsstýrisfundir stóðu í gerðabókini hvørt árið.

§19-nevndin hevur frá fyrrverandi limum í Landsstýrismálanevndini
fingið at vita, at gerðabøkurnar vanliga søgdu ikki so nógv. Oftast var
bert í stuttum nevnt hvørji málini vóru, og um tey vórðu samtykt, ikki
samtykt ella útsett. Av og á stóð tó, at onkur landsstýrismaður kravdi
sínar viðmerkingar førdar í gerðabókina.

Minnilutin gjørdi tó ofta meira burturúr bæði evnisliga og politiskt.
Minnilutin vísti ofta á, at har viðgerðin var útsett, vóru mál, sum „endaðu
blint“, og orðingin kundi vera soleiðis:

„Tað er áskoðan minnilutans, at núverandi Landsstýri hevur ikki tak á
viðurskiftunum, avgerðirnar eru skiftandi, og ongin bein kós sæst at vera
í støðutakanini“.

Minnilutin kundi eisini málbera seg soleiðis:
„Her eru nevnd nøkur dømi burturúr einari lítið áhugaverdari gerðabók
hjá Landsstýrinum
… … … … … … … … … … … …
Minnilutin kann ikki mæla tinginum til at góðkenna gerðabókina“

Onkuntíð var eisini skrivað, at meirilutin í Landsstýrismálanevndini
hevði viðmerkingar, sum vístu, at meirilutin var ikki samdur við Lands-
stýrið, ið hevði ábyrgdina av gerðabókini avvarðandi skeið.

„Skilliga sæst, at tilvildin hevur valdað innan landsins stýri hetta skeiðið.
Heilt nógv mál hava fingið misjavna undirtøku við gerðabókaførdum
serstøðum, og skilst av hesum, at undanfarna Landsstýri ikki á nakran
hátt hevur verið ført fyri at virka sum ein eind.“

§19-nevndin heldur, at Landsstýrismálanevndin átti at verið eygleiðari
Løgtingsins og havt neyvt eftirlit við, um Landsstýrið í øllum førum
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fylgdi lóggávuni og gav teim einstøku málunum eins viðgerð, so munur
varð ikki gjørdur millum borgarar landsins.

Hetta fekk Landsstýrismálanevndin ikki høvi til: Meirilutin gjørdi
stutt av, og styðjaði Landsstýrið. Minnilutin gjørdi viðmerkingar, ið
ofta vóru politiskar meira enn „sakligar“.

§19-nevndin heldur, at álitini, ið Landsstýrismálanevndin legði fyri
Løgtingið, høvdu fingið eina gjølligari viðgerð í Løgtinginum, umboðaði
meirilutin í nevndini altíð flokkar, ið ikki vóru landsstýrisflokkar.

Eisini átti reglugerðin fyri nevndina at tryggja, at nevndin í sínum
arbeiði gjørdi ikki politiskar, men „sakligar“ metingar.

Nógv var vunnið, hevði Landsstýrismálanevndin t.d. longu í 70-
árunum víst á, at tað var eitt mistak, at landsumsitingin hevði ikki
skipað eftirlit við, nær hámarksloftið í veðhaldslógunum var rokkið.
Eitt dømi er lóg nr. 13 frá 1967.

4.4. Lóg nr. 13 frá 1967
Løgtingslóg nr. 13 frá 2. mai 1967 um prioritetslán til fiskiskip er
soleiðis orðað:

1. Landsstýrinum er heimilt saman við Fíggjarnevndini landskassans
vegna at ganga í veð fyri prioritetslánum til nýbygd fiskiskip. Hetta
veðhald má tilsamans ikki fara uppum 50 mió.kr.

2. Henda lóg kemur í gildi beinanvegin og verður at endurskoða í
løgtingssetuni 1969.

Lógin varð ikki endurskoðað í 1969.
Eftir uppskotinum skuldi lógin galda so leingi sum lóg nr. 4 frá 24.

mars 1965 um bygging av fiskiførum. § 2 í hesari lóg staðfesti, at lógin
skuldi endurskoðast í løgtingssetuni 1969. Soleiðis varð eisini. Lóg nr.
4/65 fór úr gildi samstundis sum lóg nr. 28 frá 30. mai 1970 um endur-
nýggjan av fiskiskipaflotanum varð viðtikin.

Ongin nýggj lóg kom ístaðin fyri lóg nr. 13 frá 1967.
Í álitinum til lóg nr. 13/1967 verður m.a. skrivað, at inntil tað er

eydnast at útvega bíligari pening „eigur Landsstýrinum at vera heimilt
at ganga í veð fyri nevndu lánum.....“

Lóg nr. 13 frá 1967 verður heldur ikki nevnd í seinni lógum.
Lóg nr. 28/70 um endurnýggjan av fiskiskipaflotanum hevði í § 11

hesa orðing:
Landsstýrinum verður heimilað, í samráð við Fíggjarnevndina, lands-
kassans vegna at veðhalda fyri lánum til bygging av deksfiskiførum, og
fyri at føroyskar skipasmiðjur lúka treytirnar eftir sáttmálanum um
bygging av fiskiskipum.

Henda greinin varð endurtikin í lóg nr. 24/78 um endurnýggjan av
fiskiskipaflotanum
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Við løgtingslóg nr. 103/80 um broyting í løgtingslóg um endurnýggjan
av fiskiskipaflotanum, varð í § 11 skoytt uppí, sum nýtt stk. 2:

„Í heilt serligum føri verður Landsstýrinum heimilað, eftir góðkenning
Fíggjarnevndarinnar, landskassans vegna at veðhalda fyri prioritetslánum
uppá hægst 20% av keypsprísinum í samband við keyp til landið av skipum
ikki eldri enn 2 ár, tá talan er um veruliga nýskipan í veiði ella viðgerðar-
hættum innan fiskivinnuna, ella útvegan av veiðiorku til givnar fiskimøgu-
leikar, ið ikki verða nýttir til fulnar“.

Heldur ikki henda lógarbroyting gevur eina heimild, sum svarar til § 1
í lóg nr. 13/67 um veðhald fyri prioritetslánum til nýbygd fiskiskip.

Í lóg nr. 102/88 um endurnýggjan av fiskiskipaflotanum eitur tað í §
11, stk. 2, at

„Landsstýrinum verður heimilað, eftir góðkenning Fíggjarnevndarinnar,
landskassans vegna at veðhalda fyri prioritetslánum uppá hægst 10% av
byggikostnaðinum í sambandi við bygging av fiskiskipum yvir 20 BRT.
Um bygt verður í Føroyum tó upp til 15%“

Lóg nr. 13/67, ið skuldi endurskoðast í 1969, hevur verið nýtt í umleið
20 ár sum grundarlag undir veðhaldum fyri prioritetslánum í nýbygdum
fiskiskipum.

Í einum notati dagfest 7. januar 1982 skrivaði skrivstovustjórin í
Landsstýrinum:

„Onki mark er í lógini sett fyri einkulta lánið og heldur ikki krav um,
hvussu tað skal tryggjast. Vanliga markið í praksis er, at hámarkið er
14% av metingarvirðinum og at lánið, ið veðhildið verður fyri, hevur
prioritet í skipinum innanfyri 70% av virðinum... Lógin er serliga nýtt
við skipabygging í Noregi“.

9. mars 1987 gjørdi skrivstovustjórin annað notat:
„Nú kann sigast, at 1967-lógin er galdandi enn. Tað man tó vera meira
enn ivasamt, og sjálvt um so skuldi verið, er farið upp um markið, 50
mió.kr., ikki bert eina ferð, men fleiri ferðir. Hóast hesa tørvandi heimild,
hava bæði Landsstýrið og Fíggjarnevndin játtað veðhald fyri prioritets-
lánum, og veðhaldsumsóknir til nýbyggingar liggja fyri.

Mælt verður tí til at fáa veðhaldsheimildina endurnýggjaða“.

§19-nevndin hevur ikki sæð uppgerð yvir øll veðhaldini, givin sambært
lóg nr. 13/67, men hóast onkrar veðhalds skyldur eru dotnar burtur, tí
at lán eru goldin aftur, hevur lógin verið nýtt sum heimildargrundarlag
fyri veðhaldum langt eftir tað, at stoytt er ímóti hámarksloftinum.

Í frágreiðingini frá Grannskoðanardeild Landskassans viðvíkjandi
roknskapinum 1989-91 verður m.a. sagt:

„Nevnast kann, at givnar tilsøgnir í 1982/83 um veðhald fyri prioritets-
lánum (oftast 25% í hesum tíðarskeiði) einsamallar vóru nóg stórar til at
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náa markið í lógini, t.d. „fylti“ bara tað eina skipið nærum 50% av
markinum“.

§19-nevndin hevur ta meting
at løgtingslóg nr. 13/67, um veðhald fyri prioritetslánum í nýbygd-

um fiskiskipum, skuldi endurskoðast í 1969
at tað var skeivt, at lógin ikki varð endurskoðað saman við „systur-

lógini“, lóg nr. 4/65 um bygging av fiskiskipum
at lógin tí ikki átti at verið nýtt sum heimild fyri veðhald fyri

veðhaldslánum og nýbygdum fiskiskipum, í tíðini frá 1970 og
frameftir, uttan at alla tíðina varð havt eftirlit við, um hámarks-
loftið var rokkið

at lógin, í hvussu so er, átti ikki at verið nýtt, eftir at øll (aktuellu)
veðhaldini vóru komin upp á ásetta markið

at upplýsingar eru um, at hámarkið var rokkið fyrst í 80-árunum
– meira enn so!

4.5. Eginpeningur
Kravið um eginpening, har almennur stuðul á ein ella annan hátt skuldi
veitast, hevur verið við í lóggávuni í umleið 50 ár.

Lógargrundarlagið í 80-árunum var m.a. hetta:
Ll.nr. 15 frá 31.03.1966 Stuðul til bygging av farmaskipum.
Ll.nr. 24 frá 01.06.1978 Endurnýgging av skipaflotanum
Ll.nr. 4 frá 09.01.1986 Veðhald fyri lánum til fiskiskip og fiskavirkir
v.m.
Ll.nr. 102 frá 19.08.1988 Endurnýgging av fiskiskipaflotanum
Kunngerð nr. 44 frá 11.05.1989 um eginpening.

Í lógini frá 1966 er treytað, „at viðkomandi byggiharri/skipaeigari eigur í
minsta lagi 10% av byggipeninginum eftir sáttmála ella virði skipsins eftir
meting“.

Í lógini frá 1978 er í stuttum tilskilað, at „lánsveitingin er treytað av, at
viðkomandi eigari hevur í eginpeningi í minsta lagi 10% av virði skipsins“.

Lógin um veðhald fyri lánum til fiskiskip og fiskavirki v.m. frá 1986
er eitt sindur fjølbroyttari. Har talan er um fiskavirki ella smolt- og
alibrúk, skal „eginpeningurin verða hækkaður við í minsta lagi 10% av
veðhaldna láninum.“

Har talan er um fiskiskip, er kravið tað sama, tá ognarin er partafelag.
Er talan um fiskiskip, har einstaklingur, partsreiðari ella slíkur er

ognari, er treytin, at í minsta lagi verður goldið inn „út yvir kravda
eginpeningin, spardur skattur, sum stavar frá avskriving uppá skipið skatta-
árini 82-83, 83-84, 84 og 85, og at nýinngoldin verða 10% av veð-
haldsláninum“.



27Lóggávan

Eyðsæð var, at tað var torført, bæði í landsumsitingini, í bankunum
og hjá vinnulívinum til fulnar at skilja, hvussu og nær krøvini til egin-
pening skuldu lúkast.

Tørvur var á at fáa viðurskiftini viðvíkjandi eginpeningi kannað, og
Landsstýrið setti tí eina nevnd at kanna málið.

Henda nevnd legði fram tilmæli 22. august 1986:
„Endamálið við arbeiðinum
Nevndin hevur sæð tað sum sína uppgávu at meta um, hvørt núgaldandi
mannagongd tryggjar, at eginpeningurin er til staðar so sum kravt í
lógini, og at umleggja mannagongdina, um tað verður mett, at manna-
gongdin ikki tryggjar, at eginpeningurin er til staðar...

Galdandi mannagongd
Tilsagnir um veitingar sambært omanfyri nevndu lógum verða givnar av
Landsstýrinum og Fíggjarnevndini við tí fyritreyt, at prógv skal fyrliggja
áðrenn ein nærri ásettan dag, um at tann kravdi eginpeningurin finst.

Váttan frá sakførara ella banka um, at umsøkjarin hevur tann kravda
eginpeningin innistandandi á einari konto, verður góðkend sum prógv fyri
at eginpeningurin finst.

Umframt hesa váttan verður kravt, at um lán verður tikið fyri at fáa
eginpeningin til vega, so kann lánið ikki hava veð í skipinum ella í
felagnum, ið eigur skipið.

Veitingarnar verða latnar endaliga, tá skipið er liðugt, og meting
fyriliggur, ið prógvar, at tað hevur tað ætlaða virðið...

Hví krevja eginpening?
Nevndin metir, at orsøkin, til at lógin krevur ein ávísan eginpening, er, at
ein ynskir, at eisini tann, ið ger íløguna, má bera ein part av tí tapsvanda,
ið er við íløguni, og at hann eigur at koma fyrst í raðfylgjuni, tá tað snýr
seg um tapsvandan...

Ynskiligt at íleggjarin átekur sær tapsvanda
Niðurstøðan er, at tað er neyðugt, at íleggjarin, ið jú er tann, sum tekur
stigið til íløguna, átekur sær ein ávísan tapsvanda og eitt ávíst økonomiskt
andsvar í samband við íløguna, og at hann verður tann fyrsti, ið verður
fyri tapi, um illa berst í hond.

Hetta verður ikki tryggjað nóg væl við galdandi mannagongd
Galdandi mannagongd gevur ikki møguleika fyri at staðfesta, hvørt
eginpeningurin veruliga umboðar tapsvanda og andsvar fyri íleggjaran,
við tað at tað ikki verður upplýst, hvaðani hesin eginpeningur stavar, og
hvussu hann er framkomin.



28 Frágreiðing um 80-árini

Krøv til eginpeningin framyvir
Um eginpeningurin skal kunna umboða tapsvanda og økonomiskt andsvar
fyri íleggjaran, má ein seta hesi høvuðskrøv til eginpeningin
1. Partaeigarar/reiðarar skulu veruliga eiga ella hefta fult út persónligt

fyri tann eginpening, teir skjóta inn.
2. Eginpeningurin skal vera til staðar, tá avtalan verður gjørd. Hetta

merkir, at eginpeningur, ið kemur fram beinleiðis ella óbeinleiðis í
samband við sjálvt skipakeypið ella, sum stavar frá tí, ikki eigur at
telja við sum eginpeningur, tá játtan um veðhald ella stuðulslán
verða givin, men má í staðin nýtast til at niðurskriva skipsvirðið
tilsvarandi.

Nevndin ásannar, at tað verður torført til fulnar at tryggja, at íleggjararnir
veruliga koma at átaka sær tapsvanda, og at reellur eginpeningur er til
staðar frammanundan. Hon metir kortini, at nógv verður bøtt um støðuna,
um ein
1. krevur fleiri upplýsingar frá stuðulsumsøkjarunum, serstakliga um

hvussu eginpeningurin er framkomin,
2. ásetir, at ávís sløg av fígging ikki kunnu góðkennast sum eginpeningur,

og
3. leggur áherðslu á, at tað er umsøkjarin sjálvur, sum skal prógva, at

eginpeningurin er reellur, og at hann umboðar ein tapsvanda fyri
umsøkjaran.

Vegleiðandi krøv til mannagongd
Nevndin mælir á hesum grundarlagi til, at fylgjandi krøv framyvir verða
vegleiðandi í viðgerðini av stuðulsumsóknunum til staðfesting av egin-
peningi:
1. Tá gamalt skip verður keypt av skipasmiðju í samband við, at nýtt

skip verður kontraktað, skal gamla skipið virðismetast av óvildugum
persónum ella stovni, og helst av meklara uttanlands, um treytin
samstundis er, at skipið skal seljast av landinum.

2. Peningur, ið beinleiðis ella óbeinleiðis verður veittur keypara frá
skipasmiðju, motorleverandørum, øðrum leverandørum av útgerð
ella frá almennum myndugleikum (t.d. ríkis- ella landspartamyndug-
leikum), skal ikki teljast við, tá kravdi eginpeningurin verður gjørdur
upp. Samsýning fyri byggieftirlit kann tó innan fyri ávíst rímiligt
mark verða tald við

3. Lán, ið verða veitt keypara til fígging av eginpeningi beinleiðis ella
óbeinleiðis frá skipasmiðju, motorleverandørum øðrum leverandørum
av útgerð ella frá almennum myndugleikum kunnu bert telja við
sum eginpeningur, um fullgott prógv verður veitt fyri, at hesi lán eru
grundað á haldgott pant ella kredittvirði frá keyparanum. Somuleiðis
kunnu lán móti transporti í studningi frá almennum myndugleikum,
veri seg frá føroyskum ella útlendskum myndugleikum, ikki teljast
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við sum eginpeningur. Lán, ið bera brá av at vera fiktiv, kunnu
heldur ikki teljast við.

4. Tað áliggur umsøkjaranum at prógva, at ásetingarnar í pkt. 2 og 3
verða hildnar. Váttan skal fyriliggja frá sakførara, banka og reiðara,
um at tær eftir teirra vitan verða hildnar. Umsøkjarin skal somuleiðis
vera til reiðar fyri egnu rokning at fáa til vega ognaruppgerð,
roknskap við ognarvirðismetingum o.s.fr. Annars er tað upp til
málsviðgerðaran at krevja annað tilfar, um hann metir tað vera
neyðugt fyri at kunna taka avgerð í málinum.

5. Umsóknirnar eiga yvirhøvur ikki at verða realitetsviðgjørdar, fyrr
enn fullgott prógv er veitt fyri, at reellur eginpeningur er til staðar.

6. Í málsviðgerðini skal eisini síggjast til, at treytirnar í lógini, um at
lán og veðhald skulu tryggjast við pantirætti innan fyri 90%, verða
loknar.“

Hóast tað var átrokandi, at nýggj reglugerð viðvíkjandi eginpeningi
varð gjørd, hendi kortini onki avgerandi tey næstu 2 árini.

§19-nevndin hevur sæð fleiri dømi um, at málsviðgerðin í landsum-
sitingini ikki varð avgerandi broytt, hóast eginpeninganevndin hevði
lagt fram tilmæli.

Lógin frá 1988, um endurnýggjan av fiskiskipaflotanum, endurtekur
í § 3 treytina um lánsveiting, ið nevnd er í lógini frá 1978, at eigarin
skuldi hava eginpening, ið var í minsta lagi 10% av virði skipsins.

Ikki fyrr enn í mai 1989 kunngjørdi Landsstýrið reglur um eginpening.
Tær eru í høvuðsheitum tillagaðar uppskotinum frá eginpeninganevnd-
ini.

§19-nevndin hevur hesa niðurstøðu viðvíkjandi eginpeningaspurn-
inginum:

at krøvini í lóggávuni til eginpening vóru ógreið,
at støðan hevði í nógv ár verið tann sama, eisini langt áðrenn

komið varð í 80-árini,
at Landsstýrið átti at sett greiðar reglur um eginpening longu

fyrstu ferð, almenn hjálp var treytað av eginpeningi,
at vantandi reglur um eginpening legði grundarlag fyri einari

haltandi og óeins málsviðgerð,
at krøvini um váttan frá ráðgevum og bankum vóru ikki nóg neyv,
at dømi eru um, at váttanirnar av somu grund vóru ófullfíggjaðar,

ósannar og ikki svaraðu til „andan“ í lógini,
at hetta áttu ráðgevar og peningastovnar at vitað um,
at leiðandi politikarar og málsviðgerar í landsumsitingini áttu eisini

at vitað um hetta,
at í sínum kanningararbeiði er §19-nevndin komin fram á fleiri

dømi, har málsviðgerar í landsumsitingini kravdu, sum skjótast,
at fáa greiðar reglur um eginpening,
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at politiska leiðslan í Landsstýrinum kortini læt alt ov langa tíð
ganga, áðrenn reglur vórðu gjørdar,

at ábyrgdin av vantandi reglum um eginpening ikki lá bara hjá tí
Landsstýri, ið setti nevnd at kanna málið, men eisini hjá Lands-
stýrunum fleiri setur frammanundan, og sum í mongum førum
veittu stuðul við treyt um eginpening,

at reglurnar, ið vórðu settar við kunngerðini frá 11.05.1989, herdu
krøvini til próvførslu um eginpening, men hetta var ikki nóg
mikið,

at neyðugt verður at fylgja neyvt við hesum partinum av umsiting-
ini og at víðka reglurnar, undir hesum

at lán og veðhald verða eisini treytað av, at felagið regluliga sendir
roknskap fyri stutt skifti, og einaferð um árið ársroknskap til
avvarðandi deild í landsumsitingini.

§19-nevndin er vís í, at eisini tey nýggju krøvini um eginpening kundu
gerast virðisleys, gav raksturin hall. Svarar hallið í stødd til eginpeningin,
er eginpeningurin brúktur.

Av at kanna einstøk mál frá 80-árunum hevur §19-nevndin eisini
fingið prógv fyri, at eginpeningurin kunstiga er hildin uppi, við at ongin
niðurskriving av virðum, skipum ella virkjum varð gjørd í ársrokn-
skapinum.

4.6. Ein „serlóg“
Sum dømi um ófullfíggjað lógarverk í ólukkumát, skal verða víst á lóg
nr. 38/1984 um veðhald fyri láni til og partapening í p/f Blue North.

Lógin er stutt orðað, har Landsstýrinum verður heimilað at veita
veðhald fyri upp í 2,8 mió. kr. í privatum partafelag. Lánið skuldi
tryggjast við panti í fastogn innan fyri 70% av tí virði, fastognin hevði.

Samstundis varð Landsstýrinum heimilað at seta seg fyri 20% av
partapeninginum í nevnda partafelag.

§19-nevndin heldur, at her er talan um óvandaverk. Roynt verður at
lúka krøvini í stýrisskipanarlógini um, at ongin útreiðsla má verða goldin
uttan við lógarheimild.

Ein sovorðin lóg, har almennur peningur verður skotin inn í eitt
einstakt privat virki, setur krøv til fjølbroytta reglugerð, góða vegleiðing
og neyvt eftirlit, um ikki almenni peningurin skal fara fyri skeytið. Hesi
krøvini vóru ikki lokin

Aðrastaðni í frágreiðingini (í kapittul 7) er hetta mál umrøtt, og har
sæst, at landskassin misti mangar ferðir meira enn hámarkið í lógini!

4.7. Lóg um serlán
Seinnapartin í 80-árunum kom lóg nr. 41/1988 um serlán til fiskifør.

Sambært hesi lóg kundu lán verða veitt fiskiførum, sum vóru komin
í fíggjarliga trongstøðu av broyttu fortreytunum fyri at reka fiskiskap.
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Lánini skuldu verða nýtt til at fíggja terminsgjøld, ognarar og til
íleggingar, við tí endamáli at gera fiskifarið ført fyri at fáa sum mest
burtur úr veiðuni.

Kravið var, at eginpeningurin skuldi verða hækkaður upp í 20%, tó
peningur mótroknaður, sum var goldin til raksturin, „tó ikki um hetta
er inngoldið í sambandi við onnur kreppu- ella serlán“.

Eisini aðrar treytir vóru knýttar at málinum sambært kunngerð nr.
48/1988.

Frágreiðingin frá grannskoðanardeild landskassans (1989-91) vísir á,
at 67 skip fingu goldið út tilsamans 125 mió.kr. árini 1988 til 1991. Nú,
ið §19-nevndin hevur kunnað seg um einstøk dømi, kann hon taka
undir við grannskoðanardeild landskassans og m.a. staðfesta

at tilfarið, ið serlánsnevndin hevur havt, tykist at hava vantað
týðandi upplýsingar

at grannskoðaður roknskapur var ikki altíð hjálagdur
at rakstrarætlanir vóru ofta órealistiskar
at neyðug próvførsla um eginpening vantaði ofta
at hon heldur, at tað minni enn so altíð var grundarlag fyri at

halda, at skipið, sum treytað í kunngerðini, var ført fyri at bera
seg fíggjarliga, og

at tað umsitingarliga, og kanska eisini politiskt, var eitt álvarsligt
mistak at veita skipum serlán, tá ið serlánsnevndin hevði gjørt
vart við, at „ongin vón“ var fyri framhaldandi rakstri.

4.8. Heimildarloysi
Gerðabøkurnar, bæði hjá Landsstýrinum og hjá Fíggjarnevndini, vísa,
at heimildarspurningurin hevur ikki verið tann parturin av málsvið-
gerðini, ið var serliga umrøddur.

Skjalamappurnar, ið §19-nevndin hevur havt høvi til at lesa, vísa
kortini, at heimildin í flestum førum varð staðfest. Tað er bert alt ov
ofta, at heimildin ikki er umrødd í gerðabókunum, tá ið málið var til
viðgerðar í Landsstýrinum, og tá ið Fíggjarnevndin tók undir við
málinum.

Tá ið talan er um lóg nr. 13/67 er eyðsæð, at hon hevur verið nýtt
sum heimild í veðhaldsmálum, hóast ongin heimild var.

Spurningurin er so, um „heimildarloysið“ átti at fingið avleiðingar?
Nevndin hevur havt høvi at lesa notat frá 2. juni 1981 frá Bent

Christensen, professara, sála, til forsætismálaráðið.
Ein partur av notatinum er soleiðis orðaður:
„Finansudvalget har i skrivelse af 13. maj 1980 bedt statsministeren om
at søge nogle budgetretlige tvivlsspørgsmål belyst gennem statsretlig eksper-
tise. Og statsministeriet har videregivet anmodningen til mig.

Finansudvalget tager i sin ovennævnte skrivelse udgangspunktet i „den
i dag almindeligt anerkendte praksis“, hvorefter en minister retmæssigt
kan afholde ubevilgede udgifter med finansudvalgets tilslutning. Tvivlen
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opstår, hvor finansudvalgets godkendelse gives af et flertal i finansudvalget,
som ikke med sikkerhed dækker et flertal i folketinget, fx fordi et absolut
flertal i finansudvalget ikke repræsenterer et absolut flertal i folketinget,
eller fordi flertallet i finansudvalget er relativt.
Handler ministeren også retmæssigt, hvis han afholder udgifter med
finansudvalgets samtykke i sådanne situationer?

Bent Christensen heldur fram í sínum notati:
„Når man særlig har afholdelse af ubevilgede udgifter med finansudvalgets
samtykke for øje, er det tilladeligt at opstille følgende regel: Ministeren må
ikke bruge finansudvalgsbehandlingen til at få godkendt en bevilling, som
han vidste eller havde velbegrundet mistanke om, at han ikke ville få
igennem, hvis sagen blev behandlet i salen. Det er dette, der i det foregående
er kaldt: ministerens odiøse hensigt..“ - - - - - „Sådan odiøs hensigt vil
naturligvis være vanskelig at bevise. Her får kombinationer af overtrædelse
af reglerne betydning. Har en minister fået godkendt en ubevilget udgift
med et relativt flertal i finansudvalget efter en sagbehandling…“- - - - -
„er der indicier for, at ministeren søger at opnå et resultat, som ikke kunne
opnås, hvis sagen kom op i salen.“

§19-nevndin heldur
at Landsstýrið í fleiri førum hevur tikið avgerðir ikki við lógar-

heimild
at prógv er ikki fyri, at tann hjá professaranum umrødda „odiøse

hensigt“ var til staðar, tá hetta hendi, og um hetta skal verða
sagt

at lóggávan hevur verið ógreið og yvirlit vanta
at málsviðgerðin ofta var tilvildarlig og ófullfíggjað, og
at ofta hevur verið gjørt ov lítið burturúr at lata viðgerðina av

sjálvum heimildarspurninginum vera ein avgerandi part av
málsviðgerðini.

Avleiðing:
Hildið verður, at neyvan er grundarlag fyri aðrari avleiðing vegna
heimildarloysi enn, at tað harðliga verður funnist at veiku, tilvildar-
ligu og ófullfíggjaðu politisku og umsitingarligu støðuni í 80-
árunum. Stórt eftiransni eigur at verða víst á lóggávuøkinum
hereftir.
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5. YVIRTØKUPOLITIKKURIN

5.1. Heimastýrislógin
Lógin um Føroya heimastýri kom í gildi 1. apríl 1948.

§ 2 í lógini er soleiðis orðað:
„Tey mál og málsøki, sum sett eru undir A í tí lista, ið sum skjal er bundin
til hesa lóg, verða principielt at rokna sum føroysk sermál. Føroyska
heimastýrið ... kann gera av, at øll hesi mál og málsøki ella nøkur av
teimum verða beinan vegin at flyta til heimastýrið við teirri fylgju, at
heimastýrið tekur uppá seg tær útreiðslur, ið fylgja við teimum. Við somu
fylgju kann heimastýrið seinni gera av, at mál og málsøki, sum ikki beinan
vegin verða yvirtikin, skulu verða flutt til heimastýrið. Á líknandi hátt
hevur heimastýrið skyldu at taka við málum og málsøkjum á listanum, tá
ríkisvaldið ynskir tað.“

Í § 9 stendur:
„Eftir samráðing verður semja gjørd um, í hvørjum føri og í hvørjari vídd
tað er møguligt innanfyri øki, sum eru felagsmál, at geva heimastýrinum
í hendi at áseta nærri reglur fyri teimum serligu føroysku viðurskiftunum
og taka við umsitanini av avvarðandi økjum.

Listin yvir føroysk sermál (listi A) fevndi m.a. um 3 stór mál: Almenn
Forsorg, Skúlamál og Post/telegrafmál.

§19-nevndin hevur biðið Arne Juul Arnskov, løgfrøðing, greiða frá
yvirtøkuni viðvíkjandi føroysku sermálunum. A. J. Arnskov hevur tey
seinastu 35 árini arbeitt við løgfrøðiligum spurningum, sum hava við
landsumsitingina at gera.

5.2. Hjemmestyrets overtagelser i årene 1975-1988 m.v.
(31.12.1999: notat eftir Arne Juul Arnskov)

1. Indledning
Ved overtagelser af områder, uanset om det er egentlige overtagelser
eller alene overtagelse af administrationen – de såkaldte § 9-overtagelser,
må man påregne, at administrationen af overtagne områder som oftest
vil kræve en vis tilførsel af ressourcer udover, hvad der blev anvendt
inden overtagelsen.

Nedenfor under punkterne a) – d) er angivet nogle forhold, som kan
have betydning for udgifternes størrelser før og efter overtagelsen.

a) den institution, der afgiver sagsområder, vil være tilbøjelig til at
bedømme omfanget af de ressourcer, der har været anvendt til
de afgivne områder, i underkanten af hensyn til institutionens
bevillinger for den del af dens sagsområder, den fortsat skal
varetage..
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b) den institution, der forventer at skulle afgive sagsområder, vil
være tilbøjelig til at udskyde en udbygning til efter afgivelsen.

c) med de overførte sagsområder følger en række begyndervanske-
ligheder, der kan kræve ressourcer. Det samme gælder, hvis den
modtagende institution ikke samtidig overtager lokaler, materiel
m.v.

d) i tilfælde af overtagelse af en hel institution kan der være en
tilbøjelighed til at undlade tilførsel af nye ressourcer eller inden
overtagelsen at give institutionen nye sagsområder med deraf
nødvendig tilførsel af ressourcer.

Efter overtagelsen vil der enten med det samme eller som oftest efter
en tid blive tillagt den institution, der modtager sagsområder, yderligere
sagsområder.

I perioden 1975 – 1988 skete der følgende væsentlige overtagelser:
a) den sociale forvaltning
b) postvæsenet og
c) administrationen af folkeskolen m.m.

2. Den sociale forvaltning
Lagtinget vedtog 26. marts 1974, at der skulle optages forhandlinger
med rigsmyndighederne om overdragelse af administrationen af de
sociale sager, der hidtil havde ligget hos Rigsombudet og Socialmini-
steriet, til Landsstyret.

Disse forhandlinger afsluttedes ved et møde den 3. april 1975 mellem
statsministeren og lagmanden, hvorunder et udkast til overenskomst
om overførsel af forvaltningen af den sociale lovgivning på Færøerne
fra Rigsombudsmanden på Færøerne til Færøernes Landsstyre blev
godkendt. Overenskomsten blev efter forelæggelse for Folketingets
Finansudvalg endelig underskrevet i juni måned 1975. Landsstyret havde
allerede forinden udstedt „kunngerð nr. 5 frá 25. mars 1975 um yvirtøku
av fyrisitingini av almannamálum“.

Overenskomsten gik ud på følgende:
1) overtagelse af sociale sager med hjemmel i Hjemmestyrelovens

§ 9 fra 1. april 1975 at regne,
2) fra samme dato yder Staten et tilskud til dækning af landskassens

udgifter til socialforvaltningen svarende til halvdelen af Rigsom-
budets udgifter til disse formål i finansåret 1974/75 og

3) lejemålet i Jónas Broncksgøta 27 overtages af Landsstyret lige-
som inventar og kontormateriel anvendt til den sociale for-
valtning overdrages vederlagsfrit.

Rigsombudets udgifter til forvaltningen af de sociale sager i finansåret
1974/75 blev skønnet til ialt 960.000 kr. fordelt med 840.000 kr. til
lønninger, 48.000 til husleje og 72.000 kr til kontorholdsudgifter m.m.
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Statskassens tilskud til landskassens udgifter til disse formål var herefter
480.000 kr. årligt. Dette tilskud forblev uændret uanset eventuelle
stigninger i landskassens udgifter til forvaltningen af de sociale sager.
Forøgelse af personale eller overførsel af andre opgaver til socialfor-
valtningen medførte således ikke nogen ændring i det faste tilskud.

Det personale, der i Rigsombudet var beskæftiget med sociale sager,
blev overført til Almannastovan:

11 ansat efter den danske HK-overenskomst – en var på barselsorlov
og som barselsvikar var ansat en, der tidligere havde arbejdet i
Rigsombudet med sociale sager,

1 socialrådgiver ansat efter den danske socialrådgiveroverenskomst
og

1 ansat efter den danske akademikeroverenskomst.

Alle blev indplaceret i Landsstyrets overenskomster med de respektive
fagforeninger på det løntrin, der gav dem en aflønning, der ikke var
mindre end den, de hidtil havde haft.

For en ordens skyld skal bemærkes, at ledelsen i såvel Landsstyret
som i Rigsombudet i et vist mindre omfang deltog i behandlingen af
sociale sager, men det var ikke muligt ved overgangen at fastsætte en
størrelsesorden for dette arbejde.

Af landskasseregnskaberne for de første år efter oprettelsen af Al-
mannastovan fremgår, at udgifterne til denne har været:

1975/76  . . . . . . . 632.000 kr.
1976/77  . . . . . . . 712.000 kr.
1977/78  . . . . . . . 893.000 kr.
1978/79  . . . . . . . 1.005.000 kr.
1979/80  . . . . . . . 1.439.000 kr.
1980/81  . . . . . . . 1.765.000 kr.

Stigning i udgifterne til forvaltningen af sociale sager har flere årsager,
såsom løn/prisstigninger, flere pensionister, lovændringer og tillæggelse
af nye sagsområder.

Efter den nye styrelsesordning kan man ikke umiddelbart af lands-
kasseregnskaberne foretage en sammenligning med de ovennævnte
regnskabstal.

Almannstovans første direktør sammenlignede forholdene for Al-
mannastovan med socialforvaltningen i en dansk provinsby med samme
indbyggerantal som på Færøerne. Det samlede personale i Almanna-
stovan udgjorde mindre end halvdelen af socialpersonalet i den til-
svarende danske provinsby. I modsætning til en sådan provinsby havde
og har Almannastovan fortsat en meget væsentlig del i lovgivnings-
arbejdet indenfor socialvæsenet.

I den periode nærværende notat omhandler har der været mange
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ændringer i den sociale lovgivning uden nogen væsentlig forøgelse i
Almannastovans personale.

Seneste har Færøernes Hjemmestyre ved lov nr. 315 af 17. maj 1995
om sociale ydelser på Færøerne fået tillagt den nærmere regelfastsættelse
for de sociale ydelser her i landet.

3. Postvæsenet
I april 1975 havde Landsstyret forhandlinger med Trafikministeren om
overtagelse af postvæsenet på Færøerne som særanliggende. Der var
enighed om, at dette skulle ske den 1. april 1976.

Af materialet vedrørende overtagelsen fremgår, at postvæsenet på
Færøerne inklusiv befordring fra Færøerne i finansåret 1973/74 viste et
underskud på 4.2 mill. kr. I disse tal var der ingen modregning for
befordringsudgifterne til Færøerne, der androg 2.2 mill. kr.

Efter overtagelsen overtog Postverk Føroya udstedelse af frimærker,
og senere oprettedes en giroafdeling. Disse to forhold bevirkede et
øget forbrug af ressourcer, særlig en stor udvidelse af personalet. Disse
to nye sagsområder dækkede ikke alene underskuddet på den egentlige
postforsendelse, men blev en stor overskudsforretning. Ved overtagelsen
overgik de øvrige postale opgaver, der hidtil havde påhvilet P&T, til
Postverk Føroya. Det er blevet skønnet, at disse opgaver ikke belastede
Postverk Føroya, idet de opvejedes af en før overtagelsen påhvilende
indberetningspligt til P&T. Ressourceforbruget til disse postale opgaver
var derfor det samme før og efter overtagelsen.

Af landskasseregnskaberne fremgår, at Postverk Føroya’s overskud i
årene efter overtagelsen har været:

1976/77  . . . . 1.825.000 kr.
1977/78  . . . . 891.000 kr.
1978/79  . . . . 1.977.000 kr.
1980/81  . . . . 1.929.000 kr.

Uden at have gennemgået alle landskasseregnskaberne i de følgende år
må man påregne, at Postverk Føroya i disse år har haft et samlet overskud
indtil nu, hvor det seneste regnskabsår har vist et mindre underskud på
100.000 kr. Frimærkesalget gav et overskud på 7.5 mill. kr. medens
posten som sådan gav et underskud på 7.6 mill. kr.

4. Administrationen af folkeskolen m.m.
Forhandlinger mellem regeringen og Landsstyret blev påbegyndt i 1975.
I februar 1977 blev der nedsat et dansk/færøsk udvalg, som afgav sin
betænkning 16. december 1977. På grundlag af denne betænkning
fremsatte Landsstyret den 13. april 1978 et forslag til lagtingsbeslutning
om en samordning af skolens administration (lagtingssag nr. 75/1977)
samt et forslag til lagtingslov om skoleadministrationen (lagtingssag nr.
84/1977). Disse sager kom til 1. behandling og blev sendt i skoleudvalget,
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der samtidig blev gjort til et mellemtingsudvalg. De blev herefter i den
følgende lagtingssamling påny fremlagt som lagtingssagerne 61/1978
og 58/1978.

Forslagene gik ud på, at al administration af undervisningsvæsenet på
Færøerne skulle samles under et undervisningsdirektorat. Denne ad-
ministration havde hidtil været meget spredt. Landsstyret havde ad-
ministrationen af nogle skoler, bl. a. studenterskolen, sømandsskolerne
og højskolen, Rigsombudet som Færøernes Skoledirektion admini-
strerede folkeskolen og fritids-undervisningen og som rigsombud i et
vist mindre omfang seminariet og erhvervsskolerne m.m. De sidste
hørte som selvejende institutioner først og fremmest under forskellige
ministerier i København.

Overtagelsen af administrationen af den del af undervisningsvæsenet,
der blev foretaget af rigsmyndighederne skete i henhold til en overens-
komst, der dog først blev endelig underskrevet i december 1979. Over-
tagelsen skete som en § 9-overtagelse.

I henhold til overenskomsten vedtog folketinget 4 rammelove, der
indenfor de i disse givne meget vide rammer gav Hjemmestyret kompe-
tence til af fastsætte de nærmere regler for folkeskolen, læreruddannel-
sen, fritidsundervisningen og erhvervsskolerne ( lovene nr. 51-54 af 14.
februar 1979).

Den formelle oprettelse af Undervisningsdirektoratet, der fremtidig
skulle administrere undervisningsvæsenet, skete den 22. august 1979 i
overværelse af Undervisningsministeren og Landsstyremanden i Under-
visningssager.

I henhold til overenskomsten skulle staten yde et tilskud til delvis
dækning af landskassens udgifter til administrationen af undervisnings-
sager. Tilskuddet blev beregnet på samme måde, som tilskuddet ved-
rørende sociale sager, jfr. ovenfor, og udgjorde 50 % af de udgifter til
administrationen, som hidtil havde været anvendt af Rigsombudet
(Skoledirektionen).

Udgifterne blev beregnet til 566.000 kr således, at tilskuddet til
Landsstyret herefter på årsbasis udgjorde 283.000 kr.

Fra Rigsombudet overførtes 4 ansat efter HK-overenskomsten. Her-
udover blev for en periode af to år Rigsombudets kontorchef, der havde
virket som skoledirektionens sekretær, stillet til rådighed for Landsstyret.

Landsskolekonsulenten og dennes personale overgik til Undervis-
ningsdirektoratet. Det drejede sig om 4 aflønnet efter lærerlønnings-
loven og 4 aflønnet efter HK-overenskomsten. For så vidt angik de
HK-aflønnede, blev disse placeret således, at de ikke gik ned i løn.
Landsskolekonsulenten og Specialkonsulenten overgik efter en vis tid
til direkte ansættelse under Landsstyret samtidig med at deres stillinger
efter folkeskoleloven blev nedlagt. De to andre konsulenter, der var
ansat på deltid i Undervisningsdirektoratet blev fortsat aflønnet efter
lærerlønningsloven. 2 HK-aflønnede var ligeledes ansat på deltid.
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Ved overgangen til Undervisningsdirektoratet gik en del admini-
stration fra landsskrivstovan over til direktoratet. Det fremgår af lag-
tingssagerne, at det blev anslået til at svare til en fuldmægtigstilling.

Undervisningsdirektoratet startede med det samme personale, som
tidligere alene havde administreret folkeskolen m.m. uanset, at sags-
området var blevet meget væsentlig udvidet. Først i begyndelse af 1980
blev det muligt at påbegynde en udvidelse af personalet. Dette skete
dog ikke i forhold til, hvad der var ønskeligt for at kunne gennemføre
en fuldt tilfredsstillende administration af direktoratets opgaver og det
meget store lovgivningsarbejde indenfor undervisningsområdet, der var
nødvendigt, som følge af overtagelsen og samlingen af undervisnings-
væsenet under Undervisningsdirektoratet.

Det kan i denne forbindelse bemærkes, at de sagsområder det ved
overtagelsen overførte personale hidtil havde dækket, skønsmæssigt kan
anslås til at svare til 1/3 af Undirvísingar- og Mentamálastýrið’s samlede
sagsområde.

Ifølge landskasseregnskaberne var udgifterne til Undervisningsdirek-
toratet i

1979/80  . . . . . . . 1.602.000 kr.
1980/81  . . . . . . . 2.619.000 kr.

Den store stigning skyldes det forhold, at Undervisningsdirektoratet i
de første to år blev udbygget på grund af den administration, der hidtil
havde været andetsteds. Udbygningen blev fortsat i de kommende år.

Efter den nye styrelsesordning kan man ikke umiddelbart af lands-
kasseregnskaberne foretage en sammenligning med de ovennævnte
regnskabstal.

5. Tiden efter 1988.
I forbindelse med bloktilskudsordningens indførsel i 1988 gik admini-
strationen af visse områder over fra staten til Landsstyret. Det drejede
sig om den primære sundhedstjeneste, som blev overført fra Rigs-
ombudet, og om den uddannelsesstøtte på Færøerne, der hidtil var
administreret af Statens Uddannelsesstøtte. Færinger, der studerer
udenfor Færøerne får fortsat uddannelsesstøtte fra Statens Uddannelses-
støtte efter de for denne gældende regler. Den færøske uddannelsesstøtte
administreres af 3-4 personer under styret for undervisningssager m.m.

Ved lov nr. 316 af 17. maj 1995 om sundhedsvæsenet på Færøerne,
der er en rammelov, overgik regelfastsættelsen for sygehusvæsenet, den
primære sundhedstjeneste, sygekasserne m.m. til Hjemmestyret. Dette
bevirkede en større byrde for Hjemmestyret for så vidt angår lov-
givningen m.m., medens det næppe bevirkede en væsentlig større
administrativ byrde udover, hvad der allerede var sket i 1988.

Den 1. januar 1994 overgik skibsregisterets og aktieselskabsregisterets
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førelse fra Landfogeden til Skráseting Føroya. Disse havde i henhold til
en midlertidig bestemmelse af 1940 været ført af Landfogeden.

Den 1. januar 1996 blev motorregisteret og den 1.juli s.å. kørekorts-
udstedelsen overført fra Landfogeden til Bileftirlitið.

Disse to overførsler fra Landfogeden svarede til op til 6 årsverk,
hvoraf de to er blevet refunderet af landskassen.

6. Afslutning
Skete der en rimelig tilpasning af ressourcer navnlig i form af personale
i forbindelse med overtagelse af sagsområder i tidsrummet 1975 -1988?

I den nævnte tidsperiode har der mig bekendt ikke været nogle
problemer for så vidt angår Postverk Føroya, der adskiller sig væsentlig
fra de to andre overtagelser i denne periode. Det var en institution i sig
selv, der blev overtaget som særanliggende. Hertil kommer, at post-
væsenet i modsætning til de to andre områder, var og er en egentlig
salgsvirksomhed, der har kørt med et pænt overskud i årene efter
overtagelsen.

De to andre overtagelser i denne periode – socialvæsenet og undervis-
ningsvæsenet – er begge egentlige administrative områder og blev
overtaget som § 9-overtagelser, d.v.s de er fortsat fællesanliggender;
men regelfastsættelsen og administrationen er efter overenskomst
(rammelov) overgivet til Færøernes Hjemmestyre. I begge tilfælde var
det en del af en institution, der blev overtaget, hovedsagelig fra Rigs-
ombudet.

Socialvæsenet – Almannastovan – fik kun i begrænset omfang tilført
ny arbejdskraft i de følgende år. Almannastjórin havde før overtagelsen
været fuldmægtig i Rigsombudet og haft socialsager som sit område.
Han havde selvstændigt afgjort de almindelige sager, medens de prin-
cipielle sager blev forelagt rigsombudsmanden og kontorchefen på
Rigsombudet, forinden de blev endelig afgjort. Almannastjórin fik nu
ledelsen af en selvstændig institution og var samtidig den eneste jurist
i Almannastovan. Det ville have været ønskeligt om, der indenfor en
rimelig tid efter overtagelsen var blevet ansat en jurist i Almannastovan
som souschef, ligesom der var behov for en løbende forøgelse af kontor-
personalet i takt med det forøgede arbejde i institutionen. Allerede før
overtagelsen havde det været ønskeligt om, de øvrige jurister i Rigs-
ombudet kunne have hjulpet mere med arbejdet med sociale sager.
Presset fra andre af Rigsombudets sagsområder navnlig undervisnings-
væsenet vanskeliggjorde dette.

Der er for mig ingen tvivl om, at mangel på fuldt tilstrækkelige
ressourcer i perioden 1975-1988 har bevirket, at sagsbehandlingen i
mange tilfælde har taget længere tid end, det var ønskeligt.

Undervisningsvæsenets situation efter overtagelsen var væsentlig
anderledes. Under-visningsdirektoratet fik tillagt store nye sagsområder,
men fik ikke samtidig de fornødne ressourcer til af varetage dem. Flere
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måneder efter starten havde direktoratet ikke fået kontorlokaler, men
måtte klare sig med de lokaler, landsskolekonsulenten havde, medens
det fra Rigsombudet overførte personale fortsat anvendte de lokaler, de
tidligere havde anvendt i Rigsombudet. Den første udvidelse af perso-
nalet skete 6 måneder efter starten, og senere på året kom flere til. I
løbet af de to år undertegnede var udlånt til Landsstyret, fik man dele
af de nye sagsområder inkorporeret i direktoratet, medens andre, specielt
erhvervsskolerne kun i en vis grad kom ind under direktoratet, idet man
i vid udstrækning forsat måtte anvende undervisningsministeriet som
sagkyndig.

Dette varede nogle år endnu, men hen imod den sidste del af perioden
havde man stort set fået alle sagsområderne inkorporeret i direktoratet.
Der er for mig ingen tvivl om, at mangel på fuldt tilstrækkelige ressour-
cer i perioden 1975-1988 bevirkede, at sagsbehandlingen ikke har kunnet
ske så hurtigt som ønskeligt. Forholdet, at direktoratet fik væsentlige
større sagsområder, der var nye for det overførte personale, gjorde det
værre.

Det er min opfattelse, at den færøske centraladministration – svarende
til det der nu omfatter løgmansskrivstovan og de seks styrer – generelt
set gennem årene har været underbemandet. Den færøske central-
administration har i princippet for så vidt angår særanliggender, lige så
mange forskellige slags sager, som den danske centraladministration
har. Forskellen er, at den færøske centraladministration i langt de fleste
tilfælde kun har få enkeltsager indenfor hvert sagsområde, medens man
i den danske kan påregne op til 100 gange flere. Dette giver en rutine,
som er særdeles vanskelig at få for den færøske centraladministration.
Den mindre eller endog manglende rutine gør det mere tidskrævende
at løse den enkelte sag. Det forudsættes herved, at administrationen
skal virke så effektivt og hurtigt som muligt.

Man skal dog ikke undlade at pege på, at det i perioden 1975 -1988
og i årene derefter har været vanskeligt særligt at rekruttere akademisk
uddannet personale. Uanset eventuelle bevillinger tillod ansættelse af
navnlig akademisk uddannet personale, var det vanskeligt at få de
fornødne kvalificerede ansøgninger til de ledige stillinger. Udbudet var
begrænset og mulighederne udenfor den færøske centraladministration
var mere tiltrækkende. Dette fortsatte indtil den økonomiske krise satte
ind.

I årene fra 1988 og indtil den nye styrelsesordning trådte i kraft
befandt den færøske centraladministration sig i en overgangstid. Central-
administrationen havde med overtagelserne fået væsentlig flere opgaver.
Der var sket afgang i den øverste administrative ledelse og i forbindelse
med dette var det naturligt at overveje om den gamle styrelsesordning
fra 1948 ikke burde moderniseres. Det endte med, at et udkast til en ny
styrelsesordning blev udarbejdet og i overensstemmelse med den da-
gældende styrelseslov vedtaget i lagtinget, dels før et valg, dels i samme
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skikkelse efter et valg til lagtinget. Den nye styrelsesordning, der indførte
ministerialstyre i stedet for det hidtidige kollegialstyre, trådte i kraft
Olaidag 1995.

Med den nye styrelsesordning er der sket en væsentlig udvidelse af
personalet i centraladministrationen. Det ville dog have været ønskeligt,
at administrationen var forøget over en længere periode således, at
aldersfordelingen blandt det akademisk uddannede personale havde
været mere jævnt fordelt mellem de forskellige aldersklasser. Den
kontoruddannede del af personalet har en væsentlig bedre alders-
fordeling.

Udvidelsen af personalet i centraladministrationen skulle med tiden
give en bedre og hurtigere administration og muligheder for en bedre
forberedelse af lovforslag (og kundgørelser) med deraf følgende bedre
og mindre kompliceret lovgivning. Dette vil igen bevirke en mere enkel
administration til gavn for samfundet og den enkelte borger. Dette er
dog ikke nok. Det er også nødvendigt, at lagtinget får de fornødne
muligheder for at kunne gennemarbejde de fremlagte lovforslag. Dette
kræver. dels personale, dels tid, herunder også til fornøden dialog med
de personer, der har udarbejdet lovforslagene, og med interesserede
parter udenfor lagtinget og administrationen

5.3. Samantak
§19-nevndin hevur ikki kent tað sum sína uppgávu at taka støðu til tann
politiska partin av yvirtøkuspurninginum. Nevndin tekur til eftirtektar,
at yvirtøkur eru framdar. Spurningurin er so, um framferðin var røtt?
Vórðu yvirtøkurnar nóg væl fyrireikaðar, og fingu teir stovnar, ið hereftir
skuldu loysa uppgávurnar, neyðugu amboðini?

Svarið hjá nevndini er, at yvirtøkurnar vóru ikki nóg væl fyrireikaðar,
og at politiska leiðslan ikki gav nýggju stovnunum, Almannastovuni og
Landsskúlafyrisitingini, neyðuga stuðulin.

Almannastovan hevði í mong ár bert 1 løgfrøðing, almannastjóran,
sum áður hevði verið fulltrúi á ríkisumboðnum við møguleika fyri at
leggja serlig mál fyri skrivstovustjóran og ríkisumboðsmannin. Almanna-
stjórin sat nú sum stjóri og einasti løgfrøðingur, og skuldi taka støðu til
øll mál, ið vóru til viðgerðar.

Landsskúlafyrisitingini vantaði eisini arbeiðsmegi, hóast øll undirvís-
ing í landinum var løgd undir stýrið.

§19-nevndin er sannførd um
at uppgávurnar í Føroyum, á nevndu økjum og á øðrum almennum

økjum, eru eins fjølbroyttar, sum í einum stórum samfelag
at uppgávurnar eru færri á teimum einstøku serøkjunum í tí lítla

samfelagnum
at málsviðgerin fær tí ikki vunnið sær serkunnleika og handahógv,

og at tey einstøku málini tí eru drúgv at viðgera, og
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at hesir stovnar fingu fleiri og vaksandi uppgávur, men arbeiðs-
megin vaks ikki samsvarandi.

§19-nevndin heldur
at tað hevur eisini darvað „framleiðslumegina“, at stovnarnir

skuldu nýta lutfalsliga stóra orku til lóggávuarbeiðið og aðra
almenna reglugerð.
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6. STUÐULS-, LÁNS- OG
VEÐHALDSÚTREIÐSLUR

6.1. Inngangur
Sambært arbeiðssetninginum skal §19-nevndin í frágreiðing síni byggja
á lands- og løgtingsgrannskoðanarfrágreiðingar frá 1980 og frameftir.
Serliga viðvíkjandi veittum veðahaldum, lánum og stuðuli til vinnulívið
í áttatiárunum hava løgtingsgrannskoðararnir í fleiri uppskotum til sam-
tyktar um at góðkenna almennar roknskapir verið atfinningarsamir,
men dentur skal verða lagdur á, at tey komu altíð fleiri ár ov seint. Í
hesum parti skal nevndin meira yvirskipað lýsa nakrar stórar stuðuls-
útreiðslur úr landskassanum, og í hesum sambandi verður eisini í stuttum
tikið saman um nakrar viðmerkingar frá løgtingsgrannskoðarunum.

6.2. Høvuðsyvirlit yvir stuðulsveitingar o.a.
Eftir landsroknskapunum síðani 1980/81 hevur nevndin sett upp niðan-
fyri eitt yvirlit, sum gevur eina mynd av stuðuls-, láns- og veðahalds-
útreiðslum í áttatiárunum:

Yvirlitið vísir árligu stuðulsupphæddirnar o.a., sum eru veittar til tær
ymsu vinnugreinirnar, t.e. § 16 Fiskivinnu o.t., § 17 Landbúnað, § 18
Handil og ídnað o.t., umframt veðhaldsútreiðslur á § 21. Frá 1980-
1990 er talan um tilsamans uml. 5,123 mia.kr.

Fyrst í 90-árunum var talan um stórar útreiðslur, sum stavaðu frá 80-
árunum. Hesar útreiðslur eru í yvirlitinum gjørdar upp til uml. 956
mió.kr. Talan er serliga um veðhaldsútreiðslur, upphøggingarstuðul og
stuðul undir § 18 til at endurreisa Menningargrunnin. Gjørt upp á
henda hátt, eru stuðuls-, láns- og veðhaldsútreiðslurnar til vinnulívið,

Talva 1. 

(MIÓ.KR.) 
FÍGGJARÁR: 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85 86 87 88 89 90 

1980-
1990 

í 90-árunum 
viðv. 

 80-árunum 

Til 
samans 

 § 16, Fiskivinna, sigling o.t.:                

Gr. til endurn. av  skipaflotanum: 9 17 35 27 38 55 56 25 58 20 (4) 335 (11) 324 

Fiskiskipaupphøgging: - - - - - - - - - 62 46 108 166 274 
Rakstrarstuðul úr  Lønjavning- 

ar- og Ráfiskagrunninum: 170 194 215 233 394 223 247 230 351 441 380 3.079 - 3.079 

Serlán, lóg nr. 8 frá 1980: 37 23 3 (5) (6) (5) (5) (4) (3) (3) (4) 27 - 27 

Serlán, lóg nr. 41 frá 1988: - - - - - - - - 18 93 16 127 (13) 115 

Onnur útlán: (0) 3 2 0 3 1 2 12 (3) 4 3 29 - 29 

 216 237 255 255 428 275 299 263 422 617 436 3.705 143 3.848 

 § 17, Landbúnaður 9 11 14 15 19 17 24 21 29 30 27 216 - 216 

 § 18, Handil, ídnaður o.t.  8 10 13 13 17 13 13 13 24 27 22 175 235 409 

 § 21, Eff. veðhaldsútreiðslur: 11 10 26 17 28 31 83 129 234 288 170 1.027 579 1.606 

 Tilsamans 243 268 308 300 492 337 420 427 710 962 655 5.123 956 6.079 

Kelda: Landskassaroknskapir síðani 1980/81 
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sum kunnu sigast at viðvíkja áttatiárunum, gjørdar upp til tilsamans
góðar 6 mia.kr.

Nevndin ger vart við, at høvuðsyvirlitið kann ikki verða tulkað sum
ein uppgerð yvir, hvat áttatiárini „kostaðu“. Stóri almenni stuðulin hevur
í ávísum tíðarbilum óivað sett í verk virksemi, sum síðani hevur kastað
nógv av sær til føroyska samfelagið, men á øðrum økjum hevur stuðulin
avlagað vinnuliga virksemið og forðað fyri, at peningur, vøru-, fólka- og
annað tilfeingi eru nýtt á ein burðardyggan hátt.

Somuleiðis verður hildið, at nevndin hevur ikki fortreytir fyri at gera
upp, hvussu stórur partur av teim ovurstóru upphæddunum, sum banka-
bjargingarnar kostaðu landskassanum fyrst í nítiárunum, kann sigast at
stava frá fiskaloysi og lágum prísum, skeivum politiskum og umsiting-
arligum avgerðum í áttatiárunum, ella skeivum avgerðum í peninga-
stovnum ella vinnuni í áttatiárunum. Eisini kann verða nevnt, at stóra
arbeiðsloysið og tann ógvusliga fókafráflytingin fyrst í nítiárunum hevði
við sær menniskjansligar sorgarleikir og ein miss fyri samfelagið, sum
neyvan kann verða gjørdur upp.

Nevndin hevur tí tikið burturúr tær størstu og støðugastu stuðuls-
útreiðslur o.a., sum skrásettar eru í landsroknskapunum, og í talvu 2 er
gjølligari útgreinað, hvussu komið er fram til teirra. Niðanfyri verður
gjølligari greitt frá stuðulsveitingunum til tær ymsu vinnugreinirnar, og
í hesum sambandi verða eisini tiknar við nakrar av viðmerkingunum frá
løgtingsgrannskoðarunum.

6.3. Fiskivinna, sigling o.t.
Størstu stuðulsveitingarnar úr landskassanum í áttatiárunum eru játtaðar
á § 16, Fiskivinna, sigling o.t. Eftir høvuðsyvirlitinum er tilsamans talan
um uml. 3,8 mia.kr. Niðanfyri verður gjølligari greitt frá teim einstøku
stuðulsskipanunum.

Grunnur til endurnýggjan av fiskiskipaflotanum, 324 mió.kr.
Úr hesum grunni vórðu veitt stuðulslán, likviditetslán, kurstapslán,
rentustudningur og farmagjaldsstudningur við heimild í lógunum at
endurnýggja fiskiskipaflotan. Rentuinntøkur og goldnir avdráttir av
lánum eru bókað í grunninum, og eftir talvu 2 er nettonýtslan úr hesum
grunni í áttatiárunum gjørd upp til 324 mió.kr. Fyri bygging á før-
oyskum skipasmiðjum eru haraftrat rindaðar tíggjutals mió.kr. í tollend-
urgjaldi, sum ikki síggjast sum útreiðsla í landsroknskapinum, men er
mótbókað undir tollinntøkum. Hesar útreiðslur eru ikki við í uppgerðini.

Fiskiskipaupphøgging, 274 mió.kr
92 mió.kr. í upphøggingarstuðuli vórðu veittar 22 skipum sambært
reglugerð nr. 27/1988. 33 skip fingu 182 mió.kr. í upphøggingarstuðli
sambært Ll.nr. 46/1990. Í løgtingsmáli nr. 4-1/ 1995, uppskot til sam-
tyktar frá løgtingsgrannskoðarunum um at góðkenna landskassarokn-
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skapin fyri árini 1989-1991, átala løgtingsgrannskoðararnir, at upp-
høggingarstuðulin, sum varð veittur eftir reglugerð nr. 27/1988, var
ikki í øllum førum veittur samsvarandi reglugerðini. Hildið varð, at
stuðulin serliga hevði verið til fyrimuns fyri feløg, peningastovnar og
einstaklingar og hevði hjálpt teimum burtur úr fíggjarligum trupul-
leikum.

Rakstrarstuðul úr Lønjavningar- og Ráfiskagrunninum, 3,1 mia. kr.
Tann størsta stuðulsupphæddin á fíggjarlógini øll áttatiárini bar heitið
„Minstaløn til fiskivinnu“, og eftir talvu 2 var talan um tilsamans uml.
3,4 mia.kr. Heitið á játtanini er ikki nóg neyvt, tí bert ein lítil partur
varð nýttur til minstuløn o.t., tilsamans uml. 330 mió.kr. Í talvu 1 er
hesin parturin drigin frá. Hin parturin, góðar 3 mia.kr., var rakstrarstuðul
av ymiskum slag, sum varð goldin úr Lønjavningar- og Ráfiskagrunn-
inum.

Í løgtingsmáli nr. 47/1 1993, uppskot til samtyktar frá løgtings-
grannskoðarunum um at góðkenna roknskapirnar hjá Lønjavningar- og
Ráfiskagrunnunum fyri árini 1986-1991, eru roknskapartølini hesi árini
gjølligari útgreinað. Løgtingsgrannskoðararnir halda, at ásannast má,
at milliardastuðulin úr Lønjavningar- og Ráfiskagrunninum hesi árini,
eftir einum heildarsjónarmiði, hevur ikki verið samfelagnum til gagns,
soleiðis sum ætlanin var við hesum lógum, serliga tá ið hugsað verður
um tær stóru upphæddir, sum eisini eru goldnar í stuðli, lánum og
veðhaldsúttøkum at byggja og umbyggja skip og fiskavirki fyri, íløgur,
sum í mongum førum eru grundaðar á støðugt útgoldnan prísmun úr
Ráfiskagrunninum. Hildið verður eisini, at játtanarviðurskiftini á fiski-
vinnuøkinum hava verið ógvuliga ógreið, og at umsitingin og skráset-
ingin viðvíkjandi teim ymsu útreiðslunum, m.a. av hesum, hevur ikki
verið nøktandi. Sum heild er tað tí torført at meta, um játtaði peningurin
er nýttur á besta hátt og til ætlaða endamálið.

Serlán og onnur útlán, 171 mió.kr.
Eftir talvunum 1 og 2 eru flestu lánini veitt við heimild í Ll. nr. 41/
1988. Í løgtingsmáli nr. 4-1/1995, uppskot til samtyktar frá løgtings-
grannskoðarunum um at góðkenna landskassaroknskapirnar 1989-1991,
átala løgtingsgrannskoðararnir m.a., at treytirnar fyri lánsveitingum
sambært lóg/kunngerð í fleiri førum vóru ikki hildnar.

6.4. Landbúnaður
Landbúnaðarstuðulin úr landskassanum í áttatiárunum var uml. 210
mió.kr., og eftir talvunum er studningurin til mjólk og mjólkarúrdráttir
95 mió.kr. tann størsta einstaka stuðulsupphæddin.

Aftur at hesum studningi veitti Jarðarráðið í áttatiárunum festarum
stuðul uml. 40 mió.kr. av festikonto til íløgur og nýdyrkan, og Jarðarráðið
veitti í áttatiárunum eisini lán úr Jarðargrunninum góðar 100 mió.kr.
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Flestu lánini vórðu nýtt til íløgur í fjós. Í løgtingsmáli nr. 103-3/1991,
uppskot til samtyktar frá løgtingsgrannskoðarunum um at góðkenna
roknskapirnar hjá Jarðargrunninum árini 1985-1990, átala løgtings-
grannskoðararnir m.a., at Jarðarráðið ikki hevur í øllum førum víst
neyðugt varsemi og tryggjað, at lán bert verða veitt til burðardyggar
íløgur.

6.5. Handil, ídnaður o.t.
Eftir høvuðsyvirlitinum er allur stuðulin til handil, ídnað o.t. góðar 400
mió.kr. Av hesum er meginparturin, tilsamans uml. 280 mió. kr., farin
til Menningargrunnin, 75 mió.kr. til Ídnaðargrunnin, og stuðulin úr
Grunninum til Ídnaðarfremjandi Endamál er uml. 47 mió.kr.

Menningargrunnurin
Síðani 1991 hevur Menningargrunnurin so at siga ikki veitt nýggj lán.
Grunnurin verður nú tikin av, og einasta endamálið nú er at krevja inn
tey lán, ið eftir eru. Eftir talvu 2 er allur stuðulin úr landskassanum til
Menningargrunnin 1980-1990 122 mió.kr. Í áttatiárunum veitti grunn-
urin føroyska vinnulívinum nógv lán, og í 1989 vóru útlánini komin
upp í umleið 330 mió.kr. Hesi árini vóru ikki nógv tap staðfest í
roknskapunum, men fyrst í nítiárunum vóru tapini ógvuliga stór, og
Løgtingið veitti grunninum 160 mió.kr. sum stuðul/eftirgivin lán, so at
allur stuðulin úr landskassanum síðani 1980 er uml. 280 mió.kr.

Av teimum lánum, sum vórðu veitt føroyska vinnulívinum, hevur
Menningargrunnurin mist umleið 320 mió.kr. Hesi tap kunnu verða
útgreind soleiðis, býtt á vinnugreinir:

Vinnugreinar mió.kr.
Ídnaður  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Smoltstøðir, síla- og laksaaling . . . . . . . 95
Fiskiídnaður  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Handverk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Tænastufyritøkur  . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Tilsamans  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

Ídnaðargrunnurin
Grunnurin fekk upprunaliga eitt stovnsfæ 4,5 mió.kr. Stovnsfæið ikki
talt uppí, so hevur grunnurin ikki beinleiðis fingið játtað pening á fíggj-
arlógini fyrr enn í 1993 og í 1994, tá ið hann fekk 75 mió.kr. sum
kapitalinnskot og fekk skuld eftirgivnan, tí at egingpeningurin, av stóru
tapunum, var vorðin negativur.

Síðani fíggjarliga afturgongdin av álvara rakti Ídnaðargrunnin fyrst í
nítiárunum, eru ongi lán veitt til nýggjar íløgur. Av teimum lánum, sum
eru veitt føroyska vinnulívinum, hevur Ídnaðargrunnurin síðani mið-
skeiðis í áttatiárunum mist umleið 140 mió.kr. Hesi tap kunnu verða
útgreind soleiðis, býtt á vinnugreinir:
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Vinnugreinir: mió.kr.
Handverksvinna og ídnaður  . . . . . . . . . 82
Aling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Fiskivinna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Tænastuvinna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Onnur vinna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Tilsamans  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Viðmerkingar frá løgtingsgrannskoðarunum
Í løgtingsmáli nr. 103/1 1991, uppskot til samtyktar frá løgtingsgrann-
skoðarunum um at góðkenna roknskapirnar hjá Menningargrunninum
fyri árini 1985-1991, átala løgtingsgrannskoðararnir, at viðgerðin viðvíkj-
andi umsóknum og samvinnan við m.a. Búskaparráðið, Ídnaðargrunnin,
Menningarstovuna og Landsstýrið, til tess at tryggja ein skynsaman og
samskipaðan stuðuls- og útlánspolitikk at menna og umskipa ídnað,
handverks- og tænastufyritøkur, hevur ikki verið nóg væl skipað.

6.6. Effektivar veðhaldsútreiðslur
Veðhaldsútreiðslur til vinnulívið, sum kunnu sigast at viðvíkja áttati-
árunum, eru gjørdar upp til tilsamans 1,6 mia.kr., og kunnu verða
útgreindar soleiðis, býttar á vinnugreinir:

Vinnugreinir: mió.kr.
Fiskiskip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.042
Fiskavirki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Farma- og kemikaliuskip  . . . . . . . . . . . 235
Onnur vinna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Tilsamans  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.606

Av talvunum sæst, at nærum øll áttatiárini varð ov lítið játtað á fíggjar-
lógini afturímóti nýtsluni úr grunninum. Øll nýtslan úr grunninum frá
1980-1990 var uml. 1 mia.kr. Hesi árini vóru játtanirnar á fíggjarlógini
uml. 400 mió.kr. Í 1987 og 1988 vórðu partar av rakstraravlopi lands-
kassans tilsamans uml. 300 mió.kr. avsettar í grunnin. Tá ið grunnurin
varð tikin av seinast í 1990, var akkumuleraða meirnýtslan úr grunninum
uml. 300 mió.kr.

6.7. Viðmerkingar frá løgtingsgrannskoðarunum
Í uppskotum til samtyktar frá løgtingsgrannskoðarunum um at góðkenna
landskassaroknskapirnar í áttatiárunum átala løgtingsgrannskoðararnir,
hvussu Landsstýrið hevur umsitið veðhaldini og kravt inn veðhaldsúttøk,
og at alt ov lítið varð játtað á fíggjarlógini afturímóti útreiðslunum úr
grunninum. Niðanfyri verður tikið saman um nakrar av viðmerking-
unum frá løgtingsgrannskoðarunum í løgtingsmáli nr. 4-1/ 1995, upp-
skot til samtyktar frá løgtingsgrannskoðarunum um at góðkenna lands-
kassaroknskapirnar fyri árini 1989-1991:
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Løgtingsgrannskoðararnir halda, at tey nógvu veðhaldini og stuðuls-
lánini o.a., í sambandi við at byggja og umbyggja skip, hava ikki verið
samfelagnum til gagns, soleiðis sum ætlanin var. Ein av orsøkunum er
óivað, at tær politisku avgerðirnar hava ikki bygt á nóg gott fakligt
grundarlag, hvørki tá ið talan var um einstøk mál ella eftir vinnuligari
og samfelagsligari heildarmetan. Rakstrarætlanirnar hava ikki verið nóg
realistiskar og eftirfarandi, og fleiri av íløgunum áttu neyvan at verið
gjørdar, serliga um tað eisini vísir seg, at eginpeningurin, sum stórur
dentur varð lagdur á í sambandi við, at hesar verkætlanir vórðu góð-
kendar í Fíggjarnevndini, í fleiri førum hevur ikki verið tøkur.

Hildið verður, at fleiri av teimum veðhaldum fyri lánum til tær nógvu
afturatbyggingarnar á flakavirkjum, ið gjørdar eru, áttu nógv meira at
bygt á eina vinnuliga heildarmeting av tørvinum á framleiðsluorku
samanborið tilfeingi/fiskanøgd. Løgtingsgrannskoðararnir átala eisini
mannagongd Landsstýrisins í sambandi við fleiri av teimum veðhaldum,
ið veitt vórðu til onnur virki.

Viðvíkjandi innkrevjing átala løgtingsgrannskoðararnir, at Landsstýrið
hevði ikki sýnt neyðugt fíggjarligt umhugsni viðvíkjandi útláns- og
veðhaldsvirksemi landsins, alt ov nógv umsitið givin lán og veðhald, og
ikki fylgt nóg væl við og tikið neyðug stig viðvíkjandi lántakarum, ið
ikki hava hildið skyldur sínar. Hildið verður, at hetta hevur økt munandi
um landskassans tap og ført við sær stórar meirrentuútreiðslur, og at tað
hevur verið til skaða fyri og forðað fyri at menna tann partin av vinnuni,
ið hevur roynt at hildið sínar skyldur og bygt á eitt meira umhugsað
grundarlag.

6.8. §19-nevndin viðmerkir
§19-nevndin kann taka undir við álvarsomu viðmerkingunum frá Løg-
tingsgrannskoðarunum. Tað var spell, at hesar viðmerkingar vórðu ofta
gjørdar nógv ár aftaná, at landskassaroknskapurin við frágreiðing var
latin Løgtinginum. Viðmerkingarnar fingu tí ikki altíð avleiðingar fyri
landsumsitingina, og tað Landsstýrið, ið hevði ábyrgdina av rokn-
skapinum, svaraði ikki spurningunum. Í flestum førum var tað farið frá,
tá ið løgtingsgrannskoðararnir høvdu gjørt álit sítt.

Nevndin heldur tað vera ógvuliga atfinningarsamt, at løgtings-
grannskoðararnir, ið vóru og eru partur í politisku skipanini, ikki
skjótast gjørligt gjørdu vart við teir skeivleikar og mistøk, ið komu
undan kavi í grannskoðanarfrágreiðingunum.
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7. EINSTØK MÁL OG HENDINGAR

§19-nevndin hevur m.a. fingið til uppgávu at kanna ávís ivasom viður-
skifti í landsumsitingini eftir grannskoðanar- og løgtingsgrannskoðanar-
frágreiðingunum.

Tey mál, sum eru umrødd í grannskoðanarfrágreiðingunum, eru
tilvildarliga tikin burturúr við stakroyndum, og eru tí bert ein lítil partur
av øllum útgjaldingum, sum farnar eru fram í 80-árunum. Í teimum
førum, tá ið grannskoðanin hevur staðfest, at ávísar ásetingar í lóggávu
ella kunngerð eru ikki hildnar, er ofta torført at staðfesta, hvør hevur
ábyrgdina av teimum.

Orsøkin er m.a., at avgerðir, um t.d. at veita lán og veðhald, í flestum
førum vóru einmæltar, ella tiknar við meirilutaavgerð á landsstýris-
fundum, og í flestum førum var á fíggjarlóg ella í aðrari lóggávu ásett,
at Landsstýrið skuldi taka hesar avgerðir saman við ella við góðkenning
frá Fíggjarnevndini. Henda skipan var galdandi øll 80-árini, men er
síðani broytt.

Aðalmálið hjá nevndini er, sum áður nevnt, „at útgreina og lýsa tey
viðurskifti í sjálvari tí politisku skipanini, sum hava verið orsøk til teir
skeivleikar og mistøk, sum umrødd eru í grannskoðanarfrágreiðingunum“.

Fyri at geva eina mynd av málum, talan er um, hevur nevndin viðgjørt
dømi, sum eru nevnd í grannskoðanarfrágreiðingunum, nøkur mál
tilvildarliga tikin burturúr og Heygadrangsmálið og Skálafjalsmálið.

Her fáa málini bert eina aðaltáttaða viðgerð.
Heygadrangsmálið og Skálafjalsmálið vórðu skotin inn fyri Føroya

Rætt, og Heygadrangsmálið eisini fyri Landsrættin. Bara rættar- og
dómsbøkurnar fylla fleiri enn túsund síður.

Um skjalamappurnar læntar úr Landsstýrinum kann sum heild verða
sagt, at tær í fleiri førum vóru ófullfíggjaðar og skjølini ikki altíð
dagskipað ella samskipað á annan hátt.

Onkur heldur tí, at umrøðan, tey einstøku málini hava fingið, er
eintáttað og ófullfíggjað og gevur ikki ta myndina, hann heldur vera ta
røttu.

Nevndin skal tí einaferð enn vísa á, at hon hevur ikki ákæru- ella
dómsvald og hevur ikki sum uppgávu at reisa ákæru ella fella dóm yvir
navngivin fólk.

Nevndin undirstrikar, at tað er ein avgerandi og umráðandi táttur í
einum samfelag sum tí føroyska, at rættarverndin hjá tí einstaka verður
tryggjað.

7.1. Heygadrangsmálið
Grannskoðanarafrágreiðingin hevur hesa umrøðu viðvíkjandi málinum:

„Í skrivi dagfest 20. februar 1986 frá Skála Skipasmiðju til Føroya
Landsstýri varð boðað frá, at skipasmiðjan hevði gjørt sáttmála um bygging
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av einum frystitrolara til P/F Heygar, og at skipið fekk bygginummar 46.
Avtalað var, at skipasmiðjan skuldi syrgja fyri byggiláni, og í hesum sam-
bandi søkir skipasmiðjan Landsstýrið um veðhald fyri byggiláni uppá 90%
av sáttmálaprísinum, 87,5 mió.kr., og somuleiðis varð søkt um sáttmálaveð-
hald.

7.1.1. Búskaparráðið
Vísandi til skriv frá Fíggjarnevndini dagfest 28. mai 1986 boðaði Búskap-
arráðið í skrivi 5. juni 1986 til Fíggjarnevndina frá, at ráðið hevði
viðgjørt umsóknina frá P/F Heygar um loyvi at byggja ein svartkjafta-
trolara uppá 87,5 mió.kr.

Sagt varð frá, at Búskaparráðið hevði kannað ta framløgdu rakstrar-
ætlanina og metti, at rakstrarkostnaðurin var alt ov lágt settur, og at
inntøkurnar vóru yvirmettar.

Niðurstøðan var, at ongar búskaparligar orsøkir talaðu fyri at fremja
ætlaðu íløguna í svartkjaftatrolaran til at landa svartkjaft til matna. Sagt
varð, at trolarin væntandi kom at hava stórt rakstrarhall, og landsbúskap-
arliga kom trolarin bert at minka um framleiðsluvirðið í samfelagnum.

Búskaparráðið legði aftrat, at sambært teimum frágreiðingum Búskapar-
ráðið hevði fingið frá ráfiskanevndini, so vóru ongar vónir í løtuni um, at
útflutningsprísurin t.d. á svartkjaftafarsi fór at hækka. Tvørturímóti bendu
seinastu frágreiðingarnar frá sølumonnum á, at prísurin á svartkjafta-
farsi framyvir fór at liggja á lægri støði.

At enda varð sagt, at sostatt var bert tann møguleikin eftir at byggja ein
svartkjaftatrolara til framleiðslu umborð. Búskaparráðið boðaði frá, at tað
ikki hevði kannað henda møguleika nærri.

7.1.2. Sáttmálin við P/F Heygar
P/F Heygar hevði upprunaliga gjørt sáttmála við Langsten skipasmiðju í
Noregi uppá 58 mio. N.kr. (uml. 72 mio. d.kr.), og hevði Føroya Landsstýri
í hesum sambandi játtað at veðhalda fyri 20% ella 14,4 mió.kr.

Seinni varð gjørt av at byggja á Skála skipasmiðju í staðin, og varð
sáttmáli uppá 87,5 mió.kr. gjørdur 5. februar 1986. Í sáttmálaprísinum
uppá 87,5 mió.kr. var íroknað tveir uppískoytissáttmálar uppá 5 og 5,75
mió.kr. til ávíkavist útgerð v.m. og til reiðaríið at ráða yvir til broytingar
í byggitíðini. Hesir undirsáttmálar vórðu tó ikki sendir við umsóknini til
Landssýrið um veðhald.

Tilmælið frá Búskaparráðnum dagfest 5. juni 1986 varð handað nevnd-
arlimunum í Fíggjarnevndini á fundi 11. juni 1986. Samtykt varð at
játta P/F Heygar 10% veðhald av kr. 15,5 mió.kr. kostnaðarhækkan
treytað av, at prosjektið verður broytt til djúpvatnsfrystibát/verksmiðju-
bát, av sama slag sum tann ið P/F Vál, Skála, letur byggja á Skála
Skipasmiðju. Somuleiðis varð samtykt at veita vanligt sáttmálaveðhald og
vanligt byggilánsvehald fyri bátin.

Í skrivi frá Føroya Landsstýri dagfest 25. juni 1986 til reiðaríið varð
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sagt frá, at Landsstýrið og Fíggjarnevnd Løgtingsins nú høvdu samtykt
harumframt at játta 10% veðhald av kostnaðarhækkingini uppá 15,5
mió.kr. í sambandi við Skála-sáttmálan treytað av at prosjektið varð broytt
til djúpvatnsfrystibát/verksmiðjubát av sama slag sum tann, ið P/F Vál
læt byggja á Skála Skipasmiðju. Samlaða veðhaldstilsøgnin varð við hesum
sostatt komin uppá 15,95 mió.kr.

Í skrivum til skipasmiðjuna dagfest sama dag varð boðað frá, at Lands-
stýrið og Fíggjarnevndin høvdu samtykt at veita sáttmálaveðhald og veðhald
fyri byggiláni uppá 90% av 87,5 mió.kr.

Stutt aftaná at hava móttikið hetta skrivið fór skipasmiðjan undir at
byggja.

Sambært sáttmálanum millum P/F Heygar og Skála skipasmiðju skuldi
P/F Heygar rinda 4,375 mió.kr. tá skipasmiðjan hevði útvegað byggilánið
og 4,375 mió.kr. í seinasta lagi 6 mánaðir seinni (§ 4) – tær írestandi
78,75 mió.kr. skuldu rindast aftaná liðuggerð.

Tann 29. august søkti skipasmiðjan Handelsbanken um byggilán.
Lánisáttmáli uppá 78,75 mió. kr. við áriti um landskassaveðhald varð
undirskrivað 11. november 1986 – umleið 4 mðr. aftaná, at skipasmiðjan
var farin undir at byggja. Reiðaríið rindaði tó ikki í hesum sambandi 1.
og 2. ratu av sáttmálaprísinum (tilsamans 8,75 mió.kr.).

Skibskreditfonden boðaði í skrivi dagfest 2. september 1986 frá, at
grunnurin var sinnaður at veita prioritetslán í skipinum uppá 70 mió.kr.,
tó at supplerandi trygd varð kravd fyri 38,85 mió. kr. Í skrivi dagfest 31.
oktober 1986 boðaði Landsstýrið P/F Heygar frá, at Landsstýrið hevði
samtykt at játta 10% stuðulslán (8,75 mió.kr.) og 15% rentustudning
(13,125 mió.kr.) av sáttmálaprísinum uppá 87,5 mió.kr., og kann ætlanin
um endaliga fígging hjá P/F Heygar sostatt setast upp soleiðis:

(1.000 kr.)
Skibskreditfonden (80%)  . . . . . . . . . . . . . 70.000
Stuðulslán frá Landsstýrinun . . . . . . . . . . 8.750
Eginpeningur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.750

                                                           87.500

Tann írestandi trygdin til skipskreditgrunnin uppá 38,85 mió.kr. var
ætlað útvegað soleiðis:

(1.000 kr.)
Veðhald Føroya Landsstýri smb. skriv

dgf. 25. juni 1986  . . . . . . . . . . . . . . . . 15.950
Veðhald Føroya Banki (móti transporti í

omanfyrinevnda rentustudningi)  . . . . . 13.125
Veðhald Føroya Banki  . . . . . . . . . . . . . . .  9.775

38.850

Í áminningarskrivi dagfest 12. januar 1988 varð P/F Heygar biðið um at
gjalda 1. og 2. ratu av sáttmálaprísinum samstundis sum boðað varð frá,
at skipasmiðjan fór at slíta sáttmálan um ikki goldið varð innan 14 dagar
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– um hetta mundið var eisini greitt, at Føroya Banki ikki var sinnaður at
veita omanfyristandandi veðhald uppá 9,775 mió.kr., og at fortreytirnar
fyri lánitilsøgnina frá Skibskreditfonden sostatt ikki vóru til staðar.

Tann 3. februar 1988 segði skipasmiðjan sáttmálan upp, og gjørdur
varð ein uppískoytissáttmáli aftrat millum skipasmiðjuna og P/F Heygar
uppá 16,83 mió.kr., soleiðis at endaliga sáttmálaprísurin kom uppá 104,33
mió.kr., og varð Landsstýrið í hesum sambandi søkt um stuðulslán, rentu-
studning og veðhald. Í teim 16,83 mió.kr. vóru 4,683 mió.kr. tøkur
peningur hjá reiðarínum, soleiðis at reiðaríið saman við teim 5,75 mió.kr.,
sambært uppískoytissáttmálanum frá 5. februar 1986, hereftir samlað
hevði 10,443 mió.kr. at ráða yvir, svarandi til eginpeningin, umframt 5
mió.kr til útgerð o.a. Umsóknin varð tó ongantíð viðgjørd í Landsstýrinum,
m.a. tí man ikki helt P/F Heygar vera ført fyri at rinda eginpeningin.

7.1.3. Landskassans tap
Tá skipasmiðjan kom í likviditetstrupulleikar fyrst í 1988, vóru einar 70
mió.kr. bókaðar sum nýttar til skipið, og svaraði hetta á leið til tað, ið
útgoldið var av byggiláninum, tá tær góðar 8 mió.kr., sum fluttar vóru av
byggilánum til eina, seinni tvær konti í Fossbankanum, verða tiknar við.

Árini 1988, 1989 og 1990 vóru nýttar ávikavist 1,7 mió.kr., 1,8
mió.kr. og 0,5 mió.kr., íalt einar 4 mió.kr. beinleiðis til bygginr. 46, mest
útreiðslur til at hava skipið liggjandi.

Nettoútlegg/tap landskassans viðvíkjandi bygginr. 46 kann uppsetast
soleiðis:

(mió.kr.)
Bruttoútlegg pr. ultimo 1991  . . . . . . . . . 98
Søla, netto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÷_ 27
Útlegg/netto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   _ 71

Við útgangsstøði í teim útreiðslum, ið beinleiðis vóru bókaðar á bygginr.
46, sammett við tað, ið var útgoldið av byggiláni, kann tap landskassans
nærri útgreinast soleiðis:

(mió.kr.)
Partur av byggiláni bókað til annað endamál 1
Tap við sølu (munur ímillum søluprís

og skrásettan kostprís)  . . . . . . . . . . . . . 46
Byggirentur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Partur av byggiláni (síðsta rata) í

Fossbankanum útgoldin til búgvið  . . . .    8
  71

Í sambandi við at skipasmiðjan fór í likvidatión, vóru tær 8-9 mió.kr. í
Fossbankanum, sum sambært avtalu/ratuplani og ársroknskapinum vóru
bundnar uppá byggilánið, fluttar á konto hjá búnum.
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7.1.4. Rættarmálini viðvíkjandi nr. 46
Likvidatorarnar í P/F Skála Skipasmiðju í likvidatión lótu tann 25.
januar 1990 frágreiðing um bygginr. 46. Frágreiðingin varð gjørd eftir
áheitan frá Landsstýrinum. Niðurstøðan var, at fleiri viðurskifti í byggi-
málinum eftir tykki lividatoranna vóru óvanlig, og at talan antin mátti
vera um viðurskifti, ið kunnu hava revsing við sær, ella um politiskt og
umsitingarligt ábyrgdarloysi. Mælt varð til, at Landsstýrið umhugsaði at
leggja málið fyri politivaldið til kanningar.

Landsstýrið heitti síðani á fútan um at kanna viðurskiftini, og varð í
hesum sambandi reist ákæra ímóti høvuðspartaeigaranum/stjóranum í
P/F Heygar, sakførara felagsins, og tveimum fyrrverandi stjórum á Skála
Skipasmiðju.

Hesir vórðu ákærdir fyri at hava framt svik móti Landsstýrinum við 1)
at uppgeva sáttmálaupphæddina ov høga í mun til veruliga kostnaðin (við
omanfyrinevndu undirsáttmálum) og við 2) at geva Landsstýrinum var-
hugan av, at P/F Heygar vildi/var ført fyri at útvega eginpening uppá
10% av sáttmálaupphæddini, og harvið at fáa Landsstýrið at veita stuðuls-
lán, veðhaldstilsøgn v.m. so at skipið kundi fíggjast uttan eginpening og
tapsvandin hjá reiðarínum varð førdur yvir á Landsstýrið.

Harumframt vórðu teir ákærdir fyri eisini at hava roynt at fremja svik
móti Landsstýrinum í sambandi við uppískoytissáttmálan frá februar
1988.“

Teir ákærdu vórðu allir frídømdir bæði í Føroya Rætti og í Lands-
rættinum.

Grundgevingin fyri frídømingini er fjølbroytt, og kanska ikki heilt
eintáttað. Stutt sagt: báðir rættir komu fram til, at tað var ikki ført
prógv fyri, at teir ákærdu vóru sekir sambært ákæruna.

Føroya Rættur hevur í grundgevingini hesi punktini um:

I. Frídøming (eitt sindur samanskrivað):
1. at fiskeri er det bærende erhverv på Færøerne,
2. at man fra politisk side ønskede at styrke dette erhverv, herunder i

forbindelse med erhvervelse af hensigtsmæssig tonnage,
3. at det har været almindeligt kendt, at der i en årrække har været

en global værftskrise, der har resulteret i støtte til de nationale
værftsindustrier,

4. at bl.a. norske værfter har leveret en række nybygninger til den
færøske fiskeflåde til konkurrencedygtige priser,

5. at den norske stat gav rentesubsidier, der kunne belånes,
6. at det må antages, at det har været muligt at totalbelåne nybyggede

fiskeskibe fra Norge,
7. at de færøske værfter har måttet konkurrere hermed,
8. at politikere, der har været afhørt som vidner, har givet udtryk for,



57Einstøk mál og hendingar

at beskæftigelsen på de færøske skibsværfter var af afgørende sam-
fundsmæssig betydning,

9. at der i en meget lang årrække har været muligheder for tilskud fra
samfundet til anskaffelse af fiskeskibe,

10. at ansøgninger om støtte blev behandlet i det færøske landsstyre og
finansudvalget,

11. at det var en del af den politiske debat, i hvilket omfang ansøgninger
skulle imødekommes,

12. at den færøske værftsindustri er og har været af så begrænset omfang,
at det var muligt for samfundets organer at følge dets udvikling
ganske tæt,

13. at kendskab til de enkelte projekters personkreds gav en økonomisk
viden om disse – et kendskab, erhvervsfolk, administratorer og
politikere ofte besad,

14. at man siden 1956 har opereret med krav om egenkapital i for-
bindelse med tilskud til anskaffelse af fiskeskibe, uden at der har
været anvendt en regnskabsmæssig definition af begrebet,

15. at forståelsen af begrebet egenkapital har været genstand for politisk
debat, således at afgrænsninger er foretaget bl.a. ved afstemninger
i finansudvalget,

16. at man hurtigt gik over til at acceptere lån fra det byggende værft
som andel af egenkapitalen,

17. at prisdannelsen på skibe er bestemt af markedskræfterne og i
perioder frigjort fra de omkostninger, der er forbundet med at bygge
disse,

18. at det sjældent bygges skibe, der er så identiske, at de kan betragtes
som søsterskibe,

19. at der derfor stilles betydelige krav til faglig indsigt ved bedømmelse
af nybygningspriser for at kunne vurdere, om et lån ydet af værftet
er et reelt lån og ikke blot en ekstra avance,

20. at denne praksis må anses alment kendt i administrative – og
faglige kredse,

21. at der til trods herfor ikke ses at være truffet en styrkelse af kontrollen
med lån og garantigivning,

22. at accept af lån som egenkapital derfor må være udtryk for en
politisk beslutning, der indebærer en erkendelig svækkelse af egen-
kapitalkravet,

23. at man også er gået over til at acceptere provisioner fra under-
leverandører som elementer i egenkapitalen,

24. at det fra politikere og administrativt ansatte er blevet fremhævet,
at accept af provisioner som elementer i egenkapitalen ikke måtte
fordyre projekterne,

25. at man i administrationen ikke har været uvidende om, at god-
kendelse af provisioner uden sammenlignelige priser (også vedr.
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skibskomponenter) var en afgørelse ikke baseret på en faglig vurde-
ring, men et politisk valg,

26. at det i 1986 nedsatte egenkapitaludvalg fremkom med udkast til
nye og opstrammede regler, der ikke blev sat i kraft i den periode,
der er relevant for sagen,

27. at det ikke kan afvises, at den manglende opstramning af reglerne
for egenkapital skyldes politisk ønske om at fortsætte den færøske
skibsbygning med den beskæftigelse, det indebar,

28. at påståede forsøg fra administrationens side på opstramning af
reglerne omkring egenkapital er blevet tilsidesat ved politisk trufne
afgørelser og

29. at man fra politisk side kendte konkrete eksempler på finansierings-
problemer p.g.a. manglende kapital f.s.v. angik skibe, der var under
bygning på færøske værfter.

II. Rættarbókin um eginpening:
Rættarbókin fyri Føroya Rætt hevur m.a. endurgivið hesar frágreiðingar
(bert brot eru tikin við, tølini í klombrum eru síðutølini í rættarbókini).

a) Johan Kristoffer Joensen, tidligere direktør for Føroya Sparikassa, har bl.a.
forklaret (s. 279f), at han i perioden fra 1955 til 1980 var medlem af
Búskaparráðnum. Rådet fik bl.a. forelagt skibsprojekter. Rådets opgave var at
vurdere projekternes rentabilitet.

Formentlig i 1958 var han medlem af et udvalg nedsat i medfør av loven
om fornyelse af fiskeflåden. I forbindelse med dette arbejde erfarede han, at
Landsstyret afviste, at provision kunne anvendes som egenkapital.

I 1986 blev han medlem af et af Landsstyret nedsat udvalg, der skulle
undersøge egenkapitalforholdene i forbindelse med skibsprojekter. Begrundelsen
for udvalget var, at Landsstyret havde modtaget oplysninger om personer, der
investerede i skibsprojekter uden at hav egenkapital.

Udvalget fandt, at de erklæringer, der blev anvendt i forbindelse med
projekterne, ikke var tilstrækkeligt gode, men vidnet har ikke kendskab til,
hvorledes Landsstyrets praksis udviklede sig efter afgivelsen af udvalgets
beretning.

b) Johan Djurhuus, tidligere kontorchef i det Færøske Landsstyre, har bl.a.
forklaret (s. 211f), at man i forbindelse med tilskud til anskaffelse af fiskeskibe
har opereret med krav om egenkapital siden 1956.

I de første mange år skete dokumentationen af egenkapitalen i form af
erklæringer fra banker om, at der var indestående beløb svarende til
egenkapitalen. Det var da alene banker, der udfærdigede sådanne erklæringer.

Vidnet oplyser, at han altid selv opfattede kravet til egenkapitalen alvorligt.
Det mener han også, at man har gjort i almindelighed. Det var bygherrens
ansvar, at der forelå en reel egenkapital.
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Han har læst egenkapitaludvalgets betænkning. Bagefter kan man godt se,
at der ikke har været egenkapital tilstede i alle tilfælde.

I 1986 blev Landsstyrets administration delt. Der blev oprettet en selvstændig
fiskeriafdeling.

c) Kjartan Hoydal, fiskeridirektør, har bl.a. forklaret (s.215ff), at han ved sin
tiltræden i 1986 satte sig ind i de verserende sager, herunder sagen vedr. det
skib P/F Heygar ønskede at bygge. Oprindeligt var der tale om et ferskfiske-
fartøj, men senere ændret til et skib, der hovedsagligt skulle fiske blåvilling
med tilskud af andre fiskearter.

På det tidspunkt var man begyndt at holde igen med bygningen af ferskfiske-
trawlere.

I den pågældende periode prøvede man at få skibsprojekterne til at gå op,
såvel biologisk, teknisk som økonomisk. Det var Landsstyrets opfattelse, at den
foreslåede container-løsning var god.

Der var en række møder mellem P/F Heygar og lagmanden, de var
uformelle. Vidnet drøftede ofte skibsprojekterne med lagmanden.

Vidnet var bekendt med egenkapitaludvalgets betænkning. Uanset at der
ikke var taget politisk stilling dertil, var der udsendt signaler, som gjørde, at
man indkorporerede betænkningens indhold i den fremtidige sagsbehandling.

Fra sommeren 1987 (side 219) forsøgte administrationen som nævnt at få
opstrammet kravene til dokumentation for egenkapital. Det var ikke således,
at administrationens indstilling altid blev fulgt af politikerne. Der kan have
været tale om sager, som var i gang ..... Atli Dam gav udtryk for, at han ville
have selve loven ændret, før man gik ind i at udfærdige bekendtgørelse om
egenkapital ..... Vidnet vil ikke udelukke, at det først var i 1988 at ændringen
markerede sig.

d) Kristoffur Thomassen, tidligere fuldmægtig i Landsstyret, har bl.a. forklaret
(s. 222ff) at han ved sin ansættelse fik et bredt sagsområde, der bl.a. omfattede
støtte til fiskeri og skibsbygning. Han var medlem av bestyrelsen for Skála
Skibsværft fra 1972 til primo 1988.

Han har løbende orienteret den pågældende landsstyremand om værftets
forhold. Han har gjort det, når han har fundet anledning dertil. Han mener,
at det har været en dækkende information.

Der var sædvane for, at egenkapitalen ikke var tilstede, når ansøgningerne
blev indsendt til Landsstyret. I Landsstyrets tilladelser blev der sat frist for
dokumentation af egenkapital. Når fristerne var ved at udløbe, plejede man at
kontakte pågældende. Der var sædvane for, at man gav yderligerer frist til at
fremskaffe egenkapital. Der var ikke tale om, at man lod projekterne falde af
den grund. Vidnet skulle ekspedere en lang række sager. Såfremt der skulle
foretages notater vedr. alt, ville det ikke være muligt at færdiggøre så mange.

Vidnet forklarer bl.a., at han mener, at beslutningen om opstarten af
bygningen af Heygadrang blev truffet på et tidspunkt, hvor egenkapitalen
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ikke var erlagt. Dette blev drøftet med værftets direktør, der gav udtryk for,
at der ikke ville blive nogen problemer.

Om forholdene i dagene omkring det tidspunkt, hvor garantien blev
underskrevet, oplyser vidnet bl.a., at han skrev under før han havde fået hele
dokumentationen. Underskrivelsen byggede på tillid til de øvrige.

e) Pauli Ellefsen har bl.a. forklaret (s. 236ff) om sin lagmandsperiode fra
1981 til 1984, at der i denne periode indgik beskæftigelsesmæssige hensyn
vedr. de færøske værfter, meget i de overvejelser, der var, hvilke skibe der skulle
bygges.

I denne periode var i landsstyret 100% enighed om, at der skulle stilles
krav om egenkapital. Oppositionens medlemmer i finansudvalget var enige
heri.

f) Atli Dam, tidligere lagmand, (s 173ff) har bl.a. forklaret, at der var alm.
politisk enighed omkring „egenkapitaludvalgets“ forslag. Udvalget var ikke
nedsat i forbindelse med den skibspakke, som Heygadrangur er omfattet af.
Det var således ikke de egenkapitalsproblemer, som senere er dukket op, der
var årsag til udvalgets nedsættelse. Det trak ud med at få foretaget de tiltag,
som udvalget foreslog. Der blev udarbejdet en bekendtgørelse i 1989. Forinden
denne kunne udarbejdes, måtte man foretage en lovændring. På forespørgsel
om, hvorvidt udvalgets redegørelse medførte en praksisændring oplyste vidnet,
at der måske skete en lille opstramning omkring årsskiftet 1987/88.

Han har endvidere forklaret (s. 176): Enhver har dog vidst hele tiden, at
der skulle foreligge en egenkapital. Det var således, at den personkreds, som
stod som ejere, skulle tage en risiko, som belastede dem selv og ikke alene
projektet.
.....
Efter hans mening har der ikke i landsstyret været en for løs praksis..... Det
er rigtigt, at der ikke har været regler om, hvorledes egenkapitalen skulle
dokumenteres.

g) Jógvan Sundstein, har bl.a. forklaret (s.246ff), at han var lagmand i
perioden 1989 til 1991.

Han var bekendt med, at det tidligere landsstyre i 1986 havde nedsat et
udvalg til undersøgelse af egenkapitalforholdene. Det kan godt passe, at det
var i august 1986, at udvalget afgav betænkning. Udvalget havde da et
færdigt forslag til kundgørelse. Der skete dog intet, hvilket undrede vidnet.
Vidnet har efterfølgende forstået, at årsagen til dette var, at man mente, at
der skulle forskellige ting på plads forinden, eksempelvis vedtages en ny lov om
støtte til fiskeriet. Nogen har givet udtryk for, at landsstyret havde en lidt
anden holdning til problemstillingen end den, der var foreslået i udkastet til
„kundgørelse“.
.....
Vel 14 dage efter at det nye landsstyre var tiltrådt, blev der afholdt et møde,
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hvor Alfred Petersen forelagde forskellige ting. Han oplyste, at der lå en masse
ansøgninger om tilskud til skibe.

Det var af afgørende betydning at få egenkapitalproblematikken på plads.
Det var opfattelsen, at der ikke var så meget at gøre ved det, der var sket, men
at det var fremtiden, der skulle ses på.

h) Alfred Petersen, tidligere fuldmægtig i landsstyret, har bl.a. forklaret
(s.202ff), at han i 1986 blev ansat som fuldmægtig i landsstyret, hvor han i
starten var beskæftiget i inkassoafdelingen. Midt i 1987 overtog han Kristoffur
Thomassens arbejde, bl.a. med behandling af sager vedr. import og eksport af
skibe samt nybygninger. Stillingen var da under fiskeridirektøren.

Han har videre forklaret til retsbogen (s.207): Da vidnet begyndte at
beskæftige sig med bevillinger til fiskeskibe, satte han sig ind i reglerne. Der
forelå lov nr. 24 af 1. juni 1978 om fornyelse af fiskeflåden. I denne var der
angivet, at der skulle være en egenkapital, men ikki hvorledes denne skulle
dokumenteres. Videre forelå der lov nr. 13 af 2. maj 1967 om prioritetslån.
Denne indeholdt et maksimum på 50 mill.kr., som landsstyret måtte give
garanti for ialt. Vidnet blev videre bekendt med, at der den 5. mai 1986 var
nedsat et egenkapitaludvalg.

Han kontaktede udvalgsmedlemmer og fik oplyst, at der var udfærdiget en
redegørelse den 22. august 1986. Han fik denne tilsendt og oplyst, at udvalget
ikke havde modtaget nogen reaktion fra landsstyret. Udvalget var således ikke
blevet anmodet om at undersøge nogen skibe.

Et af de første skibe, som han skulle sagsbehandle, var det til P/F Sólsker.
Vidnet ville have afklaret, hvorledes egenkapitalen skulle forstås og doku-
menteres. Han udarbejdede derfor notater.....

Atter den 13. oktober 1987 udfærdigede man et nyt notat om dette spørgsmål.
I det nye notat medtog man også problemstillingen om, at landsstyret kun ialt
kunne garantere for 50 mill.kr. ..... Han drøftede spørgsmålet med lagmanden.
Atli Dam gav udtryk for, at der var andre, også jurister, der havde en anden
opfattelse af retstilstanden.
.....

Notatið frá 13. oktober 1987 setti m.a. hesar spurningar:
1) Nær skal eginpeningurin dokumenterast? (áðrenn byrjað verður

uppá prosjektið, ella sum nú, tá skipið er liðugt bygt)
2) Á hvønn hátt skal krav um dokumentatión krevjast?

I 1986 til 1987 lå der 120 ansøgninger om bygning af skibe. Man var under
stort arbejdspres. Administrationen, herunder vidnet, pressede på for at få
regler på området. Det bevirkede, at man i 1988 fik udfærdiget en lov, der
indeholdt en hjemmel til at udfærdige en kundgørelse om egenkapital. Loven
ændrede bl.a. på landsstyrets garantier. Kautionerne gik fra at være selv-
skyldnerkautioner til at være simple kautioner. Værdigrænserne blev sat ned,
og garantierne skulle være sideordnede med bankgarantier. Man fik ikke
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formået, at landsstyret, der sad fra 1985 til 1989, fik udfærdiget kundgørelsen
om egenkapital. Der blev skrevet gentagne gange om det.

Straks efter at der var kommet et nyt landsstyre i 1989 pressede vidnet på
for at få en sådan kundgørelse..... Vidnet fik afholdt et møde med det nye
landsstyre. Det var instilllet på at få udfærdiget regler.....

Efter vidnets opfattelse har der ikke være egenkapital til stede i alle projekter.
.....

Omkring 1987/88 prøvede administrationen at skærpe kravene til doku-
mentation af egenkapital.
.....

Efter vidnets opfattelse har der i offentligheden været det indtryk, at
egenkapitalkravet fra landsstyrets side ikke blev håndhævet effektivt. Det var
tilstrækkeligt at dokumentere indeståender, uanset at disse kun forelå i få
dage.....

III. Ákæra og dómur:
1. Ákærurit („summariskt“ endurgivið):
Forhold 1: Bedrageri ved

at have fremkaldt den vildfarelse, at støttegrundlaget var 87,5 mio.kr.
og

at have fremkaldt/udnyttet den vildfarelse, at bygherren havde/ville/
kunne skaffe 10% i egenkapital og derved skaffe total finansiering.

Forhold 2: Forsøg på bedrageri ved,
at forsøge at fremkalde den vildfarelse, at støttegrundlaget (kontant-

prisen) var 104,33 mio. kr. (i virkeligheden ca. 92 mio.kr.),
at forsøge at fremkalde/udnytte den vildfarelse, at P/F Heygar havde

8,75 mio.kr. og kunne skaffe resten op til den nye pris og derved søge
at få landsstyret til at påtage sig yderligere risiko.

2. Fortreytirnar í dóminum („summariskt“ endurgivnar):
a) Egenkapital. Retten lægger i sine præmisser vægt på,

at der var politisk ønske om forøgelse af tonnagen/beskæftigelsen på
værfterne,

at der var mulighed for totalbelåning i Norge,
at samfundet er overskueligt og personkendskabet godt,
at egenkapitalbegrebet ikke var defineret – og udvandet ved accept af

værftslån/provisioner som egenkapital,
at egenkapitaludvalgets rapport ikke fik konsekvenser,
at der var politisk uenighed omkring egenkapitalkravet,
at branchen ikke havde mulighed for at udlede generel holdning af

landsstyrets konkrete afgørelser,
at embedsmændene angiveligt blev tilsidesat gennem politiske afgørelser,
at bevisførelsen giver mistanke om, at en række skibe ikke har haft

nødvendig egenkapital og
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at der ikke har været foretaget prøvelse af, om bygherren havde egen-
kapital, hvorfor det ikke har været bestemmende for landsstyret, om
egenkapitalen var dokumenteret.

b) Kontraktstillæg: Her lægger retten bl.a. vægt på,
at sådanne tillæg er sædvanlige samt at det ikke er nødvendigt at

vedlægge tillæggene ved indgivelse af ansøgning og
at der ikke var nogen kontrol fra administrationens side.

3. Dómurin.
Forhold 1: Kontraktprisen: Frifindelse for bedrageri, idet der ikke var
grundlag for at antage, at prisen på ydelserne i kontraktstillæg vedr. udrustning
var opskruet. Kontraktstillæg på 5,75 mio.kr. til ændringer i byggetiden
rimeligt, da talen var om utraditionelt fiskeskib. Ikke sandsynligt at kendskab
til kontraktstillæg ville have ændret landsstyrets afgørelse. Derfor ikke vild-
farelse.

Forsøg på bedrageri: Frifindelse. Underkontrakter accepteres i et vist omfang
i landsstyret – ikke kontrol med „forbrug“ i forhold til disse – forsæt ikke
bevist.

Egenkapitalsspørgsmålet: Frifindelse for bedrageri.
Landsstyret havde indsigt i værftets forhold gennem medlem af bestyrelsen.
Byggeriet påbegyndt inden finansiering/ikke overensstemmelse mellem tilladelse
og skibstype, kaution underskrevet inden disse forhold var i orden. Telefaxerne
om egenkapital var ikke modtaget ved underskrift og derfor ikke bestemmende
for underskriften.

Forsøg på bedrageri: Frifindelse. Der var praksis for at give frist med
egenkapitalfremskaffelse, kreativiteten var kendt i landsstyret og nogen kapital
var fremskaffet. Forsæt derfor ikke bevist.

Forhold 2: Frifindelse. Kontraktsforhøjelsen blev aldrig realitetsbehandlet i
landsstyret. Man vidste, at anlægsfinansiering ikki var opnået. Landsstyret
havde tidligere afvist den fremlagte dokumentation for egenkapital uden at
give udtryk for, at man anså sig bedraget.

Landsrættardómurin („summariskt“ endurgivin):
Dómurin í Føroya Rætti varð staðfestur í Eystara Landsrætti tann 6.
oktober 1993.

Landsrætturin vísti m.a. á:
1. De forhold, sagen vedrører, ligger flere år tilbage og var genstand
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for megen debat og omhandler forhold, hvis samfundsøkonomiske
baggrund er undergået væsentlige ændringer i den forløbne tid.

2. Reglerne for skibsstøtteordningen har ikke været klare og landsstyrets
praksis på området har heller ikke på anden måde kunnet klarlægges
fuldstændigt.

3. Der har ikke forud for 1989 været udfærdiget retningslinier for,
hvorledes den nødvendige egenkapital i forbindelse med støtteberet-
tigede skibsprojekter skulle foreligge eller hvilke krav, der kunne
stilles til dokumentation.

4. Det var almindeligt kendt, at der fra landsstyrets side ikke blev
stillet krav om, at egenkapitalen skulle foreligge i form af likvid
disponibel kapital på tidspunktet for ansøgning om støtte.

5. Det var accepteret af landsstyret og almindeligt kendt, at egen-
kapitalen i hvert fald i et vist omfang kunne tilvejebringes ved såvel
provisioner som lån fra underleverandører og værft.

6. Der har været debat om, hvorvidt landsstyrets kontrol var til-
strækkelig effektiv vedr. egenkapitalskravet i de enklete skibsprojekter.

7. Der blev ikke taget politisk stilling til de i egenkapitaludvalgets
rapport fremsatte forslag.

8. Det lægges til grund, at administrationen i landsstyret, ultimo 1987,
i et vist omfang søgte at skærpe kontrollen med hensyn til doku-
mentation for den fornødne egenkapitals tilstedeværelse, men alene
vedr. nye projekter.

9. Det lægges endvidere til grund, at den for området politisk ansvarlige
fandt, at den i hidtidig praksis anvendte form for dokumentation for
egenkapitalens tilstedeværelse var tilstrækkelig.

10.Landsretten fandt derfor ikke at kunne se bort fra, at branchen med
nogen føje havde dannet sig den opfattelse, at landsstyret, efterhånden
som skibsbygningsprojekterne blev stadig mere kostbare, og egen-
kapitalkravet vanskeligere at opfylde, havde valgt i et vist, ikke
klart tilkendegivet omfang at fravige de formelt opstillede egen-
kapitalkrav for derved at fastholde den erhvervsmæssige udvikling
i samfundet.

Um Heygadrangsmálið hevur Gjaldstovan upplýst (august 1999):
Veðhald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.500.000
Veðhaldsúttøka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99.244.247
Inngoldið við sølu  . . . . . . . . . . . . . . . . . ÷27.863.959
Avskrivað í 1991  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÷71.380.288

Tapið varð sostatt, sum Landsgrannskoðanin áður hevur víst á, góðar
71 mió.kr.
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7.2. Skálafjalsmálið

7.2.1. Rættarmálið
Í hesum málinum vóru fleiri menn ákærdir í Føroya Rætti. Dómur fall
5. desember 1995. Allir vórðu frídømdir.

Rætturin skuldi taka støðu til, um teir ákærdu kundu verða dømdir
fyri svik í sambandi við fígging og endaliga lántøku viðvíkjandi M/S
Skálafjalli, sum reiðaríið P/F Vál læt byggja á Skála Skipasmiðju.

Rætturin hevði hesa grundgeving (nakað umskrivað).

I. Viðmerkingar.
Retten har i forbindelse med sin vurdering af beviserne gentaget de
generelle bemærkninger, som Østre landsret anførte i ankedommen af 6.
oktober 1993 i Heygadrangs-sagen.

II. Grundgeving.
Det findes overvejende betænkeligt at anse det for godtgjort, at P/F Vál
eller de tiltalte, da der i oktober 1985 blev indgivet ansøgning til landsstyret
om finansiel støtte, ikke havde vilje eller evne til at opfylde egenkapital-
kravet, således som de tiltalte med nogen føje måtte opfatte dette. Det er
af bevisførelsen fremgået, at det ikke var usædvanligt, at der blev ud-
arbejdet sådanne tillægskontrakter. Det kan efter bevisførelsen lægges til
grund, at de beløb, som indgik i tillægsaftalerne af 9. oktober 1985,
byggede på realistiske antagelser og ikke indeholdt forsætlige opskruninger
af skibets pris. Ifølge opgørelser, udarbejdet af skibsværftet forud for af-
talerne af 27. november 1986, svarede udgifterne til de indkøbte kom-
ponenter.
.....
Henset til den praksis, der havde udviklet sig med hensyn til, hvorledes
egenkapitalen kunne tilvejebringes, og henset til den praksis, der havde
udviklet sig, hvorefter erklæringer fra advokat, revisor eller pengeinstitut
om et indestående på en bestemt dato blev accepteret af landsstyret, finder
retten det dog overvejende betænkeligt at anse det for fuldt tilstrækkeligt
bevist, at de tiltalte, som har været involveret i tilvejebringelsen af
bankerklæringerne eller har kendt til dem, har haft det til domfældelse
fornødne forsæt.
.....
Den sagsbehandlende fuldmægtig i landsstyret har forklaret, at han blev
afvist, da han spurgte, om finansudvalget havde fået forelagt dokumen-
tation for egenkapital. Han udfærdigede et notat herom og gik til sin chef.
De gik til lagmanden, som sagde, at sagen måtte gennemføres, ellers ville
alt standse på skibsværftet. Fiskeridirektør Hoydal har bekræftet, at
lagmanden ønskede sagen ekspederet, og har forklaret, at landsstyret havde
behandlet og endeligt vedtaget at yde støtte til skibsbyggeriet dagen før,
landsstyret modtog tiltalte Petersens brev af 10. december 1987 med
dokumentation for egenkapital.
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På denne baggrund kan den vildledende dokumentaion af egenkapital
ikke antages at have været bestemmende for landsstyrets endelige beslutning
om at yde kaution, støttelån eller rentestøtte, og retten må finde det
overvejende betænkeligt at anse det for fuldt tilstrækkeligt bevist, at de
tiltalte, som var involveret i tilvejebringelsen af den vildledende dokumen-
tation eller kendte den, har haft det til domfældelse fornødne forsæt.
.....
Skibskreditfonden lagde i sin låneindstilling og -tilbud til grund, at
låntagerne alene ville hæfte med selskabsformuen. Skibskreditfonden tilbød
derfor ikke på noget tistpunkt, heller ikke da det blev oplyst, at skibets pris
var forhøjet, et højere ugaranteret lån end svarende til 45% af den
handelsværdi, som 2 uafhængige skibsmæglere havde ansat.

Skibskreditfonden krævede stedse fuld garanti for resten af sit lån. Det
lægges til grund, at garantierne også har omfatte indekseringstillæggene.

Som følge af de krævede garantier finder retten, at Skibskreditfonden
ikke på noget tidspunkt blev påført en væsentlig risiko for formuetab.
Retten finder derimod, mod de tiltaltes forklaring, ikke bevist, at de
tiltalte har haft forsæt til at påføre Skibskreditfonden en væsentlig risiko
for tab.

F.s.v. angik anklagen mod de tiltalte bankfolk, så blev disse frifundet,
idet det i intet tilfælde er anset for bevist, at der forelå det nødvendige
forsæt.

Um Skálafjalsmálið hevur Gjaldstovan upplýst (august 1999):
Veðhald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.500.000
Veðhaldsúttøka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.418.925
Avskrivað í 1996  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÷22.418.925
Stuðulslán, (høvuðsstólur + rentutilskr.) 14.178.400
Inngjald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÷265.542
Avskrivað í 1996  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÷13.912.858

Tapið hjá landskassanum varð sostatt 36 mió.kr.

7.2.2. Viðmerkingar nevndarinnar í Heygadrangsmálinum
og Skálafjalsmálinum

Tað er torført hjá §19-nevndini at gera eina niðurstøðu í hesum báðum
sakarmálum. Høvuðsorsakirnar eru, at dómar eru falnir, og at hesi bæði
málini eru 2 av mongum skipabyggimálum, har ongar viðmerkingar av
nøkrum slagi eru, hóast viðgerðin umsitingarliga og politiskt helst hevur
verið tann sama.

Nevndin heldur, at játtandi myndugleikar, tað er Landsstýrið og
Fíggjarnevndin, – bæði politiska og embætisliga síðan – hava havt
„positivar intentiónir“, tá ið mál hava verið viðgjørd. Teir veikleikar,
dómarnir vísa á, eru millum aðrar í tí umsitingarliga partinum. Við-
gerðirnar og fyrireikingarnar hava ikki havt ta fakligu tyngdina, sum
krevst. Haraftrat skilst, at umsitingin hoknaði undir einari stórari
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arbeiðsbyrðu. Manningin var ikki stór, hvørki í fiskivinnudeildini, fíggjar-
og búskapardeildini, lógardeildini ella í Fíggjarnevndini.

Viðvíkjandi politiska partinum av hesum málum, so kann §19-nevndin,
sum leikfólk, ikki gera annað enn at vísa til „premissirnar“ í dóminum.

Politiska leiðslan átti at verið ansnari og tryggjað sær, at politiska
viðgerðin fór ikki fram sum hon gjørdi, men mangt bendir á, at politiska
„toleransan“ í Landsstýrinum og í Fíggjarnevndini, í samgongu og
møguliga eisini í andstøðu, góðtók hesa framferð.

Nevndin tekur til eftirtektar, at teir ákærdu eru frídømdir. Ístaðin eru
falnir dómar yvir eina veika umsiting og tørvandi politiskan fastleika,
sum ikki vardi fólksins ágóðar nóg væl.

7.3. Andrias í Hvannasundi
Bygdur í 1986 í Noregi. Sáttmálaprísur uml. 86 mió.kr. November
1988 seldur á tvingsilsuppboði. Februar 1989 útfluttur til Noregs.
Strikaður í skipaskrástingini.

7.3.1. Mannagongdin í stuttum
Í august 1984 søkti skipsmeklaravirkið Albert Mortensen Landsstýrið
um stuðulslán 20% og landskassaveðhald 15% av kostnaðinum til ein
frystitrolara. Ætlanin var tá at byggja trolaran í Frederikshavn. Trolarin
varð mettur at kosta umleið 65 mió.kr. Endaligi sáttmálin varð gjørdur
við norska skipasmiðju. Í september endurtók reiðaríið sína umsókn til
Landsstýrið

Landsstýrið samtykti á fundi 10. mai 1985 at ganga umsóknini á møti
og legði málið fyri Fíggjarnevndina. Prísurin varð nú upplýstur at vera
77 mió.kr., og upplýst varð, at skipið fór at hava 30 – 40 arbeiðspláss.
Ein meiriluti í Fíggjarnevndini tók undir við málinum, og varð játtað
20% í veðhaldi av sáttmálaprísinum 77 mió.kr.

Ein minniluti kundi ikki taka undir við málinum og viðmerkti, at
djúpvatnsroyndirnar høvdu enn ikki víst, at sovorðin fiskiskapur var
lønsamur. Minnilutin mælti tí til, at støðutakanin til umsóknina varð
útsett, inntil royndir vóru gjørdar við øðrum skipi.

Nógv skip vóru til viðgerðar í Fíggjarnevndini henda dagin 20. mai
1985, og ein av nevndarlimunum spurdi, um øll hesi nýggju skipini
skuldu verða fíggjað við ongum eginpening, tí í summum førum varð
upplýst, at fíggingin frá Realinum, bankum og veðhaldum vóru upp í
100% av kostnaðinum.

Formaðurin í Fíggjarnevndini upplýsti, at sum heild var treytin í
hvørjari umsókn, at eginpeningur var tøkur.

17. juni 1985 boðaði Landsstýrið reiðarínum frá, at landið skuldi
veðhalda við 20% av tí láni, sum var neyðugt fyri at fíggja kostnaðin.
Treytin var, at Landsstýrið innan 3 mánaðir fekk prógv fyri, at eginpen-
ingurin, sum svaraði til 10% av kostnaðinum, var tøkur.
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1. juli 1985 boðaði Landsstýrið reiðarínum frá, at veðhaldið/garanti-
urin skuldi tryggjast við panti í skipinum upp í 90% av metingarprísinum.
Eisini varð boðað frá, einaferð enn, at tað var ein treyt, at reiðaríið
hevði eginpening, sum svaraði til 10% av kontraktsprísinum. Enn eina-
ferð varð freistin sett til 3 mánaðir.

Ongi tekin eru um, at málið hevur verið lagt fyri Búskaparráðið.
Málið er ikki í yvirlitinum yvir mál, ið hava verið viðgjørd í Búskapar-
ráðnum.

30. august 1985 boðaði advokaturin hjá reiðarínum frá, at „egin-
peningurin kr. 2 mió er goldin“. Møguliga er her talan um partapeningin?

5. september 1985 boðaði Sjóvinnubankin meklaravirkinum skrivliga
frá, at P/F Havfiskur hevði kr. 7.947.440 standandi inni á konto nr.
100.646.2 í bankanum.

Í sambandi við at heildarkostnaðurin hækkaði, boðaði bankin í skrivi
7. mars 1986 meklaravirkinum frá, at á hesi somu konto hevði parta-
felagið nú standandi inni kr. 725.000.

Sama dag, t.e. 7. mars 1986, sendi meklaravirkið Landsstýrinum
ljóstak av brævinum frá bankanum og boðaði frá, at eginpeningurin
var hækkaður kr. 725.000, soleiðis at allur eginpeningurin nú var kr.
8.672.000, ella 10% av sáttmálaprísinum.

23. juli 1986 boðaði meklaravirkið Landsstýrinum frá, at 2 mió.kr. av
øllum eginpeninginum var partapeningur, og kr. 6.672.440 var „an-
svarligur innskotskapitalur“.

12. august 1987 samtykti Landsstýrið at veita reiðarínum stuðul til
royndir at skera svartkjaft til skræðuleys einkultfløk. Stuðulin varð settur
til 1 mió.kr., og eitt lán eisini 1 mió.kr., av konto „serligur grunnur til
fiskivinnuna, mest til at stuðla veiðu, sum ikki hevur verið munandi
táttur í samfelagnum higartil, men kann gerast tað“.

Rakstrarroknskapurin fyri tíðina frá stovnan og til 31. desember 1986
kom í seinna helmingi av august 1987.

Hallið var góðar 5,5 mió.kr., men provisión í sambandi við skipa-
byggingina kr. 5.947.000 gjørdi, at endaliga úrslitið bleiv eitt avlop
góðar 400 t.kr.!

Undir aktivum er skipið bókað til „kostprís“ góðar 92 mió.kr. Ongin
avskriving er gjørd.

Á henda hátt er „eginognin“ góðar 3,8 mió.kr.!
Støðan er sostatt hættislig longu 1. árið, og fáar mánaðir aftaná, at

roknskapurin fyri 1986 var gjørdur, skrivaði grannskoðarin hjá felagnum
til Landsstýrið um falna skuld og rentur til PKFinans.

19. mai 1988 varð málið viðgjørt á landsstýrisfundi. Til viðgerðar er
spurningur frá 1. veðrættarhavara, PK-Finans, um Landsstýrið vil keypa
skipið fyri 68 til 69 mió.kr. Landsstýrið tók ikki av tilboðnum.

Bert 1/2 ár seinni varð skipið selt P/F O.W. 2384 Tórshavn á tvingsils-
uppboði. Boðið var kr. 5.100.000.
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Um málið „Andreas í Hvannasundi“ hevur Gjaldstovan upplýst (august
1999):

Veðhald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.600.000
Veðhald*)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N.kr. 14.700.000
Veðhaldsúttøka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.969.587
Avskrivað í 1995  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÷22.969.587
*)ikki skrásett sum veðhald

7.3.2. Viðmerkingar nevndarinnar
Myndin her vísir m.a.

at Búskaparráðið varð ikki tikið við upp á ráð,
at eginpeningurin, um hann, tá ið samanum kom, var tøkur, longu

var mistur fyrsta árið,
at veðhaldsúttøkan varð størri enn skrásetta veðhaldið, og
at landskassin misti 23 mió.kr. eftir fáum árum.

7.4. Glyvraberg
Lítið fiskifar, 50 BRT, smíðað í Humlebæk 1947. Fyrr nevnt „Fossá“ og
„Aldubáran“.

7.4.1. Mannagongdin í stuttum
30 ár gingu, áðrenn landskassin av álvara kom upp í málið. 15. februar
1978 sigldi skipið á land og fór so illa, at tað stóð á beding tað mesta av
vártíðini. Reiðaríið hevði tí í hyggju at umbyggja skipið; tað høvdu teir
ætlað leingi.

3. mars 1978 søkti reiðaríið Landsstýrið um studning til umbyggingina
og at installera motor. Eisini varð søkt um størst møguligt kreppulán.Teir
væntaðu, at allar útreiðslurnar fóru at koma upp í 770 t.kr., av hesum
vóru 300 t.kr. eginfígging.

Málið varð lagt fyri Búskaparráðið, sum 19. apríl 1978 mælti Lands-
stýrinum til at ganga umsóknini á møti og játta umsøkta lán og studning
eftir „lógini“.

24. apríl 1978 legði Landsstýrið málið fyri Fíggjarnevndina og skrivar
í tilmælinum, at Landsstýrið hevði samtykt fyri sín part at veita veðhald
fyri einum láni 400 t.kr. við heimild í løgtingslóg nr. 5 frá 2. mars 1978.

Kreppulánið varð eisini samtykt í Fíggjarnevndini, men í notati 2.
mai 1978 skrivaði málsviðgerin á landsskrivstovuni soleiðis:

„Tá nýggja lógin um endurnýgging av fiskiskipaflotanum ikki bleiv viðtikin
á Løgtingi fyrr enn 12. apríl, og ikki er lýst enn, verður mælt til at veita
studning eftir lógini frá 1970“.

5. mai 1978 varð boðað reiðarínum frá, at samtykt var at veita kreppulán
við teirri treyt, at Landsstýrið fekk prógv fyri, at eginpeningur 15% var
tøkur, og at lánið var tryggjað við panti í skipinum. 8 mánaðir seinni
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sendi Landsstýrið áminningarbræv og fekk 14. februar 1979 hetta svar
frá Føroya Banka:

„Vísandi til skriv tykkara 12. februar í ár verður við hesum váttað, at
eginpeningurin 15% er goldin“,

og 20. februar 1979 skrivar Landsstýrið undir átekning á skuldarbræv
til Føroya Banka stórt 400 t.kr. Átekningin ljóðar:

„Við heimild í løgtingslóg nr. 5 frá 2. mars 1978 innistendur Landsstýrið
landskassans vegna fyri afturrindanini av hesi skuld“.

Stutt eftir hetta fekk reiðaríið trupulleikar við at gjalda falna skuld.
Ársroknskapurin fyri 1978, sum ikki varð gjørdur fyrr enn í mai 1980,

vísti hall 128 t.kr. Hóast skipið varð tikið við í roknskapin við fullum
virði, og ongin avskriving gjørd, er eginognin 31. desember 1978 46
t.kr. Var vanlig avskriving gjørd, hevði reiðaríið onga eginogn tann 1.
januar 1979, hóast Føroya Banki kundi vátta, at eginpeningurin 15%
„er goldin“.

Fyrst í 1980 var falna skuldin vaksin, og grannskoðarin hjá reiðarínum
søkti í mai 1980 Landsstýrið um „kreppulán“.

7. juli 1980 boðaði Landsstýrið reiðarínum frá, at Landsstýrið og
Fíggjarnevndin høvdu samtykt at veita reiðarínum lán upp í 271 t.kr. at
rinda falna skuld. Lánið varð nevnt „serlán“, eftir løgtingslóg nr. 8 frá
16. januar 1980. Roknskapirnir fyri øll árini og 1987 vístu, at raksturin
kundi ikki svara fyri rentubyrðuna, og tí heldur ikki avdráttir. Í umsókn
frá grannskoðaranum til Landsstýrið um „serlán“, stórt kr. 1.620.000,
verður upplýst, at talan er um laksaskip, sum eisini er á kalva- og
feskfiskaveiðu.

Grannskoðarin upplýsir eisini, at skipið hevur virði umleið 3 mió.kr.
Vert er at geva far um, at reiðaríið í fleiri skjølum verður nevnt

partsreiðarí, hóast ein ávísur maður er skrásettur sum eigari øll tey
seinastu árini.

Á fundum í januar 1989 samtykti Landsstýrið og Fíggjarnevndin at
veita „serlán“ stórt kr. 1.450.486.

Grundarlagið fyri hesari lánveiting var rakstrarætlan frá grannskoðara,
dagfest september 1988.

Rakstrarætlanin vísti m.a., at roknað varð við eginpeningi 324 t.kr.
Í rakstrarætlanini skrivar grannskoðarin m.a.:
„Av eginpeninginum eru uml. kr. 170.000 inngoldnar í 1981 og 1984 í
sambandi við umbyggingar o.a.“

Hetta eigur at verða samanborið við ársroknskapin fyri 1985 og 1986.
Bæði árini er eginognin undir „passiv“ góðar 700 t.kr. Sambært gerðabók
Landsstýrisins 13. januar 1989 var umsóknin løgd fyri serlánsnevndina,
sum hevði tilmælt, at lánið varð veitt. Lánið kr. 1.450.000 skuldi nýtast
til at gjalda eftirstøður til Føroya Banka, Gjaldstovuna og ymsar kredi-
torar/ognarar.
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Rentubyrðan gjørdist støðugt tyngri. Í 1992 var avlopið fyri rentur
góðar 40.000 kr., men hallið, aftaná at rentuútreiðslur vóru drignar frá,
var uml. 400 t.kr. Í roknskapinum er virðið sett til uml. kr. 2.150.000;
men „fremmand fíggjan“ er sett til uml. kr. 4.450.000. Eginognin er
sostatt negativ uml. 2,3 mió.kr.

Ársroknskapurin fyri 1992 varð gjørdur 5. mars 1993. Longu 27.
apríl sama ár boðar fútarætturin frá, at skipið verður selt á tvingsilssølu
16. juli 1993. Stutt eftir fráboðanina varð tvingsilssølan avlýst. Í mai
1993 hevði grannskoðarin hjá reiðarínum gjørt rakstrar- og gjald-
førisætlan fyri 1993-1997.

Í frágreiðingini sigur grannskoðarin m.a. frá hesum:
„Roknað er við, sambært løgtingslóg nr. 34 frá 4. mars 1993, einum
árligum íløgustuðli uppá 177 t.kr. næstu 5 árini eftir § 3, stk. 1, ltr. 12,
fyri „útróðrarbát 40-59,99 BRT við serligum fiskiloyvi“. Viðmerkjast
skal, at íløgustuðulin er eftir § 3, stk. 4, treytaður av, at allur fiskurin
verður landaður í Føroyum og eftir § 3, stk. 5, at í minsta lagi 33% av
veiðuni verða seld á uppboðssølu“.

Grannskoðarin skoytir uppí, at roknað verður við
„at partsreiðararnir inngjalda 1/2 mió.kr. í innskotspeningi til reiðaríið.
Upplýsast skal, at higartil hava eigararnir longu inngoldið 300 t.kr. í
sambandi við útleigan av báti til fiskiskap eystureftir.“

At enda skrivar grannskoðarin: „Ætlanin er sera viðbrekin fyri broyttum
fyritreytum“.

Samstundis varð søkt at leggja serlán frá 1988 um til stuðulslán
sambært løgtingslóg nr. 34 frá 4. mars 1993. Hetta samtyktu Landsstýrið
og Fíggjarnevndin í desember 1993.

Serlánið frá 1988/89, sum upprunaliga hevði ein høvuðsstól kr.
1.450.000, hevði nú navnvirði 1,8 mió.kr., tá ið fallin skuld og falnar
rentur vórðu taldar uppí. Veðskuldin, ið skuldi verða umløgd, var kr.
1.160.389.

Tey nýggjastu skjølini vísa, at landskassin í august 1995 hevur goldið
Føroya Banka 1.637.430 kr. fyri falna skuld.

Í apríl 1996 gjørdi Føroya Fiskimannafelag úrtøku í skipinum fyri
uml. 175 t.kr., og 13.06.1996 boðaði fútarætturin frá, at skipið skuldi
seljast á tvingsilssølu 5. september 1996.

Skjølini vísa ikki, um og nær skipið varð selt.

Um Glyvraberg hevur Gjaldstovan upplýst (august 1999):
Veðhald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000
Veðhaldsúttøka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.637.431
Mótroknað í MVG o.ø.  . . . . . . . . . . . . ÷31.576
Restskuld, sent til innheintingar  . . . . . 1.605.855
Serlán frá 1980 (høvuðsstólur + rentutilskriving) 403.362
Mótroknað í íløgustuðli o.a.  . . . . . . . . . ÷403.362



72 Frágreiðing um 80-árini

Serlán frá 1988, (høvuðsstólur+rentutilskriving) 1.976.123
Mótroknað  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÷162.844
Umlagt til studningslán  . . . . . . . . . . . . ÷1.337.504
Restskuld send til innheintingar  . . . . . 475.775
Studningslán (umlagt frá øðrum

lánum hjá landskass.)  . . . . . . . . . . . . 1.160.390
Niðurskrivað  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÷348.118
Restskuld  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 812.272
Kurslán (høvuðsstólur+rentutilskriving) 98.009
Goldið  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÷98.009
Stuðulslán (høvuðsstólur+rentutilskriving) 140.902
Goldið  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÷140.902

7.4.2. Viðmerkingar nevndarinnar
Hetta mál er m.a. dømi um

at Landsstýrið fær áheitan um studning longu í 1978,
at studningurin verður veittur eftir lóggávu frá 1970,
at Landsstýrið, tá ið stuðul fyrst er veittur, verður „bundið“ at

málinum,
at eitt lutfalsvíst lítið og væl avmarkað lán elvir til lánsbyrðu, sum

at enda vaks munandi,
at umsitingin í Landsstýrinum gav ikki málinum nóg gjølla viðgerð,
at roknskapir og rakstrarætlanir góvu ikki røttu myndina av fíggjar-

støðuni,
at tann myndin, ið reiðarí og grannskoðari teknaðu, var ikki

beinleiðis ósonn, men ófullfíggjað, í skrásetingini var eigarin
einstakur maður.

7.5. Ranin (frá 1975 til 85: „Hvilvtenni“)
Skipið varð bygt í 1969 í Tórshavn, stórt 248 BRT fiskiskip.

7.5.1. Mannagongdin í stuttum
13. mai 1968 váttaði Føroya Banki fyri Landsstýrinum, at eginpeningurin
„10% av sáttmálaupphæddini kr. 2.861.000 allur er til taks hjá okkum, ÷ kr.
65.000, ið vit hava ábyrgd fyri frá P/F Sjóvinnubankanum.....“

Umsókn um studningslán til nýbygning, byggikostnaður uml. 3
mió.kr., var til viðgerðar í nevndini viðvíkjandi endurnýgging av fiski-
skipaflotanum tann 9. apríl 1968. Nevndin samtykti „at mæla til studning
og byggifinansiering undir vanligum treytum.“

18. mai 1968 gav Landsstýrið byggiharranum fyribils tilsøgn um
studningslán. Longu í mars 1969 gjørdi aðalfundur í partafelagnum, ið
hevði fingið tilsøgn um stuðulslán, av, at taka felagið av.

Ístaðin fyri varð stovnað eitt nýtt partafelag undir sama navni við
30.000 kr. í partapeningi.
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Nýggja partafelagið skuldi vera komplimentarur í einum samløgufelag
(kommanditfelag). Tilsamans skuldu komplimentarur og samløgufelags-
eigarar skjóta inn kr. 290.000.

Longu í mars søkti nýggja samløgufelagið Landsstýrið um at fáa
studningslán. Samstundis gjørdi samløgufelagið avtalu við skipasmiðjuna
at yvirtaka byggisáttmálan.

Umsóknin frá nýggja samløgufelagnum varð beinanvegin játtað.
Í juli 1969 var skipið liðugt, og metingarmenn frá Realkreditstovn-

inum mettu virðið til 3.020.000 kr.
Tá ið ársroknskapurin fyri 1969 kom í mai mánaði í 1970, var avlopið

uml. 140.000 kr. „Ábyrgdarinnskotið“ var upplýst at vera 320.000 kr.,
10% av metingini.

Umsóknin um stuðulslán til nýbygning varð ikki løgd fyri Búskapar-
ráðið. Í januar 1971 søkti reiðaríið um veðhald fyri láni, 70% av kr.
225.000, til útgerð til veiðu eftir rækjum.

Henda umsókn varð løgd fyri Búskaparráðið, sum á fundi 8. mars
1971 samtykti at svara Landsstýrinum, at ráðið helt, at eigararnir fyrst
sjálvir áttu at veðhalda fyri tí láni, teir høvdu fingið í Føroya Banka, og
veðhald landskassans skuldi vera sekundert, hægst 70% av kr. 150.000
ella tað, sum umleggingin til veiðu eftir rækjum fór at kosta.

Líkt er til, at Landsstýrið fylgdi ráðunum frá Búskaparráðnum.
Í 1971 og 72 søkti reiðaríið Landsstýrið um hjálp, m.a. um studning

til yvirdekking og tekniskar innleggingar í skipið. Útreiðslurnar vórðu
mettar til kr. 300.000.

Umsóknin varð send Búskaparráðnum til ummælis.
Í januar 1973 skrivaði Búskaparráðið m.a. soleiðis til Landsstýrið:
„Vísandi til umsóknina dugir ráðið ikki at síggja, at tey har ávístu arbeiði,
ið gerast skulu við skipið, koma undir heitið „tekniskar innleggingar“
uttan radarin, sum er mettur til kr. 59.000.

Sostatt mælir Búskaparráðið Føroya Landsstýri frá at veita umsóknunum
studning, burtursæð frá 15% av tí, ein nýggjur radari kostar.“

Í juni 1973 mettu metingarmenn hjá Færøernes Realkreditinstitutti, at
skipið, eftir umbygging í Noregi, hevði virðið 3,5 mió.kr.

29. juni 1973 skrivaði reiðaríið til Landsstýrið og boðaði frá, at
Færøernes Realkreditinstitut hevði givið tilsøgn um lán kr. 225.000.

Tí varð Landsstýrið biðið um, sum veðhavari, at „respektera“ hetta
lánið.

Talan var um, at hesi lánini frá Landsstýrinum skuldu „respektera“
onnur lán:

1) Studningslán, sum í juni 1973 var kr. 641.750
2) Kurstapslán kr. 89.200
3) Studningslán til rækjur kr. 22.892.
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Landsstýrið skuldi sostatt, við lánum tilsamans góðar 750.000 kr.,
„respektera“ nýggja lánið frá Realinum. Hetta gekk Landsstýrið við til.

Samløgufelagið seldi tvey ár seinni, í apríl 1975, P/R Hvilvtenni
skipið. Prísurin var 4,5 mió.kr.

Handilin var m.a. treytaður av, at keyparin kundi yvirtaka tey lán,
sum vóru í skipinum, samstundis sum, at seljarin varð fráloystur og fekk
kontant og í virðisbrøvum umleið 2,7 mió.kr. Landsstýrið samtykti at
lata síni lán, studningslán og kurstapslán, sum nú vóru kr. 640.000,
verða standandi við panti í skipinum. Landsstýrið samtykti eisini at
víkja fyri pantibrævi frá keypara til seljara stórt 500.000 kr. og láni, sum
seljarin tók í Føroya Banka, stórt 600.000 kr. Landsstýrið víkti sostatt
fyri einari prioritetsskuld uml. 3 mió.kr.

Í ársroknskapinum fyri 1977 er virðið á skipinum knappar 5 mió.kr.
Eginpeningurin er bókaður til góðar 2,5 mió.kr. Tó er onki avskrivað.
Netto var vunnið 474.000 kr.

Í 1978 søkti reiðaríið Landsstýrið um stuðulslán til nýggjan motor og
nýtt trolspæl, kostnaður uml. 3 mió.kr.

Málið varð lagt fyri Búskaparráðið, sum mælti Landsstýrinum til at
ganga umsóknini á møti.

Landsstýrið gav sostatt stuðulslán, stórt 240.000 kr. móti veð í skip-
inum. Prioritetslánini, ið Landsstýrið víkti fyri, vóru nú tilsamans
knappar 5 mió.kr.

5 ár seinni, 14. juni 1984, varð skipið selt P/F Rananum fyri 8,5
mió.kr.

Í juli 1986 varð skipið selt Fiskeriselskabet Ranin Aps, boks 210, 3900
Nuuk.

Landskassin hevur onki bókað tap.

Um eitt annað P/F Ranan (Arctic Prawns) hevur Gjaldstovan upplýst
(august 1999):

Veðhald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.577.512
Veðhaldsúttøka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.429.391
Avskrivað í 1994  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÷11.429.391
Serlán frá 1988 (høvuðsstólur+rentutilskriving) 6.437.523
Avskrivað í 1994  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÷6.437.523

7.5.2. Viðmerkingar nevndarinnar
at her er enn eitt dømi um, at lítið veðhald/lán endar við lutfalsliga

stórum upphæddum
at Landsstýrið hevur havt góða nyttu av at spyrja Búskaparráðið

til ráðs,
at Landsstýrið kortini víkti fyri stórum lánum,
at tapsvandin hjá Landsstýrinum av tí gjørdist stórur,
at roknskapur og rakstrarætlan verða ov lítið nýtt sum málsvið-

gerðaramboð,
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at skipanin um lán og møguleikarnir fyri lánum, stuðuli og veðhaldi
gjørdi, at vinnufeløg í øllum førum, smáum sum stórum, heittu
á Landsstýrið um hjálp, og á tann hátt tyngdu landsumsitingina
meir enn rímiligt var.

7.6. Sverri Ólason
Skipið varð bygt í Vági í 1988. 519 BRT., 155 netto.

Ognarrættur: Mars 1988 P/F Vágs Skipasmiðja, ið varð avtikin í mai
1989, har skipið um Føroya Landsstýri sum eigara, varð skeytað P/F
Trídrangi fyri góðar 31 mió.kr.

November 1996: Tvingsilsuppboð 17 mió.kr. Danmarks Skibskredit-
fond áogn knappar 25 mió.kr. Keypari íslendskur reiðari.

Januar 1997: strikað í skipaskrásetingini.

7.6.1. Mannagongdin í stuttum
15. desember 1986 boðaði Landsstýrið Fíggjarnevndini frá, at Lands-
stýrið hevði samtykt at ganga umsókn á møti um stuðul at byggja trolara
á Vágs Skipasmiðju, sáttmálaprísur 29 mió.kr. Umsóknin varð góðkend
í Fíggjarnevndini soleiðis, at allur stuðulin var 10% í stuðulsláni, 15%
í rentustudningi og 15% í veðhaldi fyri láni.

15. januar 1987 gav Føroya Banki reiðarínum, P/F Trídrangi í stovnan,
hesa váttan:

„Sambært áheitan skal bankin við hesum vátta, at á konto tygara nr.
261.685.2 standa í dag inni kr. 2.900.000,00“

Hesi boðini sendi skipsmeklaravirkið, ið umboðaði reiðaríið, Lands-
stýrinum 27. januar 1987.

25. februar 1987 samtykti bæði Landsstýrið og Løgtingið umsókn
um byggilán, veðhald og sáttmálaveðhald 90% av 29 mió.kr. sambært
lóg nr. 24, § 11, frá 1. juli 1978.

Í september 1987 varð sáttmálaprísurin hækkaður upp í góðar 31
mió.kr., og 10. september 1987 sendi Landsstýrið soleiðis orðað skriv
til Fíggjarnevndina:

„Viðvíkjandi bygginr. 9 á Vágs Skipasmiðju til P/F Trídrang, Vágur.
Landsstýrið og Fíggjarnevndin hava áður samtykt at játta av

29.000.000 kr.:
10% í stuðulsláni av 29.000.000  . . . . . . 2.900.000 kr.
15% í rentustudn. av 29.000.000  . . . . . 4.350.000 kr.
20% í veðhaldi av 29.000.000  . . . . . . . .   5.800.000 kr.
Játtan í alt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.050.000 kr.

Skrokkurin er bygdur í Danmark og er av skipasmiðjuni mettur til kr.
10.100.000 kr.

Stuðulslán og rentustudningur verða ikki givin til tann part av arbeið-
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inum, sum er gjørdur í útlandinum. Tó er tað so, at stuðulslán og
rentustudningur er givin av tilfari av tí partinum, sum er bygdur í
Danmark, her verða 2/3 givnir.

Fyri danska partin verða játtanirnar hesar:
2/3 av 10.100.000  . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.733.000 kr.
10% stuðulslán av kr. 6.733.000  . . . . . .     673.300 kr.
15% rentustudn. av kr. 6.733.000  . . . . . 1.009.950 kr.

Príshækkan, skipið kemur nú at kosta 31.150.000 kr., ein prísøking uppá
2.150.000 kr.

Í skrivi 5. oktober 1987 søkir Niclas Magnussen um, at stuðulslán,
rentustudning og veðhald verða roknað av kr. 31.150.000. Føroyski
parturin av bygninginum verður so
31.500.000 ÷ 10.100.000  21.050.000 kr.
10% stuðulslán av kr. 21.050.000  . . . . .    2.105.000 kr.
15% rentustudn. av kr. 21.050.000  . . . .    3.157.500 kr.

Samlaða luttøka landskassans verður so henda, um hetta verður samtykt:
Stuðulslán  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.778.300 kr.
Rentustudningur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.167.450 kr.
Veðhald verður veitt av 31.150.000 kr.  . .  6.230.000 kr.
Játtan í alt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.175.750 kr.

Sama dag samtykti meirilutin í Fíggjarnevndini umsóknina.
Sambært skjalatilfarinum, gav Landsstýrið ikki reiðarínum boð um

játtanina, men sendi 14. januar 1988 umboðnum hjá reiðarínum soleiðis
orðað skriv:

„Tygum hava í skrivi dagfest tann 5. november 1987 vegna P/F Trídrang,
Vági, søkt um hægri stuðulslán, rentustudning og veðhald.

Áðrenn Landsstýrið kann avgreiða umsókn tygara er neyðugt at greiða
fæst á niðanfyri nevndu spurningum:
1) a) Endalig prioritering av skipinum 1., 2. og 3. prioritetur o.s.v.

b) Hvørji veðhald verða?
2) a) Hvør er partseigari í P/F Trídrangi?

b) Eginpeningurin skal ikki hava pant í skipinum ella vera lán frá
partseigarum.

Onkur krøv viðvíkjandi eginpeningi kunnu verða sett seinri“

Umboðið hjá reiðarínum svaraði 28. januar 1988 soleiðis
„Í brævi dagfest 14.01.1988 biðja tygum um at fáa ymsar upplýsingar

..... fíggjað soleiðis.
Lán frá Danmarks Skibskreditfond  . . . . . 23.200.000 kr.
Lán frá Føroya Landsstýri  . . . . . . . . . . . . 2.900.000 kr.
Eginpeningur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.900.000 kr.
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.....DK’s Skibskreditfond hevur í brævi dagfest 23.11.1987 játtað at hækka
lánið við kr. 1.720.000 til kr. 24.920.000 móti supplerandi trygd fyri alt
eykalánið, ið er kr. 1.720.000. Vit hava í brævi av 5/11-1987 biðið
Landsstýrið um at økja sínar tilsøgnir í mun til tann økta sáttmálaprísin.

Partaeigararnir í P/F Trídrangi eru hesir: ...(3 nøvn)...
NN eigur áleið 99% av partapeninginum. Eginpeningurin fær ikki

pant í skipinum. Vinarlig heilsan. Niclas Magnussen.
Hjálagt: Veðhald frá Føroya Banka dagfest 19/1-1987“

Í skjalamappuni er onki „veðhald“ frá 19. januar 1987. Tí er hugsandi,
at ársgamla veðhaldið í veruleikanum bert er brævið frá bankanum
dagfest 15. januar 1987 um eginpening.

Tað vísir seg, at Landsstýrið hevur biðið um aðra váttan fyri egin-
pening, og tá ið Landsstýrið við brævi frá umboðsmanninum hjá reiðar-
ínum einaferð enn fekk bankaváttanina, dagfesta 15. januar 1987, boðaði
Landsstýrið 28. juni 1988 frá, at váttanin „als ikki (kundi) góðkennast sum
váttan fyri eginpening“

Skjalatilfarið, sum §19-nevndin hevur havt til láns, gevur ikki upp-
lýsingar um, hvørji tiltøk Landsstýrið annars gjørdi, hvat viðvíkur
eginpeningsspurninginum.

Í juli 1989 gav Danmarks Skibskreditfond tilboð um indexlán stórt
knappar 25 mió.kr. ímóti 1. prioriteti í skipi og ímóti veðhaldi frá
Landsstýrinum og Føroya Banka fyri tí partinum av láninum, ið lá yvir
6.765.000 kr..

26. juli 1989 søgdu metingarmenn hjá Realinum, at virðið á skipinum
varð sett til 45 mió.kr. við hesari grundgeving: „Sýn umborð á skipinum
við bryggju í Vági tann 29. januar 1988 og tann 19. juli 1989 og sammetingar
við líknandi skip. Alt eftir bestu sannføring.“

Roknskapurin fyri 1989 gav hall góða 1 mió. kr. Eginognin er upplýst
at vera góðar 2 mió. kr., og skipið er undir aktiv sett til góðar 31 mió.
kr.

Hallið í 1990 var eisini umleið 1 mió. kr., og eginognin er nú fallin
niður í umleið 1 mió. kr. Í 1991 er hallið umleið 360 t. kr. og eginognin
1,3 mió. kr.!

Í ársroknskapinum fyri 1991 er undir aktiv upplýst millumrokning
við ein av eigarunum tilgóðar 3 mió. kr.

Danmarks Skibskreditfond, sum í 2 ár hevði biðið um at fáa rokn-
skapin viðvíkjandi skipinum, fekk í september 1992 ársroknskapin
viðvíkjandi 1989, 1990 og 1991, og skrivaði beinanvegin til Føroya
Banka, ið veðhelt fyri einum parti av láninum frá Danmarks Skibs-
kreditfond, soleiðis:

„- Den oprindeligt oplyste egenkapital på 10% af kontraktssummen
har aldrig reelt været tilstede.

- Selskabets hovedaktionær, har i perioden fra 31/12 1988 til 31/12
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1991 forøget sit aktionærlån med DKK 2,3 mio. fra DKK 0,7 mio.
til ialt DKK 3,0 mio. incl. rentetilskrivning.

- Selskabet er insolvent på grund af bl.a. hovedaktionærens udtræk,
den manglende egenkapital samt den negative konsolidering, som
følge af den ringe drift.

- Der er foretaget arrest i m.s. „Sverri Olason“ af Føroya Fiski-
mannafelag for DKK 460.000, hvilket i henhold til skibspantebrevets
§ 11, stk. c og d, er misligholdelse af vort lån.

På baggrund af foranstående har vi vanskeligt ved at se, hvorledes debitor
skulle blive i stand til at afvikle lånet fra og med juni 1994.

Vi beklager derfor at måtte meddele Dem, at en fortsættelse af lånet
med den nuværende debitor næppe vil være acceptabelt for Fonden, med-
mindre der stilles fuld garandi herfor.“

Skipskreditfondurin kundi sostatt í september 1992 staðfesta, at egin-
peningurin ongantíð hevur verið tøkur.

Onki sæst í skjølunum í Landsstýrinum, hvussu Føroya Banki hevur
svarað Skipskreditfondinum.

Roknskapurin fyri 1993 hevur m.a. hesa grannskoðanarátekning:
„Fyrivarni
Viðvíkjandi tí ið felagið eigur tilgóðar hjá høvuðspartaeigaranum skal
viðmerkjast, at skuldarin hevur ikki virðir at gjalda við. Tey seinastu
roknskaparárini er millumrokningin hjá høvuðspartaeigaranum við P/F
Trídrang vaksin við 2,4 mió. kr. Av hesum stava 3,9 mió. kr. frá láns-
gjøldum, sum partafelagið hevur goldið fyri privat lán hjá høvuðsparta-
eigaranum í P/F Føroya Banka.

Innlánsbók í Føroya Banka nr. 7306096, sum við árslok hevði eina
saldo uppá 4,8 mió. kr., er veðsett til P/F Føroya Banka fyri skuld hjá P/F
Trídrangi og/ella høvuðspartaeigaranum. Pr. 31/12-1993 var skuldin
hjá høvuðspartaeigaranum til P/F Føroya Banka umleið 2,5 mió. kr.

Ein hækking av partapeninginum í 1989 uppá t.kr. 3.095 er – sæð í
samband við veðsetingina av tí inngoldna partapeninginum – eftir okkara
fatan í stríð við partafelagslógina.

Framhaldandi rakstur av felagnum, og virðisásetingin av postunum í
fíggjarstøðuni, er treytaður av, at lángevararnir eru sinnaðir at fíggja
felagið, og at raksturin framyvir fer at geva avlop.“

Tvey ár seinni vísa notat, ið bert vóru til innanhýsis nýtslu í Lands-
stýrinum, at tað varð ikki hildið, at „Sverri Ólason“ kundi fáa stuðul
sambært lóg nr. 34, § 7, frá 4. mars 1993. Eisini varð frárátt, at Lands-
stýrið gav fleiri veðhald til bankarnar.

8. november 1996 varð skipið selt íslendskum keypara á tvingsils-
uppboði fyri 17 mió. kr.
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Um Sverra Ólason hevur Gjaldstovan upplýst (august 1999):
Veðhald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.230.750,00

Veðhaldsúttøka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.429.827,00
Avskrivað í 1999  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÷6.429.827,00

Stuðulslán, (høvuðsstólur+rentutilskr.) 3.594.250,51
Mótroknað við MVG o.ø.  . . . . . . . . . . ÷545.084,43
Avskrivað í 1999  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÷3.049.166,08

Landskassin misti sostatt slakar 10 mió. kr.

7.6.2. Viðmerkingar nevndarinnar
at umstøður í áður nevndum málum verða endurtiknar her
at landsumsitingin, bað hon um og fekk ársroknskapin, átti at

gjørt somu viðmerkingar viðvíkjandi eginpeninginum, sum
Danmarks Skibskreditfond gjørdi

at málsviðgerar longu tíðliga boðaðu frá, at skjalprógvið um egin-
pening kundi ikki verða góðtikið.

at spurningurin hóast tað varð ikki loystur, men at landskassin
tvørturímóti varð bundin av málinum

at eigarin frá september 1989 var partafelag, men
at samspælið við høvuðspartabrævaeigaran ongantíð bleiv fult

avgreitt.

7.7. Drekin
Skjalamappan í Landsstýrinum gongur undir navninum „Drekin“. Navn-
ið merkir bæði samognarfelagið Drekin og P/F Drekin. Skjalatilfarið er
ikki fullfíggjað. Drekin og Skipafelagið Føroyar hava átt fleiri skip, ið
vórðu viðgjørd undir sama skjalatilfari.

Sofia Lasson
Bygt á Skála í 1969, selt Skipafelagnum Føroyum í 1972 og fekk navnið
Svanur (I). Í 1982 selt av landinum. Landskassin hevur onki skrásett tap
av Svani (I). Hetta skip er ikki sama skip sum Svanur hjá P/F Drekanum.

Ólavur Gregersen (I)
Skipið bygt á Skála í 1983. Sakk á Flesjunum 10. januar 1984. Strikað
úr skipaskránni juni 1985. Landskassin hevur onki skrásett tap av Ólavi
Gregersen (I).

Sum eigari var skrásettur P/R Drekin. Tá fyrsti Ólavur Gregersen
sakk, keypti P/F Drekin og ikki P/R Drekin tvey nýggj skip úr Noregi.

Ólavur Gregersen (II)
Frystifarmaskip. Skrásett í Føroyum juli 1985. Selt av landinum til
Faroe Ship Norge A/S juli 1988 fyri 15 mió. gylden.
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Svanur (II)
Frystifarmaskip. Skrásett í Føroyum juli 1985. Selt av landinum til
Faroe Ship Norge A/S juli 1988 fyri 13 mió. DM.

Skrásetta tap landskassans viðvíkjandi hesum báðum skipum var góðar
60 mió. kr.

7.7.1. Mannagongdin í stuttum
P/F Drekin søkti 29. mars 1984 Landsstýrið um stuðulslán og veðhald
fyri lánum at byggja 2 frystifarmaskip í Noregi. Kostnaðurin var 71,5
mió. NOK fyri hvørt skipið.

Í juni 1984 boðaði Landsstýrið reiðarínum frá, at Landsstýrið og
Fíggjarnevndin høvdu samtykt at veita 5% í stuðulsláni og veðhalda fyri
20% í láni av byggikostnaðinum.

Ólavur Gregersen (II) kom til Føroya í juli 1985, og um nýggjársleitið
1985/86 kom Svanur (II).

Longu í 1987 sær tað út, sum at reiðaríið er komið í fíggjarliga
trongstøðu: 15 oktober 1987 skrivaði Føroya Sjóvátrygging soleiðis til
ein panthavara, skipasmiðju í Noregi:

„I forbindelse med vore rykkerskrivelser til skibsejere og redere om betaling
af præmien for oktober kvartal 1987 skal vi hermed meddele Dem, at
præmien for nedenfor nævnte skibe ikke er betalt:
ÓLAVUR GREGERSEN, Tórshavn  . . . . . . kr. 296.877,75
SVANUR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 296.877,75
Vi henviser til betingelserne i panthaverklausulerne og anmoder Dem om
venligst at sørge for, at præmierestancen for oktober kvartal 1987 bliver
indbetalt senest torsdag den 29. oktober 1987.“

Ársroknskapurin 1.4.1986 til 31.3.1987 gav úrslit knappar 1,3 mió. kr.
fyri avskrivingar, men aftaná at rentustuðul uml. 8,6 mió. kr. var taldur
uppí. Bæði skipini eru við undir status við virði 180 mió. kr., t.e. næstan
sama virði sum í roknskapinum árið fyri, tá ið eginognin var 9 mió. kr.
Í roknskapinum 1986/87 var eginognin 6,7 mió. kr. Ongin avskriving
varð gjørd. Vanlig avskriving 31.3.1987 hevði givið negativa eginogn.

Í februar 1988 skrivaði reiðaríið til Landsstýrið og boðaði frá, at tað
hevði fíggjarligar trupulleikar.

Í brævi dagfest 15. februar 1988 skrivaði reiðaríið til Landsstýrið m.a.
soleiðis:

„Sum kunnugt er støðan í altjóða sigling tann, at kappingin er vorðin
fullkomuliga avlagað av teimum stuðulsskipanum, sum tær flestu landa-
stjórnir hava sett í verk at stuðla teirra handilsflotum.

Hjá skipum undir føroyskum flaggi, við føroyskari manning, hava tí
møguleikarnir at klára seg í altjóða sigling verið smáir, og er tað serliga
tann nýggjari parturin av flotanum, sum hevur tær størstu fíggjar-
skyldurnar, ið hevur havt tað trupult.

Skipini hjá P/F Drekanum eru onki undantak, og verður onki gjørt at
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umskipa lánini, so 1. veðhavarin sleppur sínum kravi, ber, við núverandi
rakstrarvánum, ikki til at sleppa felagnum undan húsagangi.

Vit hava kannað hjá ymsum meklarum, hvat virðið á skipunum í
løtuni er, og tykir semja vera um, at tað liggur um 40-45 mill. krónur fyri
hvørt skipið.

Á eini tvingsilssølu verður sostatt neyvan boðið upp um 1. veðhaldið, og
mugu aftanfyristandandi veðhavarar tí rokna við at verða kravdir at
gjalda.

Í eini roynd at fyribyrgja hesum skjóta vit tí upp, at roynt verður at
varðveita felagið á henda hátt:
– Nýggjur eginpeningur verður teknaður
– Føroya Landsstýri innfríar Norges Skibshypotek móti at hesir avskriva

nakað av teirra krøvum
– Ein akkordskipan verður gjørd við kreditorar og veðhavarar framman

fyri Landsstýrið
– Føroya Landsstýri veitir eitt langfreistað, lágt rentað lán við panti í

skipunum.“

Svarað varð 8. mars 1988, at Landsstýrið kundi ikki ganga umsóknini á
møti um at varðveita felagið, sum skotið upp í skrivi felagsins.

Landsstýrið var kortini sinnað at gjalda tann partin av lánunum í
skipunum, sum landskassin veðhelt fyri. Tilsøgnin var m.a.við teirri
treyt, at teir, ið áttu nýggja eginpeningin, saman við hinum ognarunum,
samdust um, hvussu málið skuldi verða loyst.

Málið varð ikki loyst soleiðis, sum skotið varð upp.
22. juni 1988 skrivaði Norges Hypotekinstitut m.a. soleiðis til Lands-

stýrið:
„Den vanskelige situasjonen for skipene har foranlediget et omforenet
forslag til refinansiering, hvor Faroe Ship, Nord-Poolen A/S og Nord-
Cargo A/S danner et nytt, skipseiende selskap. Dette selskap overtar skipene
mot påhvilende 1. prioritets gjeld avdragsfritt hvorav det for en del er gitt
rentefrihet. Selskapet overtar dermed en gjeld vesentlig høyere enn hva
markedet ellers er villig til å gi for skipene.

Denne prosess er kommet igang og i den anledning anmoder vi Dem,
sammen med de resterende etterstående prioriterte panthaverne, å oversende
Deres skipspantobligasjoner i skipene kvittert for slettelse snarest mulig.

Ifølge ko-ordineringsavtalen, har De anledning til å utløse vårt lån til
P/F Drekin dersom De ikki ønsker skipene solgt. I så tilfelle, ber vi om at
skriftlig melding blir gitt innen 7 dager fra dags dato.“

Fyrst í juli 1988 gav Landsstýrið útflutningsloyvi, og bæði skipini vórðu,
sum áður nevnt, seld Faroe Ship Norge A/S.
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Um P/F Drekan og skipini Ólav Gregersen (II) og Svan (II) hevur
Gjaldstovan upplýst (august 1999)

Veðhald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.392.000,00

Veðhaldsúttøka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.782.332,00
Avskrivað í 1996  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÷40.782.332,00

Stuðulslán „Svanur“
(høvuðsstólur+rentutilskr.)  . . . . . . . . 9.481.555,00

Avskrivað í 1996  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÷9.481.555,00

Stuðulslán „Ólavur Gregersen“
(høvuðsstólur+rentutilskr)  . . . . . . . . 10.078.568,00

Avskrivað í 1996  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÷10.078.568,00

Alt tapið fyri landskassan var sostatt, sum áður nevnt, góðar 60 mió. kr.

7.7.2. Viðmerkingar nevndarinnar
Myndin her er tann sama, sum áður nevnt

at eginpeningur tykist ikki veruliga at hava verið tøkur
at eginpeningaspurningurin kemur ikki inn í myndina fyrr enn

seint
at ein nágreinilig gjøgnumgongd viðvíkjandi roknskapinum fyri

tey fyrstu árini hevði víst, at eginognin var negativ
at tað er eitt stórt mistak, at vanlig avskriving varð ikki gjørd
at Landsstýrið, við at binda seg til stuðul og stór veðhald í 1984,

skapti fyritreytir fyri stórum tapi fá ár seinni
at ikki sæst, um Búskaparráðið varð spurt til ráðs, og ikki sæst, um

landsumsitingin metti nágreiniliga ætlanir og virði, áðrenn
játtanirnar vórðu givnar.

7.8. P/R Snoddið
Fiskiskipið, nevnt „Snoddið“ varð bygt í Noregi í 1984. Støddin var 741
BRT og 225 netto register tons. Sambært skrásetingina var eigarin
Partsreiðaríið „Snodd“.

Í mars 1991 varð skipið selt til Íslands og strikað í skrásetingini.

7.8.1. Mannagongdin í stuttum
Í november 1982 søkti felag í stovnan Landsstýrið um innflutningsloyvi
til ein feskfiskatrolara. Ein grundgeving var, at flakavirkið „Nykur“ á
Toftum var í fíggjarligari trongstøðu, og ein orsøkin var, at virkið fekk
ov lítið av fiski til virkisorkuna.

24. mai 1983 legði Landsstýrið málið fyri Fíggjarnevndina:
„Felag undir stovnan á Toftum v/J. I. Olsen o.fl. hevur søkt Landsstýrið
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um 20% stuðulslán til feskfiskatrolara, ið ætlanin er at byggja í Noregi,
mettur byggikostnaður Nkr. 29 mió.

Landsstýrið hevur á fundi tann 11. mai viðgjørt umsóknina og varð
samtykt at játta veðhald fyri prioritetsláni svarandi til 25% av skipavirð-
inum eftir meting.

Málið verður við hesum lagt fyri Fíggjarnevndina“

27. mai 1983 samtykti Fíggjarnevndin játtanina.
Fyrst í 1984 kom skipið til Føroya.
Í roknskapunum næstu árini er virðið í skipinum sett til góðar 40

mió.kr. Á roknskapinum fyri 1987 hevur grannskoðarin hesa viðmerking:
„Frammanfyristandandi roknskap hava vit reviderað. Viðmerkjast skal,
at tað er ikki avskrivað uppá m/s Snoddið. Endalig uppgerð er ikki gjørd
við Langsten Skibsverft viðvíkjandi ensileringsanlegginum v.m.“

Avlopið í 1987 var góðar 2,3 mió. kr., tá rakstrarstudningur og rentu-
stuðul góðar 3 mió. kr. vórðu tiknir við.

Roknskapurin fyri 1987 var undirskrivaður 22. juni 1988. Bert 6
dagar seinni søkti grannskoðari felagsins Landsstýrið um størst møguligt
serlán eftir lóg nr. 41 frá 20.5.1988:

„Felagið yvirtók í 1984 tann nýbygda trolaran „Snoddið“. Tvey tey fyrstu
árini hevði trolarin nógvar trupulleikar og misti fiskitíð. Trupulleikar
vóru við spælinum, akselgeneratorurin gekk fyri, og seinni vóru teir varir
við, at skrúvan helt ov nógvan gang, og at hetta var orsøk til, at tað ikki
gekst so væl við fiskiskapinum.

Fyrsta heila árið skipið var í vinnu var í 1985, og hesi trý árini frá
1985-87 hevur veiðan verið ávikavist: 1980, 2280 og 2278 tons.

Fram til 6.6.1988 fekk skipið 1.110 tons, og tað hevur avreitt fyri kr.
5.693.000 í ár.

Í løtuni er Snoddið til 4-ára klassing á Tórshavnar Skipasmiðju.
Hóast roknskapurin hevur víst avlop áðrenn avskriving, so hevur felagið

á hvørjum ári havt likviditetsundirskot, av tí at ov lítið hevur verið eftir
til avskrivingar, sum niðanfyri víst:

1984 1985 1986 1987
Avlop áðrenn avskr. 860.600 120.200 1.972.000 2.379.000
Falnir avdráttir 1.050.000 2.252.100 2.411.400 2.523.700

÷ 189.400 ÷ 2.131.900 ÷ 439.400 ÷ 144.600

Í komandi árum fer likviditetshallið at verða nógv størri. Hetta kemst av,
at í 1988 er byrjað at gjalda avdráttir av láninum frá PK-finans. Hetta
lánið var avdráttarfrítt fýra tey fyrstu árini. Samstundis er rentu-
studningurin úr Noregi minkaður, og seinasta gjaldið kemur á vári í
1989.

Sambært hjáløgdu budgett sæst, at likviditetshallið í ár er mett til 3,622
milliónir krónur og í 1989 til 2,657 milliónir krónur. Likviditetstørvurin
framgongur av bankaskuldini í statusbudgettinum.
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Samanumtikið kann sigast, at „Snoddið“ er eitt skip, sum gevur avlop
til avskrivingar, og at tað skuldi havt góðar møguleikar at klára seg, men
at tað stendur fyri eini álvarsligari likviditetskreppu, sum tað ikki kann
loysa við egnari hjálp.“

Við umsóknini varð m.a. hjálagt rakstrarætlan fyri 1988 og 1989, har
úrslitið fyri avdrátt var sett til 2 mió. kr. í 1988 og 1,8 mió. kr. í 1989.
Í 1988 er rakstrarstudningurin og rentustuðulin settir til 2,5 mió. kr. og
í 1989 til 2 mió. kr.

6. oktober 1988 boðaði Landsstýrið virkinum frá, at serlán kundi ikki
verða veitt eftir lóg nr. 41 frá 1988 „soleiðis sum málið er upplýst“.

Roknskapurin fyri 1988 gav avlop fyri avskrivingar knappar 3 mió. kr.
og fyri 1989 hall fyri avskrivingar góðar 2,5 mió. kr. Í 1988 var millum-
rokning við parthavarar góðar 8 mió. kr. og í 1989 fallin niður í góðar
5,5 mió. kr.

Roknskapurin fyri árið 1989 er undirskrivaður 22. juni 1990, og undir
status er virðið á skipinum næstan óbroytt, umleið 43 mió. kr.

Longu í apríl 1990 hevði felagið søkt um upphøggingarstuðul, og 14.
februar 1991 boðaði Landsstýrið felagnum frá, at Landsstýrið hevði
samtykt at koma umsóknini á møti.

7. mars 1991 boðaði sakførarin hjá felagnum Landsstýrinum frá, at
felagið tók av tilboðnum um upphøggingarstuðul. Samstundis varð sagt
frá, at skipið var selt til Íslands.

Í skrivi 8. mars 1991 gav Landsstýrið felagnum hesa uppgerð:
„Í framhaldi av skrivi Landsstýrisins dagfest 14. februar 1991 viðvíkjandi
tilsøgn um upphøggingarstuðul fyri m/s „Snoddið“ verður sagt frá, at
Landsstýrið hevur gjørt upphæddina, sum latin verður í stuðli, soleiðis upp:
2.306.861,75 kg. x 5 kr./kg  . . . . . . . . . . 11.534.308,75 kr.
741 Brt. x 10.000 kr./Brt.  . . . . . . . . . . . 7.410.000,00 kr.
tilsamans  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.944.308,75 kr.
Landskassaskuld at mótrokna:
veðhaldsútlegg nr. 4402016  . . . . . . . . . . . 11.205.582,08 kr.
kurstapslán nr. 4001896  . . . . . . . . . . . . . 349.148,05 kr.
eftir at útgjalda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.389.578,62 kr.“

Í skipaskrásetingini er upplýst, at skipið varð selt Valbjørn H/F,
Íslandi, sølupeningur: DKR. 21.800,00. Ætlandi er talan um ein søluprís
21,8 mió. kr.?

Um P/F Snoddið hevur Gjaldstovan upplýst (august 1999)
Veðhald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.700.000,00

Veðhaldsúttøka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.205.582,00
Goldið við upphøggingarstuðuli  . . . . . ÷11.205.582,00
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7.8.2. Viðmerkingar nevndarinnar
at skjalatilfarið gevur ikki serligar upplýsingar um, á hvønn hátt

landsumsitingin fekk próvførslu fyri eginpeningi
at raksturin gav „avlop“ tey fyrstu árini
at raksturin gav hall, um ongin rakstrarstudningur og rentustuðul

varð givin
at onki ár frá 1984 til 1989 varð skipið avskrivað.

7.9. P/F Sólsker (fyrst „Vestfart“ og seinni „Vársól“)
Skipið varð bygt í Noregi í 1986 og gjørt liðugt í Vági sum frystilínuskip.
593 brutto, 177 netto register tons. Juli 1987 skrásettur eigari: P/F
Sólsker.

Juni 1990, tvingsilsuppboð: Selt Færøernes Realkreditinstitutti.
Januar 1991, eigari: P/F Ergifossur.
September 1992, tvingsilsuppboð. Eigari: Færøernes Realkredit-

institut.
Oktober 1992, selt til Russlands og strikað í skipaskrásetingini.

7.9.1. Mannagongdin í stuttum
Landsstýrið søkti 14. mai 1985 Fíggjarnevndina um heimild at játta
vanliga fígging í sambandi við at útvega 4 frystilínuskip og skrivaði m.a.
soleiðis:

„Feløgini, ið søkja, eru P/F Kallur, Klaksvík, P/F Brøður Olsen, Klaksvík,
P/F Vøruklettur II og P/F Sólsker, Eiði.

Skipini kosta ímillum 14 og 19 mill.kr., t.v.s. ein samlað íløga uppá
umleið 65 mill. kr., um øll fýra verða bygd.“

Í oktober 1985 søkti reiðaríið Landsstýrið um innflutningsloyvi til
línuskip úr Noregi. Reiðaríið vísti á, at fíggjarkostnaðurin fór at verða
væl hægri, um skipið skuldi verða bygt í Føroyum.

Ráðgevin hjá reiðarínum kundi vísa á, at bíligasta loysnin var at byggja
skrokkin í Noregi og gera skipið liðugt í Føroyum á Vágs Skipasmiðju.
Sáttmálaupphæddin fór tilsamans at verða 27.830.000 kr. Av hesum fór
kostnaðurin á Vágs Skipasmiðju at gera skipið liðugt at verða 12.396.000
kr.

Tí varð søkt um 25% í stuðulsláni av kr. 12.396.000 og 20% í
landskassaveðhaldi av láni í Skibskreditfonden.

Í brævinum til Landsstýrið vísti ráðgevin eisini á, at hesi skip fóru at
kunna fiska um 280 til 300 tons av blokkfrystum svartkalva og kongafiski
hvønn túrin. Samanumtikið varð tí hildið, at framtíðar vánirnar fyri
hetta skipið og hini frystilínuskipini vóru ljósar, „ikki minst tí teir vera at
nøkta fremstu treytirnar fyri at fáa tann hægsta prísin á marknaðinum:
snotuligt hægreidd dygdarvøra, „frozen at sea““.

13. mars 1986 varð málið aftur lagt fyri Fíggjarnevndina. Landsstýrið
skrivar m.a.
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„Sáttmálaprísurin er nú settur at vera DKR. 27.830.000 fyri hvørt
skipið.

Henda príshækkan stavar frá, at skipið er væl størri enn upprunaliga
prosjektið, tí tað varð hildið, at upprunaligi lastakapasiteturin var ov
lágur, – umframt dýrkan vegna seinking og annað.

Landsstýrið hevur á fundi 27.02.1986 samtykt at geva 20% veðhald
fyri tann partin, sum verður gjørdur í Noregi (20% av DKR. 15.434.000)
og tað sama av tí, sum verður gjørt í Føroyum (20% av 12.386.000) og
25% stuðulslán av føroyska partinum (25% av 12.386.000).“

Longu 21. mars 1986 kundi Landsstýrið boða reiðarínum frá, at Lands-
stýrið og Fíggjarnevndin høvdu samtykt at ganga umsóknini á møti um
veðhald og stuðul.

Í apríl 1986 samtyktu Landsstýrið og Fíggjarnevndin at veðhalda fyri
Vágs Skipasmiðju fyri 90% av byggiláninum.

Eginpeningaspurningurin er ikki umrøddur í fyrsta partinum av tí
skjalatilfari, ið Landsstýrið hevur lænt §19-nevndini, men greitt er, at
spurningurin hevur verið reistur, tí 15. mai 1986 skrivaði Fossbankin
soleiðis til Landsstýrið:

„Undirritaði, P/F FOSSBANKIN, Tórshavn, váttar hervið, at P/F
Sólsker, Eiði, hevur innistandandi á konto nr. 260.090.1 eina upphædd,
stóra kr. 2.783.000,00.“

Kontoavrit viðvíkjandi kontonr. 260.090.1 frá 16. mai 1986 vísir, at kr.
2.783.000 eru settar á kontoina 15. mai!

Kontoin hevur hesa viðmerking:
„Inngoldin eginpeningur til P/F Sólsker“.

Sakførarin hjá reiðarínum boðaði 30. mars 1987 Landsstýrinum frá, at
endaligi sáttmálaprísurin varð kr. 29.165.000 og at fíggingin var ætlað
soleiðis:

„Realurin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50%
Kreditkassin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%
P/F Fossbankin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%
Kreditkassin v/Landskassaveðhaldi  . . . . . . 20%
Eginkapitalur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10%
Íalt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100% “

Tí varð søkt um veðhald fyri 10% av nýggja sáttmálakostnaðinum.
6. juni 1987 gjørdi málsviðgerin í Landsstýrinum notat viðvíkjandi

P/F Sólsker og skrivar m.a.
„Metingin frá „Færøernes Realkreditinstitut“ vísir, at kostnaðurin fyri
skipið bleiv kr. 30.680.000, ein meirkostnaður uppá kr. 2.803.000.
Sambært skipasmiðjuna bleiv skrokkurin 1.335.000 kr. dýrari enn væntað,
restin av príshækkingini kemst av, at onnur tól eru keypt afturat, sum
ikki vóru við frá byrjan (sí annars viðløgd skjøl.)
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Tann norski parturin av arbeiðinum bleiv kr. 14.043.000, meðan
føroyski parturin verður kr. 16.637.000.

Í hesum sambandi søkir Poul Hansen, adovkatur, í skrivi tann 29. juni
1987, vegna felagið, um 20% veðhald av kr. 30.680.000 og stuðulslán
25% av kr. 16.637.000.

Viðmerkjast skal, at í notati dagfest 9. mars 1987 er Landsstýrið gjørt
varugt við, at ongin heimild er til at veðhalda í slíkum føri sum hesum. Tó
verður heimild væntandi fingin til vega við broytingini av løgtingslóg nr.
24 frá 1. juni 1978 (lógin um endurnýggjan av fiskiskipaflotanum).

Krav um eginpening er 10%, viðlagt er váttan dagfest 15. mai 1986.....
Ein slík váttan kann ikki á nakran hátt prógva um eginpeningur er til
staðar.“

Skjølini vísa eisini, at málsviðgerin í Landsstýrinum og sakførarin hjá
reiðarínum hava havt telefonsamrøðu annaðhvørt hósdagin 9. ella
fríggjadagin 10. juli 1987.

10. juli sendi sakførarin Landsstýrinum avrit av skrivi og kontoúrrit
frá Fossbankanum um eginpeningin. Skrivið frá Fossbankanum er
dagfest 10.07.1987 og er sent sakføraranum hjá reiðarínum. Skrivið er
soleiðis orðað:

„Hjálagt verður sent kontoúrrit yvir konto nr. 260.090.1 hjá P/F Sólsker,
Eiði, sum vísir, at eginpeningurin kr. 307.000 er inngoldin.“

Kontoin er tann sama sum var umrødd 15. mai 1986. Úrritið hevur
10.07.1987 saldo 0, men sama dag verða goldnar inn kr. 307.000 við
„valørdegi“ 11.07.1987.

Bert fáar dagar seinni boðaði Landsstýrið Fíggjarnevndini frá, at
Landsstýrið hevði samtykt at hækka upphæddina soleiðis, at 25% í
stuðulsláni av kr. 14.511.500 og 20% í veðhaldi av kr. 29.255.000 skuldu
verða givin.

8. september 1987 segði Landsstýrið Gjaldstovuni frá „garantii“ við
áriti Landsstýrisins.

Gjaldstovan svaraði 10. september 1987 soleiðis:
„Sum kunnugt skulu øll landskassans veðhald skrásetast soleiðis í registar-
inum:
1) LánhavariLánveitari
2) Lógarheimild
3) Upphædd
4) Lániáramálið

Skrásetingin fer fram eftir skrivligum boðum frá landsskrivstovuni.
Tað vil siga: ongin fráboðan ongin skráseting.
Gjaldstovan loyvir sær at returnera hjálagda skriv Landsstýrisins 8.9.87,

j.nr. 1415-1-925, viðvíkandi einum veðhaldi hjá P/F Sólsker, Eiði.
Í skrivinum er ikki tilskilað nakað um lógarheimildina, og tað er kanska

ein spurningur um formalia er í lagi.“
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Skjølini, ið §19-nevndin hevur lisið, vísa ikki hvørja støðu Landsstýrið
tók til brævið frá Gjaldstovuni.

Stutt eftir kom reiðaríið í fíggjarliga trongstøðu. Í 1988 fekk Lands-
stýrið fleiri fráboðanir um, at fallin skuld var ikki goldin, og 29. november
1988 skrivaði reiðaríið soleiðis til Landsstýrið:

„Undirritaða reiðarí hjá M/S VESTFART loyvir sær hervið at søkja
Føroya Landsstýri um stuðul til at leggja um til tunfiskaveiðu.

Vit hava gjørt ymiskar kanningar í hesum sambandi, felagið IC-Group
kannar møguleikan fyri at fiska tun í Marokanskum sjógvi, men enn er
onki svar komið hiðani.

Fíggjarstøða okkara er ikki góð í løtuni. Svartkalvaveiðan við Labrador
miseydnaðist, samstundis sum við, at høvuðsmaskinan brotnaði, og tók tað
okkum ein mánað, at fáa umvælt hetta.

Tað, ið vit hugsa okkum, er ein skipan í tráð við tað, sum klaksvíksskipið
Klettur hevur fingið. Um hetta ikki letur seg gera, so er vón okkara, at
Føroya Landsstýri kann hjálpa okkum við at keypa reiðskapin. Reiðskapurin
kostar góðar 900.000,00 kr.“

Umsóknin varð løgd fyri Fiskirannsóknarstovuna, sum 2. januar 1989
boðaði Landsstýrinum frá, at royndir eftir tunfiski vóru gjørdar, og tí
var hildið at vera rætt „at bíða við at gera fleiri royndir/íløgur til ein
niðurstøða er komin....“

Svarið frá Fiskirannsóknarstovuni varð sent reiðarínum.
Fíggjarstøðan hjá reiðarínum gjørdist alt trengri, og fleiri kreditorar

hóttu við tvingsilsuppboði, og í juni 1990 varð skipið selt Realinum.

Um P/F Sólsker hevur Gjaldstovan upplýst (august 1999):
Veðhald*)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.062.936,00

Veðhaldsúttøka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.062.936,00
Avskrivað í 1991  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÷7.062.936,00

Stuðulslán (høvuðsstólur+rentutilskr.)  . . . 4.259.799,00
Avskrivað í 1991  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.259.799,00

Serlán frá 1988 (høvuðsstólur+rentutilskr.) 2.751.314,00
Avskrivað í 1991  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÷2.751.314,00

Likviditetslán (høvuðsstólur+rentutilskr.)  . 3.732.110,57
Goldið  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÷549.601,52
Avskrivað í 1991  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.182.509,05
*)ikki skrásett sum veðhald

7.9.2. Viðmerkingar nevndarinnar:
at málsviðgerðin er eins og í øðrum málum veik og haltar
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at málsviðgerin vísti kortini á, at tað var ikki próvført, um egin-
peningur var tøkur

at hetta fekk ikki avleiðingar fyri politisku avgerðina
at lógargrundarlagið var ikki serliga tilskilað, tá ið Landsstýrið og

Fíggjarnevndin tóku støðu í málinum
at samstarvið millum Landsstýrið og Gjaldstovuna var veikt.

7.10.  P/F Gáshólmur
Skipið „Gáshólmur“ varð bygt í Noregi í 1986. 436 brutto og 130 netto
register tons. Innflutt til Føroya í oktober 1986. Eigari: P/F Gáshólmur.

Selt á tvingsilsuppboði 19. oktober 1989 til Sparebanken Møre,
Noregi, ið 9. august 1990 seldi skipið til Íslands.

1. august 1994 fór P/F Gáshólmur á heysin.

7.10.1. Mannagongdin í stuttum
Í september 1986 samtyktu Landsstýrið og Fíggjarnevndin at veita 15%
í veðhaldi fyri at byggja fiskilínuskip, kostnaður 20 mió. kr. Skipið varð
bygt í Noregi og flutt inn til Føroya í oktober 1986.

Í november 1988 fekk felagið lán umleið kr. 2 mió. eftir lóg nr. 41 frá
1988 um „serlán“. Málið fekk veð við uppflytingarrætti eftir tí, ið stóð
frammanfyri umleið 21 mió. NOK.

Hóast serlánið var avdráttarfrítt tey fyrstu 2 árini og rentan 4,5% p.a.
skuldi ikki verða goldin fyrr enn 1. desember 1989, var felagið ikki ført
fyri at gjalda falna skuld.

24. mai 1989 skrivaði Sparebanken Møre soleiðis til Landsstýrið:
„Vi henviser til Deres selvskyldnerkausjon av 15.10.1986 stor DKK
3.000.000,-.

Låneavtalen af 13.10.1986 er nå misligholdt, og vi har tidligere sendt
rederiet påkrav utan at vi hittil har mottatt regulering.

Vi finner derfor å måtte gjøre Deres selvskyldnerkausjon effektiv, og ber
om at kausjonistbeløpet DKK 3.000.000,- overføres til vår bank med
tillegg av 16% p.a. renter fra dato inntil betaling finner sted.“

4. september 1989 var skipið lýst á tvingsilssølu 19. oktober 1989, og
varð selt fyri kr. 1.160.000.

Í fútarættinum var veðrætturin gjørdur upp soleiðis:
1. veðrættur Sparebanken Møre  . . . . . kr. 16.901.250,00
2. veðrættur Sjóvinnubankin

(skaðaloysisbræv)  . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 143.586,00
3. veðrættur Sjópantikrav  . . . . . . . . . . . kr. 1.133.987,10
4. veðrættur Landskassin  . . . . . . . . . . . kr. 2.034.009,38
5. veðrættur Landskassin  . . . . . . . . . . . kr. 69.303,00
Ella tilsamans  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 20.282.135,48
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Skipið varð síðani selt til Íslands, men skjalatilfarið vísir ikki, hvør
prísurin var.

Um P/F Gáshólm hevur gjaldstovan upplýst (august 1999)
Veðhald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000.000

Veðhaldsúttøka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.033.433
Avskrivað í 1994  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÷3.033.433

Serlán frá 1988 (høvuðsstólur+rentutilskriving) 86.626
Avskrivað í 1994  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÷86.626

Serlán frá 1988 (høvuðsstólur+rentutilskriving) 2.576.825
Avskrivað í 1994  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÷2.576.825

Tilsamans kostaði henda „uppgáva“ sostatt landskassanum slakar 5,7
mió. kr.

7.10.2. Viðmerkingar nevndarinnar
Viðmerkingar viðvíkjandi hesum máli eru tær somu, ið nevndin longu
hevur gjørt. M.a. kann verða víst á

at spurningurin um eginpening fekk ikki nágreiniliga viðgerð
at felagið kom í fíggjarliga trongstøðu longu tey fyrstu 2 árini,

eftir at skipið var bygt
at serlánið, ið varð veitt í 1988, bert longdi um „pínuna“ og fylgdi

ikki treytini fyri at fáa lán sambært kunngerðini, t.e.
at metingar eftir veiðivánunum, prísútlitinum og gongdini í rakstr-

ar útreiðslunum geva „grundarlag fyri at halda, at farið, við tí
serláni sum verður veitt, verður ført fyri at bera seg fíggjarliga.“

7.11. P/R Sjeystjørnan
Reiðaríið átti m/s Nesbúgvan. Málið er umrøtt saman við øðrum málum
í álitinum í løgtingsmáli nr. 4/1 1995: grannskoðan av almennum
roknskapum (17-18), og í frágreiðing Grannskoðanardeild Landskassans
fyri árini 1989-1991 (44-45).

7.11.1. Mannagongdin í stuttum
Miðskeiðis í sjeytiárunum veðhelt landskassin fyri lánum úr Føroya
Banka. Í 1978 legði landskassin umleið 120.000 kr. út fyri eftirstøður á
hesum lánum. Í 1980 legði landskassin aftur út umleið 117.000 kr. fyri
nýggjar eftirstøður av somu lánum. Gjaldstovan spurdi seg fyri í 1982,
men Landsstýrið boðaði frá, at tað vildi ikki hava tvingsilssølu.

Tey næstu árini fekk Landsstýrið við jøvnum millumbili kautións-
fráboðanir frá Føroya Banka. Restskuldin vaks støðugt, tí rentur vórðu
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tilskrivaðar, og Landsstýrið sendi við jøvnum millumbili brøv til reiðaríið
um at rinda eftirstøðurnar „beinanvegin“.

Landsstýrið gav í 1989 Gjaldstovuni boð um at rinda Føroya Banka
561.000 kr. og bóka upphæddina sum veðhaldsúttøka.

Í 1984 hevði Landsstýrið givið tilsøgn um at veðhalda fyri lánum í
sambandi við at byggja um, seta motor í o.a. Talan var um trý lán, og
veðhildið varð fyri tilsamans einar 4,7 mió.kr. Í 1988 fekk Landsstýrið
kautiónsfráboðan frá Sjóvinnubankanum um, at umleið 3,5 mió.kr. vóru
falnar til gjaldingar. Í 1990 var fráboðanin, at næstan 6 mió.kr. vóru
falnar til gjaldingar, og í 1991 góðar 8 mió.kr.!

Í 1992 varð skipið selt á tvingsilssølu eftir kravi frá Fiskaríbankanum,
og veðhaldsúttøkan til Sjóvinnubankan varð nú gjørd upp til nærum 10
mió.kr.!

Lánið úr Føroya Banka í 1977 var eitt kreppulán, veitt eftir tilmæli
frá Búskaparráðnum. Í 1979 fekk Búskaparráðið nýggja umsókn um
veðhald fyri einum kreppuláni 750.000 kr.

Búskaparráðið svaraði soleiðis:
„Búskaparráðið hevur viðgjørt málið og er samt um at mæla Føroya
Landsstýri frá at veita umsókta kreppulán.

Felagið er eitt partsreiðarí við 7 partseigarum, sum sambært roknskap
ikki hava inngoldið nakað til felagið, hóast eitt álíknað hall...

Ráðið hevur onga tiltrúgv til, at báturin, sum er so nógv niðurskrivaður,
kemur at fáa javnvág í raksturin framyvir...

Sostatt halda vit ongan møguleika vera fyri, at M/S Nesbúgvin kemur
at klára seg framyvir og mæla frá at veita kreppuhjálp.“

Hvat gjørdi Landsstýrið?
Í 1979 samtykti Landsstýrið at veita 40% veðhald fyri kreppuláni

uppá 200 t.kr. (sæst ikki at vera skrásett).
Í 1980 veitti Landsstýrið eitt serlán 894 t.kr. til at rinda falna skuld.
Í 1981 veitti Landsstýrið eitt serlán 600 t.kr. til at rinda falna skuld.
Í 1987 vórðu 939 t.kr. goldnar út í stuðulsláni sambært tilsøgn givin

fleiri ár frammanundan.
Í 1988 varð søkt um serlán 5 mió.kr. at rinda falna skuld. Serláns-

nevndin helt, at skipið ongan møguleika hevði at standa seg, og serlán
varð ikki veitt.

7.11.2. Viðmerkingar nevndarinnar
Nevndin heldur tað vera atfinningarsamt

at Landsstýrið samtykti at veðhalda fyri kreppuláni, sum Búskapar-
ráðið hevði mælt frá

at Landsstýrið átti at fylgt ráðunum frá Búskaparráðnum og eisini
at biðið ráðið um tilmæli í sambandi við lán/veðhald, ið seinni
vórðu veitt
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at nógv bendir á, at lógarheimildin var ikki í lagi
at tað er ógjørligt í dag at skilja, at Landsstýrið í meira enn 10 ár

helt fram við at veita veðhald og lán, hóast Landsstýrið visti, at
eftirstøðurnar og fallin skuld á almennum lánum og á lánum
við landskassaveðhaldi vuksu.

7.12. P/F Samvinnufelagið (M/S Høgifossur)
Í apríl 1983 varð sáttmáli undirskrivaður við norska skipasmiðju um at
byggja ein nýggjan trolara í staðin fyri „gamla Høgafoss“. Talan var um
rækju- og svartkjaftatrolara til fastan prís 66 mió. norskar krónur. Víst
verður til álit í løgtingsmáli nr. 4/1 1995 (17) og frágreiðing Grann-
skoðanardeild Landskassans fyri árini 1989-1991 (44).

7.12.1.  Mannagongdin í stuttum
Í mai 1983 samtykti Landsstýrið og Fíggjarnevndin at veita veðhald fyri
prioritetsláni til P/F Samvinnufelagið 20% av skipavirðinum eftir met-
ing. Í september 1983 samtykti Landsstýrið at hækka veðhaldi úr 20%
til 25% av 72,5 mió.kr. Fíggjarnevndin samtykti hækkanina.

13. mars 1984 skrivaði Landsstýrið undir sum veðhaldari. Lánið 24,2
mió.kr. var í Handilsbankanum og svaraði til 25% av 96,8 mió.kr.

Í notati frá 10. apríl 1984 vísti málsviðgerin í Landsstýrinum á, at
talan var um eina „sera munandi øking í byggikostnaðinum, og tað er púra
greitt, at tilsøgnin frá Landsstýrinum og Fíggjarnevndini í heyst er grundað
á eina umsókn uppá sáttmálaupphædd í donskum krónum.“

Okkurt bendir á, at skipsmeklarin í fyrsta umfari hevur ikki gjørt
Landsstýrið vart við, at talan var um norskar krónur. Prísurin í sátt-
málanum frá 16.04.1983 var 66 mió. norskar krónur. Meirkostnaður at
leingja skipið var nevndur at vera 6,5 mió. norskar krónur, ella heildar-
sáttmálaprísur 72,5 mió. norskar krónur. Hetta gav í 1984 umleið 93,4
mió. danskar krónur. Aftur at hesum komu útreiðslur til rentu, banka-
provisión, skipsmeklara og eftirlit, soleiðis at byggikostnaðurin tilsaman
varð 86,8 mió. danskar krónur. Av hesum samtykti Landsstýrið 13. apríl
1984 at veðhalda við 25%. 3. mai sama árið mettu menn frá Realinum
skipið til 96,8 mió. kr.!

Í skjølunum sæst ikki, at krøv vórðu sett um eginpening.
Sambært rakstrarætlanini, ið varð send Landsstýrinum saman við

umsóknini, varð mett, at nýggja skipið fór at geva eitt úrslit fyri rentur
og avskrivingar um árið 18,6 mió.kr. Árliga úrslitið gjørdist í miðal 10
mió.kr. lægri 1985-1991.

Í 1986 fór Landsstýrið at gjalda úr landskassanum fyri rentur og
avdráttir og heitti tí fleiri ferðir á felagið um at rinda peningin aftur,
men til fánýtis. Gjaldstovan fekk boð um at senda krøvini til inn-
heintingar.

Í oktober 1988 bað Landsstýrið Gjaldstovuna um fyribils at steðga
við innheintingini. Veðhaldsúttøkurnar hildu fram, og í 1990 boðaði
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Landsstýrið frá, at rindaði felagið ikki peningin aftur, varð hann sendur
til innheintingar. Stutt aftaná bað Landsstýrið aftur Gjaldstovuna um
fyribils at steðga við innheintingini.

Síðani hendi onki við innheintingini, men Landskassin legði út pening
í 1991 og 1992.

Í apríl 1993 søkti Samvinnufelagið Landsstýrið um 2 mió.kr. í studn-
ingi og um veðhald 4,5 mió.kr. til Føroya Sparikassa. Ætlanin var at lata
skipið fiska við Kamsjatka í russiskum sjógvi.

Fiskivinnuumsitingin mælti frá at ganga umsóknini á møti. M.a. varð
víst á, at felagið hevði gjørt nógvar avtalur við Landsstýrið um at gjalda
eftirstøðu aftur, minka um útreiðslur o.a., men hevði ongantíð hildið
avtalurnar.

Seint í 1993 rindaði landskassin lánið.
Sambært Gjaldstovuna vóru veðhaldsúttøkurnar tilsamans 32,8

mió.kr.

7.12.2.  Viðmerkingar nevndarinnar
Kanningin hjá §19-nevndini vísir m.a.

at ongi krøv vórðu sett um eginpening
at sambært skjalatilfarinum gjørdi umsitingin onki tilmæli í sam-

bandi við, at tilsøgn um veðhald fyri láni varð givin í 1983
at Landsstýrið í fleiri ár hevur lagt út almennan pening og sam-

stundis fleiri ferðir givið boð um at steðga innkrevjing
at veðhaldsúttøkur, ið ikki vórðu kravdar innaftur, fullu uttan fyri

karmarnar, ið vórðu settir um veðhaldslóggávuna, og hesar
úttøkur gjørdust ein rakstrarjáttan til ávíst virki, sum ongin
heimild var fyri.

7.13.  P/F í Garðastovu – M/S Olaf í Garðastovu
Málið viðvíkjandi skipinum M/S Olaf í Garðastovu (P/F í Garðastovu)
– áður M/S Reynsatindur (P/F Atlantic Trawlers) – hevur Grann-
skoðanardeild Landskassans kannað gjølliga, og er tað væl umrøtt í
frágreiðingini um roknskapir landskassans 1989-1991, síðurnar 35 til
41. Løgtingsgrannskoðararnir hava í áliti í løgtingsmál nr. 4/1 1995
viðgjørt málið á síðu 16, f.

7.13.1.  Mannagongdin í stuttum
Eitt keyparafelag søkti 1. apríl 1982 Landsstýrið um innflutningsloyvi
til stórtrolaran (Assunta Tontini Madre). Samstundis varð søkt um
stuðulslán og landskassaveðhald fyri útreiðslum at umbyggja skipið.
Keypsprísurin, góðar 60 mió.kr., skuldi fáast til vega við láni frá einum
hálendskum banka, veðhaldi frá italska statinum umframt 4 mió.kr. í
eginpeningi.

Síðani fóru ymsar broytingar fram, bæði í keyparafelagnum og í
fíggingarháttinum. 4. november 1982 boðaði landsstýrið frá, at innflutn-
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ingsloyvið varð játtað so skjótt próvført var, hvør keyparin var, og tá
fíggjarliga grundarlagið var í lagi.

Umbyggingin skuldi verða gjørd á Skála Skipasmiðju. Kostnaðurin
varð mettur til slakar 23 mió.kr. Landsstýrið boðaði 7. januar 1983
sakførara felagsins frá, at Landsstýrið og Fíggjarnevndin høvdu samtykt
at veita 20% stuðulslán og 70% veðhald fyri láni til umbyggingar-
kostnaðin. Landsstýrið kravdi samstundis váttan fyri, at eginpeningur,
10% av umbyggingarkostnaðinum, var tøkur og skjalprógvaður.

Í skrivi 8. apríl 1983 váttaði sakførarin, at fíggingin av skipinum var
í lagi, og at stjórin í keyparafelagnum – P/F Atlantic Trawlers – hevði
váttað, at eginpeningurin var tøkur hjá partafelagnum. Sama dag játtaði
Landsstýrið innflutningsloyvið.

Umbyggingin kom at kosta slakar 40 mió.kr.
Skjølini tykjast at vísa, at stuðulslán og veðhaldsjáttanir vórðu givin

við heimild í Ll. nr. 24/1978.
Í mars 1984 søkti felagið um goymslulán og fekk tað. Víst varð til

heimild í Ll. nr. 38/1983 (um veðhald fyri lánum til fiskamjøl, lýsi o.a.).
Í september 1984 boðaði P/F Atlantic Trawlers Landsstýrinum frá,

at ein fíggjarlig kreppa hevði tikið seg upp í felagnum. Søkt varð um
kreppulán 7,8 mió.kr. Umsóknin varð send Búskaparráðnum til um-
mælis, men áðrenn Ráðið hevði svarað, boðaði Landsstýrið í skrivi 2.
november 1984 felagnum frá, at Landsstýrið og Fíggjarnevndin, við
heimild í Ll. nr. 49/1984 (um veðhald fyri lánum til fiskiskip og fiska-
virkir), høvdu samtykt at veita veðhald. Kravið var, at eginpeningurin
skuldi verða hækkaður í minsta lagi við 10% av veðhaldsupphæddini. 4
dagar seinni boðaði Føroya Banki frá, at 10% av veðhaldsupphæddini
ella 441 t.kr. vóru tøkar. Sama dag skrivaði Landsstýrið undir veð-
haldsskjal uppá uttanlandslán 4,41 mió.kr.

Í apríl 1985 fekk Landsstýrið boð frá 1. og 2. veðrættarhavara um, at
lánini vórðu uppsøgd, um landsstýrið ikki váttaði at standa inni fyri
afturgjaldinum.

15. august 1985 keypti Landsstýrið skipið á tvingsilssølu fyri 10
mió.kr., men sama dag hevði Landsstýrið skrivað undir avtalu um at
standa inni fyri lánunum frá 1.-4. veðrætt. Hesi lán vóru tá góðar 83
mió.kr. Soleiðis gjørdist fíggjarliga „binding“ landskassans at málinum
samanlagt umleið 113 mió.kr. Skjølini vísa annars, at tapsvandin hjá
landskassanum var umleið 44 mió.kr. áðrenn landskassin gjørdi avtalu
við 1.-4. veðrættarhavara.

Upplýst er, at skrivstovustjórin í Landsstýrinum á fundi við Fíggjar-
nevndina 1. oktober 1985 varð spurdur, um heimild var at tryggja
veðrættirnar. Skrivstovustjórin svaraði játtandi, av tí at Landsstýrið keypti
skipið og sostatt hefti fyri øllum frammanfyristandandi veðrættum.

Longu tá hevði Landsstýrið gjørt av at selja skipið til nýstovnað felag.
Endaligi søluprísurin var 95 mió.kr.

Í sáttmálanum stóð m.a., at landskassin veðhelt fyri upp til 6,79 mió.kr.
í sambandi við ta umbygging, ið skuldi gerast.
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Í februar og í juni 1986 skrivaði Landsstýrið undir veðhaldsskjøl
viðvíkjandi umbyggingini fyri tilsamans slakar 12 mió.kr. Hesi gjørdust
seinni effektiv við góðum 15 mió.kr. Í juni 1986 skrivaði Landsstýrið
eisini undir veðhaldsskjal viðvíkjandi láni upp á 45 mió.kr., sum P/F í
Garðastovu skuldi rinda av parti av keypspeninginum. Hetta veðhald
varð seinni effektivt við sløkum 51 mió.kr.

Í november 1986 og í juni 1987 veðhelt Landsstýrið fyri goymsluláni
og útgerðarláni til P/F í Garðastovu. Hesi veðhald gjørdust seinni
effektiv við sløkum 12 mió.kr. Fíggjarligir trupulleikar tóku seg upp í
P/F í Garðastovu, ið fór í likvidatión. Í 1988 varð skipið selt av landinum
fyri 9,64 mió. dollars.

Samlaða tapið hjá landskassanum í sambandi við keyp, rakstur og
sølu kann gerast upp á leið soleiðis:

Viðv. P/F Atlantic Trawlers: (mió.kr.)
Stuðulslán  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,5
Veðhaldstap:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Umbygging o.a.  . . . . . . . . . . . . . . . . 8,9
Goymslulán o.a.  . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1
Kreppulán  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0

 26,5
Inngjald frá konkursbúnum  . . . . . . . . . ÷1,2
Tilsamans v.v. P/F Atlantic Trawlers  . .  25,3

Tap í sambandi við landskassans keyp og sølu av skipinum:
Sjópantikrøv og tvingsilssøluútreiðslur 6,4
Veðhald fyri láni til rindan av parti av søluprísinum 50,7
Seljarapantibræv  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,0
Rentuútreiðslur, kurstað o.a.  . . . . . . . .  13,9

81,0
Goldið inn í sambandi við søluna til Suðurkorea ÷ 8,6
Tilsamans v.v. landsstýrisins keypi/sølu

av skipinum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72,4
Surimi verksmiðja  . . . . . . . . . . . . . . . . .   5,5
Tilsamans v.v. landskassans keypi og sølu  77,9

Viðv. P/F í Garðastovu:
Veðhaldstap:

Umbygging o.ja.  . . . . . . . . . . . . . . . 15,2
Goymslulán  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,5
Útgerðarlán  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2
Trygging, vaktarhald  . . . . . . . . . . . .   1,6

Tilsamans v.v. P/F í Garðastovu  . . . . . 28,5
Samlað tap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131,7
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7.13.2. Viðmerkingar nevndarinnar
Her skal serliga verða víst til viðmerkingar, sum løgtingsgrannskoð-
ararnir hava gjørt í áliti í løgtingsmáli nr. 4/1 1995 síðu 17, f.

§19-nevndin skal bert her skoyta uppí
at tað er ikki heilt klárt, hvørjar reglur í lóggávuni Landsstýrið

hevur fylgt í sambandi við keyp og sølu av skipinum
at heimildin tykist ikki at hava verið í lagi í øllum førum
at Landsstýrið í sambandi við tvingsilssøluna økti um tapsvandan

hjá landskassanum langt upp um áður sett mørk
at nágreinilig meting av fíggjarstøðuni hevði víst, at Landsstýrið

átti ikki at keypt skipið, tá tað kom á tvingsilsølu, um áhugamál
landskassans skuldu verjast

at landskassin, í sambandi við keypið á tvingsilssølu, legði støði
undir einum tapi, ið gjørdist góðar 100 mió.kr.

at endaliga má spurnartekin setast við, um reellur eginpeningur
nakrantíð var tøkur.

7.14.  P/F Blue North
Málið er umrøtt í grannskoðanarfrágreiðingini fyri roknskapir lands-
kassans 1989-1991 síðu 49, f, og álit í løgtingsmáli nr. 4/1 1995 síðu 19,
f.

7.14.1.  Mannagongdin í stuttum
Fyrst í 1984 søkti P/F Blue North um studning og landskassaveðhald til
lutvíst at fíggja eina verksmiðju at framleiða „crabstick“ úr surimi.

Málið varð lagt fyri Búskaparráðið, men áðrenn tað varð endaliga
viðgjørt í Ráðnum, hevði Landsstýrið tikið støðu og avgreitt umsóknina.

16. mars 1984 legði Landsstýrið fram uppskot um løgtingslóg um
veðhald fyri láni til, og partapening í P/F Blue North (Ll. nr. 38-1984).

Lógin er stuttorðað: Landsstýrinum verður heimilað landskassans
vegna at veita veðhald fyri upp til 2,8 mió.kr. tryggjað við panti í fastogn
innanfyri 70%, og Landsstýrinum verður samstundis heimilað at seta
20% av partapeninginum í P/F Blue North.

Í viðmerkingunum til lógaruppskotið verður sagt frá, at kostnaðurin
er mettur til 16,8 mió.kr. Lán við veð í virkinum 12,4 mió.kr. almennur
stuðul 12,1 mió.kr. Eginpeningur (partapeningur) 2,3 mió.kr.

Lógin varð endaliga samtykt við 27-0 atkvøðum.
Virkið var liðugt í 1986. Íløgan var góðar 30 mió.kr.
Hóast „serlógin“ setti markið fyri veðhaldi fyri lán til Blue North til

2,8 mió.kr., varð skjótt farið upp um markið.
Í 1987 veðhelt Landsstýrið fyri láni frá Lívstrygging uppá 12,8 mió.kr.

og frá Føroya Banka uppá 1,5 mió.kr. og fyri kredittsáttmála í Føroya
Banka uppá 5 mió.kr. Skjalatilfarið tykist at vísa, at løgtingslógirnar nr.
18 frá 1960 (um borgan fyri láni til frysti- og flakavirki) og nr. 11 frá
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1987 (um ábyrgd fyri lánum til fiskamjøl og -lýsi v.m.) vórðu nýttar sum
heimildargrundarlag!

Í 1988 veðhelt Landsstýrið fyri nýggjum lánum í Føroya Banka. Víst
varð til heimild í løgtingslógum nr. 23 frá 1988 (um ábyrgd fyri lánum
til fiskamjøl og -lýsi v.m.) og nr. 35 frá 1988 (veðhald fyri lánum til
bygging av frysti- og flakavirkjum og kuldagoymslum).

Longu fyrst í 1987 gjørdi táverandi grannskoðari felagsins vart við, at
rakstrarætlanin fyri 1987, sum bygdi á upplýsingar frá stjóranum, fóru
ikki at halda. Ársroknskapurin fyri 1987 gav eitt hall fyri avskrivingar
stórt 7,7 mió.kr.

Landsstýrið heitti 23. februar 1988 á sakkønan mann um at kanna
fíggjarligu støðuna hjá felagnum. Í frágreiðing segði hann m.a. „... at
arbeitt verður við søluspurninginum í øðrum londum, og at vónirnar eru
góðar sum er, og at Blue North framleiðir eina vøru, sum verður søgd at vera
betri enn tann japanska“.

Hann vísti kortini á, „at gjaldførisætlanin serliga er undir fyritreyt av, at
ætlanir, sum eru lagdar, verða gjøgnumførdar“.

Landsstýrið sendi í juli 1988 Búskaparráðnum til ummælis umsókn
frá felagnum til Egnsudviklingsfonden um studning at byggja út virkið
í Kollafirði við einari frystigoymslu.

Í svari sínum frá oktober 1988 vísti Búskaparráðið m.a. á, at felagið í
verunleikanum var insolvent „og um ikki vend kemur í, og felagið fær
tøkan pening, kann tað hugsast, at ognararnir verða ótolnir og krevja
tvingsilssølu, ... mett verður ikki at felagið hevur nakran møguleika at fremja
eina útbygging sum hesa ...“

Í apríl 1989 varð bygningur felagsins seldur á tvang. Keypari var
Føroya Landsstýri, ið seldi bygningin víðari til annan keypara fyri 6,1
mió.kr.

Tá ið avtornaði hevði Blue North prosjektið, sambært Grannskoðan-
ardeild Landskassans, kostað tí almenna einar 45 til 50 mió.kr.

7.14.2.  Viðmerkingar nevndarinnar
Nevndin skal vísa til viðmerkingarnar hjá løgtingsgrannskoðarunum og
landsgrannskoðaranum og skoyta uppí

at fortreytin í lógini, Ll. nr. 38/1984, var, at bert skuldi veðhaldast
„upp til“ 2,8 mió.kr., burtursæð frá 460 t.kr. til partapening og
2,1 mió.kr. í stuðuli

at løgtingslógirnar nr. 18/1960 og nr. 35/1988 góvu ikki beinleiðis
heimild til at veðhalda fyri lánum til Blue North, har talan var
ikki um vanligt flakavirki

at hetta júst tykist at vera atvoldin til, at Løgtingið samtykti aðra
veðhaldslóg um veðhald fyri láni til P/F Blue North (Ll. nr. 38/
1984).
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7.15.  M/S Ocean Castle
Talan er um rækjutrolaran, í skjalatilfarinum nevndur bygginr. 53 á
Skála Skipasmiðju.

Víst verður til nágreiniliga viðgerð av málinum í grannskoðanar-
frágreiðingini viðvíkjandi roknskapi landskassans 1989-1991, síðurnar
24 til 31, og viðmerkingar í áliti í løgtingsmáli nr. 4/1 1995, síðurnar 14
til 16.

7.15.1.  Mannagongdin í stuttum
Sáttmálin um bygginr. 53 millum P/F Borgarfelli undir stovnan og
P/F Skála Skipasmiðju varð undirskrivaður í juni 1986. Byggiprísurin
var 96,4 mió.kr., og skipið skuldi vera liðugt 1. november 1987. Roknað
varð við 80% fígging úr Danmarks Skibskreditfond, 10% stuðulslán og
10% í eginpeningi.

Í januar 1987 samtykti meirilutin í Fíggjarnevndini at taka undir við
tilmæli Landsstýrisins um at játta 20% veðhald fyri láninum, 10%
stuðulslán og 15% í rentustudningi. Minnilutin tók ikki undir við
málinum, men bað um yvirlit yvir eginpeningin.

10. januar 1987 veitti Landsstýrið sáttmálaveðhald.
Áðrenn skipið var liðugt, fór skipasmiðjan í likvidatión. Avtala varð

gjørd við avtøkustjórarnar um, at skipið skuldi verða gjørt liðugt á
skipasmiðjuni, og skipið varð latið eigarunum umleið 1. juni 1989.

Grannskoðanardeildin hevur gjørt upp nettotap landskassans viðvíkj-
andi bygginr. 53 til umleið 59 mió.kr.

7.15.2.  Viðmerkingar nevndarinnar
Nevndin skal vísa til grannskoðanarfrágreiðingina, har m.a. verður víst
á

at stuðulslánið og eykastuðulslánið, ið veitt vórðu vísandi til heim-
ild í Ll.nr. 24/1978, uppfyltu ikki treytirnar í lógini um at vera
veðtryggjað innanfyri 70% av virðinum

at Landsstýrið vísti á, at talan var ikki um vanlig stuðulslán, men
heldur um „seljarapantibrøv“ í sambandi við, at Landsstýrið
royndi at hjálpa til við at uppfylla treytirnar frá Danmarks
Skibskreditfond um trygd.

     Hóast hetta mál var dømi um serstøðu, er eisini her dømi um
at eginpeningaspurningurin var alt ov lágt raðfestur.
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8. FØROYSKU PENINGASTOVNARNIR

Peningastovnarnir hava havt ein týðandi leiklut at fíggja vinnulívið.
Hetta var sjálvandi eisini so í 80-árunum, tá ið talan var um lánsveiting
og annað til skip, virkir á landi, aling og tænastuvirki í høvðusvinnuni.

§19-nevndin hevur tí heitt á menn, sum nevndin helt høvdu týðandi
leiklut í bankaheiminum í 80-árunum, um at svara nøkrum spurningum.

Fleiri hava noktað at svara og víst á tagnarskyldu sína. Aðrir hava
svarað, men við fyrivarni fyri tagnarskylduna.

Nevndin heldur tó, at eisini fólk í bankaheiminum høvdu skyldu at
svara spurningum, tá ið talan var um almennar spurningar um rentabili-
tet, rentustøði, eginpening o.s.fr. Nevndin hevur kortini gjørt av ikki at
halda fast um kravið um svar frá fólkum, ið hava noktað at svara, men
má samstundis ásanna, at virðið av hesum partinum av frágreiðingini er
merkt av hesum.

Ein úrskurður úr teimum frágreiðingum, ið eru givnar, gevur hesa
myndina:

8.1. Rentabiliteturin
Svarini vísa, ikki óvæntað, at umsóknir frá viðskiftafólki um lán vórðu
viðgjørdar „individuelt“. Allar umsóknir fingu nágreiniliga viðgerð.
Peningastovnurin gjørdi sína egnu kanning og bar hana saman við
upplýsingum, ið vóru lagdar við umsóknunum.

Lánsviðgerðin fór vanliga fram eftir hesi raðfesting:
1. Var talan um ætlan ella hugskot, sum peningastovnurin helt seg

kunna stuðla við fígging?
2. Var talan um stigtakara, sum peningastovnurin helt var førur

fyri at fullføra ætlanina?
3. Hvussu stór var lániumsóknin, og hvørjar vóru treytirnar ann-

ars?
4. Hvørjar trygdir kundu verða veittar peningastovninum?

Sostatt ber ikki einfalt til at siga, hvørjar lánitreytirnar vóru. Tær ávísu
fyritreytirnar hjá tí einstaka lántakaranum vóru avgerandi.

8.2. Eginpeningakravið
Svarini vísa, at krøvini til eginpening eisini vóru „individuel“. Í skipa-
byggimálum var í øllum førum kravt í minsta lagi 10% í eginpeningi.
Onkur av peningastovnunum vísir á „praksis“, sum stavaði frá skipa-
byggingini í 50-árunum og 60-árunum.

Í nógvum førum var ein partur av eginpeninginum goldin kontant og
hin parturin fingin til vega við, at peningastovnurin veitti einstøkum
monnum lán móti trygd í t.d. sethúsum, bankabók o.ø.

Var talan um virki ella feløg, sum vóru virkin, so var hugt at roknskapi
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og fíggjarstøðu og kannað, um neyðugur eginpeningur var tøkur sum
frívirði.

Fleiri av teimum spurdu hava upplýst, at teir vistu um, at eginpeningur
var fingin til vega við provisión fyri at keypa motor. Hetta varð hildið
vera í lagi, so leingi hetta var verulig søluprovisión.

8.3. Lán við landskassaveðhaldi
Her er svarið, at umsóknir um lánsveiting móti landskassatrygdum vórðu
viðgjørdar sum aðrar umsóknir. Lánsviðgerðin var ikki ávirkað av, um
partar av trygdunum, lántakarin veitti peningastovnunum, vóru frá
landskassanum ella øðrum. Peningastovnarnir gjørdu eisini her sínar
egnu lánimetingar.

Tveir av teimum, sum hava svarað, siga, at onkuntíð hevur peninga-
stovnurin víst frá sær umsóknir við landskassaveðhaldi! Eisini verður
víst á, at nógv tey flestu lánini við landskassaveðhaldi vóru í útlendskum
peningastovnum.

8.4. Rentulegan
Øll svarini vísa, at ongin munur var á rentuleguni á lánum við lands-
kassaveðhaldi og á lánum ikki við landskassaveðhaldi.

Hvørjar trygdirnar vóru, ávirkaði ikki beinleiðis rentuleguna. Hvønn
kundabólk, lántakarin hoyrdi til, hevði størri ávirkan á rentustøðið.
Vinnufólk fingu í flestu førum lægri rentu enn onnur. Tað hevði sostatt
ikki beinleiðis ávirkan á rentuna, um trygdin, lántakarin læt, var veðhald
ella onnur trygd frá landskassanum!

8.5. Niðurstøða
Tað er niðurstøðan hjá §19-nevndini, at hon kann ikki beinleiðis finnast
at peningastovnunum, um teir ikki hava víst „rætta samfelagssinnalagið“
í teimum førum, tá ið lánveiting er givin við landskassaveðhaldi/-trygd.

Peningastovnarnir eru privatir vinnustovnar við teirri aðaluppgávu at
fáa best møguligt rakstrarúrslit við ábyrgd fyri bankalóggávu og banka-
eftirliti.

Tað var ikki beinleiðis uppgávan hjá peningastovnunum at tryggja
landsumsitingini, at eginpeningurin var tøkur sambært teimum treytum,
ið vóru fyriskrivaðar í lóggávu og almennum reglugerðum. Fráboðanir
og váttanir frá peningastovnum skuldu sjálvandi svara til veruleikan.

Onkur kann við ávísum rætti spyrja, um tað var uppgávan hjá peninga-
stovnunum at boða landsumsitingini frá, at rentulegan var ov høg í
teimum førum, tá ið landskassin tryggjaði lánið, og tapsvandin hjá bank-
anum var at kalla ongin?

Her átti landsumsitingin fram um alt sjálv at tryggjað sær, at láns-
veitingar, ið vóru givnar í sambandi við veðhald og aðra trygging frá
landskassanum, høvdu góðar rentutreytir.

Nevndin hevur sæð fleiri dømi um, at tílík lán, tá ið veðhaldini eru
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vorðin „effektiv“, bert hava hildið fram við somu rentulegu og við
regluligari fráboðan frá peningastovnunum. Við trotaprovisión kundi
„effektiva“ rentan p.a. lættliga koma upp um 26%!

Kanningararbeiðið hevur givið hesa myndina:

Stigtakararnir til eina skipabygging hava í flestum førum havt sum
ráðgeva ein grannskoðara og ein advokat. Teir hava umframt at verið
ráðgevar eisini verið millumlið millum stigtakararnar og myndug-
leikarnar og stigtakararnar og fíggingarstovnarnar.

Landsumsitingin var als ikki før fyri nóg væl at gera egnar verk-
ætlanarmetingar, hvørki viðvíkjandi tí tøkniliga, rakstrarliga ella fíggjar-
liga partinum. Tí vórðu slík mál vanliga latin eitt nú Búskaparráðnum
til metingar. Men av tí, at sama verkætlan varð eisini viðgjørd í einum
peningastovni, sum hevði fólk til júst slíkar uppgávur, so er lítið at ivast
í, at landsumsitingin í sínum niðurstøðum hevur helt seg til, hvussu
peningastovnurin hevur mett verkætlanina.

Peningastovnurin hevur harafturímóti óivað eisini í síni láni- og
verkætlanarmeting kagað at, hvørja lagnu málið fór at fáa í tí politisku
skipanini. Var politiska skipanin sinnað at veita veðhald og møguliga
lán, so hevur hetta eisini ávirkað endaligu støðutakanina í peninga-
stovninum.

Hóast onki formligt samskifti var millum umsitingina og peninga-
stovnin, so hava ráðgevarnir verið millumlið.

Tí ber til at siga, at viðgerðin viðvíkjandi verkætlanum og lánium-
sóknum, í landsumsitingini og í peningastovnunum er farin fram
í einum óformellum samspæli, har báðir partar, hóast formliga
sjálvstøðugir, hava helt seg til, hvørja støðu hin parturin fór at
taka. Ein positiv viðgerð/avgerð á einum stað hevur medvirkað til
eina positiva viðgerð/avgerð á hinum staðnum. Fyri eftirtíðina
kann tað tí eisini gerast trupult at staðfesta, hvar endaliga
grundgevingin í Landsstýrinum og í peningastovnunum fyri, um
tummilin viðvíkjandi einari verkætlan varð vendur upp ella niður,
lá.

8.6. Samantak
Tá ið alt hetta er sagt, skal nevndin viðmerkja

at tað eru dømi um, at peningastovnar, tá ið teir eftir áheitan
frá vinnulívinum góvu boð um, at eginpeningur var tøkur,
sum teir serkønu stovnar teir eru, áttu at vitað, at boðini
vóru ikki røtt, tá ið hugsað verður um „andan“ í lóggávu
og reglugerðum um eginpening

at peningastovnarnir, sum teir samfelagsstuðlar teir áttu at
verið, sjálvbodnir áttu at lækkað rentuleguna, tá ið lands-
kassin tryggjaði lánið.
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9. BÚSKAPARRÁÐIÐ

Búskaparráðið varð skipað sambært løgtingslóg nr. 42, 30. mai 1963.
Endamálið hjá Búskaparráðnum var,

at  kanna fíggjarligu støðu hins almenna og fíggjarligu viðurskifti
landsins,

at  fáa bygt upp tíðarsvarandi og rationellan framleiðsluútbúnað,
at  leggja haldgott grundarlag undir hinar einstøku vinnulívsgreinir

og búskap landsins sum heild, og
at  tryggja og økja inntøkumøguleikar vinnustættanna.“

Búskaparráðið skuldi eisini hava um hendi dagligu fyrisitingina av
Hagdeild Landsins.

Ein av uppgávunum hjá ráðnum var at ganga Landsstýrinum til handa
at kanna búskaparligar spurningar og geva ummæli í serstøkum málum.

Tá ið løgtingslóg um Hagstovu Føroya varð sett í gildi í mai 1991,
varð „gamla“ Búskaparráðið tikið av.

Í virkistíð síni viðgjørdi ráðið tilsamans umleið 1100 serstøk mál.
Ráðið hevði eisini frá fyrstan tíð regluligar fundir við Landsstýrið,

Fíggjarnevndina og „Det rådgivende udvalg vedrørende Færøerne“.
§19-nevndin hevur hesa niðurstøðu:
Tá ið landsumsitingin hevur lagt mál fyri Búskaparráðið, hevur tað í

flestum førum givið málinum eina gjølliga viðgerð og hevur ofta rátt
Landsstýrinum frá at stuðla, sum t.d. geva veðhald, lán og studning.

Onkur segði ráðið vera óneyðuga afturhaldandi og eftiransið. §19-
nevndin heldur onga orsøk vera at halda tað, og heldur, at Búskaparráðið
átti at verið brúkt oftari, enn tað varð. Tað hevði tænt samfelagnum
betur, um ráðgevingin frá Búskaparráðnum oftari varð tikin til eftir-
tektar, tá ið talan var um serstøk mál.

Tá ið talan er um búskaparligar spurningar á teimum ymisku vinnu-
lívsøkjunum, er tilfarið avmarkað, sum §19-nevndin hevur havt til
kanningar. Í gerðabókum ráðsins er bert í stuttum sagt frá fundum við
Landsstýrið, Fíggjarnevndina og Ráðgevandi nevndina.

Harafturímóti lýsir gerðabókin hjá Fíggjarnevndini eitt sindur betur,
hvat ið fór fram á fundunum millum Búskaparráðið og Fíggjarnevndina.

Longu fyrst í 80-árunum vísti Búskaparráðið á fundi við Fíggjar-
nevndina á, at verkætlanirnar, ið komu til Búskaparráðið, gjørdist færri.
Víst varð á, at fleiri tiltøk vóru sett í verk og liðug, og ráðið visti ikki av.

Eisini fyrst í 80-árunum vísti ráðið á fundi við Fíggjarnevndina á, at
lønarlagið broyttist skjótari enn í grannalondunum. „Produktiviteturin í
mun til lønina var versnaður mótvegis útlandinum“.

Hetta vóru vist ikki upplýsingar, ið vóru fremmandar fyri politisku
oddamonnunum.

Upp ígjøgnum 80-árini vísir Búskaparráðið á regluligu fundum sínum
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við Fíggjarnevndina m.a. á, at gjaldsjavnin er negativur, at lønarlagið er
høgt, og at almennu íløgurnar áttu at verið skornar niður.

Tá ið talan er um almennar búskaparligar spurningar, er niðurstøðan
hjá §19-nevndini, at ráðini frá Búskaparráðnum vóru helst ikki nóg
upplýsandi fyri politisku stigtakararnar og helst ikki vóru grundaðar á
holla búskaparliga kanning. Ráðini vóru ikki skeiv, men grundgev-
ingarnar vóru ikki nóg gjølliga lýstar. Tey svaraðu til tað, flestu politikarar
vistu og vóru samdir í.
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10. RÁÐGEVANDI NEVNDIN

Forsætisráðið hevur sett „Det rådgivende udvalg vedrørende Færøerne“
(her nevnt Ráðgevandi nevndin), sum hevur sum fyrisetning at fylgja
við fíggjarligu gongdini í Føroyum og geva forsætisráðharranum frá-
greiðing um hesa gongdina.

Allir ríkismyndugleikar hava skyldu at boða ráðgevandi nevndini frá
øllum tiltøkum og avgerðum, sum eru týdningarmiklar fyri fíggjarligu
viðurskiftini í Føroyum.

Ráðgevandi nevndin er ikki ráðgevi hjá politisku og umsitingarligu
fyrisitingini í Føroyum, men í reglugerðini fyri nevndina er fyritreyt
um, at Ráðgevandi nevndin „vil opretholde et nært samarbejde med det
Færøske Økonomiske Råd, Búskaparráðið“.

Á hvørjum ári, eisini í 80-árunum, hevur Ráðgevandi nevndin givið
út bókling um „den økonomiske udvikling på Færøerne“.

Ráðgevandi nevndin var kend fyri at vera varin. Hetta var serliga
soleiðis tá støðan í 80-árunum var umrødd, men eisini viðvíkjandi
fíggjarstøðuni nógv ár aftur í tíðina.

So langt síðani sum á fundi 27. mai 1965 við Landsstýrið og Búskapar-
ráðið, gav formaðurin í Ráðgevandi nevndini hesa skortfleingju: „De
offentlige investeringer er mildest talt alt for store med de velkendte side-
virkninger.“

Ein av limunum í Búskaparráðnum svaraði beinanvegin og nevndi, at
fíggjarliga støðan í Føroyum minti nógv um støðuna í Danmark, sum
hann vildi ávara ímóti!

Upp ígjøgnum øll 80-árini gjørdust ávaringarnar frá Ráðgevandi
nevndini alt álvarsamari.

Í frágreiðingini frá 1980 varð m.a. sagt: „Det er næppe muligt uden nye
økonomiske indgreb at få genskabt den fornødne ligevægt på betalingsbalan-
cen..... Uden særlige indgreb må der derfor også forventes et meget betydeligt
betalingsbalanceunderskud i 1981“.

Í frágreiðingini fyri 1981 skrivaði Ráðgevandi nevndin m.a.: „Under-
skuddet på handelsbalancen er fra 1980 til 1981 forøget fra 244 mio.kr. til
303 mio.kr., en udvikling der udelukkende kan tilskrives en betydelig stigning
i importen af skibe, der kun delvis er opvejet af en mindre stigning i eksporten
af skibe..... Underskuddet på betalingsbalancen synes dog fortsat uacceptabelt
højt, og da der hverken er udsigt til betydelige forbedringer i bytteforholdet
eller på anden måde væsentlige forøgelser i valutaindtjeningen, forekommer
der tvivlsomt, at en ligevægt vil kunne opnås uden yderligere indgreb over for
indkomster og/eller forbrug“.

Frágreiðingin fyri 1982 hevði m.a. hesa viðmerking: „Det nylig fore-
slåede indgreb, hvor nulstillingen af pristallet indebærer en reduktion af
dyrtidsreguleringens dækningsgrad, vil antagelig medføre en vis dæmpning af
indkomstudviklingen.
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Der skal imidlertid meget kraftige indgreb til for at genskabe ligevægt i den
færøske økonomi, og alt tyder på, at de hidtil trufne ikke er tilstrækkelige til
at nå dette mål“.

Ráðgevandi nevndin helt fram við sínum ávaringum og skrivaði m.a.
í frágreiðingini fyri 1983: „De mekanismer, der er bestemmende for den
færøske økonomis udvikling indebærer således betydelige risice for fejlinvesterin-
ger. Når henses til den store og voksende udlandsgæld såvel som den bestående
usikkerhed for fiskeriet og de priser, der fremover kan opnås ved eksporten af
færøske fiskeprodukter, er der derfor behov for indgreb, der kan føre økonomien
over i en mere sund udvikling“.

Fyri 1984 skrivaði nevndin m.a.: „Det er næppe muligt at gennemføre
den påkrævede omlægning af fiskeripolitikken og stramning af den økonomiske
politik, uden at dette får uønskede konsekvenser for det nuværende høje
beskæftigelsesniveau.

Alternativet forekommer imidlertid blot at være en udsættelse af løsningen
af problemerne samtidig med, at disses omfang ville stige. Risikoen for
afhængighed af finansieringskilder udenfor Færøerne ville samtidig vokse“.

Í frágreiðingini fyri 1985 er „lesturin“ tann sami: „Udvalget har i sine
tidligere rapporter peget på, at der er behov for alvorlige indgreb, som kan
bidrage til at genskabe ligevægt i den færøske økonomi. Udviklingen igennem
det sidste år har vist, at dette behov består uændret“.

Ráðgevandi nevndin helt fram við sínum ávaringum, bæði í frá-
greiðingini fyri 1986, 1987 og 1988.

Í 1988 frágreiðingini sæst, at ávaringarnar eru „desperatari“. Her
verður talað um „krisepræget udvikling“ og í frágreiðingini stóð m.a.:
„Som anført, vil en fjernelse af overophedningen af den færøske økonomi
berøre landskassens finansielle stilling i ugunstig retning. Dette er uundgåeligt,
da det vil være uforsvarligt, om man tillader højkonjunkturen at fortsætte.
Det understreger samtidig vigtigheden af at styrke landskassens budgetbalance
gennem en begrænsning af udgifterne og forøgelse af indtægterne. Skulle
landskassen blive tvunget til ny låneoptagelse, vil denne også lettes, såfremt
der er truffet foranstaltninger, der overfor omverdenen klart viser, at der er
en politisk vilje til at løse de meget alvorlige økonomiske problemer, Færøerne
er stillet over for“.

Í frágreiðingini fyri 1989 er tónalagið skert: „Under disse omstændig-
heder findes der ingen nemme løsninger. Mulighederne for at producere sig ud
af vanskelighederne – hvar der er standardløsningen for lande med store
betalingsbalanceunderskud og uudnyttede produktionsmuligheder – synes ikke
at være tilstede“.

Nevndin heldur fram: „Men det er meget vigtigt at stile mod en kraftig
reduktion af subsidierne, og at der ikke ved omfinansieringslån til fiskeri eller
havbrug skabes urealistiske og uhensigtsmæssige forventninger om det mod-
satte.... foretages der ikke betydelige indgreb til forbedring af landskassens
budgetbalance, vil underskuddet på betalingsbalancen og gældsætningen til
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udlandet fortsætte. Det kan føre til en situation, som kan blive umulig at
kontrollere“.

Í frágreiðingini fyri árið 1990 skrivaði ráðgevandi nevndin m.a.: „Den
økonomiske krise på Færøerne er i 1990 blevet uddybet. Investeringerne og
forbruget er blevet yderligere reduceret fra det niveau, der var nået i 2. halvår
av 1989. Konjunkturomslaget satte ind i begyndelsen af 1989, og blev
forstærket gennem de politiske indgreb, der af det daværende landsstyre blev
iværksat i sommeren 1989..... På handelsbalancen incl. skibe, som i 1988 viste
det hidtil højeste registrerede underskud på 843 mio.kr., blev der i 1989
opnået et beskedent overskud. Det er i 1990 blevet forøget til 500 mió.kr.....
Den helt nødvendige opbremsning af den overophedede økonomi, der prægede
årene 1987 og 1988, og den dermed følgende konjunkturnedgang har haft
uundgåelige negative konsekvenser. Der er for første gang i mange år opstået
arbejdsløshed på Færøerne..... Konjunkturomslaget har endvidere skabt betyde-
lige problemer for landskassen. I højkonjunkturårene var der som følge af
meget store skatte- og afgiftsindtægter ingen problemer med at opnå ligevægt
eller overskud på landskassens regnskaber.....Budgettet for 1991 viser en
stigning i underskuddet..... Tilvejebringelse af ligevægt mellem landskassens
udgifter og indtægter er ligeledes af afgørende betydning. Fortsætter budget-
underskuddene, vil renteudgifterne fortsat stige og dermed kravene til en
forøgelse af landskassens indtægter. Alt tyder på, at erhvervskrisen bliver
langvarig, og jo før landskassens udgifter tilpasses indtægterne, desto bedre“.

§19-nevndin hevur hesar viðmerkingar til frágreiðingarnar frá Ráð-
gevandi nevndini:

Hóast Ráðgevandi nevndin hevur ikki sum uppgávu at vera ráðgevi
hjá politisku myndugleikunum í Føroyum, og hóast Ráðgevandi nevndin
eisini er komin við meira ella minni skeivum metingum, heldur §19-
nevndin, at frágreiðingarnar frá Ráðgevandi nevndini upp ígjøgnum
árini hava verið ráð, sum føroysku politikararnir áttu at tikið til eftirtektar
frá fyrstantíð, og ikki bara, tá ið tey flestu sóu, at tað ikki var gjørligt at
sleppa undan vanlukkuni. §19-nevndin heldur eisini, at Ráðgevandi
nevndin, ið var mannað við væl skikkaðum limum, í fleiri ár hevur
vitað, at politiska leiðin, varð hon ikki broytt, fór at føra virki,
einstaklingar og landið á húsagang.

Tað er undranarvert, at tað eydnaðist ikki Ráðgevandi nevndini at
sannføra føroyskar politikarar um, hvussu álvarsom støðan var.

Harafturímóti er nógv, ið bendir á, at føroysku politikararnir annaðhvørt
týddu ikki „signalini“ frá Ráðgevandi nevndini, ella høvdu ikki møguleika
fyri og vilja til, í góðari tíð, at laga politikkin eftir teimum ráðum, ið
vórðu givin.

§19-nevndin hevur gjølla kannað frágreiðingarnar frá teimum árligu
fundunum, Fíggjarnevndin hevur havt við Ráðgevandi nevndina. Flestu



107Ráðgevandi nevndin

av fundunum eru væl frásagdir og vísa, at politikararnir hava lisið árligu
frágreiðingarnar og til fulnar hava skilt høvuðspartin av tí, ið hevur
verið skrivað.

Eyðsæð er kortini, at fleiri av limunum hava ikki skilt, at landið
stevndi í óføri, og hava ikki dugað at tikið ímóti vælmeintu ráðunum,
hóast Ráðgevandi nevndin skuldi ikki fatast sum eitt „orakul“.

Sum oftast hava fundirnir millum Fíggjarnevndina og Ráðgevandi
nevndina verið bæði sakligir og langir, men allir fíggjarnevndarlimirnir
hava kanska ikki dugað ella viljað tikið ímóti álvarsama boðskapinum á
rættan hátt. Á fundum við Ráðgevandi nevndina hava føroysku politik-
ararnir m.a. nýtt hesi orðini: 28.05.1980 „Nytårsforsætter“, 25.08.1986
„Dómadagstos“, 03. 08.1987 „Dómadagsprofetiir“, 03.05.1988 „Lyse-
slukkere“.

Hesi orð eru tikin úr heildartekstinum, men tey vísa kortini, at tað
vóru politiskir álitismenn, ið skiltu ikki til fulnar, at tað ráddi um sum
skjótast at taka stig til at broyta politisku kósina.

Tað var sjálvandi ikki lætt hjá politisku fyrisitingini í Føroyum at
broyta kós, hvørja ferð Ráðgevandi nevndin hevði verið í Føroyum.
Ráðini vóru vegleiðandi, og torført var at meta um avleiðingarnar, um
politiska leiðin varð broytt.

Niðurstøðan hjá §19-nevndini er kortini, at politiska fyrisitingin í
Føroyum í 70-árunum og í 80-árunum átti at lagt nógv størri dent
á ráðini frá donsku serfrøðingunum, tá ið politiska leiðin skuldi
verða beinkað.

Árligu frágreiðingarnar frá „Det Rådgivende Udvalg vedrørende
Færøerne“ vóru í nógv ár einastu ritgerðir um búskaparligu gongd-
ina í Føroyum, óheftar av føroyskum partapolitikki og bygdar á
fullgott yrkisligt undirstøði.
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11. LANDSKASSAGRUNNARNIR

Tað sum sermerkir fíggjarlógir og landskassaroknskapirnar í áttati-
árunum er, at ein stórur partur av játtannuum á fíggjarlógini vóru játtanir
í grunnar, og fyri hesar játtanir samsvaraðu játtanar- og roknskapar-
tølini altíð í rakstrarroknskapinum. Nýtslan úr hesum grunnum varð
skrásett á ymsum kontum í fíggjarstøðuni, og tí bar ikki til at síggja í
rakstrarroknskapinum, um ein meir- ella minninýtsla møguliga var í
grunnunum.

Í frágreiðingini frá Grannskoðanardeild Landskassans fyri 1987 varð
hildið, at játtanir í grunnar kundu vera skilagóðar, var talan um veruligar
avsetingar, og um Løgtingið í árligu fíggjarlógini gjørdi av, hvat og
hvussu nógv skuldi verða brúkt úr grunnunum. Víst varð á, at við tí
skipan, sum var, vóru játtanir í grunn ein heimild til verandi og komandi
Landsstýri at brúka pening uttan um tær árligu fíggjarlógirnar. Hildið
varð, at uppsetingin viðvíkjandi grunnum í landsroknskapinum var
torskild, og víst varð á, at tá ið veruliga nýtslan úr grunnunum í 1987
varð gjørd upp, vóru avsettar 290 mió.kr. ov lítið í grunnarnar. Lands-
kassaroknskapurin fyri 1987 vísti annars rakstraravlop 321 mió. kr.

Í frágreiðingini frá Grannskoðanardeild Landskassans fyri 1988 varð
víst á, at rakstraravlopið sambært landskassaroknskapinum var 32,8
mió.kr., men vórðu útreiðslurnar hjá grunnunum tiknar við yvir rakst-
urin, so broyttist avlopið til 212 mió.kr. í halli.

Fyrst í nítiárunum fór Landsstýrið at broyta játtanarskipanina við
landskassagrunnum. Víst til løgtingsmál nr. 6/1990 legði Landsstýrið
31. august 1990 fyri tingið fíggjarlógaruppskotið fyri 1991, har tað í
viðmerkingunum m.a. varð víst á, at allir landskassagrunnar – bara
nøkur heilt fá undantøk – skuldu verða avtiknir, og varð tí ikki talan um
játtanir úr grunni longur.

Um orsakirnar, at farið varð burtur frá fíggjarlógarmannagongdiní í
áttatiárunum við landskassagrunnum, vísti Landsstýrið m.a. á:

– „Tað hevur higartil ikki verið gjørligt við ársbyrjan at vita, hvussu
stórt virksemi fór at verða framt yvir grunsjáttanir, og sostatt hevur
eisini verið ógjørligt frammanundan at vita, hvussu nógv gjald-
førisfrágongdin úr landskassanum fór at vera í einum komandi
fíggjarári. Tað skal undirstrikast, at hetta sama er galdandi, sjálvt
um grunsjáttanirnar verða hildnar. Skulu politisku myndugleikarnir
hava nakran møguleika at gera sær eina mynd av, hvussu stórt
almenna virksemið verður í einstøku árunum, er neyðugt at seta alt
tað ætlaða byggivirksemið í einum komandi fíggjarári á fíggjarlógina.
Tað skal viðmerkjast, at hetta er tann framferðarháttur, ið verður
nýttur í øðrum londum. Allar ætlaðar íløguútreiðslur í 1991, ella
íløgukarmur, standa tí á fíggjarlógaruppskotinum fyri 1991.

– Tað hevur higartil verið sera torført at síggja, hvussu stór nýtslan hjá
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landinum er í einum fíggjarári, av tí at ein munandi partur av
rakstrarútreiðslunum er nýtsla úr grunnum. Í framlagda fíggjar-
lógaruppskoti eru allar rakstrarútreiðslur settar á sjálva fíggjarlógina.

– Avleiðingin av, at skipanin við grunnum dettur burtur, er, at allar
ítøkiligar byggiætlanir skulu við á fíggjarlógina.

– Ætlanin við langtíðarfíggjarætlanini er eisini, at øktar rakstrar-
útreiðslur, ið eru ein avleiðing av nýbygging av stovnum, skulu síggjast
á fíggjarlóg og langtíðarfíggjarætlanini og sostatt takast við í støðu-
takanina hjá politisku myndugleikunum.

– Skilt verður millum rakstrarútreiðslur og íløguútreiðslur á framlagda
fíggjarlógaruppskotinum.

– Karmur er settur um lániheimildir Landsstýrisins til tey ymsu
endamálini. Hetta verður eisini gjørt í grannalondum okkara, og er
neyðugt, um nakar møguleiki skal vera at síggja, hvussu gongdin í
gjaldføri landskassans og lánitørvur landskassans fer at verða.

– Gjaldførisætlan er somuleiðis sett upp, ið umfatar útgjaldingar av
lánum, inngjaldingar av lánum úr landskassanum o.s.fr. Hetta er
eisini neyðugt, um nakar møguleiki skal vera at gera upp lánitørv
landskassans frammanundan, so lántøkur kunnu fyrireikast í góðari
tíð. Hetta eigur eisini at gera kredittvirði okkara í útlondum betri.
Tað kann fáa sera óhepnar avleiðingar fyri kredittvirði okkara, um
landskassin ikki fer út at læna fyrr enn á stendur. Landsstýrið heldur
tað vera alneyðugt, at øll gjaldførisfrágongd úr landskassanum verður
skrásett í fíggjarlógini, og at fíggjarlógin vísir ein komandi lánitørv.“

Víst til løgtingsmál nr. 57/1991 legði Landsstýrið tann 10. desember
1991 fyri tingið uppskot til løgtingslóg um at taka av landskassagrunnar.
Sambært viðmerkingunum verða 67 av teim 92 landskassagrunnunum
tiknir av, 14 verða verandi landskassagrunnar, men tá nakað er fráliðið,
skulu bert fimm internir landskassagrunnar verða eftir. 11 grunnar halda
fram sum eksternir grunnar, víst verður til, at talan er um endamál, har
komið verður til eina loysn eftir fleiri árum, og at Landsstýrið ikki
einsamalt skal hava ræði yvir fæi grunnanna.

Viðvíkjandi trupulleikunum við grunnunum segði Landsstýrið:
– „Stórur partur av virksemi landskassans sást ikki á fíggjarlógini,

bæði tí virksemið varð fíggjað við lánum uttan um fíggjarlógina,
men eisini varð tað fíggjað yvir grunnsjáttanir frá árunum framman-
undan. Sostatt var tað sera torført at gera sær eina heildarmynd av,
hvussu stórt virksemi landskassans kundi vera einstøku árini. Lands-
stýrið hevur nú lagt um til eina skipan, har allar útreiðslur standa
á fíggjarlógini, uttan mun til um tær eru fíggjaðar við skatti, láni
ella úr grunni.

– Harumframt er onki samsvar millum bruttoupphæddina í grunn-
inum og peningaogn grunsins. Stundum hevur Landsstýrið ikki sett
pening av, ið mótsvarar bruttoupphædd grunsins, stundum er pen-
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ingur fluttur yvir í landskassagjaldførið, fyri at uppviga hall á øðrum
økjum, og uppaftur í øðrum førum eru grunnarnir sjálvir yvirtrektir.

– Sostatt ljóða grunnarnir vanliga uppá ein upphædd, sum er fleiri
ferðir størri enn tann fíggjarorka, sum landskassin veruliga hevur.

– Tað, at grunnarnir hava givið eina órealistiska mynd av fíggjarorku
landskassans, hevur ofta ført til trýst á Landsstýrið bæði frá stovns-
leiðarum og áhugabólkum.

– Av tí at ongin fíggjarorka liggur aftanfyri tølini í roknskapinum,
hava krøvini frá áhugabólkunum verið fleiri ferðir størri enn møgu-
leikar Landsstýrisins at seta í verk byggingar og onnur tiltøk.

– Ein annar trupulleiki við grunnunum var, at tá ongin veit, hvussu
stórt virksemi landskassans verður í einum ári, so er ógjørligt framm-
anundan at vita, hvussu stór gjaldførisfrágongdin úr landskassanum
fer at verða í einum komandi fíggjarári, og bar tí ikki til at gera
gjaldførisætlan.

– Av tí at stórur partur av útreiðslum landskassans lá goymdur í
ymsum grunnum, var heldur ikki gjørligt at gera eina langtíðar-
fíggjarætlan, ið umfataði alt landskassavirksemið.

– Við tí nýggju skipanini, har allar íløgurnar standa á fíggjarlógini, er
bøtt munandi um møguleikarnar at gera haldgóða gjaldførisætlan og
langtíðarfíggjarætlan.

– Teir nógvu grunnarnir, flestu av teimum við fleiri peningastovna-
konti, hava gjørt tað torført at gjørt innlánsavtalur við peninga-
stovnarnar. Tískil eru bert fáar tílíkar avtalur um innistandandi hjá
landskassanum.“

Landsstýrið vísti í viðmerkingunum á, at flestu fyrireikingarnar til nýggju
skipanina vóru gjørdar. Tær týdningarmestu eru:

– Ætlaðar íløgur og játtaðir íløgustudningar standa nú beinleiðis á
fíggjarlógini.

– Heimildir Landsstýrisins at veita lán standa í sjálvari fíggjarlógini.
– Rakstrarútreiðslur, sum vóru veittar úr ymsum grunnum í 1990,

eru nú í flestu førum settar beinleiðis á fíggjarlógina.
– Inngjøld, tvs. rentur og avdráttir av útlánum landskassans, eru við

á fíggjarlógini, og við tað at omanfyri nevndu punktini 1, 2 og 3 eru
framd, er tað nú gjørligt at gera eina gjaldførisætlan, og harvið kann
eisini lánitørvurin uppgerast. Tó eru trupulleikar við teimum grunn-
um, ið tað enn ikki hevur verið gjørligt at avtaka.“

At enda í viðmerkingunum førdi Landsstýrið fram:
„Samanumtikið fer ein landskassaroknskapur, har bert fáir grunnar eru,
men har allar íløgur, íløgustudningar, rakstrarútreiðslur og útlánsheimildir
standa á fíggjarlógini, at vera eitt munandi betri stýringsamboð hjá bæði
politisku myndugleikunum og umsitingini, enn skipanin frammanundan.
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Harumframt fer nýggja skipanin at geva eina greiðari mynd av bæði
rakstri og fíggjarstøðu landskassans, av tí at bæði fleiri og betri upplýsingar
síggjast beinleiðis í fíggjarlógini. Hetta fer at geva bæði almenningi, politiskt
valdum umboðum og útlendskum lánveitarum munandi betri kunnleika
til gongdina í føroyskum búskapi enn frammanundan.“

Meirilutin í Fíggjarnevndini tók undir við uppskoti Landsstýrisins. Lógin
varð samtykt og lýst sum løgtingslóg nr. 33 frá 27. mars 1992 um at taka
av landskassagrunnar.

Víst til løgtingsmál nr. 112/1996 legði Landsstýrið 5. mars 1997
aftur fyri tingið uppskot til løgtingslóg um at taka av landskassagrunnar.
Við hesum lógaruppskotinum, sum varð samtykt 26. mai 1997, vórðu
11 av teim 14 internu landskassagrunnunum, sum eftir vóru, tiknir av.
Harafturat vórðu 4 av teim eksternu grunnunum eisini tiknir av. Hetta
lógaruppskotið kann verða mett sum framhald av tí arbeiði, sum byrjaði
í 1990. Lógin varð lýst sum løgtingslóg nr. 94 frá 6. juni 1997 um
avtøku av landskassagrunnum.

§19-nevndin er sannførd um, at skipanin við nógvu landskassa-
grunnunum var ein orsøk til, at politikarar og landsumsitingin
mistu tamarhaldið á útreiðslunum og gjaldføri landskassans í 80-
árunum, serliga seinast í 80-árunum, tá ið upphæddirnar gjørdust
stórar. Broytingin í fíggjarlógarmannagongdini á hesum øki kom
tó alt ov seint, og ikki fyrr enn trupulleikarnar av álvara høvdu
tikið seg upp. Skipanin við grunnunum gjørdi sítt til, at búskapurin
varð ovurspentur, og hetta sást ikki beinleiðis aftur í fíggjarlóg og
landsroknskapi.
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12. ROKNSKAPARVIÐURSKIFTINI

12.1. Inngangur
Í arbeiðssetninginum hjá §19-nevndini er ásett, at nevndin skal eisini
nema við spurningin, um ófullfíggjað lógarverk var ein grund til atfinn-
ingarsomu politisku og ella umstitingarligu avgerðirnar í áttatiárunum.
Nevndin hevur í hesum sambandi eisini kannað, hvørjar lógir og reglur
vóru á roknskaparøkinum í landsumsitingini og á privata økinum.

Til tess at meta, um hesar reglur vóru nøktandi, hevur nevndin m.a.
bygt á niðurstøðurnar í trimum álitum frá arbeiðsbólkum, ið Landsstýrið
setti fyrst í nítiárunum at endurskoða og endurnýggja lóggávuna, ið tá
var.

12.2. Roknskaparviðurskiftini í landsumsitingini
Í § 22 í gomlu stýrisskipanarlógini (Ll.nr. 1 frá 13. mai 1948 um
stýrisskipan Føroya í sermálum) varð ásett, at løgtingsvaldu grann-
skoðararnir granska ársroknskapirnar og leggja teir fyri tingið til við-
gerðar og samtyktar. Hóast stýrisskipanarlógin á hesum øki var orðað
við danskari fyrimynd, vóru ongar gjølligari reglur tá ásettar um hesar
„ársroknskapir“, t.d. um teir bygdu á ella høvdu sum fyrimynd donsku
lógina frá 1926 um „Statens regnskabsvæsen og revision“, har nágreini-
ligar ásetingar vóru um roknskapar- og grannskoðanarviðurskifti.

19. november 1992 setti Landsstýrið ein arbeiðsbólk at gera uppskot
til formligar reglur um landsins almenna roknskaparhald o.a. Nevndin
var mannað við: Reidari Nónfjall og Leif Abrahamsen úr landsum-
sitingini og Leivi Harrysyni av Grannskoðanardeild Landskassans.

Tann 23. mars 1993 læt nevndin Landsstýrinum álit, har tað m.a
verður víst á, at við Ll. nr.12 frá 28. mars 1949 um Føroya Gjaldstovu
yvirtók heimastýrið Gjaldstovuna, og ásett varð, at øll roknskaparførsla
hjá landskassanum o.ø. skuldi leggjast undir Gjaldstovuna. Hetta virk-
semið var bert ein lítil partur av tí, tað er nú. Hóast Gjaldstovan var
yvirtikin, var hon framvegis kassi og roknskaparhaldari hjá ríkisstýrinum.
Í hesum arbeiði vóru nýttar danskar reglugerðir og roknskaparfyri-
skipanir o.a., og henda roknskaparsiðvenja kom eisini at galda tað
føroyska roknskaparhaldið. Heimastýrið yvirtók fleiri og fleiri málsøki,
og sum frá leið, datt arbeiðið við ríkisroknskaparhaldinum á Gjaldstovuni
heilt burtur. 1981/82 var seinasta árið, ríkiskassin læt pening at reka
Gjaldstovuna.

Í sjeyti- og áttatiárunum vórðu fleiri málsøki yvirtikin, fleiri almennar
tænastur vórðu stovnsettar, umsitingin vaks, og bygnaðurin broyttist,
nýggir stovnar og grunnar komu til, og roknskaparhaldið varð lagt um
til edv. Hesar stóru broytingar í landsroknskaparhaldinum fóru fram at
kalla uttan yvirskipaða stýring og samskipan, og uttan at ásettar vórðu
grundleggjandi bókingar- og roknskaparreglur. Fleiri og fleiri ivamál
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stungu seg upp um ábyrgd og heimild viðvíkjandi játtanum, rokn-
skaparhaldi og útgjaldingum úr landskassanum, og í 1988 setti Lands-
stýrið eina nevnd at viðgera hesar trupulleikar. Úrslitið av hesum arbeiði
var, at Landsstýrið í januar 1990 sendi øllum stovnum eina reglugerð
um útgjaldingar úr landskassanum, ið serliga var ætlað stovnum, ið
sendu útreiðsluskjøl til útgjaldingar og bókingar á Gjaldstovuni.

Í álitinum verður víst á, at vantandi roknskaparreglur og stýring á
roknskaparøkinum m.a. hava elvt til trupulleikar sum t.d.:

– óskipaðar mannagongdir viðvíkjandi roknskaparførslu, edv-
nýtslu, peningastovnskonti o.a.

– Vantandi felags kontoskipan og ymiskar roknskaparmeginreglur
– Nógvar desentralar roknskapar- og lønarskipanir við ógreiðum

tilknýti til landsroknskapin
– Ógreið uppseting viðvíkjandi landsroknskapinum og øðrum

almennum roknskapum
– Spjaðing viðvíkjandi almennum gjaldføri
– Iva um, hvørjir stovnar skulu á fíggjarlógina og í landsroknskapin
– Ymisk og óskipað fíggjarlógarviðgerð og roknskaparlig upp-

seting viðvíkjandi játtanartølum

Arbeiðsbólkurin mælti Landsstýrinum til við lóg at útvega sær heimild
at áseta reglur og krøv um at skipa roknskaparhaldið, og varð hetta
síðani staðfest við:

Løgtingslóg nr. 33 frá 23. mars 1994 um landsins almenna roknskaparhald
v.m.

Við heimild í hesi lóg ásetti Landsstýrið síðani gjølligari roknskapar-
reglur í:

Kunngerð nr. 114 frá 22. august 1996 um roknskaparverk landsins o.a.

Í roknskaparkunngerðini eru ásett roknskaparkrøv fyri almennar stovnar
o.a., og talan er um so at siga somu grundleggjandi krøv, sum eru ásett
á privata økinum í kunngerð nr. 22 frá 27. januar 1993 um minstukrøv
til bókhald og roknskap. Harumframt er í roknskaparkunngerðini ásett,
hvørjar uppgávur, skyldur og heimildir landsstýrisdeildir, Gjaldstovan
og stovnsleiðarar hava í sambandi við at fyriskipa roknskaparhald, rokn-
skaparframløgu, roknskapargóðkenning o.a.

Kunngerðin kom í gildi 1. januar 1997, og tá kom eisini í gildi ein
nýggj felags kontoskipan.

Hvussu tær einstøku játtanirnar í fíggjarlógaruppskotinum fyri 1997
vórðu sundurgreindar, var standardiserað eftir felags kontoskipanini,
og játtanirnar vórðu flokkaðar í ymisk játtanarsløg við ymiskum játtanar-
reglum. Henda skipan er síðani nýtt.

Í § 5 í Ll. nr. 33/1994 um landsins almenna roknskaparhald v.m., og
í § 4, stk. 2, í kunngerð nr. 114/1996, um roknskaparverk landsins o.a.



114 Frágreiðing um 80-árini

er álagt landsumsitingini og landsstovnum at gera eina reglugerð fyri
roknskaparhaldið hjá sær, undir hesum ábyrgdar- og heimildarreglur. Í
kunngerðini er ásett, at Fíggjar- og Búskapardeildin sendir út eitt
rundskriv við vegleiðing um, hvussu slíkar reglur skulu verða gjørdar.

Hóast lóg um landsins almenna roknskaparhald kom í gildi 1. januar
1995, hevur Landsstýrið ikki enn ásett reglurnar, sum eru umrøddar í §
5. Á heysti 1996 varð ein arbeiðsbólkur settur at stuðla Landsstýrinum
í hesum arbeiði. Arbeiðsbólkurin fór til verka í oktober 1997, og við
skrivi dagfest 7. apríl 1998 sendi Fíggjarmálastýrið fleiri stovnum upp-
skot til rundskriv, sum arbeiðsbólkurin hevði tilevnað.

Arbeiðið hjá arbeiðsbólkinum er síðani steðgað upp, og í desember
1998 heitti Fíggjarmálastýrið á Gjaldstovuna um at gera arbeiðið við
rundskrivinum liðugt, og í hesum sambandi eisini at endurskoða rokn-
skaparkunngerðina.

Í frágreiðingini fra landsgrannskoðanini til løgtingsgrannskoðararnar
frá mars 2000 verður víst á, at so at siga ongin stovnur enn hevur gjørt
hesa reglugerð, hóast hetta er eitt lógarkrav. Aðalstýri og stovnar vísa á,
at tað er ógvuliga torført at gera reglur fyri mannagongdir á rokn-
skaparøkinum, so leingi Fíggjarmálastýrið ikki hevur gjørt tær vegleið-
andi reglurnar, sum eru ásettar í lógini.

Fíggjarmálastýrið hevur upplýst, at nógv arbeiði er lagt í at gera
rundskrivið liðugt, at fleiri stovnar hava roynt eitt fyribils uppskot til
rundskriv, og at eitt fulfíggjað rundskriv væntandi verður liðugt í næstum.

12.3. Roknskaparviðurskiftini á privata økinum
Bókføringar- og roknskaparreglurnar á privata økinum í áttatiárunum
vórðu ásettar í kunngerð nr. 90/1979 um minstukrøv til bókhald við
heimild í Ll. nr.75/1978 um bókhaldsskyldu. (Tann 27. januar 1993
lýsti Landsstýrið nýggja kunngerð um minstukrøv til bókhald og rokn-
skap).

Fyri partafeløg vóru harumframt ávísar roknskaparligar ásetingar í
§§ 41-45 í donsku partafelagslógini frá 1930. (Lov. nr. 123 af 15.04.1993
om Aktieselskaber, som senest ændret ved L. nr. 620 af 14.12.1977). Í
1973 kom nýggj partafelagslóg í gildi í Danmark. Hon setti nógv fleiri
krøv til partafelagsroknskapirnar. Henda lóg varð ikki sett í gildi í
Føroyum. Í 1981 varð partafelagslógin aftur broytt í Danmark, og
roknskaparreglurnar vórðu tiknar úr partafelagslógini og ásettar í ser-
stakari roknskaparlóg. Heldur ikki hesar og seinni broytingar vórðu
settar í gildi í Føroyum.

Í frágreiðingini frá Grannskoðanardeild Landskassans um roknskapir
landskassans 1989-1991 verður m.a. umrøtt, at nógvir privatir roknskapir
eru gjøgnumgingnir í sambandi við at grannskoða serlán, upphøgg-
ingarstuðul, veðhald og partafelagsskattaeftirstøður. Víst verður m.a.
á, at tað, sum eyðkennir nógvar roknskapir í áttatiárunum, er, at
ongar avskrivingar vórðu gjørdar, at feløg hildu fram hóast negativa
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eginogn í fleiri ár, og at nógv feløg hvørki lótu inn sjálvuppgávu til
skattamyndugleikarnar ella roknskap til partafelagsskrásetingina.

4. apríl 1991 setti Landsstýrið eina nevnd at endurskoða og møguliga
endurnýggja ymsar lógir m.a. lóg um partafeløg. Nevndin var mannað
við 2 grannskoðarum: Jógvani Amonssoni og Carli V. Weihe, sála og 4
advokatum: Fríðu Paturssoni, Christiani Andreasen, Pálli Nielsen og
Jógvani P. Lassen (formaður). Jóannes Madsen úr landsumsitingini var
skrivari

11. februar 1993 læt nevndin Landsstýrinum álit um nýggja parta-
felagslóggávu fyri Føroyar. Av tí at hetta økið kundi ikki verða yvirtikið
sambært heimastýrislógini, mælti nevndin til, at donsku lógirnar um
parta- og smápartafeløg við ávísum broytingum vórðu settar í gildi í
Føroyum við kongligari fyriskipan.

29. mai 1991 setti Landsstýrið ein arbeiðsbólk at endurskoða og
møguliga endurnýggja ymsar lógir á hesum øki. Nevndin var mannað
við 3 grannskoðarum: Jógvani Amonssoni (formaður), Carli V. Weihe,
sála, Pálli Højgaard og Jógvani Páll Lassen, advokati. Úr landsum-
sitingini: Petur Alberg Lamhauge, Bjarni Olsen og Jóannes Madsen
(skrivari).

15. mars 1993 læt nevndin Landsstýrinum álit um roknskaparlóg,
bókføringarlóg og um lóg fyri grannskoðarar. Við tað at roknskap-
arlóggáva viðvíkjandi partafeløgum kundi ikki verða yvirtikin sambært
heimastýrislógini, mælti nevndin til, at danska roknskaparlógin við
ávísum broytingum varð sett í gildi í Føroyum við kongligari fyriskipan.

Í umrøddu álitum varð m.a víst á, at afturímóti galdandi lóggávu í
Danmark var tørvur á fleiri dagføringum/broytingum í partafelagslógini
frá 1930, sum framvegis var galdandi í Føroyum:

– lógarkrøvini til roknskaparuppseting vóru ógvuliga veik,
og tí vórðu roknskapirnir ofta settir upp soleiðis, ið tí einstaka
líkaði best, og tað kundi tí vera trupult hjá roknskapar-
lesaranum at fá ta neyðuga at vita burtur úr roknskapunum

– ógvuliga trupult var at bera saman roknskapir, sjálvt rokn-
skapir í somu vinnu

– allir roknskapir vóru duldir fyri almenninginum, tó ikki
roknskapir hjá teimum partafeløgum, sum høvdu fleiri enn
10 partaeigarar

– galdandi lóg ásetti ongi krøv um ársfrágreiðing í rokn-
skapinum

– í galdandi lóg vóru ongar ásetingar um, at konsernrokn-
skapir skuldu verða gjørdir

– krøvini til partapening vóru kr. 10.000
– sambært galdandi lóggávu kundi eitt felag halda fram við

virki sínum, sjálvt um hetta var ikki gjaldført (insolvent).

Nevnast kann, at Landsstýrið í mars 1993, eftir álitunum frá arbeiðs-
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bólkunum og felagsálitinum*) hjá donsku stjórnini og Føroya Landsstýri,
legði fyri tingið uppskot til samtyktar um at mæla ríkismyndugleikunum
til, við ávísum tillagingum, at seta í gildi fyri Føroyar hesar ríkislógir:

1. Lov om banker og sparekasser m.v.,
2. Lov om erhvervsdrivende fonde,
3. Lov om visse kreditinstitutter,
4. Lov om aktieselskaber,
5. Lov om anpartsselskaber, og
6. Lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v.

Við einstøkum broytingum vórðu øll uppskotini samtykt í løgtinginum,
og donsku lógirnar vórðu síðani lýstar í Kunngerðablaðnum 3. mai
1993 sum anordning nr. 245-250.

*) Rigsombudsmanden på Færøerne. Beretning 1994, s. 206
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13. SKRIVLIGAR FRÁGREIÐINGAR

13.1. Jógvan Sundstein 08.02.1997
Í brævi dagfest 23.12.1996 eri eg biðin um at geva nevndini eina
frágreiðing um mína meting av „viðurskiftunum í sjálvari tí politisku
skipanini“. Frágreiðingin skal gerast við støði í tí politiska leikluti, eg
havi havt í 1980-árunum.

Eg geri gjarna hesa frágreiðing, men ynski beinanvegin at gera vart
við, at skal ein skilja viðurskiftini í tí politisku skipanini, er eisini neyðugt
at hava eina bakgrundsvitan og -metan av samfelagsviðurskiftunum sum
heild. Sjálvt um tað eru viðurskiftini „í 1980-árunum“, sum skulu
kannast, er avgerandi neyðugt eisini at taka við politisku og samfelagsligu
gongdina í bæði sjeyti- og sekstiárunum. Rætta (ella nøkulunda fjøl-
broytta, tí tann heilt rætta og sanna fæst ongantíð) myndin av hend-
ingunum í 1992 og 1993, sum kollveltu føroyska samfelagnum, fæst
heldur ikki, uttan at gongdin í nítiárunum verður tikin við.

Eg skal tí loyva mær fyrst at fara eitt sindur aftur í tíðina, síðani at
umrøða seinastu 15- 20 árini og seinast í stuttum meta um nútíðina og
framtíðina. Eg loyvi mær at kalla hetta: Fortíð, Nútíð og Framtíð.

1. Fortíðin.
Aftaná tey truplu árini fyrra partin av 1950-unum byrjaði ein búskaparlig
framgongd í Føroyum. Hon bygdi á fiskivinnuna, sum endurnýggjaði
fiskiflotan á ein skilagóðan hátt. Tá vit komu inn í 1960-ini tók fiski-
ídnaðurin seg upp, fyri ein stóran part tí vit mistu marknaðin fyri fesk-
um fiski í Bretlandi vegna fiskimarksútflytingina. Endurnýggingin av
fiskiflotanum varð gjørd møgulig, tí skattaviðurskiftini hjá vinnuni vórðu
betrað, og tí lánsviðurskiftini gjørdust nógv lagaligari. Tann í sær sjálvum
skilagóða skipanin við studningslánum úr Landskassanum, gjørdist
kortini ein „achilleshælur“ sum fráleið. Fyri tað fyrsta vardi tað ov
leingi, áðrenn politisku myndugleikarnir funnu útav at gevast við skipan-
ini, og – tað sum verri var – skipanin hevði við sær, at tað gjørdist alt
meira vanligt, at hvørja ferð menn skuldu byrja eitt nýtt vinnuligt tiltak,
tað veri seg skip ella virki, skuldi Landsstýrið spyrjast og vera við undir
einum ella øðrum formi. Tað gjørdist ein vani ella óvani, og er tað fyri
ein stóran part enn, at almenni og politiski sektorurin skuldi vera við í
næstan hvørjum tiltaki.

Í 1970-unum byrjaðu avmarkingarnar í fiskirættindum okkara í
fremmandum sjógvi, og føroyska fiskimarkið varð flutt út á 200 fjórð-
ingar. Hetta kravdi nógvar umleggingar. Búskaparliga broyttist eisini
øll heimsmyndin í 1974 og seinri aftur í 1979 av oljukreppuni. Eitt, sum
eisini fekk stóra ávirkan á føroyska búskapin og gongdina í Føroyum í
heila tikið fyrst í 1970-unum,var, at møguleikin hjá føroyingum at
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upptaka uttanlandslán gjørdist nógv víðari. Hetta fekk fylgjur, so tað
forslóg, seinri aftur.

Eitt annað stórmál, sum varð skapað í 1970-unum, og sum ávirkaði
samfelagið líka til dagin í dag, var ráfiskagrunnurin. Hetta tiltakið, sum
millum annað var orsakað av oljukreppuni, bjargaði fiskivinnuni í fyrsta
umfari og í fleiri ár. Men sum fráleið gjørdist hetta eisini eitt vandamál,
tí ein umlegging byrjaði ov seint.

1980-ini er tað skeiðið, tá føroyski búskapurin veksur út um øll mark.
Tað vóru fleiri samanfallandi hendingar, sum gjørdu hetta. Sumt var
ávirkað uttanífrá, annað kom av innanlands orsøkum, bæði politiskum
og øðrum samfelagsligum, og sumt var ávirkað av hvørjum øðrum. Eg
kann nevna nakrar høvuðsorsøkir til gongdina „í 80-unum“.

1. Danski statsstuðulin gjørdist stórur og øktist hvørt ár.
2. Í 1982/83 byrjaði eitt stórt skipabyggiprogram við lutvísari hjálp

frá landskassanum, og við lagaligum lánstreytum frá skipabyggi-
londunum. Í 1984/88 øktiskt hetta upp aftur meira. Seinri gjørdust
fleiri av hesum landskassaveðhaldum effektiv.

3. Í 1983/84 var innfluttningsbann móti nýggjum fiskiskipum gald-
andi. Hetta hevði við sær, at nógv gomul skip vórðu umbygd við
landskassaveðhaldi. Bæði umbyggingarprísirnir og serliga sølu-
prísirnir fyri hesi skipini blivu órealistiska høgir.

4. Almennu útreiðslurnar øktust. Fíggjarlógin vaks, tí vanlig hugsan
gjørdist, at ráðini vóru til størri almennan aktivitet. Aktiviteturin
hjá kommununum øktist eisini. Stórur partur av hesum økta
almenna aktivitetinum var lánifíggjaður, serliga hjá kommun-
unum.

5. Víttfevnandi møguleikar gjørdist hjá privata sektorinum at læna.
Peningaríkiligheitin hevði við sær stór innlán í peningastovn-
unum. Tí vóru teir eisini hugaðir til at veita lán. Útlendskir
peningastovnar hildu seg heldur ikki aftur. Skipasmiðjulondini
(Noreg, Holland, Týskland v.m.) læntu til reiðararnar, tíverri
móti landskassa- og/ella bankaveðhaldi. Donsku kredittfeløgini
lántu út um alt mark. Tey læntu til nýbyggjarí, sum var ein partur
av framgongdsmynstrinum. Men haruftarat læntu tey innanfyri
(alt ov høg) metingarvirði til frívirði á eldri, lidnum bygningum.

6. Peningaríkiligheitin og løttu lánimøguleikarnir gjørdu, at serliga
føroyska rentuskattaskipanin varð grundskotin. Skipanin við lág-
um skatti av innlánsrentum var góð í sær sjálvum, men tá møgu-
leikin fyri stórum lánum við mótstandandi innlánum, og harvið
spekulatión í skipanini, gjørdist ov stórur, bleiv ójavni í peninga-
sektorinum.

Í 1988 kulmineraði búskapurin. Myndugleikarnir høvdu ikki røttu
uppgerðina fyri uttanlandsskuldina, og høvdu ikki givið sær nóg væl far
um vandan hjá vinnulívinum sum heild. Heldur ikki høvdu teir givið
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sær nóg væl far um ávirkanina frá tí lóggávu, sum varð gjørd til menning
av samfelagnum (t.d. endurnýggjan skipaflotans, ráfiskagrunnurin,
rentuskattalógin). Frá at ávirka positivt, ávirkaði hendan lóggávan nú
negativt, tí búskaparliga støðan var broytt so nógv. Peningaríkiligheitina
var eisini ov lítið gjørt við politiskt. Statsstuðulin slapp at vaksa, al-
mennu útreiðslurnar sluppu at vaksa og bæði privata (serliga) og almenna
lántøkan slapp at vaksa. Harafturat komu so stóru landskassaveðhaldini.

Árini 1989 til 1992 varð roynt at bøta um tað støðuna, sum landið var
komið í. Tey politisku tiltøkini vóru stórt sæð røtt, og tey ávirkaðu eisini
gongdina á rætta leið. Men stóru veðhaldstapini hjá landskassanum
gjørdu, at landskassin var noyddur at taka stór lán fyri at gjalda veðhald-
ini. Hetta var sín sak. Men eitt av tiltøkunum, sum gjørt var, niður-
skurðurin av fiskivinnustudninginum, gekk ov skjótt. Um studningurin
var minkaður meiri líðandi, hevði vinnan helst ikki komið so illa fyri. At
so fiskaloysi skuldi gerast so umfatandi í 1992 hevði helst ongin roknað
við. Mín persónliga uppfatan er, at hetta ikki bara kom av ovfisking.

Hóast fleiri av tølunum fyri føroyska búskapin vístu røttu gongdina
í 1990-92, gjørdi danska stjórnin, við hjálp frá Fíggjareftirlitinum, síni
inntriv í 1992 og 1993. Hetta varð gjørt við skeivari grundgeving. Hugt
var eftir trupulleikunum í 1988/89, ístaðin fyri at meta um positivu
ávirkanina frá tiltøkunum í 1989-91. Harafturat legði danska stjórnin,
tilskundað fyrst og fremst av embætisverkinum, so stóran dent á at
sleppa framat at stýra føroyska politiska systeminum, at hvørki bankar,
landskassi, vinnulívið ella føroyska samfelagið sum heild kundi standa
ímóti.

2. Nútíðin.
Í nútíðini má so føroyska samfelagið liva við teim treytum, sum danir
hava sett. Mín metan er tíverri tann, at politiska valdið í Føroyum ikki
hevur megnað at komið sær burtur úr danska haftinum. Undirbrot-
ligheitin hevur ov stórt vald, og viljin til at standa á egnum beinum og
taka fulla ábyrgd av landinum, sum hevur breiða undirtøku millum fólk,
sæst ikki aftur í politisku avgerðunum og støðutakanunum. Alt ov nógv
verður tosað um tað farna við tí fylgju, at ov lítið verður gjørt við at bøta
um nútíðina og framtíðina. Heldur skuldi ein lært av fortíðini og síðani
tikið annað skinn um bak.

Í 1980-unum hendi nógv positivt. Nógvar tá gjørdar íløgur hava
varandi virði. Tí er syrgiligt, at føroyska „psykosan“ er vorðin tann, at
alt var galið tá, og allar ólukkur stava frá tí tíðini. Tað gera tær ikki.
Hóast nógv varð gjørt galið, er størsta ólukkan, at vit ikki duga at
hyggja frameftir.

3. Framtíðin.
Tann „coma líknandi“ støða, sum føroyska politiska valdið, peninga-
sektorurin og vinnulívið eru í, ger, at ein hevur lyndi til at ivast um
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framtíðarmøguleikarnar hjá Føroyum. Tað verður ikki oljuvinnan einsa-
møll, sum fer at bjarga landinum. Um rætti hugburðurin aftur fær
valdið, hevur landið eina framtíð, og tá kann oljuvinna saman við øðrum
fremja vøkstur og vælstand. Men onnur grundleggjandi virði skulu fyrst
og fremst til. Fyribrigdi sum ábyrgd, samanhald, áræði, føðilands-
kærleiki, toleranca, tíð at seta seg inn í eitt mál, tíð at lurta eftir øðrum,
at læra av øðrum og taka móti positvum kritikki, kundu hjálpt væl til.

4. Politiska skipanin, lógarverk v.m.
Tað er mær greitt, at hesin parturin er tað, mest verður spurt um. Men
mín meting er, at tað eg havi umrøtt frammanundan hevur nógv størri
týdning.

A.Heimastýrisskipanin.
Sum øll vita, er heimstýrisskipanin frá 1948. Løgtingið fekk tá lóg-
gávuvald í sermálum og Landsstýrið fekk umsitingarvald. Sum lógin er
orðað, var helst ætlanin, at danska stjórnin og partvís Ríkisdagurin,
seinri Fólkatingið, skuldi hava nógv størri avgerðarrætt í Føroyum enn
tað bleiv til sum fráleið. Kanska serliga aftaná „Klaksvíksstríðið“ fingu
danir rættiliga fitt av „berøringsangst“ mótvegis Føroyum, og skiftandi
danskar stjórnir gjørdu greitt og góðtóku, at føroyingar stýrdu sær
sjálvum innanfyri eitt rættiliga vítt mark. Kortini tóku danir sær síni
rættindi, tá tað hóskaði teimum, serliga tá tað kundi gerast í tí dulda. Til
dømis nýttu teir háttin ikki at svara aftur, ella at útseta mál, tá onkur
støðutakan ikki hóskaði teimum. Dømi um hetta eru løgtingssam-
tyktirnar um hernaðarmálið og um ognarrættin til undirgrundina.

Í sermálum fingu vit sjálvstýri. Í hesum sambandi fingu vit eisini
lóggávu um umboðsvald Føroya. Har vóru reglur fyri, hvussu Lands-
stýrið verður skipað, hvussuleiðis tað skal arbeiða. Løgmaður skuldi
veljast av tinginum, og eftir uppskoti hansara skuldi tingið eisini velja
landsstýrismenn. Limir Landsstýrins høvdu ábyrgd yvir fyri Løgting-
inum. Løgmaður og Landsstýri kundi ikki koyrast frá, og løgmaður
hevði ikki møguleika at útskriva nýval. Bert um tingið samtykti hetta,
kundi tað lata seg gera. Landsstýrið hevði eina kollegiala skipan, tað vil
siga, at Landsstýrið sum heild tók avgerðir og ikki tann einstaki lands-
stýrismaðurin. Ábyrgdin var eisini tilsvarandi felags, men ongin lóggáva
var um ábyrgdina hjá Landsstýrinum, hvørki í felag ella hvør sær.

B. Hvussu útviklaði politiska skipanin seg?
Frá byrjan av, og hetta vísti seg uppaftur klárari seinri, varð Landsstýrið
valt av einum føstum meiriluta í tinginum. Skipaðar vórðu sokallaðar
samgongur. Við tað, at tingskipanin kravdi avgjørdan meiriluta fyri
samtyktum, og tað var næstan ómøguligt at útskriva val, áðrenn val-
skeiðið var úti, gjørdust samgongurnar ein sterkur politiskur makt-
faktorur. Tilsvarandi gjørdust andstøðurnar veikar. Samgongurnar vórðu
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altíð skipaðar av fleiri flokkum. Onkuntíð av tveimum flokkum, men
sum oftast av trimum ella fýra.

Tingnevndirnar vórðu valdar eftir lutfallsháttinum. Tað vil siga, at
samgongumeirilutin hevði altíð meiriluta í hvørjari nevnd. Og hetta
hevði týdning í fleiri førum. Tí hóast nevndirnar vóru ætlaðar sum
arbeiðsforum hjá lóggávuvaldinum, Løgtinginum, gjørdust summar, sum
fráleið, týðandi politiskir faktorar, tí tær eftir ymiskari lóggávu gjørdust
beinleiðis partur av fyrisitingarligum avgerðum. Hetta varð serliga
galdandi fyri Fíggjarnevndina. Men eisini fiskivinnunevndin og markn-
aðarnevndin fingu ávísan umsitingarligan týdning.

Eftir míni meting var (og er) skipanin við einum meiriluta-
landsstýri ein stórur bági fyri góðum úrslitum av politiska arbeið-
inum.

Harafturat var skipanin við einum umsitingarligum Landsstýri,
sum skuldi hava ábyrgd yvir fyri Løgtinginum, men gjørdist heft
av samtyktum í løgtingsnevndum, oyðileggjandi fyri administrativu
politisku mannagongdini. Landsstýrið fekk næstan onga politiska
ábyrgd, tí tað parlamentariska eftirlitið var longu, gjøgnum løg-
tingsnevnd, við í umsitingarligu avgerðunum. Hetta fekk størri og
størri týdning, tí flestu og týdningarmestu avgerðirnar vórðu tiknar
á hendan hátt.

Næstan í øllum førum, har kritikkur kann setast móti politiskum
avgerðum, líka til nýggja stýrisskipanarlógin fekk gildi, kann við-
komandi søk setast í samband við her nevndu skipan.

C. Politiska umsitingin.
Tingmál nr. 4/1 1995 : Grannskoðan av almennum roknskapum, viðger
nógv mál og fer fleiri ár aftur í tíðina. Tað mest týdningarmikla pettið
í hesum áliti, meti eg, er „punkt 4. Seinasta álit løgtingsgrannskoðar-
anna“. (Skrivað upprunaliga í 1992).

Her verða umrødd nøkur prinsipiell viðurskifti:
1. Vantandi eykafíggjarlógir. Spurningur um meirnýtslu.
2. Vantandi fíggjarligt umhugsni frá Landsstýrisins síðu viðvíkjandi

láns- og veðhaldsvirksemi sínum.
3. Landsstýrið ikki svarar fyrispurningum og áheitanum frá rokn-

skapar- og løgtingsgrannskoðarunum.
4. Landsstýrið hevði gjørt ov lítið við at fáa ymisk viðurskifti

viðvíkjandi fíggjar- og roknskaparviðurskiftum í rættlag.
5. Vantandi aktivitet frá løgtingsgrannskoðaranna síðu.
6. Tó verður eisini fegnast um ymisk viðurskifti, m.a. framløga av

eykafíggjarlóg 1991, sum Landsstýrið hevur bøtt um.

At skeivleikar eru í allari gongdini, og at nógv mistøk eru gjørd, er rætt.
Tað er altíð lætt at síggja skeivleikar og mistøk, aftaná at tey eru gjørd.
Spurningurin í hesum førinum er:
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1. Kundi verið sloppið undan hesum?
2. Átti ein at lært av mistøkunum og betrað um viðurskiftini?

Summi av mistøkunum og skeivleikunum áttu ongantíð at komið fyri.
Til dømis átti eitt nógv betri útreiðslueftirlit at verið í sambandi við
framløgu av eykafíggjarlóg hvørt ár, soleiðis sum gamla stýrisskipanar-
lógin ásetti. Slík lóg varð framløgd nøkur einstøk ár, men annars var tað
ein beinleiðis politisk støðutakan í fleiri førum, at slík lóg ikki skuldi
framleggjast.

Hóast alt hevur „skipanin“ kortini lært av mistøkunum, og seinru
árini er nógv bøtt um viðurskiftini, og sjálvt um tað kann sigast, at ov
seint er gingið, so var alla tíðina nakað gjørt.

Men aftur her koma vit til sjálva politisku skipanina og gongdina í
henni og seinføri í at útbyggja eina fyrisitingarliga skipan.

Fyrisitingarligi førleikin hevur alla tíðina verið minni ella verri enn
ynskt kundi verið. Nakað varð bøtt um fyrisitingarskipanina miðskeiðis
í áttatiárunum, men ikki fyrrenn í nítiárunum hevur verulig planlegging
verið roynd á hesum øki.

Heimastýrisfyrisitingin byrjaði í smáum. Øll tey fyrstu næstan 40
árini varð fyrisitingin ikki útbygd, fyrrenn tað gjørdist alneyðugt á
viðkomandi øki. Tað hevur tí alla tíðina verið manglandi orka á flestu
økjum. Undantakið hevur verið Landsverkfrøðingurin.

Skeivleiki kom eisini viðhvørt í fyrisitingina, tí ikki var ansað nóg væl
eftir, tá onkur partur bleiv „yvirskipaður“, tí arbeiðið minkaði, og orkan
kundi verið flutt til onnur øki.

Tí kann greitt svarast, at fyrisitingarliga hava verið gjørd, og verða
eisini gjørd, mistøk í langa tíð frameftir. Sjálvt um kanska óneyðuga
nógv mistøk hava verið orsakað av vánaligu umstøðunum, so er hetta
ikki nakað eindømi í heiminum. Slíkt hendir í øllum londum, eisini
teim mest framkomnu, har trupulleikin kanska ofta hevur verið tann
øvugti. Fyrisitingin hevur verið ov stór og knortlut.

Frammanfyri nevndu umstøður høvdu við sær – og hava partvís enn
– at politiska leiðslan gjørdist nógv meira involverað í saksviðgerðir enn
annars neyðugt og gott var. Lítla land okkara og smáu viðurskifti hava
eisini havt við sær, at so hevur verið.

Mannagongdin hevur annars verið tann, at allar sakir av týdningi,
sum hava verið viðgjørdar av embætisfólki, hava verið lagdar fyri lands-
stýrisfund til avgerðar. Landsstýrið – sum kollegium – hevur viðgjørt
málini og tikið avgerðir. Tað vil siga, at tann politiski myndugleikin
hevur staðið aftanfyri so gott sum allar avgerðir.

Tá ið talan er um mistøk, so skal sjálvandi nevnast, at landsstýrisav-
gerðir hava verið óteljandi í hesi mongu ár. Meðan tað sum drigið
verður fram sum „sakir“ hóast alt eru lutfallsliga fáar.

Tað eg kenni til (eg sat í Landsstýrinum frá januar 1989 til apríl 1993)
hevur viðgerðin á landsstýrisfundum verið seriøs, og støða hevur verið
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tikin út frá teim fortreytum, sum hava verið galdandi. At ósemja við
hvørt hevur verið, og meirilutaavgerðir tiknar, fylgir av skipanini og er
heilt natúrligt.

Føroyska „traditiónin“ við, at landskassin skuldi uppí stóran part av
vinnuprojektum, hevur tíverri havt við sær, at tað kom politikkur uppí
stóran part av vinnuútbyggingini. Men hetta var politiskt samtykt, og
gjørdist í langa tíð skipanin her á landi. Hetta ávirkaði bæði generellar
avgerðir, sum til dømis ráfiskagrunnin, og einstakar avgerðir innan fyri
t.d. lógirnar um endurnýggjan av fiskiskipaflotanum. Serliga tær einstøku
avgerðirnar fingu ov stóran politiskan týdning, serliga lokalpolitiskan,
men harav eisini fylgjandi flokspolitiskan.

Men sum greitt er frá frammanundan, so vórðu flestu avgerðir av
týdningi bundnar at eini góðkenning frá Fíggjarnevndini. Tað vil siga,
at lóggevandi tingið, gjøgnum sína lutfalsvalda nevnd, staðfesti av-
gerðirnar.

Tað eru tí politiskar ætlanir, sum liggja aftanfyri flestu av teim
avgerðum, sum nú verða tiknar fram sum mistøk. Hesar ætlanir og
avgerðir vóru ikki ætlaðar til at skaða, men tvørturímóti til gagns fyri
samfelagið. Í ávísum førum eydnaðist tað, í øðrum førum miseydnaðist
tað. 1980-árini høvdu nógv gott við sær. Nógvar góðar varandi íløgur
vórðu gjørdar (tíverri nakrar ov dýrar), nógv góð vinnulig tiltøk gjørdust
veruleiki, nógv hugskot vunnu frama. Men partvís orsakað av mistøkum
og partvís av øðrum uttanífrá komandi umstøðum miseydnaðist nógv.

Um talan hevur verið um ófullfíggjað lógarverk kann altíð diskuterast.
Samanlíknað við grannalond okkara, eru føroyingar kanska ikki altíð
nóg nærlagdir við at ajourføra sína lóggávu, og tað kann hava sínar
vansar. Men hinvegin er ov stórur lóggávuaktivitetur heldur ikki altíð
av tí góða.

5. Niðurstøða.
Niðurstøða mín verður tí hendan:

1. Skeivleikar hava verið og mistøk eru ofta gjørd, men_
2. Orsøkirnar til stóra hóttafallið eru nógv fleiri enn lesast kunnu

í eini grannskoðarafrágreiðing
3. Samfelagsbúskapurin sum heild, umrøddur á síðu 2 í hesi frá-

greiðing, er ein stórur partur av orsøkini
4. Danska uppíleggingin í 1992/93 er ein annar stórur partur av

orsøkini
5. Føroyska politiska uppíleggingin í vinnumál eftir galdandi skip-

anum var ein annar partur av orsøkini
6. Harafturat hevur sjálv føroyska politiska skipanin, sum hon var

til 1995, við kravdum meirilutastýri og samanblandaðum
ábyrgdarbýti millum Landsstýri og løgtingsnevndir, ein part av
skuldini.

7. Fyrisitingin, politiska og embætisliga, í Landsstýrinum kundi
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verið væl betur, men hevur ikki nakra sjálvstøðuga skuld í
búskaparligu niðurgongdini.

13.2. Alfred Petersen 13.02.1997
Í skrivi, dagf. 23.12.96, verður undirritaði biðin um at svara nøkrum
spurningum.

Í hesum sambandi verða lagdar fram vitnisfrágreiðingar, sum undir-
ritaði hevur givið Føroya Rætti.

Skjøl:
Heygadrangsmálið:

Som vidnet År 1995, torsdag den 12. januar.
Som vidne fremstod advokat Alfred Petersen, der erklærede sig bekendt

med vidneansvar.
Vidnet forklarede, at han i 1986 blev ansat som fuldmægtig i landsstyret,

hvor han i starten var beskæftiget i inkasso afdelingen. Midt i 1987
overtog han Krisoffer Thomassens arbejde, bl.a. med behandling av sager
vedrørende import og eksport af skibe samt nybygninger. Stillingen var da
under fiskeridirektøren. Sager vedrørende reparation, blev behandlet af
Jørgen Hansen. Vidnet erindrer ikke nogen ekspeditioner vedrørende
Heygadrangur i 1987. Omkring månedsskiftet januar-februar 1988 kom
Óli Zachariassen på landsstyrets kontor. Han var ledsaget af vist Tummas
Mekal Jacobsen. I mødet deltog i starten Vilhelm Johannesen, Kjartan
Hoydal og vidnet selv fra landsstyrets side. Óli Zachariassen oplyste, at
værftet havde til hensigt at opsige kontrakten vedrørende Heygadrangur
og foreslog, at landsstyret overtog nybygningen. Det blev foreslået, at skibet
skulle bruges i Barentshavet og erstatte landsstyrets skib Nónhamar. Dette
skib kunne Kjølbro i Klaksvík evt. overtage. Der blev også nævnt en
mulighed for, at en anden person skulle stå som ejer af nybygningen. Som
årsag til opsigelsen angav Óli Zachariassen, at værftet ikke havde fået
indbetalt beløbet vedrørende egenkapital. Det blev videre på mødet oplyst,
at skibet manglede endelig finansiering. For alle kom det som en over-
raskelse, at værftet ville opsige kontrakten, og at den endelige finansiering
manglede. For vidnets vedkommende var det også en overraskelse, at der
manglede egenkapital. Han kan ikke udtale sig vedrørende de øvrige om
dette spørgsmål. Efter Vilhelm Johannesens ønske blev Atli Dam tilkaldt.
Det var opfattelsen, at værftet ønskede landsstyrets stillingtagen til op-
sigelsen. Atli Dam gav udtryk for, at der var tale om to selvstændige
parter, som selv måtte tage beslutning. Atli Dam gav udtryk for, at man
måtte se at få egenkapitalen på plads. Vidnet og Vilhelm Johannesen
syntes, at det var en god idé at få Nónhamar byttet ud med nybygningen.
Selv havde vidnet aldrig troet på blåvillingefiskeriet. Atli Dam ville ikke
tage stilling til at ombytte Nónhamar med nybygningen. Atli Dam ville
ikke lægge sig imellem, hvis værftet ønskede at opsige.
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Vidnet blev forevist bilag E-1-18, der er advokat Djurhuus skrivelse af
28. januar 1988 til landsstyret.

Vidner forklarede, at det tidligere nævnte møde var før, vidnet blev
bekendt med denne skrivelse. Det er rigtigt, at der aldrig er blevet svaret
skrifligt på skrivelsen. Det foregik mundtligt i forbindelse med møder med
lagmanden.

Efter vidnets opfattelse har Atli Dam hele tiden troet på mulighederne
i blåvillingefiskeriet. I vist januar 1989 blev der foretaget en ekspedition
til Alaska for at undersøge mulighederne der. Landsstyret betalte denne.
Det ville man ikke have gjort, hvis forhåbningerne var forsvundet.

I mødet, der blev afholdt før, vidnet blev bekendt med skrivelsen, havde
Óli Zachariassen også advokat Djurhuus med.

Ganske kort efter modtagelsen af bilag E-1-18 var der i landsstyret et
nyt møde, hvor Óli Zachariassen kom. Vidnet kan ikke klart erindre, hvar
der foregik på det første møde, og hvad der skete på det næste. Efter vidnets
erindring var det det første møde, at lagmanden deltog i. Det kan godt
passe, at de to møder har været henholdsvis den 27. januar 1988 og den 3.
februar 1988. På et tidspunkt efter det første møde, vidnet kan ikke
erindre, om det var inden det andet møde, tog vidnet sagsmappen frem for
at undersøge egenkapitalforholdene vedrørende Heygadrangur. Der lå intet
materiale i sagsmappen derom. Vidnet kontaktede Kristoffer Thomassen,
der oplyste, at materialet skulle ligge i sagen. Vidnet undersøgte på ny
sagsmappen, og gennemgik den derpå en tredje gang samman med Kjartan
Hoydal. Intet materiale blev fundet.

Efter det andet møde med Óli Zachariassen blev der i landsstyret afholdt
et møde med repræsentanter fra P/F Heygar. Fra dette selskabs side deltog
Magnus Petersen og Finnbogi Christiansen. Udover vidnet selv var Kjartan
Hoydal og Atli Dam tilstede repræsenterende landsstyret. Vidnet oplyste, at
der ikke i landsstyrets materiale forelå noget om, at egenkapitalen var
erlagt. På mødet fremtog Finnbogi Christiansen en plasticlomme, der
indeholdt to telefaxskrivelser indeholdende dokumentation for et beløb, der
svarede til godt 10% af den oprindelige anskaffelsessum. Vidnet gav udtryk
for, at det pågældende ikke kunne bruges, da Óli Zachariassen havde
oplyst, at intet var indbetalt. Magnus Petersen og Finnbogi Christiansen
fastholdt, at pengene var indbetalt.

Vidnet er sikker på, at Magnus Petersen gav udtryk for, at sagen var
iorden. Han erindrer ikke, hvar der nærmere blev sagt. Heller ikke om
telefaxskrivelserne blev nævnt. Han bemærkede, at de lå på bordet. Vidnet
vil tro, at han gav udtryk for, at indeholdet af telefaxskrivelserne ikke
kunne bruges til noget som helst. Vidnet mener, at det var originale
telefaxskrivelser, som Finnbogi Christansen havde med, således nogen der
var kommet ud af telefaxmaskine. Papirerne blev lagt ind i landsstyrets
sagsmappe.

Noget efter blev der afholdt et nyt møde med kredsen op P/F Heygar. De
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samme personer deltog i dette møde. Mødet må være blevet afholdt efter
den 5. marts, idet revisor Weihes redegørelse vedrørende Skála Skipasmiðja
(bilag B-7-20) forelå. Vidnet anførte, at det af denne redegørelse fremgik,
at der ikke var nogen egenkapital indbetalt. Det virkede som om, at
Magnus Petersen og Finnbogi Christiansen var chokerede herover. De
fastholdt, at egenkapitalen var indbetalt. De anførte, at revisoren kunne
have manglet oplysningerne. De gav udtryk for at have penge i en bank,
og at det var på grund af uoverensstemmelser, at beløbet fortsat var der.
Der var på daværende tidspunkt kommet en ansøgning om en forhøjet
byggesum. Det blev gjort P/F Heygar klart, at landsstyret ikke ville
behandle sagen om forhøjet byggesum før, man fik dokumentation for at
hele egenkapitalen var indbetalt.

Vidnet har i tidligere sager anført, at han ikke mente, at erklæringer
vedrørende indeståender var tilstrækkeligt materiale til dokumentation af
egenkapital. Det her drejede sig om P/F Sólsker og skibet Sverri Ólavsson.

Vidnet har vel i alt deltaget i 3-4 møder med personer fra P/F Heygar.
Vidnet mener, at det sidste møde var det førnævnte, hvor revisor Weihes
redegørelse forelå. Vidnet kan ikke præcist stedfæste tidspunktet. Det var
inden, at garantierne blev effektive, og landsstyret kom til at gå ind i
administrationen af skibsværftet. Det var vidnets holdning, at der i sagen
vedrørende Heygadrangur skulle en særdeles god dokumentation til ved-
rørende egenkapital. Det hele var kommet så langt ud. Vidnet troede
heller ikke pa blåvillingefiskeriet.

Vidnet har under mødet med kredsen om P/F Heygar givet udtryk for,
at dokumentationen for egenkapital skulle være særdeles god. Han kan
ikke helt præcist erindre de nærmere ord herom.

Vidnet blev forevist bilag E-1-24/5, der er skrivelsen fra Magnus
Petersen af 16. juni 1988 til Iandsstyret.

Vidnet forklarede, at han pa daværende tidspunkt ikke længere be-
skæftigede sig med sagen. Efter at landsstyret var gået ind i admini-
strationen af værftet, blev sagen fra landsstyrets side behandlet af Ottar
Olsen. Denne deltog i værftets bestyrelsesmøder. Vidnet har nok set skrivel-
sen. Den var jo stilet til Kjartan Hoydal. Efter vidnets opfattelse blev
ansøgningen slet ikke realitetsbehandlet. Vidnet bemærkede, at det ikke
alene var egenkapitalspørgsmålet, der ikke var iorden. Der var ligeledes
tale om, at finansieringen ikke var på plads.

Vidnet er bekendt med, at der blev afholdt møder med kredsen omkring
P/F Heygar efter det møde, hvor revisor Weihes redegørelse forelå. Vidnet
har ikke deltaget i disse møder. Han var vist ikke ønsket.

Vidnet blev foreholdt politirapport af 8. november 1990 side 5 (bilag H-
9-1).

Vidnet forklarede, at han mener, at det pågældende referat bygger på en
misforståelse. Vidnet har ikke deltaget i møder efter skrivelsen af 16. juni
1988. Vidnet bemærker, at han ikke hård-nakket vil afvise dette. Han har
dog ingen erindring derom.
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Vidnet har været sekretær for det undersøgelsesudvalg, der blev kaldt
Gasnevndin. Nævnet skulle undersøge, hvad årsagen var til, at de forskellige
skibe var kommet i vanskeligheder. En mulighed for dette var, at der
manglede egenkapital. Dette ville man undersøge. Man rettede henvendelse
til P/F Transmar, der gav man udtryk for, at man ikke var villige til at
udlevere formueopgørelser vedrørende de enkelte partsejere. Man rettede
videre hen- vendelse til Globalrederierne. Der gav man udtryk for, at der
var så mange ejere, at det ville blive alt for besværligt. Det blev derefter
nævnets opfattelse, at det ville være nødvendigt at have politimæssig
kompetence for at få de pågældende oplysninger fremskaffet. Det var
baggrunden for indholdet af redegørelsen af 18. marts 1987 (bilag 0-15-
15). Vidnet har ikke så nøje kendskab til de pågældende sager. Han er
derfor ikke klar over, om der var konkrete mistanker.

Da vidnet begyndte at beskæftige sig med bevillinger til fiskeskibe, satte
han sig ind i reglerne. Der forelå lov nr. 24 af 1. juni 1978 om fornyelse
af fiskeflåden. I denne var der angivet, at der skulle være en egenkapital,
men ikke hvorledes denne skulle dokumenteres. Videre forelå der lov nr. 13
af 2. maj 1967 om prioritetslån. Denne indeholdt et maksimum på 50
mill. kr., som landsstyret måtte give garanti for ialt. Vidnet blev nidere
bekendt med, at der den 5. maj 1986 var nedsat et egenkapitaludvalg.
Han kontaktede udvalgsmedlemmer og fik oplyst, at der var udfærdiget en
redegørelse den 22. august 1986. Han fik denne tilsendt og oplyst, at
udvalget ikke havde modtaget nogen reaktion fra landsstyret. Udvalget
var således ikke blevet anmodet om at undersøge nogen skibe.

Et af de første skibe, som vidnet skulle sagsbehandle, var det til P/F
Sólsker. Vidnet ville have afklaret, hvorledes egenkapitalen skulle forstås
og dokumenteres. Han udarbejdede derfor no-tater af den 5. juni og 6.
juni 1987. Det ene af disse notater er bilageret under bilag A-3-6. Det
andet notat er han ikke i besiddelse af. Påny den 3. juni 1987 udfærdigede
han et notat sam- men med Jørgen Hansen om spørgsmået. Det er bilageret
under bilag A-3-7. Atter den 13. oktober 1987 udfærdigede man et nyt
notat om dette spørgsmål. I det nye notat medtog man også problemstillingen
om, at landsstyret kun ialt kunne garantere for 50 mill. kr. Notatet er
bilageret under bilag A-3-8. Vidnet drøftede spørgsmålet med lagmanden.
Atli Dam gav udtryk for, at der var andre, også jurister, der havde en
anden opfattelse af retstilstanden. Vidnet fik ikke nogen nærmere forklaring.
I 1986 1987 lå der 120 ansøgninger om bygning af skibe. Man var under
stort arbejdspres. Administrationen herunder vidnet pressede på at få regler
på området. Det bevirkede, at man i 1988 fik udfærdiget en lov, der
indeholdt en hjemmel til at udfærdige en kundgørelse om egenkapital.
Loven ændrede bl.a. på landsstyrets garantier. Kautionerne gik fra at være
selvskyldnerkautioner tiI at være simple kautioner. Værdigrænserne blev
sat ned, og garantierne skulle være sideordnede med bankgarantier. Man
fik ikke formåt, at landsstyret der sad fra 1985 til 1989, fik udfærdiget
kundgøelsen om egenkapital. Der blev skrevet gentagne gange om det.
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Straks efter at der var kommet et nyt landsstyre i 1989, pressede vidnet på
for at få en sådan kundgørelse. Han tilkendegav, at han ville fratræde sin
deltidsstilling i landsstyret og gå over på fuld tid hos en advokat, såfremt
der ikke kom regler. Vidnet fik afholdt et møde med det nye landsstyre. Det
var indstillet på at få udfærdiget regler. Der lå stadig 120 ansøgninger.
Der var et selskab på Suderø, der ville bygge skibe i 300-400 millioners
klassen. Det var derfor afgørende, at få sådanne regler Efter vidnets
opfattelse har egenkapitalen ikke været tilstede i alle projekter. Således har
der efter vidnets opfattelse vedrerende skibet Sverri Olafsson slet ikke
været nogen egenkapital.

Vidnet blev forevist bilag 0-22-12, der er vidnets påtegning, hvoraf
fremgår, at det fremsendte slet ikke kunne godkendes som bekræftelse på
egenkapital.

Vidnet forklarede, at det pågældende projekt var startet op, da vidnet
overtog sagen. Der var bygget for 27-28 mill. kr. Vidnet afkrævede rederen
dokumentation for egenkapital. Det samme blev fremsendt en gang til.
Atli Dam blev orienteret. Senere underrettede vidnet Jógvan Sundstein.
Det var inden det nye landsstyre. Vidnet er bekendt med, at rederen holdt
et møde med Atli Dam. Udover at man meddelte reder og værft, at man
ikke anså, at der var nogen egenkapital, blev der ikke foretaget noget.
Efter landsstyreskiftet rettede vidnet henvendelse til Jógvan Sundstein.
Denne gav udtryk for, at man ikke skulle skjule noget. Skibsværftet, der
var i færd med at bygge skibet, måtte opgive, og likvidationsboet tiltranspor-
terede skibet under bygning til landsstyret. Medens vidnet var på rejse i
Norge, i sommeren 1989, solgte landsstyret skibet til den oprindelige
bygherre. Af aftalen fremgik, at et beløb på 3,4 mill. kr. skulle erlægges
kontant efter nærmere aftale. Beløbet var rente- og afdragsfrit, sålænge
den pågældende reder stod som ejer af skibet.

Vidnet blev forevist bilag 0-22-18, der er landsstyrets meddelelse af 8.
maj 1990 vedrørende beløbet pa 3,4 mill.kr.

Efter vidnets kendskab har der være egenkapitalproblemer med Heyga-
drangur, Ocean Castle og Sverri Ólavsson.

Vidnet blev forevist bilag 0-22-5, der er en erklæring af 15. januar fra
Føroya Banki vedrørende et indestående på 2,9 mill. kr.

Vidnet forklarede, at en sådan erklæring som denne efter hans opfattelse
ikke kunne bruges som dokumentation for egenkapital.Man vidste ikke,
hvilket beløb, der blev stående på kontoen. Vidnet bemærker, at han som
tidligere nævnt har diskuteret spørgsmålet i landsstyret. Efter vidnets
opfattelse var Jørgen Hansen enig i, at denne form for dokumentation ikke
var brugelig. Uanset de notater, der blev udfærdiget, opnåede man ikke
nogen dialog med landsstyret. Atli Dam gav udtryk for, at en sådan
erklæring var god nok. Efter vidnets mening var den pågældene type
erklæringer mere dækkende for de faktiske forhold, når der var tale om et
skib til 30 mill. kr. end ved et, der lå i 100 mill. kroners klassen. Han
mener ikke, at en sådan erklæring kunne give nogen en berettiget for-
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ventning om, at der var egenkapital til et skib, der skulle koste omkring 87
mill. kr.

Omkring 1987-88 prøvede administrationen at skærpe kravene til
dokumentation af egenkapital. Efter vidnets opfattelse bevirkede dette, at
det byggeprojekt, som P/F Vág skulle have gennemført pa Skála Skipa-
smiðja, ikke blev gennemført. Det medførte at værftet ikke fik byggelån og
formentligt også, at Heygadrangur ikke kunne færdigbygges. Egenkapital
vedrørende P/F Vágs projekt var ikke dokumenteret. Videre blev tre
projekter i Vág heller ikke gennemført af samme årsag.

Efter vidnets opfattelse har det i offentligheden været det indtryk, at
egenkapitalkravet fra landsstyrets side ikke blev håndhævet effektivt. Det
var tilstrækkeligt, at dokumentere indeståender, uanset at disse kun forelå
i få dage. Han bemærkede i denne forbindelse, at der tilbage i 1974 var en
række avisskriverier derom, hvori Atli Dam og Pauli Ellefsen kom med
indlæg.

Skálafjalsmálið:
Som vidne fremstod År 1995, torsdag den 12. januar

Som vidne fremstod advokat Alfred Petersen, der behørigt formanet
forklarede, at han blev ansat i Færøernes Landsstyre i april 1986 som
fuldmægtig. Den første tid var han beskæftiget med incassosager. Fra cirka
august 1987 blev han overflyttet til den stilling, Kristoffer Thomassen
havde haft i den nyoprettede fiskeriafdeling, som Kjartan Hoydal var
blevet fiskeridirektør i. Fra cirka august 1987 til august 1988 var han
ansat på fuld tid og var beskæftiget med nybygning af skibe og andet. Fra
august 1988 til 31.12.1989 var han ansat på halv tid. En af de sager han
overtog til behandling i august-september 1987 var P/F Váls byggeri af
M/S Skálafjall. Det første, han fik at beskæftige sig med, var ansøgning
om, at det bevilgede støttelån blev ændret til at være dels et støttelån dels
rentestøtte. Afdelingen havde 120 ansøgninger om støtte til nye skibe
foruden de sager om støtte som der allerede var givet tilsagn til. Han kan
ikke erindre, hvor nøje han gennemgik P/F Váls sag. Kontrakterne
vedrørende Skálafjall var gennemgået af tidligere fuldmægtig, Kristoffer
Thomassen og godkendt af Landsstyret. Tillægskontrakten af 9. oktober
1985, bilag C-2-3, og tillægsaftalen af 27. november 1986, bilag C-3-2,
har han ikke set i P/F Váls sag og han kender ikke kontrakten med en
byggepris på 111,5 mio. kr.

Udspurgt om tillægsaftalen af 20. oktober 1987, bilag C-4-7, forklarede
Alfred Petersen, at han har haft et, måske to møder med de tiltalte Magnus
S. Petersen og Jørgen Bech. Det var Kjartan Hoydal, som behandlede
kontrakten og Hoydal bad et medlem af kontraktinstituttet om at gennemgå
kontrakten med sig. Alfred Petersen kan ikke huske om det var i forbindelse
med denne kontrakt, han havde mødet med Magnus S. Petersen og Jørgen
Bech. Alfred Petersen kender kontraktstillægget af 20. oktober 1987, men
har ikke gennemgået det med Magnus S. Petersen. Landsstyret havde den
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praksis, at når et arbejde var sat i gang, gav man kun halv støtte, mens
man gav fuld støtte, hvis man fik ansøgning om støtte før arbejdet blev sat
i gang. Alfred Petersen mente, at det er Kjartan Hoydal, som har behandlet
denne del af P/F Váls sag om hvilken støtte, der skulle ydes i henhold til
kontrakten af 20. oktober 1987. Han har ikke set nogen mødereferater om
sagsbehandlingen.

På forespørgsel forklarede Alfred Petersen at han ikke var bekendt med
at P/F Vál i september 1987 havde et tilgodehavende på basispriserne
opgjort til 6.443.000 kr. Han forklarede endvidere, at han ikke kendte
andre datoer på hovedkontrakten end den 9. oktober 1985. Foreholdt bilag
E-1-19, forklarede Alfred Petersen, at han ikke erindrer om han har set
kopien af skrivelsen af 20. oktober 1987 fra Magnus S. Petersen til
Skibskreditfonden. Han har i al fald ikke hæftet sig ved, at der i denne
skrivelse henvises til en kontrakt af 9. februar 1986.

Om afslutningen af en byggesag, forklarede Alfred Petersen at praksis
i 1987-88 var, at
Landsstyret lagde vurderingsmændenes erklæring om skibets værdi til
grund. Hvis vurderingsmændene vurderede skibet til en højere værdi, end
der var ansøgt om lån og støtte til, blev der alene givet lån og støtte ud fra
det lavere beløb, ansøgning gik ud på. Hvis vurderingen var lavere end det
beløb, der var søgt ud fra, blev der alene givet støtte ud fra vurderingsbeløbet.
Landsstyret modtog ikke byggeopgørelser mellem værft og rederi. Alfred
Petersen forklarede, at han ikke så opgørelserne, bilag C-5-1 til 9. Han
bemærkede, at der efterfølgende var 2-3 andre sagsbehandlere på P/F Váls
sag.

Alfred Petersen forklarede, at da han i august 1987 kom til fiskeri-
afdelingen, undersøgte han, hvad der var gældende praksis omkring
egenkapitalkravet. Han undersøgte først støttelovene fra 1967 og 1978.
Dernæst læste han redegørelsen fra egenkapitaludvalget.

Han talte med 2 medlemmer af udvalget, Lamhauge og Olsen, og fik af
dem at vide, at de ikke havde fået noget svar fra Landsstyret på deres
redegørelse. Han skrev derefter nogen skrivelser af 6. juni, 3. juli og 13.
oktober 1987, hvori han spurgte Landsstyret, hvilke regler, man skulle
anvende. De to sidste skrivelser skrev han sammen med Jørgen Hansen.
Der kom intet svar pa disse skrivelser. Fra administrationen kørte man på
med at udarbejde en ny lov som skulle afløse de gamle støttelove fra 1967
og 1978. I den forbindelse ønskede man i administrationen fastsat regler
om, hvordan egenkapitalen skulle opgøres. Det var blandt andet Alfred
Petersens opfattelse at 1967-loven, som har en begrænsning for kaution til
et samlet beløb på 50 mio. kr., forlængst var opbrugt. Men lagmand Atli
Dam var ikke enig i, at dette var tilfældet. Han anførte, at andre jurister
havde en anden opfattelse.

P/F Váls sag skulle behandles i landsstyret og finansudvalget i december
1987. Landsstyret havde den 9. december bevilget en forhøjelse af støtten
i forhold til en kontraktspris på cirka 103 mio. kr. Der var på det tidspunkt
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ikke nogen bekræftelse hos Landsstyret på P/F Váls egenkapital. Alfred
Petersen kunne i al fald ikke finde nogen. Han havde i oktober 1987 bedt
rederiet og advokat Magnus S. Petersen om dokumentation for egen-
kapitalen. Advokat Magnus S. Petersen havde besvaret forespørgslen med
en skrivelse af 10. november 1987, sagens bilag E-1-20. Alfred Petersen
kunne imidlertid ikke se, at man i Landsstyret havde nogen tidligere
dokumentation og han tog derfor kontakt til Magnus S. Petersen for at få
en fuldgod dokumentation. Han tror at kontakten var mundtlig. Advokat
Magnus S. Petersens brev af 10. december 1987 med bilag, sagens bilag
E-1-25 med tilhørende bilag, kom samme dag, som finansudvalget skulle
behandle ansøgningen om forhrøjelse af støtte. Alfred Petersen sendte kopi
af skrivelsen og bilagene til finansudvalget og ringede tre gange til lagtingets
direktør Kristoffer Thomassen, og spurgte om finansudvalget havde fået
forelagt skrivelsen og de tilhørende bilag. Han fik at vide, at det skulle han
ikke beskæftige sig med. Efterfølgende har han talt med finansudvalgs-
medlemmerne Ivan Johannesen og Tordur Niclasen, og spurgt dem om de
har set skrivelsen og bilagene. Han fik at vide, at de havde set Magnus S.
Petersens skrivelse, men ikke bilagene til skrivelsen. Han skrev derfor et
notat herom den 15. december 1987, sagens bilag E-2-13. Notatet var en
klage over, at han ikke af Kristoffer Thomassen kunne få oplyst, om skrivelse
og bilagsmateriale var forelagt finansudvalgets medlemmer. Der er en fejl
i 1. afsnit under „I – Egenkapital“. Der mangler et „ikke“. Der skal
således stå, at bekræftelse om egenkapital ikke er forelagt finansudvalget.
Efter at han havde udfærdiget notatet, gik han selv til Hoydal og afleverede
det og gennemgik notatet for Hoydal og sagde til Hoydal, at han ikke
mente, at han kunne køre sagen igennem. Hoydal erkl ærede sig enig i, at
sagen nok ikke kunne køres igennem, men mente, at man først måtte gå
til lagmand Atli Dam. De gik sammen den eftermiddag til Atli Dam og
gav ham notatet. Alfred Petersen gennemgik notatet for Atli Dam. Han
havde hele P/F Váls sag med, herunder advokat Magnus S. Petersens
skrivelse af 10. december 1987 med bilag. Til lagmanden sagde Alfred
Petersen, at han ikke mente at sagen var moden til at blive kørt igennem.
Atli Dam svarede, at sagen måtte gennemføres, ellers ville alt standse pa
Skibsværftet. Skibet ville ikke blive leveret, Skibsværftet ville gå fallit og
mange mennesker ville blive arbejdsløse. Efter mødet hos Atli Dam gik
Alfred Petersen til journalføreren og bad om at få sit notat journaliseret.
Han fik også sekretæren, som havde maskinskrevet notatet til at påføre
notatet en bekræftelse af, at hun havde skrevet dette notat for Alfred
Petersen. Forevist en kopi af en B-anmeldelse af 10. december 1987 om
forhøjelse af aktiekapitalen i P/F Vál, sagens bilag B-2-2/17, forklarede
Alfred Petersen, at han ikke husker at have set denne kopi tidligere.

Alfred Petersen havde påny med sagsbehandlingen at gøre, da lånet fra
Skibskreditfonden blev udbetalt. Der blev da udbetalt 3,5 mio. kr. for
meget. Han fik den forklaring, at det skyldtes, at der var ting ved fabrikken,
som ikke var blevet lavet. Han indstillede, at Landsstyret skulle kræve, at
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beløbet blev bundet til disse arbejder, og at beløbet ikke måtte bruges uden
Landsstyrets samtykke. Det var det sidste han havde at gøre med sagsbe-
handling vedrørende P/F Váls sag.

Udspurgt af advokat Kári D. Petersen, forklarede Alfred Petersen, at
han ikke fik noget at vide om landsstyrets tidligere praksis vedrørende
dokumentation af egenkapital. Han fik blot at vide, at dokumentationen
hidtil havde været god nok. Alfred Petersen vedstod sin tidligere forklaringer
om, at erklæringer om at der indestår et bestemt beløb på en konto, kan
han ikke acceptere som dokumentation for egenkapital.

Udspurgt af advokat Thomas Rørdam, forklarede Alfred Petersen om
brevet fra advokat- Magnus S. Petersen af 10. december 1987, at han
havde regnet med, at advokat Magnus S. Petersen påny fremsendte den
dokumentation som han i brevet af 10. november 1987 oplyste tidligere at
have sendt Landsstyret samt dokumentation for resten af egenkapitalen.
Han gennemgik ikke de bilag, der fulgte med skrivelsen af 10. december
1987. Det var der ikke tidsmæssigt mulighed for at gøre. Han har ikke
kunnet se, om den krævede egenkapital var til stede, men han har ikke
været overbevist om, at dette var tilfældet. Han spurgte ikke Kristoffer
Thomassen om egenkapitalens tilstedeværelse tidligere var blevet doku-
menteret overfor Landsstyret.

Om bilag E-2-12, forklarede Alfred Petersen, at dette bilag rummer
Landsstyrets vedtagelse den 9. december 1987 om at bevilge en forhøjelse
af støtten til P/F Váls bygning af Skálafjall. Han vil tro, at det er ham,
der har skrevet teksten til vedtagelsen. Når der i afsnit IV henvises til at
der er bedt om dokumentation for egenkapitalen i oktober 1987, indebærer
dette, at vedtagelsen skal forstås således at bevillingen gives, betinget af at
dokumentationen fremkommer.

Om erklæringen af 19. december 1985 fra Føroya Banki, sagens bilag
F-8-2, forklarede Alfred Petersen, at denne erklæring har han første gang
set gengivet i en avis. Erklæringens ordlyd er stærkere end en erklæring
om, at der indestår et bestemt beløb på en konto. Udspurgt om den forklaring
han har afgivet til politirapport den 10. januar 1992, sagens bilag H-9-
1, side 9, forklarede Alfred Petersen, at han ikke kan huske, hvad han
forklarede på det tidspunkt. Han vedstod, at det ikke ville have ændret
hans skepsis, hvis han havde set erklæringen af 19. december 1985. Om
sætningen „Derimod forstod han bedre nu, hvorfor Kristoffer Thomassen
havde afvist afhørte som ny sagsbehandler med oplysninger om, at P/F sl
havde dokumenteret sin egenkapital“, forklarede Alfred Petersen, at her
må der være kommet en fejl ind i hans forklaring. Han henviste til den
forklaring han tidligere har afgivet i dag om sine tre opringninger den 10.
december 1987 til Kristoffer Thomassen, hvor han fik at vide, at han ikke
skulle beskæftige sig med, hvad der blev forelagt finansudvalget.

Alfred Petersen forklarede videre, at han ikke havde noget imod, at
hans notat af 15. december 1987 blev vist til andre end lagmanden Atli
Dam og Kjartan Hoydal. Han har ikke taget stillinga til om dette skulle
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ske. Foreholdt sin forklaring til førnævnte rapport side 12, forklarede
Alfred Petersen, at det ikke var muligt den 15. december 1987 sent på
eftermiddagen at forelægge notatet for andre medlemmer af landsstyret,
da disse var gået hjem. For ham var situationen den, at han nu havde
forelagt sine indsigelser for den administrative og politiske ledelse, og derefter
mente, at det var ledelsen, som skulle føre sagen videre. Han har ikke bedt
om at hans notat blev forelagt for andre.

Alfred Petersen forklarede videre, at han ikke er klar over, hvor meget
af sagsbehandlingen han har deltaget i efter den 15. december 1987 og
frem til det tidspunkt, hvor der blev udbetalt lán fra Skibskreditfonden.
Det var hans opfattelse, at Atli Dam var grundlæggende uenig med ham
vedrørende denne konkrete sag og vedrørende det generelle spørgsmål
omkring egenkapital. Alfred Petersen svarede på forespørgsel, at han ikke
tror, at han kan sige at andre i den anledning har overtaget sagsbehand-
lingen af sager om skibe i landsstyret.

Foreholdt politirapport af 10. januar 1992, bilag H-9-l, side 4, nederste
afsnit, forklarede Alfred Petersen påny, at der er kommet fejl i hans
forklaringer om hans forståelse for at Kristoffer Thomassen har gjort
gældende, at egenkapitalen var dokumenteret og sagen ekspederet.

Alfred Petersen blev spurgt om han er bekendt med Landsstyrets ind-
stilling til blåhvillingefiskeri i perioden fra januar 1985. Han svarede
hertil, at det var Kjartan Hoydals område. Han ved, at Atli Dam gik ind
for dette fiskeri og blev ved at tro pa fiskeriet efter at alle andre havde
mistet troen på det. Det støtter han f.eks. på at der i januar 1989 blev
sendt en ekspedition til Alaska for at undersøge et projekt. Selv har Alfred
Petersen aldrig troet på dette fiskeri.

Påny udspurgt om sine undersøgelser vedrørende praksis omkring kravet
til dokumentation for egenkapital, forklarede Alfred Petersen igen, at han,
da han i august 1987 blev flyttet til fiskeriafdelingen, først undersøgte
støttelovene fra 1967 og 1978. Dernæst læste han egenkapitaludvalgets
redegøelse fra 1986. Han talte desuden med fuldmægtig Jøgen Hansen om
egenkapitalspøgsmået. De blev enig om at ville arbejde på at få en fast
praksis og de har lavet nogen skrivelser herom til Landsstyret, men de fik
ikke nogen drøftelser i gang med landsstyret. Alfred Petersen tror, at det
skyldes at landsstyret mente, at praksis var god nok. Ved praksis forstår
han de oplysninger der gives i egenkapitaludvalgets redegørelse om afgivelse
af erklæringer om indestående på konti.

Alfred Petersen blev dernæst foreholdt sin skrivelse af 6. juni 1987,
bilag A-4-5. Hertil forklarede han, at skrivelsen skal forstås på samme
måde som hans skrivelse af 15. december 1987, nemlig som værende både
konkret og generelt. Der var tale om en provokation som skulle få landsstyret
til at tage en stilling. Han blev videre foreholdt skrivelserne af 3. juli og
13. oktober 1987, bilagene A-4-7 og 8. Disse skrivelser har han forfattet
og fuldmægtig Jørgen Hansen har medunderskrevet dem. Alfred Petersen
har afleveret skrivelserne til Atli Dam samt kopier af skrivelserne til de
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øvrige landsstyremedlemmer i forbindelse med disses møder. Han har ikke
fået nogen reaktion fra landsstyret.

Alfred Petersen forklarede, at han har aldrig været med i en byggesag
fra starten af den til afslutningen af den. Han mener at vide, at der har
været givet frister pa 3-6 måneder på fremskaffelse af dokumentation for
egenkapital. Han er vidende om, at der er givet udsættelse med disse
frister. Når der i skrivelsen af 13. oktober 1987 under punkt 1 står „eller
som nu, når skibet er færdigbygget“ er han bange for at der er tale om en
forkert oplysning.

Alfred Petersen bekræftede den forklaring, han tidligere har afgivet i
Landsretten om at Kjartan Hoydal var positiv overfor udarbejdelse af faste
regler, medens politikerne i landsstvret fra 1985 var tavse. Alfred Petersen
har ikke drøftet sin nævnte skrivelse af 13. oktober 1987 med Atli Dam.
Det han har drøftet med Atli Dam er, hvilken hjemmel 1967-loven
indeholdt. Mellem 1987 og 1989 blev der arbejdet på at samle reglerne i
1967- og 1978-støttelovene i en ny lov. Denne lov blev vedtage i 1988.
Loven indeholdt en bestemmelse, at regler om egenkapital bliver fastsat af
landsstyret. Regler om egenkapital blev først vedtaget i maj 1989. På
forespørgsel svarede Alfred Petersen, at han ikke mener at det var nødven-
digt med en hjemmel i loven for at udarbejde regler om kravet til egen-
kapital. Ud over de skrivelser han og Jørgen Hansen lavede til Landsstyret,
har han ogsa nogen gange spurgt om, hvornår der kom regler om egen-
kapitalen. Da der i januar 1989 var tiltrådt et nyt landsstyre, tilkendegav
han overfor dette landsstyre, at nu ville han have faste regler om egen-
kapital. Samt at hvis det ikke blev tilfældet ville han tage sin afsked.
Forevist bilag A-4-11, forklarede Alfred Petersen, at der er en fejl, når
der i dette bilag star, at regler om egenkapital var vedtaget af det tidligere
landsstyre.

Alfred Petersen forklarede derefter, at der skete en skærpelse af kravene
til dokumentation af egenkapitalen i den administrative sagsbehandling.
F.eks. nævnte han byggenummer 54 og tre andre skibe, hvor der var givet
principtilsagn om støtte, men hvor byggerierne ikke kom igennem på grund
af den skærpelse af kravene, man hos administrationen iværksatte.

Alfred Petersen vedstod også den forklaring, han tidligere har givet i
retten om at det var hans opfattelse, at der i offentligheden var det indtryk,
at egenkapitalkravet fra Landsstyrets side ikke blev håndhævet effektivt,
men at det var tilstrækkeligt at dokumentere indestående på en konto,
uanset at indeståendet kun forelå i få dage. Det er rigtige at der var en
række avisskriverier derom i 1974, hvori både Atli Dam og Pauli Ellefsen
kom med indlæg.

Forespurgt om bilag A-4-13, forklarede Alfred Petersen, at påteg-
ningerne om behandling på landsstyremøder den 21. juli 1987 og den 15.
oktober 1987, må henvise til at redegørelsen fra egenkapitaludvalget har
været fremme pa landsstyremøder disse datoer.

Alfred Petersen forklarede, at den administrative skærpelse af kravene
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vedrørende egenkapital i „Skálafjall“-sagen har fundet udtryk ved den
skrivelse af 15. december 1987, han tidligere har forklaret om.

Om en erklæring af 15. maj 1986 fra P/F Fossbankin til Landsstyret
vedrørende P/F Sólsker, bilag O-4-5, forklarede Alfred Petersen først, at
han ikke kan huske om han har drøftet denne konkrete skrivelse med Atli
Dam. Efter at være foreholdt sin forklaring i Østre Landsrets retsbog s.
77, bekræftede Alfred Petersen, at Atli Dam overfor ham har sagt, at
erklæringen var god nok. Alfred Petersen forklarede videre, at han ikke,
da han skrev sit notat af 6. juni 1987, havde lagt mærke til bilaget O-4-
6, en kontoudskrift.

Alfred Petersen blev herefter spurgt om han er bekendt med at der er
gennemført skibsprojekter uden egenkapital hos rederen med landsstyrets
viden. Hertil svarede han, at det har han ikke kendskab til. Han er kendt
med sagen om skibet „Sverri Ólason“. Under byggeriet af dette skib modtog
Landsstyret som dokumentation for egenkapitalen en erklæring af 15.
januar 1987 fra Føroya Banki, bilag O-22-5. Han kunne ikke godkende
denne erklæring som dokumentation, hvilket han har påtegnet på frem-
sendelsesskrivelsen, bilag O-22-12. Kjartan Hoydal var helt enig i denne
afgørelse. Spørgsmålet blev også forelagt Atli Dam, som ingen bemærk-
ninger havde. Senere er samme spørgsmal forelagt den nye lagmand Jógvan
Sundsstein, som var enig i at erklæringen fra banken ikke kunne bruges.
Alfred Petersen har meddelt Niclas Magnussen og værftsdirektøren, at
erklæringen ikke kunne bruges. Efter at han havde oplyst dem om dette
vedgik rederiet, at man ikke havde egenkapital. Efter et sagsnotat fik
Alfred Petersen en fredag ved 16-tiden besøg af rederen, som fortalte, at
han havde været til møde med Atli Dam og havde orienteret ham om
sagen, men ikke havde fået noget svar. Skibsværftet gik fallit og landsstyret
måtte overtage skibsskroget. Både Atli Dams landsstyre og det efterfølgende
landsstyre var enige om, at skibet skulle tilfalde det pagældende rederi. Der
blev lavet en kontrakt om overdragelse af skibet til P/F Trídrangur, sagens
bilag O-22-48. Kontrakten blev skrevet mens Alfred Petersen var på
ferie. Han satte sig efterfølgende i forbindelse med rederiet om indbetaling
på det beløb af cirka 3,5 mio. kr., rederiet skulle betale. Han fik at vide, at
rederiet havde ingen penge. Landsstyret gik herefter med til at beløbet ikke
skulle betales, men kunne forblive indestående som et afdrags- og rentefrit
pant til landsstyret.

Alfred Petersen blev sluttelig spurgt om han vil mene, at egenkapitalen
har været til stede i alle de skibsprojekter, der blev gennemført i årene 1987
til 1989. Hertil svarede han, at han ikke kan pege på konkrete skibe, hvor
egenkapitalen ikke var til stede. Hans bestræbelser gik ud på at få opstillet
faste realer om kravet til egenkapital. Konkret har han alene viden om
problemer med skibene „Sverri Ólason“, „Heygadrangur“ og „Ocean
Castle“. Desuden var der et skib, der blev bygget i Frankrig, hvor man ved
en sagsbehandlingsfejl ikke oprindelig fik stillet krav om, at rederiet skulle
have en egenkapital på 10 % af skibets byggepris.
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Alfred Petersen 12.02.1998
Í framhaldi av skrivi mínum til nevndina tann 13. februar 1997 eru
nevndu skjøl av misgáum ikki komin við:

1. Viðv. P/F Sólsker, dagfest tann 6. juni 1987
2. Viðv. eginpeningi, dagfest tann 3. juli 1987
3. Viðv. krøvum til eginpening, dagfest tann 13. oktober 1987
4. Viðv. P/F Vál, Skáli, dagfest tann 15. desember 1987

Í frágreiðing mínari til Føroya Rætt viðvíkjandi revsimálinum um
Heygadrang og Skálafjall, sum er send nevndini tann 13. februar 1987,
verður víst til nevndu skjøl.

(Skjølini eru ikki tikin við her, tey eru umrødd aðrastaðni í frágreið-
ingini).

13.3. Kristoffur Thomassen 14.02.1997
Vísandi til skriv frá formanninum í §19-nevndini hjá Føroya Løgtingi,
Atla Hansen, skal eg siga frá, at tað í 1980-unum í ein ávísan mun var
talan um skeivar politiskar/umsitingarliga avgerðir í hesum tíðarskeiði
í sambandi við stuðul, lán ella veðhald til vinnulívið.

Tilskilað verður í spurninginum til mín, at eg í 1980-unum hevði ein
týðandi umsitingarligan leiklut. Hetta skal eg greina út í hesi frágreiðing.
Nevndu mál vóru m.a. míni arbeiðsøki frá 1971 til medio 1987, í
Fíggjarnevnd Løgtingsins frá 1972 til medio 1995. Í skrivinum frá §19-
nevndini verða sett fimm punkt, sum orsøkir til skeivleikar, umframt
møguligar aðrar orsøkir.

Í tí fylgjandi verður gjørd ein heildarfrágreiðing, og til tað ið eg
kenni til í teimum viðløgdu løgtings- og landsgrannskoðanarfrágreið-
ingum frá 1980 og frameftir verða gjørdar viðmerkingar. Størsti dentur
verður lagdur á árini 1989-91.

Fyrst skal eg lýsa míni arbeiðsøki. Hesi vóru frá 1971: bygging av
fiskiskipum, umbyggingar av fiskiskipum, tekniskar innleggingar í fiski-
skip og deksbátar, skipasmiðjuídnaður, tollmál, skattamál, ídnaðarmál,
fiskivinnumál, undantaksloyvi til mynstringar. Frá 1972 var eg skrivari
í Fíggjarnevnd Løgtingsins. Sum frá leið, umsótu onnur toll og skatta-
mál, umbyggingar av fiskiskipum, tekniskar innleggingar í skip og
deksfør, fiskivinnumál. Tá var eg eisini skrivari í fiskivinnunevndini og
marknaðarnevndini. Í tíðarskeiðnum 1973-1987 hevði eg lántøkur lands-
kassans og veðhald fyri uttanlandslán hjá landsstovnum.

Tað verður ofta ført fram, at Landsstýrið kláraði seg við eini uppá seg
lítlari umsiting í Tinganesi. Tað er nógv um tað. Kortini má ein gera
sær greitt, at ein landsumsiting ikki kann rekast sum ein vinnufyritøka,
og at eitt mandat fyri eitt Landsstýri í besta fall røkkur 4 ár at fremja
nýskipanir, um hetta ikki er lógarfest. Tey fyrstu árini aftaná 1949 mugu
hava verið sera tung fyri skrivstovustjóran og fulltrúar. Stjórin hevði
sínar royndir frá Finansministeriet og frá Vinnulánsgrunninum. Til 70-
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árini eru bert farin 20 ár. Eg kendi umsitingarskipanina frá Danmark.
Málini kundu ganga sera skjótt bæði í Landsstýrinum, løgtingsnevndum
og í Løgtinginum. Hetta løgdu tingmenn størsta dentin á. Eg kann jú
bara svara fyri mína tíð, og eg haldi, at viðurskiftini vóru trygg so langt
sum tað politiska ynski eisini var. Skipanin var ikki ov føst, men indivi-
duel. Høvuðsrenslið í lógararbeiði og lógarútinning var forsvarligt.
Aftaná 1949 er farin fram ein menning av allari føroyskari umsiting,
Gjaldstovan, skattavaldið, tollvaldið, landsverk o.m.a.

EDV-tøkni slapp eisini framat í Tinganesi í tilknýti til ætlan løgmans
fyri í 1970-unum at dagføra avgreiðslu og umsitingarskipanir. Ein nevnd
mannað av J. Hilduberg, K. Thomassen og H. Mohr arbeiddu við
hesum í tvey ár. Royndin miseydnaðist. Gott tað sama. Gjaldstovan helt
fram fyri sín part, men fekk hetta ikki at rigga fyrr enn aftaná stórt stríð
og nógvan eykakostnað.

Um framløgu av lógaruppskotum til tingið var mannagongdin við
tingársbyrjan, at skrivstovustjórin kallaði økisfulltrúarnar á fund, har
umrøtt varð at leggja fram uppskot til lógir, ið skuldu galda hvørt ár ella
tvey, og síðani møgulig uppskot, sum politiska samgongan ætlaði at
leggja fram eftir samgonguskjalinum. Hetta var vanliga eitt meira
umfatandi arbeiði við tekniskum ivamálum. Onnur uppskot vóru ikki
nóg mikið viðgjørd innanhýsis, men komu so einaferð, men ikki altíð.
Andstøðuuppskot komu vanliga til fulltrúa ella stjóran. Nøkur fóru
beint í tingið uttan ráðgeving frá skrivstovuni.

Tá ið tíðirnar broyttust í 70-unum við íløgum og virksemi fram-
haldandi í 80-unum, kom nógv í Føroyum at standa sína roynd, sum
ongantíð fyrr. Skal ein fáa tað toluliga beinu myndina av, hvat fór fram
í Landsstýri og á Løgtingi í 80-unum, so má ein byrja við at seta seg inn
í:

– hvat samgonguskjølini kronologiskt søgdu um tann avtalaða
politikkin, ið skuldi rekast,

– hvat løgmaður segði í frágreiðing síni á Ólavsøku,
– hvat varð sagt í tinginum til fyrstu viðgerð av fíggjarlógar-

uppskotinum,
– hvat stóð í álitinum til somu lóg, og hvat var orðaskiftið um tær

týðandi vinnulívslógirnar og tær sosialu lógirnar,
– hvat segði løgmaður í síni nýársrøðu,
– hvat segði andstøðan.

Haldi ikki, at nakar hevði ímyndað sær, at tað kundi fara at ganga so
vánaligt.

Um ein nú hugsar sær, at tey viðurskifti, sum eru orsøk til at henda
§19-nevndin er sett, ikki vóru til – at onki var at finnast at hvørki
politiskt ella umsitingarligt. Men tað ber ikki til at hugsa sær. Tað er
utopi.

Tað er um vinnulívið ta tíðina, eg havi fingið spurningar. Eg svari, at
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tað ber til at lóggeva heilt neyvt, tað ber til at hava eina málsviðgerð inn
á bein, tað ber til at taka øll hugsandi fyrivarni, at kanna kapitalviður-
skiftini, rakstrarætlanir, marknað, søluútlit, at fáa bestu serkønu at meta
um – eitt ynskiprojekt. Og so allíkavæl .....

Hvør minnist ikki Føroya Alginatvirki ella Taravirkið, Sjálvt Stats-
ministeriets rådgivende udvalg og Egnsudviklingsrådet góvu UG. Tað
gekk ikki, og alt var mist.

Men hetta málið snýr seg um „at kanna politiskar og umsitingarligar
avgerðir við støði í teimum málum og hendingum, sum m.a. eru lýstar
í løgtings- og landsgrannskoðarafrágreiðingum frá 1980 og frameftir.“

Í 1950-unum, 1960-unum og 1970-unum munnu skeivleikar vera
gjørdir, ið koma undir tey fimm punktini, sum dekka tær orsøkirnar, ið
eru atvoldin til skeivleikar. Men síðani 1980-ini er her talan um ein
búskap, ið er snávaður, og byrgjast má fyri endurtøkum.

ad.1: Ófullfíggjað lógarverk
Um lógaruppskotini frá Landsstýrinum fóru um fleiri hendur og
eina lógardeild, vóru nógv hol bøtt.

ad.2: Tørvandi samskipan
Um ætlanin frá 1960-unum í Landsstýrinum um fíggjardeild varð
sett í verk, var nógv vunnið.

ad.3: Væntandi fyrisitingarligan førleika
Sama svar sum punkt 1. Har eigur at vera eitt trygdarnet, ið er
málsviðgeri – fakligur fulltrúi/stjóri ella deildarstjóri.

ad.4: Menniskjanslig mistøk
Eitt arbeiðspláss uttan mistøk er ikki til. Umframt at vísa til
svarini undir punkt 1 og 3, so kunnu nógv mál vísa seg at vera fylt
við trupulleikum, og tá er skeivt ikki at lata fleiri fólk viðgera
ivamál og óvanlig mál.

ad. 5: Vantandi arbeiðsmegi
Hetta var ein stórur trupulleiki í 80-unum.

Hvat øll vita er, at arbeiðsbyrðan í 80-unum fyri nakrar av manningini
var óforsvarligt, eisini fyri nakrar tingmenn. At seta fleiri fólk, tá ringast
leikaði á, hevði illa loyst seg. J. Djurhuus segði, at tað tekur 4 til 5 ár at
upplæra ein fulltrúa, og tað er rætt. Ymiskt er, sum fólk eru egnaði til
tað ávísa økið. 1980-ini vóru íløguárini burturav. Tað bar í sær stórar
avbjóðingar fyri Landsstýrið, Løgtingið og umsitingina í Tinganesi.
Tað er lættari sagt enn gjørt at vera heilt objektivur um nakað, sum ein
hevur verið so medvirkandi í. Eg haldi, at umsitingin mátti rinda ein
prís eyka fyri tað, sum fór fram í hesum árunum. Tað fylgdi av arbeið-
inum – avgreiðslunum – sum úrslit av lógum og landsstýrisavgerðum,
oftast eisini fíggjarnevndaravgerðum.

Komin so langt ávegis í míni heildarfrágreiðing fari eg at gera
viðmerkingar til fyriliggjandi tilfar í hesum høpi. Men til tilfarið fyri
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1989-91 komi eg við rættingum til upplýsingar, sum K. Hoydal hevur
latið fyri Fiskivinnudeildina. Harnæst geri eg løgfrøðisligar áskoðanir
galdandi, og at enda tær niðurstøður, ið skulu til fyri at avrunda hetta
svar.

Viðmerkingar til:
Landskassaroknskapir 1976/77 – 1981/82
síða 138, brot 1: Løgtingsgrannskoðararnir mæla til meiri konsolider-
ing. Havandi í huga játtanir til íløgur og rakstur – mest í fiskivinnuni –
átti hetta at verið gjørt, men hvørki Landsstýrið ella umsitingin løgdu
upp til hetta.

síða 138, brot 3: Eg var limur í Tariferingsnevndini frá 1971. Har
komu nógv ivamál til avgerðar. Mær vitandi bleiv ongin bók gjørd til
almenningin.

síða 139, brot 5: EDV á Gjaldstovuni. Hetta havi eg nevnt framman-
undan.

síða 141, brot 2: Løgtingsskrivstovan fór undir bandupptøkur av
orðaskiftunum á tingi í 1987, og er hetta framvegis í gongd. Útskriftir
fáast.

Landskassaroknskapir 1982/83 – 1984/85
síða 129: Løgtingsgrannskoðararnir gera viðmerkingar til

1. EDV í landsumsitingini
2. Grunnurin til fiskiskap
3. Grunnurin til effektiv veðhøld
4. Innkrevjing av útlagdum peningi

Her skuldi landsumsitingin gjørt vart, sjálvt um avgerðin er politisk.

Landsroknskapir 1985 – 1998
síða 5, brot 3: Skráseting av veðhaldsskyldum. Landsskrivstovan hevur
ábyrgdina. Í fleiri førum eru boð um skráseting av veðhaldum fyri
skipalán ikki komin fram til Gjaldstovuna. Í nøkrum førum eru boðini
farin til kommunala eftirlitið í Tinganesi, tí tað var tann ásetta mann-
agongdin einaferð. Arbeitt varð við at koma á beint, men arbeiðið hevði
ov lágan prioritet.

síða 5, brot 6: Hví Landsstýrið ikki svarar grannskoðanardeildini
um rindan av eftirstøðum, veit eg ikki. Trotarentan var óvanliga høg.

síða 6, brot 5: Tær 3,6 mió.kr. vóru útgoldnar av Landsstýrinum
áðrenn lógin varð sett í gildi. Eg kendi málið, tí Ó. Olsen frá grann-
skoðanardeildini vísti mær ávísingina, og bað meg geva formanninum í
Fíggjarnevndini boð.

síða 9, brot 4: Í 1986 varð settur inkassofulltrúi.
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Landskassaroknskapir 1985 – 1988
Í álitinum frá løgtingsgrannskoðarunum dagf. 20. november 1995 er alt
tað tilfarið, ið viðgerast skal fyri at geva svar uppá skriv frá §19-nevndini
v/Atla Hansen 23. des. 1996.

Teir mær viðkomandi spurningar skal eg svara síðu fyri síðu. Punkt 7
um veðhal/veðhaldsútlegg fyri fiskiskap, síðurnar 18-19, fær tær neyvastu
viðmerkingarnar.

síða 6, petti 4: Landsstýrið hevði ongar skipanir um samlaði yvirlit
frá Gjaldstovuni um lán, og hevði ikki avtalur við bankarnar um samlaði
yvirlit viðv. lán við landskassaveðhaldi. Fráboðanir frá bankanum komu
stakar. Ongin samskipan varð sett í verk. Brekini her eru:

1. ófullfíggjað lógarverk
2. tørvandi samskipan
3. vantandi fyrisitingarligur førleiki

Landsstýrið ætlaði í 1960-unum at skipa landsskrivstovuna í tvær deildin,
t.v.s. stovna eina fíggjardeild. Ein grundgeving var ótti fyri, at tað kundi
henda tað, sum tíverri hendi. Fíggjardeildin varð av ongum. Tað ber til
at fylgja eini skipan, um hon er til. Men er hon ikki til, hvat gerst tá?
Um ein politisk støða varð tikin um slíkt eftirlit, kravdist lógargerð,
normeringar, reglugerðir v.m.

síða 10, petti 3 og 4: Upphøggingarstuðul og serlán. Hesi mál kenni
eg frá Fíggjarnevndini. Økið varð umsitið av fiskivinnudeildini v/K.
Hoydal. Hesi mál kunnu best samanlíknast við tey gomlu kreppulánini,
sum tey jú eisini eru. Tingið og Landsstýrið hevði altíð eina sera libe-
rala støðu til kreppulán. Men tá ein sær merkverdigheitirnar hjá K.
Hoydal so vakurt orðaðar á síðu 19, punkt 7, pettini a-e, so skuldi ongin
viðmerking komið frá løgtingsgrannskoðarunum, tí sambært honum
kann hann ikki gera nakað skeivt – sí beint frammanfyri.

síða 13, punkt 6 – lóg nr. 13/1967 um veðhald fyri prioritetslán:
Tað er nakað áðrenn 1982 at J. Djurhuus og eg tosaðu um at endurskoða
alla lóggávuna um skipabygging í eina heildarlóg ella serlógir, og eg
segði tá, at eg helt at ramman helt ikki. Stjórin vildi tá kanna, um ikki
nøkur veðhald vóru farin út, og so mátti eisini metast um tørv framyvir.
Seinni segði hann, at hann fór at tosa við landsstýrismannin. Stóra og
dýra byggingin í Noreg kravdi eina nógv størri heimild.

síða 17 – Onnur fiskiskip: Tað kann nevnast sum eitt dømi, at tá
umsóknin um veðhald fyri umbygging av „Saturn“ kom fyri í Fíggjar-
nevndini, hevði Landsstýrið treytað nýggjan eginpening uppá kr.
100.000, men Fíggjarnevndin, sum kravdi roknskap fyri at viðgera
umsóknir um hækkaði veðhald, sá at onki var goldið, og ikki fyrr enn
hetta var skjalprógvað, varð umsóknin játtað.
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ad. viðmerkingar til síðurnar 17 – 19:
síða 18, punkt 3 – Eginpeningskrøv í sambandi við umbyggingar
av fiskiskipum: Her upplýsir fiskivinnuumsitingin í sambandi við tey
mongu umbyggingarmálini, at orka ikki var í umsitingini at kanna, um
hesar treytir vóru uppfyltar.

Eg kann upplýsa, at tey umbyggingarmál, ið komu til Fíggjarnevndina,
ikki fingu viðgerð uttan at roknskapur var við, og tey vórðu bert góðkend,
um kapitalkontoin vísti nokk til nýggjan eginpening. Roknskapirnar
útvegaði eg frá umsøkjara og revisor.

síða 18, punkt 4 – Eginpeningur í sambandi við nýbygging av
fiskiskipum: HER DOKUMENTERAR FISKIVINNUUMSITING-
IN, at teir hava brotið regluna í føroyskari lóggávu síðan 1956 um krøv
til prógv um eginpening.

Í lógini frá 1955 var onki krav um eginpening, men hetta kom í 1956
– 20%, seinni lækkað til 10%. Landsstýrið samtykti tá at góðtaka váttanir
frá peningastovnum, advokatum, revisorum og meklarum. Grund-
gevingin fyri hesum var, at tá slíkir við fullari vitan vátta eginogn, so eru
teir bundnir av hesum juridiskt og bera fulla ábyrgd.

Hetta var tann váttandi parturin kunnugur við. Landsstýrið hevði
sostatt hesar at halda seg til í givið fall og kundi líta á, at kravið um
eginpening var uppfylt. Hesum greiddi stjórin J. Djurhuus mær frá, tá
eg fór at umsita hetta økið. Trygdin var at samanbera við sjálvskuldara-
kautión.

Men tá eg fór á løgtingsskrivstovuna, og Kjartan Hoydal og Alfred
Petersen umsita málsøkið frá medio 1987, nú broyta teir av egnum
ávum hesa juridisku arbeiðsreglu. Tað hevur so ført við sær, at nú var
lætt at sleppa undan ábyrgd hjá teimum, ið plagdu at geva váttanir. Í
tveimum rættarmálum fekk Landsstýrið ongar sømdir „.....tí Landsstýrið
var vitandi um, at ongin eginpeningur var til.“ Henda kúvending í
landsumsitingini gav sostatt øllum váttanum kurs null. Hetta man vera
komið nøkrum væl við, advokatar og peningastovnar bera onga ábyrgd.
Kortini vita teir, at tað sum teir vátta ikki passar, og at landskassin er
svartiper.

Tulkingin og nýtslan av regluni síðan 1956 ber í sær, at landskassin
eigur regres móti veitara av falsari váttan. Men tað varð ikki gjørt. Í
staðin fór landskassin eftir byggiharranum. Tað skuldi landskassin bert
gjørt, um hann ikki fekk fullnað frá honum, ið hevði givið falska váttan.
Henda skemdargerð hevur ført við sær, at ein samlaður ágangur um, at
Landsstýrið visti um svikið, fær undirtøku, tá ein nýggj umsitingar-
manning ber seg soleiðis at. Tað sær út til, at fiskivinnuumsitingin tók
loysing frá Landsstýrinum og Fíggjarnevndini.

Tá ið dómur fall í Heygadrangsmálinum møtti eg einum fyrrverandi
landsstýrismanni og fíggjarnevndarlimi og hann segði: „og her hava vit
sitið í mong ár sum rukkur og vent hvørji váttan og trúð uppá tær og
tað, sum advokatarnir hava skrivað.“ Tann tanki meldar seg, at alt hetta
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kom onkrum sera væl við og at tøkkin er óendalig. Um at krevja fyrsta
ársroknskap er at siga, at inntil 1987 trúði landsumsitingin uppá váttanir,
og so var ikki orsøk til fyrsta ársroknskap, men skuldi tað endiliga vera,
so er tað byrjunarstatus, tað snýr seg um, tí eginognin kann minka av
rakstrarhalli.

síða 19, punkt 7: Mann má siga, at fiskivinnuumsitingin hevur gjørt
sær stóran ómak við at leita eftir tí negativa, sum J. Djurhuus og eg
sostatt hava verið meistarar í.

Ein kann velja at síggja alt hatta tvætlið sum eina roynd at fjala útyvir
sína ómegd. Lat meg bara taka eitt dømi sum tilmælið til Landsstýrið
og Fíggjarnevnd: Notat viðv. byggimálunum rækjutrolarar til Tvøroyrar
og Kollafjarðar, svartkjaftatrolara til Gøtu og Vestmanna og útskifting
av rækjutrolaranum Rankanum. Sum víst á frá roynda búskaparfrøðing-
inum Sofus Olsen og frá Frits Olsen fiskimann, var onki sum helst
fantilsi á tilmælinum frá fiskivinnustjóranum, men uppgávan var helst
ov tung fyri eitt trídupult geni í búskapi, løgfrøði og fiskivinnu og
annað mangt.

Tey mál, sum Fíggjarnevndin hevur viðgjørt av slíkum slag, hava altíð
fingið ta viðgerð, sum nevndin kundi forsvara á øllum relevantum økjum,
men mann skal sjálvandi hava verið har fyri at vita, hvat gekk fyri seg.
Útspillingar og amerikanskt fiduskoncept til discountloysnir kunnu vit
vera fyriuttan.

Faklig vitan, erfaringar, dømikraft, common sence telur nú, sum fyrr.
Hvat hindrar K. Hoydal í at halda seg til sítt fak – fiskivinna.

Eg skal loyva mær at viðmerkja at slíkt slutur sum stendur á síðu 19,
punkt 7, pettini a – 2, tað havi eg nú ikki áður sæð. Sum dømi, petti d)
„Manglandi krøv um skrivligar frágreiðingar í øllum málum, harundir
ein meting bæði sum einkultmál og sum liður í einari samlaðari/størri
samfelagsligari heild.“ K. Hoydal kundi passandi givið eina frágreiðing,
hvussu tað bert til, at støðan í umsitingini viðv. serlánum og upphøgging-
arstuðuli var sum hon var sambært grannskoðanarfrágreiðingini. T.v.s.
at fyri øll onnur galda allar møguligar og ómøguligar reglur, men fyri
fiskivinnuumsitingina ongar reglur.

Samanumtikið haldi eg, at vit á landsskrivstovuni viðgjørdu øll líka
gjølla – vit skrivaðu ofta nógvar síður til hvørt mál, og t.d. hevði stjórin
ískoytisviðmerkingar til míni notatir, serliga til trupul mál. Eg hugsi, vit
vóru minst líka førir fyri sum nakar at taka alt samfelagið við í meting-
um o.t.

Uttan at eg uppá nakran máta vil vísa mínar kenslur, skal eg upplýsa,
at kriminalkommiserurin T. Hesselholt í Heygadrangs- og Skálafjals-
málinum hevur sagt frá, at hann avdúkaði, at A. Petersen og Kjartan
Hoydal lugu um meg í hesum málunum fyri løgregluni, við at teir
høvdu upplýst, at ongar váttanir vóru í hesum málunum. Tískil kravdi
Hesselholt at síggja sakirnar í Landsstýrinum. Tá sær hann, at fremst í
málunum liggja bankaváttanirnar. Hann var tí sera illa við og kravdi
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eina frágreiðing. Tað fekk hann ikki. Kjartan og Alfred vóru líkaglaðir.
Hann spurdi so, um teir ikki fóru at geva mær eina umbering fyri hesa
ógrundaðu skuldseting. Tað vildu teir ikki, teir vóru líkaglaðir. Hesselholt
segði seg ikki at hava upplivað so groft. Tað, teir báðir gjørdu, var
kriminelt. Og hvør var tað, sum gjørdi Heygadrangsmálið til eina krimi-
seriu í SVF, uttan at nakar talaði at. Eg var sjálvandi ein av høvuðspersón-
unum, har teir vístu ringastu arkivmyndir av mær. Øssur Winthereig
sum journalistur segði, at ein likvidator av Skála Skipasmiðju hevði likið
skjøl og upplýsingar til sín. Tað var sjón fyri søgn, at tá tær gølurnar
komu upp at kóka var at K. Hoydal var sera spennandi fyri SVF.

síða 21, punkt 12 – Veðhald fyri lánum til IRF: Lánið, ið IRF tók
í 1988, var ólógligt, tí at ein lániheimild, sum er brúkt eina ferð, er
úttømd. Tað er sera merkiligt, at hetta er komið ígjøgnum í Hollandi
uttan so, at ein føroyskur advokatur hevur givið eina skeiva legal opinion
við vilja.

síða 24, punkt 14 – Búskaparráðið: Í konkretum málum leyp Lands-
stýrið ofta Búskaparráðið um. Tað kundi vera hastimál. Men nógvir
fundir vóru í Fíggjarnevndini, og væl varð lurtað og spurt. Tað var ikki
so lætt at síggja viðhvørt, hví teir ikki vórðu hoyrdir. Men alt í alt haldi
eg, at vegleiðingin virkaði hóast óregluliga fundarsambandið. Tey skriv-
ligu ummælini fóru í málini.

síða 29, Løgtingsgrannskoðararnir/viðmerkingar:
Veðhald-/veðhaldsútlegg fyri lánum til fiskiskip.
Tá ið tilskilað verður, at tær politisku avgerðirnar ikki hava bygt á eitt
nóg gott fakligt grundarlag, hvørki tá talan var um einkultmál ella út frá
eini vinnuligari og samfelagsligari heildarmeting, so er hetta tað syndar-
liga úrslitið. Ætlanirnar vóru ov stórar og dýrar. Ikki tí, ein fiskivinnu-
tjóð má tora, men har varð vágað ov nógv. Tað er torført at síggja ta
fiskivinnuliga ráðgevingina so klárt sum ynskiligt. Bankanna lutur í
eginpeningsspælinum kann ikki burturforklárast. Tað, sum má undra,
er tann illoyali holdningur teirra mótvegis Landsstýrinum og økti taps-
vandi reiðarin kom í. Hvat var hent, um advokatar og bankar bert
váttaðu reellan kontantan eginpening. Helst færri og bíligari skip.
Rakstrarætlanir vóru roknistykkir meira enn realitetir. Men eg rokni
við, at advokatarnir hava fingið teirra ómakslønir av fullari upphædd,
t.v.s. ikki góvu rabat fyri tað, ið manglaði av teim 10% í eginkapitali.
Teir hava væl ikki fingið dupult fyri tað, teir vistu manglaði í. Tað var
undarligt at konstatera, at tá leikaði á, einsamallur at fáa alt frá hondini,
tá gáaði ongin um pressið. Men tá alt fór av skriðuni, tá treyt ikki við
arbeiðsmegi til nakrar, og tá fáa nakrir advokatar og fulltrúar í Lands-
stýrinum eitt likvidatiónshonorar, sum kann vera sera høgt.

Tað ber ikki til at lata eyguni aftur fyri tí veruleika, at tað berandi í
hugsjónini um stuðul til vinnuna í Føroyum er, at talan er um at veita
stuðul og veðhald til íløgur og rakstur í einum fólkasamfelag, ið, sum fá
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ella ongin annar, hevur fiskivinnu og fiskiídnað sum grundarlag fyri at
halda samfelagnum uppi. Tann politiski og búskaparligi solidariteturin
er høvuðssjónarmiðið, sum allir politiskir flokkar taka undir við, og
hevur hetta botnfest seg í lóggávuni síðan 1949. Kreppan fyrst í 1950-
unum rakti hart og gjørdi tingið varið. Tað var ikki altíð lætt at finna
loysnir og tann rætta lykilin. Lutfallið við mistøkum kann verða stórt,
og kreppur egna seg ikki at fara í áramálsnevndir til umhugsingar og
viðgerð. Loysnin skal vera skjót og kann hava síni lýti. Tað kann vera
formur fyri stuðul, upphæddir, lógarásettar treytir, vanligar fíggjar-
fortreytir o.a. Tann rætta loysnin er skjót og munagóð hjálp. Hetta vita
tingmenn best. Løgfrøðisligar og búskaparligar eftirrationaliseringar
koma ofta aftaná.

Karmarnir fyri vinnulívið í 80-unum vóru ov rúmar. Stuðulslógirnar
góvu vinnuni møguleikar at virka, men tað vísti seg, at nógvar verkætlanir
ikki høvdu tað búskaparliga grundarlag, ið skal til. Eginognin hjá
teimum, ið framdu íløgurnar, var ov lítil, og konsolidering var ongin.
Skattareglur, partafelagsreglur og roknskaparreglur lótu ov lítið til
feløgini. Tí bleiv kreppan so hørð. Tað bleiv tí ein sjálvsøgd fylgja, at
tað fór tann broyting fram í vinnulívinum aftaná 80-ini, at almenni
parturin minkaði nógv, og vinnan mátti sjálv klára mestu krøvini.

Tann kollegiala skipanin í Landsstýrinum mótvegis í dag – ráðharra-
ábyrgd – togaði ta politisku skipanina ov langt út í borðið við tí avleiðing,
at landskassaíkastið í vinnulívið fekk ein ov høgan prioritet í tí politisku
umsitingini. Ferðin var ov hørð og peningurin ov nógvur, vinnan blóm-
aði. Konsolideringin lá úti í framtíðini.

Í øllum hópinum av lógum og játtanum er ofta trupult at síggja heilt
beint, hvat árin ráðgevingin frá fiskifrøðingum hevði. Hvør ið kom við
hesi ráðgeving, og um eftirmetingar vóru. Tann kollegiala landsstýris-
skipanin var tá ikki so vælegnað. Hevur so tann vinnufakliga ráðgev-
ingin frá umsitingini verið skeiv, so vóru landsstýrisavgerðirnar í vanda
fyri at vera skeivar. Hesi brek í politisku skipanini og umsitingarligir
manglar hava tá ofta ført á skeiva kós. Eitt afturvendandi brek var, at
umsitingin í nógvum førum ikki gav landsstýrismonnunum nøktandi
tænastu, t.d. at informatiónir ikki vóru tøkar í neyðugt mát. Tepra
umsitingarmanningin gjørdi, at landsstýrismenn ofta sjálvir vóru máls-
viðgerar og høvdu samskifti við borgaran. Á landsstýrisfundum vóru
ofta so mong mál, at tað bert blivu fáir minuttir til hvørt mál, sum
annars vanliga var væl lýst við skjølum og notatum. Umsóknirnar í
Fíggjarnevndini fingu vanliga neyva og langa viðgerð. Tilfarið var nógv,
og vanligt var at inkalla fólk og stovnar v.m. Men limirnir skuldu ikki
eftir fundarlok hasta út til eitt búgvið skrivaraborð. Hetta var svar til
„lýsing av fyritreytum og framferð.....“

Niðurstøða:
Tað, sum fór fram í 80-unum, var ein íløgualda, har Landsstýrið og
Løgtingið gingu á odda fyri at stuðla vinnulívinum í mestan mun, men
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tá aldan breyt, lá nógv vrakgóðs eftirá – bæði alment og privat. Tað
privata var ikki betri fyrireikað enn tað almenna, men tað er ein stórur
spurningur um ráðgevingin til tað almenna og til teir privatu var
forsvarlig, og um ikki talan var um teir somu ráðgevararnar.

Tá lógirnar verða brúktar og umsitingin avgreiðir, er ov seint at
venda aftur, og máti skal vera við bakklókskapi um djørv Landsstýri og
lítla umsiting sum rótin til alt ilt í 80-unum. Tað var í 80-unum ein
veruleiki, at progressivi íløgupolitikkurin fekk undirtøka frá veljarunum,
og hetta mandat bleiv brúkt.

Ein annar veruleiki er, at fólksins valdu umboð á Løgtingi í 60-unum
og stóran part av 70-unum vóru sera varnir við at lata landið binda seg
við tiknum og latnum lánum og við veðhaldum. Teir vildu ikki veðseta
landið, meðan 80-ini settu landið í veð. Heimastýrislógin og stýris-
skipanin var óbroytt. Tá fíggjarligi ótryggleikin bleiv so stórur, fór alt
vegna ringan fiskiskap, vánaligan sølumarknað, og tað trygdarnetið,
sum bankarnir skuldu verið, var bert eitt stórt hol, ið dróg landskassan
niður.

Tann politiska skipanin var miðskeiðis í 80-unum ikki før fyri at
halda aftur í útbyggingini á sjógvi og á landi og at tilbúgva seg til at
verja seg ímóti møguligum komandi afturstigum og fíggjarkreppum.

Við at hyggja at avgerðunum í Landsstýrinum og løgtingsnevndum í
80-unum síggjast brek í politisku skipanini, ið hava ført til skeivleikar
og mistøk, og tað sama ger seg galdandi fyri umsitingina – fyri báðar
partar avgerðir, ið kundu verið annarleiðis, um lógarverkið var meiri
fullfíggjað, samskipingin betri og at umsitingin var meiri tilbúgvin at
útinna avgerðir í einum taki, í peningaupphæddum og í møguligum
vandamálum, sum umsitingin ongantíð áður var kravd at klára við so at
siga ongari freist at tíðarsambinda ella „tima“ tað rokaða samlibandið.

Í 1986 játtaðu Landsstýrið og Fíggjarnevndin stuðulslán og veðhald
til byggjan av 18 skipum fyri uml. 1,5 mia.kr. Eginpeningurin 10% var
váttaður – 150 mió.kr. Tá rættarmálini vóru fyri, segði ein advokatur
við tilknýti til málini, at so nógvur eginpeningur sum 150 mió.kr. ikki
var til í Føroyum.

Peningastovnarnir høvdu tá 12-13 mia.kr. í innskoti.
Tann upphæddin, ið føroyingar í 1986 brúktu til turistferðir til

útlandið, var munandi størri enn 150 mió.kr.

Skjøl:
Gerðabók hjá Landsstýrinum (síða 67)
Ár 1989, tann 6. mars kl. 15.15 var fundur í Landsstýrinum á Fundi
vóru løgmaður og landsstýrismenninir Signar Hansen, Finnbogi Ísakson,
Karl Heri Joensen, Anfinn Kallsberg og Tordur Niclasen.

Til viðgerðar:
1) j.nr. 1415-1-985: Viðvíkjandi veðhaldi til M/S „Niclas á Selheyggi“

hjá Kristian Niclasen, Klaksvík.
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Samtykt at fylgja tilmæli frá umsitingini, at Landsstýrið vegna saks-
viðgerðarfeil 22. september 1986 frávíkur kravinum um eginpening
og undirskrivar veðhald stórt 15% av 12 mió.kr., t.e. 1,8 mió.kr.

13.4. Pauli Ellefsen 15.02.1997
Viðv. skrivi nevndarinnar, dagfest 23. desember 1996.

Í omanfyri nevnda skrivi setir nevndin fram hendan spurning:
„Tá tygum hava havt ein týðandi politiskan leiklut í 1980-árunum, vil

nevndin spyrja, um tygum, vísandi til omanfyristandandi, eru samdur í,
at tað í ein ávísan mun var talan um skeivar politiskar/umsitingarligar
avgerðir í hesum tíðarskeiði í sambandi við stuðul, lán ella veðhald til
vinnulívið?“

Biðið verður um, at viðmerkingar mínar verða flokkaðar i hesar bólkar:
1. ófullfíggjað lógarverk
2. tørvandi samskipan
3. vantandi fyrisitingarligan førleika
4. menniskjanslig mistøk
5. vantandi arbeiðsmegi e.l.

Saman við skrivinum havi eg fingið álitini til uppskot til samtyktar viðv.
grannskoðan av roknskapum landskassans fyri árini 1976/77 til 1991.
Her umframt fekk eg avrit av viðmerkingum til grein 19 i nýggju
stýrisskipanarlógini.

Avmarking av mínum viðmerkingum.
Skilji setta spurningin soleiðis, at hesin bert fevnir um stuðul, lán ella
veðhald til vinnulívið í tíðarskeiðnum frá 1980 til 1991.

Gangi út frá, at orðingin „ein týðandi politiskan leiklut í 1980-
árunum“ fevnir um tíðarskeiðið frá januar 1981 til januar 1985, ella um
mítt løgmansskeið. Áðrenn 1981 var eg limur í Fíggjarnevnd Løgtingsins
og løgtingslimur. Aftaná 1984 var eg løgtingslimur, og hvørki limur í
Fíggjarnevnd ella Landsstýri.

Í skrivinum frá nevndini eri eg nevndur grannskoðari, og er hetta
mítt borgarliga starv. Fyri góðan ordan skyld skal eg vísa á, at eg av reint
prinsipiellum orsøkum ikki geri viðmerkingar til mál, sum eg havi
viðgjørt sum grannskoðari, uttan so at hetta verður mær álagt av einum
dómara, ella at viðkomandi kundi ella kundar biðja meg um tað.

Um nevndin ikki er samd við mær í hesi avmarking, rokni eg við at
hoyra nærri.

Tilfarið aftan fyri mínar viðmerkingar
Sum kunnugt eru 15 ár liðin, síðan eg gjørdist Føroya Løgmaður, og
meira enn 10 ár eru liðin, síðan eg fór frá.

Havi lítið av frumtilfari um tey einstøku málini um stuðul, lán ella
veðhald til vinnulívið tey 4 árini frá januar 1981 til januar 1985.
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Hóast okkurt hevur verið frammi í fjølmiðlunum um mistøk innan
tey í spurninginum nevndu øki, er mær kunnugt ikki staðfest nakað
dømi um, at mistøk av týdningi vórðu gjørd í mínum løgmansskeiði.

Havi ikki biðið almennu umsitingina um tilfar til nærri lýsing av
teimum í grannskoðanarviðmerkingunum umrøddu málum.

Hetta verður helst neyðugt, um nevndin biður um fleiri upplýsingar
enn niðan fyri givnu.

Grannskoðaraviðmerkingarnar 1979/80 til 1984/85.
Í hesum tilfari, uppskot til samtyktar viðvíkjandi árunum 1976/77 til
1981/82, bls. 136 til 143, og uppskot til samtyktar viðvíkjandi árunum
1982/83 til 1984/85, bls. 128 til 131, eru í grundini ongar atfinningar
viðvíkjandi veittum stuðuli, lánum ella veðhaldum til vinnulívið.

Í september 1984 vórðu viðmerkingarnar frá løgtingsgrannskoðar-
unum fyri árini 1976/77 til 1981/82 lagdar fram fyri Føroya Løgting.

Hetta merkir, at viðmerkingarnar viðvíkjandi ársroknskapunum fyri
fimm roknskaparár áðrenn mítt løgmansskeið byrjaði, og viðmerking-
arnar viðvíkjandi tí fyrsta av teimum fýra árunum av mínum løgmans-
skeiði ikki komu fram fyrr enn heilt fáar mánaðir, áðrenn vit løgdu frá
okkum.

Sostatt høvdu vit fáar og smáar møguleikar fyri at fremja broytingar,
sum løgtingsgrannskoðararnir máttu ynskt.

Á bls. 141 siga løgtingsgrannskoðararnir:
„Løgtingsgrannskoðararnir átala, at fýra av teimum fimm svartkjafta-
maskinunum, sum landið í 1981/82 keypti fyri umleið 1,5 mill.kr., enn
standa á kaiini í Tórshavn og ikki verða nýttar.“

Fyri at sleppa undan eini íløgualdu í svartakjaftavinnuni, sum flestu
politikarar ynsktu, íroknað bygging av nýggjum svartkjaftatrolarum,
einari risaverksmiðju í Kollafirði umframt einari tilsvarandi í Gøtu,
vórðu ávis politisk „kompromissir“ gjørd um íløgur í svartkjaftavinn-
una. Eitt var keypið av nøkrum Baader-maskinum, eitt annað politiskt
„kompromis“ var játtanin av innflutningsloyvi til trolaran M/T Reynsa-
tind.

Íløgualdan í svartkjaftavinnuna kom í árunum aftaná.
Á bls. 142 siga løgtingsgrannskoðararnir:
„Viðvíkjandi veðhaldsútleggum landskassans er talan um eina samlaða
upphædd uppá umleið 52 mill.kr., sum er samlað saman yvir eitt longri
tíðarskeið.

Landsgrannskoðararnir gera vart við, at ein heilt stórur partur av
hesum má roknast við at vera mistur, og eigur gjølliga at verða tikin støða
til avskrivingar ella onnur tiltøk. Hesum taka løgtingsgrannskoðararnir
fult undir við, men samstundis vísa vit á, at 52 mill.kr. yvir eitt so langt
tíðarskeið uml. 10-15 ár er eitt lágt tal. Men kortini broytir tað ikki ta
støðu, at slík útlegg mugu fáast í rætta legu.“
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Lesi eisini hesar viðmerkingarnar soleiðis, at talan er ikki um formligar,
men um praktiskar spurningar viðvíkjandi nýttum roknskaparreglum.

Grannskoðaraviðmerkingarnar 1982/83 til 1984/85
Í apríl 1987 vórðu viðmerkingarnar frá løgtingsgrannskoðarunum fyri
árini 1982/83 til 1984/85 lagdir fram fyri Føroya Løgting.

Hetta merkir, at viðmerkingarnar viðvíkjandi ársroknskapunum fyri
tey trý av teimum fýra roknskaparárunum av mínum løgmannsskeiði
ikki koma fram fyrr enn meira enn 2 ár aftaná, at vit løgdu frá okkum.

Á bls. 129 siga løgtingsgrannskoðararnir:
„Løgtingsgrannskoðararnir átala, at alt ov lítið hevur verið sett av til
grunnin til endurnýggjan af fiskiskipaflotanum. Somuleiðis tá talan er
um grunnin fyri effektivum veðhaldum. Veðhaldini eru í tíðarskeiðunum
vaksin nógv og týðuligt er, at stórar upphæddir skulu gjaldast, tí veðhald
eru vorðin effektiv.

Løgtingsgrannskoðararnir átala harðliga, at lítið og onki hendir við
teimum útleggum, sum landskassin hevur havt. Yvirlitið yvir teir, sum
útlagt er fyri, vísir, at fleiri av feløgunum eru farin á húsagang fyri langt
síðani. Heitt verður á Landsstýrið at skunda undir eina upprudding í
hesum útleggum og annars fáa kravt inn tað, sum er møguligt at fáa inn.“

Tað er eitt sindur torført at gera viðmerkingar til hetta petti. Í oman
fyri nevndu viðmerkingum til roknskaparárið 1981/82 um svartkjafta-
maskinurnar finnast løgtingsgrannskoðararnir at Landsstýrinum, tí
maskinurnar standa á kaiini í Tórshavn og ikki verða nýttar í 1984. Tað
er neyvan ein atfinning mótvegis tí, sum fór fram í roknskaparárinum
1981/82.

Viðvíkja omanfyrinevndu viðmerkingar tí, sum bleiv gjørt, ella tí,
sum ikki bleiv gjørt, í árunum 1982/83 til 1984/85, ella er talan um
viðmerkingar til støðuna í byrjanini av 1987? Eg veit tað ikki. Men tað
er avgerandi fyri svarið.

Minnist, at fíggjarmálaráðharrin í landsstýrisskeiðinum 1981-1985
tók stig til at fáa betri lag á innkrevjingina av tilgóðahavandum hjá
landskassanum. Hvussu munagóð hesi tiltøk vóru, og hvørji framstig
vórðu gjørd í okkara landsstýrisskeiði, havi eg ilt við at minnast í smálut-
um.

Grannskoðaraviðmerkingarnar 1985 til 1988
Har verður átalað, eins og í grannskoðanarviðmerkingunum 1982/83
til 1984/85, at øll Landsstýri síðan 1982/83 ikki hava hildið stýrisskip-
anarlógina § 21.

Av tí at grannskoðanarviðmerkingarnar fyri árini 1982/83 til 1984/85
sum áður nevnt, ikki komu fyrr enn í 1987, hevur sostatt ikki verið
gjørligt hjá okkum at framt broytingar, sum løgtingsgrannskoðararnir
máttu ynskt.



149Skrivligar frágreiðingar

Grannskoðaraviðmerkingarnar 1989 til 1991
Í november 1995 vórðu viðmerkingarnar frá løgtingsgrannskoðarunum
fyri árini 1989 til 1991 lagdar fyri Føroya Løgting.

Har hava løgtingsgrannskoðararnir viðmerkingar til lóg nr. 13/1967
um veðhald fyri prioritetslánum. Lógin er frá 1967 og átti at verið
endurskoðað í 1969. Hetta varð ikki gjørt fyrr enn langt aftaná, at eg
legði frá mær í 1985. Løgtingsgrannskoðararnir meta, at peningajáttan-
in, sum bleiv samtykt í 1967, var uppi í 1982.

Løgtingsgrannskoðararnir viðmerkja m.a.
„ilt er at meta um, hví so nógv ár gingu, áðrenn nýggj lógarheimild varð
samtykt, og í hvønn mun Landsstýrið síðan 1982 visti ella átti at vita, at
heimildin í Ll. nr. 13/1967 var uppbrúkt. Somuleiðis er ilt at meta um,
í hvønn mun Fíggjarnevndin er ella átti at verið kunnað av Landsstýrinum
um henda heimildarspurning, vísandi til tað, sum er ført fram av fyrrver-
andi skrivstovustjóra á landsskrivstovuni.“

Løgtingsgrannskoðararnir vísa til og endurgeva heilt ella lutvíst eitt
notat, dagfest 7. januar 1982, sum er gjørt í sambandi við innheintan av
peningakrøvum landskassans í sambandi við fiskiskip. Har verður víst á,
at lógin skuldi havt verið endurnýggjað í 1969 og hevur eitt mark uppá
50 mió. kr. Lesið endurgevingina av notatinum soleðis, at ivi er um, um
talan er um 50 mió. kr. í alt ella 50 mió. kr. um árið.

Veit ikki, hvør hevur fingið, og hvør hevur lisið hetta notatið. Kenni
meg sannførdan um, at ongin av landsstýrismonnunum, eg sjálvur írokn-
aður, visti um henda formliga trupuleikan. Kenni meg eins sannførdan
um, at hesin spurningur hevði verið loystur beinan vegin aftaná at hann
var tikin til viðgerðar.

At fingið eina játtan gjøgnum tingið til tey veðhald, sum politisk
semja var um at veita, var ongin trupuleiki. Løgtingsins Fíggjarnevnd
hevur jú eisini beinleiðis samtykt hesar játtanir.

Tí kann eg siga við vissu, at hóast tað er sera óheppið, um veðhald
eru givin uttan neyðuga játtan aftan fyri, so hevur hesin formligi
trupuleikin ikki havt nakra ávirkan á, hvørji veðhald vórðu veitt í okkara
landsstýrisskeiði, og hvørji ikki vórðu veitt.

- – -

Samantak
Omanfyri havi eg gjørt viðmerkingar til tær orðingar í móttikna tilfar-
inum, sum eg haldi viðvíkja mínum løgmannsskeiði.

Eg havi ikki flokkað mínar viðmerkingar í teir av tykkum nevndu 5
flokkarnar.

Tá talan er um viðgerðina av stuðuli, lánum ella veðhaldum til fiskiskip
í okkara landsstýrisskeiði, haldi eg ikki, at vit generelt høvdu eitt ófull-
fíggjað lógarverk.
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Hvørki samskipanin ella fyrisitingarligi førleikin vóru eftir mínum
tykki nøkur forðing fyri ráðiligari umsiting av umrødda øki.

At menniskjanslig mistøk vórðu gjørd tey 4 árini er ein sjálvfylgja.
Viðvíkjandi spurninginum um vantandi arbeiðsmegi, meti eg ikki, at

hetta var avgerandi fyri, hvørjar játtanir vórðu, og hvørjar ikki vórðu
framdar. Tó hevði størri arbeiðsmegi ivaleyst lætt um arbeiðsbyrðuna
og effektivitetin innan umsitingina.

13.5. Svend Aage Ellefsen 15.02.97
Viðvíkjandi brævi nevndarinnar frá 23.12.1996
Undirritaði hevur lisið brævið frá nevndini, og havi lagt til merkis
orðingina „Tá tygum, sum formaður fyri Fíggjarnevnd Føroya Løgtings,
hava havt ein týðandi politiskan leiklut í 1980-árunum, vil nevndin
spyrja um tygum, vísandi til omanfyristandandi, eru samdur í, at tað í
ein ávísan mun var talan um skeivar politiskar/umsitingarligar avgerðir
í hesum tíðarskeiði í sambandi við stuðul, lán ella veðhald til vinnulívið?“

Til hetta er at siga:
Undirritaði var, so vítt eg minnist, formaður í Fíggjarnevndini nakrar

mánaðir undir Landsstýrinum Fólkaflokkurin-Tjóðveldisflokkurin-
Sjálvstýrisflokkurin-Kristiligi Fólkaflokkurin og nakað undir Lands-
stýrinum Fólkaflokkurin-Sambandsflokkurin-Tjóðveldisflokkurin.

Eg haldi meg ikki – orsakað av hesum formansskapinum – hava havt
serstakliga týdningarmiklan politiskan leiklut, hóast vit júst hetta tíðar-
skeiðið eftir førimuni royndu at venda politiska rákinum frá ovurnýtslu
til eftiransni.

Tá eg hyggi aftureftir, kann eg ikki koma í tankar um nakað serstakt
mistak, sum skuldi verið framt í Fíggjarnevndini hetta tíðarskeiðið.
Heldur tvørturímóti, løgdu vit størstu herðslu á at fáa rættlag í viður-
skiftini eftir landsstýrisskeiðið frá 1985-89. T.d. minnist at vit togaðust
dúgliga um Buscom-maskinurnar og sagvirkið í Lopra, fyri at nevna
tvey mál.

Eg síggi, tá eg skeiti í tilfarið, sum er sent mær saman við fyrispurn-
inginum, at grannskoðararnir serstakliga hava viðgjørt málið um 70-
mió. veðhaldsveitan til føroyska flogfelagið „Atlantic Airways“ hetta
tíðarskeiðið.

Um tað málið kann eg siga, at eg helt og framvegis haldi veðhalds-
veitingina vera skilagóða.

Eg kann annars í hesum sambandinum vísa á, at vit skutu upp at gera
ávísa broyting í uppskotinum frá Landsstýrinum í løgtingslógini. Henda
broytingin, sum varð samtykt, gekk út uppá at tinglesa veðhaldslánið í
sjálvum flogfarinum við ávísari veðrættarstøðu, so leiðslan í flogfelag-
num ikki skuldi kunna lántaka bæði fyri fult møguligt frívirði í flogfar-
inum umframt uppá sjálvt landskassaveðhaldið.

Sum kunnugt gjørdi Landsstýrið í 1992 (eftir uppskoti frá undirritaða
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sum landsstýrismanni í samferðslumálum) við Løgtingsins samtykki
veðhaldið effektivt og hækkaði partapeningin við kr. 75 mió.

Mær tykist, at tað var rætt bæði at veita Atlantic Airways veðhald, og
seinni at hækka partapeningin og niðurgjalda skuldina hjá felagnum.

Eftir mínum tykki eigur landskassin, – takkað verið veðhaldinum og
hækkaða partapeninginum – eitt flogfelag, sum er gott, og frameftir
kemur at gerast eitt betur og betur aktiv bæði í krónum og oyrum eins
væl og í aðrar mátar samfelagsbúskaparliga.

Vónandi havi eg svarað nevndini nøktandi.

13.6. Ivan Johannesen 17.02.1997
Undirritaði verður í skrivi 23. desember 1996 biðin um at svara nøkrum
spurningum.

Hjálagdar verða sendar vitnisfrágreiðingar, sum undirritaði hevur
givið Føroya Rætti.

Skjøl:
Heygadrangsmálið

Vidnet forklarede, at han i 1978 blev indvalgt i lagtinget for Sambands-
partiet og udtrådte i 1988. I hele perioden har han været medlem af
finansudvalget. I starten sad han der sammen med Ellefsen. Efter valget
i 1980 blev vidnet formand for dette udvalg. I forbindelse med hans
tiltræden gav Kristoffur Thomassen udtryk for, at finansudvalget ikke
skulle efterprøve, hvorvidt der forelå egenkapital i skibsprojekter. Det var
noget landsstyret stod for. I vidnets formandstid har der altid været
opstillinger vedrørende egenkapital med i forbindelse med skibsprojekter. I
to tilvælder har man anmodet om yderligere dokumentation.

Efter 1984 fortsatte vidnet som almindeligt medlem af udvalget. Det
var vidnets indtryk, at de oplysninger, der tilgik udvalget, blev dårligere.
Da skibspakken skulle behandles i finansudvalget, kunne vidnet af de
fremsendte dokumenter se, at fire lineskibe, hvor Tormóður Dahl havde
udarbejdet projekterne, skulle bygges uden egenkapital. Vidnet rejste derfor
det spørgsmål, om skibene skulle bygges uden sådan kapital. Da pakken
blev drøfter, erindrer vidnet intet specielt vedrørende Heygadrangur. Vidnet
var skeptisk overfor, om det ville være muligt at etablere den fornødne
egenkapital. Vedrørende en rætte af projekterne stod alene 2-3 mænd for
dem. Det drejede sig om skibe i 80 til 100 millioner kroner klassen. Det er
lidt vanskeligt at forestille sig, at så få privatpersoner kan rejse så stort et
beløb som 8-10 mill.kr. Det var derfor påkrævet at få yderligere oplysninger.
Herunder om der skulle være andre personer med. Vidnet krævede, at der
kom dokumnetation vedrørende alle skibe. Det eneste skib, der blev forelagt
oplysninger om, var Andreas í Hvannasundi. Af materialet fremgik, at 2
mill.kr. skulle tegnes i aktiekapital. Restegenkapitalen skulle etableres ved
noget, som vidnet opfattede som en for garanti. Det er rigtigt, at det blev
betegnet som ansvarlig indskudskapital. Vidnet havde aldrig hørt om det
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pågældende begreb før. Vidnet fik at vide, at Mortan Johannesen stod for
4,1 mill.kr. af den ansvarlige indskudskapital. Den pågældende skulle
yderligere tegne 1,2 mill.kr. i aktier. Vidnet forstod ikke, hvorledes Mortan
Johannesen kunne være god for et så stort samlet beløb. Forholdene om
egnekapital blev diskuteret flere gange. Vidnet bemærkede, at det ikke var
dokumentation, har havde krævet. Det var alene som angivet i mode-
referatet on opstilling over kapitalen.

Da vidnet selv var formand, gav man medlemmerne alle relevante
oplysninger. Atli Dam påstod da, at der ikke var egenkapital i forbindelse
med de to Starskibe. Der blev to gange sendt materiale til udvalget herom.
Vidnet har i pressen hørt, at der skulle have været et notat fra Atli Dam
i forbindelse med skibspakkens vedtagelse. Det må have været noget,
flertallet af udvalget har fået. Vidnet har aldrig set det. Det ligger ikki i
finansudvalgets sagsmateriale.

Vidnet blev forevist bilag E-3-34, der er Atli Dams notat af 4. maj
1985 om skibspakken.

Vidnet forklarede, at han aldrig har set det før.
De opstillinger, man fik i finansudvalget i vidnets formandstid, bestod i

lister med navne og de beløb, de pågældende personer skulle tegne. Hvis det
drejede sig om partrederier, bl.a. Starskibene, fik man yderligere formueop-
gørelser. Divve var meget omfattende.

Det er rigtigt, at skibspakken blev vedtaget i landsstyret den 20. maj
1986 og tilladt af finansudvalget den 20 maj samme år. Vidnet kan
erindre, at der vedrørende Heygadrangur var en negativ udtalelse fra
Búskaparráðið. Der var ikke udtalelser fra dette råd vedrørende alle de
øvrige skibe. Beslutningsgrundlaget var ikke tilfredsstillende.

Vidnet blev forholdt bilag E-3-9 side 6 midt for.
Vidnet forklarede, at det må være Svend Åge Ellefsen, der har anført

det pågældende. Vidnet kan ikke udtale sig om, hvar der menes med
udtrykket „reinføri“.

Advokat Christian Andreasen oplyste, at ordet efter hans opfattelse skal
oversættes med det danske ord redelighed.

Vidnet erindrer ikke nogen senere møder i finansudvalget, hvor Heyga-
drangur blev behandlet.

Forholdt, at der skulle have været et møde, hvor Finnbogi Christiansen
og Kristin Rasmussen var tilstede, forklarede vidnet, at han kan huske, at
der var tale om, at fisken skulle ilandsættes i fersk tilstand i containere.
Han kan ikke erindre noget nærmere.

Vidnet blev forevist bilag E-3-12, der er udskrift af finansudvalgets
forhandlingsprotokol.

Vidnet forklarede, at han nu godt kan huske, at der var tale om en
fordyrelse. Han tror ikke, at en sådan fordyrelse blev bevilget på det
pågældende møde. Der var en del drøftelser i forbindelse med den større,
der blev givet til blåvillingefiskeriet. Efter vidnets opfattelse var blåvillige-
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fiskeriet på daværende tidspunkt ikke kommet ud over forøgsstadiet. Man
kunne derfor ikke have nogen mening om, hvorvidt det var rentabelt.

Skálafjalsmálið
Som vidne fremstod landsstyremand Ivan Johannesen, der behørigt for-
manet forklarede, at han fra 1978 til 1988 var indvalgt i Lagtinget for
Sambandspartiet. Han var landsstyremand fra juni 1989 til 1990 og er
igen blevet indvalgt i Lagtinget i juli 1994 og er nu landsstyremand for
fiskeriområdet. Foreholdt et mødereferat fra Lagtingets finansudvalg den
20. maj 1985, bilag E-2-29, forklarede Ivan Johannesen, at det af et
notat af 30. april 1985 fremgik, at 4 langline både var 100% finansierede.
Det fik ham til at stille det spørgsmål, om de skibe, der skulle bygges efter
skibspakken, skulle finansieres uden egenkapital. Han fik det svar, at det
ville blive et generelt vilkår, at der i hvert tilsagn blev sat som betingelse,
at der skulle være egenkapital til stede. I slutningen af finansudvalgsmødet,
blev det der også tilført protokollen, at det skulle være et vilkår i alle
tilsagn at egenkapitalen i det mindste skulle være 10% af skibets værdi.
Efter Ivan Johannesens opfatatelse, var det ikke realistisk at fremskaffe en
egenkapital på 10% af en samlet skibsinvestering på 1,5 mio.kr. Det
havde været praksis, at finansudvalget fik en oversigt over de, der stod bag
bygningen af nye skibe. Han krævede derfor at få en sådan oversigt i
forbindelse med behandlingen af skibspakken, men selv om han rykkede
udvalgsformanden flere gange, fik han aldrig en sådan oversigt. Han har
ingen viden om, hvorvidt egenkapitalen var til stede i de enkelte skibs-
projekter. Han har fået at vide, at det var Landsstyret, der skulle stå for
at se om egenkapitaln var til stede. En gang har han fået et dokument om
egenkapitalforholdene vedrørende „Andreas í Hvannasundi“. Han var
ikki tilfreds med denne dokumentation, og bad om yderligere, men fik det
aldrig. Han kender ikki til Landsstyrets praksis i 1985 og årede derefter
med hensyn til den dokumentation, der blev krævet. han ved heller ikke om
den kontrol, der blev ført med om egnekapitaln var til stede, var effektiv.
Han har hørt, at man i Landsstyret godtog erklæringer fra banker og
revisorer. Også i Landsstyret må man have kunnet vurdere, om 2-3
personer, som stod bag et skibsbyggeri, var i stand til at skaffe et større
millionbeløb i egenkapital. I 1985 satsede Landsstyret meget på blåhvillinge-
fiskeriet. Flere af de skibe, der blev bygget i henhold til skibspakkerne, blev
indrettet så de også kunne bruges til blåhvillingefiskeri. Hans indtryk var,
at det skete på opfordring af Landsstyret. Dette gjorde skibene dyrere.
Endelig forklarede Ivan Johannesen, at han ikke er bekendt med baggrun-
den for nedsættelse af det såkaldte egenkapitaludvalg, og at han heller ikke
mener at have set udvalgets anbefalinger.
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13.7. Anfinn Kallsberg 28.02.1997
Viðvíkjandi j.nr. GL 1996/4-1, dagfest 23/12-1997
Vísandi til omanfyri nevnda skriv tykkara skal eg við hesum bera fram
mína áskoðan á tær samanfallandi orsøkir fyri, at tað gekk so út av lagi
hjá landskassanum í 1980-unum.

Vit høvdu í fyrsta lagi eina stýrisskipan, sum var at samanbera við
donsku kommunallóggávuna. Allar avgerðir vórðu tiknar í felag, soleiðis
at alt Landsstýrið hevði avgerð og ábyrgd, og harvið hevði ongin
ábyrgdina, sjálvt ikki landsstýrismaðurin við málsøkinum.

Eisini var umsitingin veik, t.d. var saksviðgerin í Landsstýrinum við
skipabyggimálum/veðhaldum v.m. eisini skrivari og juridiskur garantur
hjá Fíggjarnevndum, sum skuldu játta vegna Løgtingið, tað sum Lands-
stýrið hevði játtað, tá tað snúði seg um veðhald.

Harvið hava vit ikki bert eina kollegiala avgerð í Landsstýrinum, men
eisini ein játtandi umsitingarligan myndugleika vegna Føroya Løgting,
nevniliga Fíggjarnevndina. Sum trygd fyri at alt fer rætt fram, hava vit
so bæði interna og eksterna grannskoðan fyri at tryggja, at alt fer rætt
og regluliga fram.

Harnæst hava vit Løgtingsgrannskoðan, sum vegna Føroya Løgting
skal gjøgnumganga roknskapir og gera tilmæli til Løgtingið.

Sigast kann, at tað hava verið manglar á nógvum økjum. Sum dømi
kunnu nevnast:

1. Ongin almenn roknskaparlóg.
2. Ongin lóg um grannskoðan av almennum roknskapum.
3. Manglandi fyrisitingarreglur viðvíkjandi fíggjarlóg.
4. Manglandi og ófullfíggjaðar heimildarlógir.
5. Ongar ásetingar um nýtslu úr grunnum.
6. Kollegialavgerðir og samanblanding ímillum lóggevandi og

útinnandi valdið.
7. Veikar fyrisitingar, bæði fakliga og fyrisitingarliga.

Eftir at nýggjur løgtingsgrannskoðari varð settur kom fram, at tørvur
var á broytingum hesum viðvíkjandi, og legði undirritaði vegna for-
mansskapin, kunn. 24/3-92, blaðsíða 808/1992 í Løgtingstíðindum, fram
løgtingslóg um alment roknskaparhald v.m.

At Løgtingið, skiftandi Landsstýri og Fíggjarnevndin hava hildið, at
her skuldi skil fáast á, er eyðsýnt, tí vit hava roynt eftir førimuni at
broyta og betra um hesi viðurskifti.

Nevnast kann, at fyrsta ásetingin um alment roknskaparhald varð
gjørt í 1989, tá undirritaði, sum formaður í Fíggjarnevndini, gjørdi
nakrar høvuðsreglur um nýtslu, sambært fíggjarlógini fyri 1990. Henda
høvuðsregla er síðani nýtt líka til í ár, tá lóg og reglugerð fyri alment
roknskaparhald varð sett í gildi.

Sum heild kann sigast, at vantandi lóg og regluverk á fyrisitingarligu
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síðuni, saman við vantandi fyrisitingarligari orku, eru høvuðsorsøkirnar
fyri atfinningunum hjá løgtingsgrannskoðaranum.

Harafturat kann sigast, at ógreið og ófullfíggjað lóggáva og lógarsavn,
hava gjørt fyrisitingina serliga trupla, tí ongin linja hevur verið um, hvar
í lógarverkinum ásetingar verða gjørdar.

Sum dømi kann nevnast skattur og avgjald á Vedding – happadrátt
v.m. (notat hjálagt). Slíkt fremur ikki skilagóða fyrisiting.

Vit sum politikarar mugu taka høvuðsábyrgd av tí sum hendi í 80-
unum, og tað hendir framvegis í 90-unum, men vit eiga sum skjótast at
fáa skipaði viðurskifti á lógarøkjum, at gjøgnumganga alt lógarverkið
við tí fyri eyga, at fremja einklar lógir bæði fyri borgaran og umsiting,
og har er langt eftir á mál.

13.8. Kjartan Hoydal 02.04.1997
Svar til §19-nevndina um skeiva fiskivinnupolitikkin í áttatiárunum

Inngangur
Uppgerðin við áttatiárunum hevur í fjølmiðlum og almennum orðaskifti
lyndi til at gerast eitt orðaskifti um einstøk mál. Gott dømi er stóri
áhugin fyri skipafíggingarmálunum. Her hevur landið veitt stuðul
sambært lóg, kunngerðir og umsitingarligu siðvenju. Her er eitt greitt
reglugrundarlag at meta hvørt einstakt mál upp í móti og tað ber til at
eftirkanna, um reglurnar eru umgingnar. T.d. eginpeningakravið, sum
løgregla og ákæruvald hava nýtt nógva tíð upp á. Sama kann sigast um
serlánini, har løgtingsgsrannskoðararnir hava gjørt umfatandi og týdn-
ingarmikið eftirkanningararbeiði.

Hetta er sera neyðugt uppruddingararbeiði, sum er væl lýst í grann-
skoðanarfrágreiðingum og rættarprotokollum, sum vónandi forðar at
lógarverk verður smíðað aftur, uttan at neyðuga umsitingin at hava
eftirlit er til staðar.

Mín persónliga hugsan er tó, at hesi forargiligu einstaklingadømini,
um at eftirlitið við krøvum í lógum og kunngerðum ikki hevur verið
nóg dygt, ikki eru høvuðsorsøkin til, at búskapurin fór um koll oktober
1992. Skal ein høvuðsorsøk takast fram, so var tað stuðulin til fiski-
vinnuna, sum átti meginpartin av skylduni fyri búskaparliga skrædlinum.
Her er ikki talan um einstaklingamisbrúk ella eitt ov veikt umsitingarlið.
Her er talan um ein sterkan politiskan vilja at lata høvuðsvinnuni tann
studning, hon kravdi, stórt sæð uttan treytir. Her koma sostatt ongi
løgreglumál ella grannskoðanarfrágreiðingar burtur úr, hóast hesar
játtanir uttan iva gjørdu nógv meira skaða enn nakað annað.

Stuðulin til fiskivinnuna
Føroyar hava síðani 1975 goldið vaksandi stuðul til raksturin hjá føroyska
feskfiskaflotanum (og nakað av minstuløn til fjarfiskiflotan).
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Studningsupphæddirnar til ísfiskaflotan síðani 1978 eru hesar. (1978-
1987, Tøl frá Fiskivinnuráðnum)

Ár Mió.kr.
1978  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
1979  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
1980  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
1981  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
1982  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
1983  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
1984  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
1985  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
1986  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
1987  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
1988  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
1989  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501
1990  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470
1991  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
1992  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250 (fyribilstøl)

3.720

Tá eru veðhald, stuðulslán, serlán og upphøggingarstuðul ikki tald við,
men bert tað, sum er farið um Lønjavningargrunnin.

Hesin peningastreymur hevur sett flestu náttúrligu búskaparligu lógir
úr gildi, sama hvørji viðurskifti í fiskivinnuni talan er um, rávøruprísir,
hýrur, kostnaðarstøði ella íløgur, og hevur eisini ávirkað bæði veiði-,
virkingar- og sølulið, so at rúgva, heldur enn at fáa mesta burtur úr
hvørjum kilo av tilfeinginum, hevur verið skilagott rakstrarfíggjarliga.
Eitt serligt fyribrigdi hevur verið, at vánalig leiðsla, skeivar íløgur og
undirskotsgevandi framleiðslur ongar fylgir hava fingið fyri fyritøkurnar.
Almennur studningur hevur hildið lív í øllum.

Úrslitið av hesum hevur verið, at fiskivinnan sum heild onki avkast
hevur givið. Hvør króna í íløgu hevur givið minni enn krónu aftur.

Um vit taka eitt einstakt ár, 1990, sum dømi, so var almennur
studningur væl meira enn helmingurin av inntøkunum hjá feskfiska-
flotanum á føroysku landleiðini.

Tølini eru hesi fyri feskfiskaflotan:
mió.kr. upp á kilo

Avrokningarvirði  . . . . . . . . . . . 367 3,43
Prísískoyti v.m.  . . . . . . . . . . . . 405 3,79
Inntøkutrygd  . . . . . . . . . . . . . . 50 0,47

Tað er tilvildarligt, at hetta kemur at standa sum prísískoyti. Tað, sum
hetta veruliga vísir, er, at við teimum fiskavørum, sum verða seldar, við
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tí effektiviteti og kapitalkostnaði, sum er í virkisliðnum og við tí, sum
skal til at gjalda skiparakstur og hýrur, resta meira enn 50% í.

Í veruleikanum virkaði skipanin soleiðis, at landskassin tryggjaði
inntøkur til manning, skipaeigarar og virki og fiskasølu, sama hvør
prísurin var og sama hvør fiskiskapurin var og kanska serliga sama
hvussu væl tær ymisku fyritøkurnar vórðu riknar.

Álvarsamasta avleiðing av studninginum er tann, at hetta hevur fíggjað
ein veiðiflota, sum er ov stórur til tað tilfeingi, sum er undir Føroyum.
Hetta hevur aftur størsta partin av skuldini fyri tí støðu, fiskastovnarnir
komu í. Kostnaðurin at reka hetta ov stóra vinnutólið hevur eisini havt
óhepna ávirkan á handils- og gjaldsjavna Føroya. Eisini kann hetta
merkja, í tíðum við lítlum likviditeti, at ringt er at fáa fígging til virksemi,
sum kundi givið avkast av íløgunum.

Tað slepst ikki undan, at arbeiðspláss í ísfiskaflotanum, sum dúva upp
á føroyska landgrunnin, hvørva. Hetta má vera so, tí arbeiðspláss á
sjónum, sum merkja ov stórt veiðutrýst, og sum partvís skulu fíggjast úr
landskassanum, er ikki varandi loysn. Ein veiðifloti, sum er betri stillaður
til møguleikarnar, fer at geva støðugari og betri arbeiðspláss.

Betri samsvar millum veiðiorku og tilfeingi gevur vinnuni sjálvari
møguleikar at leggja búskapin í vinnuni til rættis, og er ein fyritreyt fyri
røktini av fiskastovnunum, sum er so alneyðug fyri føroyska samfelagið.
Eisini gevur hetta leysan íløgu- og rakstrarkapital, sum kann gera nyttu
aðrastaðni og er í samsvari við tey krøv um ikki at avlaga kappingina,
sum Føroyar hava fingið í teimum handilsavtalum, sum eru komnar í
gildi. Hetta fær yvirhøvur eina gagnliga ávirkan á samfelagsbúskapin og
er týdningarmikið lið í búskaparligum endurreisingarpolitikki.

Kjartan Hoydal 03.01.1997
Viðvíkjandi brævi tykkara GL 1996/4-1 dagsett 23.12.1996
Eg havi millum jóla og nýggjárs 1996 fingið innskrivað bræv frá tykkum
í sambandi við løgtingsmál nr. 37/1994.

Í brævinum verður greitt frá endamálinum við arbeiðinum hjá nevnd-
ini og eisini eru lagdar hjá álit frá løgtingsgrannskoðarunum fyri fíggjar-
árini 1976/77-1991. Freist at svara er sett til 15. februar 1997.

Umframt við hesum at vátta, at eg havi móttikið brævið, og at eg fari
at royna at svara spurningunum áðrenn ásettu freist, fari eg at gera vart
við nøkur viðurskifti í hesum sambandinum.

Eg kom í starv sum fiskivinnustjóri 1. februar 1986. Umstingarliga
umskipanin, viðvíkjandi Deildini fyri fiski- og aðrari vinnu, og ábyrgd
av øllum hesum málsøki var tó ikki komin at enda fyrr enn út móti
1988. Sostatt havi eg bert kunnleika til seinasta part av tí tíðarskeiði,
§19-nevndin kannar.

Eg havi í sambandi við arbeiði mítt í Landsstýrinum havt nógv høvi
at gera vart við mína hugsan um teir spurningar, nevndin kannar. Hetta
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er gjørt alment í fjølmiðlunum t.d. í sjónvarpinum, í sambandi við
rættarmál, serliga Heygadrangs- og Skálafjalsmálinunum, og í sambandi
við arbeiðið hjá landskassagrannskoðanini. Serliga er her at nevna
umfatandi og nágreiniligu kanningarnar hjá Grannskoðanardeild Lands-
kassans av landskassaroknskapunum fyri 1989-91. (Fylgiskjal til løgtings-
mál nr. 4/1 1995: Grannskoðanarfrágreiðing frá Grannskoðanardeild
Landskassans). Í einstøkum málum havi eg havt høvi til í tilmælum og
uppritum at gera vart við hugsan mína.

Sostatt skuldi rættuliga nógv tilfar verið til skjals eitt nú í rættarbókum,
fundarfrásøgnum, tilmælum og uppritum. Hetta tilfar, gangi eg út frá,
er atkomuligt hjá nevndini, og tað má vera rættast at leggja hetta til
grund, heldur enn persónligar eftirmetingar hjá mær. Sum kunnugt eri
eg í farloyvi frá Landsstýrinum og havi tí ikki beinleiðis atgongd til
grundtilfar í løtuni. Eg eri, sum nevnt, sjálvandi til reiðar at geva nevndini
allar upplýsingar, hon biður um, men fari at biðja um leiðbeining um,
hvussu eg skal fyrihalda mær.

Eg havi ongantíð dult, at eg eri samdur í, at nógvar politisk/umsiting-
arligar avgerðir vórðu tiknar í áttatiárunum uttan neyðuga málsviðgerð
og uttan at mett varð um veruligu avleiðingarnar av avgerðunum fyri
búskap og samfelag. Men eg himprist eitt sindur við at fara at leggja
ábyrgdina á einstøk viðurskifti ella einstakar persónar, út um tað, sum
longu er gjørt í sambandi við arbeiði mítt í Landsstýrinum frá 1986-96.

(§19-nevndin hevur lisið hjálagt skjal, sum ikki er tikið við her)

13.9. Jalgrim Hilduberg 30.04.1997
Í skrivi dagfest 18. mars 1997 hevur §19-nevndin, sum skal kanna
politiskar og umsitingarligar avgerðir frá 1980 og frameftir, við støði í
løgtings- og landsgrannskoðarafrágreiðingum frá 1981 og frameftir,
spurt, um undirritaði er samdur í, at tað í ein ávísan mun var talan um
skeivar politiskar/umsitingarligar avgerðir í hesum tíðarskeiði í samband
við stuðul, lán ella veðhald til vinnulívið.

Undirritaði umsat, sum fulltrúi í 1980-unum, ikki skipamál ella stuðul
til vinnulívið annars.

Í 1986, 1987 og 1988 varð Landsskrivstovan býtt upp í 6 sjálvstøðugar
deildir við hvør sínum stjóra beinleiðis undir Landsstýrinum. Undirritaði
varð í juli 1987 settur sum stjóri á lógardeildini.

Hinir stjórarnir vóru Kjartan Hoydal fyri Fiskivinnudeildini og aðrari
vinnu, Kári Petersen fyri Fíggjardeildini, Klaus Herman fyri Almanna-
og Heilsudeildini, Eyðfinn Jacobsen fyri Samskiftisdeildini og Súsanna
Danielsen fyri Lønar- og Starvsfólkadeildini.

Tá ið Jóhan Djurhuus fór frá ultimo 1987 skuldi ein av stjórunum
hava sum eykauppgávu at vera skrivari á landsstýrisfundum og taka sær
av ymsum felagsuppgávum, og varð hesin kallaður forstjóri. Undirritaði
hevði hesa uppgávu.

Sum skrivari á landsstýrisfundum frá november 1987 fekk eg meira at
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vita um stuðulin til skip og vinnulívið annars. Málini vórðu framløgd á
landsstýrisfundi av landsstýrismanninum, sum málið hoyrdi undir, og
viðkomandi stjóri var á fundi og gav frágreiðing um málið, um hetta var
neyðugt. Undirritaði hevði sostatt onki at gera við fyrireikingina av
málum, sum aðrar deildir løgdu fyri landsstýrisfund, ella við víðari
avgreiðslurnar at gera av teimum málum, ið høvdu verið fyri á lands-
stýrisfundi.

Tá ið P/F Skála Skipasmiðja steðgaði upp og fór í likvidatión í januar
1989, varð álagt undirritaða at taka sær av millumverandunum hjá
Landsstýrinum við skipasmiðjuna. Tvey skip stóðu í gerð á skipa-
smiðjuni, sum Landsstýrið hevði veitt byggilánsveðhald og sáttmála-
veðhald fyri, umframt at eitt skip var leverað, sum garantitíðin ikki var
útgingin fyri.

Tvey av skipunum eru nevnd í álitinum frá løgtingsgrannskoðarunum
um landskassaroknskapirnar fyri árini fyri 1989-91 (løgtingsmál nr. 4/1
1995).

Viðmerkt verður m.a. (síða 16 í álitinum), at 8-9 mió.kr. í Foss-
bankanum, sum sambært avtalu/ratuplan og ársroknskapin vóru bundnar
uppá byggilánið, vóru fluttar á konto hjá búnum. Hertil er at siga, at
nevnda upphædd stóð á vanligari konto í Fossbankanum uttan nakra
notering um binding. Tað er ikki sum landsgrannskoðarin heldur, nóg
mikið at skriva í sjálvum roknskapinum hjá skipasmiðjuni, at ein konto
er bundin til ávíst endamál. Hetta heldur ikki mótvegis kreditorunum
(„Sikringsaktin“ var ikki í lagi). Hinvegin var seinasta byggirata, ca. 8
mió.kr. til byggi nr. 53, ið stóð á konto í Føroya Banka, sperrað til
seinastu byggiratu, og varð henda rata flutt landskassanum beinleiðis.

Sum nevnt frammanfyri, havi eg ikki umsitið stuðul, lán ella veðhald
til vinnulívið í umrødda tíðarskeiði. Heldur ikki havi eg kannað nøkur
mál innan nevndu økir og harvið fingið nakra beinleiðis vitan um
avgreiðslurnar av málunum. Sostatt havi eg onga fyrstahondsvitan um
møguligar feilir v.m., ið kunnu vera gjørdir, til at koma við møguligum
generellum úttalilsum um skeivleikar, brek o.tl., ið kunnu vera orsøk til
skeivu avgerðirnar í 80-árunum.

13.10. Signar á Brúnni 07.05.97
Í áttati-árunum sat undirritaði í Fíggjarnevnd Løgtingsins. Formaður
tey árini var Jørgen Thomsen, sáli. Umframt hann og meg umboðaðu
Asbjørn Joensen, sáli, og Tordur Niclasen táverandi samgongu í nevnd-
ini. Skrivari var Kristoffur Thomasen.

Tað, ið eg kann minnast frá fíggjarnevndararbeiðinum, er, at nevndar-
limirnir gjørdu sær stóran ómak fyri at geva hvørjum einasta máli so
gjølla viðgerð sum møguligt, so ongin kundi seta fingurin á tað, ið
Fíggjarnevndin legði úr hondum. Sum longu nevnt, var tað Jørgen
Thomsen, sáli, ið stýrdi fundunum, og hann legði alla sína orku í fyri at
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fáa til vega allar tær upplýsingar, ið nevndarlimir bóðu um – andstøðu-
limir sum samgongulimir.

Eitt orð sum eginpeningur, í sambandi við keyp av skipum, var mangan
frammi hesi ár. Sjálvur undraðist eg ikki sørt yvir, at ikki fleiri upplýsingar
lógu í teim ymisku málunum, ið Landsstýrið sendi Fíggjarnevndini.
Tað skuldi verið so heilt natúrligt, at tað var Landsstýrið saman við síni
umsiting, ið fekk til vega allar upplýsingar í málunum. Tað var tíverri
ikki altíð gjørt. Meg minnist, at fleiri ferðir kom tað fyri, at ongin
verulig váttan lá um eginpening í sambandi við skipakeyp. Fíggjar-
nevndin átók sær uppgávuna at fáa hana/tær til vega. Fleiri ferðir varð
ringt til lánistovnarnar fyri at kanna eftir, um veruligur eginpeningur
var til steðar, og tá ið tað var gjørt, varð hildið fram at viðgera málið/
málini.

Sjálvur trúði eg uppá tær váttanir, ið lánistovnar góvu Fíggjarnevndini.
At tað so seinni verður borið fram, at onkrar váttanir vóru bert galdandi
eina avmarkaða tíð, meðan umsóknin varð viðgjørd, kundu fíggjar-
nevndarlimir onki gera við, tí sakin/sakirnar vóru avgreiddar.

Men eg skal ikki dylja yvir, at eg gjørdist ikki sørt kløkkur, tá ið
omanfyri nevnda varð borið fram, og havi framvegis ilt við at trúgva, at
slík mannagongd er farin fram.

Í slíkum dømum, ið her eru nevnd, meini eg, at tað eigur at vera
Landsstýrið og tess umsiting, ið eigur at taka sær av slíkum, og ikki ein
Fíggjarnevnd, ið onga umsiting hevði sær til hjálpar.

Umsóknir um keyp av skipum fingu, tað eg minnist, eina gjølliga
viðgerð. Rakstrarætlanir vórðu gjølla viðgjørdar, og mangan var tað, at
persónurin, ið skuldi hava skipið, møtti á fundi saman við roknskapar-
kønum, fyri at vissa Fíggjarnevndina um, at teirra ætlan var væl undir-
bygd.

Tað er altíð lætt at vera eftirklókur, so mundi vera í einstøkum føri
eisini her. Eftir at einstøk av skipunum vóru farin til fiskiskap, kom
skjótt til sjóndar, at mongdarveiðan gjørdist ikki hon, ið rakstrarætlanin
segði, eins og prísútrokningarnar í sambandi við sølu av veiðu, ikki
hildu.

Hesum hevur verið funnist at, og tilmælir hava verið frammi um, at
júst hesin parturin átti at fingið gjøllari viðgerð, enn hann fekk.

Sjálvur haldi eg, at júst hesin partur skuldi fingið gjølligari viðgerð av
Landsstýrinum, ið hevði ein umsiting, ið hevði m.a. til uppgávu, at taka
sær av slíkum, og ikki, sum mangan varð, at skrivarin í Løgtingsins
Fíggjarnevnd skuldi fáa nýggjar upplýsingar til vega.

Tað ið eg kann minnast til í sambandi við umsóknir um kreppulán og
líknandi er, at Fíggjarnevndin, ta tíð eg var fíggjarnevndarlimur, nýtti
somu mannagongd, sum nevnt er frammanundan í sambandi við skipa-
bygging.



161Skrivligar frágreiðingar

13.11. Atli P. Dam 17.05.97
Vísandi til bræv nevndarinnar dagfest 26. desember 1996 skal viðmerkj-
ast, at undirritaði heldur vil hitta nevndina á máli at svara spurningum,
tað veri seg um viðurskifti generelt í umsiting og politisku skipanini ella
um einstøk mál og spurningar nevndin ynskir nærri lýstar.

Eri tí altíð til reiðar at koma á fund, tá nevndin hevur funnið hóskandi
høvi. Tí skrivliga at lýsa øll hesi viðurskifti vil ongan enda taka.

Nú endamálið við kanningini er sum lýst í brotinum um fyritreytir
og framferð, samskipan av reglum, ófullfíggjað lógarverk, fyrisitingar-
ligan førleika o.s.fr. kann stutt sigast, at onki verk (lógar- ella annað)
roynist betri enn tann manning, sum skal virka innanfyri karmarnar.

Tað er ein sannroynd, at tú ongantíð heldur karmarnar vera nóg
góðar, og at ein týðandi partur av Løgtingsins arbeiði tí er alla tíðina at
royna at bøta um karmarnar. Tað ber tí ikki til at svara noktandi uppá
spurningin um mistøk, tí slík verða altíð gjørd, hóast tú sum heild kann
vera rættiliga væl nøgdur við etiska og moralska støðið, sum avgerðir og
fyrisiting hava verið á.

Tað má tí ásannast, at allir tættirnir 1.-5. á s. 2 í brævi nevndarinnar
eru brot úr einum mynstri, sum hevur havt týdning fyri gongdina, sum
hon hevur verið og framvegis er, kanska í enn størri mun.

Tað er mín sannføring, at kollegiala skipanin í Landsstýrinum í stóran
mun tryggjaði, at umsitið varð eftir vilja Løgtingsins, og at vandin fyri
mistøkum (og misbrotum) er nógv størri í dag, har Løgtingið ikki torir
at gera landsstýrismannaábyrgd galdandi, tí tingfólk krúpa undan teirri
náttúrligu avleiðing, sum kann verða av hesum, nevniliga løgtingsval.

Avgerðirnar í umrødda tíðarskeiði blivu allar tiknar fyri opnum
hurðum, kunnað bleiv um tær so hvørt í fjølmiðlunum, og Fíggjar-
nevndin góðkendi vegna Løgtingið hvørt einasta veðhald og stuðulslán.

Nýggja stýrisskipanin kemur ikki at roynast fyrr enn bæði Løgting og
Landsstýri hava eina nógv sterkari umsiting við serliga góðum løgfrøðis-
ligum førleika.

Nú er tað so, at eitt fyribilsálit til grannskoðarafrágreiðing fyri árini
1989-91 varð skrivað í mars 1994. Har er hópur av einstøkum málum
nevndur og hópur av spurningum reistir. Mær vóru givnir 24 tímar 9.
apríl 1994 at gera viðmerkingar til hetta álit, og lat eg tær úr hondum
10. apríl 1994.

Úrslitið var sum sæst, at munandi broytingar, umskrivingar og strik-
ingar blivu framdar, áðrenn endaliga frágreiðingin kom. Leggi við hetta
fyribilsálit og mínar viðmerkingar, sum snúgva seg um mong av teim
málum, sum aftur eru nevnd í teim álitum, nevndin hevur sent mær
(løgtingsmálini 4/1 – 1992 og 4/1 – 1995).

Heimildarspurningurin í sambandi við skipabyggimál var nógv
frammi, og tí legði eg avgerandi dent á at lýsa hann við støði í statsrætt-
inum og løgfrøðisálitum. Hetta er eisini hjálagt.

Hetta hevur framvegis stóran týdning, tí betongjura og ov lítil løg-
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frøðiførleiki hjá landsgrannskoðaradeildini hevur skapt slíka óvissu í
landsstýrisumsitingini, at milliónatap framvegis koma fyri, tí ongin torir
at rætta hond frá síðu fyri at verja landskassans fíggjarligu áhugamál. Tí
fara framvegis skip av landinum fullfermd við teim landskassaveðhaldum,
sum rætt nýtt kundu bjarga skipunum fyri føroyska fiskiflotan í minsta
lagi.

Skjøl:
Bræv 10. apríl 1994 frá Atla P. Dam til løgtingsgrannskoðararnar

„7. apríl 1994 á kvøldi lat løgmaður undirritaða fyribils uppskot til grann-
skoðanarfrágreiðing viðvíkjandi roknskapum landskassans fyri fíggjarárini
1981-91, og bað hon meg lesa hetta gjølla.

8. apríl hevði eg nógv um hendi, og eydnaðist mær ikki at seta meg
veruliga við hesum fyrr enn 9. apríl.

Tó haldi eg meg skilja, at orsøkin til, at løgmaður bað meg lesa hetta,
er, at ein munandi partur av teim veðhaldsútleggum, sum verið hava
1988-91, hava samband við játtanir givnar í tíðarskeiðnum 1985-89, tá
eg hevði umsitingarligu ábyrgdina av arbeiðnum í Tinganesi.

Hvat eg skuldi gera við hetta, segði løgmaður onki um, men aftaná
gjøgnumgongd av tilfarinum varnaðist eg, at talan var um eina heilt
serliga frágreiðing, sum ikki var útkast til eitt vanligt grannskoðaraálit
til Løgtingið, men heldur útkast til eina „forvaltningsrevisión“, og síðani
varnaðist eg, at upplýsingarnir frá fyrisitingini í Tinganesi vóru av slíkum
slag, at hetta kom at fara víðari sum eitt slag av „politiskari revisión“.

Havi tí valt at gera nakrar skrivligar viðmerkingar til álitið í ásannan
av, at sjálvt um grannskoðaranevndin skuldi ynskt at kalla meg inn í
hesum sambandi, so verði eg burturstaddur í døgunum 11.-15. apríl.“

Notat 10. februar 1992 frá Kára D. Petersen, advokati, viðvíkjandi
spurningum um veðhald fyri prioritetslánum til fiskiskip

Eftir løgtingslóg frá 1960 hevur Landsstýrið heimild til saman við Fíggjar-
nevndini at veðhalda fyri lánum til bygging av skipum. Tað skilst av
viðmerkingunum til hesa lóg, at ætlanin er at veðhalda fyri lánum til skip,
bygd í Belgiu. Hesar byggiætlanir vóru av ongum; men lógin varð nýtt
sum heimild at veðhalda fyri byggilánum. Í 1964 kom nýggj lóg um
endurnýggjan av fiskiskipaflotanum, og í hesi lóg var heimild at veðhalda
fyri lánum til leingjan og til ísetan av nýggjum motori v.m. Tað er heilt
greitt, at ætlanin við hesi lóg var at veðhalda fyri prioritetslánum til hetta
endamál, harímóti sæst lógin ikki at hava nakra heimild til annars at
veðhalda fyri byggilánum.

Í 1965 kom nýggj lóg, har Landsstýrið aftur fekk heimild at veðhalda
fyri byggilánum til skipabygging. Ì hesi lóg verður víst til lógina frá 1960;
men verður í viðmerkingunum sagt, at ætlanin var ikki at veðhalda fyri
prioritetslánum. Eftir innihaldinum í sjálvari lógini dugi eg ikki at síggja
annað, enn at hon eisini gevur heimild at veðhalda fyri prioritetslánum,



163Skrivligar frágreiðingar

og at viðmerkingarnar í veruleikanum einans mugu skiljast sum ein
fráboðan um, hvat Landsstýrið ætlar at nýta lógina til. Um lógin ikki
skuldi givið heimild til at veðhalda fyri prioritetslánum, átti tað greitt at
verið tilskilað í lógini, at talan var um byggilán.

Í 1967 kom nýggj lóg, sum beinleiðis gav heimild til at veðhalda fyri
prioritetslánum, og í viðmerkingunum til hetta lógaruppskot var víst til,
at Landsstýrið ikki helt, at lógin frá 1965 gav heimild til at veðhalda fyri
prioritetslánum. Henda lógin frá 1967 skuldi endurskoðast í 1969 og
sama skuldi lógin frá 1965.

Í 1969 legði Landsstýrið aftur fram uppskot um endurnýggjan av
fiskiskipaflotanum, sum varð til løgtingslóg frá 1970. Í hesi lóg fekk
Landsstýrið heimild til ymiskt m.a. at veðhalda fyri lánum til nýggjar
tekniskar innleggingar í fiskiskip til yvirbygging og til leingjan. Eisini
fekk Landsstýrið heimild í § 11 at veðhalda fyri lánum til bygging av
fiskiskipum.

Í viðmerkingum til lógaruppskotið, sum vóru ógvuliga stuttar, varð víst
til, at lógin frá 1965 skuldi endurskoðast í 1969, og at hon var tikin við
í § 11. Hinvegin var onki nevnt um lógina frá 1967, sum beinleiðis gav
heimild til at veðhalda fyri prioritetslánum. Viðmerkingarnar til lógina
frá 1970 siga, at § 11 var ein endurtøka av lógini frá 1965, og spurning-
urin kann tí verða, um § 11 má lesast soleiðis, at heimild bert er til at
veðhalda fyri byggilánum; men tað er eftir míni meining rættiliga ivasamt,
um ikki lógin nú er at skilja soleiðis, at hon gevur heimild til at veðhalda
bæði fyri byggilánum og prioritetslánum.

Lógin um endurnýggja av fiskiskipaflotanum varð broytt í 1978, og í
1980 varð hon aftur broytt, við tað at uppí § 11 varð skoytt 2. stk., sum
gav Landsstýrinum heimild til í samráð við Fíggjarnevndina landskassans
vegna at veðhalda fyri prioritetslánum til keyp av skipum, sum ikki eru
eldri enn tvey ár. Fyrst í viðmerkingunum til hetta lógaruppskot varð sagt
soleiðis: „Í galdandi lóg um stuðuls- og veðhaldsmøguleikar til endurnýggjan
av fiskiskipaflotanum er ikki heimild fyri veðhaldsveitingum í sambandi
við keyp av fiskiførum, sum ikki eru nýbygt keyp.“

Tað er heilt greitt, at við hesi viðmerking verður sagt, at Landsstýrið ið
hvussu so er heldur, at heimild er at veðhalda fyri prioritetslánum til
nýbygging af fiskiskipum, og tað er onki í viðmerkingunum frá Fíggjar-
nevndini ella annars frá viðgerðini í tinginum, sum bendir á, at Løgtingið
hevur eina aðra fatan. Tað er tí eftir míni meining onki at ivast í, at íð
hvussu so er frá 1980 er ein heimild at veðhalda fyri prioritetslánum at
finna í hesi lógini frá 1980.

Nakað annað er, at Landsstýrið í sínum játtanum hevur víst til lógina
frá 1967. Henda játtan var avmarkað til 50 mill.kr.; men hetta má
skiljast soleiðis, at 50 mill.kr. er tað markið, sum Landsstýrið og Fíggjar-
nevndin skulu halda seg innanfyri, t.v.s. at so hvørt lán, sum veðhildið er
fyri, verður afturgoldið, verður pláss fyri fleiri veðhaldum. Ein eftirkanning
av, hvussu stórar veðhaldsbindingarnar hava verið, vísir, at ið hvussu so er
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til aftaná 1980 hevur rúm verið fyri veðhaldum innanfyri hesar 50
mill.kr.

Sum fyrr nevnt haldi eg, at lógin frá 1980 ið hvussu so er ger, at lógin
um endurnýggjan av fiskiskipaflotanum gevur heimild at veðhalda fyri
prioritetslánum. At Landsstýrið í síni viðgerð av málum seinni hevur víst
til lógina frá 1967, sjálvt um henda lóg ikki gevur heimild til veðhald við
tað at farið tá er uppum 50 mill.kr., hevur ikki við sær, at tað kann sigast,
at Landsstýrið hevur handlað í heimildarloysi, við tað at heimildin er í eini
aðrari lóg.

Tá metast annars skal um, hvørt Landsstýrið handlar í heimildarloysi
ella ikki, so má eisini havast í huga, at Løgtingið hevur verið kunnugt,
bæði ígjøgnum fíggjarnevndina og ígjøgnum viðgerðir av gerðabókum hjá
Landsstýrinum um tær játtanir, sum Landsstýrið hevur veitt, soleiðis at
sjálvt um heimild ikki beinleiðis skuldi verið at funnið í eini lóg, so hevur
Løgtingið góðkent hesar avgerðir.

Tað ber nú einaferð ikki til at tosa um, at Løgtingið handlar í heimildar-
loysi, við tað at tað er ongin annar enn Løgtingið, sum skapar heimildirnar,
og Løgtingið hevur ongan yvir sær, sum Løgtingið skal søkja sær heimild
frá.

13.12. Heri Mohr 06.06.1997
Við skrivi tann 23. apríl 1997, j.nr. 1996/4-1, hevur nevndin vent sær til
mín við áheitan um frá mær at fáa ummælisorð – úttalilsi – um politiskar/
umsitingarligar avgerðir við støði í teimum málum og hendingum, sum
m.a. eru lýstar í løgtings- og landsgrannskoðanarfrágreiðingum frá 1980
og frameftir. Í skrivinum er tilskilað, at av tí at eg havi havt ein týðandi
umsitingarligan leiklut í 1980-árunum, verði eg spurdur, um tað í ein
ávísan mun var talan um skeivar politiskar/umsitingarligar avgerðir í
hesum tíðarskeiði í sambandi við stuðul, lán ella veðhald til vinnulívið,
og um svarið er játtandi, verði eg biðin um at greiða frá orsøkunum til,
at skeivleikar eftir mínari meting eru gjørdir, herundir um talan hevur
verið um:

1. ófullfíggjað lógarverk
2. tørvandi samskipan
3. vantandi fyrisitingarligan førleika
4. menniskjanslig mistøk
5. vantandi arbeiðsmegi o.l.

Biðið verður um dømi, sum gjølligari kunnu lýsa svar mítt.
Fyrst mín støða í landsins umsiting.
Í 1956 kom eg í tænastumannastarv sum bókhaldari á Føroya Gjald-

stovu, í 1962 gjørdist eg fulltrúi, í 1975 roknskaparstjóri, í 1986 settur
stjóri og í 1987 tilnevndur stjóri á Føroya Gjaldstovu. Eg søkti Lands-
stýrið um at verða loystur úr stjórastarvinum, og varð hetta játtað frá 1.
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november 1991 at rokna, eg var tó ráðgevari hjá tí nýggja stjóranum til
1. apríl 1992.

Sum kunnugt var Færøernes Oppebørselskontor danskur stovnur
settur á stovn 1. apríl 1939 og yvirtikin av heimastýrinum 1. apríl 1949
og fekk tá almenna heitið Føroya Gjaldstova jbr. løgtingslóg nr. 12 frá
28. mars 1949.

Eg skal nú eftir førimuni royna at geva eitt so objektivt svar sum
gjørligt, hóast tað nógva, ið fór fram í 80-unum, bar brá av subjektiviteti,
sum so við og við avlagaði vanliga fatan av proportiónum og niðurbant
vanligt vit og skil.

Ad. 1 ófullfíggjað lógarverk
Viðvíkjandi teimum mongu veðhaldslógum, ið Løgtingið hevur viðtikið
og Landsstýrið sett í gildi, so er tað, so vítt eg veit, ongantíð við lóg
álagt Landsstýrinum at gera generellar kunngerðir um, hvussu umsiting-
in av veðhaldum skal fara fram, herundir við reglugerðum, instruksum
v.m. til dømis:

− oyðibløð til veðhaldsumsókn
− eftirlit við lánum, ið landskassin hevði veðhildið fyri
− reglubundnar frásagnir/vurderingar frá lánveitarunum til Lands-

stýrið
− etc.

Eisini viðvíkjandi útlánum úr landskassanum er at siga, at lóggávuverkið
hevur verið ófullfíggjað: ongar kunngerðir ella reglugerðir við instruks-
um á hesum sera týdningarmikla øki í landskassanum. Sum fráleið var
lítil og ongin stýring á hesum fíggjarøki, og ruðuleikin valdaði: ongar
veðhavaralýsingar, ongar fráboðanir um eigaraskifti og navnabroytingar
(skip) o.s.fr.

Ad. 3 vantandi fyrisitingarligan førleika
Eg minnist, at ríkisumboðsmaðurin M. Wahl einaferð í 60-árunum
úttalaði sína undran yvir, at ein almen umsiting, sum heimastýrið, við so
fáum árum á baki kundi vera so effektiv og professionel. Og hann hevði
óivað grein í sínum máli.

Sum kunnugt var Gjaldstovan skatta- og tollmyndugleiki til ávikavist
1984 og 1987, og samskiftið, sum varð uppbygt millum Landsstýrið,
Gjaldstovuna, líknigarráðið, ríkisumboðið og aðrar stovnar, var sera
neyvt: ummæli, tilmæli og fundir var støðið undir samskiftinum, og tað
var rættiliga óhugsandi, at Landsstýrið tók støðu ella avgerð í t.d.
fíggjarmálum herundir skattur og tollur, uttan at ummæli/tilmæli vóru
fingin til vega. Hetta var eisini eitt týðandi arbeiðsøki hjá leiðsluni á
Gjaldstovuni. Men hetta samskifti fór so líðandi at dragna, og miðskeiðis
í 80-árunum helt tað at kalla uppat, og tað var stórt afturstig í landsins
meginumsiting. Ja, tað var so groteskt, at tá ið Gjaldstovan í 1987 fór í
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tvíningar og Føroya Tollstova sett á stovn, varð stjórnin á Gjaldstovuni
ikki ráðførd og ongin fyrireiking ella avtalur gjørdar um býti av arb-
eiðsøkjunum, sum høvdu hingið saman í útvið 60 ár, hvaðna minni
nøkur yvirleveringsforrætning framd.

Landskassaveðhald
Hvussu hetta økið varð umsitið í landssytýrinum veit eg av góðum
grundum ikki, men tað er mær fortalt, at tað lat seg gera, at fáa alment
veðhald við telefonsamrøðu.

Sum kunnugt gjørdist at kalla øll landskassaveðhald til persónar, feløg
og virkir effektiv – sambært hjálagda yvirliti umleið 1,6 milliardir – og
sera lítið av hesari upphædd kom aftur í landskassan. Í samsvari við
áheitan frá nevndini fari eg at vísa til dømi um effektiv veðhaldsútlegg:

P/F Drekin, Tórshavn
Við heimild í løgtingslóg nr. 15 frá 31. mars 1966 veðhelt Landsstýrið
í 1984 og 1985 fyri prioritetslánum til nýbygningarnar „Ólavur Greger-
sen“ og „Svanur“.

Prioritetslánini vóru hesi:
„Ólavur Gregersen“

1. og 2. prioritetur ca. 81.000.000,- kr.
4. prioritetur í Sjóvinnubankanum. " 10.000.000,- "
Harumframt stuðulslán úr landskassanum
við 3. prioriteti „ " 4.450.000,- "

„Svanur“
1. og 2. prioritetur " 78.000.000,- "
4. prioritur í Sjóvinnubankanum. " 10.000.000,- "
Harumframt stuðulslán úr landskassanum

við 3. prioriteti " 4.300.000,- "

Umframt rentur, so rindaði landskassin sum veðhaldari tann 13. apríl
1988 2 x 19.000.000,- kr. til Norges Skipshypotek A/S, Minde, vegna 1.
og 2. prioritet.

Knappar 3 mánaðar seinni, nevniliga 6. juli 1988, gav Landsstýrið
„stående udførselstilladelse“ til bæði skipini, og sama dag gav Landsstýrið
við átekning á pantibrøvini Føroya Skipaskráseting boð um at strika
landskassans 3. prioritet í báðum skipunum. Tann 30. juni 1988 fráboðaði
Sjóvinnubankin skipaskrásetingina, at 4. prioritetur var afturgoldin og
varð sostatt strikaður í skránni. Bæði skipini vórðu seld til Faroe Ship
Norge, Trondheim, fyri restskuldina við 1. og 2. prioriteti, og skipini
vórðu strikaði í tí føroysku skipaskrásetingini tann 12. juli 1988.

Átta ár seinni vórðu stuðulslánini og veðhaldsútleggini avskrivað sum
tap í landskassans roknskapi.
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Eg hjáleggi skjøl nr. 1-10 og vísi til petti 3c í pantibrøvunum við-
víkjandi stuðulslánunum.

P/F Skála Skipasmiðja
Við skrivi tann 31. mai 1988 fráboðaði Landsstýrið mær, at P/F Ottar
Olsen og eg skuldu umsita effektiv veðhaldsútlegg fyri nýbygningarnar
nr. 46 (P/F Heygar) og nr. 53 (P/F Borgarfelli) ávikavist 9.7 mió. og
34.4 mió., íalt 44.1 mió.

Av tí at O.O. ikki vildi fylgja galdandi praksis og reglum, sum Grann-
skoðanardeild Landskassans og Gjaldstovan gjørdi honum kunnugan
við, avgjørdi Landsstýrið „at vraka stjóran á Gjaldstovuni sum fíggjarligt
eftirlit á Skála Skipasmiðju“, og legði eftirlitið og ávísingarheimildina í
hendurnar hjá nevnda partafelag.

Veðhaldsútleggini, sum vórðu mett til 44.1 mió., komu upp á umleið
280 milliónir brutto. Hjál. skriv 8.3.91.

Eg hjáleggi mítt bræv til Landsstýrið tann 31. mars 1992.
Onnur mál um effektiv veðhald og keyp og sølu av skipum kundu

kanska verið umrødd eitt nú „Olaf í Garðastovu“, sum varð so fløkt í ein
ellibita, at Gjaldstovan var noydd at fáa bæði ta internu og externu
revisiónina til hjálpar til tess at gera neyðugar registreringar í lands-
kassans bókhaldi.

Við skrivi 22. august 1989 fráboðaði Landsstýrið Gjaldstovuni, at
tríggir persónar vóru settir at virka fyri sáttmálastovnin, og at teir eisini
høvdu fingið álagt at avgreiða 19 umsóknir um stuðul til at fáa av stóra
veiðiorku í føroyska fiskiflotanum burtur.

Fiskiskipaupphøgging
Sambært landskassans roknskapum vórðu 55 skip „upphøgd“ fyri uml.
279 milliónir ella 34 milliónir meira enn av Løgtinginum játtað, jbr.
hjálagda yvirlit.

Upphæddirnar í yvirlitinum havi eg fingið úr landskassans ársrokn-
skapum.

Skriv Landsstýrisins 22. august 1989 er hjálagt.
Sum dømi um, hvussu reglubundið arbeiðsøkið á landsskrivstovuni

og Gjaldstovuni varð ignorerað, verður skjal nr. 11 hjálagt.
Við skrivi frá Landsstýrinum tann 16. november 1987 fekk Gjald-

stovan boð um at rinda 15 milliónir til Lønjavningargrunn Skipsfiski-
manna: „Serligur grunnur til fiskivinnuna“:

Undirritaði kennir ikki lógarstøðið til nevnda grunn, men sambært
løgtingslóg nr. 12 frá 1. apríl 1949 varð øll roknskaparførsla viðvíkjandi
grunnum løgd undir Føroya Gjaldstovu, og viðvíkjandi fiskivinnuni
kann t.d. nevnast fylgjandi grunnar: Fiskiroyndir, Endurnýggjan av
skipaflotanum, Fiskiroyndir á fremmandum høvum og Grunnurin til
fiskiskipaupphøgging. Á Gjaldstovuni var eisini roknskaparførsla viðvíkj-
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andi projektum: Gullaksur, Hagreiðing av fiski, Svartkjaftaroyndir,
Mynsturflakavirki v.m.

Sambært omanfyri nevnda skriv var samtykt at brúka upp til 15
milliónir úr nevnda serliga grunni til rakstur av m/s „Andriasi í Hvanna-
sundi“ og m/s „Polarfarinum“ í tíðarskeiðinum til 1. apríl 1988.

Vísandi til hjáløgdu kontoavrit frá lønjavningargrunninum hevur
grunnurin útgoldið útvið 30 milliónir í tíðini frá juni mánað 1987 til
august mánað 1988.

Ætlanin var at seta Paula Ellefsen, stats.aut. grannskoðara, sum er
grannskoðari hjá lønjavningargrunninum, nakrar spurnigar viðvíkjandi
roknskaparførslu, grannskoðan v.m. av rakstrinum av nevndu skipum,
men tað hevur ikki latið seg gjørt, av tí at hann er sjúkrameldaður.

——
Loksins. Í einari grein í blaðnum „Weekendavisen“ í september 1993
skrivaði eg millum annað: „----- Lagtinget, der er lovgivende myndighed
på en række områder, har i de forløbne 20-25 ár vedtaget en urskov av love
om offentlige garantiforpligtelser, tilskud og lån til det færøske fiskeri og
erhverv, uden på nogen måde at have betrygget den færøske skatteborger i
dette meget ømtålelige og vitale økonomiske område med nødvendig lovgivning,
bekendtgørelser, cirkulærer eller andre forordninger i den økonomiske for-
valtning.

Denne „mangel“ har været en af årsagerne til, at det færøske landsstyre
med skiftende påmønstringer har haft varierende og til tider uheldige opfattelser
af, hvorledes offentlig kaution og offentlige udlån skal håndteres .....“

Broytingin av tí etiska aspektinum, hvussu almennur peningur skal
handfarast bæði á lóggávuøkinum og á umsitingarøkinum, sum kom so
líðandi til sjóndar í 70-árunum og tók rættiliga dik á seg í 80-árunum
við risastórum upphæddum til veðhald, studningar og útlán, er eftir
mínari áskoðan høvuðsorsøkin til, at „pest ella kolera“ gjørdist eitt fait
accompli tann 6. oktober 1992.

(§19-nevndin hevur lisið hjáløgdu skjøl, sum ikki eru tikin við her.
Fleiri av upplýsingunum eru við aðrastaðni í frágreiðingini).

13.13. Ólavur Olsen 29.08.1997
Svar uppá skriv tykkara dagfest 4. juli 1997, J.nr.GL 1996/4-1.
Sum internur grannskoðari havi eg, samsvarandi reglugerð, í samarbeiði
við externa grannskoðaran skrivað grannskoðanarfrágreiðingarnar í
tíðarskeiðinum, sum nevnt er í skrivi tykkara.

Sum skrivari hjá løgtingsgrannskoðarunum hevði eg onga ávirkan á
teirra avgerðir viðvíkjandi álitum teirra til Løgtingið.

Víst verður sostatt við hesum á grannskoðanarfrágreiðingarnar, sum
vit hava skrivað. Og dugi eg nú, 6 ár aftaná at eg fór úr starvi, ikki at
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gera aðrar viðmerkingar enn tað, sum umrøtt er í grannskoðanar-
frágreiðingunum.

13.14. Jóngerð Purkhús 04.09.1997
Soleiðis sum eg lesi brævið frá §19-nevndini dagfest 4. juli 1997 verður
bara spurt um stuðulin til vinnulívið. Og sagt verður, at eg havi havt ein
týðandi leiklut umsitingarliga í 1980-árunum.

Nevndu tíðina havi eg arbeitt sum fulltrúi í umsitingini og eitt skifti
sum politikari.

Um eg skal taka spurningin heilt snævurt, hvat eg sum embætismaður
veit um tað praktiska í stuðlinum til vinnulívið, so havi eg ikki so nógv
at greiða frá. Sjálvt um eg gjøgnum árini havi arbeitt við nógvum
ymiskum málum í umsitingini, so havi eg ongantíð umsitið stuðulin til
vinnulívið, og kenni tí heldur ikki nágreinliga til tey einstøku málini so
sum mannagongdir, hvussu skjølini síggja út o.s.fr....., havi ikki lisið tey
einstøku málini og havt tey á hondum.

Sum politikari havi eg heldur ikki havt stuðulin til vinnulívið sum
málsøki, og kenni tí heldur ikki í smálutir, hvat umsitingarliga er farið
fram í teim einstøku málunum. Men har sum stuðul skuldi veitast til
vinnulívið, skuldi avgerðir takast á landsstýrisfundum, og havi eg at-
kvøtt ella rættari tikið avgerðir í teim einstøku málunum saman við
restini av landsstýrismanningini út frá tí tilfari, sum var lagt fyri lands-
stýrisfundirnar útarbeitt av teimum embætismonnum, sum umsótu
málini og avvarandi landsstýrismanni, sum hevði málsøkið.

Út frá brævinum fær ein varhugan av, at spurningarnir eru stýrdir
bara móti skipunum ella kanska teim sokallaðu skipapakkunum seint í
1980-unum, sjálvt um tað, sum mist var uppá teir, bert var ein partur av
øllum tapinum orsakað av stuðlinum frá landskassanum, tá veðhalds-
systemið breyt saman. Nú eru ikki so nógvir tættir í okkara vinnulívi.
Men t.d. er ikki eitt orð at síggja í grannskoðara frágreiðingini ella
aðrastaðni um alivinnuna.

Tað gekk so fyri seg, um eg skal greiða frá tí stutt eftir minninum. Eg
rokni við, at nevndin hevur tilfar um tey ymisku málini. Og mitt í eini
tíð við nógvum arbeiði upp undir Ólavsøku, og feriuna hevði eg bundi
meg til frá 2. august, so hevur ikki verið tíð til at leita í teim einstøku
málunum. Eg leggi dent á, at hetta er skrivað eftir minninum.

Tey skip, sum vóru játtað at byggja í landsstýrisskeiðinum 1985-
1988, vóru í høvuðsheitum viðgjørd í tveimum skipapakkum. Tann
fyrri, tað vóru tey størru skipini, var viðgjørdur longu um várið 1985.
Tað var soleiðis, at ongi nýggj skip vóru komin til landið í langa tíð,
gomlu skipini, sum vóru keypt í 1970-unum vóru nógv seld upp í fleiri
ferðir til høgar prísir og hartil umbygd o.s.v., og landskassin var við í
fíggingini eftir teimum lógum, sum nú einaferð vóru. Tað vóru bæði
stuðul, stuðulslán og veðhald. Men umsóknirnar hópaðu seg upp, og
tað tyktist óhaldbart í longdini, at ongi nýggj skip komu í flotan.
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Eg haldi ikki, at tað var nakar tá, sum helt, at onki nýtt skip skuldi
keypast, men tá løgmaður, sum tá hevði fiskivinnumál um hendi, kom
við skipapakkanum, var tað ymiskt, sum politikararnir tóku ímóti honum.
Men eg persónliga føldi hetta uppskot sum eitt sjokk, tí tað var alt ov
ógvusligt. Ikki tí eg helt, at onki skip skuldi keypast, men tí hetta var alt
ov nógv uppá ein gang.

Tað politiska slagið um skipini millum meg og Atla Dam byrjaði frá
fyrsta minutti, meðan aðrir vóru onkustaðni ímillum. Atli Dam var
ógvuliga harðligur frá byrjanini. Hann helt sjálvur og aðrir við honum,
at hann hevði gjørt eitt stórt arbeiði og hevði lagt sær nærn at býta
skipini uppá vinnuhættir og geografiskt. Tá var fiskivinnustjórin ikki
settur. So eg haldi, hann hevur gjørt tað mesta sjálvur.

Skipini vórðu viðgjørd mest í lítlu samgongu, har eisini samgongu-
menninir í Fíggjarnevndini vóru við. Eg tosaði tá nógv um skipini við
fíggjarnevndarlimirnar hjá samgonguni. Teir vóru Jørgin Thomsen,
Asbjørn Joensen, Tordur Niclasen og Signar Hansen. Vit hildu skipa-
pakkan vera ov stóran, sjálvt um teir ikki vóru so avgjørdir frá byrjanini,
og sum viðgerðin fór fram, bleiv upprunaliga uppskotið nógv skorið.

Eitt, sum kanska serliga eg brúkti sum argument, var, at hesi skipini,
sum skuldu keypast, komu uttanífrá, og tað var ikki ráðiligt við so
stórari uttanlandaskuld, og tað vóru tað aðrir, sum eisini hildu. (Men
høvdu vit vita hvussu stór skuldin í verunleikanum var. Tað talið, sum
vit høvdu at arbeiða við, var, at skuldin var millum 3 og 4 mia.kr.)

Valskeiðið frammanundan vóru ógvuliga stórar íløgur gjørdar í farma-
og tangaskip, og longu í 1985 byrjaði at merkjast, at her gekk ikki so
gott. Landsstýrið samtykti heilt tíðliga í 1985 ikki at veðhalda fyri fleiri
farma- og tangaskipum. Tað helt eg vera skilagott. Tí virkaði fyrsti
fiskiskipapakkin so ógvusliga. Heldur ikki hevði verið tosað um, at nú
skuldi farast undir so stórar íløgur í skip.

Tá politiska stríðið um hvørji skip skuldu byggjast var av, komu
skipamálini eitt og eitt aftur á landsstýrisfund eftir at tekningar vóru
endaliga gjørdar, avgjørt var hvar byggjast skuldi, fígging var fingin til
vega. Typiskt stóð í tilmælinum til landsstýrisfund, at fígging var fingin
frá fiskaríbankanum o.s.fr., og nú skuldi Landsstýrið játta tey seinastu
prosentini sambært galdandi lógum.

Tær váttanir, sum vóru frá sakførarum, bankum og revisorum um
eginpening, vóru tiknar fyri fult. Eg má siga nú, so nógv hevur verið
tosað um, at eginpeningurin ikki var til, at tað fall mær ikki inn at hugsa,
at ikki alt var í lagi, tá ein grannskoðari, sakførari ella banki t.d. hevði
váttað nakað. Teir sum arbeiða undir teim donsku lógunum, sum reypað
hevur verið so nógv av, skuldu vera nakrar av teim strangastu í heiminum.
Eg og ikki bara eg hava havt tað álit á danska systeminum á hesum øki,
at tann sum t.d. váttaði nakað sum ikki passaði misti bestallingin
beinanvegin.

Og eg havi roknað við, at okkara sakførarar, grannskoðarar og bankar
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eisini hava brúkt eitt fíggingarmynstur, sum teir hava fingið aðrastaðni.
Okkara fíggingarmynstur, bæði tá talan hevur verið um farmaflotan
incl. tangaskipini og fiskiskipini, hava líkst fíggingarmynstrinum í lond-
unum rundan um okkum.

Nakað soleiðis hevur fíggjarheimurin arbeitt hesa tíðina.
- – -

Tað verður spurt, um eg eri samd í, at tað í ein ávísan mun var talan um
skeivar politiskar/umsitingarliga avgerðir í hesum tíðarskeiði í sambandi
við stuðul, lán ella veðhald til vinnulívið.

Tað verður ringt at siga, at ongin feilur er gjørdur, verri er at siga
hvussu ein annars skuldi gjørt.

Men um meint verður við, at tað kann peikast á nakrar ávísar fáar
persónar, politikarar ella umsitarar í eitt ávíst avmarkað tíðarskeið, sum
hevði við sær eitt búskaparligt skræll, sum vit hava verið ígjøgnum, so
haldi eg tað ikki. Tað er so nógv, sum samlað hevur spælt inn yvir langa
tíð.

Í Føroyum hevur verið búskaparlig framgongd so gott sum óbrotin
síðani mitt í 50-unum.

Tann hugsanarháttur um stuðul til vinnulívið og at taka lógvatak
saman um tær neyðugu stóru íløgurnar umfatandi einstaklingar, komm-
unur, fakfeløg, landskassa umframt teir vanligu fíggjarstovnarnar hava
føroyingar róst sær av sum eina styrki, sum hevur bygt okkara land upp.
Tað haldi eg er rætt.

Men alla staðni, har tað góða verður sátt, verður samstundis sáðið til
teir eginleikar lagt, sum kann oyðileggja alt.

Standa øll saman um nakað, falla øll, tá tað gongur galið.
Tað kunnu vit læra av seinastu búskaparkreppuni.
Alt hongur eisini saman við, hvussu búskaparliga er vorðið í londunum

rundan um okkum. Í 1970-unum vóru ár, har ógvuliga knípi var við
likviditetið í londunum rundan um okkum. Um ein vildi ella ei kundi
ein ikki gera íløgur ella lána seg út á sjógv.

Eitt dømi um, hvussu vánaligur likviditeturin var her í landinum, var,
at peningurin hjá 60 mill.grunninum, umleið 100 mill.kr., varð fluttur
heim til Føroyar og býttur millum allar peningastovnarnar fyri at hjálpa
uppá støðuna. Hetta var ca. 1978.

Hetta lagið koppaði fullkomuliga, tá vit komu mitt í 80-ini. Tá var
ríkiligt við pengum í londunum rundan um okkum, og lánistovnarnir
ótrúliga ágangandi, at fáa lánt peningin út.

Hesum vóru vit fullkomuliga ófyrireikað at taka ímóti.
Landsbankalógin, sum varð samtykt í 1978, var ein av teim lógunum,

sum fekk so ringa móttøku av nógvum politikarum, peningastovnunum,
fiskasøluni o.s.v., teimum sum høvdu makt, at landsbankin kom ikki fyrr
enn í 1988. Tá var tað ov seint hesa ferð.

Hann hevði neyvan bjarga okkum frá einum skrælli, tað er tað ongin
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sum kann. Tey koma við longri ella styttri millumrúmum, soleiðis eru
nú tær búskaparligu lógirnar, men vit mugu alla tíðina útvega okkum
amboð og royna at stýra millum tey ringastu skerini, so skútan ikki heilt
fer í sor, tá tað stendur fast.

- – -

Heldur ikki lógarmessiga vóru vit fyrireikað. Vit høvdu t.d. ongan
rentuskatt. Tann lógin var komin í 50-unum, men ongantíð í ca. 30 ár
hevði støðan verið so, at hetta var nakar stórvegis trupulleiki út frá
einum spekulatiónssjónarmiði.

Politikarar vórðu tiknir á bóli, nú kundi tann góði gamli hugsanar-
háttur ikki brúkast longur og ikki fekst meiriluti fyri rentuskatti, sum
kundi steðga nakað av spekulatiónini, nú útlendska rentan var blivin
lægri enn tann føroyska.

Tað hevði jú altíð verið øvugt.
Heldur ikki fekst meiriluti fyri at mótrokna rentuinntøkur og rentu-

útreiðslur hjá sama persóni. Tað arbeiddu vit við í 1986 í samgonguni.
Stuðulin til vinnulívið er nógv kritiseraður seinastu árini sum vera

man. Tað er ógvuliga populert at kalla alt púra ørt.
Men eg vænti, eisini í framtíðini verður ringt at fáa t.d. ein nýggjan

flota, uttan tað almenna luttekur. Men tað eru nógvir mátar at gera tað
uppá. (Nú hoyrir ein onkran tosa um almenn íløgufeløg o.s.v.)

Hvat viðvíkur veðhaldum kann eg siga mína meining uttan at eftir-
rationalisera. Eg havi sagt fleiri ferðir, eisini í Løgtinginum, at eg helt
veðhald vera tann órudduligasta mátan at umgangast pening uppá.

Eg havi altíð ræðst veðhald, eisini privat.
Men tað fall ikki í góða jørð allastaðni, eg upplivdi tað ofta, sum ein

ikki varð tikin fyri fult, tá ein segði slíkt. Men veðhaldsskipanin var so
gomul, at øll vóru uppvaksin undir henni, og hon hevði soleiðis sæð
riggað, kundi ein kanska sagt.

Tað var altíð tosað um stuðul undir einum incl. veðhald.
Munurin millum beinleiðis stuðul og veðhald er eftir míni meining

hesin.
Stuðul: Tú skalt fyrst krevja peningin inn yvir fíggjarlógina, og tað er

ikki altíð so lætt hjá politisku myndugleikunum. Tá okkurt fer fallitt,
verður peningurin mistur, sum kann vera nóg ringt, men tað kemur ikki
afturumaftur seinni.

Tað er innbygdur ein automatiskur trekleiki í beinleiðis stuðulsskip-
anina. Ein verður meira afturhaldandi.

Harafturímóti er tað lætt at skriva undir eitt veðhald. Tað verður
heldur ongantíð sett fult av til eitt veðhald, og tí merkist ikki hetta at
krevja peningin inn.

Men tað ringasta er, at ongin veit um peningurin fellur til gjaldingar,
hvussu nógv ella nær, ei heldur um alt verður í senn ella hvussu.
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Eg havi einaferð sæð ein lista her úti í Tinganesi yvir tey veðhald,
sum gjørdust effektiv síðst í 80-unum.

Har er ein flekkutur skari samlaður:
Tey stava t.d. frá skipum, sum vóru keypt í 70-unum, harímillum tvey

stór og dýr svartkjaftaskip.
Eitt stórt tal stavaði frá nógvu umbyggingunum av skipum bygd og

keypt í 70-unum og fyrr, sum so aftur vórðu seld og umbygd orsakað av
innflutningsbanninum í fyrru helvt av 80-unum. Nógv av skipunum,
sum høvdu kostað nakrar fáar milliónir, tá tey komu til Føroyar, haldi
eg stóðu uppí fleiri ferðir hesa upphædd, tá tey fóru fallit, og landskassans
tap vóru hareftir.

Farma- og tangaflotin og fiskiskipapakkarnir frá 80-unum.
Flakavirkjum, skipasmiðjum og øðrum virkjum, sum helst skuldu

verið farin fallit fyrr, men har skuldin onkunsvegna var fryst fast og fyrst
nú varð tapið uppgjørt og konstaterað.

Eitt sum leyp mær í eyguni var Nordafar. Virksemið har og tapið
hoyrdi so ikki til 80-ini. Sjálvt um tað ikki er bókført fyrr enn kanska í
1989.

So her var nógv ymist samlað upp yvir langa tíð.
- – -

Í 1988 hevði landskassin sum so onga skuld, og ein kann fantasera um,
hvussu hevði gingið landskassanum, um hann bert fekk sín part at stríðast
við, og peningastovnarnir ikki fóru.

Eg minnist fleiri ferðir varð sagt frá politiskari síðu, at tað mátti ikki
henda, at landskassin skuldi yvirtaka ta privatu skuldina.

Men umstøðurnar broyttust, og landskassin yvirtók bankarnar ella
bleiv noyddur eftir umstøðunum at gera tað. Tí sær tað út, sum tað ger
hjá landskassanum.

- – -

Enn haldi eg meg ikki hava fingið svar uppá spurningin, um tað var
neyðugt, at ognirnar hjá bankunum skuldu skrivast so langt niður, sum
tað bleiv gjørt.

Men hetta var gjørt uttanfyri myndugleikaøki hjá føroyskum politikar-
um.

- – -

Her vóru so nógv viðurskifti, sum høvdu sín leiklut í tí samlaðu myndini.

❋

Eg vil gera nakrar viðmerkingar til tey 5 punktini, sum eru nevnd í
brævinum.



174 FRÁGREIÐING UM 80-ÁRINI

1. Ófullfíggjað lógarverk
Ófullfíggjað lógarverk kann uppfatast upp á fleiri mátar.

1. Eitt er grundtankin lógin byggir á
2. Annað er um sjálvar lógirnar eru illa smíðaðar
3. Ella um lógirnar, sum so, eru í lagi, men ajourføring, neyðugar

kunngerðir, rundskriv og tílíkt haltar afturút alla tíðina.

Hjá okkum er tað fyrst og fremst 1) og byrjast kann við sjálvari heima-
stýrislógini.

Eftir mínari meining er alt økið millum Danmark og Føroyar ógreitt,
sum tað er. So leingi onki er á vási, og alt er friðarligt, trúgva øll, at her
eru greiðar reglur, men hvørja ferð ein spurningur um nakað heilt
konkret stingur seg upp, so er onki greitt.

Aktuelt er bankamálið. Her skuldi ein trú, at alt var í lagi sum so. Alt
økið er danskt, lóggáva, eftirlit o.s.fr. Men tá á stendur, so standi vit har.

Hetta ávirkar alt arbeiðslagið bæði politiskt og umsitingarliga í
Føroyum.

Føroyingar skulu reka búskaparpolitikk, tað roknar ein við og helst
skilagóðan eisini. Men so skjótt tað kemur til eitt so týdningarmikið øki
innan búskapin, sum bankarnir eru, so skal ein bara halda fingrarnar
burtur, ella hvat er meiningin?

Tað fæst helst heldur onki konkret svar uppá.
Eg veit ongantíð um, at bankaeftirlitið hevur kunnað Landsstýrið um

nakað sum helst.
(Teir vóru vist úti í Tinganesi einaferð, tá bankarnir vóru farnir á

heysin.)
Tíðliga í 1985 stúrdi Landsstýrið rættiliga fyri rentupolitikkinum hjá

bankunum, og hvussu hetta fór at ávirka búskapin. Fundur varð hildin
í Tinganesi, men bankarnir, arrogantir sum altíð, og onki spurdist burtur
úr. Tá minnist eg ein av bankastjórunum slerdi ógvuliga yvirlegið út við
hondini og segði, at teir fóru ikki at saga greinina av, teir sjálvir sótu á.
Og lesur ein ársfrágreiðingarnar hjá bankunum tey árini, vóru teir
ógvuliga sjálvrættvísir og hildu lítið um politikararnar. Men væl var
sagað og til ber at meta um bankapolitikkin.

Tá Landsstýrið vildi royna at fáa eitt sindur av tamarhaldi á tí kapitali,
sum ein tá hevði varhugan av kom inn í landið, og vildi koma við lóg um
at seta p-tal á allar konti í peningastovnunum, so gjørdist eitt rættiligt
rok. Tað hevði mann í Danmark, hví kundi tað ikki brúkast á hesum
danska øki í Føroyum? Alt er hálvt hjá okkum. Lógin kom við neyð og
deyð, men fekk so nógva mótstøðu, at hon kom ongantíð at virka, og
tískil bleiv hon tikin av.

Seinni fingu vit lógina aftur borna fram av somu politikarum, sum
høvdu verið ímóti fyrr, sum um krútið var funnið av nýggjum, og nú
vóru bankarnir moyrari, so hon kom ígjøgnum. Men í likviditets-
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friðartíðum sum hesum hava tær lítla nyttu. Men tað góða er, so er tó
lógin har, tá tíðirnar broytast.

Landsstýrið álegði eisini líkningarráðnum at kanna, hvussu umfatandi
rentuspekulatiónin var blivin. Fyrst søgdu peningastovnarnir seg vilja
hjálpa til, men broyttu støðu og noktaðu at hjálpa til yvirhøvur. Henda
roynd at steðga ella minka um rentuspeulatiónina miseydnaðist.

Her skal bara nevnast, at skattalógin var gjøgnumgingin hesa tíðina
og broytt nógv, serliga við tí fyri eyga at steðga tí ógvusligu spekulatión,
ið hevði tikið seg upp í fyrr helvt í 80-unum. Kapitalvinningsskatturin
var ein liður í hesum.

Í 1986 var eisini roynt at gera eina bundna uppsparing, men eydnaðist
tíverri akkurát ikki at fáa meiriluta í samgonguni. Uppskotið, sum var
liðugt, liggur helst í Líkningarráðnum enn.

- – -

Eg veit ikki um lógirnar eru so illa smíðaðar, men ajourføring, uppfylging
við kunngerðum o.s.fr. hevur ikki verið nóg gott. Men eg veit ikki, um
tað er verri enn í teim londum, vit dagliga sammeta okkum við.

Her hevur vantandi arbeiðsmegi helst verið ein høvuðsorsøk. Tað er
eitt stórt lógarsystem at røkja fyri eina so lítla umsiting. Kunngerð-
arsavnið er stórt hvørt ár. Harumframt eru tað donsku lógirnar og
internationalar konventiónir.

Jú her hevur haltað og her haltar. Dreymurin er at halda alt ajour,
men orkan er ikki til tað.

Taka við t.d. stuðulin til vinnulívið, sum her er aktuellur, so er
innihaldið í lógunum ikki nógv broytt fyrr enn nú í seinastuni. Lógar-
grundarlagið er frá 60-unum, veðhaldini, stuðul til skipakeyp og bygging
og til sjálva fiskivinnuna frá 70-unum. Tað vóru stórt sæð somu lógir vit
høvdu í 80-unum.

Men tær eru ikki væl fylgdar upp við kunngerðum og neyvari reglum.
T.d. eginpeningurin til skip. Í lógini stendur hvussu nógv % hann skal
verða av íløguni, men onki er gjørt neyvari við at seta reglur um, hvat
kann brúkast sum eginpeningur, og hvussu hann t.d. skal skjalprógvast.

Tá tey stóru skipini vórðu bygd í 80-unum bleiv so við og við tosað
meir og meir, um eginpeningurin veruliga var til ella ikki.

Eg tók tá initiativið til at seta eina eginpeningsnevnd, sum hon bleiv
kallað, og sum eisini kom við einum áliti, sum bleiv latið fiskivinnu-
umsitingini, sum umsat málið. Fiskivinnustjórin Kjartan Hoydal var tá
komin.

Hóast ofta bleiv spurt eftir hesum bæði á landsstýrisfundi, og tá ein
annars sást, so vardi leingi, til nakað bleiv gjørt burturúr, og tá var alt á
økinum longu blivið ein hurlivasi.

Orsøkin til, at eg tók hetta stigið, var, at eg ynskti at fáa greiði á,
hvussu tað hekk saman við eginpeninginum.

Ikki tí, at eg ikki tók tær váttanir, sum sakførarar, bankar o.a komu við



176 FRÁGREIÐING UM 80-ÁRINI

fyri fult. Tá ein banki, ella ein sakførari, setti sítt navn undir, ivaðist eg
ikki í, at tað var rætt, eg haldi alt annað er eftirrationaliseringar. Eg
minnist heldur onki til, at onnur hildu nakað annað. Heldur var tað, um
t.d. pengar, sum blivu brúktir til eginpening t.d. provisión av einum
motori t.d. var skattaður peningur. Nógv var eisini tosað um lántøku til
eginpening. Tað er jú í lagi um ein tekur lán uppá húsini og betalir tað
inn sum eginpening í skip ella annað, men hvat var hetta fyri tos, sum
hevði tikið seg upp?

- – -

2. Tørvandi samskipan
Tørvandi samskipan er ringt at meta um. Kundi altíð verið betur. Men
er neyvan beinleiðis orsøk til nakað.

- – -

3. Vantandi fyrisitingarligur førleiki
Vantandi førleiki kann eg ikki siga hevur verið tað vanliga, sjálvt um ein
altíð kundi verið betur fyri, og veikleikar eru. Og lætt er aftaná at koma
við peikifingrinum. Tað munnu vera fáar umsitingar við so lítlari mann-
ing, sum tann føroyska, sum hava klára tær uppgávur, sum hóast alt eru
loystar úti í Tinganesi.

Men so fáir persónar til so nógv málsøkir, tað er klárt, at tað vera ikki
nógvir spesialistar á hvørjum øki. Men fáa staðni mann tann generelli
førleikin vera frægari.

Tað er ikki tað sama at sita í danskari umsiting og bert umsita eina til
tvær paragraffir í eini lóg, og so í føroysku, har ein fulltrúi ikki bara fær
fleiri lógir, men kanska málsøki at umsita frá fyrsta degi av og samstundis
tætta kontakt við politiska systemið.

Men tá miðumsitingin er so lítil, sum tann føroyska hevur verið, so
setur tað størri krøv til stovnarnar.

Her hevur verið ymist, hvussu stovnarnir hava verið fyri.
T.d. hevur Líkningarráðið altíð roynt at ligið framvið at tikið stig til

at broyta lógir, kunngerðir o.s.fr., har teir hava sæð ein tørv, ásannandi
at tað ikki er sett fólk av til hetta arbeiði í umsitingini í Landsstýrinum.

Harafturímóti haldi eg Gjaldstovan hevur verið nógv merkt av mangl-
andi teoretiskt útbúgvnum fólki. Fær mann eitt skjal upp í hondina,
roynir mann at fáa tað bókført á rætta konto, og harvið verður tað.

Nú er hetta tó broytt.
- – -

4. Menniskjanslig mistøk
Menninskjanslig mistøk eru allastaðni og altíð, 80ini eru onki undantak.

Men fyri tað haldi eg ikki, at tað ber til at peika á nakrar ávísar
avgerðir, tiknar av nøkrum ávísum persónum, politikarum/umsitarum í
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eitt ávíst avmarkað tíðarskeið, sum skuldu elvt til seinastu búskapar-
kreppuna.

- – -

5. Vantandi arbeiðsmegi e.l.
Føroyska umsitingin, serstakliga miðumsitingin, hevur verið lítil og
helst ov lítil. Vit hava ikki gamlar traditiónir innan umsiting, og forstáilsi
fyri at játta pening til umsiting hevur ikki verið stór.

Tað hevur altíð verið gott og sikkurt stemmifiskarí at skula skera
umsitingina niður. Men mangur løgtingsmaður man hava sannað, tá
hann er endaður sum landsstýrismaður úti í Tinganesi, hvussu fá fólk
eru til at taka sær av umsitingini.

- – -

Aðrar viðmerkingar
Ein skandala var tað, at Hagstovan í 80-unum ikki var før fyri, at hava
bara nøkunlunda álítandi hagtøl. Tí tey vóru brúkt. Tey hagtøl, sum
vóru almannakunngjørd, vórðu sum nú tikin fyri fult av umsiting,
politikarum og øðrum, sum skuldu brúka tey, t.d. vóru tølini nógv brúkt
til skúlabrúks og eisini av Skak Nielsen, og harvið eisini av donsku
myndugleikunum. Frágreiðingin hjá ráðgevandi nevndini endurtók og
bygdi á somu hagtøl.

Eg hevði heldur ikki hoyrt nakran tosa um, at tølini vóru ivasom, fyrr
enn um summarið 1988. Eg havi hóast alt gingið øll hesi árini millum
embætismenn og politikarar.

Eg havi her tølini í Árbók fyri Føroyar fyri 1987. Og sum tað stendur,
er gjaldsjavnahallið fyri 1987 fyribils mett til 305 mió.kr.

Minnist meg rætt kom ongin árbók fyri Føroyar út í 1988. Men tølini
frá Hagstovuni vóru almannakunngjørd aðrastaðni. Til dømis í skjøl-
unum til løgmansrøðuna og nýggjársrøðu løgmans. Tølini eru helst
eisini at finna í frágreiðingunum hjá Skak Nielsen fyri tey árini. Gjalds-
javnahallið fyri 1988 var við árslok 88 mett til umleið 600 mió.kr.

Nú er tað so við gjaldsjavnahallinum, og harvið uttanlandsskuldini, at
her liggur nógv meting í, og ikki er altíð lætt at fáa tilfar. So um onkur
hevði mett, at vit vóru innanfyri eitt feilprosent uppá 5, 10, 20 ella 30%
ella kanska meir, so kundi ein sagt at Ok, hetta er ein trupulleiki, sum
má gerast við. Men tá gjaldsjavnahallið seinni endaliga varð gjørt upp
fyri 1988, var hallið umleið 1500 mió.kr. og uttanlandsskuldin hareftir.
Tey nýggju tølini vórðu almannakunngjørd í árbókini fyri 1990 (hjálagt).

Nú kalli eg tað onki „fanans“ skil vera í tølunum. Og hetta eru so
sentral tøl, at ikki er leingi at rokna út, at eru hesi tølini skeiv, so er t.d.
bruttotjóðarinntøkan skeiv. Tað er stórarbeiði at gera alt hetta upp av
nýggjum fleiri ár aftur í tíðina.

Men tað, sum kann virka ræðandi, er, at tað eydnaðist at geva einum
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tveimum politikarum skyldina. Og so onki meir. Hóast bæði journalistar,
embætismenn og politikarar hava vitað betur.

Eg trúgvi, at nógvar avgerðir í 1980-unum høvdu verið øðrvísi, um
hagtølini vóru rættari, og føroyskir myndugleikar høvdu eitt vist innlit
í bankaheimin. Hetta vóru so týðandi øki fyri politisku myndugleikarnar,
sum skuldi koma við tankum og taka avgerðir, hvussu skuldi berast at í
okkara samfelag. Eins og tað var tað fyri tey, sum skuldu gera íløgur, ja
fyri alt fólkið.

13.15. Sofus Olsen 04.09.1997
VIÐMERKINGAR TIL BRÆVIÐ FRÁ 31/7/97
Í omanfyri nevnda brævi spyrja tit, um eg eri samdur í, at í áttatiárunum
í ein vissan mun (sic) vórðu tiknar skeivar politiskar/umsitingarligar
avgerðir í samband við stuðul, lán og veðhald til vinnulívið. Sum orsøk
til, at eg verði spurdur, geva tit, at eg hetta tíðarskeiðið var formaður í
Búskaparáðnum. Skal ein halda seg til sannleikan, skal ein vera erligur
móti sær sjálvum & øðrum, kann svarið ikki verða annað enn eitt
dundrandi JA. Tað var ikki bara í ein vissan mun, tað var heilt vanligt.
At heingja eina almenna skuld uppá kanska einar 6 milliardir ella meir
um hálsin á færri enn fíratifimtúsund sálum var verri enn ein dáragerð,
kann illa fáa annað skoðsmál.

Búskaparráðið (Politbureauet sum Dimmalætting kallaði okkum, á
donskum sjálvandi), sum eg var limur av, varð sett við lóg nr. 42 frá 30.
maj 1963. Tað var sokallaða SjálvstýrisLandsstýrið, sum setti Ráðið
(forrestin eitt tað besta Landsstýri, vit hava havt). Samarbeiðið millum
Búskaparráðið & tað Landsstýrið var neyvt & sera positivt. Vit fingu
uppgávur at takast við, sum oftast høvdu relatión til vinnulívið. Nevnast
kann Gerhardsen nevndin, sum var samansett av okkum trimum &
norska professaranum. Nevndin setti í drúgvum áliti út í kortið tann
vinnupolitikk, vit áttu at stíla eftir, & sum faktisk stipuleraði vinnu-
strukturin soleiðis, sum hann er í dag. Eg síggi í bløðunum, at verandi
Búskaparráð søkir eftir búskaparfrøðingi, sum skal verða skrivari hjá
ráðnum. Eg nevndi í eini samrøðu við Sosialin í vetur, at hetta var
neyðugt. Hetta var forrestin eitt ynski hjá okkum frá fyrsta degi av. Tað
eydnaðist ongantíð okkum at fáa hann. Og hetta var eitt handikap.

Tað neyva & positiva samarbeiði, sum var millum Búskaparráðið &
Sjálvstýrislandsstýrið, kom at halda fram undir Landsstýrinum, sum
loysti av. Her kann eg ikki lata vera at nevna Kristian Djurhuus, ein
tann gløggasti & dugnaligasti politikaran, vit hava havt undir Heima-
stýrislógini. Seinasti realpolitikari her á landi. Var tað politiskt gjørligt,
so fylgdi hann okkara tilráðingum.

Generatiónsskiftið
Fyrst í sjeytiárunum komu nýggir menn, fyri ikki at siga valdsharrar, at
dominera í føroyskum politikki. Teir hóligu menninir, sum í eini 25 ár
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undir Heimastýrislógini høvdu stýrt landinum bæði væl og virðiliga,
teir høvdu bæði beinini á jørðini, teir dugdu sær hógv, sigldu ikki við
størri seglum, enn føroyska skútan kundi føra. Eftirhondini sum hesir
nýggju valdsharrarnir ella buldrubassarnir høvdu, um eg so má siga,
aklimatiserað seg, kom annað lag á. Skilagóða umsitingin kom meira &
meira at verða avloyst av hasardkendum politiskum avgerðum.

Minnist meg rætt, var tað í 1975 vit fingu sokallaða Ráfiskagrunnin
& Prísásetingarnevndina fyri Ráfisk. Við einum pennastroki varð fría
prísmekanisman sett úr gildi. Tey næstu seytjan árini komu allir avreið-
ingarprísirnir at verða settir av nevnd, har vinnan, t.e. báta- & skipaeig-
arar, flakavinna & manningarfeløgini domineraðu. Grunnurin kom mest
av øllum at minna um eitt sjálvtøkuborð. Ein kundi eisini sagt, at tað
var næstan sum at seta revin at ansa gæsnum. Afturat at tiltakið var dýrt,
okkurt árið út við eina hálva milliard, avskeplaði tað ikki so lítið fiski-
vinnuna bæði á sjógvi & landi. Onkur politikari úr valdømi við nógvum
flakafólki gekk enntá við lógaruppskoti í lummanum, sum skuldi geva
fólkinum á flakavirkjunum fasta løn. Ansvarsleysir politikarar hava ikki
tey nógvu seinastu árini verið mangilvøra her á klettunum. Ráfiska-
grunnurin, & tað sum hekk uppi í, var fyrsta høggið nýggju valds-
harrarnir góvu føroyska búskapinum. Men meira av sama slag skuldi
koma seinri, í áttatiárunum.

Í 1980 fingu vit nýtt Landsstýri. Við tí tók hasardkendi politikkurin
dik á seg. Uttan at fara út í æsir í syndaregistarinum frá teimum fýra
árunum, kann nevnast, at í tí tíðarskeiðinum kom svartkjaftatrolarin
Reynsatindur, alias Olaf í Garðastovu, við lítlum ella ongum eginpeningi.
Hann kostaði landskassanum ca. 130 milliónir (nógv av tapta pening-
inum var játtaður skipinum av Landsstýrinum 1985-89), uttan iva størsta
tap tann kassin hevur havt av einum skipi. Giljanes, eisini svartkjafta-
trolari við helst nøkurlunda sama eigaraskara, hevði tá verið í rakstri
eina tíð við sera ringum úrsliti. Hann kostaði kassanum í Tinganesi
einar 60 mill. Tey árini varð bygd ein ørgrynna av farmaskipum. Øll
fóru tey av knóranum eftir stutta tíð. Landskassin kendi sviðan. Global
kostaði útvið 100 mill., gasstangaskipini 30 mill., Líðartindur 40 mill.,
fyri bert at nevna nøkur burtur úr allari rúgvuni. Ein rættiliga stórur
partur av feskfiskatrolarunum skiftu eigara & vórðu handlaðir fyri tvær
ella tríggjar ferðir upprunavirðið. Landsstýrið læt hetta ganga um seg
uttan at rætta hond frá síðu. Teir kundu havt gripið inn, men lótu bert
standa til (Landsstýrið var panthavari). Fylgirnar fyri almenna kassan,
fyri bankarnar & fyri trolaraflotan kenna vit.

Havi onkuntíð hoyrt tikið til, at ringt var í Sauls tíð, men verri í
Dáviðs. Ella var tað umvent. Fyri at geva bíbilska orðatakinum nýmótans
snið, ber til at siga, at ringt var í Paulasa tíð, men hvana verri í Atlasa.
Landsstýrið, sum sat tey fýra árini frá 1980, var eitt oyðsl, ongin ivi um
tað. Men avloysarin var so sanniliga ongin sparibússa. Vit minnast teir
nógvu & dýru skipapakkarnar. Bygdir vórðu djúpvatnstrolarar en masse,
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svartkjaftatrolarar í hópatali, hóast tað við tveimum ovurhonds dýrum
experimentum var prógvað, at hetta skipaslagið hevði ikki ein livandi
kjans. Heilur hópur av øðrum trolarum vórðu bygdir. Alt við lánum &
veðhaldum frá Landsstýrinum, langt út yvir tær maximeraðu upphædd-
irnar, í flest øllum førum við ongum ella lítlum eginpeningi.

Eitt vóru teir nógvu og dýru skipapakkarnir. Nakað annað & meira
skaðiligt, búskaparliga, var tað, sum fór fram uppi á landi, nevniliga tað
enormt stóra byggi- & annleggsvirksemi. Almennu íløgurnar í seinru
helvt av áttatiárunum vóru risastórar. Bert í 1988 út við eina milliard.
Afturat komu tær, eisini risastóru, vinnulívsíløgurnar, fyri størsta partin
fíggjaðar av donskum kreditfeløgum. Landsstýrið, sum hevði tað í síni
makt, gjørdi onki til at forða hesum. Skuldin har var í 1988 einar tvær
milliardir, fyri størsta partin akkumulerað gjøgnum eini trý ár.

Alt hetta hendi um somu tíð. Økonomiin var ikki bert upphitað, hon
gløddi. Nógv størri arbeiðsmegi kravdist enn hana, vit høvdu. Tí varð
innflutt ein stórur herur av fremmandum, serliga donskum, arbeiðs-
monnum & handverkarum. Tann, sum kom at sita eftir við svartaperi í
hesum spælinum, var fiskivinnan & serliga flakavinnan, exportvinnan.
Flakavirkini vóru sjálvandi ikki før fyri at gjalda eins høgar lønir &
byggi- & annleggsvinnan & fingu tí bert ta arbeiðsmegi, ongin annar
vildi hava. Og tey fingu ikki eingang nokk av hesum vánaliga fólka-
slagnum. Produktiviteturin kom at verða hareftir. Fyri at fáa alt til
høldar, kundu virkini bert framleiða tær minst arbeiðskrevjandi &
bíligastu vørurnar. Hetta var ein óndur sirkul, sum sló beinini undan
flakavinnuni. Ført hevur veriðið fram í tíð & úrtíð, at vit í áttatiárunum
høvdu ov nógv flakavirkir. Støðan hevði verið munandi verri, um tey
vóru færri.

INKOMPETENT BANKALEIÐSLA
Eitt er heilt givið & tað er, at høvdu vit í áttatiárunum havt eina dugnaliga
bankaleiðslu, hevði fíggjarstøða Føroya í dag verið ein heilt onnur &
munandi betur, fyri ikki at siga heilt góð. So hevði landið ongantíð
verið komið út í tað ólukkuliga mýridíki, vit vassa í í dag & koma at
vassa í nógv nógv ár framyvir. Í 1981 kom nýggjur stjóri í Føroya Banka,
ein dani, sendur herupp av Den Danske Bank. Minni kompetentur
maður hevur helst ongantíð sitið í stjórastóli í nøkrum banka í danska
kongaríkinum. Eftir míni meting disponeraði ráðaríki maðurin uttan
skil, fyrilitarleyst. Og nevndin tagdi & harvið samtykti. Tíverri førdi
hesin danin tað stóra orðið innan bankasektorin her á landi. Hin bankin
fylgdi eftir, eisini fyri at yvirliva, í spælinum í roulettini.

Eg var grannskoðari í Føroya Banka frá 1970 til 1986 & kenni tí eitt
sindur til viðurskiftini har tey árini. Beint áðrenn maðurin setti sínar
pleyrar á føroyska jørð, hevði bankin havt 75 ára jubileum. Hann var tá
solidur, sum mann tekur til, sum Bank of England. Øllum tí, sum var
samlað saman gjøgnum fjórðingsøldina & harafturat nógvar ferðir tað,
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beindi stjórin fyri eftir relativt stuttari tíð. Eg og aðrir í bankanum fingu
rættiliga skjótt eyguni upp fyri, at maðurin var hættisligur. At hann var
tað, kenna & føla allir føroyingar í dag.

Menn frá grannskoðaradeildini hjá Den Danske Bank komu herupp,
væl mannaðir, fleiri ferðir um árið. Seinastu ferðina, í november, var
stjórin í grannskoðaradeildini (revisiónschefurin) altíð við. Tað hevur
verið annahvørt í 1984 ella 1985, helst seinra árið, at vit komu at verða
einsamallir saman. Eg kundi ikki lata vera at siga grannskoðarastjóranum,
at eg fryktaði fyri, at bankastjórin kundi koma at kollsigla bankan. Tað
kundi hann siga leiðsluni í Keypmannahavn. Maðurin segði onki & bar
nokk heldur ikki boðini. Eg legði afturat, at eg helt tað vera óheppið &
vandamikið, at bankastjórin sjálvur hevði allan myndugleikan at velja
nevndina. Hon kom at verða í lummanum hjá honum. Tað vísti seg
eisini, at stjórin ótarnaður kundi, sum landsstýrismaðurin segði, spæla
hund.

Ringt var, at politikararnir í Landsstýri & Løgtingi ikki dugdu sær
hógv. Nógvar ferðir verri var, at bankaleiðslurnar heldur ikki ella
uppaftur minni dugdu sær hógv. Ongin íløga innan vinnulívið kann
fremjast, um peningastovnur ikki tekur undir. Siga peningastovnarnir
nei, er eitt alment veðhald vert null krónur. Snýr tað seg um skip, skal
bankin hava játtað útgerðarlán, áðrenn farast kann undir at byggja.
Somuleiðis við virki á landi, flakavirki ella øðrum virki. Hevur peninga-
stovnur ikki játtað rakstrarlán, er nyttuleyst at fara undir íløguna. Tað
sigur mær so mikið, at høvdu bankarnir ikki disponerað so vitleyst,
hevði ikki verið neyðugt hjá tí almenna at bjarga bankasektorinum við
2,5 milliardum. Almenna skuldin hevði verið at liva við. Bremsan, sum
skuldi vera, bankarnir, virkaði ikki. Tí fór alt á bláman.

SPURNINGARNIR Á SÍÐU 2
Tit skriva: Um svarið er játtandi, verða tygum biðin um at greiða frá
orsøkunum til, at skeivleikar eru gjørdir, herundir um talan er um:

1. ófullfíggjað lógarverk
2. tørvandi samskipan
3. vantandi fyrisitingarligir førleikar
4. menniskjalig mistøk
5. vantandi arbeiðsmegi

Víðari stendur: Umframt eina frágreiðing sum heild, er nevndin áhugað
í, at tygum vísa dømir, sum gjøllari kunnu lýsa svar tygara.

Um teir fimm spurningarnar má generelt sigast, at teir eru ikki serliga
koncisir & síðuna alla, hon er rættiliga fløkjaslig. Men roynt skal verða
at svara, har svarast kann.

Til 1. Eru ikki øll lógarverk meira & minni ófullfíggjað? Annars má
svarið verða, at lógarverkið, sum buldrubassarnir stýrdu undir, var
nøkurlunda eins fullfíggjað ella ófullfíggjað & tað, skilagóðu politikar-
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arnir undan syndarfallinum vóru undirgivnir. Men tað nyttar onki við
lógarverki, líka mikið hvussu tað er skrúvað saman, um tað við vilja
verður brotið hvørja ferð tað passar valdsharrunum, hvørja ferð tað er
í vegin fyri teirra ætlanum.

Til 2. Samskipan av hvørjum reglum? Spurningurin hongur í leysari
lyft.

Til 3. Úrslitini tala týðiliga fyri, at so var. Bæði hjá embætismonnunum
& ikki minni hjá politikarunum.

Til 4. Hetta er fjákutur spurningur. Hvat kunnu mistøk vera annað
enn menniskjanslig? Detta úr luftini, reka uppá sandin ella vaxa uppúr
eplaveltini?

Til 5. Kvantitativt NEI, kvalitativt JA. Hevði síðan 1963 til fyrst í
nítiárunum eitt sindur av sambandi við umsitingina í Tinganesi. Mín
fatan var, at teir dugnaligu akademikararnir sjáldan ella onga tíð støðað-
ust har úti. Tað vánaliga fólkið, tey minst kompetentu, vórðu hangandi.
Eg skilti teir, sum rímdu, so væl, tí nógvir av landsstýrismonnunum
hava verið, & eru, so ótolandi eginrádigir. Ikki so fáir hava heldur ikki
verið up to standard intelektuelt. Undir slíkum umstøðum kann ein
akademikari, sum nakar dugur er í, ikki trívast. So einfalt er tað!

Tá eg nú um dagarnar var uppi í ídnaðargrunninum at fregnast eftir
gerðabókum Búskaparráðsins var sagt mær, at landsgrannskoðarin var
farin við teimum. Tær høvdu verið ein hjálp, meðan tilfarið, sum fylgdi
við brævinum er irrelevant. Tí havi eg ikki kunnað gjørt annað enn
halda meg til minnið. Tað kann hugsast, at mín frágreiðing ikki er
nøktandi hjá nevndini. Tað fer so at verða harvið.

Ikki so fá halda, at niðurstøðan er givin frammanundan & at nevndin
tí ongantíð átti at verið sett & útreiðslurnar spardar. Menn halda, at tit
fara ikki at døma ella skjóta upp at døma fyrrverandi ella núverandi
kollegar, tí føroyskur politikkur er so gjøgnumsúrgaður av frímúrarí.
Grein 19 í stýrisskipanarlógini er helst sett fyri at verja politikarar, um
onkur skuldi snáva & framt lógarbrot. Sjálvandi áttu uttanveltaðir menn
verið settir at kanna politiskar ónollir.

DØMIR
Eg skal nevna dømir um tað, tit kalla atfinningarsamar umsitingarligar/
& ella politiskar avgerðir. Fyrst tær umsitingarligu.

Dømi I. Eina ferð afturi í tíðini, í 1986/87, høvdu gøtumenn ætlanir um
at byggja stórt og dýrt svartkjaftavirki. Sum hjáløgdu skjøl vísa, bardist
táverandi fiskivinnustjóri sum úlvur á skóg fyri at fáa virkið bygt, sí skjal
1. Eisini eru viðløgd avrit av tveimum ummælum frá Búskaparráðnum,
tað fyrra dagf. 4/2/87, hitt 1/6/87, skjøl 2 & 3. Leggjast kann afturat, at
stjórin eisini var aktivur á annan hátt. Hann kallaði okkum í Búskapar-
ráðnum til fundar tríggjar ferðir. Tað fyrstu 31/10 1986, aftur 6/1 & 29/
4 1987. Seinasta ferðin var aftaná, vit høvdu latið Landsstýrinum fyrra
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ummælið. Endamálið við øllum fundunum var at fáa okkum at taka
undir við ætlanini.

Dyllan í Kollafirði varð bygd frammanundan, eisini til svartkjaftaúr-
dráttir. Hon var ætlað at kosta 16 mill., men kom at kosta út við 45.
Hvussu gekst Dylluvirkinum, vita vit. Gøtuvirkið skuldi kosta 70/80
mill. Hevði tað verið bygt, var kostnaðurin uttan iva komin uppá einar
150 mill. ella meira. Her sluppu vit landinum & føroyskum stovnum
undan tapi uppá nógvar tíggjutals milliónir.

Dømi II. 5. maj 1986 ringdi skrivarin hjá Fíggjarnevndini & bað meg
koma til fund dagin eftir. Eg skuldi koma einsamallur, legði hann afturat.
Um fundarevnið fekk eg bert at vita, at vit skuldu tosa um skipabygging
‘ her var lítil tíð at umráða seg. Fyri ikki at koma tómhentur, royndi eg
at festa á blað nakrar generellar metingar um skipatørvin innan teir
ymisku skipabólkarnar. Tað notatið leggi eg ikki við, tí tað kann ikki
hava áhuga her. Men eg leggi við avrit av notati frá fiskivinnustjóranum
& sum var latið mær, tá eg kom á fundin, skjal 4. Eisini avrit av mínum
brævi til Fíggjarnevndina dagfest 9. maj & addendum dagf. 15. maj, skjal
5.

Síðan nøkur dømir um atfinningarsamar politiskar avgerðir
1) Havi nevnt lógina um landskassaveðhald til bygging av fiskiskipum.

Minnist meg rætt, var heimildin avmarkað til 50 mill. Eg havi skilt,
at lógin varð brotin í longri tíð í áttatiárunum.

2) Lógin kravdi, at hann, sum læt fiskiskip byggja, skuldi hava ein
eginpening, sum ikki var undir 10% av byggikostnaðinum. Teir
mundu vera fáir, um nakar, sum uppfylti hetta kravið fult. Og
Landsstýrið visti um hetta, hevur rætturin staðfest.

Ein vanligur máti at skava saman eitt sindur av „eginpeningi“ var,
at skipasmiðjan, motorleverandørurin ella teir, sum lótu tólini, fluttu
pening á konto hjá kontrahentinum, returkommissión.

Minnist mann siga frá, at hann hevði ferðast í flogfari saman við
tveimum, garpum, sum høvdu skip undir bygging. Annar fortaldi, at
hann hevði fingið 2,5 mill. frá motorleverandørinum, meðan hin á
ferðini hevði bjargað sær 750.000 frá felagnum, sum skuldi lata elek-
tronisku útgerðina.

3) Sambært upprunaligu lógina um kreppulán skuldu tey bert latast
skipum, sum aftaná hjálpina kundu væntast at bera seg. Hetta sjálv-
sagda kravið man neyvan nakra tíð hava verið yvirhildið. Heldur ikki
í teimum førum, Búskaparráðið úttalaði, at hjálp bert vildi verða
oyðsl við almennum midlum. Neyvan nakrar, sum søkti, fekk avslag.
Aftur eitt slag av sjálvtøkuborði.

4) Tað hevur verið eina ferð í seinru helvt av áttatiárunum, at lóg um
upphøggingarstuðul kom í gildi. Hon var eins skjøtisleyst umsitin &
kreppulógin & hinar báðar nevndu. Meðan eg sat & skrivaði hetta,
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kom mær í hug úttalilsi frá fiskivinnustjóranum, tá onkur fanst at, at
skip, sum í nógv Harrans ár hevði ligið á havsins botni, fekk upp-
høggingarstuðul. Svarið var, at rotna dangan kundi verða tikin
uppaftur!

Endamálið við lógini var at minka um aktiva fiskiflotan & harvið
linka veiðutrýstið. Eg nevndi eina ferð í einum notati annaðhvørt til
Fíggjarnevndina ella Det Rådgivende Udvalg, at tær út við 100 mill.,
sum til tá vóru latnar í stuðuli, lítið ella onki høvdu minkað um
trýstið á fiskastovnarnar. So gott sum allur stuðulin var latin skipum,
sum av eini ella aðrari orsøk ikki vóru í vinnu. Undarligt at hugsa
sær, at skip, sum fekk 1,9 mill. í upphøggingarstuðli, í dag er aftur til
fiskiskap.

5) Okkurt kallaðist serlóg ella okkurt tílíkt. Hvussu hon varð umsitin,
veit eg ikki. Kanska líka liberalt, sum hinar her nevndu.

Tey nevndu dømini eru sjálvandi bert the „tip of an iceberg“. Skuldi ein
farið út í æsir, hevði tað verið stórarbeiði bara at festa á pappírið tað,
sum tit nevna atfinningarsamar avgerðir.

DØMIR
Fari at enda hesi fáu orðini við at spyrja, hvussu hava politikararnir í
nítíárunum & serliga tit í dag aktivu, skikkað tykkum. Svarið má verða,
ikki eitt vet betur. Muran, hugburðurin ella hvat ein vil kalla tað er ikki
petti betur enn hjá teimum, sum sótu við stýrisvølin í áttatiárunum.
Annarleiðis kann tað væl heldur ikki vera, tí rættiliga stórur partur av
tykkum, sum í dag manna politiska leikpallin, eru tey, sum sótu á tingið
& í Landsstýri eisini tá. Teir nýggju, teir sum komu uppí aktivan politikk
fyri góðum trimum árum síðani, vórðu rættiliga skjótt búkaðir uppá
pláss av teimum eldru í fakinum, veteranunum. Sjálvt stóri „reformator“
fór sum flongdur hundur, við halanum millum beinini. Ongin stiril,
vælsignað!

At gongdin í nítiárunum hevur verið øðrvísi, er fyrst & fremst tí, at
síðan kreppuárið 1992 hava midlarnir at oyðsla ikki verið tilsteðar. Og
harafturat tí, at danska tjóðrið hevur hildið tykkum so rimmarfast.

Treyðugt so, onkuntíð er okkurt loophole komið í ljósmála, & tað
hevur verðið gripið við báðum hondum. Eitt dømi er, at rækjuflotin í
vár fekk eftirgivið heilar 114 mill. av skuld til landskassan. Og landskassin
slepti milliónunum, sjálvt um onkur skilamaður innan rækjuflotan
mótmælti.

Annað dømi er, at fyri stuttum fekk ídnaðarflotin játtað einar 20 mill.
bert fyri ikki at fiska undir Føroyum. Allur tann flotin varð bygdur,
umbygdur ella keyptur til at veiða í Norðsjónum!!

Og so hann sjálvur NÓLSOYAR PÁLL. Her kunnu politikararnir í
Tinganesi & serliga tann eini reypa av kleyvarskapi í heimsklassa. Tað
snýr seg tó ikki bert um kleyvarskap, men eftir míni meting í stóran
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mun eisini um manglandi moral. Embætismaðurin, sum onga heimild
hevði, fekk boð um at pakka sekkin. Landsstýrismaðurin, sum hevði
heimild, sum hevði avgerðina, sum konfirmeraði handilin, hann situr
framvegis líka fattur í Tinganesi. Slíkt er til stóran skaða fyri moralin í
samfelagnum!

Hesi dømini & annað, ikki nevnt her, er í besta áttatiára style!
(§19-nevndin hevur lisið hjáløgd skjøl, sum ikki eru tikin við her).

13.16. Páll Vang 10.10.1997
Sambært skrivi tykkara dagfest 23. sept. 1997 um møguligar skeivleikar
og mistøk í 80-unum, vil undirritaði fyrst gera vart við, at tað nú eru
liðin 12-16 ár, síðan undirritaði var landsstýrismaður, og tí er torført at
minnast aftur á ávís mál ella málsviðgerðir.

Sambært skrivi tykkara er sum so bert ein „konkretur“ spurningur,
nevniliga:

„at tað í ein ávísan mun var talan um skeivar politiskar/umsitingarligar
avgerðir í hesum tíðarskeiði í sambandi við stuðul, lán ella veðhald til
vinnulívið?“

Undirritaði umsat ikki stuðul, lán ella veðhald til vinnulívið, so
undirritaði var bert við til slíkar viðgerðir á landsstýrisfundi.

Vanligt var, at umsitingin (løgfrøðingar v.m.) viðgjørdu mál saman
við avvarðandi landsstýrismanni, og tá tann viðgerðin var liðug, varð
málið lagt til støðutakan á landsstýrisfundi, har allir landsstýrismenninir
og løgmaður vóru kunnaðir um málið, og so vórðu avgerðir tiknar.

Tá løgfrøðingar o.o. høvdu kannað og viðgjørt mál, varð hildið, at
málið løgfrøðisliga og í aðrar mátar var í lagi.

So statt var støðutakanin á landsstýrisfundi endalig umsitingarliga, –
og á landsstýrisfundi vóru eisini tær politisku avgerðirnar tiknar.

So statt kann sigast, at umsitingarliga mettu landsstýrismenn mál
vera í lagi til endaliga støðutakan, tá umsitingin hevði kannað málið.

Um tær politisku avgerðirnar vóru rættar ella skeivar, veldst um eygað,
sum sá ella nú aftaná „eygað sum sær“.

Um fleiri spurningar eru, so vil undirritaði vera til reiðar at svara, so
vítt tað er gjørligt, so nógv ár aftaná.

13.17. Olaf Olsen 18.10.1997
Fyrst skal eg viðmerkja, at tað er torført langt aftaná, at nakað er hent,
at ætla um, hvussu átti at verið atborið, táið tað hendi, og samstundis
lúka frá, hvat eftirtíðin hevur gjørt okkum øll klókari, og harvið kunna
siga við størri vissu, hvat átti at verðið gjørt, tá tað hendi. Vit síggja
eisini, at løgtingsgrannskoðararnir skriva álit fyri roknskapir, sum fevna
um mong ár í senn, og siga samstundis, at teir áttu at havt kannað
roknskapirnar tíðari. Av tí, at teir kanna langt aftaná, kunnu teir eisini
vita betur, hvat átti at verið gjørt, og teir ásanna eisini í fleiri førum, at
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mangt er betrað. Stórt sæð kann eg taka undir við teimum tilráðingum
og teimum atfinningum, sum teir koma við.

Eg skal nema við nøkur viðurskifti, sum eg haldi eiga at verða havd
í huga fyri ikki at gera mistøk umaftur, og sum kunnu betra um viður-
skiftini.

Um løgtingsgrannskoðararnir høvdu fylgt betur við, tvs oftari havt
samband við grannskoðanina, høvdu teir kunna stytt um tíðina frá tí,
nakað var, sum teir ikki hildu vera nóg gott, til tað kundi rættast. Tí vil
eg ráða til, at teir fylgja neyvari við.

Tað er altíð rætt at hava góða og nóg stóra manning til at taka sær av
stórum peningaupphæddum, tí ein lítil feilur ella lítil misrøkt kann hava
tap av stórum upphæddum við sær. Hetta er galdandi m.a. fyri B-skatt,
landskassalán og -veðhald. Dømi um betran er samtíðarskattingin, sum
jú varð sett í gildi 1984, og tá minkaði útistandandi hjá landskassanum
og kommununum heilt nógv.

Nýggja stýrisskipanarlógin hevur eisini minkað um vandan fyri, at
peningur verður nýttur út um tað, sum er játtað á fíggjarløgtingslógini.

Vísandi til punktini frá 1 til 5 í brævi tykkara:
1. Út frá omanfyri standandi kann sigast, at lógarverkið er betrað,

og harvið er minni vandi fyri, at mistøk verða gjørd.
2. Tað er torført at seta fingurin á vantandi samskipan, men tað er

altíð nakað, sum leypandi má betrast
3. Fyrisitingarligi førleikin hevur helst verið á leið, men sum nevnt

omanfyri hevur ikki nóg stórur dentur verið lagdur á at hava
nóg góða manning á, har vandi var fyri at missa stórar upp-
hæddir.

4. Menniskjanslig mistøk koma altíð at verða gjørd, og tey kunnu
oftast síggjast, sum frálíður, men tey eru torfør at vara seg fyri,
og líka so torfør at forútsiga.

5. Ein vil altíð halda, at arbeiðsmegin kundi ella átti at verið størri,
men eg haldi, at oftast er feilurin, at persónar við besta før-
leikanum hava ikki altíð verið har, sum teir kundu gjørt bestu
nyttuna, heldur enn at medarbeiðararnir eru ov fáir.

Um eg skal gera eina meting av, hví gongdin bleiv so skeiv og skaðilig,
sum hon bleiv til endans, so var tað sjálvandi fyrst og fremst av fleiri
samanspælandi faktorum, men fyrst og fremst av stóru lántøkunum og
nógv øktu almennu nýtsluni gjøgnum seinnapartin av 1980-unum. Ann-
ars haldi eg, at gjaldstørvurin hjá landskassanum frá seinast í 80-árunum
og út eftir førdi til, at danir gjørdu planin, sum førdi til búskaparliga
samanbrotið.

Av tí, at tað gekk verri og verri at fáa fíggjarlógina at javnviga, var
m.a. skorið so knappliga niður av játtanini til raksturin av fiskivinnuni,
at trygdin, sum fíggingarstovnarnir høvdu fyri síni lán, minkaðu niður
í onki.
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Tað, sum fiskiflotin fekk til raksturin – og tá er ikki manningar-
studningur og minstaløn tikin við – varð skorið niður við umleið 300
mió.kr. frá 1990 til 1992 (um 400 mió.kr. frá 1989 til 1992).

Um vit hugsa okkum, hvat 300 milliónir forrenta, so liggur tað uppá
umleið 1.800 mió.kr. Tað var umleið upphæddin, sum samlaða skuldin
í heimaflotanum og flakavirkjunum tá. Tað svarar til, at um vinnan
kundi forrenta alla skuldina, so førdi niðurskurðurin til, at vinnan onki
kundi forrenta, og harvið vórðu ognirnar onki verdar sum trygd. Tað
gav høvi til at geva bankunum boð um at burturleggja so stórar upp-
hæddir, at teir á ongan hátt kundu klára tað. Fylgjan var jú, at roknast
mátti við, at virðið á privathúsum o.a. mátti eisini lækkast, sum trygd
fyri lánum, tí tey, sum stóðu fyri hesum lánum, komu at missa arbeiðið
orsakað av, at bæði skip og virkir máttu roknast við at fara á húsagang.

Vit síggja av hesum,
1. at landskassin hevði ein gjaldføristrupulleika, sum varð nøktaður

við láni úr statskassanum/tjóðbankanum,
2. at bankarnir fingu ein soliditetstrupulleika, sum var nøktaður

við innskoti úr landskassanum, sum lænti teir frá statinum
(Fossbankin varð koyrdur av knóranum), og

3. at Føroyar fóru á húsagang.

Fáir føroyingar munnu halda, at tað var rætt at koyra Føroyar á húsagang,
um tað ikki varð neyðugt. Tað var ikki neyðugt.

Eg haldi ikki, at nakað nationalt fíggjareftirlit vil ella skal koyra
búskapin í landinum um koll. Tað vildi ikki verið politiskt møguligt.
Tað kann bert eitt útlendskt eftirlit gera.

Tí vil eg fráráða at hava eitt útlendskt fíggjareftirlit við slíkum
heimildum.

Eg skal tó viðganga, at av tí, at stuðulin til fiskivinnuna var ryktur
burtur so skjótt, fekk „Færøgruppen“ høvi til at skapa ta kreppu, sum
teir ætlaðu sambært skjøl frá teimum sjálvum, og sum legði føroyska
búskapin í sorl.

Eg viðleggi ein kapittul úr bókini „The Economic Earthquake“ eftir
Larry Burkett, sum sýnir týðuliga, hvat hendir, tá ið veitingar verða
rivnar knappliga burtur undan einari vinnu.

13.18. Torbjørn Poulsen 20.10.1997
Í brævi dagsett 23. september 1997 hevur nevndin sett mær nakrar
spurnigar, tí – sum tikið verður til í brævinum -“ ...tygum hava havt ein
týðandi politiskan leiklut í 1980-árunum.“

Tað, sipað verður til, er helst tíðarskeiðið 5. jan. 1981 til 10. jan.
1985, tá undirritaði var landsstyrismaður í eitt nú fíggjarmálum.

Nú liggur skeiðið so mikið langt aftur í tíðini, at ikki ber til at minnast
alt so nágreiniliga, sum tá fór fram. Men tá spurt verður, um eg eri
samdur í, at tað í hesum nevnda tíðarskeiði í ein ávísan mun eru tiknar
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skeivar politiskar/umsitingarligar avgerðir í sambandi við stuðul, lán
ella veðhald til vinnulívið, so er svarið noktandi. Avgerðirnar vórðu
grundaðar á tað lógarverk, sum var galdandi og ta siðvenju, sum tá var.
Harvið verði ikki sagt, at eg var samdur í øllum avgerðum, sum tá vórðu
tiknar í Landsstýrinum.

Blaða vit í gerðabókum Landsstýrisins fyri tey árini, so sæst, at eg í
fleiri førum eri komin í minniluta, eisini tá talan er um vinnumál. Men
tað vóru treytirnar vit høvdu at virka undir tá, og eg taki sjálvandi fulla
ábyrgd fyri teim avgerðunum tá vórðu tiknar, og við tí politikki, sum tá
varð rikin.

Nógv hevur verið funnist at heimildini, ella vantandi heimild í sam-
bandi við veðhald til nýbygd fiskiskip, smb. løgtingslóg nr. 13/1967.
Men meg minnist onki til, at hesin spurningur hevur verið havdur á
lofti í Landsstýrinum tey árini. Notatið dagsett 7. januar 1982, sum
táverandi skrivstovustjórin í Landsstýrinum hevur gjørt viðvíkjandi
innheintan av peningakrøvum landskassans, og har heimildin viðv.
veðhaldunum er umrødd, skal eg ikki siga at eg ikki havi sæð. Ei heldur
minnist meg, um málið hevur verið umrøtt í Landsstýrinum. Men tað
er ikki at finna í gerðabókunum. Hin vegin eru øll veðhald fyri prioritets-
lánum til fiskiskip løgd fyri Fíggjarnevnd Løgtingsins, har ikki einans
samgongan, men eisini andstøðan á tingi hevur tikið undir við teimum,
og kunnu veðhaldini tískil hóast alt sigast at hava fingið breiða politiska
undirtøku.

Okkurt kundi verði sagt um rikna politikkin tey árini. Eitt nú um
stuðulsskipanina til høvuðsvinnu okkara, fiskivinnuna, og sum grundaði
seg á lóggávu frá miðskeiðis í 70-árunum; um vantandi tiltøk til tess at
basa teirri floymandi dýrtíðini, sum tá var, o.s.fr. – men tað er helst eitt
annað mál.

Um so er, at §19-nevndin metir meg at kunna leggja eitthvørt afturat
tí, sum her er ført fram, so er bert at siga frá, eins og eg eri fúsur at
koma á fund við nevndina, um tað er ynskiligt.

13.19. Tordur J. Niclasen 24.10.1997
Vísandi til skriv tykkara frá 23. september 1997 (J.nr. GL. 1996/4-1)
hevur undirritaði ikki annað at vísa á, enn tær frágreiðingar, sum
sakkunnleikin legði úr hondum viðvíkjandi teim almennu rokniskap-
unum í avvarðandi tíðarskeiði.

13.20. Eilif Samuelsen 28.10.1997
Í skrivinum verður spurt:

„Tá tygum hava havt ein týðandi politiskan leiklut í 1980-árunum, vil
nevndin spyrja, um tygum, vísandi til omanfyristandandi, eru samdur í,
at tað í ein ávísan mun var talan um skeivar politiskar/umsitingarligar
avgerðir í hesum tíðarskeiði í sambandi við stuðul, lán ella veðhald til
vinnulívið?“



189Skrivligar frágreiðingar

Eg skilji spurningin soleiðis, at hann einans fevnir um stuðul, lán og
veðhald til vinnulívið, og at viðmerkingarnar byggja á álitini til uppskot
til samtyktar viðv. roknskapum landskassans fyri árini 1976/77 til 1991.

Eg gangi út frá, at orðingin „ein týðandi politiskan leiklut í 1980-
árunum“ snýr seg um mítt starv sum limur í Løgtinginum frá 1978-90
og í Landsstýrinum frá januar 1981 og til januar 1985.

Í landsstýrisskeiðinum hevði eg undirvísingarmál, almannamál og
orkumál. Av hesum málum var tað bert orkumál, sum kundu sigast at
hava nakað beinleiðis við vinnulívið at gera, og í tí sambandinum legði
eg fyri tingið uppskot til tvær løgtingslógir um veðhald fyri láni til SEV.
Tað snúði seg um løgtingslóg nr. 41 frá 20. mai 1981 og nr. 102 frá 30.
september 1982. Hvørki hesar báðar veðhaldslógirnar ella nakrar aðrar
veðhaldslógir til SEV hava seinni ført til, at nakað veðhald er vorðið
effektivt.

Viðvíkjandi stuðuli, lánum og veðhaldum annars til vinnulívið er at
siga, at eg sum landsstýrismaður at siga onki beinleiðis hevði við slík
mál at gera, uttan tá ið málini komu á landsstýrisfund til avgerðar. Tá
vóru sum kunnugt allar avgerðir tiknar av einum samlaðum Landsstýri
undir kollektivari ábyrgd. Teir landsstýrismenn, sum ikki beinleiðis
varðaðu av málsøkinum, máttu líta á, at grundarlagið og fyritreytirnar
undir tilmælunum vóru í lagi.

Undir viðgerðini av málum um stuðul, lán og veðhald kann eg ikki
huga, at borið var nakrantíð upp á mál, at lógarverkið skal hava verið
ófullfíggjað, og at tað skal hava elvt til iva um rættleikan av teimum
avgerðum, sum tiknar vórðu. Ei heldur hevur tørvandi samskipan ella
vantandi fyrisitingarligur førleiki verið nakar trupulleiki fyri at tær tiknu
avgerðirnar ikki skulu hava verið rættar.

Um menniskjanslig mistøk hava verið gjørd, kann valla nakar siga seg
leysan frá. Tað sannaði longu kirkjufaðirin Hieronymus (345-419), tá
hann skrivaði: Errare humanum est.

Vantandi arbeiðsmegi hevur verið ein standandi trupulleiki í lands-
umsitingini heilt frá tí, hon varð sett á stovn; men eg haldi ikki, at tað
hevur havt nakra ávirkan á, hvørjar játtanir ið vóru givnar ella ikki
givnar.

13.21. Bjarni Olsen 03.11.1997
Víst verður til skriv nevndarinnar dagfest tann 23. september 1997,
J.nr. GL 1996/4-1.

Undirritaði arbeiddi sum búskaparfulltrúi í Landsstýrinum frá 1. febr.
1986 til 31. aug. 1988, tá eg byrjaði sum stjóri á Hagstovuni. Áðrenn
tað arbeiddi eg frá heysti 1984 sum fulltrúi hjá Landsverkfrøðinginum.

Av tí at §19-nevndin metir, at eg havi havt ein týðandi umsitingarligan
leiklut í 1980-árunum, spyr hon, um eg eri „samdur í, tað í ein ávísan
mun var talan um skeivar politiskar/umsitingarligar avgerðir í hesum
tíðarskeiði í sambandi við stuðul, lán ella veðhald til vinnulívið, her
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verður serliga hugsað um, hvussu veðhalds- og lánipolitikkurin inngekk
í fíggjarlógararbeiðið.“

Eg vil fegin royna at svara hesum spurningi, so frægt sum eg kann,
hóast eg ikki meti, at mín leiklutur hevur verið serliga týðandi, og hóast
tað sigur seg sjálvt, at tað er trupult at minna seg aftur á hendingar eftir
meira enn 10 ár.

Stuðul, lán og veðhald til vinnulívið.
Viðvíkjandi stuðul, lán og veðhald til vinnulívið er tað einasta, sum eg
havi havt við tað at gjørt, at eg sat í nevndini, ið varð sett á vári 1986 at
kanna eginpeningin í føroysku skipaíløgum. Álitið frá nevndini varð
latið Landsstýrinum á sumri í 1986.

Álitið frá nevndini sigur í roynd og veru tað mesta, sum eg haldi er at
siga, um tað, ið varð gjørt skeivt í 1980-árunum á hesum økjum.

Høvuðsboðskapurin í álitinum varð, at skuldi Landsstýrið veita lán/
veðhald, var tað neyðugt, at Landsstýrið tryggjaði sær, at íleggjararnir
eisini átóku sær tapsváða við at krevja ein passaligan eginpening frá
íleggjarunum. Gjørdi Landsstýrið ikki tað, so var vandin fyri skeivum
íløgum alt ov stórur.

Nevndin metti ikki, at táverandi mannagongd tryggjaði, at veruligur
eginpeningur var tøkur, og skeyt tí upp eina nýggja mannagongd. Tað
vísti seg tó, at tann nýggja mannagongdin ikki varð sett í verk fyrr enn
um 1988-89, hóast álitið frá nevndini varð latið Landsstýrinum í 1986.

Hetta haldi eg er eitt dømi um, at tann politiska fyrisitingin, t.e.
Landsstýrið, ikki legði dent á tað sakliga innihaldið í teimum skipanum,
sum funnust, men fyrst og fremst legði dent á onnur fyrilit av politiskum
slagi, t.d. bygdamenning o.a. Nógv varð tá sum nú eisini tosað um
atkvøðufiskiskap. Tað vóru slík fyrilit, sum avgjørdu, um játtanir kundu
samtykkjast politiskt og ikki um tær vóru skilagóðar búskaparliga sæð.

Tann umsitingarliga orkan var alt ov lítil til at viðgera tær ætlanir, ið
fyrilógu. Talan var jú um milliardaupphæddir samanlagt, ið vóru veittar
í veðhaldi, og tað hevði sostatt verið nógvur peningur at vunnið, hóast
ein størri umsiting hevði kostað meira. So á ein hátt kann sigast, at
umsitingin sveik, men av tí at tað politiskt ikki var áhugi fyri at styrkja
hesa umsiting í tann mun neyðugt hevði verið, so ber illa til at lasta
umsitingina.

Tað er møguligt, at hesin vantandi áhugin at styrkja umsitingina
eisini stóðst av, at nógvir politikarar halda at teir hava eitt gott innlit í
fiski- og sjóvinnu, so teimum nýtist ikki, at hava embætisfólk at gera
slíkt fyri seg. Ein slík hugsan er sjálvsagt vandamikil á ymsan hátt. Fyri
tað fyrsta er talan um eina samanblanding av lóggevandi og útinnandi
valdinum (hetta hevur helst eisini verið eitt av teimum stóru mistøkunum
í føroysku stýrisskipanini). Fyri tað næsta krevur alt arbeiði tíð, uttan
mun til hvussu dugnaligur ein er. Neyðugt er at seta fólk, sum hava
møguleika fyri at brúka sína arbeiðstíð til at viðgera málini.
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Stuðul, lán og veðhald í fíggjarlógararbeiðinum
Mín leiklutur í sambandi við fíggjarlógararbeiðið var lítil. Eg luttók
bert í fíggjarlógararbeiðinum, tá ið fíggjarlógin fyri 1989 varð gjørd á
sumri 1988. Leivur Gregersen, sum gjørdi fíggjarlógirnar fyri 1985(?)-
1987 var, minnist meg rætt, settur sum stjóri á tollstovuni í byrjanini av
1988. Fyri at onkur skuldi taka sær av fíggjarlógini var eg biðin um at
gera hetta, hóast eg skuldi byrja sum stjóri á Hagstovuni tann 1. sept.
1988.

Mínar royndir av arbeiðinum við fíggjarlógini var tað sama, sum eg
havi nevnt omanfyri í sambandi við lán- og veðhaldsveitingunum,
nevniliga at tann arbeiðsorkan, sum sett var av til fíggjarlógarviðgerðina
varð alt ov lítil sæð í mun til tær upphæddir, sum standa á fíggjarlógini.

Viðvíkjandi játtanarviðurskiftini í sambandi við játtan av lánum var
tað soleiðis, at játtað var í grunn til effektivar veðhaldsbindingar – játtað
var ikki, hvussu nógv veðhald kundu latast. Upp á henda hátt er tað ikki
fyrr enn eitt veðhald verður effektivt, at tað kemur inn í fíggjarlógarvið-
gerðina, tískil var stýringin av veðhaldsveitingunum tikin burtur úr
fíggjarlógarsamanhanginum.

Í sambandi við lán var játtað í grunnar, sum høvdu heimild til at lata
lán. Hetta hevði við sær, at tað var grunnurin, sum gjørdi av, nær lánini
skuldu latast og ikki Landsstýrið.

Hvørki í sambandi við lán ella veðhald varð avsett í mun til væntaði
tap, ið annars eigur at verða gjørt. Útláns- og veðhaldsvirksemið er jú
í veruleikanum peningastovnsvirksemi. Hetta krevur bæði eina kreditt-
virðismeting og avsetingar móti væntaðum tapum.

Ein høvuðsorsøk til, at veðhaldini vóru so umfatandi í 1980-árunum,
var, at tað frá ymsum politiskum leiðandi fólki var mett at geva føroyskum
vinnulívi at fáa bíligari lán – ikki minst uttan fyri Føroyar – enn annars
hevði verið møguligt. Sagt var – kanska við ávísum rætti – at útheimurin
yvirmetti vansan við at læna út til fiskarí, og eisni at útheimurin kennir
so lítið til Føroyar. Útheimurin hevur sostatt lyndi til at lata hetta lítla
ókenda øki gjalda ov nógv fyri lánini. Hetta var so – við ávísum rætti –
hildið at kunna mótvirkast við fyrst og fremst veðhaldsveitingum frá
Landsstýrinum. Gloymt var tó, at ein veðhaldsveitari – eisini Landsstýrið
– má meta um kredittvirðið o.a. hjá móttakarunum og um vansan hjá
sær sjálvum fyri, at veðhaldið veður effektivt. Eitt annað, sum var nógv
undirmett, var, at veðhaldsveitingar uttan krøv til eginpening tekur
burtur váðan fyri tann, sum ger íløguna. Úrslitið verður – og varð – at
íløguhugurin gerst sera stórur, av tí at tann persónligi vansin er lítil og
ongin.

Niðurstøða
Mín niðurstøða av hesum er, at ein orsøk til gongdina í 80-árunum var,
at ov lítil arbeiðsorka var í fyrisitingini í mun til tær upphæddir, sum
skuldu fyrisitast.
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Ásannað var frá politiskari síðu í alt ov lítlan mun, at tað er neyðugt
at hava fólk við góðum førleika at viðgera og analysera, áðrenn avgerð-
irnar verða tiknar. Ikki minst vantaði ásannan av, at tað á fleiri økjum
kundi gerast dýrt, um ein ikki nýtti pening til fyrisitingarliga orku. Her
eru fyrisitingarliga orkan til fíggjarlógararbeiði, lánveitingar og veð-
haldsveitingar góð dømi um, at tað gjørdist sera dýrt, at orkan var ov
lítil. Onnur dømi, sum kunnu nevnast, eru ráfiskagrunnurin, menning-
argrunnurin, íløguprioritering av eitt nú havnum og vegum o.s.fr.

Gjøgnumgangandi var viðgerðin í Landsstýri og Løgtingi merkt av
politiskum fyrilitum – og í sera lítlan mun av fakligum fyrilitum. Sjálvt
tá ið tað var rættiliga greitt, at gongdin var skeiv, so bar ofta ikki til
politiskt at koma ásamt um at gera nakað. Ov nógv politisk áhugamál
køva áhugan fyri at fylgja fakligum tilráðingum. Kanska hevði hetta
verið øðrvísi, um politikararnir høvdu kunnað ábyrgst persónliga fyri
sínum avgerðum (ráðharraábyrgd).

Samanblanding av útinnandi og lóggevandi valdinum hevur eisini
verið ein trupulleiki. Lóggevandi valdið var í ov stóran mun íblandað
fyrisitingarligar avgerðir. Tá ber illa til hjá lóggevandi valdinum at hava
eftirlit við tí útinnandi valdinum, tvørturímóti noyðist tað tá í fleiri
førum at verja fyrisitingarligar avgerðir.

Eitt annað, sum eg haldi kann vera vert at nevna, er, at ein lítil
umsiting ger, at tað vera einkultpersónar í umsitingini, sum lands-
stýrismanningin hevur samband við. Ein landsstýrismaður hevur ofta
eitt „pondus“, sum „vanlig“ embætisfólk illa megna at standa ímóti.
Landsstýrismaðurin fær tískil kanska ikki nóg gott mótspæl og verður tí
ikki eggjaður ella hjálptur til at bøta um síni politisku initiativ, so tey
vera betri í samsvar við ta fakligu vitanina á økinum (búskapar-, lógar-,
fyrisitingar-, heilsu-, almanna-, skúla- o.o.økir). Tí er tað av stórum
áhuga eisini politiskt at hava eina fyrisiting við góðum førleika til at
geva eitt mótspæl til politikararnar. Harvið lata politikararnir ikki valdið
frá sær – men teir noyðast sjálvir at bøta um sínar egnu førleikar bæði
politiskt og fakliga.

Viðvíkjandi lógarverkinum havi eg sum búskaparfrøðingur ikki so
nógvar viðmerkingar. Helst er tað ikki altíð so væl frágingið. Hinvegin
er talan um komplicerað lógarverk, sum krevur vælkvalificeraða arbeiðs-
megi og helst eisini rímuliga nógva arbeiðsmegi at umsita og halda
viðlíka. Hartil kemur, at tað tekur tíð at menna eitt gott lógarverk.
Umstøðurnar í Føroyum geva alt ov vánaligar møguleikar fyri hesum.

Samanumtikið var gongdin í 80-árunum eitt úrslit av fleiri umstøðum:
– Politiska „stemninginum“ í Føroyum,
– vantandi ásannan av komplexitetinum av tí sum fyrisitast skuldi,
– vantandi ásannan av búskaparliga váðanum av veðhalds- og

útlánspolitikkinum,
– ov lítlari fyrisitingarligari orku/fyrisitingarligar ómegd/vantandi

fyrisitingarligum førleika,
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– samanblanding av lóggevandi og útinnandi valdinum

Eg haldi, at eg væl kann loyva mær at siga, at fleiri av omanfyristandandi
atfinningum eisini kunnu førast fram um viðurskiftini í dag.

13.22. Karl Heri Joensen 06.11.1997
Fyrst av øllum má eg biðja um umbering fyri, at tit ikki fáa svar fyrr enn
nú. Satt at siga helt eg at her mundi vera ein ella onnur misskiljing
komin í, tá eg las orðini „Tá tygum hava havt ein týðandi politiskan
leiklut í 1980-árunum“ o.s.v.

Sum tykkum kunnugt, varð eg valdur sum landsstýrismaður av Føroya
Løgtingi tann 18. jan. 1989, og sat í góðar 5 mánaðir. Sjálvur haldi eg
ikki at tað ber til at hava havt ein „týðandi“ politiskan leiklut í 1980-
árunum, tá tíðarskeiðið hevur verið so stutt, og liggur í endanum av ár
tígginum.

Um tær avgerðir, ið eru tiknar upp gjøgnum 80-ini, tað verið seg
politiskar ella umsitingarligar, í ávísan mun hava verið skeivar í sambandi
við stuðul, lán ella veðhald til vinnulívið, síggi eg meg ikki føran at
svara. Hinvegin vil eg halda, at tær avgerðir, ið eg sum landsstýrismaður
var við til at taka, vóru tiknar út frá teim tilmælum, ið eftir øllum at
døma ein rímuliga vælvirkandi fyrisiting legði á landsstýrisborð, og við
støði í teim lógum og reglum, ið vóru galdandi.

13.23. Niels Pauli Danielsen 13.11.1997
Vísandi til bræv tykkara frá 29. oktober og 23. september 1997 loyvir
undirritaði sær hervið at siga frá, at undirritaði „er samdur í, at tað í ein
ávísan mun var talan um skeivar politiskar/umsitingarligar avgerðir í
1980-árunum í sambandi við stuðul, lán ella veðhald til vinnulívið“, og
at orsøkirnar eftir mínum tykki vóru ófullfíggjað lógarverk, sum ikki
samsvaraði tí politiska viljanum og teimum krøvum, ið sett vórðu, og
fyri ein part eisini vantandi arbeiðsmegi og fyrisitingarligur førleiki.

Annars loyvir undirritaði sær at vísa til frágreiðingar mínar bæði í
landsrættinum í málinum um „Heygadrang“ og í Føroya rætti í málinum
um „Skálafjall“ eins og bræv mítt til Grannskoðanardeild Landskassans/
løgtingsgrannskoðararnar hin 6. juni 1994 um veðhaldsútleggini upp á
100 mió.kr. fyri p/f Skála Skipasmiðju og p/f Vágs Skipasmiðju í einum
valári, uttan at skipasmiðjurnar vóru farnar í gjaldssteðg ella á húsagang,
sum dømi, ið kann lýsa hetta svar mítt um lógarverkið, sum ikki sam-
svaraði tí politiska viljanum, sum ráddi í Tinganesi og á Løgtingi.

(§19-nevndin hevur lisið viðløgd skjøl, ið ikki eru tikin við her).

13.24. Árni Olafsson 25.11.1997
1) Nevnd, ið sett er niður sb. § 19 í stýrisskipanarlógini hevur biðið
undirritaða um eina frágreiðing. Nevndin vísir á løgtingsálit, har sagt
verður, at „aðalmálið er at útgreina og lýsa tey viðurskifti í sjálvari tí
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politisku skipanini, sum hava verið orsøk til teir skeivleikar og mistøk,
sum umrødd eru í grannskoðarafrágreiðingunum“.

Í skrivi nevndarinnar eru brot úr einum áliti frá Løgtingsins Rættar-
nevnd um endamálið við nevndararbeiðinum. Eisini eru hjáløgd avrit
av løgtingsmálunum um granskoðarafrágreiðingar fyri fíggjarárini frá
1976/77 til 1991.

Nevndin vil síðani vera við, at undirritaði hevur havt ein týðandi
umsitingarligan leiklut í 1980-árunum, og spyr tessvegna, um eg eri
samdur í, at tað í ein ávísan mun var talan um skeivar politiskar/
umsitingarligar avgerðir í hesum tíðarskeiði í sambandi við stuðul, lán
ella veðhald til vinnulívið.

Er svarið noktandi, verður biðið um grundgeving fyri tí.
Er svarið játtandi, verður biðið um frágreiðing um orsøkir til, at

skeivleikar eru gjørdir, m. a. um:
1. ófullfíggjað lógarverk
2. tørvandi samskipan
3. vantandi fyrisitingarligan førleika
4. menniskjanslig mistøk
5. vantandi arbeiðsmegi e. l.

Biðið verður, bæði um heildarfrágreiðing og um lýsing við dømum.

2) Hvat mínum egna leikluti viðvíkir kann eg vátta, at eg varð settur
sum virkandi skrivstovustjóri á landsskrivstovuni tann 1. desember 1980,
eftir áheitan frá táverandi løgmanni, Atla Dam, eftir at Einar Kallsberg,
skrivstovustjóri, knappliga var deyður. Eg starvaðist tá sum sakkønur í
føroyskum málum í danska uttanríkismálaráðnum, og Landsstýrinum
tørvaði akutt onkran, ið hevði skil fyri uttanlandsviðurskiftum. Eg fekk
so farloyvi frá uttanríkismálaráðnum, inntil eg vendi aftur til starv mítt
har tann 1. oktober 1984.

3) Tá ið eg kom í starvið var tað, sum longu nevnt, fyrst og fremst við
tí í huga at taka mær av uttanlandsmálum Landsstýrisins, serliga fiski-
rættindasamráðingum og luttøku í millumlands fiskivinnusamstarvi.
Nógv leikaði á hesi árini á hesum málsøkjum, bert fá ár eftir at 200
fjórðinga markini fullkomiliga høvdu broytt grundtreytirnar undir
føroysku fiskivinnuni og harvið føroyska búskapinum.

Eg hevði skrivstovu við síðuna av løgmanni (ið eftir januar 1981 var
Pauli Ellefsen), og gekk løgmanni til handa í flestu úteftir vendu málum.

Málsøkið hjá Einari Kallsberg, sum eg í prinsippinum yvirtók, var
ikki serliga neyvt avmarkað mótvegis hinum skrivstovustjóranum, Johan
Djurhuus. Einar hevði í ógvuliga stórt mát útført ad hoc uppgávur fyri
tásitandi løgmann (Atla Dam), t. d. viðvíkjandi samráðingum við ríkis-
myndugleikarnar og uttanríkis. Hann hevði sostatt meira havt eina
ráðgevandi stabsfunktión enn eina útinnandi linjufunktión. Hetta galt
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ikki minst á tí fíggjarliga, vinnuliga og búskaparliga økinum. Har hevði
Einar verið uppií á einum rættiliga yvirorðnaðum plani, og kanska í
einstøkum málum av størri landsfíggjarligum týdningi, ella har ið
samráðingar við ríkið skuldu til, men øll málsviðgerð og avgreiðsla av
vanligum málum um studningar, veðhald v. m. lá í hondunum á tí inntil
1975 einasta skrivstovustjóranum, Johan Djurhuus, og á fulltrúum, ið
refereraðu til Johan. Tá ið tað galt eitt annað stórt útreiðsluøki, nevnliga
til almenn annleggsarbeiði, ið vóru bæði nógv, stór og dýr tey árini, var
ongin embætismaður omanfyri landsverkfrøðingin. Eisini hinir „ge-
neraldirektørarnir“, sum postverks- og telefonverksstjórin, vóru rættiliga
óheftir og stóðu í beinleiðis sambandi við landsstýrismenninar.

4) Tey mál, ið tykjast hava mesta áhugan hjá nevndini, nevnliga mál
um umsóknir um studning, lán og veðhald, og um umsiting av lands-
kassans útlánum og veðhaldum, innkrevjing av forfalnum skuldum osfr.
fekk eg ongantíð ábyrgdina av, ella serligt innlit í.

Eg samlaði meg fyrst og fremst um tey málini, ið Landsstýrið serliga
hevði biðið meg um at koma til Føroya at røkja, og sum eg kendi til frá
starvi mínum í uttanríkiráðnum. Til at hjálpa mær við hesum hevði eg
bert ein fulltrúa, og tvær hálvtíðar skrivstovudamur. Hetta arbeiði kravdi,
at eg ofta var á tænastuferð uttanlands, stundum í longri tíðarskeið. So
trongdin til at breiða meg yvir meira enn hetta kravmikla arbeiðsøki var
avmarkað. Eisini varð hildið, at tað í føroysku skipanini mundi vera
lættari at finna onnur við tí fíggjarfrøðiligu generalistvitan, eg hevði frá
míni útbúgving og frá mínum arbeiði í danska fíggjarmálaráðnum enn
at finna nakran við tí spesialistvitan um uttanlandsviðurskifti, eg hevði
við úr uttanríkisráðnum. Og at eg tískil var Landsstýrinum til frægastu
nyttuna við at halda meg mest møguligt til tað seinra økið.

Í ein ávísan mun hevði eg samarbeiði við landsstýrismannin í fiski-
vinnumálum, mest um spurningar, ið beinleiðis ella óbeinleiðis viðvíktu
fiskivinnuviðurskiftum okkara við umheimin, eitt nú spurningar um
býti av føroyskum kvotum í fremmandum sjógvi og um stovnsmetingar
og stovnsrøktarspurningar.

Eitt starv, ið eg varð settur í sum eftirfylgjari Einars, var sum limur í
„Føroyagrunninum“, ið umsat partapeningin, ið Danmarks National-
bank hevði sett í Kjølbro-fyritøkuna á sinni.

Eisini varð eg valdur í nevndina fyri „Vestnordensamarbejdet“.

5) Eins og Einar Kallsberg var eg útbúgvin búskaparfrøðingur, og
hevði verið í danska finans-/budgetdepartementinum áðrenn eg fór í
uttanríkisráðið. Eg vísti tí áhuga fyri samfelagsbúskaparligum málum,
og tók viðhvørt lut í innanhýsis ráðføringum við løgmann og Landsstýrið
um meira generellar spurningar hesum viðvíkjandi.

Eg skilti, at tað hevði verið upp á tal, áðrenn Einar Kallsberg doyði,
at skilja eina búskapar- og fíggjardeild, møguliga umfatandi vinnumál
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yvirhøvur, burtur úr heildini í Tinganesi, við Einari sum stjóra. Táver-
andi løgmaður, Atli Dam, hevði tó ikki strongt á at fáa umskipað
umsitingina soleiðis.

Heldur ikki eftirfylgjari Atla, Pauli Ellefsen, strongdi á at fáa broytt
bygnaðin. Onkuntíð skiftu Johan Djurhuus og eg orð um at taka henda
spurningin uppaftur. Hann tyktist tó tá ið samanum kom ikki serliga
íðin at sleppa av við hesi málsøki, og eg var av ymsum grundum ikki
serliga íðin eftir at yvirtaka tey.

Millum hesar grundir var, at eg av persónligum orsøkum var sera
nógv í iva um, hvussu longi eg skuldi verða verandi í Føroyum. Eg
himpraðist tí við at gera meg meira „óundveriligan“ í Tinganesi enn
hægst neyðugt.

Ein onnur grund til iva var helst ein varðhugi av, at fíggjar- og
vinnumálini, um tey skuldu røkjast á ein hátt, ið eg fór at halda vera
nøktandi, fóru at krevja sera nógva arbeiðsorku og nærveru av mær,
sum eg illa dugdi at fáa at sampakka við alla ferðingina. Harumframt
helt eg ikki, at teir meðarbeiðarar, ið eg skilti á Johan, at hann helt seg
kunna avgeva til eina slíka deild hjá mær, fóru at muna nóg væl til at
røkja hesi mál sum eg kundi hugsað mær tey umsitin. Brúk fór at verða
fyri fleiri vælkvalifiseraðum meðarbeiðarum afturat. Og slíkar sá eg
onki tekin um, at politiskur áhugi fór at vera fyri at játta. Og, sjálvt um
játtan fekst, hevði eg longu tá ið vit skiftu fulltrúa á uttanlandsøkinum
í 1981 týðuliga merkt, at Tinganes ikki var eitt arbeiðspláss, sum tað var
lætt at rekruttera fólk til. Bert 2 umsóknir høvdu verið til hetta – skuldi
ein trúð áhugaverda – starv.

6) Við tign sum skrivstovustjóri hevði eg atgongd til at taka lut á
vanligum landsstýrisfundum – tá ið eg annars var heima.

Hetta gav sjálvsagt – um ikki beinleiðis innlit í tey serstøku mál, ið
viðgjørd vórðu, so kortini ein varðhuga av, hvat fyrifórst sum heild, og
hvussu skipanin alt í alt riggaði.

Við míni bakgrund í donsku miðfyrisitingini, kundi eg ikki annað
enn leggja til merkis, hvussu nógv annarleiðis málsgongdin var.

Viðgerðin av málunum var ógvuliga lítið skrivlig, og um so var, oftast
sera stuttorðað. Hetta bar eg viðhvørt upp á mál við mín starvsbróður,
men hann vísti á, at við tí lítlu manning, ið var, vóru ikki stundir til ella
líkindi fyri meira formligum og/ella skrivligum málsviðgerðararbeiði.
Hesum hevði hann helst ikki so nógv ímóti. Hann var av tí góða gamla
skúlanum og vildi gjarna arbeiða einfalt og bíliga. Hann var ongin
„imperiubyggjari“. Henda áskoðan hevði óivað eisini verið haldgóð, so
longi sum hon samsvaraði við tann politiska veruleikan, nevnliga so
leingi sum Løgting og Landsstýri ikki vildu vera aktiv á mongum økjum,
harímillum vinnuøkinum, m. a. við at dríva „bankavirksemi“ (sí niðan-
fyri).

Eitt, ið undraði meg, var sjálv „postgongdin“ í Landsstýrinum. Hvønn
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dag varð innkomni posturin samlaður saman og lagdur í mappu, ið so
varð send á rundferð („sirkulasjón“) millum allar landsstýrismenninar,
áðrenn málini fóru til viðgerðar hjá málsviðgerarunum. Hetta hevði
helst riggað væl í fimtiárunum, við fáum málum og fáum landsstýris-
monnum, ið oftast vóru heima, men í áttatiárunum við nógvum málum,
og nógvum landsstýrismonnum, ið ofta vóru burturstaddir, var henda
skipan til stóran ampa. Eg skjeyt upp, at um tørvur varð hildin vera á at
allir landsstýrismenn vistu av øllum málum (ið eg ivaðist í), so varð
hesin tørvur nøktaður við stuttum dagligum yvirliti yvir innkomin mál
til landsstýrismenninar, men fekk at vita, at slíkt var ikki ráð til!

Eitt annað, ið vakti mína undran, var sjálv dagsskráin fyri flestu lands-
stýrisfundir. Eg metti, at 70 – 80 % av málunum á dagsskrá vóru mál,
eg helt kundu nevnast „bankamál“, og tískil høvdu verið meira náttúrlig
á skránni hjá nevndini í onkrum peningastovni. Hetta vóru stór og smá
mál um játtanir av studningum, lánum, veðhaldum, rykkingar av panti-
rætti o. t. Ofta gingu somu málini aftur á skránni fyri fleiri fundir, av tí
at tey av onkrari grund ikki vóru búgvin til avgerðar, fyrstu ferð tey
komu á Landsstýrisins borð.

Eg undraðist á, at hetta høga politiska forum skuldi fáast við so nógv
einstøk mál, ið ofta tóktust smámál, men fekk at vita, at soleiðis vóru
reglurnar.

Ei heldur kundi eg lata vera við at hugsa um, hvussu Landsstýrið
tryggjaði sær tann bankaserkunnleika, ið skuldi til fyri at taka so nógvar
stórar og smáar bankaavgerðir við skynsemi. Sjáldan varð sent boð eftir
uttanhýsis serkunnleika. Tó vóru nøkur mál løgd fyri Búskaparráðið,
hvørs tilmæli ofta ikki vórðu fylgd. Men, sum nevnt, hetta var ikki mítt
ábyrgdarøki.

7) Hvat førleikanum at taka avgerðir um stór „bankamál“ viðvíkir,
kundi eg kanska nevnt okkurt dømi, tó uttan at nevna nøvn.

Sum kunnugt hevði Løgtingið givið Landsstýrinum heimild til saman
við Fíggjarnevndini at játta stuðulslán, veðhald v.m. til farmaskip. Hug-
urin at gera íløgur í slík skip tyktist góður fyrst í áttatiárunum. Umsóknir
vóru nógvar og tær einstøku verkætlanirnar dýrar. Men so vítt eg dugdi
at síggja avgreiddi Landsstýrið málini uttan at leita sær ráðgeving frá
serligum uttanhýsis sakkunnleika innan farmavinnu.

Serliga legði eg merki til eitt ávíst skipabyggimál, ið eg ikki kundi lata
vera við at samanbera við onnur skipabyggingarmál, ið avgreidd vórðu
áðrenn ella samstundis.

Sum nevndarlimur í Føroyagrunninum hevði eg verið við til at lata
eitt sindur av studningi til teir, ið fyrireikaðu eina verkætlan við einum
serligum slag av tangabátum, til at gera eina forkanning ella marknaðar-
kanning fyri hetta skipaslag. Grunnurin fekk sjálvsagt eitt eintak av
kanningarúrslitinum, ið eg las við áhuga, og sum eg sum generalistur
uttan serkunnleika til farmasigling helt sá rættiliga sannførandi út.
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Tá ið stigtakararnir seinri høvdu gjørt eina verkætlan um skipabygging
og søktu Landsstýrið um vanlig stuðulslán og veðhald, varð úrslitið av
hesum forkanningum hjálagt. Hetta gjørdi meg forvitnan, tí at mær
kunnugt var ikki nærtil so gjølligt tilfar latið inn viðvíkjandi øðrum
farmaskipaætlanum, íroknað øðrum slag av tangaskipum, ið høvdu fingið
játtan uttan stórvegis hóvasták.

Eg fekk varðhugan av, at alt hetta fína forkanningartilfarið frá hesum
umsøkjarum meira at kalla kom illa við hjá Landsstýrinum, sum neyvan
ráddi yvir sakkunnleika til at kunna meta um tilfarið á fullgóðan hátt.
Upplýsingarnar elvdu tískil meira til iva enn til vissu. Eg legði til merkis,
at henda umsóknin fekk eina munandi tyngri gongd ígjøgnum Lands-
stýrið enn onnur, eftir míni meting minni upplýst, skipamál.

So vítt eg minnist, fekk felagið at enda nakað av studningsláni og
veðhaldi, og landskassin misti pening upp á hesa verkætlanina eins og
upp á hinar.

Hetta seinasta er kanska eisini vert at leggja sær í geyma. Løgting og
Landsstýri vildu hava virksemi, næstan fyri ein og hvønn prís. Um tað
gav samfelagsbúskaparligt avlop tóktist minni áhugavert. Tí vóru alt ov
sofistikeraðar forhondsútrokningar kanska meira til ampa enn til gleði.
Skilligt var, at Løgting og Landsstýri við at gera av at seta pening í
altjóða farmasigling høvdu sett sær fyri at taka eina rættiliga stóra risiko.
Um tað mundið var farmavinnan ikki minni váðafylt enn til aðrar tíðir.
Farmaprísirnir vóru óstøðugir, men mest lágir, oljuprísurin var eisini
óstøðugur, men oftast høgur, inntil tað stóra fallið í 1986. Dollarin, ið
farmaprísirnir verða nevndir í, var óvanliga høgur, sammett við t. d.
DM, ið skipaprísir og skipslán oftast vórðu nevnd í. Vanliga metingin
var, at hetta fór ikki at halda. Kom lutfallið millum dollara og DM aftur
í eina meira vanliga legu, fóru inntøkurnar at falla, meðan rentur og
avdráttir stóðu við. Tískil var kjansurin fyri at klára seg við lítlum
eginpeningi at standa ímóti við sera lítil.

Í ljósinum av hesum var tað mest skeiva helst, at lánini og veðhaldini
vórðu bókførd og handfarin, sum vóru tey risikofrí, heldur enn at verða
avskrivað heilt ella lutvíst við tað sama.

Eitt annað mál, ið kanska eisini kann lýsa hugburðin, bæði hjá politisku
skipanini og hjá teimum, ið tóku stig til vinnulig tiltøk úti um landið,
var handfaringin av flakavirkjum, ið komu í trupulleikar.

Meg minnist eitt ávíst flakavirki, ið tá var heilt nýtt. Tað eydnaðist
leiðsluni eftir sera stuttari tíð at fáa rættiliga nógvan ráfisk ígjøgnum
hetta góða virki, men við sera stórum halli pr. kilo. Virkið rendi seg tí
heilt skjótt fast fíggjarliga, og Landsstýrið hevði pening í vanda, bæði
partapening og veðhald fyri lánum. Ein ávís donsk ráðgevandi fyritøka,
ið ikki hevði verið við til at planleggja virkið, varð biðin um at gera eina
frágreiðing um gongdina. Hon var rættiliga kritisk, hóast diplomatiskt
orðað. Meg minnist m. a. at har stóð okkurt um „at det ville være en
fordel, om der i ledelsen var personer med viden om elementære
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regnskabsmæssige og driftsøkonomiske begreber“ ella tílíkt. Onkur loysn
við „innifrysting“ av lánum osfr. var funnin, so at fyritøkan slapp undan
at fara á heysin. Og vit frættu, at á næsta aðalfundi í viðkomandi par-
tafelag varð nevndin einmælt afturvald, og stjórin sitandi. Hetta var
kanska eitt týpiskt dømi um Føroyar sum „tað konsekvensleysa samfelag-
ið“ í 1980-unum.

8) Eitt mál, ið meg minnist, at eg einaferð blandaði meg eitt sindur
uppí, var fíggjarlógin og eykafíggjarlógin. Við míni fortíð í budget-
departementinum, ið tá framvegis lá minni enn 10 ár afturi, helt eg meg
kunna koma við onkrum nyttugum íkasti. Eg hevði verið í budget-
departementinum júst um tað mundið, tá ið gongd kom á royndirnar at
fáa tamarhald á donsku statsútreiðslunum.

Eg metti fíggjarlógina sum eitt fjøltáttað amboð, ikki minst til stýring
av almenna virkseminum. Eg helt yvirtrekk og eykajáttanir vera rættiliga
stór og tilvildarlig samanborið við upprunaligu játtanirnar. Við at spyrja
meg fyri kom eg eftir, at tað tóktist ógvuliga ymist og óvist, hvørjari
príslegu teir ymsu stovnarnir budgetteraðu í. Summir stovnar komu tí
á eykafíggjarlógini – ella bert á rokniskapinum – við eykaútreiðslum ið
søgdust stava frá prísvøkstri, meðan aðrir stovnar tóktust at klára seg
við ta játtan teir høvdu søkt um og fingið.

Eg skjeyt tá upp, at tað í innkallingarskrivinum til stovnarnar varð
tilskilað neyvt, hvat prís- og lønarstøði, ið skuldi leggjast til grund fyri
tær játtanir, ið søkjast skuldu á komandi fíggjarlóg (altso hvussu nógvar
„prístalsportiónir“ ið leggjast skuldi upp fyri). Og annars at útgreina
hvat aktivitetsniveau, ið forútsett varð í tí játtan, ið søkt varð. Hetta fór
at avtaka tørvin á eykajáttanum bert við prísvøkstri sum grundgeving.
Og fór at noyða stovnarnar at grundgeva neyvt fyri øðrum umbønum
um eykajáttan. Og fór harumframt at gera eykafíggjarlógina við við-
merkingum til áhugaverdan lesnað hjá Løgtinginum, ið kundi fáa eina
mynd av orsøkunum til øll budgettfrávik.

Hetta varð gjørt.
Eg legði seinri til merkis, at hetta – fyrsta – neyðuga, men sjálvsagt

ikki fult nøktandi – stigið fram ímóti eini stýrbærari fíggjarætlan, seinri
varð fyri sterkum atfinningum frá tá sitandi andstøðu í Løgtinginum.

Meg minnist at meting um meðal prís- og lønarlegu fyri komandi
fíggjarár varð gjørd í neyvum samstarvi við Sigurð Poulsen á hagdeildini,
og vit raktu plett longu fyrsta árið, og eisini tey fylgjandi árini.

Men, tá ið tíðin til eykafíggjarlóg kom, og skipanin skuldi fylgjast
upp við tí næsta stiginum: neyvum grundgevingum fyri øllum avvikum,
varð hetta ikki gjørt. Eg fekk at vita, „at soleiðis plaga vit ikki at gera!“.

So helt eg tað ikki vera ómakin vert at brúka meira av míni knøppu
tíð og orku á tí økinum.

Eg kann leggja afturat sum kuriosum, at mær eydnaðist at fáa ein
setning inn í innkallingarskrivið, har heitt varð á stovnsleiðarar um at
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gera vart við sparimøguleikar á teirra málsøki. So vítt eg veit, hendi tað
seg ongantíð, at nakar segði seg hóma slíkar møguleikar.

9) Viðvíkjandi áskoðanini á eykaútreiðslur út um tað játtaða, minnist
meg frá landsstýrisfundum, at avvarðandi embætismaður kom við upp-
skotum um at játta eyka til skúlabyggingar, ið vórðu vorðnar dýrari enn
forútsett, tá ið Landsstýrið játtaði avvarðandi kommunum at gjalda sín
prosentpart. Eg hefti meg við, at tað at ein slík verkætlan var vorðin
dupult so dýr sum forútsett, var mett heilt vanligt, og eykajáttan var
oftast rein rutina.

Hesar hækkanir í útreiðslumetingum og eykajáttanir vóru kortini fyri
smápening at rokna sammett við tað sum hendi á byggi- og anleggs-
økinum hjá landinum sjálvum tey árini.

10) Sum nevnt hevði eg eitt sindur við fiskivinnuøkið at gera. Sum
búskaparfrøðingur var eg rættiliga upptikin av tí ógvusligu umstilling,
sum tann nýggja skipanin við 200 fjórðinga fiskimarki kravdi av tí
føroyska samfelagnum. Undir samráðingunum við onnur lond um
fiskirættindi dugdi eg at síggja, hvussu trupult tað var at halda tørn, tá
ið tað snúði seg um fiskimøguleikar á øðrum havleiðum. Í størri og
størri mun fór føroyska fiskiøkið at gerast álitið, og tí var tørvur á at
nýta tað so búskaparliga skynsamliga sum møguligt. Eg helt meg síggja,
at at ein tann størsta forðingin fyri tí var sjálvur hugburðurin, ið enn var
fargaður av teimum góðu gomlu døgunum, tá ið frítt var at fiska á
øllum høvum.

Eg var tí eisini upptikin av teimum fiskivinnubúskaparligu áskoðanum,
ið vóru komnar framaftur víðahvar eftir at fiskimarkini vóru flutt út á
200 fjórðingar, m. a. at myndugleikarnir heldur enn at lata studning til
fiskiveiði, ið fór at føra til búskaparliga ovveiði, áttu at kravt tilfeing-
isrentu av teimum, ið fingu fiskiloyvi, og harvið avmarka royndina til
tað búskaparliga mest skynsama. Slíkar hugsanir fekst sjálvandi ongin
føroyskur avgerðartakari at taka fyri fult.

Studningurin til føroysku fiskivinnuna var so ymiskur, bæði til íløgur
og rakstur. Ein stórur táttur var stuðulin til ráfiskaveiðina undir Før-
oyum. Hann varð umsitin av serligari „ráfiskanevnd“. Men metingarnar
yvir „studningstørvin“ hjá feskfiskaflotanum bygdu á arbeiðið hjá Fiski-
vinnunevndini, har nógvir menn við skili fyri fiskiskapi sótu, og sum
Karl Andreassen var skrivari hjá. Eg hevði eitt sindur av sambandi við
hann, og diskuteraði um ymsar fiskivinnubúskaparligar spurningar við
hann. Einaferð skjeyt eg upp fyri avvarðandi landsstýrismonnum, at
onkur av hesum nýútbúnu fiskivinnufrøðingunum frá lærda háskúlanum
í Tromsø, sum føroyska samfelagið ígjøgnum „Føroyagrunnin“ og aðrar
grunnar hevði verið við til at stuðla lesturin hjá, fekk tilknýti til Fiski-
vinnuráðið og/ella ráfiskanevndina fyri at kunna gera fiskibúskaparligt
analýtiskt arbeiði har. Ein roynd í 3 mánaðar eydnaðist ikki væl, mest tí
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at teir, ið vardu av teimum ymsu nevndunum høvdu ilt við at semjast
um hvørjar uppgávur, hann skuldi loysa.

Við tí tørvi eg sá á betri ásannan av tí heilt nýggju fiskibúskaparligu
støðu, landið var á veg inn í, helt eg sakn vera í einum forum, har bæði
vinnufólk, fiskifrøðingar og politikarar kundu skifta orð um slík mál.
Einaferð eg hevði verið við til norðurlendskan fiskivinnufund, har eg
helt meg síggja, at føroyingar, ið sjáldan tosaðu saman heima, høvdu
áhugaverdar samtalur um føroysk fiskivinnumál, skjeyt eg upp fyri
skrivaranum í fiskivinnuráðnum at halda eitt „Fiskivinnuting“. Slík ting
vórðu hildin nøkur ár miðskeiðis í 80-unum. Har vóru áhugaverd mál
á skránni, og nógv møttu upp. Hvussu nógv ítøkiligt kom burturúr, er
torført at meta um, men tey góvu vónandi eitt ávíst høvi til at stimbra
tankavirksemið viðvíkjandi føroyskum fiskivinnubúskapi. Eftir at serlig
fiskivinnuumsiting var stovnsett í Tinganesi í seinru helvt av 80-árunum,
varð hildið uppat við hesum tiltaki.

Mál um rakstrarstuðul til fiskivinnuna, t. d. via ráfiskagrunnin, og
sum „serlán“ hevði eg onki við at gera. Tann stuðulin varð umsitin av
serligum nevndum settar av Landsstýrinum, m. a. við umboðum fyri
vinnuna.

11) Sum nevnt var eg eitt sindur uppi í fiskivinnumálum, harundir
um stovnsrøkt, og reglum um fiskiskap á føroyska landgrunninum. Har
hevði eg gott samarbeiði m. a. við Fiskirannsóknarstovuna og við Vaktar-
og bjargingartænastuna. Nøkur av hesum málum skuldu gerast av í
samráð millum avvarðandi landsstýrismann og Løgtingsins Fiskivinnu-
nevnd. Henda nevnd var, saman við Løgtinginsins Marknaðarnevnd,
tær einastu løgtingsnevndir eg var á fundi í. Meg minnist meg ongantíð
hava verið á fundi við Fíggjarnevndina.

Eg hefti meg við ymist í samskiftinum millum Landsstýrið og løgtings-
nevndirnar, serliga fiskivinnunevndina. Hon var sum oftast samansett
av teimum tingmonnum, ið avvarðandi flokkar hildu hava best skil á
fiskiskapi og fiskivinnu. Tí kundi ein undrast á, at oftast vóru teir sera
ósamdir sínamillum, ikki bert um endamálini við teimum ætlaðu po-
litisku tiltøkunum, ið sjálvandi raktu teirra ymisku fiskivinnuáhugamál
ymist, men eisini um, hvussu veruleikin sá út á fiskivinnuøkinum, sum
t. d. hvørji fiskasløg, ið kundu veiðast nær og hvar á føroyska land-
grunninum.

Eitt annað, ið kundi imponera, var hvussu væl teir dugdu at lata
orðini falla, so at teirra áhugamál komu til sjóndar, uttan at landsstýris-
maðurin av teirri grund skuldi uppfata tað, ið sagt var, sum undirtøku
við teimum tiltøkum, ið hann hevði skotið upp. Ofta fór landsstýris-
maðurin avstaðaftur uttan at hava fingið nakra greiða støðutakan frá
nevndini.

Hetta kom eisini viðhvørt fyri í marknaðarnevndini.
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12) Sum nevnt, var eg eitt sindur uppi í tí, ið hevði við „makrobú-
skapin“ at gera. Meg minnist, at eg plægdi at vera við, tá ið „Det
rådgivende udvalg“ kom at fundast við Landsstýrið. Sum ein og hvør, ið
ger sær tann ómak at lesa frágreiðingar teirra frá teirri tíðini kann lesa,
gjørdu teir longu í byrjan av áttatiárunum vart við, at um táverandi
gongd slapp at halda fram ótálmað, kundi gerast galin endi. Hóast eg
væl kundi síggja, at ymist var í Føroyum, ið teir høvdu ilt við at fata, var
eg sum heild samdur við teir um teirra heildarmeting, og duldi sjálvsagt
ikki fyri tí.

Eg havi omanfyri gjørt vart við tey einstøku stóru og ógvuliga nógvu
smáu „bankamálini“, ið upptóku plássið á dagsskránni hjá Landsstýr-
inum. Í ljósinum av hesum var tað kanska ikki so løgið, at „makro-
búskapurin“ nærum ongantíð var á skránni.

Meg minnist, at eg einaferð, tá ið „Det rådgivende udvalg“ var og
vitjaði, takkaði teimum fyri vitjanina, tí hetta var nærum einastu ferð í
árinum tað bar til at fáa tað samlaða Landsstýrið at sita í friði og náðum
og brúka samfullar tveir tímar á tamb upp á at diskutera føroyska
heildarbúskapin.

13) Nú skal verða roynt at gera ta niðurstøðu, ið nevndin spyr eftir.
Til spurningin, um tað eftir mínum tykki vóru tiknar skeivar politiskar

ella umsitingarligar avgerðir í avvarðandi tíðarskeiði (1981-84) í sam-
bandi við stuðul, lán ella veðhald til vinnulívið, fær svarið ikki verið
annað enn játtandi. Tað hevur eftirtíðin so dyggiliga víst. Og eisini á
øðrum útreiðsluøkjum var ov ríviliga tikið til. Og tá ið so skrædlið kom
– útsett við lántøku til einaferð í níti-árunum – var tað hvørki ófórút-
síggjandi ella óforútsæð.

Tá ið tað kemur til eina meira ítøkiliga meting av tí, sum fór fram, má
eg taka tað fyrivarni, at mítt ábyrgdarøki sum nevnt ongantíð umfataði
tey mongu stakmál um fíggjarligan stuðul til ymiskar verkætlanir, ið
§19-nevndin serliga hevur áhuga fyri.

Við hesum fyrivarni kann eg viðvíkjandi teimum 5 punktunum í brævi-
num viðmerkja fylgjandi:

Viðv.1. ófullfíggjað lógarverk:
Eg eri ikki løgfrøðingur, og var sum nevnt ikki uppií málsviðgerðini av
teimum einstøku umsóknunum, haruppií tí møguligu lógartulking, ið
fór fram. So tað havi eg ikki nóg gott grundarlag at meta um. Burtursæð
frá onkrum hissini orðadrátti um, hvat ið meintist við hugtakið „egin-
pening“, minnist meg ikki, at lógarinnar bókstavur tyktist at verða
uppfataður sum serliga avmarkandi og tískil skuldi krevja tambandi
tulkingar. Soleiðis gangi eg út frá, at henda lóggáva varð ætlað at vera:
ein ikki ov trongligur karmur um ein vinnuframapolitikk, ið øll tann
politiska skipanin tá stóð saman um.
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Viðv. 2. tørvandi samskipan:
Eg veit ikki rættiliga, hvat ið liggur í hesum spurningi. At høgra hond
ikki visti, hvat ið vinstra hond gjørdi, kundi ein so ikki siga. Tvørturímóti.
Allar avgerðir, sjálvt tær smæstu, vórðu tiknar á landsstýrisfundi, har
allir landsstýrismenn høvdu høvi at vera til steðar. Flestu mál fóru síðan
í Fíggjarnevnd Løgtingsins. Og tá ið tað eydnaðist Fíggjarnevndini sum
skrivara at fáa sær júst tann fulltrúan í Landsstýrinum, sum hevði tey
flestu mál av hesum slag, var uppaftur betur tryggjað, at ongin avgerð
á øðrum staðnum var tikin út frá vantandi vitan um, hvat fyrifórst á
hinum staðnum. Mín fatan var, at flest øll mál um stuðul, lán, veðhald
osfr. høvdu eina rættiliga lætta gongd ígjøgnum Fíggjarnevndina tey
árini.

Viðv. 3. Vantandi fyrisitingarligan førleika:
Eg havi fyrr nevnt ta málsgongd og ta málsfyrireikingarsiðvenju, ið eg
møtti í Tinganesi.

Á tí málsøki, ið eg uppfataði sum mítt burturav, nevnliga uttanlands-
málini, royndi eg sjálvsagt eftir førimuni at gera mítt besta, bæði úteftir
mótvegis okkara útlendsku samstarvspartnarum og mótstøðumonnum,
og inneftir yvir fyri Landsstýri, avvarðandi løgtingsnevndum, og vinnuni.
Men sjálvsagt kundi eg hugsað mær at verið betur mannaður.

Hvat lánum, veðhaldum osfr. til vinnuverkætlanir viðvíkir, undraði
tað meg, hvussu lítil manning, ið avsett varð til at røkja hesi mál. Eg
haldi ikki, at tá ið nýggjar lógir um slíkt „bankavirksemi“ vórðu lagdar
fyri tingið, fylgdi nøkur umbøn um játtan til ta eyka umsiting, ið kravdist,
um tær skuldu umsitast á ein hátt, ið tryggjaði tann pening, ið tað
almenna lænti út ella setti í, væl og virðiliga. Tann lítla manningin, ið
var frammanundan, fekk tí í heilum álagt nýggjar byrðar. Meg minnist
skilliga mína undran einaferð eg hevði høvi at lesa listan yvir málsøki
hjá tí eina fulltrúanum á hesum málsøkinum. Eg kom til ta niðurstøðu,
at antin var talan um ein sannan úrmæling, ella var vandi fyri at alt ikki
varð røkt til lítar. Hetta varð sjáldan uppvegað av brúki av serkønari
hjálp uttanífrá.

Eg haldi ikki, at tann umsiting, ið sett varð at taka sær av hesum
málum, var mannað samsvarandi støddini á, og kompleksitetinum í,
teimum málum, ið avgreiðast skuldu, um ætlanin var at tryggja, eina
bæði formliga korrekta, og harumframt tekniskt/búskaparliga gjølliga,
málsviðgerð.

Viðv. 4. Menniskjanslig mistøk:
Tey menniskju, ið vóru uppi í hesum vóru m. a.:

Umsøkjarar, t. e. vinnulívsfólk, aloftast stuðlað moralskt av lokalum
kommunalpolitikarum, fakfelagsfólkum og lokalt valdum tingmonnum
(stundum lokalt valdum landsstýrismonnum), og stuðlað fakliga av
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ráðgevandi verkfrøðingum, grannskoðarum, umboðum fyri skipasmiðj-
ur, maskinur osfr., peningastovnum osfr.

Frá einum búskaparligum sjónarhorni áttu nógv av hesum kanska
ongantíð havt skrivað eina umsókn. Tey átóku sær ofta ein váða, ið var
størri enn tey sum frá leið vístu seg før fyri at bera. Hinvegin var
stuðulslóggávan í breiðari merking júst skrúvað saman við tí endamáli
at fáa tey at seta virksemi í gongd, uttan nakað krav um, at tað í sjálvum
sær skuldi vera lønandi. Ofta vóru tað avleiddar búskaparligar ávirkanir,
sum tað politiska valdið helt skuldu rættvísgera ta einstøku verkætlanina,
heldur enn ætlanin sjálv.

Og ráðgevararnir hjá umsøkjarunum hava fyrst og fremst kent ábyrgd
yvir fyri sínum uppdragsgevarum, at hjálpa teimum at fáa síni ynski
uppfylt. Og hini umboðini hava helst mett, at tað loysti seg betur hjá
teimum at fáa verkætlanir í lag enn at mæla frá.

Uttan meðvirkan frá peningastovnunum hevði skipanin neyvan kunn-
að virkað sum hon gjørdi. Tey flestu tiltøk kravdu onkursvegna með-
virkan frá peningastovnum, t. d. við byggikredittum, rakstrarfígging,
eginpeningsváttanum o.t. Tað kann undra, at tann sakkunnleiki í kreditt-
og soliditetsmetingum, ið ein má rokna við, at peningastovnarnir ráddu
yvir, ikki hevur fingið teir at sett seg ímóti verkætlanum, sum í verki
vístu seg ov veikt undirbygdar.

Embætismenn hava óivað gjørt sítt frægasta við tí tíð og orku, ið var
til taks. Vegna vantandi orku og tíð, er valla sloppið undan, at onkur
mistøk eru gjørd av og á.

Politikarar, á Løgtingi og í Landsstýri, hava óivað fylgt síni sann-
føring, ið tyktist vera, at virksemi var tað mest umráðandi. Tey fíggjar-
ligu úrslitini, og harvið t. d. evnini hjá eini verkætlan at rinda lands-
kassanum lán aftur ella at sleppa landskassanum undan, at veðhald
gjørdust effektiv, vórðu tí helst meðvitandi sett í aðru røð. Hetta sjónar-
mið tykist vera rættiliga konsekvent gjøgnumført, bæði tá ið lógirnar
vórðu tilevnaðar og samtyktar, tá ið umsóknirnar vórðu viðgjørdar og
játtaðar, og – sum tað skilst av grannskoðarafrágreiðingunum – óivað
eisini tá ið tað seinri vísti seg, at fyritøkurnar ikki røktu sínar skyldur
yvir fyri landskassanum.

Viðv. 5. Vantandi arbeiðsmegi:
Sum áður nevnt haldi eg, at tann arbeiðsmegi, ið sett varð at avgreiða
hesi mál í Tinganesi var ikki nøktandi til tess at tryggja málunum eina
viðgerð, ið var nóg gjøllig, um tryggjast skuldi, at lán, veðhald og stuðul
bert vórðu latin til verkætlanir, ið ikki kundu væntast at koma at liggja
landskassanum til byrðu, sum fráleið.

14) At enda kann eg leggja afturat, at nakað, ið eg legði til merkis, tá
ið eg í 1980/81 flutti úr Danmark til Føroya, var hugburðurin pengum
viðvíkjandi í Føroyum yvirhøvur, hjá myndugleikum, almennum stovn-
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um, fyritøkum og húsarhaldum. Virðingin fyri fíggjarligum avmark-
ingum tyktist vera ógvuliga lítil allan vegin, samanborið við tað, eg var
vorðin vanur við í Danmark. Og millum føroyingar yvirhøvur tóktist
óttin fyri avleiðingunum av ov stórari skuld, harímillum miss av sjálvræði
til kreditorarnar, at vera sera lítil.

Tá ið eg fór niðuraftur á heysti 1984, var eg farin at stúra álvarsliga
fyri, at Føroyar vóru á eini vandamiklari fíggjarligari kós, og at um
kósin ikki varð rættað upp rættiliga skjótt, fór at enda galið, so títt og
knapt tær ytru fortreytirnar (fiskanøgdir, fiskaprísir, gjaldoyrakursir,
oljuprísir o.t.) broyttust til tað verra í størri mun – og/ella um útlandið
mistið álitið og fór at halda uppat við at veita lán, men kanska heldur at
krevja tey aftur.

Eg tók meg sjálvan í at vóna, at okkurt smávegis bakkast fór at koma,
ið kundi fáa fólk at hugsa um, hvussu útsettur føroyski búskapurin var,
so øll fóru at bera seg varnari at, men tað hendi ikki. Heldur hinvegin.
Lánimøguleikarnir uttaneftir bara vuksu. Við tí úrsliti, at bresturin bleiv
so mikið størri, tá ið hann kom.

Meg minnist, at longu miðskeiðis í mínum skeiði í Føroyum, kanska
var tað í 1982 ella 1983, møttu vit byrjandi mótvild hjá útlendska banka-
heiminum ímóti at læna pengar til Føroyar. Landsstýrið hevði inntil tá
gjørt brúk av tí danska „bankakonsortium“, ið danski staturin hevði
brúkt til lántøkur á altjóða fíggjarmarknaðinum. Teir tríggir stór-
bankarnir, Handelsbanken, Den Danske Bank og Privatbanken, skiftust
um starvið sum „orðførari“ í hesum góða konsortium. Eg var við til
onkrar samráðingar við konsortiið. Ta einu ferðina mælti Den Danske
Bank, ið tá var „orðførari“, frá at landskassin upptók fleiri lán. Hann
helt, at vit nærkaðust markinum fyri lántøku, har kredittvirði okkara
kundi koma í vanda. Landsstýrið tók teimum hetta sera illa upp og helt
uppat við at brúka konsortiið. Tað eydnaðist at fáa onkran annan danskan
stórbanka at meðvirka til at skaffa fleiri lán.

Ígjøgnum „Vestnorden“ kom eg upp í tað regionalpolitiska sam-
arbeiðið undir Nordisk Ministerråd og hevði eisini ávíst samband við
Nordisk Investeringsbank (NIB).

Við tí í huga, at privati altjóða lánimarknaðurin kundi fara at roynast
svikaligur hjá føroyingum, royndi eg at arbeiða fyri, at Føroyar fingu
betri lánisømdir í NIB, soleiðis at ið hvussu er ein stabil lánikelda var.
Hesar royndir vóru meðvirkandi til, at Nordisk Ministerråd seinri bað
meg vera við til at gera eina frágreiðing um ein „Vestnordenfond“, ið eg
helt vera áhugaverdan upp á sikt fyri Føroyar av somu orsøk.

Meg minnist, at einaferð eg vitjaði NIB í Helsingfors í „Vestnor-
den“-ørindum, helst var tað í 1984, bað teirra „landevurderingschef“
um eina samtalu. Hann hevði arbeitt við kredittvurdering av londum
fyri Heimsbankan og hansara rokniháttur hevði leitt hann til ta niður-
støðu, at Føroyar vóru á veg út um ta uttanlandslántøku, ið vanliga varð
mett forsvarlig. Eg legði mær hesa meting í geyma og greiddi sjálvandi
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frá henni, tá ið eg kom heimaftur. NIB helt kortini fram við at læna út
í Føroyum í ávísan mun – og við hóskandi trygd.

15) Tað eru 13 – 16 ár síðan eg arbeiddi í Tinganesi. Tað kann tí vera
eitt sindur tilvildarligt, hvat ið er vorðið sitandi í minninum eftir so
langa tíð, serliga viðvíkjandi einstøkum málum, ið ein ikki hevði umsit-
ingarliga ábyrgd av, og tí bert kendi leysliga. Eg rokni tí ikki við, at
omanfyristandandi frágreiðing kann brúkast til nakað ítøkiligt, men
kanska kann hon – við teimum dømum, trivið er í – vera við til minna
á, hvussu hugburðurin yvirhøvur var tey árini.

13.25. Leivur Gregersen 08.12.1997
Við skrivi 23. september 1997 er undirritaði biðin um at svara ymiskum
spurningum í sambandi við kanning av fyrisitingarligu viðurskiftunum
í 1980-árunum.

Mítt starv í Landsstýrinum byrjaði summarið 1985, tá eg varð settur
sum avloysari fyri Jóngerð Purkhús, sum hevði starvast í Landsstýrinum,
men nú var landsstýrismaður.

Umsitingarligu økini, ið vórðu tillutað mær, vóru skattamál og tollmál,
men harumframt skuldi eg eisini luttaka í fíggjarlógararbeiðinum.

Mín starvstíð í Landsstýrinum var lokin 1. desember 1987, tá eg var
settur sum stjóri á Føroya Tollstovu, sum sama árið varð skipað sum
sjálvstøðug fyrisiting. Tollfyrisitingin hevði frammanundan verið á
Føroya Gjaldstovu.

Fyrivarni verður tikið fyri, hvussu nágreinilig frágreiðingin kann vera,
tí tað eru yvir 4 ár síðani eg fór úr starvi við eftirløn og útvið 10 ár síðani
eg starvaðist í Landsstýrinum. Eg búgvi ikki longur í Føroyum og havi
tí ikki møguleika at hava atgongd til tilfar, ið eg kann styðja meg til.

Í skrivinum frá nevndini eru settir fram 5 spurningar, ið eg skal royna
at svara uppá eftir førimuni, men fyrst skal eg meira alment lýsa arbeiðs-
viðurskiftini í sambandi við fíggjarlógararbeiðið:

Roknskaparár landskassans varð lagt um í 1985 til at fylgja kalendara-
árinum. Hetta hevði við sær, at tann fíggjarlóg, ið var galdandi tá eg
kom í Landsstýrið, bert fevndi um tíðarskeiðið frá 1. apríl til 31.
desember 1985.

Í sambandi við hesa broyting varð framløga av fíggjarlógini ásett til
at vera í seinasta lagi 1. september.

Arbeiðið við fíggjarlógini fór fram á tann hátt, at skriv varð sent til
allar stovnar, ið høvdu játtan á fíggjarlógini, við áheitan um at senda inn
ætlan fyri nýtslu komandi fíggjarár. Hetta tilfar skuldi vera tøkt í juli,
men var sjáldan fullfíggjað fyrr enn um Ólavsøku, tá farið var undir at
seta upp fíggjarlógaruppskotið út frá hesum tilfari.

Stovnsynskini vórðu gjøgnumgingin saman við fíggjarmálaráðharr-
anum og mett varð um, um uppskotið var hóskiligt. Síðani vórðu uppskot
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til broytingar og játtan sett á skrivið frá stovnunum og fíggjarlógar-
uppskotið varð sett upp út frá hesum.

Tølini fyri inntøkur landskassans vórðu fyrst og fremst fingin frá
metingum, ið gjørdar vórðu av líkningarráðnum og Gjaldstovuni, seinni
eisini tollstovuni, ið mettu um skatta- og tollinntøkur og aðrar inntøkur,
hesir stovnar høvdu um hendi.

Í teimum árunum vórðu øll uppskot frá stovnunum margfaldað og
gjørd til bók, ið tingmenn og stovnsleiðarar kundu fáa eintak av. Fyri
stovnsleiðarar bleiv hetta eitt slag av „best-seller“, tí her bar til at síggja,
hvat aðrir stovnar høvdu biðið um og kundu vænta at fáa. Hesin siður
datt seinni burtur.

Sjálv fíggjarlógarviðgerðin fór fram í tí samlaða landsstýrinum við
støði í ynskjum og uppskotum, ið vóru úrslitið av omanfyri nevndu
mannagongd. Sum fulltrúi á hesum øki var eg bert hendinga ferð til
staðar undir hesari landsstýrisviðgerð. Uppskotini til játtan vórðu sett
upp ella niður (tó mest upp) eftir ynski frá ymisku landsstýrismonnum.
Tað kom ofta fyri, at munandi upphæddir vórðu lagdar aftrat, sjálvt um
hesar ikki vóru í uppskotunum frá stovnsleiðarunum ella sett fram av
avvarðandi landsstýrismanni undir fyrireikandi arbeiðinum.

Landsstýrismaðurin í fíggjarmálum hevði út frá upplýsingum frá
inntøkustovnunum gjørt eina varisliga, realistiska meting av inntøkunum
í komandi fíggjarári, men orsakað av broytingunum (hækkingum) á
útreiðslusíðuni, bleiv inntøkumetingin hækkað samsvarandi. Hetta var
m.a. gjørt út frá tí, at í 1980-árunum hevði inntøkusíðan oftast roynst
betur enn mett.

Mín leiklutur í fíggjarlógararbeiðinum var soleiðis stórt sæð at fyri-
reika tilfarið, ið landsstýrismenninir skuldu nýta í teirra viðgerð. Av
somu orsøk er torført hjá mær at siga, hvussu veðhalds- og lánipolitikkur
inngekk í fíggjarlógararbeiðið uttan sjálvandi at hædd mátti takast fyri
inntøkum ella láni til at greiða effektiv veðhald. Eg havi tó ikki varhugan
av, at hesi viðurskifti høvdu stóran leiklut í sambandi við sjálva viðgerðina
av fíggjarlógarupskotinum, men heldur var talan um togan millum
landsstýrismenn at fáa sum frægast til sítt øki. Eg minnist eitt dømi, tá
eg einaferð var biðin um at vera til staðar í sambandi við fíggjar-
lógarviðgerðina. Tá kom landsstýrismaðurin í almannamálum knappliga
við nýggjum kravi um hækking uppá umleið 10 mill.kr. (Minnist meg
rætt var tað til brennistuðul). Løgmaður og aðrir landsstýrismenn
mutaðu harðliga ímóti, men har var onki at gera, tí nevndi lands-
stýrismaður stóð við sítt (at skilja, at tað kundi kosta samgonguna). So
var tað samtykt.

Í skrivinum frá nevndini eru settir 5 spurningar:
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1. Ófullfíggjað lógarverk
Tað er torført at vísa á, hvar lógarverkið var ófullfíggjað, men ofta var
talan um, at lógirnar vórðu toygdar til at loysa mál, sum politisk ynski
var um

1. dømi:
Veðhaldið til P/f í Garðastovu fyri svartkjaft, makrel, høgguslokk og
sild á goymslu. Hetta veðhald varð givið við heimild í lógini um veðhald
fyri agn á goymslu (eg havi ikki rætta lógartekstin við hondina). Henda
lóg kom upprunaliga í lag fyri at tryggja, at sild av Norðhavinum bleiv
fryst, so agntørvurin til línuskipini í stóran mun kundi nøktast. Eg
gjørdi sjálvur uppskotið til lógina vegna P/f Fiskavirkið í Gøtu.

Tá talan var um at veita nevnda veðhald, noktaði fulltrúin, sum hevði
umsitingina av nevndu lóg um hendi, at skriva undir slíkt veðhald, tí
lógin ikki gav hesa heimild. Men veðhaldið fingu teir kortini.

2. dømi:
Eina tíð áðrenn eg kom í Landsstýrið, hevði tolldeildin á Gjaldstovuni
noktað at tollgreiða bát, sum bátur til fiskiskap, til lægri innflutningsgjald
enn vanligt. Heimild var í lógini fyri lægri innflutningsgjaldi fyri bátar
til fiskiskap.

Hesum stóðst stórt rumbul av m.a. við skriving í bløðunum við
útspillandi umtalu av leiðaranum av tolldeildini.

Úrslitið varð, at Landsstýrið (ella landsstýrismaður) gjørdi av, at
innflutningsgjaldið skuldi vera sum fyri bátar til fiskiskap, sjálvt um
keyparin ikki hevði fiskiveiðu sum vinnu, og báturin ikki var serliga
hóskandi til fiskiskap. Henda avgerð hjá Landsstýrinum varð tikin, uttan
at spurningurin varð lagdur fyri tariferingsnevndina, sum eftir tolllógini
hevði heimild at taka støðu, um nakað ivamál var.

Aftaná hesa avgerð Landsstýrisins slapp at kalla hvør einasti bátur, ið
kom til landið, ígjøgnum fyri lægra innflutningsgjaldið, bara snøri kundi
kastast frá bátinum.

Henda avgerð og helst aðrar eisini høvdu stóran ótryggleika við sær
í fyrisitingini av tolllóggávuni. Hetta merkti eg týðuliga, tá eg kom í
Landsstýrið og fekk tollmál um hendi, tí var bara tann minsti ivi, ella
kanska ikki so frægt sum tað, varð spurt í Landsstýrinum um, hvussu
ávís tollmál skuldu greiðast.

3. dømi:
Eg haldi, at tað var meðan eg var í Landsstýrinum, at broyting varð
gjørd í tolllógini, soleiðis at reglulig ferðamannasigling skuldi hava
loyvi frá tollvaldinum, ið so kundi seta treytir fyri loyvinum.

Í góðari tíð fyri summarsiglingina í 1988 (tá var eg komin á toll-
stovuna) varð skrivað til Strandferðsluna, at henda regla var komin í
lógina, og skilað var til beinanvegin, at TEISTIN ikki kundi taka
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ferðafólk í innanoyggjasigling við av Tvøroyri í sambandi við, at fólk
var sett í land á Tvøroyri á heimferð úr Skotlandi.

Stutt eftir, at skrivið var sent til Strandferðsluna, var eg ørindi í
Landsstýrinum og møtti løgmanni á trappuni upp til skrivstovu hansara.
Hann spurdi meg heldur harðliga, hvat eg billaði mær inn. Um hvat,
spurdi eg so. Jú, eg noktaði fyri, at TEISTIN tók ferðafólk við til
Havnar á leiðini úr Skotlandi. So var sambært broyting í tolllógini, varð
svarað.

Løgmaður segði síðani, at tað skuldi hann avgera, um fólk slapp við
av Tvøroyri. Eg legði onki í at togast um tann spurningin, men svaraði,
at eg hevði ábyrgdina av, at tollviðgerðin av skipi og ferðafólki fór
forsvarliga fram. Við 2 tollarum í oynni var hetta ein torfør uppgáva og
møguliga varð neyðugt, at allir bilar og øll ferðafólk máttu í land og
síðani fáa tey, sum skuldu norðureftir, umborð aftur. Alt hetta fór ivaleyst
at taka so langa tíð, at SMYRIL, sum eftir ferðaætlanini fór at vera farin
til Havnar, áðrenn tollavgreiðslan var liðug. Síðani hoyrdist ikki mera
um hetta mál.

4. dømi:
Niðanfyri verður komið nærri inn á tollkredittskipanina, men her skal
takast fram dømi um, at stórt tap í tollkredittskipanini var orsakað av
avgerð Landsstýrisins ímóti vanligari mannagongd.

Sum kunnugt var ásett freist fyri gjald av tollkredittskuld, men í
sambandi við skipabygging hevði verið vanligt í fleiri ár at vera lagaligur
móti skipasmiðjunum, tí trygd var fyri, at skuldin fekst innaftur við
mótrokning í skipasmiðjustudninginum (tollendurgjald og farmagjalds-
studningur).

Í sambandi við fíggjarliga kreppu á Vágs Skipasmiðju fekk tollstovan
uppspurt, at Landsstýrið hevði givið Føroya Banka transport í skipa-
smiðjustudninginum uttan at kunna tollstovuna um hetta framman-
undan. Tá hetta frættist, gav tollstovan boð um at steðga tollkredittinum
beinanvegin, men tað gingu bert fáir dagar, so var skriv frá Lands-
stýrinum, undirskrivað av løgmanni, at tollkreditturin skuldi halda fram.
Skuldin var stór frammanundan og hækkaði munandi í írestandi byggi-
tíðini. Ongin møguleiki bleiv við seinni mótrokning, tí hetta var seinasta
byggingin á Vágs Skipasmiðju.

Nevnast kann, at tá Skála Skipasmiðja gavst, fekst øll tollkredittskuldin
inn við mótrokning í skipasmiðjustudninginum.

2. Tørvandi samskipan
Alment havi eg ikki so nógv viðvíkjandi samskipan, men vil nýta høvi at
siga eitt sindur um samskipanina av innkrevjing av tollkreditti og øðrum
gjøldum, ið tollstovan kravdi inn.

Tá tollfyrisitingin var saman við Gjaldstovuni, var ongin ivi um, hvar
innkrevjingarábyrgdin lá, men innkrevjingin var heldur ikki nøktandi tá.
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Tá Føroya Tollstova gjørdist sjálvstøðugur stovnur, var hjá okkum á
tollstovuni ongin ivi um, at innkrevjingarábyrgdin fyri eftirstøður fram-
vegis lá á Gjaldstovuni, sum hevði bókingar av tollkreditti um hendi.

Gjaldstovan sendi soleiðis rykkjarar fyri eftirstøðu á ymiskum hóttan-
arstigi í orðingini, men meira varð ikki gjørt.

Í ávísan mun royndi tollstovan at taka stig til innheinting, t.d. við at
steðga kredittinum og gera avtalur um gjald av skuld, men hetta endaði
ofta við, at virkið mátti gevast, tí vørurnar ikki fingust út uttan at verða
tollgreiddar fyrst.

Høvuðstrupulleikin við innkrevjing av tollkreditti og øðrum eftir-
støðum var, at ongin játtan (ella bert eitt eiti) var á fíggjarlógini (til
Gjaldstovuna) til at greiða útreiðslur fyri at gera innkrevjing gjøgnum
fútarættin, hvar gjaldið verður sett í mun til innkrevjingarupphæddina.

Í einum føri vildi tollstovan royna at fáa umstoytt, at virki við tollskuld
var niðurlagt aftaná at útgerð í tí vórðu flutt í nýtt virki við somu
eigarum, ið skuldu halda fram við somu framleiðslu, sum gamla virkið.
Hetta kundi ikki gjøgnumførast, tí advokaturin, ið skuldi royna hetta,
kravdi trygd fyri kr. 100.000 fyri at taka sakina. Hon mátti tí sleppast.

Í grannskoðaraálitinum verður panting nevnd sum innheintingar-
møguleiki, men mær kunnugt var hesin møguleiki tó bert tøkur til
innheinting av skatti.

Tollkredittskipanin helt fram á tollstovuni á sama hátt sum á Gjald-
stovuni. Fleri ferðir í teimum árunum, eg var stjóri har, vórðu trygdar-
upphæddirnar broyttar, men hetta kundi ikki altíð nøkta ætlanina, um
virkið knappliga í einum tíðarskeiði økti munandi um innflutningin.
Hetta hendi t.d. í einum føri, hvar virkið var umleið ajour í september
mánað, men í november var tollkredittskuldin hækkað til fleiri milliónir.
Hetta tí, at virkið hevði innrættað nýggja deild og innflutt innbúgv og
vørur til hesa deild undir tollkredittskipanini.

Her varð roynd semja um at steðga kredittinum og avdraga skuldina
yvir fasta skipan. Bankin hjá felagnum luttók í hesum samráðingum,
men avdráttarskipanin helt bert í fáar mánaðir, so varð lykilin snaraður
um eftir kravi frá bankanum.

Grannskoðaraálitið sigur, at reglurnar um straffrentu fyri tollkreditt
ikki vórðu fylgdar. Mín fatan er, at tær í stóran mun vórðu fylgdar í
ólukkumáta, tí Gjaldstovan roknaði automatisk straffrentu av tollkreditt-
skuld og hetta varð eisini gjørt fyri virki, ið langt síðani vóru farin á
húsagang og búgvið uppgjørt. Hesar upphæddir kundu sostatt ongantíð
krevjast inn, men vórðu tiknar sum inntøka til landskassa. Fleiri av
hesum eftirstøðum vóru milljóna upphæddir. Við straffrentu uppá 1%
(ella var tað 11/2%) er greitt, at her eru løgd stór tøl aftrat og eru
roknað sum tap í tollkredittskipanini.

Roynt var at fáa Gjaldstovuna at steðga slíkum straffrenturoknningum,
men trupult gekk at fáa hetta gjøgnumført. Minnist meg rætt, var
umberingin tekniskir trupulleikar.
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Uttan iva var roynt í longra lagi at halda tollkredittin gangandi, sjálvt
um virki vóru komin í eftirstøðu. Síðani tollkredittskipanin var sett á
stovn, hevði tollfyrisitingin, fyrst á Gjaldstovuni og seinni á tollstovuni,
allarhelst fingið ein varhuga av, at ikki skuldi farast ov harðliga fram,
samanber omanfyri, at Landsstýrið legði uppí tollavgerðir, ið ikki passaðu
politiskt.

3. Vantandi fyrisitingarligur førleiki
Tað er ikki lætt at siga, um so var, tí seinnu árini hava allir fulltrúar havt
relevanta útbúgving á sínum málsøki, men hinvegin hevur ivaleyst verið
gjørt ov lítið við at seta nýtt fólk inn í málsøkini.

Viðvíkjandi starvsfólkunum annars er at siga, at tey ikki vórðu nýtt til
annað, enn bert at reinskriva tað, sum stjóri, fulltrúar og landsstýrismenn
løgdu fyri tey. T.v.s. at tey ikki vórðu sett til at avgreiða vanligt fyri-
komandi mál, sum tey saktans kundu avgreitt undir eftirliti og ábyrgd
fulltrúans, um tey bert vorðu sett til slíkar uppgávur.

Hetta hevði í mangar mátar lætt munandi um og givið betri stundir
hjá fulltrúunum at greiða torførari mál, og samstundis bøtt um ábyrgdar-
kenslu og trivna hjá starvsfólkunum. Sjálvur royndi eg hetta á mínum
starvsøki við góðum úrsliti.

4. Menniskjanslig mistøk
Menniskjanslig mistøk eru ivaleyst altíð til staðar, um nakað skal gerast,
men beinleiðis kann eg ikki koma í tankar um nakað ávíst tey gott og
væl 2 árini, eg var í Landsstýrinum.

5. Vantandi arbeiðsmegi
Høvuðsfatanin av hesum spurningi er, at arbeiðsmegin var í minna lagi.
Sum nevnt eisini tí, at starvsfólkini ikki vóru nýtt til at greiða ótrupul
mál, men eisini tí, at uppgávurnar hjá landsfyrisitingini øktust munandi
hesi ár, uttan at fyrisitingarbygnaðurin varð broyttur ella at starvsfólkatal
ella talið á fulltrúum øktist samsvarandi.

13.26. Lasse Klein 06.01.1998
Vísandi til bræv tygara dagfest 23. september og 29. oktober 1997 skal
undirritaði gera hesar viðmerkingar til fyrispurning tygara.

Í skrivandi løtu hevur undirritaði m.a. álitið í løgtingsmáli nr. 4/1
1995: Grannskoðan av almennum roknskapum, tøkt.

Álitið lýsir fyrisitingarligu viðurskiftini yvir eitt longri tíðarskeið, og
støðuna annars, sum hon hevur verið, tá so er, ber til at brúka hana sum
partur av míni egnu frágreiðing.

Frágreiðingin og punktini frá 1-15 lýsa handfaringina av lógarverk-
inum, fyrisitingina og avgreiðslu, umfram at viðmerkingarnar geva góða
ábending um gongdina.

Vit hava av hesi orsøk eitt betri grundarlag at meta um støðuna, og
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kunnu tí ikki síggja burtur frá, at talan kann hava verið um eitt ófull-
fíggjað lógarverk. Í øðrum lagi kann staðfestast, at dentur átti at verið
lagdur á samskipan millum fleiri partar í fyrisitingini. Í triðja lagi tykist
vantandi fyrisitingarligur førleiki at hava verið ein trupulleiki, og í fjórða
lagi kann ikki síggjast burtur frá, at menniskjanslig mistøk kunnu vera
hend. Í fimta lagi kann væl hugsast, at tørvandi arbeiðsmegi á økinum
hevur gjørt seg galdandi.

Av tí at álitið í løgtingsmáli nr. 4/1 1995 gjølliga lýsir flest allar tættir,
sum undirritaði annars vildi havt lýst í síni frágreiðing – verður víst til
álitið.

Eisini dømini, sum undirritaði kundi hugsað sær at víst á, eru væl lýst
í sjálvari frágreiðingini frá løgtingsgrannskoðarunum, og hetta ger, at
undirritaði í løtuni onki hevur at leggja aftrat tí, sum longu er greitt frá.

13.27. Jógvan I. Olsen 07.01.1998
Eg fekk í september bræv frá tykkum í sambandi við løgtingsmál nr. 37/
1994.

Í brævinum verður greitt frá endamálinum við arbeiðinum hjá nevnd-
ini, og eisini vóru løgd hjá álit frá løgtingsgrannskoðarunum fyri fíggjar-
árini 1976/77 – 1991, tað seinasta frá 1989-91 tó í ófullfíggjaðum formi.
Eg fekk tó eitt fult eintak 27. september. Freistin at svara varð sett til
20. oktober 1997, men varð síðani flutt til 15. desember 1997. Eg havi
ikki kunnað hildið hesa freist, og orsøkin er m.a., at eg havi havt
trupulleikar av at finna fram til, hvussu eg skal svara brævinum. Eg fari
at gera vart við nøkur viðurskifti í hesum sambandi.

Eg gangi út frá, at tað eru royndir mínar sum landsstýrismaður, og
tann ábyrgdin, eg hevði í tí starvinum, sum serliga hevur áhuga nevnd-
arinnar. Eg var landsstýrismaður frá 22.06.1990 til 15.01.1991 við ábyrgd
fyri fiski- og sjóvinnu, skipamálum og byggi-, orku- og íbúðarmálum.
Fiskivinnuøkið var býtt millum meg og Olaf Olsen. Umsitingarliga
hevði eg til hjálpar fyrst og fremst deildina fyri fiski- og aðrari vinnu.
Sostatt havi eg kunnleika – sum landsstýrismaður – til seinasta part av
tí tíðarskeiði, §19-nevndin kannar.

Eg havi í sambandi við arbeiði mítt í Landsstýrinum havt nógv høvi
at gera vart við mína hugsan um teir spurningar, nevndin kannar. Í
einstøkum málum skuldi støða mín verið greið at síggja burtur úr
landsstýrisgerðabókunum.

Sostatt skuldi rættiliga nógv tilfar verið til skjals, eitt nú í fundar-
frásøgnum, tilmælum og uppritum. Hetta tilfar, gangi eg út frá, er
atkomuligt hjá nevndini, og tað má vera rættast at leggja hetta til grund
heldur enn persónligar eftirmetingar hjá mær. Eg haldi tað ikki vera
rætt hjá mær afturat hesum at gera eina persónliga, skrivliga meting
um, hvørji serlig viðurskifti kundu vera orsøk til, at ítøkiligar avgerðir
fingu ta vend, sum verður umrødd í frágreiðingunum frá løgtingsgrann-
skoðarunum.
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Vit arbeiddu undir tí politisku skipan, sum var, og við tí fyrisiting og
teimum arbeiðsumstøðum, sum Løgtingið játtaði Landsstýrinum á
hvørjum ári. Annað hevði væl ikki borið til, og ikki kann vera nógv at
leggja afturat.

Eg eri sjálvandi til reiðar at geva nevndini allar upplýsingar, hon
biður um, og annars at vera til hjálpar á ein hvønn hátt, men eg haldi,
eg illa fái gjørt hetta, uttan at spurningarnir eru meira ítøkiligir og hava
samband við ávís mál.

Ein orsøk til, at eg himprist, er, at ein skrivlig eftirmeting ótilvitandi
kann leggja ábyrgdina á einstakar persónar, uttan at hesir hava møguleika
fyri at verja seg.

13.28. Finnbogi Ísakson 11.01.1998
Nevndin hevur biðið meg um eina frágreiðing og um at svara nøkrum
spurningum.

Í skrivinum frá nevndini verður sagt, at „tygum hava havt ein týðandi
politiskan leiklut í 1980-árunum“, og at hetta er orsøkin til, at nevndin
biður um frágreiðing og svar. Eg skilji tað soleiðis út frá citatinum
omanfyri, at biðið verður um frágreiðing og svar viðvíkjandi 1980-
árunum.

Til hetta er at siga, at valskeiðið 1980-84 var eg løgtingsmaður í
andstøðu og var ikki limur í Fíggjarnevndini.

Valskeiðið 1984-88 var eg hvørki løgtings- ella landsstýrismaður.
Tað er sostatt bert árið 1989, at eg kann „hava havt ein týðandi

politiskan leiklut“. Frá januar til juni hetta árið var eg landsstýrismaður
í fíggjar- og búskaparmálum, og síðani var eg varamaður á tingi fyri
Jóngerð Purkhús.

Tað gjørdist greitt um ársskiftið 1988-89, at búskaparlig skýggj hingu
yvir samfelagnum. Tað var tí eisini greitt fyri nýggja Landsstýrinum, at
tungar og týðandi avgerðir skuldu takast.

Tað fyrsta var at skerja tað framlagda uppskotið til fíggjarlóg. Tað var
mestsum ein hvøkkur fyri meg, at fíggjar- og búskapardeildin hevði so
lítla manning. Har starvaðust bert tvey fólk við akademiskari útbúgving,
og sjúka oa. gjørdu, at tey vóru ikki til arbeiðis tað mesta av tíðini, tá eg
sum landsstýrismaður gjørdi uppskot til tingið um at skerja útreiðslurnar
stívliga 100 mió.kr. á fíggjarlógini fyri 1989. Forstjórin í Tinganesi
Jalgrím Hilduberg, sum hevði drúgvar royndir í at gera uppskot til
fíggjarløgtingslóg, var mær til hjálpar.

Annað stigið var at gera nýggjar og nógv strangari reglur fyri lántøku
frá kredittfeløgunum. Landsstýrið hevði onga lógarheimild at halda seg
til í hesum føri, men kredittfeløgini høvdu frammanundan gjørt greitt,
at tey lagaðu sína lánveiting eftir teimum treytum, sum Landsstýrið
setti. Tær nýggju reglurnar høvdu ma. við sær, at bankarnir beinanvegin
táttaðu í á útlánsøkinum.
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Tað triðja stigið var at sýta fyri, at Landsstýrið veitti Skála Skipasmiðju
meira hjálp. Tað hevði við sær, at skipasmiðjan steðgaði upp.

Í hesum stutta tíðarskeiði var tað eisini, at áhugin fyri tunfiskiskapi
alt í einum gjørdist alstórur. Landsstýrið gav loyvi til, at eitt skip í gerð
varð bygt til henda fiskiskap í staðin fyri tann upprunaliga ætlaða. Einir
6-7 fyrispurningar vóru um stuðul og veðhald til fleiri skip til tun-
fiskiskap, men Landsstýrið segði nei.

Hetta frammanfyri verður nevnt sum dømi um nakað av tí, Lands-
stýrið tókst við frá januar til juni 1989. Yvirhøvur haldi eg, at avgerðirnar
vóru forsvarligar. Tó ivist eg eitt sindur í, at viðgerðin av fíggjarlógini
hevði verið nóg góð, um talan hevði verið um at hækka útreiðslurnar
100 mió.kr. og ikki at minka tær.

Hetta er nakað av tí, sum eg av handahógvi og eftir minninum, kann
draga fram.

Til teir einstøku spurningarnar havi eg hetta svar:

1. Ófullfíggjað lógarverk.
Eitt lógarverk er neyvan nakrantíð fullfíggjað. Ein veikleiki tykir mær
at hava verið, at Løgtingið mangan hevur verið í so trekt at dagføra
føroyska lóggávu við lóggávuna í londunum kring okkum, ma. í Dan-
mark. Sum dømi kann eg nevna partafelagslógina.

Ein annar og hartil stórur vansi tykir mær at hava verið, at Løgtingið
veitti sjálvskuldaraveðhald. Mær er sagt, at upprunaliga vóru tey almennu
veðhaldini einføld veðhald. Nær skift varð yvir til sjálvskuldaraveðhald
veit eg ikki, men helst høvdu landskassans veðhald ikki havt hópað seg
so nógv saman, sum tey gjørdu, um veðhaldini høvdu verið einføld.

Tær flestu lógirnar um veðhald vórðu broyttar í 1990 til einføld
veðhald, men tá var tað ov seint.

2. Tørvandi samskipan.
Eg skilji ikki spurningin.

3. Vantandi fyrisitingarligan førleika.
Sum nevnt frammanfyri kom tað mær dátt við, at fíggjar- og búskapar-
deildin hevði so lítla manning. Sum heild, haldi eg, fylgdi menningin av
landsumsitingini ikki við teirri øktu arbeiðsbyrðuni frá 1948 og frameftir.
Talið á starvsfólkum var ov lítið, bygnaðurin ikki miðvíst skipaður, og í
áttatiárunum var ringt at fáa fólk við tí besta førleikanum í alment starv,
tí tann privati arbeiðsmarknaðurin bjóðaði fólki í leiðarastørvum nógv
hægri løn.

Annars haldi eg, at førleikin hjá teimum, sum starvaðust í landsum-
sitingini, mundi í miðal neyvan vera lakari enn í øðrum londum. Men
tá eins og nú vantaði landsumsitingini fólk, sum høvdu fingið umsitingar-
liga venjing aðrastaðni. Hetta skal skiljast soleiðis, at eg haldi, at hvørki
tá ella nú hava vit nakrar umsitingarligar royndir frá øðrum at byggja á.
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4. Menniskjanslig mistøk.
Gamalt er, at tað er menniskjansligt at gera mistøk. Tað skal ivaleyst
skiljast soleiðis, at menniskjað einsamalt – umframt at kunna flenna og
rodna – eigur ta gávuna at gera mistøk. Tað kunna hundur og ketta ella
hugtøk, latin í lógargreinar, ikki gera.

Við øðrum orðum: eru mistøk gjørd, so er neyvan nakað at ivast í, at
tey eru menniskjanslig.

5. Vantandi arbeiðsmegi e.l.
Víst verður til svar 3.

13.29. Jógvan Durhuus 08-02-1998
Vísandi til bræv frá §19-nevndini frá 23. september 1997, skal undirritaði
eftir førimuni royna at svara, í tann mun tað snýr seg um landsstýristíð
mína frá 1985 til 1988.

Sum landsstýrismaður umsat eg: heilsumál (sjúkrahúsverkið o.a.),
skúlamál, landbúnað og orkumál.

Soleiðis, sum tit hava orðað spurningarnar, so eru hesi málsøkir
uttanfyri tykkara áhuga, men um hetta er misskilt, kunnu vit altíð venda
aftur til hesi økir.

Høvuðsspurningur nevndarinnar snýr seg um, – eftir mínari fat-
an, -: sum skrivað stendur: „at tað í ein ávísan mun var talan um skeivar
politiskar/umsitingarligar avgerðir í hesum tíðarskeiði í sambandi við
stuðul, lán ella veðhald til vinnulívið?“ So verður víðari spurt, um svarið
er noktandi ella játtandi, – og um tað seinna er svarið, – um talan er um:

1. ófullfíggjað lógarverk
2. tørvandi samskipan
3. vantandi fyrisitingarligan førleika
4. menniskjanslig mistøk
5. vantandi arbeiðsmegi e.l.

Eftir mínum tykki eru spurningarnir so umfatandi, at ikki ber til at
síggja/svara, sum um hetta er ein spurningur um svart ella hvítt, ella um
eitt ja ella nei, – og eisini, tí tað er avmarkað, hvussu neyvt innlit ein
hevur havt í málsøkir, sum aðrir landsstýrismenn hava umsitið, – hetta
hóast øll mál sambært siðvenju og tágaldandi skipan vórðu løgd fyri
Landsstýrið og í flestu førum eisini Fíggjarnevndina til endaliga støðu-
takan.

Eg fari tí, – vísandi til bræv tykkara, – í fyrsta umfari at geva eina
stutta „frágreiðing sum heild“.

Sum tingmaður síðan 1970, (við tveimum fráverum í tíðarskeiðunum
1980-84 og 1990-94) og sum limur í Løgtingsins Fíggjarnevnd, so
hevur ein viðgjørt nógv stuðulslán og veðhaldsmál, sum komin eru til
Fíggjarnevndina.

Tá Landsstýrið hevur víst til/váttað at lógásettar treytir, so sum



216 FRÁGREIÐING UM 80-ÁRINI

eginpeningur er skjalprógvaður, so hevur ein tikið hetta fyri fult, – ikki
minst nú samfelagið var so væl útgjørt við ráðgevarum hjá vinnulívs-
monnum, so sum statsgóðkendum grannskoðarum, sakførarum, bankum
o.ø., so tá embætisfólk í Landsstýrinum eisini viðgjørdu umsóknirnar,
so ivaðist ein ikki í, at málini lógliga høvdu verið í góðum hondum.

Tá mannagongdin stórt sæð var tann sama, tá ein sjálvur var komin
í Landsstýrið, so hevði ein álit á embætisfólkunum, sum fyrireikaðu
málini til landsstýrisfund saman við avvarðandi landsstýrismonnum.

Tá kostnaðarmikil skip vórðu bygd í 80-unum, – fyrru helvt mest
tanga- og kemikaliuskip, og seinnu helvt fiskiskip, – fóru fólk alt meira
at tosa um eginpening, – um hann var verunligur, – um provisión varð
nýtt sum eginpeningur o.m.a.

Hesin ivi hevði við sær, at Landsstýrið, eftir áheitan frá landsstýris-
konuni í fíggjarmálum, setti eina sokallaða „eginpeningsnevnd“, sum
seinni kom við einum áliti, sum síðani varð latið fiskivinnuumsitingini.

Hvat annars spurdist burturúr hesum, eru onnur betri før fyri at
svara fyri enn undirritaði.

Skal stutt umrøða gongdina í skipamálum í tíðarskeiðnum 1985-88.
Tá vit komu í Landsstýrið í 1985, lá ein hópur av umsóknum um

bygging av størri og smærri fiskiskipum.
Fiski-framleiðsla – og søluroyndir við svartkjafti høvdu tá veirð gjørdar

í eini tíggju ár við hampiligum úrslitum, – tilfeingi tóktist vera í lagi, so
fyri ikki at vera ov seinir á sjóvarfallinum vóru nógv royndir vinnu-
lívsmenn áhugaðir at koma skjótt í gongd. Tá tilfeingið av øðrum
fiskasløgum, serliga toski og hýsu, var hart troytt, so settu menn stórar
vónir til svartkjaftin, sum tá segðist at kunna fiskast í óavmarkaðum
nøgdum, ið hvussu er til matna.

Fá nýggj skip vóru komin síðani í sjeytiárunum, og høvdu nógv av
hesum skipum verið fyri eigaraskifti og umbyggingum, og tá hesi gomlu
skip kortini stóðu í nógvum pengum, so gekk illa at fáa raksturin at bera
seg.

Umsóknir vóru eisini til bygging av rækju- og djúpvatnstrolarum.
Somuleiðis smærri trolarum og línubátum.

So hetta var ein stórur biti at fara undir, – og varð tí avrátt at viðgera
hetta sum eitt samgongumál, og so varð gjørt. Minnist meg rætt, var
samlaða talið av umsóknum um 60 – kanska fleiri, og aftaná drúgva
viðgerð fóru nøkur og tjúgu ígjøgnum í tann sokallaða „skipapakkan.“

Lat meg fyrst taka tann góða lutin fram í hesi søk, – at nøkur av
hesum bæði størri og betri skipum framvegis eru á somu hondum og
klára at svara hvørjum sítt, meðan ein alt ov stórur partur, – serliga
svartkjaftaflotanum ikki varð lív lagað. Orsøkirnar kenna tit eins væl og
undirritaði. – 1) marknaðartrupulleikar, 2) sandmaðkur o.a. – 1. sølu-
prísirnir ov lágir í mun til íløguna. 2. marknaðarstongsul m.a. í Týsk-
landi.

So hóast eina bjarta vón hjá okkara vinnulívsmonnum, góð ráð frá



217Skrivligar frágreiðingar

grannskoðarum (taluppsetingar o.a.), sakførarum, bankum og øðrum
góðum fólki, so fór henda matvøruvinna fyri bakka hjá føroyingum,
sum nú bert í ávísan mun nýta hetta tilfeingi sum ídnaðarfisk og sum
umbýtisfisk til veiðuloyvir hjá øðrum tjóðum.

Fyri at venda aftur til tey fimm punktini, sum uppsett eru, so er
svarað í ávísan mun í frammanfyri standandi, men skal her stutt skoytast
uppí:

1. Ófullfíggjað lógarverk.
Nógvar av lógunum, sum nýttar vórðu í samband við skipabygging,
vóru gamlar, – summar frá seksti- og sjeytiárunum, – og hava óivað
verið í lagi, tá upphæddirnar vóru smærri, men um slíkar lógir ikki hava
verið tíðarførdar, hvat allar ikki vóru, so kann hetta hava elvt til kostnað-
armiklar skeivleikar.

2. Tørvandi samskipan av reglum.
3. Og/ella vantandi fyrisitingarligan førleika
4. Menniskjanslig mistøk
5. Vantandi arbeiðsmegi e.l.
Mær tykir, at hesir spurningar eru væl lýstir í tilsenda álitinum í løgtings-
máli nr. 4/1 1995: Grannskoðan av almennum roknskapum – síða 19,
punkt 7 – og hevur undirritaði ikki aðrar beinleiðis viðmerkingar til
hesar spurningar.

Loksins skal sigast, at tey embætisfólk og starvsfólk ein hevði samband
við í Landsstýrinum eftir mínum tykki gjørdu eitt vala arbeiði undir
teimum givnu umstøðum/karmum, sum tey nú einaferð høvdu at virka
undir/innanfyri.

13.30. Kári Petersen 16.08.1999
Inngangur.
Undirritaði er av §19-nevndini biðin um at gera frágreiðing um polit-
iskar/umsitingarligar skeivleikar í landsfyrisitingini í 80árunum.

Grundgeving nevndarinnar fyri, at undirritaði skal gera eina frá-
greiðing, er, at undirritaði skal hava havt ein „týðandi umsitingarligan
leiklut í 80-árunum“. Hetta er ikki so. Undirritaði varð settur í starv
sum stjóri á fíggjar- og búskapardeildini í mars mánað 1990. Undirritaði
hevur tí ikki kent seg at hava nakra skyldu at gera nakra frágreiðing um
fyrisitingarligu viðurskiftini í 80árunum. Undirritaði skal tí gera vart
við at undirritaði ger frágreiðingina sjálvboðin.

Undirritaði skal somuleiðis gera vart við, at undirritaði ikki heldur at
hetta er rætti hátturin at gera eina kanning av 80árunum, so ein kann
læra nakað av tí.

Undirritaði skrivar hesa frágreiðing í teirri vón, at nevndin fær fram
samlaðu myndina av fyrisitingarligu viðurskiftunum í 80árunum, og at
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nevndin og politikarar sum heild skilja sínar skyldur mótvegis teimum,
ið eru biðin um at skriva frágreiðing til grein 19 nevndina.

Men fyrst av øllum vil undirritaði gera hesa frágreiðing í tí vón, at ein
í framtíðini fyrst av øllum kann sleppa undan slíkum fyrisitingarligum
lógarbrotum, sum fóru fram í 80árunum, men eisini at ein í framtíðini
kann minka um vandan fyri fyrisitingarligum og politiskum dugnaloysi,
hóast ein aldrin kann sleppa heilt av við hetta seinna.

Undirritaði hevur býtt frágreiðingina í tveir partar. Fyrsti partur
umrøður tey viðurskifti, ið viðvíkja óregluligu og dugnaleysu umsitingini
av vinnupolitikkinum.

Í hinum partinum , ið snýr seg meir fíggjar- og peningapolitikk, er
meira talan um politiskt og fyrisitingarligt dugnaloysi.

Víst verður sum heild til løgtingslóg nr. 2 frá 13. mai 1948 um
umboðsvald Føroya, § 9 og § 12.

Fylgjurnar av tí vánaligu leiðsluni í 80-árunum.
Fyrst av øllum eigur ein at hugsa um, hvussu stórar fylgjur tann vánaliga
leiðslan í 80árunum hevur havt. Í árunum 1989-1995 fluttu 7000 fólk
úr Føroyum. Hetta svarar til 15% av fólkatalinum í Føroyum ella til at
avtofta Suðuroynna og Sandoynna.
Ofta verður hesin veruleiki gjørdur til onkis av politikarum, við at siga,
at fólkatalið nú aftur er vaksandi, og at nógv nú flyta aftur til Føroya.

Tað er rætt, at fólkatalið síðani 1995 hevur verið vaksandi. Hesin
vøkstur stavar í høvuðsheitinum frá burðaravlopinum. Hóast burðar-
avlopið hevur verið skjótt minkandi í 90árunum, hevur tað verið nóg
stórt til, at samlaða fólkatalið er komið nakað uppaftur.

Men av teimum 7000, ið fluttu úr Føroyum eru bert 1000 flutt aftur
til Føroya. Uppi í teimum 7000, sum fluttu av landinum vóru sjálvandi
nakrir útlendingar uppi í, sum høvdu verið farnir av landinum undir
øllum umstøðum, men teir hava neyvan verið meira enn 1.000 í tali, so
roknast má við, at meira enn 6.000 føroyingar vórðu noyddir av land-
inum undir kreppuni.

Ein fylgja av kreppuni er sostatt, at meira enn 5.000 føroyingar
framvegis búgva uttanlands, føroyingar, sum annars ikki høvdu nakað
ynski um at flyta av landinum.

Uttan hesa stóru fólkaflyting hevði fólkatalið í Føroyum sostatt ligið
væl omanfyri 50.000.

Ein onnur fylgja av ábyrgarloysinum í 80árunum er, at føroyski
skattaborgarin skal dragast við eina landskassaskuld, sum var útvið 7
mia. kr., tá hon var um tað mesta, og sum nú er beint undir 4 mia. kr.
Sum afturgjaldsavtala landsstýrissins er orðað, verður henda skuld
afturgoldin umleið ár 2020. Soleiðis kom tað at taka føroyska skattgjald-
aranum meira enn 30 ár at rinda rokningina fyri ábyrgdarloysið í
80árunum.



219Skrivligar frágreiðingar

I. PARTUR.
1. Ov stór uppílegging í vinnupolitikkin, vantandi fyrisiting av vinnupolitikk-
inum, og ólóglig fyrisiting av vinnupolitikkinum.

1.1. Ov stór uppílegging í vinnupolitikkin.
Landsstýrið legði seg í 80árunum nógvar ferðir meir út í vinnulívið enn
onnur lond. T. d. vóru studningarnir tilsamans 8 prosent av BTÚ summi
ár, meðan t. d. vinnustudningar tilsamans í Danmark vanliga eru beint
omanfyri 1 prosent av BTÚ.

Landsstýrið hevði eina altavgerandi ávirkan á vinnumenningina í
Føroyum. Landsstýrið (og ikki nøkur marknaðarmekanisma) avgjørdi
hvussu nógv skip skuldu vera. Landsstýrið avgjørdi somuleiðis, hvør var
verdugur og nóg dugandi at fáa fiskiloyvi og skip.

Tá politisku myndugleikarnir avgera at geva nógv ymisk sløg av
studningum, so at enda ongin í veruleikanum veit hvørji skip (og virkir)
geva yvirskot og hvørji geva hall, so verður skjótt sannlíkt, at gjørdar
vera íløgur, sum í veruleikanum geva stór hall. Sløgini av studningi vóru
nógv, talað var ofta um „studningsjungluna“. Undirritaða kann koma til
hugs umleið 20 sløg av studningum, men helst var talið nakað størri.

Tá politisku myndugleikarnir avgera, hvussu nógv skip skulu byggjast,
uttan nakað fyrilit til rentabilitet, so hevur hetta nakrar trupulleikar í
sær sjálvum. Trupult at fáa nóg nógv skip so allir samgongulimir kundu
fáa nakað. Harvið vuksu skipapakkarnir, so teir at enda vóru so stórir, at
flest allir politikararnir høvdu fingið. Politiska prioriteringin, ella rættari
vantandi prioriteringin, var sostatt ein orsøk til, at íløgurnar gjørdust ov
stórar.

Teir stóru árligu studningarnir úr landskassanum, bæði rakstrarstuðul
og íløgustuðul gjørdi, at vandin fyri at gera feilíløgur gjørdist sera stórur.
Sum nevnt omanfyri, var tað so, at ongin í veruleikanum visti, hvat gav
yvirskot, og hvat gav hall. Stuðulin til feskfiskavinnuna var tann størsti.
Ein serligur vansi við hesum sløgunum av studningi var, at tað ofta ikki
var til at siga, í hvønn mun tað var fiskivinnan á landi (flakavirkini) ella
fiskivinnan á sjónum, sum fekk ágóðan av hesum studningum.

1.2. Vantandi fyrisiting av vinnupolitikki.
Í 80árunum vantaði Landsstýrinum stórliga eina fyrisiting av vinnu-
politikkinum. Serliga tí Landsstýrið legði seg so nógv út í fiskivinnu-
politikkin, var vandin fyri feilíløgum stórur serliga stórur á hesum øki.
Samlaðu íløgurnar vóru sera stórar í 80-árunum.

Serliga vantaði Landsstýrinum yvirlit yvir, hvussu almenna upp-
íleggingin, serliga stuðulsskipaninar, samanumtikið ávirkaðu samfelagið.

Stuðulsskipanir vóru soleiðis fyriskipaðar, at ongin visti, hvat gav
yvirskot og hvat gav undirskot. Tá søkt varð um loyvi at byggja nýggj
skip, varð landskassastudningurin innroknaður í fíggjarætlaninar. Tær
rakstrarætlaninar undirritaði hevur sæð, roknaðu vanliga við einum
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hækkandi fiskaprísi og hækkandi stuðuli (innroknaðan í hækkandi fiska-
prísin).

Stuðulsskipaninar hjá fiskivinnuni vóru somuleiðis avlagandi fyri
íløgumynstrið. Stuðulin varð í stóran mun latin pr. kilo ráfisk, og
upphæddirnar vóru í flestum førum ásettar seinast í sjeytiárunum ella
fyrst í áttatiárunum, tá feskfiskafiskiskapurin var vánaligur. Hetta hevði
tað álvarsligu fylgju, at tá teir góðu toskaárgangirnir komu inn í fiski-
skapin í 1983 og 1984 gjørdust hesi metár til fiskiskap og hampuliga
góð í prísi, men samstundis vóru studningsútgjøldini metstór. Hóast
ósemju í ráfiskagrunninum var at enda samtykt at tøma tiltaksgrunnin,
(eg haldi hetta var í 1984) sjálvt um hetta var besta fiskiár leingi. Tann
mest álvarsliga fylgjan var helst, at Landsstýrið við sínum studnings-
politikki skapti eitt øgiligt trýst at sleppa at byggja feskfiskaskip, tí tá
studningurin var íroknaður, var sera attraktivt at sleppa at byggja
feskfiskaskip.

Undirritaði heldur seg minnast, at talan var millum 40 og 50 umsóknir
at byggja feskfiskaskip um tíðina 1984-85.

Landsstýrið royndi at fáa allar hesar nógvu umsóknirnar til fesk-
fiskaskip gjørdar um onnur sløg av skipum. Søkt kundi vera um loyvi at
byggja feskfiskaskip, men tað kundi enda sum alt annað, m. a. sum
svartkjaftaskip, m. a. kent frá Heygadrangsmálinum.

Undirritaði er eisini í innkrevjingarmálum komin fram á, at Lands-
stýrið hevur broytt verkætlanir av øðrum umsóknum. M. a. hevur Jóhan
á Plógv, reiðari á fundi greitt frá, at skipið hann umboðaði, Høgifossur,
var komið í trongstøðu, tí skipið var vorðið alt ov dýrt av teimum
krøvum til broytingar, sum Landsstýrið var komið fram við. Hann førdi
fram, at gjørdi hann ikki tær broytingarnar, sum Landsstýrið kravdi, so
fekk hann onki skip. Undirritaða kunnugt hevur Landsstýrið seinni
slept krøvunum móti Høgafossi við at gera lánini um til studningslán,
ið sum kunnugt eru rentu- og avdráttarfrí.

1.2.1. Vantandi viðgerð av prosjektum.
Ein skuldi vænta, at eitt Landsstýri, ið legði seg so ógvusliga út í
vinnumenningarpolitikkin, sum onki annað land í Vesturheiminum, setti
upp eftirlitsskipanir, so ansast kundi eftir, at politikkurin fekk ta ætlaðu
ávirkanina. Somuleiðis kundi ein vænta, at Landsstýrið setti upp kann-
ingar áðrenn loyvi var givið til tær stóru íløgurnar í gasstangaflotan,
kemikaliiskipaflotan, svartkjaftaflotan og rækjuflotan.
Landsstýrið hevði ofta fólk uttanfyri fyrisitingina at gera ymsar tekniskar
metingar, td. Metingar av skipavirðinum og byggikostnaðinum. Undir-
ritaði hevur ikki fakligan kunnleika at meta um hesin partur av arbeið-
inum var gjørdur til lítar.

Landsstýrið hevur sæð onkra fiskivinnubiologiskar metingar frá fyri-
sitingini. Undirritaði hevur heldur ikki førleika at meta um hesin partur
av arbeiðinum er gjørdur til lítar.
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Tað sum undirritaði heldur vera undarligt er, at nógv stór prosjekt
(ofta kallað „skipapakkar“)vóru viðgjørd og samtykt ígjøgnum politisku
skipanina (Landsstýrið og Fíggjarnevndina) í senn, og uttan nakra drúgva
umhugsanartíð. Tað sum undirritaði hevur sæð í skipamálum frá hesum
tíðarskeiðnum, týðir ikki uppá eina skilagóða og undirbygda máls-
viðgerð. Tá undirritaði kom í Landsstýri at arbeiða í 1990, var vanliga
fatanin, at „skipapakkarnir“ komu í sum eitt úrslit av, at allir lands-
stýrismenn fingu nøkur skip til nøkur av sínum.(onkran av síni ætt,
sínum vinum, síni bygd, sínum veljarum osfrv.)

Tá ein hugsar um, at skipapakkarnir vóru uppá milliardaupphæddir,
so kann tað tykjast skelkandi, at fakliga málsviðgerðin var so lítil.

Undirritaði hevur serliga heft seg við tí vantandi búskaparligu máls-
viðgerðina av skipamálunum. Av tí at Landsstýrið var nærum einsamalt
um at hava nakran tapsvanda í flestu av hesum verkætlanunum, var tað
sera týðandi, at Landsstýrið sjálvt hevði eina kritiska viðgerð.

Einstøk mál vóru send Búskaparráðnum til viðgerðar. Sum heild vóru
tey ikki send Búskaparráðnum til viðgerðar. Í teimum førum tá tey vóru
send til Búskaparráðið valdi Landsstýrið viðhvørt at samtykkja málið
uttan at bíða eftir Búskaparráðnum, og í øðrum førum ikki at lurta eftir
tilmælinum frá Búskaparráðnum.

Av tí, at Landsstýrið hevði allan tapsvandan, so var Landsstýrið í
einari støðu, har Landsstýrið í veruleikanum átti at gera gjølliga kreditt-
meting av øllum prosjektum.

Í øðrum londum eru tað fyrst og fremst tann, ið eigur verkætlanina,
ið ger sær nakrar hugsanir um hann ynskir at seta nakað av sínum
peningi í váða sum ger sær eina meting at framtíðar rakstri verk-
ætlaninnar.

Í øðrum lagi eru tað bankarnir, sum gera eina gjølliga kredittmeting,
áðrenn lán verður veitt til eina verkætlan.

Landsstýrið átti tí at havt útvega sær serkunnleika um kredittveiting.
Politikarar hava ofta ført fram, at grannskoðarar mettu, at prosjekini
fóru at bera seg. Grannskoðararnir arbeiddu fyri stigtakararnar, og vóru
løntir av stigtakarunum. Bæði politikarar og fyrisitingin annars visti at
so var.Tað var tí ongin orsøk til at halda, at arbeiðið, ið grannskoðararnir
gjørdu var eitt óheft arbeiði.

Niðurstøða: Undirritaði heldur at eitt Landsstýri, ið átók sær
ein tapsvanda í nógvum og stórum verkætlanum uppá tilsamans fleiri
milliardir, átti at gjørt sær sínar egnu metingar og útvega sær neyðuga
fakliga kunnleikan til hetta.

1.3. Ólóglig fyrisiting av vinnupolitikkinum.
1.3.1. Upprunin til kravið um eginpening.
Upprunaliga er onki at ivast í, at kravið um eginpening stavar frá
ynskinum frá undanfarnu landsstýrum um, at tann ið fekk stuðul og/ella
veðhald frá Landsstýrinum til eina ávísa verkætlan mátti vísa, at hann
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sjálvur hevði eina sannføring um, at verkætlanin fór at bera seg. Tann,
ið kom við einari verkætlan, og ynskti Landsstýrisins veðhald, mátti
sostatt útseta seg sjálvan fyri ein ávísan tapsvanda.

Við at tryggja sær, at Landsstýrisins veðhald lá innanfyri t. d. 70
prosent av byggikostnaðinum av einum skipi, kundi Landsstýrið tryggja
sær, í fyrsta lagi, at tann ið átti verkætlanina hevði ein hóskandi part av
tapsvandanum, og í øðrum lagi, at peningastovnarnir bóru ein hóskandi
part av tapsvandanum (t. e. tann partin, ið lá millum 70 og 90 prosent).
Sostatt kundi Landsstýrið rokna við, at hesir partar gjørdu eina rímiliga
kredittmeting, og at tað tí ikki var neyðugt, at Landsstýrið gjørdi nakra
meting av einstøkum verkætlanum.

Undirritaði heldur tó, at t. d. í teimum førum, har fleiri skip vóru sett
inn at fiska sama stovn átti Landsstýrið at gjørt eina tílíka samlaða
meting av hvussu stórt veiðitrýst ávísir stovnar kundu tola. Undirritaði
hevur skilt, at tílíkar metingar av, hvussu stórt veiðitrýst ávísir stovnar
kundu bera, vóru gjørdar. Undirritaði heldur, at nevndin eigur at spyrja
onnur í fyrisitingini um hesi tilmæli vóru fylgd ella ikki. Undirritaði
skal bert staðfesta, at ein stórur yvirkapasitetur varð uppbygdur í fesk-
fiskaflotanum í 80árunum. Hesin yvirkapasitetur gjørdist dýrur á mangan
hátt. Hann var medvirkandi til at niðurfiska fiskastovnarnar og harvið
medvirkandi til tey stóru tapini hjá landskassanum og peningastovn-
unum. Yvirkapasiteturin var somuleiðis dýrur at keypa útaftur hjá
landskassanum.

1.3.2. Eftirkannan av eginpeninginum.
Sum nevnt omanfyri, so var orsøkin til juridiska kravið um 10 prosent
eginpening, at tann, ið fekk veðhaldið og peningastovnurin skuldu bera
størsta tapsvandan. Tað skuldi tí verið óneyðugt hjá Landsstýrinum at
gera nakra nágreiniliga kredittmeting í einstøku førunum.

Tað var tí átroðkandi neyðugt frá Landsstýrisins síðu at kanna egin-
peningin í hvørjum einstøkum føri. Fyrst og fremst átti henda kanning
av eginpeninginum at tryggja, at íverksetarin/íverksetararnir høvdu ein
tapsvanda, sum var 10 prosent av byggikostnaðinum.

Landsrættardómurin í Heygadrangsmálinum kom hinvegin til tað
niðurstøðu: „ at det var accepteret og almindelig kendt, at egenkapitalen,
i hvert fald i et vist omfang, kunne tilvejebringes ved såvel provisioner
som lån fra underleverandører og værft.“ Somuleiðis kemur landsrættar-
dómurin fram til, at: „opfyldelsen af egenkapitalkravet er dokumenteret
på måder, der må fremstå som utraditionelle.“

Landsstýrið sá sostatt stórt uppá lógarinnar krav um 10 prosent
eginpening. Tann, ið átti verkætlanina kundi fremja hana uttan nakran
stórvegis tapsvanda. Landsstýrið yvirtók harvið allan tann uttasta taps-
vandan.

Hetta førdi við sær, at fólk kundu seta í verk verkætlanir fyri hundrað-
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tals milliónir uttan at váða nakað. Gekk tað væl, so fekk íverksetarin
eina stórfyritøku, gekk tað illa, so var tað bert landskassin, ið fór illa.

Ført hevur verið fram, at óneyðugt var seta so stór krøv til eginpening
og eftirkannan av eginpeningi, tí at íverksetararnir í øllum førum átóku
sær ein ávísan tapsvanda við tað teir ofta vóru kravdir at veðhalda fyri
útgerðarláninum til skipini.

Móti hesum kann førast fram, at teir, ið fingu loyvi at byggja skip við
landskassaveðhaldi við nýggja skipinum tryggjaðu sær yvirmannahýrur
og reiðaralønir langt fram í tíðina. Í fyrsta lagi tí skipafíggingin var
skrúvað soleiðis saman, at ongin avdráttur skuldi rindast fyrr enn meira
enn tvey ár aftaná skipafiggingin var endaliga komin uppá pláss. Í øðrum
lagi tí landskassin gav sjálvskuldaraveðhald og sjálvt um skiparaksturin
gekk illa, og veðhald gjørdust effektiv, so gjørdi Landsstýrið ikki veðhaldi
galdandi, og skipið fekk loyvi at halda fram við rakstrinum.

Teir, ið máttu veðhalda fyri útgerðarláni, kundu sostatt vinna fleiri
ferðir veðhaldsupphæddina í hýrum og lønum fyrstu rakstrarárini. Talan
var sostatt ikki um nakran veruligan tapsvanda.

1.3.3. Støddin av eginpeningskravinum.
Somuleiðis hevur ofta verið ført fram, at kravið um 10 prosent egin-
pening var órímiliga stórt.

Í fyrsta lagi er at siga, at tað so kortini var ólógligt at síggja burtur frá
kravinum.

Í øðrum lagi skal havast í huga, at Landsstýrið hevði ein málsetning
um, at fólk sum kanska ikki vóru so múgvandi eisini skuldu hava
møguleika fyri at útvega sær vinnutól.

Eitt tílíkt ynski um, at minka um kravið til eginpening átti at verið
borið fram alment, og lóggávan átti at verið tillagað. Landsstýrið skuldi
m. a. broytt lóggávuna soleiðis, at eginpeningskravið varð lækkað til eitt
lægri tal t. d. 6-8 prosent, og síðan tryggja, at stigtakararnir tóku hendan
part av ábyrgdini. Ein tílíkt krav hevði ført til, at fyri at gera ein
nýbygning uppá 100 mió. kr., so skuldi lán verið tikið í eini 5-7 húsum
og verið sett í felagið sum eginpeningur.

Sett í mun til tapsvandan hjá landskassanum og lángevarum hevði
hetta ikki verið órímiligt.

1.3.4. Hvør hevði áhuga í, at lógarkravið um 10 prosent eginpening ikki var
hildið.
Nógvar orsøkir vóru til, at lítil vilji var til, at halda lógarkravið um 10
prosent eginpening.

Landsstýrismenn kundu vinna sær politiska vælvild við at geva polit-
iskum vinum og kenningum, oyggjafólki og bygdarmonnum loyvi at
byggja skip við landskassaveðhaldi.

Sakførarar fingu ómaksløn burturúr. Fyri at mekla eitt skip uppá
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hundrað milliónir fekk ein sakførari eina ella hálvaaðru millión krónur
burturúr, afturfyri at arbeiða í nakrar tímar.

Bankarnir fingu sær kundar og varðveittu verandi kundar við at
medvirka til útvega skjøl, ið dokumenteraðu eginpening, sum í veru-
leikanum ikki var eginpeningur. Við at fáa eitt nýtt skip sum kunda, fekk
bankin nógvar lønarkonti, eitt dýrt útgerðarlán, og lán til fíggingina av
sjálvum skipinum. Hesi lán vóru sera dýr(í rentukostnaði), tá hugsað
verður um, at lánini høvdu landskassaveðhald og at bankin tískil ikki
hevði nakran tapsvanda.

Reiðarin og skipari, sum ofta vóru sami persónur, fingu eina góða
skiparahýru, so leingi skipið var í rakstri. Oftast máttu skipari og
yvirmenn veðhalda fyri rakstrarkreditti. Hinvegin so kundi ein draga
persónlig veðhald frá í skattskyldugu inntøkuni, so tapsvandin var bert
umleið ein triðing av tí, ið veðhaldið ljóðaði uppá. Harumframt var
vanliga skipafíggingin soleiðis skipað, at ongi skip kundu fara á húsagang
fyrstu fýra-fimm árini. Í hesum tíðarskeiði høvdu skipari og yvirmenn
fingið góðar hýrur. Samanumtikið høvdu teir sostatt ongan tapsvanda,
men nógv at vinna.

Rættarmálini um svik ímóti landskassanum endaðu øll við, at reiðarar,
sakførarar og bankamenn vórðu fríkendir. Teir kundu ikki havt svikað
móti Landsstýrinum, tí Landsstýrið var vitandi um framferð teirra og
medvirkaði. Greinin í revsilógini, ið snýr seg um svik, er soleiðis orðað,
at svik ikki er framt um so er, at tann, ið svikið verður framt ímóti, veit
av hesum.

Tað er tí nógv, ið týðir uppá at málini áttu at verið reist sum revsimál
har tey, ið høvdu ábyrgdina av skipamálunum í landsstýrunum í 80-
árunum vóru ákærd saman við reiðara, sakførara og bankafólkum fyri
svik móti landskassanum. Tað er onki óvanligt í, at fólk verða revsað fyri
at havt framt svik móti almennum kassum, ið tey eru sett at umsita.

Av tí, at Landsstýrið er útinnandi vald, so áliggur tað Landsstýrinum
ein skylda at skipa so fyri at landsins lógir vera hildnar. Landsstýrið
skipar dagliga fyri, at nógv ymisk sløg av lógum vera hildnar. Um lógirnar
ikki verða hildnar, verður lógbrótarin revsaður eftir lógini. Tað má tí
sum eitt minstamark roknast við, at Landsstýrið heldur tær lógirnar,
sum Landsstýrið sjálvt er sett at umsita.

Landsstýrið hevði somuleiðis skyldu til at melda óreglusemi til løg-
regluna fyri at staðfesta um nakað ólógligt var farið fram. Høvið beyðst
eisini Landsstýrinum at melda nøkur av málunum til løgregluna í
samband við kanningarnar av farmaskipaflotanum, men Landsstýrið
valdi so onki at gera. (Fundur 23. januar 1987 millum landfútan,
líkningarráðið og Landsstýrið, frágreiðing undirskrivað av Jalgrím
Hilduberg)

1.3.5. Eginpeningsmannagongdin søguliga sæð.
Ofta verður ført fram, at mannagongdin við eginpeningi í 80árunum
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ikki er øðrvísi enn hon altíð hevur verið, og at hon ið hvussu so er ikki
er broytt síðan 70árini. Ført verður fram, at ein eisini í 70árunum
brúkti provisiónir til eginpening. Ført verður fram, at hesin egin-
peningur, ið kemur fram í samband við latingar(leveransur) var vanlig
mannagongd í 70árunum.

Undirritaði heldur hinvegin, at nógv prógv eru um, at mannagongdin
grundleggjandi varð broytt í 80árunum.

Í 70árunum var ofta talan um, at provisión fyri tænastur í samband
við skipabyggingina varð góðkent sum eginpeningur. Ofta varð talan
um, ein persónur ella fyritøka lat eina veiting, t.d. seldi ein motor til
nýggja skipið. Um motorurin kostaði 4 milliónir krónur, og seljarin
kundi taka sær 15 prosent í vinningi, so vóru hesar 600 túsund krónurnar
ofta settar í nýggja skipið, og góðkent sum eginpeningur.
Talan er í hesum føri um eina reella provisión, tvs. tann, ið letur
veitingina fær eina provisión fyri eina tænastuveiting, sum er nakað
verd.

Í 80árunum var hinvegin talan um, at skiparin og/ella reiðarin fekk
eina provisión fyri at eygleiða skipabyggingina og síggja til at byggingin
fór fram sum avtalað. Skiparin/reiðarin og kanska onkur annar fekk
ofta, og helst í flestu førum fleiri milliónir fyri eina slíka tænastuveiting.
Talan er í hesum førum ikki um eina reella provisión. Tann sum letur
veitingina fær pening fyri eina tænastuveiting, sum onki er verd í mun
til provisiónina hann fær afturfyri. Talan er í flestu førum um nakað, ið
sum heild má roknast fyri at vera ein gáva.

Í 80árunum varð farið nógv longur burtur frá tí ein vanliga skilur við
eginpening, tvs. nakað sum ber í sær eina sjálvrisiko fyri tann, ið vil
byrja eina verkætlan.
Í fyrsta lagi er talan um, at provisiónin í 80árunum ikki er reel provisión.
Í øðrum lagi er talan um, at so hvørt sum tann, sum átti verkætlanina
fekk meir og meir sum gávu ella provisión, so gjørdist tann reelli
eginpeningurin, (tvs. eginpeningur, sum umboðaði eitt slag av sjálvrisiko)
minni og minni. Til endans var talan um eina sjálvrisiko, sum var lítil og
ongin í mun til støddina av verkætlanini.

Eginpeningsmannagongdin sum ein trygd fyri landskassans peningi
versnaði munandi í 80árunum. Kreativiteturin hjá sakførarum fyri at
umgangast lógina gjørdist munandi størri, og landsstýrsins góðkenning
av hesum kreativiteti: provisiónum, gávum frá skipasmiðjum (lán, ið
ikki skuldu afturgjaldast) og øðrum aftur og framflytingum av upphædd-
um millum bankakonti gjørdi, at íverksetarar ikki longur høvdu nakra
sjálvrisiko. Harvið gjørdist tað sannlíkt, at skilaleysar íløgur fóru at vera
gjørdar.

Gjørd var ein eginpeningsreglugerð umleið 1986-87. Henda reglu-
gerð var tó ikki sett í verk fyri givin byggiloyvi, og hon var ikki sett
formliga í gildi fyrr enn í 1989. Onnur kunnu helst svara betur uppá,
hví henda reglugerð ikki var sett í gildi, men ein orsøk kundi verið at
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tað ikki bar til at seta hana í verk um Landsstýrið visti, at ongin
eginpeningur var í verkætlanunum, sum settar vóru í verk. Skjøl komu
fram til dømis í Heygadrangsmálinum, ið vístu, at fyrisitingin hevði
kunnað Landsstýrið um, at ongin eginpeningur var í fleiri av verkætlan-
unum.

1.3.6. Fylgjurnar av vantandi mannagongdum um kannan av eginpeningi.
At Landsstýrið í duldum sá burtur frá eginpeningskravinum hevði nógvar
skaðiligar fylgjur.

Í fyrsta lagi førdi tað til, at stigtakarar kundu fáa skip uttan tapsvanda.
Í øðrum lagi er tað skaðiligt fyri rættartrygdina í einum samfelagi, at

nøkur fáa ólógligar sømdir, sum onnur onki vita um. Um føroyingar
flest vistu av, at ein kundi byggja skip uttan eginpening, so høvdu nógv
fleiri bjóðað seg fram at byggja skip. Hesi fingu so ongantíð møguleikan.
Helst vóru nógvir dugnaligir fiskimenn og reiðarar, sum ongantíð søktu,
tí teir eftir lóggávuni ikki áttu nóg mikið av eginpeningi.

Í triðja lagi førdi tað til, at Landsstýrið framdi grovan mismun móti
teimum sum settu reellan eginpening í skip. Summir átóku sær taps-
vanda, tí teir ikki vistu betur enn at reellur eginpeningur kravdist. Millum
annað er komið fram í sjónvarpssamrøðu, at einstakir reiðarar settu
reellan eginpening í skip, sjálvt um sakførari teirra mælti til at nýta
vanliga háttin við provisiónum o.s.fr.v. Leysliga mett heldur undirritaði,
at um 15-20 prosent av partafeløgunum høvdu reellan eginpening,
(eginpenging, ið umboðaði ein ávísan tapsvanda), m. a. tí fyritøkan
útvegaði sær eginpening við sølu av einum øðrum skipi. Tað var tí
grovur mismunur framdur móti teimum, sum átóku sær vanda og mistu
milliónir orsakað av síni heiðurligheit.
Viðmerkjast skal, at íverksetarar, ið stovnaðu partsreiðarí, ofta átóku
sær tapsvanda. Byggingin av nýggjum skipum var tí fyri meginpartin
skipaður í partafeløgum.

Í fjórða lagi førdu mannagongdirnar í samband við skipabygging,
serliga tað, at Landsstýrið ikki tryggjaði sær, at íverksetarar høvdu nakran
tapsvanda av týdningi førdi til, at gjørdar vóru skeivar íløgur og ov
stórar íløgur. Missurin fyri føroyska samfelagið av hesum íløgum telist
í milliardum.

1.4. Fylgjur av vantandi fyrisitingini av vinnupolitikkinum.
Tann stóra almenna uppíleggingin í vinnupolitikkin, vantandi fyrisitingin
og ólógliga fyrisitingin av vinnupolitikkinum fekk katastrofalar fylgjur
fyri føroyska vinnulívið og samfelagið sum heild. Tað, at tað bar til at
útvega sær vinnutól fyri hundraðtals milliónir uttan at skula bera nakað
av tapsváðanum sjálvur, førdi til skeivar íløgur og alt ov stórar íløgur.

Teir stóru vinnustudningarnir, serliga rakstrarstudningarnir til fiski-
vinnuna, gjørdu, at ongin kundi vita, hvørjar verkætlanir í veruleikanum
góvu nakað av sær. Tað hevði kanska ikki tann stóra áhugan fyri einstøku
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íverksetararnar, ið bert innroknaðu landskassastudningin, men hetta
átti at havt áhuga Landsstýrisins.

Skipaninar hildu eina tíð, men at enda førdu feilíløgurnar og tær alt
ov stóru íløgurnar til tær fíggjarligu ólukkurnar, ið roknast kundi við.

Samlaðu fíggjarligu tapini hjá føroyska samfelagnum hava verið
óhugnaliga stór.

Í fyrsta lagi hevur landskassin lagt út og mist umleið 2 mia. kr. í
veðhaldsútleggum.

Í øðrum lagi hevur landskassin mist hundraðtals milliónir upp á lán
serliga til skip bygd í Føroyum.

Í triðja lagi hevur Landsstýrið brúkt hundraðtals milliónir upp á at
keypa skip aftur fyri at fáa inndrigið veiðiloyvini.

Í fjórða lagi hevur Løgtingið eftir uppskoti frá Landsstýrinum samtykt,
at gera lánseftirstøður um til studningslán, sum ikki skulu afturgjaldast.

Í fimta lagi vóru yviríløgurnar høvuðsorsøkin til, at bankarnir fóru á
húsagang. Av teimum 4 mia. kr. sum bankarnir settu av móti tapi var
meginparturin tap upp á fiskivinnuna.

Tapini í bankunum førdu til, at Landsstýrið setti 2,7 mia. kr. í
bankarnar í nýggjum eginpeningi. Partaeigarar mistu virðir fyri umleið
800 mió. kr. í partabrøvum.

Stutt kann greiðast frá, at flakavirkini í 1992 høvdu eina samlaða
skuld uppá umleið 900 mió. kr. Tá fýra ár vóru farin, varð skuldin
niðurskrivað til tað, ið flakavinnan kundi bera, nevniliga 80 mió. kr.

Undirritaði veit ikki neyvt hvussu stór tapini uppá fiskiskip vóru
tilsamans, men hetta var størsti bólkurin av tapum í bankunum, so talið
hevur leysliga mett verið um 2 mia. kr., helst nakað meir.

Fiskivinna í føroyskum sjógvi og flakavinnan.
Í fyrsta lagi førdu tær stóru íløgurnar til eitt minkandi fíggjarligt avkast,
og saman við einari vánaligari tilgongd til toska- og hýsustovnarnar
førdi hetta at enda til, at feskfiskaflotin, ið eitt meðal fiskiár fær um
100.000 tons, í 1992 fekk 77.000 tons og í 1993 bert fekk 65.000 tons.

Landsstýrið ásannaði seinast í 80-árunum, at veiðitrýstið undir Føroy-
um var ov stórt, og byrjaði við upphøggingarstuðlinum at keypa skip
(veiðiloyvi) aftur. Hesi skip hava verið dýr fyri landskassan. Tey hava
fingið stuðul fyri at kunna vera bygd, tey hava fingið stuðul fyri at
kunna vera í rakstri, og tey hava fingið stuðul fyri at kunna vera tikin úr
rakstri.

Onnur skip.
Landkassin hevur mist ovurstórar upphæddir uppá gasstangaskip,
kemikaliiskip, svartkjaftaflotan og rækjuflotan.

Landsstýrið fekk umleið 1996 heimild at gera lánseftirstøður og fallin
veðhald um til studningslán, ið sum kunnugt ikki skulu afturrindast.
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Ein partur av tí, ið landskassin hevur mist uppá 80árini sæst sostatt ikki
í fíggjarlógini.

Samanumtikið heldur undirritaði, at tað var grovliga óforsvarligt at
gera skipanir, ið góvu íverksetarum møguleika at fremja verkætlanir fyri
hundraðtals milliónir uttan at átaka sær nakran stórvegis tapsvanda.

1.5. Niðurstøða og møguligar ábøtur.
Landsstýrið legði seg meira út í vinnumenningina í 80-árunum enn
myndugleikarnir gjørdu í nøkrum øðrum landi í Vesturheiminum. Av tí
at Landsstýrið legði seg so nógv út í vinnumenningarpolitikkin, hevði
Landsstýrið eisini skyldu til at fyriskipa ráðleggingina (planleggingina)
av vinnumenningarpolitikkinum, so hann kundi koma at føra til tey
ætlaðu úrslitini, og síðan, tá verkætlaninar vóru settar í verk, at eftiransa
at politikkurin førdi til tey ætlaðu úrslitini.

Landsstýrið hevði sostatt skyldu til at skipa eina fyrisiting, ið kundi
vera fakligur stuðul hjá Landsstýrinum í vinnumenningarpolitikkinum.
Undirritaði heldur, at Landsstýrið ikki skipaði fyri nærtil teirri fyrisiting,
ið var neyðug til tí stóru og ógvusligu uppíleggingina í fiskivinnu-
búskapin 80árunum.

Undirritaði heldur, at tørvurin at hava eina lutfalsliga stóra og væl-
skipaða fyrisiting er munandi minni nú, av tí at fiskivinnan fær munandi
minni stuðul nú enn hon gjørdi í 80árunum. Tað skal somuleiðis havast
í huga, at studningssløgini eru munandi færri nú enn tey vóru í 80ár-
unum.

Undirritaði heldur, at tað til eina og hvørja tíð áliggur Landsstýrinum
ein skylda at skipa fyri einari fulldyggari(forsvarligari) fyrisiting.

Uppá tann beinleiðis fyrispurningin um talan hevur verið um:
1. ófullfíggjað lógarverk
2. tørvandi samskipan
3. vantandi fyrisitingarligan førleika
4. menniskjanslig mistøk
5. vantandi arbeiðsmegi e. l.

skal undirritaði svara soleiðis:

1)Undirritaði heldur, at lógin um eginpening var greið, og at tað sum
fór fram var beinleiðis í stríð við bæði lógartekstin og ætlanina við
lógini (andan í lógini). Ætlanin við lógini var at tryggja at teir, ið fingu
veðhald frá landskassanum, sjálvir skuldu átaka sær ein ávísan tapsvanda.
Landsstýrið praktiseraði lógina á ein hátt, ið beinleiðis tók tapsvandan
burtur hjá teimum, ið lótu skip byggja.

3)Undirritaði heldur, at skjølini í málunum týða uppá, at búskaparligi
parturin av fyrisitingini av skipamálum hevur verið veikur. Hinvegin
kann sigast, at Landsstýrið hevði skyldu at útvega sær henda serkunn-
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leika, um neyðugt við at keypa hann uttanífrá. Í ávísan mun sendi
Landsstýrið málini til ummælis í Búskaparráðnum, men Landsstýrið
lurtaði ikki eftir ráðunum frá Búskaparráðnum. M. a. ávarðaði Bú-
skaparráðið móti at byggja ov nógv rækjuskip, tí nóg stórar kvotur ikki
vóru av teim dýru rækjunum til so kostnaðartung vinnutól, og at ein
øking av flotanum tí fór at undirgrava rentabilitetin hjá øllum rækju-
skipum. Sum nevnt í grannskoðarafrágreiðingunum hevur landskassin
havt stór tap uppá rækjuskip.

Undirritaði heldur fyrisitingarligi førleikin í Landsstýrinum helst ikki
var nóg góður. Tað ber tó ikki til at geva fyrisitingarliga førleikanum
ábyrgdina, tá Landsstýrið í so stóran mun lat vera við at lurta eftir
teimum, ið høvdu førleikan.

Undirritaði heldur, at málini týða uppá, at juridiska kanningin av, um
eginpeningurin var til staðar, var sera tilvildarlig og vánalig. Tað ber tó
ikki til at siga, at hetta var orsøk til, at Landsstýrið gav veðhald í fákunnu.
Landsstýrið gav í fleiri førum byggiloyvi og veðhald sjálvt um fyrisitingin
boðaði frá, at ongin eginpeningur var til staðar.

4)Undirritaði heldur, at menniskjanlig mistøk altíð fara at henda í
einstøkum málum í politiskari fyrisiting. Fyrisitingin av skipamálum,
millum annað tey skjøl, ið komu fram í Heygadrangsmálinum, týða
hinvegin uppá, at Landsstýrið tilvitað hevur valt ikki at skipa fyri einari
fulldyggari(forsvarligari) fyrisiting, serliga hvat viðvíkur eftirkannan av
eginpeningi.

5)Undirritaði heldur, at skipamálini týða uppá, at Landsstýrinum vantaði
arbeiðsmegi við serkunnleika á týðandi økjum. Hinvegin átti Landsstýrið
at keypt sær neyðuga serkunnleikan uttanífrá, serliga tí talan var um
verkætlanir, ið høvdu so sera stóran samfelagsligan týdning.

2. Annað fyrisitingarligt ósketni og dugnaloysi.
2.1. „Standandi veðhald“.
Landsstýrið økti munandi um endaligu tapini hjá landskassanum við
ikki at innkrevja tey veðhald, ið fallin vóru til gjaldingar. Í nógvum
førum lótu Landsstýrið og bankarnir veðhald standa, ið fallin vóru til
gjaldingar. Øll veðhald, ið undirritaði hevur sæð eru soleiðis orðað, at
verður veðhaldsupphæddin ikki goldin, tá Landsstýrið verður kravt eftir
upphæddini, verður renta roknað. Henda renta var ein eftirstøðurenta,
og sostatt var talan um eina høga rentu. Undirritaði hevur sæð krøv, har
rentan var upp í 22 prosent p. a. Leysliga mett var henda renta um 16-
18 prosent í meðal. Av tí at Landsstýrið hevði sera vánaligt gjaldføri
fyrst í 90árunum gjørdi undirritaði í 1991 vegna Landsstýrið avtalu við
bankarnar um at gera nakað av veðhaldsskuldini vegna skip, ið vóru
farin á húsagang um til beinleiðis lán millum bankarnar og Landsstýrið.
Tað var sera torført at koma ásamt um rentuna, júst tí Landsstýrið
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frammanundan hevði givið bankunum so góðar sømdir. Endaliga avtalan
varð, at lánini frameftir „bert“ skuldu rentast við 12 prosentum p. a.

Undirritaði heldur, at munandi upphæddir kunnu vera mistar við at
lata veðhald „standa“. Um rentan á einari veðhaldseftirstøðu er 18
prosent p. a., verður upphæddin Landsstýrið skal rinda, eftir fýra árum
dupult so stór sum upprunaliga upphæddin, ið landskassin veðhelt fyri.

Undirritaði hevur ilt við at skilja, hví Landsstýrið hevur undirskriva
veðhald við so góðum treytum fyri bankarnar (tvs. høga rentu sjálvt um
full trygd var fyri láninum).
Við at velja at gera sjálvskyldnaraveðhald, í staðin fyri einfalt veðhald,
so gjørdi Landsstýrið tað eisini sera torført fyri seg sjálvt at innkrevja
veðhaldini. Tað gjørdist ein politisk avgerð um eitt veðhald skuldi
innkrevjast ella ikki.

Undirritaði hevur hoyrt um fleiri dømi, har Landsstýrið ikki bert lat
vera við at krevja aftur frá teimum, ið veðhildið var fyri, men eisini
steðgaði fulltrúanum, ið hevði ábyrgdina av innkrevjingini, í at gera sítt
arbeiði. Hetta er nevndin ivaleyst vorðin kunnað um frá aðrari síðu,
fyrst og fremst frá innkrevjingarfulltrúunum, ið verið hava.

2.2. Veðhald vóru ikki skrásett, og veðhald vóru givin uttan heimild frá
Løgtinginum.

Landsstýrið hevði í 70árunum útvegað sær eina heimild at veðhalda fyri
50 mió. kr. Av orsøkum, sum undirritaði ikki kennir til, útvegaði
Landsstýrið sær ongantíð nakra størri veðhaldskarm. Undirritaði hevur
í starvstíðini annars sæð eitt tilmæli frá fyrisitingini, ið segði, at um
Landsstýrið ætlaði at økja um veðhaldsskyldurnar, so varð neyðugt at
útvega heimildina frá Løgtinginum.

Undirritaði skal bert viðmerkja, at tað er í tráð við allar vanligar
játtanarreglur, at eins og bert Løgtingið kann geva heimild til nýtslu,
kann bert Løgtingið geva heimild til eventualskyldur.

Tað er ofta ført fram, serliga av ávísum politikarum, at Føroya fólk
visti um veðhaldini, tí nærum hvørja ferð Landsstýrið veðhelt fyri lánum
til skipabygging og Fíggjarnevndin gav sína tilsøgn, so varð hetta borið
fram í fjølmiðlunum.

Móti hesum kann førast fram, at Føroya fólk ongantíð fekk at vita, at
Landsstýrið veðhelt fyri yvir 2 mia. kr. mótvegis vinnufyritøkum. Hetta
tal varð ongantíð almannakunngjørt.

Landsstýrið sendi ikki upplýsingar um veðhaldini yvir til Føroya
Gjaldstovu, og tí vóru veðhaldini ikki skrásett.

Undirritaði arbeiddi eitt skifti, frá mai 1989 til mars 1990 í Landsbanka
Føroya. Í samband við at bankin varð biðin um at fyriskipa eina uttan-
landslántøku til Føroya Landsstýrið undraðust útlendskir lángevarar
yvir, at hóast Landsstýrið segði seg ongi nýggj veðhald at veita, og
landskassin árliga rindaði stór veðhaldútlegg, so minkaði veðhaldsmassin
hjá landskassanum onki. Tá Føroya Gjaldstova varð spurd hvussu hetta
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kundi bera til, var svarið, at Gjaldstovan ofta fekk krøv frá bankunum
um at rinda veðhald, sum Gjaldstovan onki kendi til, tí veðhaldini bert
lógu í eini sak í Landsstýrinum. Gjaldstovan fekk ofta bert kunnleika til
veðhaldið, tá skipið ella fyritøkan fór á húsagang og landskassin varð
kravdur eftir veðhaldinum.

Sum nevnt aðrastaðni, vóru útreiðslurnar til effektiv veðhald avhildnar
í einum grunni. Landsstýrið kundi sostatt seta lág tøl á fíggjarlógina til
effektiv veðhald, meðan tað, ið fór út úr grunninum kundi vera eitt væl
størri tal. Tá grunnurin til effektivar veðhaldsbindingar varð uppgjørdur
1. januar 1991, var hann yvirtrektur við umleið 300 mió. kr.

Hví Landsstýrið ikki hevði nakran áhuga í at vita, hvussu stór veð-
haldini vóru tilsamans, kann undirritaði bert gita um. Tað er tó uttan
iva lættari at fáa nýggj veðhald samtykt, um ongin veit hvussu stór
mongdin av veðhaldum er frammanundan. Jú størri veðhaldskarm
Landsstýrið vildi útvega sær, torførari hevði tað verið at fingið karmin
samtyktan í Løgtinginum. Undirritaði ivast stórliga í, at Landsstýrið
hevði fingið heimild at hækka veðhaldskarmin upp um eina milliard
krónur.

2.3. Lán við landskassaveðhaldi vóru ikki avdrigin.
Peningastovnarnir skipaðu so fyri, at tey lán, ið ikki høvdu lands-
kassaveðhald, vóru avdrigin, meðan tey lán, ið landskassaveðhald var
fyri, ikki vóru avdrigin. Sum tað er komið fram í frágreiðingunum hjá
løgtingsgrannskoðarunum, so ætlaði búskapardeildin fyrst í 90-árunum
at fáa umstoytt lánsafturgjøld til lán uttan landskassaveðhald, tí at
landskassin hevði verið fyri mismuni við tað, at lán við landskassaveðhaldi
vóru „forfordeild“. Tað var tó frá løgfrøðiligari síðu mett, at Landsstýrið
stóð sera veikt, tí Landsstýrið ongantíð hevði mótmælt hesi mannagongd
í 80árunum og sostatt hevði góðkent hana.

2.4. Vánalig skráseting av inntøkum og útreiðslum landskassans.
Ein trupulleiki við fíggjarskipanini hjá landskassanum var, at gjørdir
vóru 94 ymiskir landskassagrunnar. Flestu teirra vóru lítið virknir, men
summir høvdu sera stórt virksemi. Stórar útreiðslur kundu avhaldast í
einum landskassagrunni. Í ávísan mun høvdu grunnarnir inntøkur.

Úrslitið var, at ongin visti, hvussu stórar inntøkur og útreiðslur
landskassans í veruleikanum vóru.

Grunnarnir høvdu felags gjaldføri við landskassan. Grunnarnir kundu
sostatt eiga pening, men um teir ikki høvdu pening, so gjørdi hetta
heldur onki, tí so kundu teir trekkja uppá landskassan. Sostatt kundu
stór trekk vera gjørd uppá landskassan úr grunnunum, soleiðis at tað
var ógjørligt at gera metingar um gjaldførisgongdina landskassanum,
um ein ikki gjørdi gjaldførisbudgett fyri allar teir týðandi grunnarnar
samstundis. Hetta var tí ongantíð gjørt, tað undirritaði veit um.

Landskassin hevði útvegað sær heimild til lántøku til ávís endamál.
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Landsstýrið kundi læna til ávís endamál, uttan at útreiðslan og lántøkan
var tikin við á fíggjarlógina. Dømi um hetta eru lántøkan til undirsjóvar-
tunnil seinast í 80árunum og lántøka til nýbygging til landssjúkrahúsið.
Fíggjarlógin vísti tí ikki allar útreiðslur og inntøkur landskassans.

Úrslitið var, at ongin í landinum visti, hvussu stórar útreiðslurnar hjá
landskassanum vóru tilsamans.

Tað var sjálvandi gjørligt at fara inn og rokna allar inntøkur og
útreiðslur hjá tí almenna saman um onkur var settur at gera hetta arbeiði.
Hetta var so ikki gjørt.

Av tí at ongin visti hvussu stórar inntøkurnar og útreiðslurnar hjá
landskassanum vóru, so var heldur ongin sum við vissu visti, í hvønn
mun førdur var ein ekspansivur ella ein kontraktivur fíggjarpolitikkur.
Av tí at meginparturin av inntøkum og útreiðslum landskassans sóust í
fíggjarlógini, var sjálvandi gjørligt at gera sær eina meting um fíggjar-
politikkin, hinvegin so kundu fleiri hundrað milliónir nýtast, uttan at
hetta sást í fíggjarlógini, serliga í Veðhaldsgrunninum, í grunnum í
samband við samferðslumál (flutt yvirskot frá árinum frammanundan),
og í samband við sjúkrahúsbygging.

Undirritaði kennir ikki orsøkina til, at Landsstýrið ikki hevði áhuga
í, at allar útreiðslur og inntøkur skuldu síggjast í fíggjarlógini. Tað er
eyðsæð, at um útreiðslur vera hildnar uttanfyri fíggjarlógina, so sær
fíggjarlógin betri út. Tað er somuleiðis lættari at fáa størri verkætlanir
samtyktar politiskt, um tær ikki verða tiknar við á fíggjarlógina. Um tær
stóru útreiðslurnar til effektivar veðhaldsbindingar sóust á fíggjarlógini,
hevði hetta helst ikki gjørt tað lættari hjá Landsstýrinum at geva enn
fleiri veðhald. Í ávísan mun var peningur settur í Grunnin til Effektivar
Veðhaldsbindingar, men hesin grunnur var yvirtrektur við sløkum 300
mió. kr., tá hann var avtikin í 1991.

Mannagongdin við at halda útreiðslur og inntøkur landskassans
uttanfyri fíggjarlógina brýtur við ta grundreglu, at politikarar og serliga
almenningurin eiga at síggja allar útreiðslur og inntøkur landskassans í
fíggjarlógini, bæði til stýringarendamál og fyri at kunna síggja, hvat
peningur skattgjaldarans verður brúktur til.

Undirritaði heldur, at tað er skylda Landsstýrisins til eina og hvørja
tíð at skipa so fyri roknskaparhaldi landskassans, at politiski myndug-
leikin sjálvur og almenningurin so lættliga sum gjørligt kann fáa lætt-
fatiligar upplýsingar um rakstur landskassans og fíggjarstøðu lands-
kassans.

Niðurstøða og uppskot til ábøtur.
Munandi ábøtur eru hendar í 90árunum á hesum øki, serliga við at fáa
flestallar inntøkur og útreiðslur hjá landskassanum á fíggjarlógina. Flestu
grunnarnir eru avtiknir, og Landsstýrið er farið frá at taka lán til einstøk
endamál og yvir til bert at taka lán til hall landskassans undir einum.
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2. PARTUR.
3. Vantandi fíggjarpolitikkur og vantandi peninga- og kredittpolitikkur.
3.1. Vantandi fíggjarpolitikkur.
Síðan 30árini hava búskaparfrøðingar mælt til at nýta inntøkurnar og
útreiðslurnar hjá tí almenna at stýra samlaða virkseminum í samfelagnum
við. Um ein ynskir at økja um samlaða búskaparliga virksemið, so skal
ein minka um almennu inntøkurnar og/ella økja um almennu útreiðsl-
urnar. Um ein ynskir at tálma samlaða virksemið eigur ein at hækka
almennu inntøkurnar og/ella minka um almennu útreiðslurnar. Longu
í 30árunum varð fíggjarpolitikkurin nýttur um allan heim til at koma
burturúr alheims kreppuni. Fíggjarpolitikkurin hevur síðan 30árini verið
týdningarmesta búskaparpolitiska stýringsamboðið, politikarar um allan
heim hava havt at stýrt við. Við fíggjarpolitikkinum kann ein tryggja, at
uppgangstíðir ikki bert vera etnar upp í inflatión og gjaldsjavnahalli, og
hinvegin kann ein tryggja, at búskaparlig afturgongd ikki endar í einari
stórari kreppu.

Ein fylgja av, at ein nýtir fíggjarpolitikkin, er, at inntøkur og útreiðslur
á fíggjarlógini mestsum ongantíð javnviga. Nærum altíð er tørvur at
tátta í ella at slaka í fíggjarpolitikkinum. Tað verður tí sera sjáldan
ynskiligt og bert undir serligum umstøðum gagnligt og ynskiligt, at
inntøkur og útreiðslur á fíggjarlógini skulu javnviga.

Tað var tí við stórari undran ein kundi hoyra politikarar í 80árunum
tala um, at fíggjarlógin javnvigaði við einari ella aðrari upphædd, sum
um hetta annaðhvørt var ein náttúrlóg ella á ein ella annan hátt ynskiligt.

Sum nevnt omanfyri er tað bert í undantaksføri, at tað er ynskiligt, at
fíggjarlógin javnvigar.

Einastu ferð undirritaði minnist, tjak hevur staðist um at hava yvirskot
á fíggjarlógini, var í 1986, tá Landsstýrið legði fram uppskot um skatta-
og avgjaldshækkingar fyri at minka um búskaparliga virksemi. Undir-
ritaði minnist at tingmenn, serliga andstøðutingmenn, vóru sera ill-
tonktir um hetta uppskot, og vildu vita, hvat Landsstýrið skuldi brúka
øktu inntøkurnar til. Summir tingmenn førdu fram, at Landsstýrið mátti
hava eina dulda ætlan at brúka hesar inntøkur til.

Hóast skatta- og avgjaldshækkingarnar í 1986 peikaðu rætta vegin,
má ein ásanna, at inntrivini vóru alt ov lítil til at venda gongdini.
Uttanlandsskuldin helt fram at veksa, fyrst við 900 mió. kr. í 1987, og
síðan við 1800 mió. kr. í 1988.

Tað hevur verið ført fram, at landskassin hevði yvirskot summi av
80árunum. Hetta er bert í lítlan mun rætt. Tí samstundis sum landskassin
hevði yvirskot, so vóru lógir lagdar fram og samtyktar, sum søgdu,
hvussu yvirskotið skuldi nýtast. Meginparturin av yvirskotinum varð
sostatt brúktur árið eftir.

Tað hevur somuleiðis verið ført fram, at Landsstýrið ikki stýrdi
útreiðslunum, tí tær í stóran mun vóru endurgjøld frá ríkiskassanum.
Til hetta er bert at siga, at tað ikki er neyðugt at stýra útreiðslunum til
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fulnar fyri at kunna stýra fíggjarpolitikkinum. Tað, at ein ikki stýrir
útreiðslusíðuni til fulnar, kann uppvigast av at ein stýrir inntøkusíðuni.
Landsstýri og Løgting kundu sostatt til eina og hvørja tíð havt hækkað
skattir og avgjøld fyri at tálma búskaparliga virkseminum.

Í tilrættisleggingini av fíggjarpolitikkinum verður ofta talað um auto-
matiskar stabilisatorar. Vanliga er arbeiðsloysisstuðul ein automatiskur
stabilisatorur, tí útreiðslurnar til arbeiðsloysisstuðul minka, tá búskapar-
liga virksemið veksur, og útreiðslurnar til arbeiðsloysisstuðul veksa, tá
búskaparliga virksemið minkar. Er arbeiðsloysisskipanin soleiðis háttað,
so er arbeiðsloysisstuðulin konjunkturmótgangandi. Hann letur pening
út í tíðum við afturgongd, tvs. økir um keypsorkuna, og minkar harvið
um afturgongdina, og tekur pening inn í tíðum við framgongd (minkar
um keypsorkuna hjá fólki) og minkar harvið um vandan fyri yvirhiting
og gjaldsjavnahalli.

Føroyski fíggjarpolitikkurin hevði ikki nakra arbeiðsloysisskipan í 80-
árunum, og vantaði tí ein tílíkan stabilisator.

Føroyski fíggjarpolitikkurin hevði hinvegin ein týðandi automatiskan
destabilisator í 80-árunum.

Fiskivinnustudningarnir vóru í stóran mun kilostudningar. Hetta hevði
tað fylgju, at tá fiskiskapurin var vánaligur, vóru studningsútgjøldini
lítil, men tá fiskiskapurin gjørdist góður, so vuksu studningarnir tilsvar-
andi. Studningarnir vóru sostatt konjunkturviðgangandi, tvs. teir í
afturgangstíðum vóru medvirkandi til at gera gongdina enn verri, og í
tíðum við framgongd øktu ovurhitingina av búskapinum, inflatiónina
og gjaldsjavnahallið.

Samanumtikið økti Landsstýrið munandi um útreiðslurnar í 80ár-
unum og økti harvið um trýstið á føroyska búskapin. Ein rættari búskap-
arpolitikkur hevði verið at hildið útreiðslunum niðri, so fíggjarlógin
hevði munandi avlop og sostatt tók keypsorku inn frá fólki hesi árini.
Øll árini frá 1983 til 1989 høvdu Føroyar eitt alt ov stórt gjaldsjavnahall,
frá 10 prosentum og upp í 24 prosent av tjóðarúrtøkuni(BTÚ). Í øðrum
londum verður eitt hall uppá 3-4 prosent av BTÚ hildið at vera ov stórt
og táttað verður dyggiliga í fíggjarpolitikkin.

Landsstýrið tykist heldur ikki hava havt eyga fyri, at kommunurnar
førdu ekspansivan fíggjarpolitikk. Samstundis sum privati sektorurin
hevði sera stórt virksemi, so økti landskassin útreiðslurnar í stórum, og
kommunurnar øktu sínar útreiðslur lutfalsliga (prosentvís) enn meira.

Útreiðslurnar hjá kommununum vuksu, so hvørt inntøkurnar hækk-
aðu. Ikki nóg mikið við tí, Landsstýrið loyvdi kommununum at taka lán
til stórar verkætlanir, og lótu sostatt allar tær stóru kommunurnar hava
stór undirskot á hvørjum ári.

Hvussu stór tann ekspansiva effektin frá kommununum var, sæst best
av, at fyrst í 90-árunum var kommunala skuldin komin uppá 1,9 mia. kr.
Skuldin hjá donsku kommununum var um hetta mundi 17 mia. kr., tvs.



235Skrivligar frágreiðingar

føroysku kommunurnar skyldaðu lutfalsliga meir enn 12 ferðir so nógv
sum ein donsk.

Ein rættur fíggjarpolitikkur í 80árunum, við tí høga búskaparliga
virkseminum, hevði verið, at Landsstýrið førdi kontraktivan (skerjandi)
fíggjarpolitikk, og at Landsstýrið skipaði so fyri, at kommunurnar ikki
kundu føra ekspansivan (víðkandi) fíggjarpolitikk. Í staðin førdi Lands-
stýrið ekspansivan fíggjarpolitikk, og kommunurnar førdu sera ekspan-
sivan fíggjarpolitikk.

Niðurstøðan er, at tey bæði fyrru Landsstýrini í 80árunum forbrutu
seg móti teim mest grundleggjandi høvuðsreglunum í búskaparfrøðini.
Tað fekk sera álvarsligar fylgjur fyri Føroyar, tá Landsstýrið í 1989
endiliga vendi gongdini við at minka um keypsorkuna við bundnu
uppsparingini. Tað kann ikki á nakran hátt leggjast 1989 Landsstýrinum
til last, at Landsstýrið endiliga gjørdi tað rætta, tá tað var ov seint.
Landsstýrið 1981-1985 kann lastast fyri at lata gjaldsjavnahallið veksa
uppá 645 mió. kr. í 1983 og 810 mió. kr. í 1984 og ikki at gera nakað við
tað. Landsstýrið 1985-1989 kann lastast fyri at lata standa til, meðan
gjaldsjavnin helt fram við oyðileggjandi stórum hallum í 1985-89. Hesi
fýra árini vaks uttanlandsskuldin við 4,7 mia. kr.

3.2. Vantandi peninga- og kredittpolitikkur (lántøka og rentuspekulatión)
Peninga- og kredittpolitikkurin var somuleiðis við at blása føroyska
búskapin upp. Rentuskattaskipanin var soleiðis háttað, at 40 prosent av
rentu av skuld kundi dragast frá í skattinum, meðan innlán bert vóru
skattað við 1/2 prosenti av innistandandi. Sostatt kundi ein læna pening
at seta inn og vinna pening burturúr tí. Hetta verður vanliga kallað ein
pengamaskina. Tað var bara at læna so nógv sum gjørligt, so ein kundi
fáa skattin niður í onki og samstundis seta peningin innaftur.

Tann, ið gjørdi hetta vann pening uppá tað, og bankin vann pening
uppá tað.

Tann, ið misti pening uppá tað var landskassin, og so sjálvandi tey, ið
noyddust at rinda tann skattin, ið tey, ið høvdu fría atgongd til kreditt,
ikki høvdu hug at gjalda.

Miðskeiðis í 80árunum fór samlaða samfelagsgjaldføri at veksa sera
skjótt.

Av tí at danska rentan fall undir ta føroysku rentuna, loysti tað seg hjá
fyritøkum at taka stór lán heim til Føroya og innfría skuld í bankunum.
Bankarnir gjørdust sostatt yvirlikvidir.

At danska rentan var lægri enn føroyska ávirkaði eisini arbeiðsháttin
hjá bankunum. Bankarnir høvdu fyrr sett avlopsgjaldføri sítt í obligatión-
ir, tvs. teir plagdu at senda avlopsgjaldførið av landinum, men nú loysti
tað seg betur at læna peningin út aftur í Føroyum. Hesin yvirlikviditetur
í bankunum gjørdi, at bankarnar gjørdust sera ókritiskir, hvussu nógv
teir læntu til fólk. Ofta var frammi, at ein illa kundi fara í bankan uttan
at fáa eitt tilboð um lán.
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Hetta avlopsgjaldføri gjørdi nú føroysku bankarnar so likvidar, at teir
royndu av alvi at sleppa av við peningin í Føroyum, og hetta trýsti
búskaparliga virksemið uppeftir. Bankarnir longdu 2. veðrættarlánini úr
7 upp í 15 ár, og hetta fekk sethúsaprísirnar at gera enn eitt lop uppeftir.
Somuleiðis fingu allir lønarkundar loyvi at yvirtrekkja lønarkontoina
við einari ella tveimum mánaðarlønum.

Føroyar vóru komnar í eina støðu, har grundleggjandi búskaparligir
samanhangir ikki longur hildu. Tað paradoksala hendi, at meðan ein í
búskaparfrøði vanliga nýtir eitt hækkandi rentustøði til at skerja búskap-
arliga virksemið, so var tað í hesum tíðarskeiðnum soleiðis, at eitt
hækkandi rentustøði økti um búskaparliga virksemið. Jú meira føroyska
rentustøðið var omanfyri tað danska, jú størri insitament høvdu føroysku
fyritøkurnar at innfría lán í føroyskum peningastovnum við lánum úr
realkreditfeløgum. Jú meira føroyska rentustøðið var omanfyri tað
danska, tess minni insitament høvdu peningastovnarnir at senda avlops-
gjaldførið av landinum (tvs. í obligatiónir) og tess meira insitament
høvdu teir at trýsta lánini út á tann frammundan ovbyrðaða føroyska
kapitalmarknaðin.

(Greitt er betur frá hesi gongdini í skrivi frá Bjarna Olsen, dagfest 9.
januar 1987).

Sum nevnt omanfyri var rentuskattaskipanin høvuðsorsøkin til, at tað
var so stórur áhugi at taka lán úr Danmark. Í skrivinum frá Bjarna Olsen
er greitt frá yvirlikviditetinum í føroyska samfelagnum, og hvussu
fyrisitingin skjeyt upp at komið var úr hesum yvirlikviditeti. Í hvønn
mun Landsstýrið brúkti hesa ráðgeving er helst rættast at spyrja Bjarna
Olsen um.

Undirritaði skal viðmerkja, at tað gjørdist sera torført at broyta
rentuskattaskipanina, tí bankarnir vóru ímóti hesum. Undirritaði heldur,
at tað var skeivt at lurta so nógv eftir bankunum í hesum viðurskiftum,
tí bankarnir (og møguliga starvsfólk teirra) nýttu rentuskattaskipanina
til egnan fyrimuns.

Undirritaði heldur, at Landsstýrið hevði kunnað tálmað realkreditlán-
gevingini í Føroyum, av tí at realkreditviðurskifti vóru yvirtikið mál.
Landsstýrið gjørdi onkra roynd at tálma realkreditlántøkuni, nevniliga
við bert at loyva lántøku til ávís endamál. Undirritaði heldur, at tað var
skeivt at royna at loysa trupulleikarnar við tí ov stóra gjaldførinum á
henda hátt. Trupulleikin var ikki, hvørji endamál lænt var til, trupulleikin
var vavið á samlaðu lánveitingini til Føroya í hesum árunum. Hesin
trupulleiki hevði betur verið loystur við einari árligari lánskvotu til
realkreditfeløgini.

Hinvegin var torført at steðga lánveitingini hjá bankunum. Bankarnir
kundu midla sokallað „finanslán“ frá donskum peningastovnum.

Landsstýrið átti tó at havt steðgað tí partinum av kapitalfloyminum,
ið Landsstýrið hevði heimild at steðga, nevniliga realkreditlánunum.
Tað er ikki vist, at peningastovnarnir høvdu fíggjað eins nógv í finans-
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lánum, um realkreditlánini vóru steðgað ella tálmað munandi. Ein orsøk
at halda at so hevði verið, er, at finanslán bert kundu standa í 5 ár,
meðan realkreditlán kundu avdragast yvir bæði 25 og 30 ár.

Landsstýrið hevði møguleikan at steðga rentuspekulatiónini. Sum
nevnt er omanfyri, so kundu tey, ið høvdu atgongd til kreditt, taka lán
so tey ongan inntøkuskatt rindaðu. Virkir kundu á ein líknandi hátt
nýta rentuskattaskipanina. Undirritaða kunnugt, so var tað so, at virkir
vóru skattaði av rentuinntøku við 1/2 prosenti av innistandandi, meðan
rentuútreiðslan kundi dragast frá í skattskyldugu inntøkuni. Hetta gav
so sterk insitament til at læna pening (og at læna pening til Føroya), at
hetta var ein høvuðsorsøk til at lánveitingin gjørdist so stór. Um Lands-
stýrið fyrr hevði gjørt nakað munagott at steðga rentuspekulatiónini, so
hevði kapitalfloymurin til Føroya ongantíð gjørst so stórur.

Tað skal sigast, at bankarnir áttu ein sera stóran part av skuldini í, at
onki var gjørt við rentuspekulatiónina. Bankarnir vóru allatíðina harðliga
ímóti, at rentuskattaspekulatiónin varð steðgað, og hildu alla tíðina
uppá, at rentuspekulatiónin ikki var so vanlig. Ikki fyrr enn Líkningarráð
Føroya gav Landsstýrinum próvtilfar um, at so gott sum ongin med-
arbeiðari í ávísum partafeløgum rindaði skatt orsakað av rentuspekula-
tión, gjørdist tað greitt, at bankarnir høvdu ikki verið sannførir.

So sum undirritaði minnist gongdina, var tó onki gjørt við rentu-
skattaassymetriina fyrr enn tíðliga í kreppuárunum, helst 1993.

Bankarnir vístu við sínum útlánsvirksemi, at teir onki fyrilit høvdu
fyri, hvussu tað ávirkaði búskapin, at trýsta so nógvan lánskapital út á
tann lítla føroyska kapitalmarknaðin. Bankarnir vístu við hesum sera
lítið skil fyri búskaparligum viðurskiftum sum heild.

Undirritaði heldur, at peninga- og kreditpolitikkurin helst var tann
politikkurin, ið var torførast hjá Landsstýrinum, at fáa at virka skila-
gott(steðga tilstreymingini). Landsstýrið hevði bankarnar ímóti sær. Í
fyrsta lagi vóru bankarnir ímóti at steðga rentuspekulatiónini og somu-
leiðis søgdu teir seg fara at lata finanslán til føroysku lántakararnar, um
Landsstýrið steðgaði realkreditlánunum. Tað skal eisini havast í huga,
at í 80árunum høvdu bankarnir framvegis gott trúvirði, meðan trúvirðið
hjá landstýrinum ikki var serliga gott. Tað var tí torført at fremja skilagóð
tiltøk, um bankarnir vóru ímóti.

Samanumtikið heldur undirritaði, at peninga- og kredittpolitikkurin
var torførur hjá Landsstýrinum at gera nakað við, bæði tí Landsstýrið
ikki hevði avgerðarrætt á øllum økinum, (peningapolitiska ábyrgdin í
høvuðsheitinum er í Danmark), og tí bankarnir vóru ímóti at fremja
skilagóð tiltøk.

Undirritaði heldur tó, at Landsstýrið átti gjørt nógv meir við at steðga
rentuspekulatiónini, tí hetta var eitt øki, sum føroyingar høvdu fult ræði
á. Var rentuspekulatiónin steðgað, hevði trýstið frá privatum og frá
virkjum um at taka lán minkað í stórum, og samlaða lántøkan var aldrin
komin upp á eitt so høgt støði, sum tað endaði á.
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3.3. Fylgjur av vantandi fíggjarpolitikkinum og vantandi peninga-
og kredittpolitikkinum.

Ein av orsøkunum til at fíggjarpolitikkurin er so týðandi í Føroyum, er
at Føroyar ikki kunnu nýta onnur av teim vanligu búskaparpolitisku
stýringstólunum. Vanliga verða fíggjarpolitikkurin, peninga- og kreditt-
politikkurin, valutakurspolitikkurin og inntøkupolitikkurin roknað sum
tey mest týðandi stýringstólini. Føroyar eru í gjaldoyrasamgongu við
Danmark og kunnu tí ikki føra valutakurspolitikk og bert í avmarkaðan
mun peninga- og kredittpolitikk. Inntøkupolitikkurin hevur bert sjáldan
verið nýttur. Alt hetta ger, at fíggjarpolitikkurin er so ovurhonds týðandi
í generella búskaparpolitikkinum.

Vantandi fíggjarpolitisku og peningapolitisku inntrivini gjørdu, at
føroyski búskapurin fekk stór hall á handilsjavna og gjaldsjavna. Eftir
fáum árum gjørdist uttanlandsskuldin ovurhonds stór, búskapurin gjørd-
ist yvirhitaður við høgari inflatión, eitt nú stórum vøkstri í prísunum á
sethúsum, stórum lønartrýsti og vantandi arbeiðsmegi.

Tað er ongin ivi um, at Landsstýrið loyvdi eina alt ov stóra lántøku.
Danski fíggjarmálaráðharrin Knud Heinesen segði seinast í sjeyti-

árunum at Danmark var á veg móti eggini („på vej mod afgrunden“).
Tá búskaparfrøðingar tosa um komið er út móti eggini, verður vanliga

hugsað um vandan fyri at vera settur undir umsiting. Hetta er tað sama
sum at missa sjálvsavgerðarrættin, tí kreditorarnir avgera hvussu stór
tiltøk skulu setast í verk fyri at fáa skuldina at minka.

Danska uttanlandsskuldin var útvið 30 prosent av tjóðarúrtøkuni, tá
Knud Heinesen segði tey kendu orðini. Danska uttanlandsskuldin kom
ongantíð uppum 37-38 prosent.

Føroyska uttanlandsskuldin var til samanberingar 125 prosent av
tjóðarúrtøkuni (BTÚ), seinast í 80árunum.
Føroyskir politikarar hava ofta ført fram, at teir ikki vistu, at uttan-
landsskuldin var so stór. Tað er rætt, at tað var ein stórur trupulleiki, at
uttanlandsskuldaruppgerðirnar vóru skeivar og í 1988 bert vístu eina
skuld uppá 4,7 mia. kr., meðan skuldin í veruleikanum var 7,6 mia. kr.

Hinvegin má so sigast, at eisini 4,7 mia. kr. er ein alt ov stór skuld,
nevniliga 75 prosent av táverandi tjóðarúrtøkuni. Við hesi skuld vóru
stór sannlíkindi fyri, at Føroyar fóru at vera settar undir fyrisiting.

Føroyskir politikarar skuldu tí haft táttað í fíggjarpolitikkin, líka frá
tí gjaldsjavnahallið fór uppá 645 mió. kr. í 1983.

Búskaparliga virksemið byrjaði at minka í 1989, bæði tí táttað var í
fíggjarpolitiskt (bundna uppsparingin) og tí realkreditlánveitingin til
Føroya steðgaði upp.

Í hesum árum sóust negativu fylgjurnar av at hava eina stóra uttan-
landsskuld. Árini við lántøku fingu føroyingar eina mia. kr. at ráða yvir
umframt egnu tjóðarinntøkuna. Nú broyttist búskapurin frá at vera ein
búskapur við einari mia. kr. í lántøku um árið, til at vera ein búskapur
við meira enn hálvari mia. kr. í lánsafturgjaldi um árið. Føroyingar
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fingu nú 6-700 mió. kr. minni at ráða yvir enn egnu tjóðarinntøkuna.
Tilsamans var sostatt talan um eina broyting uppá 1,6 mia. kr. árliga (frá
1 mia. kr. í lán um árið til afturgjald uppá 600 mió. kr. um árið).

Hesi árini kom týðiliga til sjóndar, at tann vælstandur, sum er bygdur
á læntan pening, ikki er varandi.

Tá realkreditlánini steðgaðu upp í 1989-90, og bundna uppsparingin
byrjaði at virka í 1989, minkaði búskaparliga virksemið skjótt. Lands-
kassainntøkurnar minkaðu skjótt, hallið á landskassaroknskapinum,
gjørdist yvir hálva milliard í 1989, og var uppá yvir hálva milliard í 1990
og 1991, hóast sparingar.

Alt sum bygdi á lænta peningin, byrjaði at ridla.
Búskaparliga virksemið minkaði munandi, fíggjarlógin var skerd, sam-
laðu lønargjaldingarnar minkaðu, arbeiðsloysið var vaksandi og fólk
byrjaðu at flyta av landinum. At fiskiskapurin sveik í 1992 og 1993
gjørdi sjálvandi kreppuna enn verri, men Føroyar vóru longu undan
1992 á veg móti einari svárari kreppu.

Her skulu bert nevnast nøkur fá dømi um, hvussu ov stóra lántøkan
ávirkaði búskapin. Tá Føroyar byrjaðu afturgjaldingina av skuld, førdi
virksemisminkingin til:
– Arbeiðsloysi
– Fólkafráflyting
– Handilsfyritøkur, ið vóru bygdar á lænta peningin fóru á húsagang.
– Húskir, ið høvdu lagt búskap sín til rættis eftir høga inntøkustøðinum

megnaðu ikki longur at gjalda sethúsalánini.

Stóra virksemið, yvirhitaði búskapurin og inflatiónin, og serliga høgu
sethúsaprísirnir, sum vóru íkomnir í uppbólgnaða búskapinum í
seinnu helvt av 80árunum gjørdu, at nýbyggjarar høvdu sera ilt við
gjalda húsini, og nógv noyddust at lata húsini fara.

Stóra virksemið og yvirhitaði búskapurin gjørdu, at sera torført var
at fáa arbeiðsmegi til útflutningsvinnurnar. Tá komið var út móti
endanum av áttatiárunum vóru tað í stóran mun eldri menn og
kvinnur, ið mannaðu flakavirkini. Serliga handverksvinnan og byggi-
vinnan sum heild høvdu tikið stóran part av fólkinum frá fiskatil-
virkingarvinnunum.

Tey, sum vildu vinna pening, vóru farin í handverkaravinnu og aðrar
heimamarknaðarvinnur.

Flakavirkisleiðarar lótu sera illa at produktivitetinum á flakavirkj-
unum, serliga tí torført var at fáa fólk at støðast á virkjunum. Yvir-
upphitaði búskapurin gjørdi sostatt útflutningsvinnuna minni kapp-
ingarføra. Hetta gjørdist sera tungt at vinna aftur, tá fiskivinnu-
studningarnir vóru minkaðir fyrst í 90árunum. Vantandi fíggjar-
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politikkurin og yvirupphitingin gjørdi tað sostatt sera torført fyri
útflutningsvinnuna at koma fyri seg aftur.

3.4. Niðurstøða.
Undirritaði heldur, at fíggjarpolitikkurin, sum førdur var í 80árunum
var ábyrgdarleysur. Undirritaði heldur somuleiðis, at tað var ábyrgdar-
leyst ikki at gera nakað við assymetriina í rentuskattingini. Fylgjurnar
av fíggjarpolitikkinum og serliga vantandi fíggjarpolitikkinum hava verið
ovurhonds stórar.

Undirritaði heldur, at nógv týðir uppá, at meirilutin av føroyskum
politikarum vantaði grundleggjandi vitan um búskaparlig viðurskifti.

Undirritaði veit ikki, um Landsstýrið lurtaði eftir búskaparligu ráðgev-
ingini frá embætisfólkunum í Landsstýrinum. Undirritaði hevur ikki
sæð stórvegis av skrivligum tilfari um búskaparpolitiska ráðgeving. Helst
kunna Bjarni Olsen og Høgni Joensen, ið vóru fulltrúar á búskapar-
deildini í 80árunum svara hesum.

Undirritaði heldur, at soleiðis sum ráðgevingin og ávarðingarnar hjá
ráðgevandi nevndini vóru gjørdar til onkis (bagatelliseraðar) á nærum
hvørjum ári, tænir føroyskum politikarum til lítlan sóma. Ósemjan
millum føroyskar politikarar øðrumegin og ráðgevandi nevndina hinu-
megin um hvussu álvarslig støðan í veruleikanum var, vóru eitt tekin
um, at føroyskum politikarum stórliga vantaði innlit í búskaparviður-
skifti.

Um politikarar veruliga høvdu skil fyri hvat teir gjørdu við føroyska
búskapin, og kortini lótu standa til, so er ikki talan um ódugnaskap,
men okkurt nógv verri.

Hóast ráðgevandi nevndin var samansett av fólki, sum ikki høvdu
sum fulltíðarstarv at fylgja við føroyskum búskapi, so heldur undirritaði,
at ráðgeving teirra sum heild var kvalifiserað, og at tað var ábygdarleyst
ikki at nýta hesa ráðgeving.

Undirritaði heldur, at tað til eina og hvørja tíð áliggur Landsstýrinum
ein skylda til at útvega sær tað best hugsandi ráðgevingina um búskapar-
viðurskifti, og at seta av neyðuga tilfeingið (fólk og pening) til hetta
endamálið.

Undirritaði heldur, at skeivu uttanlandsskuldaruppgerðirnar vóru
medvirkandi til, at politikarar ikki tóku støðuna í nóg stórum álvara.
Viðmerkjast skal tó, at sjálvt tann lægra uttanlandsskuldin, tvs. tann
uttanlandsskuldin, ið føroyskir politikarar vistu um, var alt ov stór. At
politikarar ikki vistu hvussu stór uttanlandsskuldin var, er tí ikki nøkur
haldgóð grundgeving fyri at onki var gjørt.

3.5. Møguligar ábøtur.
3.5.1. Ábyrgarloysi.
Ilt at bøta um ábyrgdarloysi og politiska opportunismu. Tann politikari,
ið gevur veljaranum tað, ið hann ynskir uppá stutt sikt, uttan at hava
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nakað fyrilit fyri, hvat hetta kann føra við sær upp á longri sikt, átekur
sær stóra ábyrgd. Men hóast politiskur ódugnaskapur og ábyrgdarloysi
hevur ført til, at 6000 føroyingar eru sendir í útlegd, og at teir sum eftir
eru skulu stríðast við landskassaskuld inntil ár 2020, so er einasta revsing
fyri eitt tílíkt brot, at politikarin skal rokna við ikki at vera afturvaldur.

3.5.2. Kunnleikastøði.
Hinvegin kann ein bøta kunnleikastøði hjá politikarum um búskap (og
helst um okkurt annað týðandi fakligt øki aftrat). Tá hugsað verður um,
hvussu stóra ábyrgd ein sum veljari letur til løgtingsmenn og til lands-
stýrismenn, er tað órímiligt at hesir kunnu hava hesa ábyrgd, uttan at
hava kunnleika til t. d. tjóðarbúskap. Fólkaræðið er nú einaferð soleiðis
háttað, (og eigur at vera so), at ein kann veljast til Løgting uttan nakran
fakligan førleika. Í øðrum londum er tað so, at nýggir tinglimir vera
skúlaðir innan fleiri fakøkir, m. a. búskaparfrøði. Henda skúling fer
fyrst og fremst fram innanflokka.

Uttan at taka støðu til á hvønn hátt ein skúling eigur at fara fram,
heldur undirritaði, at tað er alneyðugt at hava okkurt slag av skipaðari
skúling av landsstýrismonnum, tingmanningum og øðrum ábyrgdarfólki
í flokkunum.

3.5.3. Óheft ráðgeving um búskaparviðurskifti.
Av tí, at metingarnar hjá Ráðgevandi Nevndini av føroyska búskapinum
ikki vóru føroyskum poltikarum til vildar, og metingarnar av førda
politikkinum var sera kritisk, royndu føroyskir politikarar at gera ráðini
til onkis. Í fyrsta lagi tí ráðini skuldu vera ókvalifiserað, tí tey komu frá
fólki í einum øðrum landi, og at hesir útlendsku búskaparfrøðingarnir
tí ikki skuldu hava skil fyri føroyskum viðurskiftum. Í øðrum lagi tí
ráðini vóru skrivað til forsætismálaráðið í Danmark og ikki til føroyingar.
Í triðja lagi tí ráðgevandi nevndin var sett av forsætismálaráðnum og
sostatt ikki óheft. Undirritaði heldur tó, eftir bestu sannføring, at
ráðgevingin hjá Ráðgevandi Nevndini í 80árunum var vælkvalifiserað.

Somuleiðis heldur undirritaði, at um ráðgevingin um føroyska búskap-
arpolitikkin í 80árunum var gjørd av føroyskum búskaparfrøðingum til
føroyska almenningin og Landsstýrið, so hevði henda ráðgeving ikki
verið stórt øðrvísi enn tann hjá Ráðgevandi Nevndini.

Undirritaði heldur tó, at tað er av alstórum týdningi, at føroyski
almenningurin hevur eina politiskt óhefta meting av gongdini og støðuni
í føroyska búskapinum, sum er gjørd av føroyskum búskaparfrøðingum.
Hetta ger sannlíkindini betri fyri at sitandi Landsstýri í ávísan mun
mugu taka støðu til tað, ið ført verður fram, og kunnu ikki umbera seg
við, at ráðgevingin er gjørd av útlendingum til útlendingar.

Landsstýrið hevur miðskeiðis í 90árunum stovnað føroyskt Búskapar-
ráð, sum skal geva óhefta ráðgeving um føroyskan búskap, og skal geva
út frágreiðingar um føroyska búskapin. Fyri at ráðið kann vera óheft av
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Landsstýrinum, verða limirnir settir eftir tilmæli frá Fróðskaparsetri
Føroya.

Hetta er eitt ítøkiligt stig rætta vegin, og kann møguliga gera, at
tilvitanin um búskaparviðurskifti verður størri í føroyska almenninginum
og millum politikarar sum heild.

3.5.4. Aðalorðaskifti.
Undirritaði hevur skilt, at búskaparbólkurin, ið arbeiðir við fullveldis-
ætlanini fer at skjóta upp, at hava aðalorðaskifti í Løgtinginum á hvørjum
vári um fíggjarpolitikkin, júst tí fíggjarpolitikkurin er so nógv tað mest
týðandi amboðið í føroyska búskaparpolitikkinum. Undirritaði heldur,
at hetta kann vera eitt gott hugskot. Hvussu gagnligt eitt tílíkt orðaskifti
fær verður, veldst tó nógv um, í hvønn mun komið verður fram til
skilagóðar niðurstøður og serliga um sitandi Landsstýri og samgonga
kenna seg bundin av einari skilagóðari niðurstøðu.

3.5.5. Tvungin skrivlig ráðgeving.
Undirritaði hevur skilt, at í øðrum londum, t. d. Noregi, kunnu týðandi
politiskar avgerðir ikki takast uttan so, at politiski myndugleikin framm-
anundan hevur útvegað sær skrivligt fakligt tilmæli um málið. Sostatt
kann altíð aftaná síggjast um politikarin/politikararnir tóku avgerð í
tráð við frægastu fakligu ráðgevingina ella t. d. beinleiðis ímóti fakligu
ráðgevingini.

Ein tílík skipan hevur fleiri fyrimunir.
Týðandi politiskar avgerðir verða betur umhugsaðar og grundgivið

verður skrivliga fyri og ímóti ætlaðu avgerðini. (avgerðargrundarlagið
verður dokumenterað).

Politikarar kunnu ikki aftaná siga at teir gjørdu stór mistøk, tí teir
ikki vistu betur. Sum nú er kunnu politikarar framvegis taka stórar og
týðandi avgerðir, sum kunnu verða skaðiligar fyri samfelagið og kunnu
samstundis siga at teir ikki vistu betur.

Ein skipan við tvungnari ráðgeving er tí betur egnað at plasera
ábyrgd.

Sjálvt við frægastu fakligu ráðgeving fara feilir at vera gjørdir.
Embætismenn fara eisini í framtíðini at gera faklig mistøk, eins
væl og politikarar fara at gera politisk mistøk.

Undirritaði heldur tó, at við eini skipan við skrivligari tvungnari ráð-
geving, fara feilirnir ikki at vera so nógvir og so stórir.
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13.31. Samantak
§19-nevndin hevur gjørt av at lata tær nógvu áhugaverdu skrivligu
frágreiðingarnar „tala“ fyri seg.

§19-nevndin skal bert viðmerkja í stuttum her, at allarflestu frásøgu-
fólkini eru samd um, at skeivar politiskar og umsitingarligar avgerðir
vórðu tiknar í 80-árunum.

Orsakirnar vóru fjølbroyttar, og eitt samanspæl millum tær fekk
álvarsligar avleiðingar fyri landið og fólkið.

Í álitinum til løgtingsmál nr. 37/1994, um kanning av møguligum
óregluligum politiskum og umsitingarligum avgerðum, varð m.a. víst á

– ófullfíggjað lógarverk,
– tørvandi samskipan,
– vantanti fyrisitingarligur førleiki, og
– vantandi arbeiðsmegi.

§19-nevndin er sannførd um, at orsakirnar, at landið fór av knóranum
fyrst í 90-árunum, eru fjølbroyttari enn so.

13.31.1. Lógarverkið
Fleiri av høvuðsfólkunum vísa á, at lógarverkið var ikki dagført, soleiðis
sum tað er neyðugt í einum nútíðar samfelag.

Í frágreiðingunum verður m.a. víst á, at heimildarlógirnar vóru ofta
ófullfíggjaðar. Kunngerðir á týðandi økjum vantaðu, t.d. viðvíkjandi
krøvum um eginpening. Almenn roknskaparlóg vantaði, og stýringin
við m.ø. veðhaldsveitingunum var tikin burtur úr fíggjarlógarviðgerðini.
Nógvu „landskassagrunnarnir“ gjørdu, at tað var ikki møguligt at gera
greitt yvirlit yvir útreiðslur og inntøkur landskassans.

Onkur vísir á, at donsk lóggáva varð sett í gildi í Føroyum uttan
serliga tillaging. Orsøkin var kanska, at umsitingin var lutfalsliga lítil og
hevði ilt við at lúka krøvini til stórt og fjølbroytt lógarverk.

Frágreiðingarnar vísa eisini, at leiðandi politikarar hildu ikki lógar-
verkið vera ófullfíggjað. Teir vóru ikki kunnaðir um, at hámarkið í
heimildarlógum var nátt. Víst verður á, at Fíggjarnevndin tók undir við
teimum tilmælum, ið vórðu givin í Landsstýrinum, og tá ið harafturat
kom, at „løgfrøðingar o.a. høvdu kannað og viðgjørt málið, varð hildið,
at málið var í lagi“.

§19-nevndin heldur tað liggur fast, at lógarverkið í 80-árunum var
ófullfíggjað, og at ábyrgdin fyri hesum lá hjá politisku leiðsluni, ið
annaðhvørt fekk ikki stundir at gera eitt fullfíggjað lógarverk ella visti
ikki, at lógarverkið var ófullfíggjað.

13.31.2. Samskipan
Frágreiðingarnar geva nógv dømi um vantandi samskipan. Í fleiri førum
er orsøkin, at lógarverkið var ófullfíggjað, og arbeiðsmegi vantaði.

Víst verður m.a. á, at tað var ein meinbogi, at løgtingsgrannskoðar-
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arnir ofta komu við áliti sínum fleiri ár ov seint. Atfinningar og við-
merkingar fingu tí ikki neyðugar og skjótar avleiðingar. Ofta var Lands-
stýrið, ið álitið viðvíkti, farið frá, tá ið álitið skuldi verða viðgjørt í
tinginum.

Eisini verður víst á, at politikarunum og landsumsitingini vantaði
yvirlit yvir, hvussu almenna hjálpin til vinnulívið samanumtikið ávirkaði
samfelagið.

Fleiri dømi eru um, at politiski leiðarin í Landsstýrinum legði upp í
málsviðgerðina og broytti avgerðirnar hjá málsviðgeranum.

Løgfrøðiliga kanningin, um krøvini til eginpening vóru lokin, var
ofta tilvildarlig og vánalig.

§19-nevndin er sannførd um, at samskipanin í 80-árunum var vánalig.
Tann „umsitingarliga traditiónin“ frá 60-árunum og 70-árunum helt
fram í 80-árunum. Tað hevði við sær krøv um stóran politiskan dugna-
skap og neyva umsitingarliga samskipan. Hesi krøv kundi hvørki politiska
leiðslan ella embætisverkið lúka til fulnar.

13.31.3. Fyrisitingarligi førleikin
Fleiri frágreiðingar vísa á, at umsitingin hevði ikki neyðuga fakliga
førleikan, tá ið hugsað verður um, at tað var neyðugt í 80-árunum at
taka støðu til nógv „tung“ mál. Ofta skuldi eitt og sama fólk umsita
fleiri málsøki. Tí var ikki altíð gjørligt hjá málsviðgeranum at taka stig
til at broyta lógir og kunngerðir o.s.fr.

Sum dømi verður nevnt, at í størri samfelagi eru tað ofta fleiri
málsviðgerar/embætisfólk at umsita eina ella fáar greinir í einari lóg!

Nógvu skipamálini um veðhald, lán o.s.fr. settu ikki bert krøv til
dagførda lóggávu, men eisini krøv til førleika í bankavirksemi, kreditt-
meting o.s.fr.

§19-nevndin er sannførd um, at fyrisitingarligi førleikin í landsum-
sitingini vantaði, samanborið við tey stóru krøv, politiska leiðslan og
skipanin settu.

Hóast embætisverkið og málsviðgerarnir vóru dugnaligir, var ofta
ógjørligt at lúka nógvu krøvini, ið vórðu sett til embætisverkið, ið var
ovbyrjað frammanundan.

Ábyrgdin lá hjá politisku leiðsluni, ið oftari átti at leitað sær ráð
uttanífrá, m.a. í Búskaparráðnum.

13.31.4. Arbeiðsmegin
Tær flestu skrivligu frágreiðingarnar vísa á, at vantandi arbeiðsmegi var
stórur trupulleiki í 80-árunum. Uppgávurnar í landsumsitingini vuksu
hesi árini, men starvsfólk og fulltrúar gjørdust ikki samsvarandi fleiri.

Sum dømi er nevnt, at tær umleið 120 umsóknirnar um skipabygging
mitt í 80-árunum øktu arbeiðstrýstið nógv.

§19-nevndin heldur, at umsitingin átti at gjørt meira vart við tørvin
á størri arbeiðsmegi. Víst er til, at umsitingarliga leiðslan vildi „arbeiða
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einfalt og bíliga“. Skrivstovustjórin, ið tá sat, var ongin „imperiubyggj-
ari“.

Eisini her liggur ábyrgdin kortini hjá politisku leiðsluni, ið ikki vísti
nóg stóran áhuga fyri at styrkja umsitingina til nógv tyngdu arbeiðs-
byrðuna.

13.31.5. Fíggjarpolitikkurin. Peninga- og kredittpolitikkurin
Í einari frágreiðing verður m.a. víst á

at peninga- og kredittpolitikkurin var við til at blása føroyska
búskapin upp

at rentuskattaskipanin elvdi til ókritiska lántøku í útlondunum
at føroysku bankarnir høvdu ovurgjaldføri
at bankarnir kortini vóru ímóti at broyta rentuskattaskipanina
at Landsstýrini áttu at havt steðgað rentuspekulatiónini
at politiska leiðslan skuldi havt „táttað í fíggjarpolitikkin, líka frá

tí at gjaldsjavnahallið fór upp um 645 mió.kr. í 1983“.

§19-nevndin kann taka undir við nógvum av tí, ið her er sagt, og er
eisini samd í, at eisini peningastovnarnir áttu stóran part av skyldini, at
rentuspekulatiónin varð ikki steðgað, meðan tíð var, hóast endaliga
ábyrgdin sjálvandi lá hjá politisku leiðsluni, og §19-nevndin kann ikki
avsanna, at tað vóru politiskir álitismenn, ið vantaðu grundleggjandi
vitan um búskaparlig viðurskifti.
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14. SAMRØÐUR

14.1. Pauli Ellefsen, fyrrverandi løgmaður, fundur
26.02.1998

Innleiðandi spurningar:
Í hvønn mun hava teir búskaparligu trupulleikarnir í áttatiárunum sín
uppruna í umstøðum og avgerðum, sum stava frá árunum frammanundan
(lógarverk, lánveiting, veðhald)?
Eftir míni bestu sannføring skaptu tey trý árini undan okkara lands-
stýrisskeiði ikki trupulleikar viðv. lógarverki, lánveitingum og veð-
haldum. Men tær faktisku broytingarnar í fiskirættindum hesi árini
skaptu stórar fíggjarligar og aðrar praktiskar trupulleikar.

Landið hevði mist helvtina av fiskirættindum hjá ES. Vit høvdu ein
flota, sum ikki hóskaði til umstøðurnar. Kreppulánini vóru í stóran mun
avgreidd áðrenn 1981. Havi ongantíð havt trupulleikar av lógarverk-
inum.

Áðrenn valið diskuteraðu vit nógv uttanlandaskuldina. Eg skeyt upp,
at uttanlandaskuldin var 800 mió.kr. við árslok 1980, hon vísti seg at
vera meira enn 1.200 mió.kr.

Samfelagið var væl fyri, tá okkara landsstýrisskeið var lokið. Annars
høvdu føroyingar ikki seinni kunnað lænt so nógv afturat.

Vit góvu eisini veðhald tey fýra árini, eg sat sum løgmaður.
Burtursæð frá formellum trupulleikum í einum einstøkum føri, so

vóru tað tær politisku avgerðirnar, sum lógu til grund fyri gongdini og
møguligum mistøkum.

Hví gekk ofta so long tíð, frá tí at eitt lán/veðhald varð veitt, til eitt tap varð
staðfest (tey elstu málini málini í dag eru 20 ára gomul, fleiri eru økt við
ískoytislánum og síðani umløgd til nýggj lán o.s.fr.)?
Tað vórðu í okkara landsstýrisskeiði tikin stig til at stramma innkrevjing
hjá tí almenna upp. Torbjørn Poulsen var figgjarmálaráðharri. Veit, at
tað bleiv arbeitt við at stramma innkrevjingina upp. Hvussu ið gekst við
innkrevjingini minnist eg ikki. Tey veðhald, sum í dag eru 20 ár, vóru
ikki serliga gomul tá.

Um lógina frá 1967 er at siga, at eg ikki veit, hví hon ikki varð
endurnýggja langt áðrenn mína tíð.

Tað gjørdi meg bilsnan, at tað seinni vísti seg, at eitt notat er gjørt.
Men eg eri vísur í, at Johan Djurhuus ikki hevur hildið tað verið eitt
problem. Hann hevur tá ivaleyst konkluderað, at tað var dekningur í
lógini.

Tað man hava verið eitt umsitingarligt mistak. Juristarnir hava gloymt
at endurnýggja eina 1óg.

Neyðugar lógarbroytingar komu vanliga inn á landsstýrisborð frá
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umsitingini. Jóhan Djurhuus hevði ein lista liggjandi yvir tær lógir, sum
skuldu endur-nýggjast.

Var skipanin við stuðuli, lánum og veðhaldum til vinnulívið sum heild ein góð
skipan?
Tað var ein neyðug skipan. Feilirnir vóru ikki i skipanini sjálvari. Feilirnir
vóru, at politikararnir ikki dugdu sær hógv, tá tað snúði seg um stødd av
stuðlinum, og tað var eisini galdandi í mínum egna skeiði. Ikki minst
seinast i 1984. Uppskot til 90 mió.kr. í stuðuli afturat varð lagt niðan i
tingið tá.

Ella førdi henda skipan við sær, at tað almenna í ov stóran mun var við í
vinnuligum tiltøkum?
Í ávísum førum stuðlaðu vit vinnuni ríkiliga nógv. Men tað almenna var
ikki við í tilrættaleggingini av vinnuligum tiltøkum. Tað almenna fór
ikki út og gav nøkrum fyrimun og ikki øðrum. Skipanin var generell.
Mismunur varð ikki gjørdur.

Varð nakað gjørt yvirhøvur viðvíkjandi vinnuligari útbygging, uttan at
umsitingin var við?
Hetta var ikki so relevant í táverandi vinnuni. Tørvur var ikki á fleiri
skipum og virkjum. Men krøvini til tað almenna vóru stór, tá talan var
um at gera nakað nýtt. Stórar verkætlanir vórðu ikki gjørdar, uttan at
tað almenna var við.

Málsviðgerð generelt
Tóku løgmaður/landsstýrismenn sær sjálvir av málsviðgerð?
Fyri mítt viðkomandi eri eg sannførdur um, at øll mál vórðu viðgjørd av
øðrum av stjórunum ella av fulltrúum, og góðkend av teimum. Men á
landsstýrisfundum varð ofta farið niður í málini. Ofta varð málið eisini
diskuterað við stjórarnar, áðrenn tað var fyri á landsstýrisfundi.
T.d. vóru fiskivinnusáttmálar diskuteraðir nógv millum stjóra og Lands-
stýrið. Men vit politikarar tóku okkum ikki sjálvir av málsviðgerðum.

Generelt var tað umsitingin, sum viðgjørdi málið. Tað var ongin
sjálvstøðug politisk málsviðgerð.

Hvønn serkunnleika høvdu løgmaður/landsstýrismenn at stuðla sær, tá teir
viðgjørdu einkultmál og í samband við loysn av politiskum spurningum?
Nógv hevur verið tosað um skip. Tað var greitt, at vit vildu ikki innflyta
fiskiskip tað tíðarskeiðið. Bert tvey fiskiskip vórðu innflutt umframt
nøkur farmaskip. Bygging av fiskiskipum á báðum føroysku skipasmiðj-
unum var loyvd, tað blandaðu vit okkum ikki í politiskt uttan tað, at
krav var sett til eginpening o.t.

Men farmaskipini blivu nógv diskuterað – eisini millum Landsstýrið
og Fíggjarnevndina.
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Mín juridiski konsulentur var so avgjørt Johan Djurhuus.
Tá talan var um skipabygging, var tað Niclas Magnussen.
Tá talan var um fíggjarviðurskifti, helt eg meg sjálvan vera føran fyri

at meta um.
Gassbátunum atkvøddi eg ikki fyri. Serfrøðingar, sum eg vendi mær

til í Danmark, søgdu, at teir fóru ikki at bera seg.
Globalskipini spurdi eg eisini um hjá serfrøðingum og fekk heilt

øðrvísi svar. Marpol konventiónin skuldi eftir ætlan koma í gildi tá. Tí
var kjansurin fyri at skipini fóru at bera seg. Men Marpol kom ikki í
gildi fyrr enn eini fimm ár seinni.

Nógvir fundir vóru í lítlu samgongu um hesi málini.
Vit skeldaðust nógv; men hinvegin so møttust vit, og vit gjørdu avtalur

– skrivligar avtalur.

Var tað lóggávumessigur dekningur?
Tað kom ofta fyri, at Johan Djurhuus og eg diskuteraðu um juridiskan
dekning. Hvussu langt mann kundi fara.

Eitt dømi, sum ikki hevði við skipabygging at gera: Vit gjørdu eina
ferð bevíst nakað, sum vit ikki høvdu loyvi til. Vit fóru at skjóta hval við
Hvítakletti. Johan Djurhuus gjørdi vart við, at hetta høvdu vit ikki loyvi
til.

Vit diskuteraðu ofta um formalia var í lagi. Tað var avgjørt intentiónin.
Tað ergrar meg, at 67 lógin ikki var fangað.

Var umsitingarliga orkan í 1andsstýrinum sum heild nóg stór?
Ja. Eitt fyrivarni. Eg kann hugsa mær, at tað var ein ávísur trupulleiki á
Gjaldstovuni. Tað var ein meiningsmunur millum meg og Gjaldstovuna.
Eg blandaði meg bert tvær ferðir uppí á tí økinum. Tað var, tá ið
kelduskatturin skuldi innførast. Eg var eisini ímóti, at Gjaldstovan fekk
eitt stórt EDB annlegg. Hetta hevur møguliga seinkað nøkur ting viðv.
skráseting o.ø.

Høvdu teir persónar, sum viðgjørdu málið um lán/veðhald v.m. (herundir
mál, sum kravdu „bankaserkunnleika“) nóg góðan førleika?
Ja.

Var manningin á hesum økinum nóg stór?
Ja. Um eitt mál gekk ov seint, so var tað sum oftast tann politiska
viðgerðin – at vit vóru politiskt ósamdir – sum seinkaði málsviðgerðini,
og ikki umsitingin.

Tóku vanlig skrivstovufólk sær av at viðgera lættari mál (í staðin fyri starvsfólk
við akademiskari útbúgving)?
Ringt at svara uppá. Gunnar Gunnarson var ikki akademikari. Tað bleiv
tað ikki verri av. Hann hevði eitt stórt økið. Haldi ikki, at tað hevði
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verið nógv betri á teirri deildini, fyri tað um akademikarar vóru komnir
afturat. Hvat kontórfólkini gjørdu fyri teir, veit eg ikki.

Eri ósamdur í, at skipamálini fingu ov ringa viðgerð.
Áðrenn mína tíð helt eg hetta vera galdandi. Jú minni málini vóru, jú

fleiri landsstýrismenn blandaðu seg uppí. Stór mál blivu ofta bara
avgreidd av fulltrúum. Fleiri stór mál lógu hjá fulltrúunum í longri tíð,
tí teimum manglaðu politiskan dekning.

Embætisumsitingin var nærum perfekt í mínari tíð.
Tann politiska viðgerðin var í okkara tíðarskeiði ikki nóg góð. Men

munandi betri enn áðrenn og aftaná.

Hvørjar avgerðir vórðu tiknar á landsstýrisfundum (í stórum og smærri
málum), og hvussu varð skilt ímillum mál, sum skuldu á landsstýrisfund og
onnur mál?
Ógvuliga nógv mál vórðu viðgjørd á landsstýrisfundum. Stjórarnir tóku
støðu til, um mál skuldu á landsstýrisfund. Fulltrúarnir innstillaðu, um
mál skuldu á landsstýrisfund.

Eg haldi, at tað er ein vandi við, um løgmaður ella landsstýrismenn
kunnu ekspedera eitt mál, áðrenn tað kom á landsstýrisfund.

Eg nevndi í áðni, at eitt mál um stuðul uppá 90 milliónir var skrivað
og lá í tinginum (varð tó ikki lagt fram), áðrenn tað kom á lands-
stýrisborð. Men tað var tætt uppundir val, og tað bleiv góðkent á
landsstýrisfundi, áðrenn tað bleiv viðgjørt í tinginum.

Eg meini ikki, at flotin var í kreppu tá.

Tann praktiska og tekniska viðgerðin av málunum.
Hvussu var tann praktiska mannagongdin í viðgerðini av stuðuls-, láns-, og
veðhaldsmálum?
Tað var tann politiski viljin, at bygging av skipum ikki skuldi eskalera,
men at vit skuldu byggja javnt nógv hesi árini. So høvdu vit øll hesi
skipini, sum vóru komin í klemmu i Norðsjónum og aðrastaðni. Jørgen
Hansen hevði hesi mál um hendi, og eg meti, at tey vóru í góðum
hondum. Talan var tey árini bert um eitt minni mistak, at eitt pant í
einum skipi varð slept av einum mistaki, men landskassin misti onki.

Eg meini, at Jørgen Hansen gjørdi eitt gott arbeiði. Aftaná kann
mann siga, at vit vóru ov lagaligir, men tað vóru politikararnir, sum
høvdu ábyrgdina, ikki umsitingin.

Jørgen Hansen hevði ábyrgdina av at skráseta eigaraskifti, veðhald
o.a. í dialogi við juristarnar í býnum.

Ongi samlað yvirlit yvir, hvussu stór veðhaldini vóru blivin, komu til
Landsstýrið. Samstarvið millum Landsstýrið og Gjaldstovuna var ikki
heilt gott, orsakað av ósemju um EDV-útbygging á Gjaldstovuni.

Veit ikki av, at Gjaldstovan í summum førum ikki fekk fráboðan um,
at lán og veðhald vóru givin.

Tað eru eisini onnur dømi um seina roknskaparførslu. Gjaldstovan
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hevur sum sagt ivaleyst verið nakað sein orsakað av tørvandi EDV-
orku.

Til og við 1993 vóru ársroknskapirnir lítið og onki verdir.
Men tað hevði ikki broytt politisku mannagongdina, um teir vóru

øðrvísi. Politikararnir høvdu ikki handlað annarleiðis av tí.
Ekspeditiónsfeilir hava ivaleyst verið, um t.d. veðhald eru givin, men

ikki skrásett á Gjaldstovuni.

Lóggávan
Hvør deild í landsumsitingini hevði ábyrgd av dagføring av lóggávuni (dømi:
lóg nr. 13/1967)?
Tað vóru ongar deildir í Landsstýrinum. Áðrenn eg kom til, var bara ein
stjóri, Johan Djurhuus, ein góður gamaldags umsitingarleiðari. Tá ið
eg kom, varð eisini Árni Olafsson settur sum stjóri við ábyrgd fyri
fiskivinnusáttmálum o.t.

Tað var nýtt fyri meg, tá tað seinni vísti seg, at ein lóg, sum skuldi
endurnýggjast, ikki bleiv endurnýggjað.

Johan Djurhuus hevði ein lista yvir hesi mál. Skrivstovustjórin hevði
hesi mál um hendi. Fiskivinnusáttmálar, fiskivinnumál og uttanlandsmál
hevði Árni Olafsson ábyrgd av.

Yvirlit yvir formellu ábyrgdarskipanina er í Landsstýrinum. Yvir-
trekkið, sum nógv bleiv tosað um, var ferðing – ferðakontoin varð
yvirtrekt.

Stjórarnir og fulltrúarnir høvdu eftirlitið. Jalgrím Hilduberg hjálpti
mest Johan Djurhuus við lóggávuverkinum.

Eginpeningur
Var nøkur greið definitión í lóggávuni av „eginpeningi“?
Nei tað haldi eg ikki, at tað var í lóggávuni. Men vit í Landsstýrinum
høvdu eina greiða definitión. Áðrenn 1981 var ongin definitión í Lands-
stýrinum heldur. Frá 1981-84 setti eg sjálvur greið krøv. Tað skuldi
ongin maður byggja skip, uttan at hann á sínari ognaruppgerð kundi
prógva, at hann var góður fyri 10%. Vit talaðu um serligar ognar-
uppgerðir, sum eisini vórðu sendar til Fíggjarnevndina. Havi sjálvur
vurderað summar av ognaruppgerðunum, serliga tær fyrstu.

Starskipini og Traderline komu við ognaruppgerð, ið var gjørd til
endamálið av grannskoðara, aðrar av øðrum enn grannskoðara, og tær
vóru í ordan. Hetta vóru fyrstu málini, eg sjálvur kannaði.

Tað næsta var so, um umsøkjarin vildi engagera síni 10%. Tað bleiv
góðkent av Fíggjarnevndini, at maðurin lænti eginpeningin, um so var,
at omanfyrinevnda krav varð uppfylt, og at eginpeningur ikki var læntur
við panti í skipinum.

Maðurin skuldi vera bundin av teimum í 10%-unum.
Í seinni valskeiðum áttu menn neyvan 10% og fóru ikki fallitt við

skipunum, blivu kanska heldur ríkari.
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Í Globalmálunum var onki problem at prógva eginpening. Eg havi
onki pappír sæð, sum prógvar, at nakað ólógligt var í eginpeninginum
í partsreiðaríunum. Gassnevndin hevur – eri eg fullvísur í – heldur onki
funnið.

Um so var, at eginpeningurin var uppbrúktur, tá ið bátarnir vóru lidnir, hvat
varð so gjørt?
Hatta havi eg hugsað nógv um; men eg havi ongantíð verið við til at
tikið støðu til tílíkar broyttar umstøður, frá tí skipabyggingin byrjaði, til
skipið var liðugt.

Men um so var, hevði eg roynt at fingið juristarnar at funnið eina
loysn, um umsøkjararnir uppfyltu krøvini tá loyvið at byggja varð givið,
eins og tá veðhaldið varð givið.

Vóru praksis og krøv frá Landsstýrinum til eginpening í samband við skipamál
greið og tey somu øll árini?
Ja. Í einum máli var eg aftaná eitt sindur nervøsur – nettupp um
gassbátarnar. Ivan Johannesen, fíggjarnevndarformaður, segði mær tó
frá, at málið hevði verið í Fíggjarnevndini og var í lagi.

Nær skuldu krøvini um eginpening vera lokin – tá ið søkt varð, ella tá ið
tilsøgn um stuðul varð veitt?

Hvussu við provisiónum o.a sum eginpeningur?
Tilsøgnin varð givin út frá tí, at menninir vóru góðir fyri 10% áðrenn
skipini fóru í gongd. Vit sluppu á tann hátt undan øllum diskussiónunum
um provissión o.a.

Vistu flest øll, sum søktu um stuðul í Landsstýrinum/landsumsitingini av, at
eginpeningurin í ein ávísan mun kundi fáast til vega bæði við provisiónum og
lánum frá undirleverandørum og skipasmiðjum?
Fyrsta dømið var Erling Laksafoss. Fekk umboð fyri MBM í 70-unum.
Eg haldi, at tað var fullkomiliga í ordan, at hann innroknaði sína vanligu
provisión í partapeningin. Onki problem stóðst av, at summir umboðandi
útgerð til skipini konverteraðu ein part av provisiónini til partapening.
Johan Djurhuus, Kristoffur Thomassen og eg vóru samdir um hesi mál.

Var ein ikki forhandlari (leverandørur), bar hetta ikki til.
Eg fekk eina klagu um leveransu av motorum og spurdi Niclas

Magnussen um hansara meining. Hann metti, at tað var vónleyst at taka
støðu til tann spurningin. Tað var ringt at meta, nær prísurin orsakað av
hesum bleiv ov høgur, tá kappingin var sera hørð. Eg diskuteraði
problemið nógv við Niclas Magnussen, uttan at vit komu til endaliga
niðurstøðu.

Vit góðtóku eginpening, sum var lán frá leverandøri. Men treytin var
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framvegis, at maðurin var góður fyri eginpeningin. Leverandørurin
fekk onki pant tinglýst við panti í skipinum orsakað av hesum.

Eitt lán í Global varð viðgjørt umsitingarliga. Fíggjarnevndin for-
langaði, at tað ikki skuldi tinglýsast i skipinum.

Hevði Landsstýrið nóg gott eftirlit við, um krøv til eginpening vóru lokin?
Ja. Eg havi eftirfylgjandi ivast í einum máli, Gassbátunum, men eri
blivin sannførdur um, at tað var í lagi.

Hvør hevði ábyrgd av hesum eftirliti, og hvussu fór hetta eftirlit fram?
Kristoffur Thomassen undir Johan Djurhuus.

Hvønn týdning hevði politiska ynskið um framhaldandi búskaparligan vøkstur
í samfelagnum, m.a. við skipabygging mótvegis hørðum og greiðum krøvum
til skjalprógvaðan eginpening?
Fleiri vóru, sum vildu sleppa at byggja skip t.d. svartkjaftaskip. Men tað
var eitt absolutt krav um 10% í eginpeningi, og komu tey tí ikki í okkara
landsstýrisskeiði, men fleiri komu seinni. Kravið til eginpening gekk
fram um ynskið um búskaparligan vøkstur.

Vit góvu loyvi til tveir bátar. Til Nyk og til Hvalbiar (Snoddið og
Niels Paula) umframt eitt lítið skip, sum føroyingur tók við sær úr
Danmark. Tummas Ørv og nakrir aðrir høvdu eitt byggiloyvi til ein bát
og fingu út frá hesum loyvi til at byggja ein annan bát (Steintór), sum
kom í valskeiðnum aftaná.

Niclas Magnussen og eg diskuteraðu ofta, hvussu mann kundi vurdera,
um prísurin at byggja skip var for høgur ella ikki, og um tilboð vóru í
lagi frá leverandørum, sum eisini læntu pening til eginpening.

Um so er, at Landsstýrið fyrst kolldømir eina ognaruppgerð, eru umsøkjararnir
so komnir aftur?
Henda prosessin er fyrigingin áðrenn málið er komið á mítt borð. Havi
ikki verið úti fyri tí sjálvur.

Virðini av teimum ognaruppgerðum, sum eg havi verið við til at
viðgera, hava seinni havt himmalhøgt virði upp um tað ásetta.

Teir komu ikki til mín, fyrr enn ognaruppgerðin var í lagi.

Hvat merkti innflutningsbannið fyri prísin á skipum á føroyskum skipa-
smiðjum?
Eg metti hetta fyri at vera ein stóran vanda. Vit kannaðu Skála Skipa-
smiðju í 1981 og høvdu neyvt eftirlit við hesari. Um Skála Skipasmiðja
hevði skumpað sáttmálar frammanfyri sær, so fóru vit ikki inn í tað. Vit
høvdu eisini Tórshavnar Skipasmiðju. Vit fingu seinni garanti fyri, at
Skála Skipasmiðja ikki tjenti ov nógv upp á nýbyggingar. Viðvíkjandi
umvælingum var greiðari kapping, tá hesar eisini kundu gerast uttan-
lands.
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Fíggjarnevndin
Vórðu øll mál um lán/stuðul og veðhald løgd fyri Fíggjarnevndina?
Eg meini, at øll vórðu løgd fyri Fíggjarnevndina. Stuðul til skip bygd í
Føroyum vórðu ikki løgd fyri Fíggjarnevndina (var ikki lógarkrav).

Byggingarnar á teimum føroysku skipasmiðjunum blivu ikki diskuter-
aðar í Landsstýri ella samgongu. Tað var ein spurningur millum skipa-
smiðjurnar og teir, sum vildu byggja.

Hvussu var samstarvið annars ímillum Landsstýrið og Fíggjarnevndina
(skrivarahjálp)?
Fyrimyndarligt. Ivan Johannesen, fíggjarnevndarformaður, og eg blivu
samdir um, at Fíggjarnevndin skuldi fáa allar upplýsingar yvirhøvur.
Eitt valskeið var við ongum trupulleikum við Fíggjarnevndina. Men tað
var sjálvandi ymiskt, hvussu drúgv málsviðgerðin var í Fíggjarnevndini.

T.d. fóru tríggjar fakturamappur um upplýsingar um „Starmenninar“
tvær ferðir til Fíggjarnevndina.

Johan Djurhuus var í sínari tíð stjóri fyri bæði Løgtingið og Lands-
stýrið, og tað riggaði fínt. Ongin vansi var við, at embætismenninir
gingu aftur í Landsstýrinum og í Løgtinginum.

Landsroknskapurin
Hvør var orsøkin til, at landsroknskapurin og aðrir almennir roknskapir við
viðmerkingum frá løgtingsgrannskoðarunum og roknskapargrannskoðanini,
vórðu lagdir fyri Løgtingið fleiri ár ov seint?
Útgangspunktið er, at tað var galdandi praksis, sum tað bleiv gjørt for
lítið burturúr at rætta. Politikkurin í mínum løgmannsskeiði hevði ikki
verið stórt øðrvísi, um teir vóru komnir fyrr.

Hvørji tiltøk vórðu sett í verk fyri at skunda undir viðgerðina av landsrokn-
skapinum og øðrum almennum roknskapum?
Hevur ikki verið eitt punkt við topp prioriteti. Innkrevjingin av al-
mennum útistandandi hevði størri prioritet.

Hvør hevði ábyrgd av, at grannskoðanarligir spurningar vórðu svaraðir, og at
viðmerkingar, áheitanir og átalur fingu avleiðingar, í sambandi við grann-
skoðan og góðkenning av landsroknskapinum og øðrum almennum rokn-
skapum?
Leiðararnir av stovnunum. Landskassans ovasta ábyrgd hevur ligið hjá
stjórunum og hjá mær. Men tað var so vælsignað lítið at taka støðu til.

Var tað ein trupulleiki, at roknskapirnir vórðu lagdir fyri Løgtingið ov seint?
Hvørjir trupulleikar kundi talan vera um?
Ein óskikkur, men ikki ein trupulleiki.
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Útlendskir lángevarar
Varð nakar mótvilji staðfestur í áttatiárunum og í byrjanini av nítiárunum
frá útlendskum lángevarunum til at lána til almennar ella privatar lántakarar
í Føroyum?
Tvørturímóti. Teir stóðu i kø til langt aftaná 1984. Aftaná 1984 komu
t.d. 2 mia.kr. í kredittforeiningslánum, sum blivu sleptar leysar.

Viðgerð av málum um stuðul, lán og veðhald
Hvørjir persónar í Landsstýrinum tóku sær av málum um stuðul, lán og
veðhald (hvussu nógvir akademikarir og hvussu nógv skrivstovufólk)?
Undir Johan Djurhuus. Lán og veðhald: Jørgen Hansen. Nýggj skip:
Kristoffur Thomassen.

Kreppuhjálpin í 80-unum hevur kravt stóra orku; men tá var tað
ringasta yvirstaðið. Eg merkti ongantíð, at menn vóru ónøgdir við, at
teir høvdu ov nógv at gera – burtursæð frá Gjaldstovuni. Har áttu vit
helst at havt gjørt meira burturúr at fingið hesi viðurskifti at koyra.

Varð serkøn hjálp uttanífrá nýtt?
Búskaparráðið. Tað er meira Fíggjarnevndin, sum hevur brúkt Búskapar-
ráðið heldur enn Landsstýrið, sum kontrol av tí, sum Landsstýrið gjørdi.
Minnist lítið til samstarv við Búskaparráðið í mínari landsstýristíð. Men
eg minnist nógv til samstarvið við Búskaparráðið, tá ið eg sat í Fíggjar-
nevndini.

Kom tað (ofta) fyri, at onnur (uttanífrá) blandaðu seg uppí viðgerðina av
málunum (umsøkjarar, lokalir politikarar, løgtingslimir, fakfeløg, ráðgevandi
verkfrøðingar, grannskoðarar, advokatar, skipasmiðjur o.s.fr.)
Tað, sum undraði meg allarmest var, at mann kundi sita í 4 ár og vera
fyri so lítlum pressi og krøvum frá øllum teimum, sum mann kendi. Teir
hava givið upp uppá forhond, tí linjan, sum vit koyrdu, var heilt greið.
Eg vísti altíð til embætisfólkið (Johan Djurhuus). Eg ringdi við hvørt
sjálvur til fólk, sum eg hevði álit á, og spurdi, hvat teir hildu.

Bleiv ikki tarnaður av ágangi uttanífrá. Áðrenn 1981 og aftaná 1984
kann eg skilja, at tílíkur ágangur hevur verið.

Tað, at politikarar ikki hava kunnað samst um mál, hevur gjørt, at tey
ikki eru avgreidd, og tað hevur tarnað nógv meira enn ágangur uttanífrá.

Kom tað (ofta) fyri, at áheitanir uttanífrá fóru uttan um ein møguliga vanligan
„kommandoveg“?
Tað veldst um, hvat hugsað verður um. Tí mann tosar við nógv fólk alla
tíðina.

Serliga ein maður gekk á meg í heilum at byggja ein svartkjaftabát.
Fólk á gøtuni spurdu ofta um ymsar útbyggingar. T.d. berghol o.a.

Eg eri vísur í, at Johan Djurhuus ikki hevur latið seg pressa.
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Hvussu blivu mál um umbyggingar viðgjørd?
Í 1981 høvdu vit smekkfult av skipum, sum skuldu umbyggjast og koma
inn á Føroyaleiðina. Mann kann saktans diskutera, um mann skuldi
latið nøkur skip farið fallitt. Vit mistu so nógv í ES-sjógvi, men mann
valdi at lata teir liva.

Tað var ein politisk avgerð, at lata umbyggingina fara fram – ikki ein
umsitingarlig.

Fíggjarlógarmannagongd
Hevði politiska leiðslan nóg stóra virðing fyri fíggjarligu avmarkingunum
(m.a. ásettar í lóg, kunngerð og fíggjarlóg)?
Vit høvdu virðing fyri hesum. Vit staðfestu meirforbrúk ymsa staðni;
men støðan til formellu viðgerðina hevur líka frá tíðini hjá Petur F.
Christiansen verið eitt sindur skiftandi. Onkur segði áðrenn mína tíð,
hví gera eina eykafíggjarlóg? Útreiðslan kom at vera staðfest og góðkend
saman við roknskapinum.

Politisku úrslitini høvdu ikki verið øðrvísi, um vit fingu betri fíggjarliga
orientering.

Politisk motiv í sambandi við stuðul, lán og veðhald
Er tað møguligt at lýsa veruligu politisku motivini í sambandi við at stuðul,
lán, veðhald vórðu veitt, t.d. lógin frá 1988 um serlán til kreppurakta
fiskiflotan?
Vil fegin sleppa undan, at úttala meg um tíðina eftir mítt skeið sum
løgmaður.

Var Landsstýrið í veruleikanum sinnað at veita fíggjarligan stuðul uttan at
rokna við afturgjalding?
Nei – absolut nei. Men frá mínari tíð í Fíggjarnevndini vóru tað 2 skip,
sum ein hevði ilt av, men tey koyrdu fínt langt inn í 80-ini.

Varð stuðul veittur fyri at varðveita ávís skip í fiskiflotanum (ávísir reiðarar
sluppu at halda áfram, sjálvt um teir høvdu falna skuld til landskassan)?
Generelt skuldi lóggávan galda øll skip.

Gullfinnur varð innfluttur, áðrenn eg kom til. Skipið fekk serligan
stuðul.

Reynsatindur. Tað var eitt politiskt krav, at Reynsatindur skuldi til
Fuglafjarðar. Hann hevði ikki eginpening. Innflutningsloyvið var longu
játtað, og tí kom skipið til Sandavágs ístaðin (produkt av ósemju um
svartkjaftavinnuna)

Tveir sambandsmenn komu til mín og søgdu, at tú kanst ikki blíva
við at siga nei til alt. Tí bleiv Reynsatindur innfluttur.

Framtíðar bygnaðurin
Eru broytingar hendar seinnu árini, sum hava ført við sær, at landsumsitingin
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er styrkt og er før fyri at veita eina meira effektiva og sakkøna viðgerð av
málum?
Onki at ivast í, at tað at vit hava fingið deildir, meira EDV osfr. ger tað
betri.

14.2. Jógvan Sundstein, fyrrverandi løgmaður,
fundur 26.02.1998

Um sítt politiska virki upplýsir hann: Valdur á ting í november 1970.
Tingformaður1981-84. Í andstøðu 1970-74, 1984-88 og 1993-94. Løg-
maður 1989-91, Fíggjarmálaráðharri 1991-93.

Innleiðandi spurningar:
Í hvønn mun hava teir búskaparligu trupulleikarnir í áttatiárunum sín
uppruna í umstøðum og avgerðum, sum stava frá árunum frammanundan
(lógarverk, lánveiting, veðhald)?
Um so er, at lógarverkini vóru ófullfíggjað, so var tað uppgávan hjá
teimum sum komu til at broyta lógarverkið.

Sjálvandi hava lógarverkini og veðhaldini havt eina ávísa ávirkan.
Men tað vóru langt frá allir trupulleikarnir. Peningaríkiligheitin í sær
sjálvum var ein trupulleiki. Ikki bara hjá tí almenna.

Fleiri mál eru blivin aktuell fleiri ár seinni, enn lánini og veðhaldini
vórðu givin. Eitt einkult mál í sær sjálvum er ikki nóg mikið til at elva
til trupulleikar í øllum samfelagnum. Tá ið alt samfelagið fær trupul-
leikar, so koma eisini øll engagementini hjá tí almenna í vanda. Oman-
fyrinevndu trupulleikar eru bara ein partur av myndini. Samanhangur
er ímillum búskaparligar og vinnuligar trupulleikar.

Hví gekk ofta so long tíð, frá tí at eitt lán/veðhald varð veitt, til eitt tap
varð staðfest (tey elstu málini í dag eru 20 ára gomul, fleiri eru økt við
ískoytislánum, og síðani umløgd til nýggj lán o.s.fr.)?
Kann ikki svara so nógv fyri tí. Havi ikki verið involveraður persónliga.
Nógv ár kunnu ganga, áðrenn tað stendst tap av einum veðhaldi. Bankin
kravdi ikki pengarnar, har landskassin stóð og skyldaði. Bankin fekk
rentur. Frá Landsstýrisins síðu rokni eg við, at ein partur av hugsanar-
háttinum hevur verið, at mann kundi líka so gott standa sum kautionistur,
sum sjálvur at taka lánini. Men tað hevði helst verið bíligari at tikið
lánini yvir beinanvegin

Dømi: IRF tekur eitt lán i hollendskum banka. Landskassin garanterar.
Spurdir, hví teir ikki krevja lánið inn, svara teir, at teir fáa meira burturúr
at fáa renturnar. Síðani bleiv ruddað upp. Tað gav betri rentur, at lánið
stóð í restancu.

Uml 1991-1992 byrjaði bankaeftirlitið at krevja, at ruddað varð upp
í landskassaveðhaldunum.
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Var skipanin við stuðuli, lánum og veðhaldum til vinnulívið sum heild ein góð
skipan?
Veðhald havi eg ongantíð hildið verið ein góð skipan. Forkastiligt. At
tað hevur verið neyðugt í ávísum førum, er nakað annað. Men stuðul og
lán kunnu hava verið góðar og neyðugar skipanir (Ráfiskagrunnurin ).
Trupulleikin hevur verið, at mann ikki dugdi at halda uppat. Mann kom
langt upp í 80-ini, áðrenn mann fekk tikið tað av. Men mann fór ov
harðliga fram, haldi eg nú. Men tá var eg av teirri áskoðan, at tað var
neyðugt at enda. Inertiin fer í gongd. Men tað ringasta er at steðga
brádliga.

Um eg persónliga bleiv biðin at veðhalda, hevði eg sagt nei – men eg
hevði møguliga lænt honum pening. Mann oyðileggur framtíðar viður-
skifti millum partarnar.

Kenslan man sum oftast vera, at veðhaldið verður ikki effektivt. Men
formaliteturin verður beistaktiga ofta til realitet.

Tá ið tað almenna systemið fer inn og veitir veðhald, verður tað ikki
gott – hvørki frá teirri almennu síðuni, eftirlit o.t., men heldur ikki tann
einstaki, sum hevur fingið veðhald, uppførir seg altíð, sum hann skal.

Ella førdi henda skipan við sær, at tað almenna í ov stóran mun var við í
vinnuligum tiltøkum?
Ein stórur vansi í øllum hesum systeminum er, at tað almenna kom inn
í myndina við stuðli, við lánveiting og veðhaldi, og har skuldi eisini
bevillingur til (góðkenning í Landsstýri og í Fíggjarnevnd var nóg mikið.
Seinni bleiv játtan fyri effektiv lán og veðhald sett á fíggjarlógina –
eisini fyri mína tíð, so vítt eg minnist).

Næstan ongin føroysk fyritøka fór í gongd, uttan at mann fór út í
Landsstýrið. Mann byrjaði við stuðulsskipaninini fyrst í 60-unum, og
henda gongd vant alt ov nógv upp á seg. Mann hevur fingið eitt føroyskt
vinnulív, sum í den grad hevur verið tengt at politisku skipaninini.

Hvussu hava føroysku peningastovnarnir uppfatað eitt lán við almennum
veðhaldi í mun til onnur lán?
Tað gongur sjón fyri søgn. Bankin ressonerar sum so, at her er eitt lán
við almennum veðhaldi, og lítið og onki varð gjørt fyri at krevja lánið
inn. Fyri bankan var tað ein góður „handil“, rentan rímiliga høg og
risikoin minimal – ella at kalla ongin. Eg havi fatan av, at peningastovn-
arnir gjørdu nógv fyri at veita lán við almennum veðhaldi. Og eg havi
eina kenslu av, at kostnaðurin av aktivinum bleiv ov høgur fyri landið.
Eg meini, at mann byrjaði at avseta pengar ímóti tapi av veðhaldi longu
í 70-unum.

Málsviðgerð generelt
Tóku løgmaður/landsstýrismenn sær sjálvir av málsviðgerð?
Eg kann bara svara fyri meg sjálvan. Eg kann ikki minnast, hvørki at eg
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sjálvur ella teir landsstýrismenn, sum eg havi samstarvað við, hava viðgørt
mál einsamallir. Tað vóru altíð embætismenn, sum viðgjørdu málini og
løgdu tey fyri landsstýrisfund.

Hvønn serkunnleika høvdu løgmaður/landsstýrismenn at stuðla sær, tá teir
viðgjørdu einkultmál og í sambandi við loysn av politiskum spurningum?
Einkultmál: Mann hevði tann serkunnleika, sum var í Landsstýrinum.
Hóast umsitingin var ov lítil, so høvdu vit hóast alt nakað av fólki. Í
einstøkum føri fór mann út um húsið at leita eftir serkunnleika. Har
vóru juristar, biologar og fólk við erfaring. Eg haldi ikki, at tað føroyska
embætisverkið var verri enn t.d tað danska. Hvør einstakur embæt-
ismaður gjørdi sítt besta.

Var umsitingarliga orkan í Landsstýrinum sum heild nóg stór?
Ikki nóg stór, men fyri so vítt nokk so góð. Tað vóru tveir partar, sum
høvdu ábyrgdina av tí. Annar parturin var Landsstýrið sjálvt, og hin var
Løgtingið, sum skuldi játta. Ábyrgdina hevði Landsstýrið, men Løg-
tingið var játtandi myndugleikin. Ynskt var at fáa bygt umsitingina út;
men Løgtingið játtaði ikki peningin og lækkaði við hvørt játtanina.
Hetta hendi eisini áðrenn 90-ini.

Mann hevur altíð funnist at, at umsitingin bólgnaði, og tí varð skorið
í hesum postunum. Eisini manglandi tíð hjá landsstýrismonnum og
skiftandi løgmonnum at seta seg inn í umsitingina og síðanin fara víðari
við væl grundaðum umsóknum um at styrkja umsitingina.

Miðjan 80-ini fekk mann Bisballe (eina danska fyritøku) at gera eitt
umsitingarmodell. Lógardeild, fiskivinnudeild, samferðsludeild o.s.fr.

Tað hjálpti nakað, men samstundis var veikleikin, at tann ovasta
umsitingarliga leiðslan ikki visti um alt, sum fór fram (2 pyramidur).

Stjórarnir Johan Djurhuus og Árni Olafsson vóru báðir farnir frá í
1989. Tað vóru teir nýggju deildarstjórarnar eg hevði fund við.

Høvdu teir persónar, sum viðgjørdu mál um lán/veðhald v.m. (herundir mál
sum kravdu „bankaserkunnleika“), nóg góðan førleika?
Teir, sum viðgjørdu málini meðan eg var í Landsstýrinum, høvdu nóg
góðan kunnleika, men tað vóru so fá mál í mínari tíð. Fyri mína tíð í 60-
70-unum var tað primert Johan Djurhuus, sum hevði hesi mál um
hendi. Seinni blivu tað fleiri málsviðgerar. Onkur kundi kanska gjørt
sítt arbeiði betri, men tað vóru eisini nøkur, sum høvdu skil uppá
bankaviðurskifti.

Onki nýtt lán og veðhald varð játtað í mínari tíð. Eg meini kortini, at
Atlantic Airways fekk veðhald.

Var manningin á hesum økinum nóg stór?
Hevði helst verið betri, um tað vóru fleiri, sum kundu diskutera og
vurdera einstøku málini.
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Tóku vanlig skrivstovufólk sær av at viðgera lættari mál (í staðin fyri starvsfólk
við akademiskari útbúgving)?
Tað vanliga skrivstovufólkið skrivaði, passaði telefon, ekspederaði gongd-
ina í sakunum, arkiveraði o.s.fr. Annars var tað akademisk fólk, sum
høvdu alla saksbehandlingina. Kommunala eftirlitið var skrivstovufólk,
men tað vóru fólk við erfaring. Arbeiðsfordeilingin hevur verið á góðari
leið (í mínari tíð).

Fram til 1987 var Løgtingsskrivstovan eisini í Tinganesi, og eg haldi,
at fólk sum oftast gjørdu tað, sum tey vóru biðin um.

Tað vóru akademisk fólk, sum tóku sær av málsviðgerð – tó vóru tað
skrivstovufólk við erfaring, sum tóku sær av ymsari málsviðgerð –
Fordeilingin var í lagi.

Hvørjar avgerðir vórðu tiknar á landsstýrisfundum (í stórum sum í smáum
málum), og hvussu varð skilt ímillum mál, sum skuldu á landsstýrisfund og
onnur mál?
Tað sum eg veit um, áðrenn eg kom í Landsstýrið og eisini í mínari tíð,
so komu so gott sum øll mál á landsstýrisfund. Øll mál sum høvdu
onkran prinsipiellan týdning (ofta 20-30 mál).

Í einkultum førum – eftir kotumu – segði deildin, at viðkomandi
landsstýrismaður saman við embætisfólki avgreiddi málið. T.d. komm-
unumál. Deildin avgreiddi málið og bað landsstyrismannin góðkenna.

Ongar beinleiðis rætningslinjur, men skrivstovustjórin ella fulltrúi
vurderaði, um málið skuldi fyri á landsstýrisfund.

Viðhvørt helt mann, at málini kundu verið avgreidd uttan at koma á
landsstýrisfund.

Tann praktiska og tekniska viðgerðin av málunum
Hvussu var tann praktiska mannagongdin í viðgerðini av stuðuls-, láns- og
veðhaldsmálum?
Nøkur skip vórðu avgreidd umsitingarliga. Tey vóru játtað framman-
undan. Hesi mál avgreiddu vit. Vit fingu eina nýggja eginpenings-
reglugerð, sum varð samtykt beint áðrenn eg kom í Tinganes. Fiski-
vinnudeildin sat við teimum málum. Alfred Petersen avgreiddi. Vit
ansaðu eftir ikki at involvera okkum persónliga. Ein av teimum fyrstu
avgerðunum eg tók, tá ið eg kom í Landsstýrið, var at Skála Skipasmiðja
ikki skuldi fáa hjálp.

Gekk illa at skráseta ábyrgdir landskassans á Gjaldstovuni ?
Í byrjanini var tað Johs. Thomsen, men hann fór úr starvi fyri mongum
árum síðani. Aftaná hann var tað umsitingin í Tinganesi, sum skuldi
syrgja fyri, at Gjaldstovan fekk upplýsingarnar til skrásetingar.

Í onkrum einstøkum føri hevur ein fulltrúi arbeitt við einum uttan-
landsláni, sum av onkrari orsøk ikki er komið við í skrásetingina.
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Systemið hevur kanska verið nóg so veikt. Men mann átti at havt eina
rættvísandi mynd av støðuni.

Mann hevði hampuligt yvirblik yvir samlaðu skyldur landskassans, tí
mann fekk rykkjarar. Samskiftið millum Landsstýrið og Gjaldstovuna
var ikki nóg gott (seinastu 20 árini). Landsstýrið boðaði møguliga ikki
hvørja ferð Gjaldstovuni frá, um t.d. ein rykkjari kom frá bankanum
um, at eitt lán, sum Landsstýrið veðhelt fyri, var yvirtrekt.

Vit bóðu um og fingu uppgerðir í Sjóvinnubankanum og Føroya
Banka um samlaðu veðhaldini, og komu til kolosalar rentutilskrivingar,
uppí 20%. Fóru undir at betala, og at krevja rentuniðurskrivingar. Fingu
í summum førum eftirgivið part av høgu rentuni. Málini fóru síðani á
Gjaldstovuna til innkrevjingar. Serligur innkrevjari varð settur á Gjald-
stovuni. Fornemmilsið var, at hetta setti nakað sving í inngjaldingarnar.
Ein mangul í systeminum við innkrevjing var, at Landsstýrið hevði ikki
møguleika fyri at akkordera. Ein lóg var frá 1987 (Landsstýrið og
Fíggjarnevndin í felag kundu geva akkord). Hon var tikin av í 1993.
1987-lógin varð ongantíð brúkt í mínari tíð.

Lóggávan
Hvør deild í landsumsitingini hevði ábyrgd av dagføring av lóggávuni (dømi:
lóg nr. 13/1967)?
Tann deildin, sum má sigast at hava ábyrgdina, er lógardeildin. Vit
fingu eina lógardeild, sum skuldi gjøgnumganga lógaruppskot. Men
annars vóru tað tær ymisku deildirnar, sum høvdu hvør sítt øki, sum
høvdu ábyrgd av at hava eftirlit við, um dagføringar skuldu gerast.

Tað skuldi verið lógardeildin, sum skuldi ansa eftir, at lógir vórðu
dagførdar; men ivasamt er, um henda deildin var nóg væl fyri at hava
yvirlit yvir allar tílíkar neyðugar broytingar. Tað var ein yvirordnað
politisk ábyrgd, at henda deild ikki var nóg væl fyri. Neyvan speedað
upp til tað.

Hvør hevði eftirlit við, at Landsstýrið ikki fór upp um lógarásetta hámarkið
í lánsheimildini?
Tann, sum ekspederaði, hevði ta primeru ábyrgdina. 13/67-lógin. So
vítt eg veit, hevur mann verið inni á hesum, og niðurstøða er gjørd um
og samanlíknað við aðrar heimildir. Lógin var ikki aktuell í mínari tíð.

Eginpeningur
Var nøkur greið definitión í lóggávuni av „eginpeningi“?
Hetta var ikki aktuelt hjá mær. Vit fóru at definera eginpeningin ógvuliga
strangt. Eitt tað fyrsta vit fingu fyrilagt í landstýrinum var eitt upplegg
frá eginpeningsnevndini. Hon defineraði „eginpening“ greitt, men vit
fingu ikki brúk fyr tí. Um skip vóru komin, so hevði praksis verið
broytt.

Tað gekk uppá, hvar eginpeningurin fanst, og hvør ið átti hann. Ikki
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eginpeningur frá skipasmiðjuni. Provisiónir skuldu vera væl dokumenter-
aðar. Tað einasta eg beinleiðis fekk trupulleikar av vóru skipini á Skála
Skipasmiðju. Nøkur ynski frá teirra síðu at góðtaka eginpening, sum
Landsstýrið ikki góðkendi, og hetta var medvirkandi til, at tað gekk
sum tað gekk.

Vóru praksis og krøv frá Landsstýrinum til eginpening í sambandi við skipamál
greið og tey somu øll árini?
Lán frá skipasmiðjum kundu ikki góðkennast.

Eg havi ongantíð sitið í Fíggjarnevndini, og tað var ikki aktuelt í
mínari tíð í Landsstýrinum. Eg meini, at tað hevur verið nøkunslunda
eins viðgerð. Johan Djurhuus hevur mær vitandi hildið fast við sína
mannagongd. Eg veit ikki, hvat kann vera broytt aftaná, tá ið aðrir eru
komnir til. Hansara praksis hevur nokk verið linari. Provisión hevur
altíð verið góðtikin sum eginpeningur, treytað av, at peningurin fór inn
í virkið, ið keypti ella bygdi bátin. Tann reglan er strammað upp í
kungerðini. Hetta við provisión kom inn í myndina, tá ið Erling Laksa-
foss bygdi Stellubátarnar. Provisiónin skuldi inntøkuførast.

Nær skuldu krøvini um eginpening vera lokin – tá ið søkt varð, ella tá ið
tilsøgn um stuðul varð veitt?
Persónliga vildi eg sagt, beint áðrenn tilsøgn varð givin.

Vistu flest øll av, at Landsstýrið/landsumsitingin góðtók, at eginpeningurin í
ein ávísan mun kundi fáast til vega bæði við provisiónum og lánum frá
undirleverandørum og skipasmiðjum?
Um mann søkti um stuðulslán til eitt skip, so skuldi mann hava eina
dokumentatión. Lán skuldi vera til persónin, provisiónin kundi veitast
bæði til persón og felagið. Eg trúgvi ikki, at tað hevur verið óalmindiligt,
at persónar og feløg hava fingið provisiónir og lán samstundis, og á
tann hátt uppbygt eginpeningin.

Hevði Landsstýrið nóg gott eftirlit við, um krøv til eginpening vóru lokin?
Í mínari tíð høvdu vit gott eftirlit. Tá var Heygadrangur longu komin
á borðið. Nær hevur mann havt nóg gott eftirlit? Tað er ringt at siga.
Landsstýrið hevur gjørt tað, sum mann helt vera neyðugt, fyri at hava
eftirlit. Mær vitandi hava granskoðarar ongantíð veitt váttan fyri egin-
pening.

Tað má vera málsviðgerin, sum skuldi ansa eftir, um peningurin á
einari konto er veruligur.

Spurt verður um sáttmálaeftirlitið í hesum sambandi:
Lógin um sáttmálaeftirlit kom í 1987. Eginpeningskunngerðin kom í
mars 1989, óheft av teirri lógini. (Persónliga meini eg, at krøvini til
eginpening vóru minni týdningarmikil enn spurningurin um at meta,
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um prosjektini vóru burðardygg og høvdu ein veruligan kjans at bera
seg)

Hvør hevði ábyrgd av hesum eftirliti, og hvussu fór hetta eftirlit fram?
Tað liggur í málsviðgerðini. Málsviðgerin er ikki einsamallur, hann fer
til sín stjóra, sum so fer til Landsstýrið.

Hvønn týdning hevði politiska ynskið um framhaldandi búskaparligan
vøkstur í samfelagnum, m.a. við skipabygging, mótvegis hørðum og
greiðum krøvum til skjalprógvaðan eginpening?
Hatta hevur ikki nakað við hvørt annað at gera. Eg trúgvi ikki, at mann
hevur slakað uppá eginpeningskrøvini, av tí at mann vildi hava fleiri
skip. Eg trúgvi ikki, at mann kann fara at skylda uppá politikarar, at teir
hava góðtikið vantandi eginpening fyri at tryggja búskaparligan vøkstur.

Hevur mann fokuserað uppá ognaruppgerð í sambandi við eginpeningsproblem-
atikkin ?
Nei – um so er, at tað er eitt partafelag, so hevur ein ognaruppgerð
ongan týdning. Tílík ognaruppgerð viðvíkur virðum, sum ikki virka í tí
felagnum, ið rekur skipið. Tí meti eg eina tílíka ognaruppgerð sum
óveruliga. Ognaruppgerðin kann bara krevjast, tá ið vit tala um privat-
persónar. Fyri feløg hevði ognaruppgerð ongan týdning.

Um ein provisión reelt fór inn í partafelagið og bleiv brúkt til skipið,
so var tað eginpeningur. Tað má hava verið umsitingin í Tinganesi, sum
skuldi havt eftirlit við tí.

Fíggjarnevndin
Vórðu øll mál um lán/stuðul og veðhald løgd fyri Fíggjarnevndina?
Tað gangi eg út frá. Tær flestu veðhaldsógirnar siga, at Landsstýrið
saman við Fíggjarnevndini skuldi góðkenna veðhaldini. Tí skuldi tað
fyri Fíggjarnevndina, áðrenn tað lógformliga varð játtað.

T.d. graslíkisvøllir, teir skuldu fyri Fíggjarnevndina; men grasvøllurin
á Svangaskarði skuldi ikki fyri Fíggjarnevndina, og tað málið fór ikki í
Fíggjarnevndina.

Hvussu var samstarvið annars ímillum Landsstýrið og Fíggjarnevndina
(skrivarahjálp)?
Tað var gott. Eg havi kenslu av, at Fíggjarnevndin, ið hvussu so er
viðhvørt, viðgørdi málini gjølliga. Teir komu av og á aftur til landstýrið
at biðja um fleiri upplýsingar; men Fíggjarnevndin var í grundini ikki
ein kontrollantur av Landsstýrinum. Fíggjarnevndin bleiv bara tað næsta
stigið í láni/veðhaldsviðgerðini. Tað var eftir mínum tykki tann stóri
vansin í hesari skipan. Meirilutin í Landsstýrinum bleiv tann sami, sum
meirilutin í Fíggjarnevndini.

Kristoffur Thomassen var í nógv ár málsviðgeri í Landsstýrinum og
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skrivari í Fíggjarnevndini. Eg kan ikki siga, at tað gav kompetensutrupul-
leikar ella trupulleikar við gegni. Men mann kundi hugsað sær, at
møguleikin var til staðar.

Landsroknskapurin
Hvør var orsøkin til, at landsroknskapurin og aðrir almennir roknskapir, við
viðmerkingum frá løgtingsgrannskoðarunum og roknskapargrannskoðanini,
vórðu lagdir fyri Løgtingið fleiri ár ov seint?
Løgtingsgrannskoðararnir gloymdu at halda fund. Gjørdu for lítið við
tað. Í flestu førum vóru roknskapirnir og tær vanligu grannskoðanirnar
lidnar í normalari tíð í Landsstýrinum.

Hvørji tiltøk vórðu sett í verk fyri at skunda undir viðgerðina av landsrokn-
skapinum og øðrum almennum roknskapum?
Í tinginum heitti mann av og á á løgtingsgrannskoðararnar um at skunda
sær. Tað sveik í Løgtinginum, og tíðin gekk.

Hvør hevði ábyrgd av, at grannskoðanarligir spurningar vórðu svaraðir, og at
viðmerkingar, áheitanir og átalur fingu avleiðingar í sambandi við grann-
skoðan og góðkenning av landsroknskapinum og øðrum almennum rokn-
skapum?
Mann svarar uppá spurningar í Landsstýrinum. Fór spurningurin til
stovnin, so kom sum oftast svar. Fór tað til Landsstýrið, so gekk ofta
long tíð, áðrenn svarað varð. Tað er upp til Løgtingið at gera av, um
ábreiðslurnar hjá løgtingsgrannskoðarunum skuldu fáa avleiðingar.

Eg haldi ikki, at teir nakrantíð hava sett nakað upp, sum kravdi
avleiðingar fyri ávísan stovn.

Eitt typiskt dømi var, at ongin eykafíggjarlóg varð gjørd. Tingið
samtykti í fleiri førum at áleggja Landsstýrinum at gera eykafíggjarlóg,
og Landsstýrið segði nei, og so hendi ikki meira.

Var tað ein trupulleiki, at roknskapirnir vórðu lagdir fyri Løgtingið ov seint?
Hvørjar trupulleikar kundi talan vera um?
Ein for seinur roknskapur hevur onki virði.

Útlendskir lángevarar
Varð nakar mótvilji staðfestur í áttatiárunum og í byrjanini av nítiárunum
frá útlendskum lángevarunum til at lána til almennar ella privatar lántakarar
í Føroyum.
Eg havi bara merkt ein mótvilja fram til 1992. „Kredittforeningen af
kommuner i Danmark“ fekk boð frá statsministeriinum um, at hon ikki
skuldi lána meiri pengar til føroyskar kommunur. Grundgevingin var,
at mann vildi dempa lántøkurnar til kommunurnar. Annars vóru út-
lendskir lángevarar ídnir at læna til føroyingar, bæði privat og alment.
Í mínari tíð tók Landsstýrið tvey lán. Í 1989 (3-400 mió.kr. úr Týsklandi)
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og mai 1991 (nakrar 100 mió.kr. við ongum statsgarantii úr Ongland).
Kredittforeiningarnar lántu við fullari ferð, men vit noktaðu í 1989.

Grundin til at statsministeriið blandaði seg upp í Kommunukredittlán
var, at aftanfyri var bæði statsgaranti og landskassagaranti.

Um svarið er játtandi, nær varð hesin mótviljin staðfestur, og elvdi hetta til
nakra politiska umrøðu?
Vit høvdu onki ímóti, at kommunukreditt steðgaði.

Viðgerð av málum um stuðul, lán og veðhald
Hvørjir persónar í Landsstýrinum tóku sær av málum um stuðul, lán og
veðhald (hvussu nógvir akademikarar og hvussu nógv skrivstovufólk)?
Í mínari tíð var tað Jalgrim Hilduberg, Alfred Petersen, Jørgen Hansen
og Kjartan Hoydal. Talið av málum minkaði í mínari tíð.

Var talið av málum vaksandi í áttatiárunum?
Tað var ikki vaksandi í mínari tíð. Mann hevði skipapakkan mitt í 80-
unum. Í mínari tíð var tað minkandi.

Eg minnist ikki, at spurningar um umlegging av lánum til rentu og
avdráttarfrí lán vóru frammi tá. Ráðgevingin í allarflestu førum var
Kjartan Hoydal.

Varð serkøn hjálp uttanífrá nýtt?
Landsstýrið brúkti Búskaparráðið ógvuliga lítið. Vit høvdu sáttmála-
stovnin. Ottar Olsen, Jónleif Joensen og Eilev Lindberg. Sáttmálastovn-
urin skuldi vurdera øll skipamálini; men tað vóru ongi nýggj skipamál
í mínari tíð.

Búskaparráðið helt uppat rættiliga skjótt (Sofus Olsen, Agnar á Dul
og Eyðun á Rógvu). Nýtt Búskaparráð varð skipað.

Ætlanin var, at mann skuldi standa Búskaparráðnum nærri, og at teir
skuldu koma við búskaparligum frágreiðingum.

Kom tað (ofta) fyri, at onnur (uttanífrá) blandaðu seg uppí viðgerðina av
málunum (umsøkjarar, lokalir politikarar, løgtingslimir, fakfeløg, ráðgevandi
verkfrøðingar, grannskoðarar, advokatar, skipasmiðjur o.s.fr.)?
Eg haldi, at tað var ógvuliga sjáldan, at omanfyrinevdu blandaðu seg
upp í sjálva viðgerðina av málunum. Men at teir vendu sær til politikar-
arnar og Landsstýrið var vanligt, ivist eg ikki í. Skipasmiðjur og um-
søkjarar hava helst tosað við Landsstýrið um hesi viðurskifti.

Á hvønn hátt vendu hesir persónar o.o. sær til Landsstýrið (beinleiðis til
løgmann, til landsstýrismenn, til akademisku málsviðgerarnar)?
Eg kann ikki fyristilla mær, at nakar fór serliga nógv til málsviðgerarnar,
men til viðkomandi landsstýrismann. Trúgvi ikki, at tað hevur verið
meira í Føroyum enn aðrastaðni. Føli ikki, at mann sum politikari
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hevur gripið inn í málsviðgerðina av hesari orsøk, at ágangurin uttanífrá
var stórur.

Kom tað (ofta) fyri, at áheitanir uttanífrá fóru uttan um ein møguliga vanligan
„kommandoveg“
Landsstýrismenninir høvdu tá sínar skrivstovustjórar. Stjórarnir fóru til
fulltrúarnar. Vit royndu at lurta eftir embætismonnunum. Tað var kanska
tí, at onkur møguliga hevði brent seg frammanundan. Men vit sótu ikki
bara kritikkleyst og lurtaðu eftir. Vit høvdu nógv kjak við embætisfólkið.

Eg hugsi, at pressið uttanífrá á politikaran hevur verið størri í tíðunum
frammanundan, at eg kom í Landsstýrið.

Fíggjarlógarmannagongd
Hevði politiska leiðslan nóg stóra virðing fyri fíggjarligu avmarkingunum
(m.a. ásettar í lóg, kunngerð og fíggjarlóg)?
Um ikki, hvør var orsøkin til tess, og hvørjar avleiðingar hevði henda
manglandi virðing?
Gjøgnumgangandi hevði mann stóra virðing fyri hesum. Einstakir
stovnar høvdu helst ikki nóg stóra virðing. Mann var varugur við, at tá
ið peningaríkiligheitin var stór, var tendensur til yvirtrekk á ymsum
stovnum. Tey yvirtrekk, sum komu seinni, stóðust ikki av manglandi
virðing, men av at nógv veðhald blivu effektiv og at inntøkugrundar-
lagið hvarv. Sum oftast bleiv Fíggjarnevndin spurd, men mann gjørdi
ikki eykafíggjarlóg. Tann fyrsta eykafíggjarlógin í longri tíð kom í 1991.

Politisk motiv í sambandi við stuðul, lán og veðhald
Var Landsstýrið í veruleikanum sinnað at veita fíggjarligan stuðul uttan at
rokna við afturgjalding?
Soleiðis sum eg minnist tað, so vóru motivini, at mann vildi forða fyri
at allur fiskiflotin fór av knóranum í 1988. Mann væntaði, at tað var
forbígangandi. Mann kalkuleraði ikki við ikki at fáa alt afturbetalt, men
mann visti, at váðin var stórur. Hesi skipini høvdu verið umbygd, og
virðið av teimum varð uppskrivað órímiliga høgt, av tí at mann hevði
haft innflutningsbann.

Varð stuðul veittur fyri at varðveita ávís skip í fiskiflotanum (ávísir reiðarar
sluppu at halda áfram, sjálvt um teir høvdu falna skuld til landskassan)?
(Hugsað verður framvegis um serlánini, men eisini onnur)
Mann veitti t.d. serlán og annan stuðul fyri at varðveita flotan so intaktan
sum møguligt. Mann fekk ikki trupulleikan uppá pláss, at summir
reiðarar sluppu at halda fram, sjálvt um teir høvdu falna skuld til
landskassan. Høgifossur verður í grannskoðanarfrágreiðingini nevndur
sum dømi. Tað er betri at hava eitt aktivt producerandi vinnulív enn
deyðar pengar og onki aktiv; men tá hevur mann góðtikið, at felagið
ikki svarar sínar skyldur til landskassan.
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Bygnaðurin í Landsstýrinum
Ongar serligar broytingar blivu gjørdar. Vit hildu fram at byggja hesar
deildirnar upp. Vit settu eina nevnd at gera eina nýggja stýrisskipanarlóg.

Framtíðar bygnaðurin
Eru broytingar hendar seinnu árini, sum hava ført við sær, at lands-
umsitingin er styrkt, og er før fyri at veita eina meira effektiva og
sakkøna viðgerð av málum?
Í prinsippinum ja, men í praksis kann eg ikki úttala meg um tað. Tað er
rætt, at mann hevur fingið desentraliserað ábyrgdina, ministaraábyrgd
o.t. Mann fer at fáa nøkur haldgóð ministeriir.

Aðrar viðmerkingar
Eg havi ongar serligar viðmerkingar umframt tað, eg havi talað um og
skrivað.Vóni at tann nýggja stýrisskipanin fer at virka eftir ætlan.

14.3. Ivan Johannesen, fyrrverandi landsstýrismaður,
fundur 26.02.1998

Um sítt politiska virksemi upplýsti hann: Valdur í Løgtingið í 1978. Sat
í Landsstýrinum frá 1989-90 og 1994-1998. Í Fíggjarnevndini frá 1978-
88, frá 1980-84 sum formaður.

Innleiðandi spurningar:
Var skipanin við stuðuli, lánum og veðhaldum til vinnulívið sum heild ein góð
skipan?
Tá meinti mann, at tað var politiskt rætt at veita veðhald. Hyggur mann
í dag í bakspeglið, so vóru tað veðhaldini, sum landskassin kom at hanga
uppá, sum vóru serliga belastandi. Tí var tað sum heild ikki ein góð
skipan.

Stuðul, sum verður beinleiðis goldin, er ein betri skipan. Men lán,
sum seinni vórðu effektiv, vóru heldur ikki góðar skipanir. Hvørki
veðhald ella lán til skipaflotan hava gagnað Føroyum.

Ella førdi henda skipan við sær, at tað almenna í ov stóran mun var við í
vinnuligum tiltøkum?
Tað hongur saman við omanfyrinevnda spurningi. Við tað at Landsstýrið
fór so nógv inn í vinnulívið við lánum og veðhaldum, so sær mann í dag,
at tað var skeivt. Hetta hjálpti samanumtikið hvørki vinnuni ella sam-
felagnum.

Bygnaðurin í Landsstýrinum var yvirhøvur ikki gearaður til at viðgera
alt vinnulívið.

Hetta var støðan, tá metast skuldi um roknskap, soliditetprojekt, virðir
av skipum o.ø., virðir av sikkurheitum.
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Umsitingin í Landsstýrinum á hesum økjum var ógvuliga veik. Hon
hevði hvørki kapasitet til at reka reiðaravirki ella bankavirki.

Tað vóru stórt sæð Jørgen Hansen og Kristoffer Thomassen, sum
høvdu hesa umsiting um hendi. Teir vóru dugnaligir og gjørdu eitt gott
arbeiði, men tað var avmarkað, hvussu nógv teir kundu átaka sær.

Ábyrgdin lá hjá tí landsstýrismanni, sum hevði málsøkið. Men tað var
sjálvsagt eitt kollegialt stýri.

Eg minnist ikki, um Landsstýrið fekk játtanir til at styrkja umsitingina
í mínari tíð.

Eg havi ongar viðmerkingar til ta generellu málsviðgerðina.

Eginpeningur
Var nøkur greið definitión í lóggávuni av „eginpeningi“?
Tað, sum mann vanliga kravdi, var 10% í eginpeningi. Tað stóð í lógini.
Fíggjarnevndin blandaði seg ikki uppí, hvussu hesin eginpeningurin
varð dokumentaraður. Tað var Landsstýrið, sum skuldi tryggja hetta.

Við hvørt var tað partsreiðarí. Tá ið Starbátarnir vórðu bygdir, ivaðist
Atli Dam í, um eginpeningurin var tøkur. Tað vóru ikki bara pengar.
Eisini hús, heim, kommodur, sengur o.a. Vurderingin av skipinum var
ofta hægri, tá ið tað var liðugt.

Vóru praksis og krøv frá Landsstýrinum til eginpening í sambandi við skipamál
greið og tey somu øll árini?
Vit hava ikki í Fíggjarnevndini blandað okkum í hesar spurningar. Tá ið
skipapakkin kom niðan, og eg spurdi, um øll skipini skuldu byggjast
uttan eginpening, samtykti Fíggjarnevndin, at eginpeningur var til staðar.
Tað var bert í heilt einstøkum førum, at biðið var um dokumentatión.
Henda uppgáva lá í Landsstýrinum. Biðið varð vanliga um eitt yvirlit
yvir, hvør átti felagið, og hvør myndaði tað. Síðani metti Fíggjarnevnd-
in um málið við teirri vitan, sum teir einstøku nevndarlimirnir høvdu til
samfelagið og vinnnulív og til vinnulívsfólk yvirhøvur.

Tað hendi, at ognaruppgerð var neyðug, t.d. tá ið talan var um
partsreiðarí. Viðvíkjandi Starbátunum varð tað tvær ferðir dokumenterað
fyri Fíggjarnevndini, hvat partsreiðararnir áttu av virðum. Fíggjar-
nevndin visti ikki, hvør hevði gjørt ognarmetingina. Fíggjarnevndin
góðkendi hesar upplýsingar sum dokumentatión. Tað var øðrvísi, um
tað var eitt partafelag. Tá skuldu pengarnir útvegast, t.d við lánum.
Peningurin skuldi vera tøkur.

Hvønn týdning hevði politiska ynskið um framhaldandi búskaparligan vøkstur
í samfelagnum, m.a. við skipabygging, mótvegis hørðum og greiðum krøvum
til skjalprógvaðan eginpening?
Allir hava ynskt, at tað skal vera búskaparligur vøkstur. Og til tess
kravdust skip; men eg kenni onki til, at mann slakaði uppá kravið til
eginpening fyri tað.
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Fíggjarnevndin
Vórðu øll mál um lán/stuðul og veðhald løgd fyri Fíggjarnevndina?
Tað ber ikki til at siga, um vit fingu øll mál fyri Fíggjarnevndina; men
eg meini bestemt, at allar játtanir um lán, veðhald o.a. skuldu leggjast
fyri Fíggjarnevndina. Mál, sum Landsstýrið avvísti, komu, sum eg
minnist, ikki í Fíggjarnevndina.

Hvussu vórðu einstøku málini viðgjørd í Fíggjarnevndini (summarisk ella
nágreinilig viðgerð, vórðu sett krøv um fleiri skjalprógv, krøv til serkøna
meting, krøv um at leggja mál fyri Búskaparráðið)?
Tað vóru ikki nógv mál, sum vórðu løgd fyri Búskaparráðið. Men eg
kann nevna, at Heygadrangur varð lagdur fyri Búskaparráðið (viðmælið
var negativt). Fíggjarnevndin hevði ein jurist til skrivara. Tað var hesin,
sum fyri fíggjarnevndina fór til Búskaparráðið við málunum. Tað var
við hvørt Jørgen Hansen, sum var skrivari. Fíggjarnevndin setti ikki so
stórt virði í tað, sum Búskaparráðið (Sofus Olsen) segði. Tað vóru
lutfalsliga fá mál, ið Búskaparráðið varð spurt um. Men um nevndin
ivaðist, so legði hon málið fyri Búskaparráðið. Fíggjarnevndarlimirnir
fingu allir hvørt sítt eintak av málsskjølunum. Seinni varð gerðabók
innførd. Hon varð lisin upp og góðkend á hvørjum fundi.

Vit fingu at vita niðurstøðuna hjá landssstýrinum, men ikki um
landstýrismaður hevði havt serstøðu.

Tað var ikki vanligt, at úttalilsið frá Búskaparráðnum lá í sakini, tá ið
hon kom úr Landsstýrinum. Eg minnist onki dømi. Men tað kann hava
komið fyri.

Hvussu ofta hendi tað, at Fíggjarnevndin ikki samtykti eina umsókn?
Viðhvørt blivu málini send út aftur í Landsstýrið, men tað var undantaks-
vís. Grundgevingin var, at tey ikki vóru nóg væl gjøgnumarbeidd. Í
1978 og frameftir varð altíð í skjalmappuni eitt yvirlit yvir, hvørjir
persónar myndaðu felagið, og hvussu nógvar pengar teir settu í verk-
ætlanina.

Aftaná 1985 fekk nevndin ikki hesi stóru yvirlitini, eins og yvirlit yvir
hvaðani peningurin kom frá vantaði. Mann sá, at í skipapakkanum í
1985 vóru fleiri skip, sum skuldu byggjast uttan eginpening, og ikki
fekst at vita hvør myndaði felagið og hvar eginpeningurin var, hóast tað
var vanligt, at Fíggjarnevndin fekk hesar upplýsingar.

Vit fingu at vita frá skrivaranum hjá Fíggjarnevndini, at nevndin
skuldi ikki kanna málið um eginpening o.t. Generelt blandaði Fíggjar-
nevndin seg ikki uppí dokumentatiónina av eginpeningi. Men tá málið
viðvíkjandi Gullfinni kom, kravdi nevndin dokumentatión. Eg kann tó
ikki siga, at Landsstýrið ikki gjørdi sítt arbeiði nóg væl.

Tað var rættiliga ofta, at nevndin var samd. Men í summum málum
koyrdi samgongan málini ígjøgnum.
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Tað var serliga í sambandi við skipapakkan, at talan var um meiriluta
og minniluta.

Hvussu var samstarvið annars ímillum Landsstýrið og Fíggjarnevndina
(skrivarahjálp)?
Uppfataði nevndin seg sum ein kontrollant yvirfyri Landsstýrinum?
Eg meti, at samstarvið millum Landsstýrið og Løgting var rímiliga
gott. Ofta vóru mál fyri á samgongufundi.

Eg kann ikki útiloka, at habilitetsproblem vóru, men skrivarin blandaði
seg ikki nógv uppí viðgerðina á fundunum í Fíggjarnevndini. Hann
royndi ikki at ávirka Fíggjarnevndina. Eg fyrireikaði altíð málini dagin
fyri saman við skrivaranum.

Framtíðar bygnaðurin
Eru broytingar hendar seinnu árini, sum hava ført við sær, at landsumsitingin
er styrkt, og er før fyri at veita eina meira effektiva og sakkøna viðgerð av
málum?
Ja. Um vit hyggja eitt sindur aftur í tíðina t.d. 1989. Tá bleiv eg
landsstýrismaður í fíggjarmálum 26. juli, og tann 31. august skuldi
fíggjarlógin leggjast fram. Onki petti var fyrireikað yvirhøvur, og tað
var bara ein embætismaður, sum fekst við fíggjarmálini.

1989 var tað árið, tá ið afturgongdin í Føroyum veruliga tók dyk á
seg. Fyri at fáa fíggjarlógina fram, máttu vit keypa ekspertisu í býnum.
Tað hevði ikki funnið stað í dag.

Ráðharrastýri er betri. Nú skal ein ikki seta seg nágreiniliga inn í
málsøkini hjá hinum landsstýrismonnunum. Tað verður ikki atkvøtt á
landsstýrisfundi, um eitt mál skal leggjast niðan í tingið.

Tað er mítt inntrykk, frá tí at eg kom uppí politikk í 1978 og øll árini
frameftir, royndi mann at gera nakað nýtt. Men eg haldi, at umsitingin
var ov veik. Tey einstøku fólkini gjørdu eitt gott arbeiði, men tey vóru
ov fá.

14.4. Jalgrim Hilduberg, fyrrverandi skrivstovustjóri,
fundur 27.02.1998

Arbeiðsøki:
Kom í Landsstýrið sum fulltrúi í 1961. Tá var ein stjóri, Johan Djurhuus.
Jens Pauli Ellendersen, Poul Petersen, Esbern Zachariassen og Gunnar
Gunnarsson vóru fulltrúar. Arbeiðið var býtt upp millum fulltrúarnar.
Arbeiddi ikki við skipum og flakavirkjum ta fyrstu tíðina. Tað var Poul
Petersen, ið umsat hetta málsøki.
Arbeiðsuppgávurnar vóru blandaðar, næstan øll mál okkurt tíðspunkt.
Umsat Portugalstrolararnar.Teir máttu í heilum hava hjálp frá landinum.
Hevði framvegis nøkur øki í 80-unum.
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Í 1987 varð umsitingin býtt upp í deildir. Fekk tá lógarmál, justitsmál.
Hevði hesi mál heilt fram til hann fór frá fyri aldur.
Hinar 5 deildirnar høvdu hvør sín stjóra. Var ikki yvir hinum, hevði
bert onkrar felagsuppgávur.
Hvør stjóri refereraði til sín landsstýrismann.
Var skrivari á landsstýrisfundum frá 1987.

Innleiðandi spurningar:
Í hvønn mun hava teir búskaparligu trupulleikarnir í áttatiárunum sín
uppruna í umstøðum og avgerðum, sum stava frá árunum frammanundan
(lógarverk, lánveiting, veðhald)?
Hví gekk ofta so long tíð, frá tí at eitt lán/veðhald varð veitt, til eitt tap varð
staðfest (tey elstu málini í dag eru 20 ára gomul, fleiri eru økt við ískoytislánum,
og síðani umløgd til nýggj lán o.s.fr.)?
Lógirnar um endurnýgging av skipaflotanum komu í 70-unum. Og
lógin um veðhald til fiskivinnu og flakavirkir var frá 60-unum. Kurstaps-
lán var eisini lógarheimilað. Trupulleikarnir komu ikki fyrr enn seinni.
Lógirnar, sum vórðu brúktar í 70-unum, fingu møguliga virkning í 80-
unum.

Tann norska finansieringin kom longu í 60-unum. Við serligari lóg
veðhelt landið fyri hesum lánum.

Vit startaðu áðrenn 80-ini. Nógv veðhald vórðu givin tá.
Á fíggjarlógini stóðu ikki nógvir pengar til hesi viðurskifti tá, bert tað

sum vit reint faktisk betaltu út.
Eventualitetsforpliktilsir lógu ikki til grund fyri avsetingum á fíggjar-

lógini
Veðhaldini blivu øll noterað. Tað gjørdi Kriss Guttesen. Hann kekkaði

av við bankarnar. Seinni D. J. Sørensen. Hetta yvirlitið kom sum skjal
til landskassaroknskapin. So fór tað til Gjaldstovuna. Helst í byrjanini
av 80-unum.

Landsstýrið avskrivaði ikki nakað, sum ikki var betalt. Tað gjørdi
landsssýrið ikki, fyrr enn tað lá púra klárt, at ongin kjansur var at fáa
nakað inn.

Landsstýrið mátti avgera, um mann bjóðaði inn í sín prioritet, tá skip
fóru á tvang. Mann lá ofta so aftarlaga, at tað loysti seg ikki, og bleiv tí
ikki gjørt. Og so varð lánið avskrivað. Tað var ongantíð Landsstýrið,
sum koyrdi nakað virki á húsagang.

Kommanditfeløg: Tað varð brúkt ta fyrstu tíðina, tá mann kundi
avskriva skattamessiga. Tá tann møguleikin hvarv, helt tað uppat. Kan
ikki siga, um kommanditistarnir heftu persónliga. Hvussu teir blivu
forfylgdir aftaná veit eg ikki. Gjaldstovan royndi at mótrokna, um studn-
ingur varð latin til somu persónar.

Tað stóðu ofta pengar á fíggjarlógini til at standa ímóti veðhaldum.
Helst í 70-unum. Teir fóru í veðhaldsgrunnin. Mann brúkti nøkunlunda
talið frá árinum frammanundan til at meta um tørvin. Mann fór ikki inn
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og kekkaði av, hvat kundi blíva effektivt. Bankin varð heldur ikki spurdur.
Mann átti hundraðvís av tilgóðahavandi í veðhaldsgrunninum, sum onki
vóru verd. So leingi sum skipið, aktivið, ikki var selt, bleiv tað ikki
strikað.

Hetta var kanska grundin til, at tað gekk so long tíð, frá tí at lánið ella
veðhaldið varð veitt, til tapið varð konstaterað.

Málsviðgerð generelt
Tóku løgmaður/landsstýrismenn sær sjálvir av málsviðgerð?
Tað vanliga var, at fulltrúin fyrireikaði málið. So fór tað til stjóran. Øll
mál um studning og veðhald fóru á landsstýrisfund. Tað var nógv kontakt
til landsstýrismenninar. Avgerðir vórðu bygdar á innstillingar, sum
fulltrúarnir gjørdu og handaðu stjóranum. Hesari prosessini var lands-
stýrismaðurin uppií, og so fór málið til kollegiið. Kann ikki siga, um
ikki landsstýrismenninir onkuntíð vóru uppií málinum.

Hvønn serkunnleika høvdu løgmaður/landsstýrismenn at stuðla sær, tá teir
viðgjørdu einkultmál og í sambandi við loysn av politiskum spurningum?
Fólkini í umsitingini.

Málini fóru til ummælis í eina skipanevnd, sum var nevnd í lógni um
endurnýgging av skipaflotanum. Ein nevnd við trimum limum. Revisorar
komu við sínum budgettum o.s.fr.

Búskaparráðið varð mest brúkt til at ummæla skip og flakavirkir. Men
bert undantaksvís.

Mann tosaði við politikararnar, sum umsótu málini, um hvørjar lógir
skuldu gerast.

Viðhvørt hjálptust vit at, men sum oftast var tað tann einstaki fulltrúin,
sum gjørdi lógaruppskotini.

Var umsitingarliga orkan í Landsstýrinum sum heild nóg stór?
Tað gekk so toluliga. Mann hevði altíð nóg mikið at gera. Hon vaks so
við og við, sum mann yvirtók økir. Eg haldi, at uppgávurnar blivu
loystar. Eg veit ikki, um tað var nakað trýst á tað politiska systemið at
seta fleiri fólk.

Høvdu teir persónar, sum viðgjørdu mál um lán/veðhald v.m. (herundir mál
sum kravdu „bankaserkunnleika“), nóg góðan førleika?
Metingarmenn tóku støðu til virðið á skipum. Mann ansaði eftir, at
pantibrævið hevði nøktandi prioritet í skipinum. Men metingarmenninir
komu altíð til tað sama, sum sáttmálaprísurin segði. Tað legði mann
merki til í Landsstýrinum. Men hvis pantbrævið lá innanfyri tað virði,
sum stóð í lógini, so var fyri so vítt í ordan. Mann hevði onga diskussión
um, hví metingarmenninir altíð komu presis til sáttmálaprísir og til tær
eykaútreiðslur, sum komu afturat. Teir hava vurderað, at prísurin var, ið
hvussu so er, ikki undir sáttmálaprísinum.
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Tóku vanlig skrivstovufólk sær av at viðgera lættari mál (í staðin fyri starvsfólk
við akademiskari útbúgving)?
Um eitt mál var kotuma, so kundi skrivstovufólk taka sær av tí. Ein
royndi at leggja so nógv sum gjørligt av dagligum málum á kontórfólkið.

Hvørjar avgerðir vórðu tiknar á landsstýrisfundum (í stórum sum í smærri
málum), og hvussu varð skilt ímillum mál, sum skuldu á landsstýrisfund og
onnur mál?
Alt, sum skuldi í Løgtingið, skuldi á landsstýrisfund umframt aðrar
týdningarmiklar avgerðir. Veðhald og lán fóru altíð á landsstýrisfund.
Eisini smærri mál vórðu løgd fyri landsstýrisfund hvørt ekkolodd og
hvør radari, og tað helt mann vera ov nógv.

Tann praktiska og tekniska viðgerðin av málunum
Hvussu tryggjaði Landsstýrið sær eina innkrevjingarmannagongd, sum var
einsháttað (tey elstu málini eru yvir 20 ára gomul)?
Lán, sum Landsstýrið veitti og veðhelt fyri, skuldu skrásetast. Tað stóð
í skuldarbrævinum, hvussu lánið skuldi betalast aftur. Bleiv tað effektivt,
so skuldi Gjaldstovan krevja inn. Ein sá, at nógv stóð úti í áravís. Veit
ikki hvussu nógv varð gjørt fyri at krevja inn. Tað komu nógvir rykkjarar
til Landsstýrið um at betala, har Landsstýrið veðhelt, og so betalti
Landsstýrið. Hin privati kautionisturin fekk eisini fráboðan, men be-
talti ikki altíð, og kravt varð heldur ikki altíð inn hjá honum. Ofta læt
bankin bara lánið vaksa, hvis mann hevði fígging frá landskassanum ella
norska fígging, tí Landsstýrið koyrdi ikki skip og flakavirkir fallitt.

Ofta blivu so serligar loysnir framdar, har lán og skuld blivu kon-
verterað til nýtt lán.

Veðhaldsdokumentini vóru soleiðis orðað, at alt, sum kom omaná,
var eisini fevnt av veðhaldinum.

Hesin problematikkur bleiv ikki tikin upp, heldur ikki í 80-unum.
Hetta fortsetti jú.

Mann sá, at hetta var ikki ein serliga góð skipan. Eg nevndi fyri
Finnboga Ísakson, at neyðugt var at umhugsa bara at veita simpla
kauktión. Tað bleiv so innført seint í 80-unum. Tá mátti bankin gera
meira fyri at krevja inn.

Landsstýrið lá altíð aftast í prioriteti. Tí nyttaði tað heldur ikki at
koyra aktivið á tvang, sjálvt um tryggleikin var lítil, um tað lá klárt fyri,
at landið vildi missa sín part í aktivinum.

Eg veit ikki, um mann diskuteraði rentusatsirnar hjá bankunum, eg
minnist tað í hvussu so er ikki.

Hvussu var tann praktiska mannagongdin í viðgerðini av stuðuls-, láns- og
veðhaldsmálum?
Hendi tað, at umsitingin steðgaði politikarunum?
Teir fingu at vita, um teir fóru uttanfyri lógarkarmin. Og teir fylgdu tí.
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Men um málsviðgerin fekk at vita, at landsstýrismaðurin hevði eina
aðra uppfatan av, hvussu málið skuldi loysast, so bleiv tað, sum lands-
stýrismaðurin segði.

Hvør hevði ábyrgdina av, at øll lán og veðhald vórðu skrásett. Nær og hvar
skuldi henda skráseting fara fram?
Tað var hann, sum avgreiddi málið. Kriss Guttesen, seinni D. J. Søren-
sen, førdi kartotek yvir veðhaldini, sum bleiv gjørt upp eina ferð um
árið. Skrásetingin varð flutt til Gjaldstovuna uppá eitt tíðspunkt. Eg
minnist ikki, nær tað var.

Eru dømi um, at lán og veðhald ikki vórðu skrásett á Gjaldstovuni?
Tað havi eg hoyrt um. Deils landsumsitingin hevur gloymt at givið boð,
og deils at Gjaldstovan sjálv hevur gloymt at notera fráboðanir.

Hvussu var mannagongdin í landsumsitingini t.d. í sambandi við eigaraskifti,
tá veðhald gjørdust effektiv, ella tá skip varð strikað úr skrásetingini?
Í almindiligheit fekk tann nýggi eigarin møguleika fyri at yvirtaka lánið.
Mann ansaði eftir, at tað ikki vóru eftirstøður. Men tað hendi eisini, at
mann umlegði lánið við eigaraskifti; men eg veit ikki, um Landsstýrið
vurderaði, um mann fekk ein líka góðan ella vánaligari debitor við
eigaraskiftinum.

Hevði skuldarin skyldu til at senda Landsstýrinum roknskap einaferð um árið
(feløg vóru ofta fleiri ár afturút við roknskapum)?
Minnist ikki, hvat stóð í pantibrævinum. Skuldi nakað broytast viðvíkj-
andi láninum o.ø., so forlangaði mann roknskapir og ætlanir fyri fram-
tíðina.

Hvør í landsumsitingini hevði ábyrgdina av at fylgja fíggjarligu gongdini í
virkinum hjá lántakaranum, soleiðis at landskassin til eina og hvørja tíð
kundi tryggja sær tað best møguliga grundarlagið fyri at krevja skuld inn?
Við portugalstrolarunum hevði mann ein sokallaðan kommiteraðan,
eisini á Bacalao og á Skála skipasmiðju. Annars hevði mann ikki beinleiðis
nakran, sum sat og analyseraði virkir og skip. Tað hevði eisini verið eitt
stórt arbeiði. Har sum Landsstýrið hevði partapening (20%), hevði
Landsstýrið viðhvørt umboð í nevndini. Hetta var vanligt í 70-unum og
80-unum – málini fóru fyri Løgtingið í hvørjum einstøkum føri. Eg
haldi, at mann í summum førum droppaði at hava lim í tílíkum nevndum.

Á Gjaldstovuni sæst hvørji partabrøv landið eigur.

Hvør í landsumsitingini hevði ábyrgdina av, at tey virði, sum landskassin
hevði veð í, vórðu varðveitt og hóskandi tryggjað, og at eitt møguligt trygging-
argjald varð goldið út sambært fyriskipan, um skaði skuldi hent, t.d at eitt skip
gekk burtur?
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Tann fulltrúin, sum avgreiddi pantibrævið, kravdi veðhavaralýsing frá
Tryggingarsambandinum.

Hvør hevði ábyrgd av at heinta inn falna skuld/effektiv veðhald hjá skuldarum?
Var mannagongdin, sum nýtt varð, tann sama frá máli til mál? Var inn-
heintingin effektiv?
Tað var Gjaldstovan. Seinni fekk mann ein innheintingarfulltrúa at
hjálpa Gjaldstovuni. Tað var, um eg minnist rætt, mitt í 80-unum.

Hann skuldi kanna hvat kundi krevjast inn og hvat mátti droppast.

Hvør hevði ábyrgdina av, at eitt láns-/veðhaldsmál varð steðgað, um skuldarin
ikki helt sínar skyldur (tað er dømi um, at upprunaliga veðhaldið var kr.
400.000, men tann endaliga skuldin, sum við rentum og kostnaði varð 1,6
mió. kr., endaði sum eitt krav í trotabúgvi)?
Eg dugi ikki at siga tað. Eg kenni ikki ein struktur, sum inniheldur
henda spurning.

Hevði landsumsitingin neyðugan serkunnleika at meta um rætta virðið á
skipum í skipamálum?
Mann hevði metingarnevndina. Hesa nevnd setti Landsstýrið og hevði
hana nærmast í felag við Realin. Limirnir vóru Torleivur Hoydal, Eilev
Lindberg og Niclas Magnussen. Hetta var ein gomul nevnd.

Hevði landsumsitingin neyðugan serkunnleika at avgera, um tann kravdi
eginpeningurin var til staðar?
Har var ongin serligur settur at viðgera hendan spurning. Fulltrúin og
tann, sum viðgjørdi málið, skuldi sikra sær neyðuga váttan.

Lóggávan
Hvør deild í landsumsitingini hevði ábyrgd av dagføring av lóggávuni (dømi:
lóg nr. 13/1967)?
Hvør deild sær. Lógardeildin hevði skyldu til at eftirkanna uppskotini
hjá hinum (frá 1987). Áðrenn var tað hvør umsitari fyri seg. Tað var
ongin sentralur stovnur í Landsstýrinum, sum hevði til uppgávu at ansa
eftir, nær lógir skuldu dagførast og endurskoðast. Færøsk Lovtidende
var eitt yvirlit yvir allar galdandi lógarreglur í Føroyum

Mitens gjørdi lógarsavn í 1953 og 1958. Síðani er onki gjørt fyrr enn
nú.

Eg kann ikki siga hvør hevði eftirlit við, at Landsstýrið ikki fór upp
um lógarásetta hámarkið í lánsheimildini. Eftirlitið lá nokk hjá málsvið-
geranum og viðkomandi landsstýrismanni.

Eginpeningur
Var nøkur greið definitión í lóggávuni av „eginpeningi“?
Nei, bara tað, sum stóð í lógini
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Vóru praksis og krøv frá Landsstýrinum til eginpening í sambandi
við skipamál greið og tey somu øll árini?

Eri ikki førur fyri at siga, um tey vóru nóg greið.

Nær skuldu krøvini um eginpening vera lokin – tá ið søkt varð, ella tá ið
tilsøgn um stuðul varð veitt?
Mann góðtók, at eginpeningurin ikki kom uppá pláss fyrr enn hálvt ár
eftir, at byggingin var farin í gongd. Tað havi eg fingið innlit í, í sambandi
við at eg varð settur at taka mær av Skála Skipasmiðju. Men hetta var
praksis, ikki lóggáva. Upprunaliga var tað soleiðis, at eginpeningurin
skuldi brúkast til fyrstu ratu. So mátti hann vera til staðar, áðrenn farið
var í gongd at byggja. Tað stóð eitt skip á Skála, sum var komið væl
áleiðis, uttan at nøkur tilsøgn var komin frá Landsstýrinum.

Vistu flest øll í Landsstýrinum/landsumsitingini av, at eginpeningurin í ein
ávísan mun kundi fáast til vega bæði við provisiónum og lánum frá undir-
leverandørum og skipasmiðjum?
Tey vistu, ið hvussu so er, at teir, sum seldu motorar og navigatións-
útgerð, vóru partaeigarar og settu partapening í felagið. Mann visti, at
ein, sum seldi motorar, fekk provisión. Eg veit ikki hvussu nógv vistu,
at henda provisiónin kundi brúkast sum ein partur av eginpeninginum.
Men tað er sannlíkt, at nógv vistu um henda møguleika.

Varð eingangsprovisión góðtikin?
Tað kann eg ikki svara uppá.

Hevði Landsstýrið nóg gott eftirlit við, um krøv til eginpening vóru lokin?
Kravd varð dokumentatión fyri, at eginpeningur var til staðar. Lands-
stýrið hevur ikki kannað, hvat tað eru fyri pengar, sum stóðu á kontoini.
Mann hevur ikki kravt tað sum innbetaltan skrásettan partapening.

Landsroknskapurin
Landskassaroknskapirnir og aðrir roknaskapir komu út í Landsstýrið
og blivu góðkendir. Teir vórðu síðani sendir til løgtingsgrannskoð-
ararnar. So var Landsstýrið liðugt við ta uppgávuna. Í 80-unum komu
teir ongantíð aftur frá Løgtinginum. Tað gingu upp í 7 ár. Ábyrgdin lá
í Løgtinginum sjálvum. Landsstýrið rykti ikki eftir at fáa roknskapirnar
avgreiddar til Løgtingið.

Viðgerð av málum um stuðul, lán og veðhald
Vóru uppgávurnar nógvar?
Var talið av málum vaksandi í áttatiárunum?
Tað vaks nógv innan økini skip, flakavirkir o.s.fr.

Tað gav arbeiði, men eg kann ikki siga, um mann ikki var førur fyri
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at fylgja við í avgreiðsluni av uppgávuni. Nógv arbeiði var rutina, teknisk
innlegging o.t. Tað skuldi bara ekspederast.

Varð serkøn hjálp uttanífrá nýtt?
Búskaparráðið. Tað var mest innan fyri skip. Eg hevði lítið við hesi
málini at gera.

Kom tað (ofta) fyri, at onnur (uttanífrá) blandaðu seg uppí viðgerðina av
málunum (umsøkjarar, lokalir politikarar, løgtingslimir, fakfeløg, ráðgevandi
verkfrøðingar, granskoðarar, advokatar, skipasmiðjur o.s.fr.)?
Tað hevur ikki verið nakað problem fyri meg. Hesi fólk kundu koma til
landsstýrismenninar. Eg havi ikki følt meg undir pressi av uttanfyri-
standandi.

14.5. Kristoffur Thomassen, fyrrverandi stjóri, fundur
27.02.1998

Kom í landsumsitingina í 1971 og var har fram til 1987, tá ið hann varð
stjóri á Løgtingsskrivstovuni. Hevði nógv mál. Vildi fegin hava hesi
mál. Málini nevnd í frágreiðingini.

Innleiðandi spurningar:
Í hvønn mun hava teir búskaparligu trupulleikarnir í áttatiárunum sín
uppruna í umstøðum og avgerðum, sum stava frá árunum frammanundan
(lógarverk, lánveiting, veðhald)?
Lógarverkið um endurnýggjan av skipaflotanum hevði kontinuitet í tí
stuðulsarbeiðinum, sum fór fram í 60-unum og 70-unum. Tann í sekstiár-
unum ætlaða fíggjardeildin kom ikki – tað fekk avleiðingar.

Fíggjarumsitingin kundi ikki fylgja við. Grundin var løgd. So kom
ein alda, sum bleiv framd av tí peningafloymi frá kredittfeløgunum,
sum kom í 80-unum. Ein inerti sum gjørdi, at mann kundi ikki byrja at
likvidera í einum tílíkum tíðarskeiði.

Hví gekk ofta so long tíð, frá tí at eitt lán/veðhald varð veitt, til eitt tap varð
staðfest (tey elstu málini í dag eru 20 ára gomul, fleiri eru økt við ískoytislánum,
og síðani umløgd til nýggj lán o.s.fr.)?
Tíðin gekk, mann segði ikki veðhaldini upp. Tá ein konto fór í yvirtrekk,
tóku bankarnir 4-5% eykarentu, t.v.s. yvir 20% renta.

Eg haldi ikki, at Landsstýrið gjørdi nakað fyri at diskutera rentu-
niveauið. Sparikassin var ikki farin í vinnulívið tá. Bankarnir konkurrer-
aðu. Tí var mann varin. Hevði Landsstýrið steðgað, so reyk skipið/
virkið á tvang, hóast bankin hevði ein góðan kunda í landskassanum.

Málsviðgerð generelt
Tóku løgmaður/landsstýrismenn sær sjálvir av málsviðgerð?
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Ja. Tað skuldu teir eisini gera. Teir vóru ein partur av systeminum. Um
onkur landsstýrismaður blandaði seg í onnur øki, veit eg ikki. Tað var
gott samspæl millum landsstýrismann og fyrisitara.

Hvønn serkunnleika høvdu løgmaður/landsstýrismenn at stuðla sær, tá teir
viðgjørdu einkultmál og í sambandi við loysn av politiskum spurningum?
Tað var saman við embætismanni í umsitingini. Kundu eisini spyrja
serkøn fólk. Revisorar, advokatar, økonomar, biologar o.t. Tað var heilt
natúrligt.

Hvørt ár savnaði stjórin okkum saman og legði tær lógir fyri okkum,
sum skuldu endurskoðast. Síðani var tað tað, sum Landsstýrið ætlaði at
leggja fram. Mál, sum skuldu blíva til lógir, stungu seg ofta knappliga
upp. Landsstýrið var vakið yvirfyri problemum, sum fyrilógu, og so
gjørdi mann við hvørt eina lóg, oftani innanfyri nakrar tímar, og møgu-
leikin fyri skjótum lógarsmíði var góður.

Nevndi at hann mintist at teir (JD, stjóri og KT, ftr) gjørdu lógar-
uppskot um eitt sera trupult mál, og tá teir stóðu fastir og ikki komu
víðari, so gav JD alt málið til KT – sum eftir 4 tímum hevði loysnina.
Hetta sagt til rós fyri stjóran, at hann dugdi at delegera og stimbra.

Kom eisini í samband við tingmenninar í Fíggjarnevndini, og fekk á
tann hátt at vita, hvussu lógin skuldi smíðast.

Var umsitingarliga orkan í Landsstýrinum sum heild nóg stór?
Nei hon var ikki nóg stór. Soleiðis sum búskapurin vaks o.s.fr. sóu øll,
sum kendu aktivitetin, at manningin var ov lítil. Kontrolliðurin manglaði.
Ein banki hugsar altíð, hvat er „worst possible“, ein tílíkan møguleika
høvdu vit ikki. Umsitingin slerdi ikki nevan í borðið og kravdi størri
manning. Kom kanska av tí kulturinum sum Johan Djurhuus hevði
sjálvur. Hann hevði eina óføra úthaldinheit. Ein kundi øtast við, hvussu
nógv landsstýrismenn løgdu á Johan Djurhuus.

Eg var so interesseraður, at tað vardi leingi, áðrenn tað gekk upp fyri
mær, at eg hevði ov nógv at gera (í 1985 bleiv eg sjúkur). Dupulta
arbeiðstíð, og eg vildi tað sjálvur, eisini tí at summir persónar vístu mær
álit.

Høvdu teir persónar, sum viðgjørdu mál um lán/veðhald v.m. (herundir mál
sum kravdu „bankaserkunnleika“), nóg góðan førleika?
Johan Djurhuus var hann, sum startar við hesum, hansara forútsetningar
vóru góðir, frá finansministeriinum. Eg hevði arbeitt á kredittkontór-
inum hjá DDB, og har høvdu vit eisini ymsar rutinur, sum vístu seg at
vera tær somu, sum vit komu fram til her. Johan Djurhuus var eisini
stjóri fyri Vinnulánsgrunnin. Jørgen Hansen kom afturat, og hann hevði
eisini arbeitt á kredittdeildini hjá handelsbankanum.

Mál kundu ikki liggja og bíða. Tað var kanska avmarkað, hvussu
nógvar informatiónir mann tá hevði fingið, tá avgerð skuldi takast. Og
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tey, sum hava fingist við føroyskt vinnulív, vita, at mann má halda
tíðarfreistir. Tíðarfreistirnar vóru altíð sera trongar. Og tað bleiv onki
gjørt við tað. Tann konsevativa leiðslan gjørdi tað. Tað bar ikki til at fara
til stjóran at krevja meira fólk. Hann tók risiko, at tað kundi henda
feilir, men ikki so galið, sum tað gjørdi. Eg ynskti mær ofta, at tað var
onkur, sum mann kundi viðgera málini saman við – í felag og at tala
saman við um fakligar og tekniskar spurningar, men tað var ikki møgu-
ligt.

Bankarnir og onnur fóru avstað við nógvum fólki, sum vit kundu havt
fingið nyttu av. Starvsfólkið støðaðist ov stutt.

Hvørjar avgerðir vórðu tiknar á landsstýrisfundum (í stórum sum í smáum
málum), og hvussu varð skilt ímillum mál, sum skuldu á landsstýrisfund og
onnur mál?
Allar játtanir skuldu á landsstýrisfund. Undantikið kundi vera okkurt
minni mál, sum lá í føstum rutinum. Eg havi ikki verið so nógv á
landsstýrisfundi, tað var Johan Djurhuus og síðani Jalgrím Hilduberg.
Landsstýrisfundirnir viðgjørdu málini ógvuliga kontant. Tann politiski
vinkulin var nokk so nógv víðari, tá ið mann sat á einum landsstýrisfundi,
enn tá ið mann viðgjørdi málið í umsitingini.

Innstillingarnar hjá umsitingni vórðu sum oftast gingnar á møti.
Um eg fráráddi at ganga einari umsókn á møti, so bleiv tað fylgt – eg

minnist ikki nakað annað. Bleiv tá ofta stuðlaður av Johan Djurhuus.

Tann praktiska og tekniska viðgerðin av málunum
Hvussu tryggjaði Landsstýrið sær eina innkrevjingarmannagongd, sum var
einsháttað (tey elstu málini eru yvir 20 ára gomul)?
Hetta var eitt av teimum gráu økjunum. Tað var ikki serliga skipað.
Skuldi mann krevja nakað inn, so varð tað lagt fyri á landsstýrisfundi, og
tað var ongin loyna, at tað lá nógv á láni hjá Landsstýrinum. Um tað
varð avgjørt at krevja inn, skuldi Gjaldstovan taka sær av málinum.

Hvussu var tann praktiska mannagongdin í viðgerðini av stuðuls-, láns- og
veðhaldsmálum?
Tað kom ann uppá, hvussu stórt málið var. Skal eg samanbera við t.d.
bankaverðina, so var tað ikki verri í Landsstýrinum. Var talan um
skipamál, so skuldi mann hava øll møgulig skjøl, øll hugsandi skjøl í
mínari verð gingu inn. Landsstýrið aftraði seg ikki við at biðja um skjøl.
Síðani fór málið í Fíggjarnevndina. Kravdi einstakur tingmaður skjal,
so varð tað funnið fram. Tingmenn vóru ógvuliga ansnir, hvat teir fingu
av skjølum. Viðgerðin av einsháttaðum málum í Fíggjarnevndini bleiv
tó styttri og styttri.

Mongdin av láni- og veðhaldsuppgávum var sjálvandi nógv størri í
einum stórum banka enn í Landsstýrinum (tvey ella trý til eitt).
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Hvør hevði ábyrgdina av, at øll lán og veðhald vórðu skrásett. Nær og hvar
skuldi henda skráseting fara fram?
Málsviðgerðarin skuldi finna tey skjøl fram, sum høvdu við skráseting
at gera. Beinanvegin sum málið var viðgjørt á Landsstýrisfundi, varð
tað sent til Gjaldstovuna skrivliga.

Men tað kann vera kiksað í einstøkum førum hjá báðum pørtum.
Mann hevði ikki kontrol á hesum. Tað hevði sjálvandi verið betri.

Hvussu var mannagongdin í landsumsitingini t.d. í sambandi við eigaraskifti,
tá veðhald gjørdust effektiv, ella tá skip varð strikað úr skrásetingini?
Høvuðsreglan var, at Landsstýrið læt veðhaldini til næsta eigara.

Eigaraskifti: Umsókn og svarið varð sent til umsøkjaran, og Gjald-
stovan fekk boð. Ein umskráseting skuldi fara fram. Hetta skuldi fyri á
landsstýrisfundi, ið tók støðu til nýjáttan. Vit skuldu hava eina deklaratión
aftur frá tryggingini, og í hesum føri hevur landið lagt út nakrar fáar
ferðir. Eg kann ikki minnast, at eigaraskifti bleiv noktað út frá tí, at
nýggi debitorurin ikki var nóg góður. Landið hevði sín egna metingar-
stovn (Metingstovn Landsins) í nógv ár. Var tað neyðugt, bleiv biðið
um eina meting av kontraktsspurninginum. Teir høvdu eina stóra rutinu.
Eg havi eitt dømi um, at teir mettu prísin lægri. (Frá 19 mill til 17 mill
– Trúgvi laksafoss)

Eg dugi ikki at síggja, at mann skal fara at ivast so nógv í, hví
metingarnevndin oftast kom til sama virði sum keypsprísurin. Teir høvdu
atgongd til øll skjøl. Tó er tað púra við síðina av, at mann góðtekur, at
útreiðslur til t.d. rentur koma afturat sáttmálaprísinum, og at metingar-
prísurin er hækkaður samsvarandi.

Hevði skuldarin skyldu til at senda Landsstýrinum roknskap einaferð um árið
(feløg vóru ofta fleiri ár afturút við roknskapum)?
Nei

Hvør í landsumsitingini hevði ábyrgdina av at fylgja fíggjarligu gongdini í
virkinum hjá lántakaranum, soleiðis at landskassin til eina og hvørja tíð
kundi tryggja sær tað best møguliga grundarlagið fyri at krevja skuld inn?
Ábyrgdin lá hjá tí fulltrúanum, sum hevði málið. Fulltrúin helt fram við
málinum. Tað hendi jú alla tíðina nógv, serliga í skipabyggimálum.

Fulltrúin kundi ikki fylgja við, um tað gekk væl ella illa hjá lántakar-
anum.

Ongin hevði ábyrgdina av at fylgja við, hvussu tað gekk í allari
almindiligheit. Tað var tað, sum eg meinti við, tá ið eg í fyrstani suffaði
um, at vit ongantíð fingu nakra eykadeild.

Mann átti havt forlangað roknskapir og annað, men mann má ásanna,
at lán úr landskassanum høvdu eitt sosialt moment. Tað var ein ávísur
vilja at taka váða. Vilji til ikki at ganga ov hart á. Tað sæst eisini aftur í
innkrevjingarpolitikkinum. Tað hevði her og nú givið trupulleikar við
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aðrar investorar og kautionistar, um Landsstýrið var strangari. Uppá
longri sikt vildi støðan verið ein onnur.

Hvør hevði ábyrgd av at heinta inn falna skuld/effektiv veðhald hjá skuldarum?
Var mannagongdin, sum nýtt varð, tann sama frá máli til mál? Var innheint-
ingin effektiv?
Tað fór á landsstýrisfund. Tað tók saksviðgerarin ikki støðu til.

Hvør hevði ábyrgdina av, at eitt láns-/veðhaldsmál varð steðgað, um skuldarin
ikki helt sínar skyldur (tað er dømi um, at upprunaliga veðhaldið var kr.
400.000, men tann endaliga skuldin, sum við rentum og kostnaði varð 1,6
mió. kr., endaði sum eitt krav í trotabúgvi)?
Neyðlíðandi fyritøkur fingu ikki Landsstýrið til at betala, og til at steðga
aktivinum. Eg kann ikki svara fyri, at henda mannagongd skuldi steðgast
ella broytast. Hetta er so politiskt, at tað blandaði umsitingini seg ikki
í. Mann hevur ikki vurderað at seta eitt hámark á. Tað gjørdi, at bankin
fekk eina alt ov góða forrætning. Tingmenn, m.a. ein flokksformaður,
sum sat í Fíggjarnevndini, hava talað hart at hesum. Hetta hoyrdi eg um
í Fíggjarnevndini. Eg veit ikki um, at nakað bleiv gjørt við tað. Mann
kundi nevna hetta fyri bankunum, tá ið teir blivu innkallaðir til Fíggjar-
nevndina í sambandi við hoyring til fíggjarlógina. Ein løgmaður skeyt
upp, at mann hevði havt eina likvidatiónsdeild sjálvur. Embætismenn
vendu sær ikki til politikarar við áheitanum um at steðga.

Hevði landsumsitingin neyðugan serkunnleika at meta um rætta virðið á
skipum í skipamálum?
Metingarnevnd landsins hoyrdi til í Tinganesi. Tað stendur í lógini um
endurnýgging av fiskiskipaflotanum, at meting skal fyriliggja. Frá 80-
árunum metti Realkredittstovnurin fyri Landsstýrið.

Hevði landsumsitingin neyðugan serkunnleika at avgera, um tann kravdi
eginpeningurin var til staðar?
Johan Djurhuus meinti ikki tað. Tað ber ikki til at klandra Landsstýrið
fyri eina skeiva avgerð um eginpening. Tað var ein salomonisk avgerð,
at tá ið lógin sigur eginpening, so skuldi onkur koma at siga, at tað var
rætt. Váttan frá advokati ella stovni var mett at vera nóg gott. Landsstýrið
hevði ikki møguleika fyri at viðgera málið um eginpening, og mann má
harmast um, at hesar váttanir í ávísum førum hava verið fiktivar. Lógin
varð gjørd í 1956, tá var kravið 20%, seinni fór tað niður í 10%. Tað er
onki dømi um, at advokatur ella banki er kravdur at gjalda eginpeningin,
har váttanin ikki var haldgóð.

Lóggávan
Hvør deild í landsumsitingini hevði ábyrgd av dagføring av lóggávuni (dømi:
lóg nr. 13/1967)?
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Í mínari tíð var ongin deild. Tá var tað ein landsskrivstova.Vit talaðu
grundiga um hesi málini. Tað var ein góður koordineraður innsatsur á
hesum øki.

Tað er eitt faktum, at tað kom ikki víðari at broyta 13/67 lógina.
Tá ið málini vóru samtykt í Fíggjarnevndini, so var málið fyri so vítt

samtykt. Johan Djurhuus hevur mett, at 13/67-lógin var sentral. Vit
talaðu um málið fyrst í 80-unum, og hann lovaði at koma aftur við tí. Eg
kann ikki svara fyri, hví Johan Djurhuus ikki bleiv liðugur at viðgera
málið. Hetta er helst ein lapsus í Landsstýrinum, at lógin ikki bleiv
endurnýggjað.

Eg meti, at tað var ein politisk avgerð at brúka 13/1967 heimildar-
lógina, hóast heimildin var uppbrúkt.

Hvat svar fingu politikarar, um teir ynsktu at tryggja sær, at formalia var í
lagi.
Spurningurin kom ikki fyri í Fíggjarnevndini. Í Landsstýrinum var tað
Johan Djurhuus, sum talaði við landsstýrismenninar.

Eginpeningur
Var nøkur greið definitión í lóggávuni av „eginpeningi“?
Tað var bara ein formel definitión, ikki ein materiel. Landstýrið skal
umsita lógina, og Landsstýrið gjørdi eina tulking, sum mann allatíðina
hevur koyrt eftir. Eg kann ikki svara uppá, um henda tulkingin fyriliggur
skrivliga. Tað skuldi ikki undra meg, um hon finst onkrastaðni í málsvið-
gerðini hjá Johan Djurhuus.

Vóru praksis og krøv frá Landsstýrinum til eginpening í sambandi við skipamál
greið og tey somu øll árini?
Ja, í mínari tíð, ið hvussu so er.

Nær skuldu krøvini um eginpening vera lokin – tá ið søkt varð, ella tá ið
tilsøgn um stuðul varð veitt?
Landsstýrið og Fíggjarnevndin vistu, at tað kundi taka tíð at skaffa
eginpening. Mann góðtók, at eginpeningur beiv váttaður innan 3 mánað-
ir, eftir at tilsøgnin var givin. Eftir umsókn kundi mann ganga við til 6
mðr. Annars datt tilsøgnin burtur. Eg veit ikki um, at eginpeningurin
ikki er komin fyrr enn aftaná, at skipið er leverað. Heilt sikkurt ikki.

I hesari tíðini var tað neyðugt at fasthalda eitt bygginummar. Annars
fór mann aftast í køina.

Mann kann ikki forða einari skipasmiðju í at fara í gongd at byggja,
áðrenn eginpeningurin varð váttaður.

Vistu flest øll í Landsstýrinum/landsumsitingini av, at eginpeningurin í ein
ávísan mun kundi fáast til vega bæði við provisiónum og lánum frá undir-
leverandørum og skipasmiðjum?
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Tað hevur verið eitt problem alla tíðina. Mátti ikki angrípa trygdina hjá
landinum. Men tað varð accepterað.

Hevði Landsstýrið nóg gott eftirlit við, um krøv til eginpening vóru lokin?
Tað vóru advokatarnir og bankarnir. Og teir vistu, hvat meiningin var
við einari tílíkari váttan.

Hvønn týdning hevði politiska ynskið um framhaldandi búskaparligan vøkstur
í samfelagnum, m.a. við skipabygging, mótvegis hørðum og greiðum krøvum
til skjalprógvaðan eginpening?
Mann gekk ikki uppá akkord við krøvunum. Kunngerðin um eginpening
var ein staðfesting av galdandi praksis hjá Landsstýrinum og Fíggjar-
nevndini í nógv ár.

Fíggjarnevndin
Vórðu øll mál um lán/stuðul og veðhald løgd fyri Fíggjarnevndina?
Ja.

Hvussu vórðu einstøku málini viðgjørd í Fíggjarnevndini (summarisk ella
nágreinilig viðgerð, vórðu sett krøv um fleiri skjalprógv, krøv til serkøna
meting, krøv um at leggja mál fyri Búskaparráðið)?
Viðgerðin var í Fíggjarnevndini líka so nágreinilig, sum í Landsstýrinum.
Tað hendi seg næstan altíð, at onkur fígjarnevndarlimur vildi hava onkran
inn. Eisini onkran, sum stóð aftanfyri projektið. Fíggjarnevndin var klár
yvir praksis viðv. eginpeningi. Krøv, definitión o.t. og viðgerðin var sera
grundig. Mann forútsetti, at tað sum Landsstýrið kom við, var borðbart
juridiskt.

Hvussu ofta hendi tað, at Fíggjarnevndin ikki samtykti eina umsókn?
Meirlutasamtyktir í Landsstýrinum blivu mær vitandi altíð samtyktar.
Eg minnist ikki, at tað hava verið trupulleikar. Mann hevði samgongu-
avtalur, og tær blivu fylgdar.

Hvussu var samstarvið annars ímillum Landsstýrið og Fíggjarnevndina
(skrivarahjálp)?
Meti ikki at mítt starv gav grund til interessukonflikt. Eg loysti Johan
Djurhuus av.

Útlendskir lángevarar
Varð nakar mótvilji staðfestur í áttatiárunum og í byrjanini av nítiárunum
frá útlendskum lángevarunum til at lána til almennar ella privatar lántakarar
í Føroyum.
10. januar 1987 bleiv eg biðin at koma á fund í Privatbankanum. DDB,
Handilsbankin og Privatbankin vóru umboðaðir. Vit vóru á veg til Tokio
at taka eitt lán. Hesir bankar vildu átala, at mann fór út í for nógvar
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lántøkur. Men Handilsbankin var ikki samdur. Privatbankin var tann
bankin, sum hjálpti okkum við tí japanska láninum og øðrum uttanlands-
lánum. So tað var eitt sindur løgið. Men Handilsbankin og DDB
kappaðust hesa tíðina um at vera størstir. Tað var fyrstu ferð, eg visti
um, at tað var við at ganga galið. Eg veit ikki, um Jóngerð Purkhús
segði Landsstýrinum frá um hesa hending. John Rammer var við, og
mann helt, at skuldin var við at vera for stór.

Viðgerð av málum um stuðul, lán og veðhald
Hvørjir persónar í Landsstýrinum tóku sær av málum um stuðul, lán og
veðhald (hvussu nógvir akademikarar og hvussu nógv skrivstovufólk)?
Bara eg, og skrivstovufólk vóru ongi.

Vóru uppgávurnar nógvar?
Øgiliga nógvar. Tá eg kom, var talið av skipasakum 190, tá ið eg fór, var
sakstalið komið uppá 1040. Tað eksploderaði, og Jørgen Hansen kom
inn í myndina.

Var talið av málum vaksandi í áttatiárunum?
Ja, í stórum.

Varð serkøn hjálp uttanífrá nýtt?
Mann vildi fegin senda málini til Búskaparráðið. Fíggjarnevndin var í
konkretum málum í iva, um tilmælini frá Búskaparráðnum vóru røtt.
Tilmælini frá Búskaparráðnum vóru ofta mett at vera tendensiøs; men
mann lurtaði fegin í generellum spurningum

Kom tað (ofta) fyri, at onnur (uttanífrá) blandaðu seg uppí viðgerðina av
málunum (umsøkjarar, lokalir politikarar, løgtingslimir, fakfeløg, ráðgevandi
verkfrøðingar, granskoðarar, advokatar, skipasmiðjur o.s.fr.)?
Eg kenni onki til, at nakar hevur blandað seg. Men ivaleyst hevur tað
verið gjørt politiskt.

Eg eri ikki desavueraður av Landsstýrinum.

Á hvønn hátt vendu hesir persónar o.o. sær til Landsstýrið (beinleiðis til
løgmann, til landsstýrismenn, til akademisku málsviðgerarnar)?
Øll vistu at avgerðirnar lógu hjá Landsstýrinum. Advokatarnir og eg
fingu skjótt eina mannagongd, sum varð fylgd.

Fíggjarlógarmannagongd
Hevði politiska leiðslan nóg stóra virðing fyri fíggjarligu avmarkingunum
(m.a. ásettar í lóg, kunngerð og fíggjarlóg)?

Eg meini, at í almindiligheit vórðu yvirtrekk samtykt, og mann átalaði,
tá Fíggjarnevndin helt, at orsøk var til ábreiðslu.
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Framtíðar bygnaðurin
Eru broytingar hendar seinnu árini, sum hava ført við sær, at landsumsitingin
er styrkt og er før fyri at veita eina meira effektiva og sakkøna viðgerð av
málum?

Tað er neyðugt, at summar fortreytir skulu vera til staðar, at mann
m.a. dugir organisatión. Fær mann tey røttu fólkini í størvini, so kann
tað blíva betri.

14.6. Annfinn Kallsberg, fíggjarmálaráðharri,
fundur 27.02.1998

Varð valdur í Løgtingið í november 1980. Landsstýrismaður frá februar
1983-januar 85, frá januar 1989 – juni 89 og frá juni 1996. Sat annars í
Fíggjarnevndini alla tíðina, var úti eitt ár, kanska 1985 ella 1986.
Formaður í Fíggjarnevndini frá ólavsøku 1989 til november 90. Ting-
formaður frá januar 1991 – apríl 93.

Innleiðandi spurningar:
Var skipanin við stuðuli, lánum og veðhaldum til vinnulívið sum heild
ein góð skipan?
Tað er so lætt í dag at vera eftirklókur. Skipanirnar høvdu stóran týdn-
ing, tá ið tær komu. Trupulleikin var, at mann ikki fekk tikið tær av ella
rættað tær til.

Ella førdi henda skipan við sær, at tað almenna í ov stóran mun var við í
vinnuligum tiltøkum?
Alt eftir hvørjir møguleikar hava verið at fíggja skip, so hevur mann
tilrættað skipanina. Tá ið effektin kom, so hevur mann ikki trappað
niðuraftur.

Málsviðgerð generelt
Tóku løgmaður/landsstýrismenn sær sjálvir av málsviðgerð?
Nei, tað meini eg ikki. Havi sjálvur verið landsstýrismaður á økinum.
Meini ikki, at málsviðgerðin er gjørd av øðrum enn av embætismonnum.
Politiskar avvigingar eru sjálvandi farnar fram. Samstarv var millum
málsviðgera og landsstýrismann.

Hvønn serkunnleika høvdu løgmaður/landsstýrismenn at stuðla sær, tá teir
viðgjørdu einkultmál og í sambandi við loysn av politiskum spurningum?
Mann hevði fleiri inni í myndini. Serlánsnevndir, Búskaparráðið og
eisini aðrar spesifikt í ymsum periodum, sum komu við tilmælum. Í
nógvum førum endaði tað við lógaruppskotum, og við hvørt játtanum.
Serlánini endaðu sum ein lóg.
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Var umsitingarliga orkan í Landsstýrinum sum heild nóg stór?
Bestemt ikki. Málsviðgerðin í øllum tí, sum æt skipavinna, farmaskip og
fiskiskip, varð gjørd av einum fulltrúa, sum eisini var skrivari hjá Fíggjar-
nevndini. Orkan hevur verið ov lítil.

Tað var ikki gjørt nakað serligt við tað. Mann hevur gjøgnum alt
lógarverk, sum er gjørt, lagt dent á, hvat mann vil uppnáa við lógini, eitt
útinnandi amboð; men tann umsitingarligi parturin hevur ikki haft
prioritet, og at umsita lógina forsvarligt hevur ikki altíð fylgt við.

Í 80-unum var kanska heldur ikki orka at siga frá, at mann ikki hevði
orku til at gera alt arbeiðið. Samansetingin av landsfyrisitingini hevur
ikki verið serliga sterk.

Høvdu teir persónar, sum viðgjørdu mál um lán/veðhald v.m. (herundir mál
sum kravdu „bankaserkunnleika“), nóg góðan førleika?
Tað er ringt hjá mær at meta um førleikan, men tað mann hann ikki
hava verið. T.d. at vurdera soliditet, virði av veðhaldum o.t. Aftaná kann
mann ið hvussu so er siga, at tað hevur ikki verið nóg gott.

Tann, sum umsat tað, var juristur og fyrrverandi bankastjóri. Ivist í,
hvussu nógv er gjørt við tílíkar kanningar og analysur. Ikki tí at politikar-
arnir ikki ynsktu, at tað skuldi gerast.

Var manningin á hesum økinum nóg stór?
Nei.

Tóku vanlig skrivstovufólk sær av at viðgera lættari mál (í staðin fyri starvsfólk
við akademiskari útbúgving)?
Tað dugi eg ikki at siga. Tað hava tey allarhelst gjørt.

Hvørjar avgerðir vórðu tiknar á landsstýrisfundum (í stórum sum í smáum
málum), og hvussu varð skilt ímillum mál, sum skuldu á landsstýrisfund og
onnur mál?
Øll mál av hesum slag, sum bundu landskassan annaðhvørt við veðhaldi
ella láni, komu fyri landsstýrisfund. Sama hvussu smá málini vóru. 30-
40 mál kundu koma fyri á einum landsstýrisfundi.

Hvussu við Búskaparráðnum?
Mann fylgdi ikki altíð Búskaparráðnum. Ikki øll málini fóru til ráðið.
Teir hava helst gjørt nakrar meira nágreiniligar analysur. Tá ráðið ikki
er fylgt, hava tað verið politiskar avgerðir, sum hava ligið til grund. Men
verri enn so øll mál høvdu tilmæli ella frámæli frá Búskaparráðnum. Í
skipapakkunum mæltu teir til summi skip og ikki til onnur.

Tann praktiska og tekniska viðgerðin av málunum
Eg kann minnast, tá ið Starskipini komu. Tá bleiv eitt forferdiligt hús
gjørt burturúr, hvat menninir vóru góðir fyri.
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Eisini tá Smyril Line bleiv stovnað, tá ið dokumentatión bleiv kravd,
var nógv roks; men tað bleiv latið yvir til umsitingina at meta, um
váttanir og upphæddir í peningastovnum vóru í lagi.

Sum politikari helt eg, at tað sá rótut út. Eg kann minnast, hvussu
lætt tað var at skaffa dokumentatión fyri eginpening.

T.d. Transmar skuldi hava tveir bátar. Fíggjarnevndin spurdi Sigurd
Joensen eftir dokumentatión fyri eginpeninginum. Eina løtu seinni
skrivaði Sigurd Joensen, at hann stóð inni fyri, at eginpeningurin var í
lagi. So kom tað fram, at teir skuldu hava tveir bátar, og eina lítla løtu
seinni kom enn ein dokumentatión fyri, at eginpeningurin eisini í hesum
føri var í lagi.

Mann hevur ikki dømi um, at mann hevur kravt endurgjald frá teimum
(juristinum), sum góvu erkleringar um eginpening.

Lóggávan
Hvør deild í landsumsitingini hevði ábyrgd av dagføring av lóggávuni (dømi:
lóg nr. 13/1967)?
Tað kravdi ikki stórt matematiskt snildi at síggja, at loftið var 50 mió.kr?
Eg hevði ikki leitað lógina fram, tá ið vit tóku avgerðirnar. Tað gekk eg
út frá, at løgfrøðingarnir vóru garantar fyri.

Tilmælini, sum komu frá umsitingini, høvdu tilmæli til heimildina.
Tað vóru ikki politikararnir við borðið, sum funnu heimildirnar fram.

Havi ikki sum landsstýrismaður ella fíggjarnevndarformaður vitað, at
lániheimildin ikki var í lagi. Vit skuldu taka nakrar politiskar avgerðir.
Tað juridiska í tí var, at vit altíð høvdu ein stjóra, sum sat til borðs
saman við Landsstýrinum, sum borgaði fyri, at tað juridiskt var í lagi,
sum samtykt varð.

Mann vildi hava tað formella at vera í lagi, men bleiv spurt eftir heimildum
positivt?
Tað kann eg ikki minnast. Men eg hevði ein orðadrátt við Paula Ellefsen
um eina tulking, sum tað bleiv gjørt eitt notat um, sum gav Paula
Ellefsen rætt. Minnist ikki, hvat tað snúði seg um. Eg kendi ikki
innihaldið í lógini.

Eginpeningur
Var nøkur greið definitión í lóggávuni av „eginpeningi“?
Ongin greið definitión.

Vóru praksis og krøv frá Landsstýrinum til eginpening í sambandi við skipamál
greið og tey somu øll árini?
Tað kenni eg ikki, um tey vóru tey somu øll árini. Krøvini hava refererað
til lógarheimildina um eginpening, altso aftur til somu ógreiðu defini-
tión. Eg fekk ikki nakra neyvari definitión frá umsitingini.

Mann hevði ikki ressursir í landsumsitingini, og tí kravdi mann
dokumentatión frá onkrum uttanfyri. Peningastovni ella sakførara.
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Nær skuldu krøvini um eginpening vera lokin – tá ið søkt varð, ella tá ið
tilsøgn um stuðul varð veitt?
Fíggjarnevndin kravdi í nógvum førum dokumentatión fyri eginpening,
áðrenn tilsøgn varð givin. Eg haldi, at Landsstýrið í øllum førum kravdi
dokumentatión fyri eginpeningin, áðrenn skipið bleiv leverað. Men
seinni havi eg sum landsstýrismaður erfarið, at eitt skip ikki hevði
eginpening (Niclas á Selheyggi).

Alfred Petersen hevði gjørt eitt notat um eginpening, liðugt seinast í
1988. So bleiv val, og tað nýggja Landsstýrið tók spurningin upp, og
strammaði upp.

Tá vóru nøkur skip, sum vóru komin til landið, men ikki avgreidd.
Tá kom nevnda skip tvørt fyri. Tað fór fallitt ógvuliga skjótt.

Vistu flest øll í Landsstýrinum/landsumsitingini av, at eginpeningurin í ein
ávísan mun kundi fáast til vega bæði við provisiónum og lánum frá undir-
leverandørum og skipasmiðjum?
Havi ikki diskuterað hesi mál sum landsstýrismaður, og eg kann sostatt
ikki svara beinleiðis upp á spurningin. Tað er alment kent, at hetta
startaði heilt aftur í 60-unum.

Hevði Landsstýrið nóg gott eftirlit við, um krøv til eginpening vóru lokin?
Eftirlitið var bara tað, at mann fekk váttanirnar. Eg hugsi ikki, at nakar
kontrolleraði, um eginpeningurin gekk inn í projektið. Ein meting frá
realinum og Fiskaríbankanum skuldi eisini fyriliggja, tá ið eitt lán skuldi
útgjaldast. Landsstýrið brúkti tað sama virðisgrundarlagið, sum aðrir
fíggingarstovnar. Um sýnsmetingin bara var 100%, so fekk mann ikki
yvirfíggingina inn í metingina.

Tað var ikki uppgávan hjá politikarunum at meta um, hvørt sýnsmet-
ingin samsvaraði við veruleikan.

Hvønn týdning hevði politiska ynskið um framhaldandi búskaparligan vøkstur
í samfelagnum, m.a. við skipabygging, mótvegis hørðum og greiðum krøvum
til skjalprógvaðan eginpening?
Tað er sjálvandi nakað av politiskum ynskjum í øllum hesum her, at
endurnýggja, at uppbyggja nýggja vinnu o.s.fr. Men eg haldi ikki, at
mann hevur slakað uppá krøvini til eginpening av teirri grund.

Ognaruppgerðin er órelevant, uttan tá ið talan er um kommandittfeløg
og partsreiðarí. Í nøkrum førum bleiv kannað, um menn vóru førir fyri
at gjalda tað inn í felagið, sum teir søgdu; men tað bleiv ikki kannað, um
teir betaltu inn í felagið.

Hvat var tað fyri eitt mál, sum í januar 1984 fór niðan í tingið (ca. 90
mió.kr.) til kreppurakta flotan, og sum ikki hevði verið á landsstýrisfundi?
Havi ongar viðmerkingar til hetta málið. Hevur helst verið ein serligur
kilostudningur til húkin. Tað bleiv gott fiskarí. Stuðulin til upsa og
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kongafisk var størri enn útflutningsvirðið. Tað má hava verið eitt mistak,
um so er, at málið er farið niðan í tingið, áðrenn tað kom á landsstýris-
fund. Tá tað ikki er blivið framlagt, so er tað tí, at eg havi varnast, at tað
eigur at koma fyri á landsstýrisfundi.

AK hevur seinni viðmerkt: „Eg havi kannað gerðabøkurnar hjá Lands-
stýrinum og Løgtinginum um hetta mundið, og dugi eg ikki at síggja at
nakað tílíkt mál var til viðgerðar í Landsstýrinum í januar 1984. Haraftur-
ímóti hava vit kreppustøðu í fiskivinnuni til viðgerðar í sept.-okt. 1984,
og viðleggi eg avrit av landsstýrisprotokoll og avrit av Løgtingstíðindum,
sum lýsa hetta mál.

Hevði mann kontrol við, hvat hendi við umkostningunum á føroyskum
skipasmiðjum?
Nei, burtursæð frá, at Landsstýrið var partur av Skála Skipasmiðju og
hevði ein nevndarlim. Gomul skip fóru langt upp í prísi, og nógvar
umbyggingar fóru fram í hesum tíðarskeiði. Tað komu nøkur fá skip til
alternativan fiskiskap seinast í valskeiðinum.

Fíggjarnevndin
Hvussu vórðu einstøku málini viðgjørd í Fíggjarnevndini (summarisk ella
nágreinilig viðgerð, vórðu sett krøv um fleiri skjalprógv, krøv til serkøna
meting, krøv um at leggja mál fyri Búskaparráðið)?
Viðgerðin í Fíggjarnevndini var rættiliga gjøllig. Kanska eisini tí, at
andstøðan skuldi syrgja fyri, at málini fingu eina lýsing frá øllum síðum.
Mann spurdi eisini til dokumentatión fyri eginpeningi. Mann vendi sær
eisini til Búskaparráðið

Hvussu ofta hendi tað, at Fíggjarnevndin ikki samtykti eina umsókn?
Tað kom meira enn so fyri, at Fíggjarnevndin ikki samtykti eina umsókn,
ikki so nógv í 1984 men seinni t.d. frystilínubátarnar. Eg kann eisini
nevna eitt prosjekt síðst í 80-unum, sum datt burtur. Kjartan Hoydal
segði, at Fíggjarnevndin mátti siga ja, tí tað var komið so langt; men
umsøkjarin kom sjálvur til ta niðurstøðu, at tað ikki kom at hanga
saman.

Hvussu var samstarvið annars ímillum Landsstýrið og Fíggjarnevndina
(skrivarahjálp)?
Tað var gott. Kanska var tað eitt sindur óheppið við sama skrivara. Í
hesum føri var Fíggjarnevndin eisini fyrisitandi myndugleiki.

Landsroknskapurin
Hvør var orsøkin til, at landsroknskapurin og aðrir almennir roknskapir, við
viðmerkingum frá løgtingsgrannskoðarunum og roknskapargrannskoðanini,
vórðu lagdir fyri Løgtingið fleiri ár ov seint?
Tað er ongin loyna, at tá ið tað kemur til roknskaparlóggávu yvirhøvur,
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so hevur landskassaroknskapurin verið eitt stórt undantak, allur sum
hann er. Mann hevði nokk í gomlu stýrisskipanarlógini ásetingar um
freistir.

Mann hevði eina heilt aðra strategi, tá ið tað kom til landsgrann-
skoðara. Ringt at siga, hvør orsøkin var. Tað funnist ikki veruligar reglur.

Gjaldstovan hevur helst gjørt upp til tíðina. Eg veit ikki, um tað er
rætt at siga, at tað vóru løgtingsgrannskoðararnir, sum vóru stoppklossin.
Tað kann hava verið nógva ymsa staðni.

Tær fyrstu reglurnar fyri játtanir eru ásettar í álitinum frá Fíggjar-
nevndini til fíggjarlógaruppskotið fyri 1990. Dømi: Normeraði størv
kundu ikki setast uttan loyvi, ikki loyvi at gera nýggj leigumál o.s.fr.
Landsgrannskoðarin hevur greitt nærri frá hesum. Tað sum kom úr
Landsstýrinum var so ógreitt, at mann ikki kundi samtykkja eina slíka
fíggjarlóg.

Tað er ein góður spurningur at spyrja, hvør hevði skyldina av seinkað-
um landskassaroknskapum.

Fekk møguleika í 1993 at leggja fyri Løgtingið málini um alment
roknskaparhald, um grannskoðan av almennum roknskapum og lóg um
løggtingsgrannskoðan.

Var tað ein trupulleiki, at roknskapirnir vórðu lagdir fyri Løgtingið ov seint?
Hvørjar trupulleikar kundi talan vera um?
At mann fær lemjandi kritikk fyrst í 90-unum fyri tað, sum fór fram í
80-unum.

Mann fekk onki gjørt við kritikkin, tað var langt síðani yvirstaðið.
Roknskapurin fyri 1995 er ikki lagdur fyri tingið fyrr enn í 1997. Og tað
er heldur ikki nóg gott. Høvdu vit eitt sindur einklari lógarverk, kundu
vit longu nú lagt ein roknskap fyri 1997 fram. Men eg kann longu nú
síggja úrslitið fyri 1997.

Fíggjarlógarmannagongd
Hevði politiska leiðslan nóg stóra virðing fyri fíggjarligu avmarkingunum
(m.a. ásettar í lóg, kunngerð og fíggjarlóg)?
Mann kann ikki svara generelt uppá handa spurningin. Tað er alt eftir
konjunkturunum í landinum, hvussu farið verður um. Manglandi manna-
gongdir hava verið størsti trupulleikin. Tað hevur ikki fingið avleiðingar,
at játtanir vórðu yvirtrektar, og aðrar finessur hava farið fram við ongum
avleiðingum. Tað hava verið ov leys viðurskifti.

Politisk motiv í sambandi við stuðul, lán og veðhald
Er tað møguligt at lýsa veruligu politisku motivini í sambandi við at stuðul,
lán og veðhald vórðu veitt, t.d. lógin frá 1988 um serlán til kreppurakta
fiskiflotan?
Sjálvandi hevur tað altíð nakað at siga. Formálini kunnu vera mong.
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M.a at vit skulu royna at fáa meira virksemi, at fyribyrgja at tann nýggi
paturin av flotanum verður seldur av landinum.

Framtíðar bygnaðurin
Eru broytingar hendar seinnu árini, sum hava ført við sær, at landsumsitingin
er styrkt, og er før fyri at veita eina meira effektiva og sakkøna viðgerð av
málum?
Tað haldi eg, at mann kann siga. Landsumsitingin er styrkt á mangan
hátt; men harvið er ikki sagt, at hon er nóg góð. Tað mangla framvegis
ávísir eftirlitsmøguleikar í galdandi lóggávu. Framvegis verður nógv
fokuserað uppá, hvat lógir skulu brúkast til. Ikki so nógv uppá eftirlits-
funktiónirnar.

14.7. Atli P. Dam, fyrrverandi løgmaður, fundur 02.03.1998
Kom í Landsstýrið í 1970. Varð valdur í Løgtingið í november 1970 og
bleiv løgmaður. Sat sum løgmaður til 1981 og aftur frá 1985-1989 og
frá 1991-1993. Limur í Fíggjarnevndini frá 1981-1985 og frá 1989-
1990.

Innleiðandi spurningar:
Í hvønn mun hava teir búskaparligu trupulleikarnir í áttatiárunum sín
uppruna í umstøðum og avgerðum, sum stava frá árunum frammanundan
(lógarverk, lánveiting, veðhald)?
Tað var sjálvsagt ávirkað av tí, sum liggur frammanundan. Kanska serliga
av tí at lógarverk og umsiting altíð hevur haltað aftaná – frá 1948 til
miðjan 70-ini, hvar lítið og onki broyttist, stórt sæð ongin øking og
effektivisering. Vit høvdu eina pyramidubygda umsiting. Systemið var
nú ikki so galið, í flestu førum bleiv eitt tilmæli gjørt av einum málsvið-
gera, noterað við viðmerkingum av stjóranum, og síðani lagt fyri Lands-
stýrið.

Í 60-unum hendi nógv, sum bleiv kotuma heilt upp í 90-ini.
T.d. avgjørdi Fíggjarnevndin í 1969, at provisiónir, sum vóru útvegaðar

til skipabygging, kundu brúkast til eginpening. Hetta hendi t.d. í
sambandi við Stellubátarnar.

Í januar 1974 samtykti mann yvirtøku av postverkinum (frímerkini).
Í 1975 bleiv postverkið yvirtikið. Almannaverkið varð yvirtikið í 1975
og síðani skúlaverkið í 1975. Klaus Herman fylgdi við yvir í landsum-
sitingina.

Toppurin í landsumsitingini fekk meira at umsita, sjálvt um fólk fylgdu
við yvir. Nógv var diskuterað um skúlaverkið, tað skuldi bara kosta 1-
1,5 fólk í meirumsiting.

Heilt fram í 60-ini vóru einastu akademikarar í landsumsitingini Jens
Pauli Ellendersen og Johan Djurhuus. Johannes Thomsen, Esbern
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Zachariassen og Gunnar Gunnarsson vóru eisini dugnafólk, men ikki
akademikarar.

Seinni kom Jalgrím Hilduberg til, og síðani Kristoffur Thomassen
og Jørgen Hansen.

Seinast í 70-unum kom John Danielsen o.o.
Málsviðgerarnir steðgaðu ofta stutt á tí økinum, teir vóru settir at

viðgera, og vórðu tiknir frá hesum uppgávum. Teir umsótu eftirhondina
fleiri onnur økir. So hvørt sum fleiri landssstýrismenn komu, bleiv
kapping um fólkið, og tað gjørdi, at tað ikki bleiv nøkur serlig strukturer-
ing.

Embætisfólkið gjørdi ikki stórvegis vrøvl. Tað hevur ikki verið sami
loyalititur móti embætisverkinum í Føroyum, sum í øðrum londum.
Embætisfólk vóru ikki populer millum politikarar, og teir vóru ikki
sinnaðir at játta pening til meira fólk.

Mann royndi seinast í 70-unum at styrkja umsitingina við at læna
fólk, t.d. Einar Kallsberg og Árna Olafsson.

Seinnu helvt av 70-unum var tað ætlanin at tvídeila umsitingina við
at gera tvær pyramidur. Mann læt tað upp í hendurnar á stjórunum at
gera uppskotið, men teir komu ikki so langt. Tað var samtykt, og latið
upp til Einar Kallsberg og og Johan Djurhuus at semjast um býtið; men
av tí, at serliga Einar Kallsberg hevði so nógv at gera, komu teir ikki
nóg langt við uppgávuni.

Tað var ikki so líka til at geva Einar Kallsberg fleiri økir. Onki land
hevði so nógvar fiskivinusáttmálar at gera, sum Føroyar høvdu. Einar
Kallsberg hevði eisini ein áhuga í, at mann fylti heimastýriskarmin út
við yvirtøkum o.t. Hann var eitt slag av politiskum sekreteri hjá mær.

Seinni, einaferð í 80-unum, bleiv ein umsitingarskitsa gjørd av einum
felag, Bisballe.

Tað nyttar so lítið bara at gera eina stóra skipan við tveimum pyramid-
um, tað var eisini umráðandi, hvør kundi setast til at røkja tey ymsu
størvini. Tað er klárt at Árni Olafsson var ein centralur persónur. Men
tá ið tað kom so langt, bakkaði Árni Olafsson út. Hann gekk eisini inn
fyri einari pyramiduumsiting. Kortini varð úrslitið, at vit fingu deildar-
skipanina.

Stutt aftaná at sosialmál, heilsumál og skúlamál vóru yvirtikin, fingu
tey sína egnu umsiting. Vit fingu eisini eina fiskivinnudeild, men sum
heild var mann nógv ov seinur at byggja umsitingina upp.

Hví gekk ofta so long tíð, frá tí at eitt lán/veðhald varð veitt, til eitt tap varð
staðfest (tey elstu málini í dag eru 20 ára gomul, fleiri eru økt við ískoytislánum,
og síðani umløgd til nýggj lán o.s.fr.)?
Tað er eitt sindur torført at siga. Tann politiska síðan var lítið uppií
umsitingini, og vit kannaðu ikki eftir, hvussu tað t.d. stóð til við sátt-
málum.

Nógv av tí visti ein ikki av sum politikari. Men mann kann sjálvsagt
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ikki siga seg frían fyri, at tað partvís hevði politiskar orsakir, at mann
ikki fór út og likvideraði feløg, sum vóru komin í eftirstøðu e.a.

Mann royndi av og til at fáa veðhaldini minkað, við hvørt var mann
uppi á 70%, sjálvt um mann royndi at halda seg til 30%. Men tað var
Landsstýrið, sum skuldi taka initiativið. Bankarnir gjørdu onki.

Seinast í 60-unum vóru nøkur dømi uppá, hvussu tað kundi ganga.
Landsstýrið mátti realisera stór tap, hvørja ferð ein koyrdi skip fallit, tí
skipini vóru ribbaði.

Uml. 87 var mann komin niður á ca. 5% í veðhaldi. Tá bleiv tað
betri, tí tá vóru bankarnir um at koma í klemmu eisini, tí tað var
síðustillað veðhald við bankarnar.

Studningslánini vóru 20% og stuðulslánini kombinerað við rentu-
subsidium uppá ca. 20% (kundi koma uppá 25-27%). Hini 50% komu
síðani frá peningastovnum, t.d. norskum bankum. Tað var ikki forútsett,
at mann skuldi fáa allar hesar pengarnar aftur. Landið stóð aftast, og
bankarnir gjørdu onki, so leingi landið stóð við endan. Royndirnar frá
59 og frameftir gingu toluliga væl. Mann sá bara tað positiva tá. Mann
metti, at skipini sigldu peningin inn aftur. Men uml. 64 varð støðan
øðrvísi, tá høvdu fleiri fallitt verið.

Umsitingin slerdi ikki nevan í borðið og kravdi meira fólk. Teir gomlu
politikararnir vóru trekir. (Hákun Djurhuus, Jákup Fr. Øregård o.a.).
Teir vistu, at tað bar ikki til at ganga ímóti politiska systeminum. Mann
likvideraði tænastumannasystemið aftaná 1972 – ikki fleiri tænastumenn,
sum skuldu hava pensión. Fólkini vórðu framyvir sáttmálasett.

Var skipanin við stuðuli, lánum og veðhaldum til vinnulívið sum heild ein góð
skipan?
Tað kann ein ikki siga sum heild. Hon royndist ymiskt til ymsar tíðir.
Skapti ein kraftigan útvikling, aftaná kann mann kanska siga for kraftigan.
Tá vóru høvini opin, og mann gjørdi ongan skaða. Mann stóð fyri
stórum útbyggingum av samfelagnum. Seinast í 70-unum kom ein ávís
diskussión av hesum, men ongin heildarloysn varð gjørd. Skipanin
virkaði sum ein „púta“ hjá bankunum, sum onki fyritóku sær.

Spurningurin var: skuldi studningurin fara í søluliðið ella pressast
longur niður í systemið og harvið enda hjá borgaranum.

Tað var nógv orðaskifti um at minka stuðulin. Í 1980-1981 var ein
ávís roynd gjørd at minka stuðulin, sum var kilostuðul (kom longu í 60-
unum við ráfiskanevndini). Men so kom rekordfiskarí, og so hækkaðu
útgjaldingarnar sjálvandi. Ymsir politiskir grundholdningar lamdu
møguleikan fyri at taka skilagóðar avgerðir. Frá 1981-1984 sat eitt
Landsstýri, sum kanska var meira reiðaravinarligt enn andstøðan. Kanska
ein veikleiki í tí politiska systeminum?

Spesielt í sambandi við skipapakkan í 1985 royndi mann at minka
stuðulin.

Veðhaldini minkaðu nógv, og í 1987 vóru tey niðri á 5%-um.
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Frá 1984-1987 gekk tað gott at minka stuðulin, men so fekk mann
eina parlamentariska situatión í 1988, hvar ein flokkur bleiv blakaður
út, og ein annar kom inn, og tað kostaði nokk 100 mió.kr.

Í 1985 byrjaði mann beinanvegin at minka so líðandi um stuðul til
skipakeyp og skipabygging; men í 1987-1988 fór stuðulin 100 milliónir
uppaftur. Tað er lætt í baksýni at siga, at studningur og veðhald ikki var
ein góð skipan. Skipanin virkaði ymiskt, men tað trekti altíð út at taka
politiskar avgerðir um galdandi skipan.

Ella førdi henda skipan við sær, at tað almenna í ov stóran mun var við í
vinnuligum tiltøkum?
Tá sovorðnar skipanir eru, vilja øll hava tað sama. Tað almenna skal
viðgera allar umsóknir eins. Tí kann spurningurin ikki svarast við ja ella
nei. Mann var við sum finansier, og tók ikki avgerðir. Tí kann mann ikki
siga, at mann var við í vinnuligum virksemi, mann var við í aktiu-
kapitalinum, men mann hevði onki at siga. Í 70-unum, tá var tað nokk
hvørt flakavirki, sum skuldi hava ein almennan aktiukapital. Mann fekk
ein kommiteraðan, hann var faktisk ikki við vinnuliga, men við sum
passivur finansier.

Men hvis mann vendir spurninginum um og sigur, at skipanin dró
tað almenna við inn í vinnulívsfinansieringina, so er tað rætt.

Tað, sum stríðið stóð um, var, um tað almenna skuldi hava ávirkan á
vinnulívið fyri teir pengar, sum vóru settir í vinnuna, ella ikki. Tann
borgarligi politikkurin var, at tað skuldi tað almenna ikki.

Tað upprunaliga fíggingarmynstrið var:
50% realkreditturin
20 Fiskaríbanki
20% stuðulslán (kontant útbetaltir pengar)
10% eginpeningur

Landsstýrið veðhelt upp til 70% av øllum lánunum. Hetta var galdandi
til upp í 80-ini.

Tað vóru nógvir aðrir stuðulsmøguleikar: Farmagjaldsstuðul, frakt-
stuðul, tollrefusiónin. Alt hetta átti at liggja uttanfyri.

Spyrjast kann, hvør vendi reelt tumlinum upp ella niður fyri einum vinnu-
ligum projekti, Landsstýrið ella bankin?
Reelt var tað Landsstýrið, tí bankin sat og bíðaði eftir Landsstýrinum.

Tað vóru tveir mátar at reisa prosjekt. Tað kundu vera fólk sum
høvdu tjent pengar í væleydnaðum tiltaki, og sum vildi seta virki á
stovn.

Aðrastaðni gekk mann hús úr húsi og savnaði pengar.
Kotuman við 20% frá tí almenna botnar í, at tað lokala initiativið

rakk ikki. 20% er eitt ískoyti til eina neyðuga roynd á staðnum at útvega
sær arbeiðspláss.
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Málsviðgerð generelt
Tóku løgmaður/landsstýrismenn sær sjálvir av málsviðgerð?
Tað varð partvís gjørt. Men mann sat ikki og viðgjørdi mál einsamallur.
Mann fór ikki uttanum umsitingina. Men fyri at fáa síni mál framd,
kundi tað vera neyðugt. Tí kappingin um skrivstovuhjáp og kvalifiseraða
málsviðgerð var stór. Umsitingin varð spurd, tilmæli vórðu givin, Bú-
skaparráðið spurt o.s.fr. Tað hendi eisini, at politikarin skrivaði lógir,
sum mann síðani fekk onkran at hyggja at.

Hvønn serkunnleika høvdu løgmaður/landsstýrismenn at stuðla sær, tá teir
viðgjørdu einkultmál og í sambandi við loysn av politiskum spurningum?
Ymiskan til ymsa tíð. Búskaparráðið bleiv ofta spurt. Bleiv tey fyrstu
árini seriøst fylgt. Tað varð stovnað fyrst í 60-unum.

Men tað útviklaði seg sum fráleið til, at tað vóru tveir limir í Búskapar-
ráðnum, sum gjørdu tilmælini, sum tá alloftast vóru negativ. Tá hendi
tað oftari, at mann setti tann politiska viljan ígjøgnum.

Í 70-unum setti mann inn í lógirnar, at avgerðirnar skuldu samtykkjast
saman við Fíggjarnevndini. „Saman við“ bleiv tulkað ymiskt. Tað skuldi
verið tulkað soleiðis, at málið skuldi hava hvør sína viðgerð. Tað kom
fyri, at eitt mál ikki fekk undirtøku í Fíggjarnevndini. So legði mann
atkvøðurnar hjá Landsstýrinum og Fíggjarnevndini saman, og so var
málið kortini samtykt.

Var umsitingarliga orkan í Landsstýrinum sum heild nóg stór?
Ikki nóg stór, tá ið hugsað verður um skipamál. Umsitingin hevði
metingarnevnd og tekniska nevnd.

Her varð ein roynd gjørd at fáa eina meira kvalifiseraða meting, bæði
tekniskt og um, hvussu burðardygg ætlanin var. Við hvørt vurderaðu
teir eisini sáttmálarnar.

Tá Niclas Magnussen kom, blivu vurderingarnar meira professionell-
ar. So fór mann yvir til at keypa sær vurderingar frá Realinum. Hetta
var galdandi fram til 1987-1988. Tá yvirtók Landsstýrið aftur metingina.
Eftir tilmæli frá Kjartan Hoydal varð sáttmálanevndin sett á stovn.

Hvis tveir partar hava gjørt ein sáttmála, má hann brúkast sum
grundarlag. Arbeiðið hjá sáttmálanevndini var meira at eftirkontrollera,
t.d. um alt tað, sum bleiv bestilt, nú eisini kom. Tað var ikki altíð. Fyri
at verja seg fyri tí, gjørdi mann eina reglu um hálvan studning til alt,
sum kom aftaná, at sáttmálin var gjørdur.

Tað bleiv góðkent, at metingarnevndin góðkendi byggikostnað og
sakførarahjálp sum grundarlag fyri stuðuli, eins og byggikostnað annars.

Tóku vanlig skrivstovufólk sær av at viðgera lættari mál (í staðin fyri starvsfólk
við akademiskari útbúgving)?
Eg haldi ikki, at vanlig skrivstovufólk tóku sær av málsviðgerð; men
sjálvt um fólk ikki vóru akademikarar, so høvdu tey førleika. Tann
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manglandi orkan hevur kostað pengar. Manningin á hesum øki var ikki
nóg stór, og neyvari bankakunnleika høvdu málsviðgerarnir ikki.

Hvørjar avgerðir vórðu tiknar á landsstýrisfundum (í stórum sum í smáum
málum), og hvussu varð skilt ímillum mál, sum skuldu á landsstýrisfund og
onnur mál?
Tað vóru ikki nógv mál, sum ikki fóru á landsstýrisfund. Johan Djurhuus
tók støðu til, hvørji mál ikki nýttust at fara á landsstýrisfund. Tað gjørdu
landsstýrismenninir ikki sjálvir. Eg veit bert um eitt dømi, har lands-
stýrismaður á tí sosiala økinum ekspederaði mál einsamallur.

Tað kolligiala stýrið var ikki so óheppið. Tann næsta nevndin, sum fer
at kanna 90-ini, fer helst at koma til ta niðurstøðu, at ráðharrastýrið ikki
er so nógv betri!

Tann praktiska og tekniska viðgerðin av málunum
Hvussu tryggjaði Landsstýrið sær eina innkrevjingarmannagongd, sum var
einsháttað (tey elstu málini eru yvir 20 ára gomul)?
Vit tryggjaðu okkum ikki nakra innkrevjingarmannagongd. Vit meintu
ikki, tað var okkara borð. Mann metti, at tað fór gjøgnum umsitingina,
sum fangaði tað, sum skuldi fangast.

Hevði landsumsitingin neyðugan serkunnleika at avgera, um tann kravdi
eginpeningurin var til staðar?
Nei. Tað var so mangar ferðir, at Johan Djurhuus resolveraði, at Lands-
stýrið hevði ongan jordiskan kjans at vurdera hetta. Pauli Ellefsen hevur
sagt, at ognaruppgerðir vóru tryggar, men tær nytta onki eftir mínum
tykki.

Johan Djurhuus segði, at tað besta var at keypa sær ekspertisu, og at
líta á tær váttanir, sum bestallaðir persónar útvegaðu.

Lóggávan
Hvør deild í landsumsitingini hevði ábyrgd av dagføring av lóggávuni (dømi:
lóg nr. 13/1967)?
Eg meini ikki, at tað var nakar ivi um heimildirnar, tá ið mann hugsar
um Løgtingsins vilja. Landsstýrið gekk umsókn á møti. Fíggjarnevndin
segði tað sama.

Tað er onki land í verðini, hvar hesi málini eru so gjøgnumsiktig. Tað
bleiv skrivað í bløðini.

Kári Petersen, advokatur, sigur, at tað er av tilvild, at Kristoffur
Thomassen vísti til 13/67 lógina, hann kundi víst til so nógvar aðrar
lógir.

Johan Djurhuus gjørdi í 1981 eitt notat um, at mann má heldur
uppdatera lógina. Eg fekk ikki at vita um tað fyrr enn í 1986. Tá komu
løgfrøðingarnir aftur til ta niðurstøðu, at heimildin var í lagi, við tað at
Løgtingið eisini hevði góðkent viðmælið.
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Mann veit ikki, um lógin endurnýggjaði seg sjálva, so hvørt sum
pengarnir komu inn aftur. Í 1978 var alt lagt inn í eitt lógarkompleks
um endurnýgging av skipaflotanum. Eg veit tí ikki, hví mann seinni júst
hevur víst til 13/67-lógina.

Sjálvandi hevur politikarin ábyrgdina, tá talan er um endurskoðan av
lógunum, men tað er ringt at hava ábyrgd av nøkrum, mann ikki veit
um.

Tað var toppurin á pyramiduni, sum hevði ábyrgdina av at lógir
vórðu uppdateraðar. Sum oftast bleiv tað politiskt forhandlað ein semja
um, hvat skuldi játtast og stuðlast o.s.fr.

Umsitingin orðaði sjálvsagt lógirnar.

Eginpeningur
Var nøkur greið definitión í lóggávuni av „eginpeningi“?
Nei ikki beinleiðis, hon stóð ongastaðni. Men í 1968 bleiv tað altso
góðkent í Fíggjarnevndini, at t.d. provisión varð eginpeningur. Skattur
skuldi sjálvandi gjaldast av provisión. Erling Laksafoss, Stellubátarnar,
stakk onki undir borðið. Hann uppýsti Fíggjarnevndina um allar
provisiónir. Og um nakar vildi læna reiðaranum pengar, uttan at tað
hefti í skipinum, so varð tað eisini góðkent. Treytin fyri at góðtaka
provisión sum eginpening var, at provisiónin skuldi gera prosjektið
bíligari.

Í 1986 sat eginpeningsnevndin, sum meinti, at mann skuldi hava
fastari krøv.

Vóru praksis og krøv frá Landsstýrinum til eginpening í sambandi við skipamál
greið og tey somu øll árini?
Ja, í hvussu so er frá 1968 til 1986. Mann tók støðu til at fylgja
eginpeningsnevndini, men tað gekk kanska ein tíð, áðrenn hon bleiv
praktiserað. Sama praksis til eginpening varð stórt sæð nýttur av „Skibs-
kreditfonden“ og øðrum.

Nær skuldu krøvini um eginpening vera lokin – tá ið søkt varð, ella tá ið
tilsøgn um stuðul varð veitt?
Tað var normalt 6 mánaðir frá tí at tilsøgnin var givin – kundi forleingast
til 1 ár. Risikoin lá hjá byggiharra og skipasmiðju, um mann byrjaði at
byggja áðrenn. Var stuðul givin, kundi málið ikki steðgast. Mann gav
oftani byggilán, áðrenn eginpeningurin var komin uppá pláss. Kom
eginpeningurin tá ikki uppá pláss, so átti Landsstýrið skipið. Mann
veðhelt eisini fyri byggiharranum, tí mátti mann altíð gera skipini liðug.
Um so er, at landskassans peningur kom í vanda, so hevði ein landsstýs-
maður skyldu til at verja landskassans pening best møguligt. Tí var tað
ein neyðugur umkostningur at reka skipasmiðjuna.

Vistu flest øll í Landsstýrinum/landsumsitingini av, at eginpeningurin í ein
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ávísan mun kundi fáast til vega bæði við provisiónum og lánum frá undir-
leverandørum og skipasmiðjum?
Nei, ikki frá leverandørum/skipasmiðjum við trygd í prosjektinum ella
lagt omaná prosjektið.

Provisiónir visti mann um, og at mann kundi brúka lán, men mann
hefti seg ikki spesifikt við, at lánini komu frá skipasmiðjunum.Tey lánini,
sum fyrst í 60-unum komu frá skipasmiðjunum, vóru kanska ikki
registrerað sum persónlig lán. Tað var ikki almenn vitan. Tí veit mann
so heldur ikki, um lánið var veitt við trygd í skipinum ella motorinum
(trygd í leveraðu vøruni ella lagt omaná) – tað visti Landsstýrið ikki um.
Mann visti um, at lán vóru tikin við persónligum veðhaldi (hús, trøð
o.a.).

Hevði Landsstýrið nóg gott eftirlit við, um krøv til eginpening vóru lokin?
Eg meti, at eftirlitið var nóg gott, tað burdi verið nóg gott. Bankar og
grannskoðarar góvu erkleringar. Mann hevði ikki eftirlit við, um
erkleringar um innistandandi á bók bara var galdandi ein dag ella reellur
peningur. Hann sum kom við erkleringini var í flestu førum advokatur.

Bankarnir hava onkuntíð verið óforsiktigir og sagt, at peningurin
stendur á bók „til eginpening“. Vit høvdu ikki eftirlit við, um peningurin
eisini fór inn í skipið. Vit høvdu ikki ein kjans til at eftirkontrolera tað.

Eg spurdi nakrar ferðir, sum fíggjarnevndarlimur í sambandi við
farmaskipabyggingina, um eginpeningurin var í ordan. Tá kom Pauli
Ellefsen við nógvum ognaruppgerðum um alt millum himmal og jørð.

Hvør hevði ábyrgd av hesum eftirliti, og hvussu fór hetta eftirlit fram?
Tann politiska leiðslan gekk út frá, at umsitingin syrgdi fyri, at hesar
erkleringarnar komu. Og tað komu tær. Johan Djurhuus segði, at mann
hevði ikki kapasitet til hetta eftirlit, og erkleringarnar vóru heintaðar
inn frá haldgóðum persónum. Til samanberingar kann mann spyrja,
hvønn kjans Skipskredittgrunnurin og Fiskaríbankin hevur at kanna
hesi somu viðurskifti betri enn vit gjørdu? Eftirkontrol av eginpeningi
hjá teimum var ikki øðrvísi enn hjá okkum, tað er mín meining.

Hvønn týdning hevði politiska ynskið um framhaldandi búskaparligan vøkstur
í samfelagnum, m.a. við skipabygging, mótvegis hørðum og greiðum krøvum
til skjalprógvaðan eginpening?
Eg haldi ikki, at tað politiska ynski var mótvegis greiðum og hørðum
krøvum til eginpening. Mann hevur ikki lempað uppá krøvini.

Tann politiski viljin hevði sjálvsagt týdning, men mann linkaði ikki
krøvini.

Fíggjarnevndin
Vórðu øll mál um lán/stuðul og veðhald løgd fyri Fíggjarnevndina?
Eg veit ikki um nakað mál, sum ikki fór fyri Fíggjarnevndina.
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Hvussu vórðu einstøku málini viðgjørd í Fíggjarnevndini (summarisk ella
nágreinilig viðgerð, vórðu sett krøv um fleiri skjalprógv, krøv til serkøna
meting, krøv um at leggja mál fyri Búskaparráðið)?
Var sjálvur við til at seta stór krøv til m.a farmaskip.

Hvussu ofta hendi tað, at Fíggjarnevndin ikki samtykti eina umsókn?
Eg kann ikki seta nakað tal á. Eg veit um eina umsókn, sum gekk aftur
og fram. Fíggjarnevndin forlangaði í einum føri, at skipið skuldi lúka
eitt heilt annað endamál (Heygadrangur).

Svarið má vera, at í einstøkum førum hendi tað, at okkurt mál fall í
Fíggjarnevndini.

Hvussu var samstarvið annars ímillum Landsstýrið og Fíggjarnevndina
(skrivarahjálp)?
Fíggjarnevndin hevði ikki sína egnu skrivarahjálp. Eg minnist ikki
akkurát, hví Kristoffur Thomassen bleiv skrivari hjá Fíggjarnevndini.
Eg hugsaði tá ikki um loyalitets ella habilitetskonflikt. Objektivt skuldi
hann bara fyrileggja Landsstýrisins støðu og viðgerð.

Landsroknskapurin
Hvør var orsøkin til, at landsroknskapurin og aðrir almennir roknskapir, við
viðmerkingum frá løgtingsgrannskoðarunum og roknskapargrannskoðanini,
vórðu lagdir fyri Løgtingið fleiri ár ov seint?
Kann ikki siga, hvør orsøkin var. Eg haldi ikki, at orsøkin lá í Lands-
stýrinum ella í umsitingini. Teir politisku grannskoðararnir gjørdu ikki
sítt arbeiði. Vansin í hesum var, at tað skapaði stóra debatt, og løgtings-
grannskoðararnir lovaðu sum oftast bót og bata. Men tað útloysti gjarna
eina aðra diskussión um, at ongar eykafíggjarlógir vóru komnar. Í
Landsstýrinum helt mann ikki, at eykafíggjarlóg var neyðug, tá ið
Løgtingið jú hevði góðkent roknskapirnar og játtanirnar. Veit ikki, um
samstarvið við stovnarnar og granskoðanina haltaði. Landsstýrið setti
ikki tiltøk í verk.

Landsstýrið hevði ta ótaknemmiligu uppgávu at forsvara roknskap-
irnar, hóast teir ikki komu fyrr enn langt aftaná at periodan var umliðin.

Eg dugi ikki at siga, um tað var vantandi lóggáva.

Hvørji tiltøk vórðu sett í verk fyri at skunda undir viðgerðina av lands-
roknskapinum og øðrum almennum roknskapum?
Fíggjarmálaráðharrin setti kanska okkurt tiltak í verk við Gjaldstovuna.
Fyrst í 70-unum vóru hesi mál í broyting allatíðina, m.a. umlegging til
EDV o.t.

Hvør hevði ábyrgd av, at grannskoðanarligir spurningar vórðu svaraðir, og at
viðmerkingar, áheitanir og átalur fingu avleiðingar, í sambandi við grann-
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skoðan og góðkenning av landsroknskapinum og øðrum almennum rokn-
skapum?
Umsitingin og Landsstýrið høvdu ábyrgd av at svara spurningum.

Landssgrannskoðanin hevði ikki nóg góðan førleika tá. Framvegis í
dag er førleikin heldur ikki nóg góður á tí løgfrøðiliga økinum, og
hevur skapt eina fatan av, at tað, sum er gjørt, hevur verið ólógligt.
Umsitingin rann ikki undan heimildum, tvørturímóti royndi hon at
útvega sær heimildir.

Tað er ringt at siga, hvør hevði ábyrgdina av yvirtrekkum o.t., sum er
farið fram. Ongin klár ábyrgd; men ongin vilji var til at dylja, at nakað
er farið skeivt fram. Tað vóru mær vitandi ikki reglur, sum skuldu føra
til, at hesi viðurskifti fingu avleiðingar. Men í seinasta enda var tað
Landsstýrið, sum skuldi taka avleiðingarnar, sum t.d. at siga fólk úr
starvi.

Útlendskir lángevarar
Varð nakar mótvilji staðfestur í áttatiárunum og í byrjanini av nítiárunum
frá útlendskum lángevarunum til at lána til almennar ella privatar lántakarar
í Føroyum.
Hevði ongar erfaringar við, at tað var trupult at fáa útlendsk lán. Fyrst
í 90 vóru nakrir trupulleikar. Men tað bleiv ikki brúk fyri tí. Í 1991 og
1992 vóru tey stóru problemini ikki. Vit skrivaðu okkurt japanskt lán
undir stutt áðrenn skrædlið.

Viðgerð av málum um stuðul, lán og veðhald
Varð serkøn hjálp uttanífrá nýtt?
Tað bleiv nokk so nógv brúkt at fáa útlendsk konsulentfeløg uppí at
gera vurderingar.

Kom tað (ofta) fyri, at onnur (uttanífrá) blandaðu seg uppí viðgerðina av
málunum (umsøkjarar, lokalir politikarar, løgtingslimir, fakfeløg, ráðgevandi
verkfrøðingar, grannskoðarar, advokatar, skipasmiðjur o.s.fr.)?
Lobbyvirksemi kennir mann allastaðni. Føroyska samfelagið var opið,
og næstan hvør sum helst kundi koma til orða hjá landsstýrismanni.
Men tað darvaði ikki málsviðgerðini. Og soleiðis eigur tað at vera.

Fíggjarlógarmannagongd
Hevði politiska leiðslan nóg stóra virðing fyri fíggjarligu avmarkingunum
(m.a. ásettar í lóg, kunngerð og fíggjarlóg)?
Tað er ikki lætt at siga, nær mann hevur nóg stóra virðing. Eg haldi, at
mann royndi at vera nærlagdur, og har vóru teir einstøku landsstýris-
menninir nógv inni í arbeiðinum at budgettera; men noktast kann ikki
fyri, at tað komu yvirtrekk, t.d. at vurderingarnar á lógarbundnum økjum
vóru undirmettar.
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Politisk motiv í sambandi við stuðul, lán og veðhald
Er tað møguligt at lýsa veruligu politisku motivini í sambandi við at stuðul,
lán og veðhald vórðu veitt, t.d. lógin frá 1988 um serlán til kreppurakta
fiskiflotan?
Er svarað í skrivligu frágreiðingini.

Bygnaðurin í Landsstýrinum
Hvussu var bygnaðurin í Landsstýrinum í tygara embætistíð?
Hesum havi eg svarað; men í sambandi við Bisballe-rapportina gjørdi
mann av, at tað skuldi gerast broytingar. Deildir skuldu setast á stovn.
Men mann fann ikki tann rætta persónin at vera ovasta leiðsla.

Lønardeild, mentanardeild, fiskivinnudeild, búskapardeild, almanna-
og heilsudeild vórðu settar á stovn.

Hetta byggir mann stórt sæð víðari á.

Framtíðar bygnaðurin
Eru broytingar hendar seinnu árini, sum hava ført við sær, at landsumsitingin
er styrkt, og er før fyri at veita eina meira effektiva og sakkøna viðgerð av
málum?
Nú eru fólk í hvørjum króki, og ikki hjálpir tað. Í mínari tíð hevði eg
ikki havt fyri neyðini at forfylgt einum máli við sjálvur at fara út í
Landsstýrið. Men nú er fult av fólki, og ongin veit, hvat mann skal gera.
Tað førdi eg eisini fram undir viðgerðini av nýggju stýrisskipanarlógini.

Kanska serliga teir smærru flokkarnir gjørdu sær ikki nóg góðan
ómak at tilnevna nóg dugnaligar landsstýrismenn.

Mann hevur slakað nógv í kvalifikatiónskrøvunum til fólk í um-
sitingini.

14.8. Kjartan Hoydal, fyrrverandi fiskivinnustjóri,
fundur 16.03.1999

Arbeiðsøki: Fiskivinnustjóri 1986-1996

Innleiðandi spurningar:
Í hvønn mun hava teir búskaparligu trupulleikarnir í áttatiárunum sín
uppruna í umstøðum og avgerðum, sum stava frá árunum frammanundan
(lógarverk, lánveiting, veðhald)?
Politikkurin í áttati-árunum var merktur av studningi, og eg meti, at
hvørki lógarverk ella umsiting var tilpassað til allar tær fylgjurnar, sum
stóðust av, at umstøðurnar vóru broyttar munandi í Føroyum.

Hví gekk ofta so long tíð, frá tí at eitt lán/veðhald varð veitt, til eitt tap varð
staðfest (tey elstu málini í dag eru 20 ára gomul, fleiri eru økt við ískoytislánum,
og síðani umløgd til nýggj lán o.s.fr.)?
Tað lá eitt politiskt ynski um at loyva, at veðhaldini livdu víðari – sum



301Samrøður

partar av einari menning. Bankarnir høvdu ikki fyri neyðuni at gera
nakað við yvirtrekkini, tí landið veðhelt. Roynt var at fáa lækkað rentuna
ella at fara frá sjálvskuldnara ábyrgd til einfalt veðhald, men hetta fekk
onga undirtøku í bankunum. Tað virkaði heldur ikki, sum at stórvegis
politiskur vilji var til at fáa rentuna lækkaða á lánunum, sum landskassin
veðhelt fyri.

Var skipanin við stuðuli, lánum og veðhaldum til vinnulívið sum heild ein góð
skipan?
Tá hesar skipanir vórðu settar í verk, fingu tær helst okkurt í gongd,
men tær áttu at verið tíðaravmarkaðar og avtiknar langt áðrenn mína
tíð.

Málsviðgerð generelt
Var umsitingarliga orkan í Landsstýrinum sum heild nóg stór?
Umsitingarliga orkan var ov lítil, og tað vistu politikararnir. Her hugsi
eg serliga um skipamálini.

Høvdu teir persónar, sum viðgjørdu mál um lán/veðhald v.m. (herundir mál
sum kravdu „bankaserkunnleika“), nóg góðan førleika?
Politiski karmurin var lagdur og avgerðin ofta tikin, áðrenn umsitingin
varð spurd. Var tilsøgnin givin, gjørdist tað tískil ringt hjá málsviðger-
anum at frámæla einum máli.

Hvørjar avgerðir vórðu tiknar á landsstýrisfundum (í stórum sum í smáum
málum), og hvussu varð skilt ímillum mál, sum skuldu á landsstýrisfund og
onnur mál?
Siðvenja var, at øll mál, stór sum smá, komu á landsstýrisfund; smá mál
fingu ofta drúgva viðgerð, men stórmál, so sum sáttmálasamráðingar,
komu ikki fram á landsstýrisfundum. Siðvenjan var sostatt ikki „konse-
kvent“.

Tann praktiska og tekniska viðgerðin av málunum
Hvussu tryggjaði Landsstýrið sær eina innkrevjingarmannagongd, sum var
einsháttað (tey elstu málini eru yvir 20 ára gomul)?
Dømi vóru um, at innkrevjingarmál blivu steðgað av landstýrismonnum.
Eg uppfataði tað soleiðis, at ein var noyddur at hava generellar upp-
krevjingarreglur, so ikki bert mál, sum ikki høvdu politiskan uppbakning,
skuldu standa til svars fyri sínar skyldur til landskassan. Hetta var
galdandi bæði fyri størri mál sum skipabyggingar og smá mál sum skuld
til landskassan.

Hvussu var tann praktiska mannagongdin í viðgerðini av stuðuls-, láns- og
veðhaldsmálum?
Ofta máttu málini viðgerast sum „positivar forvaltningsaktir“, tí av-



302 Frágreiðing um 80-árini

gerðir, sum vóru gjørdar frammanundan, bundu núverandi umsiting at
viðgera málið positivt.

Eru dømi um, at lán og veðhald ikki vórðu skrásett á Gjaldstovuni?
Her vóru nógv dømi. Tað var meira óvanligt, at Landsstýrið boðaði
Gjaldstovuni frá øllum veðhaldum.

Hvussu var mannagongdin í landsumsitingini t.d. í sambandi við eigaraskifti,
tá veðhald gjørdust effektiv, ella tá skip varð strikað úr skrásetingini?
Hetta var eitt øki, sum ringt var at halda skil á, og økið var lágt
prioriterað. T.d. varð roknskapurin sjáldan kravdur. Eg meti, at lítið
kontroll var á landsumsitingini í at halda mannagongdina; mann tók tey
skjøl fram, sum vóru fyriliggjandi áðrenn skipabyggingin fór fram. Mann
samanhelt ikki prognosur o.a. við tað, sum fór fram, eftir at skipið var
farið í drift, og skuldarin hevði ikki skyldu at senda ársroknskapin inn til
Landsstýrið

Hvør í landsumsitingini hevði ábyrgdina av, at tey virði, sum landskassin
hevði veð í, vórðu varðveitt og hóskandi tryggjað, og at eitt møguligt trygging-
argjald varð goldið út sambært fyriskipan, um skaði skuldi hent, t.d at eitt skip
gekk burtur?
Í vanligari drift var ongin sum hevði ábyrgd av, at tey virðir, sum landið
hevði veðhald í, vórðu viðlíkahildin.

Hvør hevði ábyrgdina av, at eitt láns-/veðhaldsmál varð steðgað, um skuldarin
ikki helt sínar skyldur (tað er dømi um, at upprunaliga veðhaldið var kr.
400.000, men tann endaliga skuldin, sum við rentum og kostnaði varð 1,6
mió. kr., endaði sum eitt krav í trotabúgvi)?
Tað var ógvuliga ringt at fáa politiskan uppbakning fyri at gera nakað
við málini. Tað var ongin „etisk“ regla um – hertil og ikki longur.

Har vóru allir møguleikar, soleingi raksturin bar seg. Tá ið skipið var
lagt, fóru menn í felag umborð at tryggja virðini, kreditorarnir tryggjaðu
sær at virðini ikki fullu, meðan skipið gekk ímóti tvingssølu.

Hevði landsumsitingin neyðugan serkunnleika at meta um rætta virðið á
skipum í skipamálum?
Til 1988 brúkti mann metingarmennninar hjá Realinum, í 1988 kom
Sáttmálastovnurin.

Hevði landsumsitingin neyðugan serkunnleika at avgera, um tann kravdi
eginpeningurin var til staðar?
Heilt fram til 1987 var ikki nóg góður serkunnleiki til staðar. Umsitingin
hevði eisini eitt stórt kapasitetsproblem.
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Lóggávan
Hvør deild í landsumsitingini hevði ábyrgd av dagføring av lóggávuni (dømi:
lóg nr. 13/1967)?
Hvør hevði akkurát hatta undir sær, er ringt at siga, áðrenn vit fingu
deildarskipan í 1988.

Hvør hevði eftirlit við, at Landsstýrið ikki fór upp um lógarásetta hámarkið
í lánsheimildini?
Tað var ongin ætlan um, hvussu útgjaldingarnar fóru fram. Tað bleiv
ikki budgetterað, hvussu nógv skuldi gjaldast út ár um ár. Fyrst í 1987
fekk landsumsitingin uppgávuna at dagføra lógina um endurnýggjan av
skipaflotanum.

Eginpeningur
Var nøkur greið definitión í lóggávuni av „eginpeningi“?
Tað var ongin greið definitión áðrenn 1989, tá ið ein kunngerð bleiv
sett í gildi. Tó varð ofta víst á frágreiðing frá 1986 frá eginpenings-
nevndini, sum umsitingin legði til grund fyri málsviðgerðini.

Tað fekk ongar avleiðingar lóggávumessiga fyrr enn 1989.
Frá heysti 1987 fram til summarið 1988 vildu Alfred Petersen og

Jørgen Hansen ikki kontrasignera sáttmálar við heimild í lógini viðvíkj-
andi eginpeningi.

Nær skuldu krøvini um eginpening vera lokin – tá ið søkt varð, ella tá ið
tilsøgn um stuðul varð veitt?
Tilsagnir kundu vera givnar áðrenn nakað fyrilá. Landsstýrið sóknaðist
síðani eftir meira tilfari, sum so við og við bleiv givið. Ofta var tó
skipabyggingin farin í gongd, áðrenn prógv um eginpening vórðu løgd
á borðið, tá ið tað dreygar seg um bygging í Føroyum.

Vistu flest øll í Landsstýrinum/landsumsitingini av, at eginpeningurin í ein
ávísan mun kundi fáast til vega bæði við provisiónum og lánum frá undir-
leverandørum og skipasmiðjum?
Eg havi ringt við at úttala meg um hatta, men meini, at siðvenjan gekk
aftur í 1960-ini, sum vísti, at grundarlag lá fyri, at mann í hvussu so er
kundi fáa til vega eginpening fyri provisión, men eg kann ikki tala fyri
lánini

Hevði Landsstýrið nóg gott eftirlit við, um krøv til eginpening vóru lokin?
Mann góðtók váttanir frá bankum og løgfrøðingum.

Hvønn týdning hevði politiska ynskið um framhaldandi búskaparligan vøkstur
í samfelagnum, m.a. við skipabygging, mótvegis hørðum og greiðum krøvum
til skjalprógvaðan eginpening?
Spurningurin er, hvat er politiski viljin at skumpa undir ein búskaparligan
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vøkstur? Sigast má, at sterkur politiskur vilji var, og at tann politiski
viljin altíð vann á tí umsitingarliga viljanum.

Landsroknskapurin
Hvør var orsøkin til, at landsroknskapurin og aðrir almennir roknskapir, við
viðmerkingum frá løgtingsgrannskoðarunum og roknskapargrannskoðanini,
vórðu lagdir fyri Løgtingið fleiri ár ov seint?
Landsroknskapurin var ikki eitt amboð, sum umsitingin kundi brúka.
Ideelt skuldi umsitingin hava onkran, sum eygleiddi umsitingina, men
hetta var ikki til staðar. Har sum eg arbeiddi bleiv onki kritiserað frá
grannskoðanardeildini.

Hevði hetta amboð virkað í 1980-unum, so høvdu granskoðararnir
uppdagað og steðgað nógv av teimum málum, sum komu ígjøgnum.

Viðgerð av málum um stuðul, lán og veðhald
Kom tað (ofta) fyri, at onnur (uttanífrá) blandaðu seg uppí viðgerðina av
málunum (umsøkjarar, lokalir politikarar, løgtingslimir, fakfeløg, ráðgevandi
verkfrøðingar, grannskoðarar, advokatar, skipasmiðjur o.s.fr.)?
Tað var heilt vanligt at áhugabólkar vendu sær til avvarðandi. Tað vanliga
var tá, at mann vendi sær til tann politiskt ansvarliga, serliga um mann
ikki var nøgdur við gongdina í málinum. Í sjálvari málsviðgerðini var
kommandovegurin fylgdur.

Fíggjarlógarmannagongd
Hevði politiska leiðslan nóg stóra virðing fyri fíggjarligu avmarkingunum
(m.a. ásettar í lóg, kunngerð og fíggjarlóg)?
Um ikki, hvør var orsøkin til tess, og hvørjar avleiðingar hevði henda
manglandi virðing?
Mann brúkti ikki tær fíggjarligu avmarkingarnar í gongdini av málunum.
Ofta var politisk semja at stuðla eina ávísa nøgd av skipum, og hetta
gjørdi tað, at hetta øki var fíggjarliga óregulerað í ein ávísan mun.

Politisk motiv í sambandi við stuðul, lán og veðhald
Er tað møguligt at lýsa veruligu politisku motivini í sambandi við at stuðul,
lán og veðhald vórðu veitt, t.d. lógin frá 1988 um serlán til kreppurakta
fiskiflotan?
Fiskiflotin var komin í ta kreppu, at flotin var ov stórur og fiskurin ikki
rakk til øll.

Var Landsstýrið í veruleikanum sinnað at veita fíggjarligan stuðul uttan at
rokna við afturgjalding?
Tað var ikki soleiðis, at fígging varð latin uttan at vænta, at peningurin
kom inn aftur.

Serlánskipanin varð nýtt við góðum úrslitum í 1980-81, men hevði
ongan møguleika at virka í 1988.
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Framtíðar bygnaðurin
Eru broytingar hendar seinnu árini, sum hava ført við sær, at landsumsitingin
er styrkt, og er før fyri at veita eina meira effektiva og sakkøna viðgerð av
málum?
Tað er ivasamt. Tann útskiftingin, sum er farin fram, hevur ført við sær,
at tað kemur at taka tíð at uppbyggja eina nýggja siðvenju.

14.9. Vilhelm Johannesen, fyrrverandi landsstýrismaður,
fundur 22.06.1999

Almenn størv:
Vilhelm Johannesen hevur sitið í Klaksvíkar Býráð frá 1974-84. Hann
varð valdur á ting í 1980. Hevur sitið sum landsstýrismaður 1979-81
(almanna- og heilsumál, arbeiðsmarknaðarmál, íbúðarmál, ídnaðarmál
og lógarmál) og aftur frá 1985-1989 (alimál, ídnaðarmál, sjóvinnumál,
arbeiðsmarknaðarmál, íbúðarmál og lógarmál). Sat sum limur í Fíggjar-
nevndini frá 18. januar til 24. juni 1989. Hevur síðani verið limur í
Fíggjarnevndini frá januar 1991 til august 1996 og frá mai 1998. Var
virkandi formaður eitt skifti (november 1992 til februar 1993) meðan
Jørgen Thomsen hevði sjúkrafarloyvi. Var valdur fíggjarnevndarfor-
maður frá desember 1995 til august 1996.

Innleiðandi spurningar:
Í hvønn mun hava teir búskaparligu trupulleikarnir í áttatiárunum sín
uppruna í umstøðum og avgerðum, sum stava frá árunum frammanundan
(lógarverk, lánveiting, veðhald)?
Lógargrundarlagið stavaði frá 1950-60-unum, tá ið ein umfatandi
endurnýgging av fiskiflotanum fór fram. Í 1985 vóru veðhaldsskyldurnar
góðar 900 milliónir; tær komu uppá 3 milliardir, áðrenn tær fóru at
minka aftur. Fyrst í 80-unum vórðu veðhaldsskyldurnar víðkaðar til
eisini at umfata alibrúk. Hvat viðvíkur lóg nr.13 frá 1967 var Vilhelm
Johannesen ikki kunnaður um hesa lóg. Landsumsitingin virkaði illa
fyrst í 80-unum. Sum landsstýrismaður hevði hann við 7 ella 8 fulltrúar
at gera. Harumframt høvdu fulltrúarnir eisini uppgávur fyri aðrar
landsstýrismenn. Hetta gjørdi arbeiðið nógv meira fløkt enn neyðugt
var.

Hví gekk ofta so long tíð, frá tí at eitt lán/veðhald varð veitt, til eitt tap varð
staðfest (tey elstu málini í dag eru 20 ára gomul, fleiri eru økt við ískoytislánum,
og síðani umløgd til nýggj lán o.s.fr.)?
Øll árini varð stórur dentur lagdur á, at landið skuldi ikki svíða fíggjarliga.
T.d Skála Skipasmiðja. Har legði landið nógva tíð og stóra orku í at
hava skipasmiðjuna koyrandi, til tess at landskassin ikki misti uppá eina
møguliga tvingsilssølu.
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Var skipanin við stuðuli, lánum og veðhaldum til vinnulívið sum heild ein góð
skipan?
Skipanin við stuðli og láni var í flestu førðum ein góð skipan. Viðvíkjandi
veðhaldum, so hevur hetta víst seg at vera minni gott. Nú aftaná eru tey
flestu samd um, at tað við almennum veðhaldum var betur ógjørt.

Ella førdi henda skipan við sær, at tað almenna í ov stóran mun var við í
vinnuligum tiltøkum?
Galdandi lóggáva um stuðul, lán og veðhald gjørdi, at tað almenna
blandaði seg í so nógv.

Málsviðgerð generelt
Tóku løgmaður/landsstýrismenn sær sjálvir av málsviðgerð?
Tað gjørdu teir fyri ein part. Hetta komst av, at fulltrúarnir høvdu ov
nógv at gera.

Hvønn serkunnleika høvdu løgmaður/landsstýrismenn at stuðla sær, tá teir
viðgjørdu einkultmál og í sambandi við loysn av politiskum spurningum?
Tá var tað landsumsitingin, Menningarstovan og møguliga aðrir serfrøð-
ingar. T.d. syrgdi Vilhelm Johannesen fyri, meðan hann sat sum lands-
stýrismaður, at eitt aliráð varð skipað. Øll mál viðvíkjandi aling vórðu
beind í aliráðið.

Tað lógartekniska bleiv gjørt av umsitingini.

Var umsitingarliga orkan í Landsstýrinum sum heild nóg stór?
Tað var hon ikki.

Høvdu teir persónar, sum viðgjørdu mál um lán/veðhald v.m. (herundir mál
sum kravdu „bankaserkunnleika“), nóg góðan førleika?
Kristoffur Thomassen hevði verið deildarleiðari í Føroya Banka í Klaks-
vík, so hansara førleiki skuldi verið í lagi. Orkan var tó sum heild ov lítil.
Men mitt í 1987 komu nakrir nýggir fulltrúar, sum avlastaðu aðrar í
umsitingini munandi.

Ofta varð farið undir at byggja skip uttan at tilsøgnir vóru givnar.
Spurningurin er síðan hvaðani peningurin kom?

Búskaparráðið var ikki ofta tikið uppá ráð, hetta komst av, at teir bóru
orð fyri altíð at siga nei.

Hvørjar avgerðir vórðu tiknar á landsstýrisfundum (í stórum sum í smáum
málum), og hvussu varð skilt ímillum mál, sum skuldu á landsstýrisfund og
onnur mál?
Skrivstovustjórin gjørdi av, hvørji mál komu á dagskránna til landstýris-
fund. Tað var sjáldan, at komið varð ígjøgnum eina heila skrá, tí hon var
so long og umfatandi.
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Tann praktiska og tekniska viðgerðin av málunum
Hvussu tryggjaði Landsstýrið sær eina innkrevjingarmannagongd, sum var
einsháttað (tey elstu málini eru yvir 20 ára gomul)?
Roynt var at seta fulltrúar og onnur starvsfólk at taka sær av hesum.
Men hjá teimum, sum høvdu skuld til landskassan, varð henda ofta
raðfest sera aftarliga, tey tóku sær heldur av aðrari skuld fyrst.

Hvussu var tann praktiska mannagongdin í viðgerðini av stuðuls-, láns- og
veðhaldsmálum?
Fulltrúin var málsviðgeri.

Hvør hevði ábyrgdina av, at øll lán og veðhald vórðu skrásett. Nær og hvar
skuldi henda skráseting fara fram?
Vilhelm Johannesen veit onki um hetta. Hann gekk út frá, at umsitingin
tók sær av hesum.

Hevði skuldarin skyldu til at senda Landsstýrinum roknskap einaferð um árið
(feløg vóru ofta fleiri ár afturút við roknskapum)?
Teimum var álagt at senda roknskap inn.

Hvør í landsumsitingini hevði ábyrgdina av at fylgja fíggjarligu gongdini í
virkinum hjá lántakaranum, soleiðis at landskassin til eina og hvørja tíð
kundi tryggja sær tað best møguliga grundarlagið fyri at krevja skuld inn?
Tað var fulltrúin, sum skuldi fylgja við gongdini hjá lántakaranum. Tað
vóru dømi um, at landskassin ofta setti upp til 20% í partapeningi.
Landskassin fekk eitt umboð í nevndina, hetta umboð skuldi so fylgja
gongdini hjá virkinum.

Hvør í landsumsitingini hevði ábyrgdina av, at tey virði, sum landskassin
hevði veð í, vórðu varðveitt og hóskandi tryggjað, og at eitt møguligt trygging-
argjald varð goldið út sambært fyriskipan, um skaði skuldi hent, t.d at eitt skip
gekk burtur?
Í summum førum fultrúarnir í umsitingini og í øðrum førum nevndar-
limirnir, ið vóru settir at umboða Landsstýrið í teimum partafeløgunum,
sum landskassin hevði sett pening í.

Hvør hevði ábyrgd av at heinta inn falna skuld/effektiv veðhald hjá skuldarum?
Var mannagongdin, sum nýtt varð, tann sama frá máli til mál? Var inn-
heintingin effektiv?
Innkrevjingin var ikki serliga effektiv. Hvør ið hevði ábyrgdina, er ilt at
siga. Tann endaliga ábyrgdin lá hjá politisku leiðsluni

Hvør hevði ábyrgdina av, at eitt láns-/veðhaldsmál varð steðgað, um skuldarin
ikki helt sínar skyldur (tað er dømi um, at upprunaliga veðhaldið var kr.
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400.000, men tann endaliga skuldin, sum við rentum og kostnaði varð 1,6
mió. kr., endaði sum eitt krav í trotabúgvi)?
Politikararnir høvdu sjálvandi ta endaligu ábyrgdina. Yvirfyri Lands-
stýrinum hava ymiskir fulltrúar havt ábyrgdina av at láns- og veðhaldsmál
vórðu fylgd upp.

Hóast áheitan á bankarnar um at seta seg í samband við Landsstýrið,
so gingu bankarnir ofta ímóti hesum og lótu ikki hoyra frá sær. Hetta
vóru mál sum t.d. sláturvirki og alibrúk.

Lóggávan
Hvør deild í landsumsitingini hevði ábyrgd av dagføring av lóggávuni (dømi:
lóg nr. 13/1967)?
Lógardeildin, og í hesum føri deildin fyri fiskivinnumál. Av tí at tað
sum oftast vóru mál innan fiskivinnu, sum støða skuldi takast til.

Eginpeningur
Var nøkur greið definitión í lóggávuni av „eginpeningi“?
Definitiónin var ikki greið. Tað bleiv nógv viðgjørt, hvat gerast skuldi
við eginpeningskravið. T.d. bleiv umhugsað at taka kravið um eginpen-
ingin av, fyri at støðan kundi gerast greið.

Tað vóru dømi um, at kravið um eginpeningin ikki varð lokið. Hetta
komst m.a. av, at ongin greið definitión av eginpeninginum var klárløgd.
Úrslitið av hesum var, at ofta varð eginpeningurin ikki goldin rættstundis
ella fult út.

Hevði sáttmálaeftirlitið komið fyrr, so hevði støðan verið betri.
Sáttmálaeftirlitið kom í 1988.

Vóru praksis og krøv frá Landsstýrinum til eginpening í sambandi við skipamál
greið og tey somu øll árini?
Praksis og krøv vóru ikki heilt greið. Landsstýrið skuldi hava eina váttan
frá peningastovni um at eginpeningurin var tøkur.

Nær skuldu krøvini um eginpening vera lokin – tá ið søkt varð, ella tá ið
tilsøgn um stuðul varð veitt?
Mann kundi fara í gongd við skipabygging, áðrenn tann endaliga
tilsøgnin var givin.

Umleið 1987-88 bleiv mannagongdin broytt til, at øll krøvini skuldu
verða lokin áðrenn endaligu tilsøgnina.

Vistu flest øll í Landsstýrinum/landsumsitingini av, at eginpeningurin í ein
ávísan mun kundi fáast til vega bæði við provisiónum og lánum frá undir-
leverandørum og skipasmiðjum?
Øll vistu, at provisión varð nýtt og góðkend sum eginpeningur. Fyrsta
dømið um hetta var frá 1960-unum (trolararnir til pf. Stella í Klaksvík).



309Samrøður

Hevði Landsstýrið nóg gott eftirlit við, um krøv til eginpening vóru lokin?
Møguleikarnir hjá landskassanum at hava eftirlit við hesum vóru ógvuliga
skerdir. Eftirlitið kundi verið betri. Váttan frá bankunum ella frá advokat-
um varð tikin sum fullgott prógv fyri at eginpeningurin var tøkur.

Hvør hevði ábyrgd av hesum eftirliti, og hvussu fór hetta eftirlit fram?
Landsstýrið var eitt kollegialt stýri. Ábyrgdin lá í Landsstýrinum. Mann
fekk útvegað eina váttan frá bankunum ella frá løgfrøðingi. Ongir
„stikkprøvar“ blivu tiknir.

Hvønn týdning hevði politiska ynskið um framhaldandi búskaparligan vøkstur
í samfelagnum, m.a. við skipabygging, mótvegis hørðum og greiðum krøvum
til skjalprógvaðan eginpening?
Spurningurin um eginpeningskravið varð ofta umrøddur. T.d. bleiv
sum áður nevnt umrøtt at taka kravið um eginpening av.

Vilhelm Johannesen vil ikki avvísa, at bankarnir ikki viðgjørdu pro-
sjektini so gjølla, tá landskassin veðhelt, tí teir vóru sikrir í, at lánið bleiv
goldið aftur, og kanska tí, at bankin roknaði við, at Landsstýrið viðgjørdi
málið gjøllari, áðrenn teir fingu umsóknina um at veita lán.

Landskassin fekk ikki betri sømdir enn aðrir, sjálvt um hansara
tryggleiki var góður. Tosað var um at taka eitt avgjald fyri at seta veðhald.
Talan var um, at munurin á rentustøðinum við og uttan landskassa-
veðhald skuldi svara til avgjaldið til landskassan. Tankin var tó ikki
„realiseraður“.

Fíggjarnevndin
Vórðu øll mál um lán/stuðul og veðhald løgd fyri Fíggjarnevndina?
Tað vóru bert veðhaldslánini og serlánini, sum skuldu góðkennast av
Fíggjarnevndini. Vilhelm Johannesen var bert í Fíggjarnevndini í fimm
mánaðir í 1989.

Hvussu vórðu einstøku málini viðgjørd í Fíggjarnevndini (summarisk ella
nágreinilig viðgerð, vórðu sett krøv um fleiri skjalprógv, krøv til serkøna
meting, krøv um at leggja mál fyri Búskaparráðið)?
Fíggjarnevndin gekk út frá, at umsitingin í Landsstýrinum hevði viðgjørt
málið gjølla, og av tí at Kristoffur Thomassen var skrivari hjá Fíggjar-
nevndini, var hann ofta spurdur.

Hvussu ofta hendi tað, at Fíggjarnevndin ikki samtykti eina umsókn?
Tað kom fyri, at Vilhelm Johannesen sum landsstýrismaður ikki fekk
umsóknir ígjøgnum. Men seinnu ferð hann sat sum landsstýrismaður,
minnist hann ikki at hava fingið noktandi svar frá Fíggjarnevndini.

Tað kemur oftari fyri nú, at Landsstýrið fær noktandi svar frá Fíggjar-
nevndini.
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Sum limur í Fíggjarnevndini, er tað ofta komið fyri, at Vilhelm
Johannesen hevur verið við til at siga nei til umsóknir úr Landsstýrinum.

Hvussu var samstarvið annars ímillum Landsstýrið og Fíggjarnevndina
(skrivarahjálp)?
Kristoffur Thomassen var skrivari hjá Fíggjarnevndini, og har stakk
spurningurin um habilitet seg upp. Vilhelm Johannesen kann tó ikki
minnast nakað dømi, sum gav „habilitetskonflikt“. Hetta er í dag broytt,
so at Løgtingsskrivstovan setur skrivaran.

Landsroknskapurin
Hvør var orsøkin til, at landsroknskapurin og aðrir almennir roknskapir, við
viðmerkingum frá løgtingsgrannskoðarunum og roknskapargrannskoðanini,
vórðu lagdir fyri Løgtingið fleiri ár ov seint?
Vilhelm Johannesen kann ikki vísa til orsøkina. Frá 1981-84 var hann
løgtingsgrannskoðari. Tað var ofta at roknskapurin var 4-5 ár afturút.
Tað var ein spurningur um kapasitet og orku í Løgtinginum. Rokn-
skapurin varð ikki seinkaður frá Grannskoðanardeild Landskassans.

Hvørji tiltøk vórðu sett í verk fyri at skunda undir viðgerðina av lands-
roknskapinum og øðrum almennum roknskapum?
Í 1980-unum varð onki sett í verk fyri at skunda undir viðgerðina í
Løgtinginum av landsroknskapinum, hetta varð ikki gjørt fyrr enn fyrst
í 1990-unum. Nýggja stýrisskipanarlógin, sum kom í gildi á ólavsøku í
1995, setur nógv strangari krøv.

Hvør hevði ábyrgd av, at grannskoðanarligir spurningar vórðu svaraðir, og at
viðmerkingar, áheitanir og átalur fingu avleiðingar í sambandi við grann-
skoðan og góðkenning av landsroknskapinum og øðrum almennum roknskap-
um?
Løgtingsgrannskoðararnir høvdu ábyrgdina av at leggja rokniskapirnar
fram. Teir skuldu skriva álit til málið, sum síðani varð lagt fyri Løgtingið.

Vilhelm Johannesen heldur, at viðmerkingarnar til landskassarokn-
skapirnar fingu ikki avleiðingar fyri viðgerðina av einstøku málunum.

Var tað ein trupulleiki, at roknskapirnir vórðu lagdir fyri Løgtingið ov seint?
Hvørjar trupulleikar kundi talan vera um?
Sjálvsagt var tað ein trupulleiki. Talan kundi ofta vera um, at tað var ov
seint at rætta ávísar feilir, tí roknskapurin kom ikki á borðið fyrr enn 4-
5 ár eftir, at hann átti at verið lagdur fyri tingið.

Útlendskir lángevarar
Varð nakar mótvilji staðfestur í áttatiárunum og í byrjanini av nítiárunum
frá útlendskum lángevarunum til at lána til almennar ella privatar lántakarar
í Føroyum.
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Sum landsstýrismaður og Fíggjarnevndarlimur í áðurnevndu árum,
hevur Vilhelm Johannesen ikki merkt til nakran mótvilja frá lángevarum.

Viðgerð av málum um stuðul, lán og veðhald
Var talið av málum vaksandi í áttatiárunum?
Tað var tað. Talið vaks nógv. Serliga var tað alivinnan, sum vant upp á
seg. Tað vóru eisini nógvar umsóknir um stuðulslán og veðhald til
fiskivinnuna. Roynt var at seta fleiri fólk til at kunna taka sær av hesum
málum. Uppgávurnar vóru so nógvar, at tey nýggju fólkini, ið starvaðust
á hesum øki, megnaðu ikki at taka sær av øllum uppgávunum.

Varð serkøn hjálp uttanífrá nýtt, og hvønn týdning hevði ráðgevingin frá
Búskaparráðnum?
Landsstýrið nýtti vanliga ikki serkøna hjálp uttanífrá. Ráðini frá Búskap-
arráðnum vórðu ikki altíð fylgd. Orsøkin var m.a., at trýstið frá lokal-
politikarunum og øðrum var so stórt, at ikki bleiv altíð lurtað eftir
ráðgevingini frá teimum serkønu.

Kom tað (ofta) fyri, at onnur (uttanífrá) blandaðu seg uppí viðgerðina av
málunum (umsøkjarar, lokalir politikarar, løgtingslimir, fakfeløg, ráðgevandi
verkfrøðingar, granskoðarar, advokatar, skipasmiðjur o.s.fr.)?
Tey høvdu ikki møguleika fyri beinleiðis at blanda seg upp í máls-
viðgerðina. Sjálv viðgerðin fór fram aftan fyri stongdar dyr. Men tey
royndu at ávirka politikararnar, við meira og minni hepni.

Á hvønn hátt vendu hesir persónar o.o. sær til Landsstýrið (beinleiðis til
løgmann, til landsstýrismenn, til akademisku málsviðgerarnar)?
Ofta høvdu teir lyndi til at venda sær beinleiði til løgmann ella til
landsstýrismenninar. Vilhelm Johannesen vegleiddi ofta umsøkjaran um
at venda sær til umsitingina ella avvarandi fulltrúa.

Kom tað (ofta) fyri, at áheitanir uttanífrá fóru uttan um ein møguliga vanligan
„kommandoveg“
Tað kom fyri.

Fíggjarlógarmannagongd
Hevði politiska leiðslan nóg stóra virðing fyri fíggjarligu avmarkingunum
(m.a. ásettar í lóg, kunngerð og fíggjarlóg)?
Tað var ymiskt. Summir høvdu og summir ikki. Vilhelm Johannesen
helt seg altíð til tað, sum var ásett á fíggjarlógini.

Politisk motiv í sambandi við stuðul, lán og veðhald
Er tað møguligt at lýsa veruligu politisku motivini í sambandi við at stuðul,
lán og veðhald vórðu veitt, t.d. lógin frá 1988 um serlán til kreppurakta
fiskiflotan?
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Roknað varð við, at lánini vórðu goldin aftur. Ein serlánsnevnd sat, sum
viðgjørdi umsóknirnar. Motivið var, at skipini skuldu klára seg, og at
lánini fóru at verða goldin aftur.

Var Landsstýrið í veruleikanum sinnað at veita fíggjarligan stuðul uttan at
rokna við afturgjalding?
Nei, tað meinar hann ikki. Uppgávan hjá serlánsnevndini var m.a. júst
at meta, um prosjektið var haldbart.

Bygnaðurin í Landsstýrinum
Hvussu var bygnaðurin í Landsstýrinum í tygara embætistíð?
Bygnaðurin var ikki nøktandi, m.a. av tí at landsstýrismenn skuldu venda
sær til fleiri fulltrúar,sum ofta vóru ovbyrjaðir.

Framtíðar bygnaðurin
Eru broytingar hendar seinnu árini, sum hava ført við sær, at landsumsitingin
er styrkt og er før fyri at veita eina meira effektiva og sakkøna viðgerð av
málum?
Vilhelm Johannesen heldur, at nú eru vit um at fara „í hina veitina“, og
vísir á, at aðalstýrini eru vaksin ótrúliga nógv sammett við tað, sum var
frammanundan.
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14.10. Samantak
Spurningarnir, ið §19-nevndin setti fólkum, ið vórðu boðin á fund við
nevndina, vóru frammanundan skipaðir soleiðis, at teir skuldu bert verða
lýstir í høvuðsheitum. Endamálið var at viðgera høvuðsspurningar og
ikki nágreiniliga at lýsa einstøk mál.

14.10.1. Upprunin til trupulleikarnar í 80-árunum?
Fleiri av fólkunum hava víst á, at eisini vóru umstøður og avgerðir, sum
stavaðu frá árunum frammanundan, ið meira ella minni vóru atvoldin
til búskaparligu trupulleikarnar í 80-árunum.

Lóggáva um stuðul av ymiskum slag til vinnulívið var longu gjørd í
60- og 70-árunum, og lán og veðhald veitt sambært hesi lóggávu.

Tap, ið ikki vórðu staðfest fyrr enn í 80-árunum, vóru ofta grundað
á lán og veðhald, ið vórðu givin nógv ár frammanundan. Í nógv ár vóru
láns- og veðhaldskrásetingar ikki álítandi, og tær gomlu lógirnar vóru
stuttar og ógreiðar.

Politiska leiðslan og umsitingin megnaðu ikki at endurnýggja lóg-
gávuna og gera hana tíðarhóskandi.

Búskaparligi vøksturin var stórur, og arbeiðsbyrðan í landsumsitingini
vaks. Nógv nýggj mál og nýggj málsøki komu afturat.

14.10.2. Bygnaðurin í Landsstýrinum
Landsumsitingin var ikki tíðarhóskandi. Millum annað darvaði tað
virksemið, at øll mál skuldu um borðið hjá skrivstovustjóranum, og at
kalla øll mál viðvíkjandi landskassastuðuli av ymiskum slag, stór sum
smá, skuldu verða viðgjørd á landsstýrisfundi.

Stuðulin til vinnulívið kravdi, at málsviðgerar høvdu kunnleika til
bankavirksemi, reiðarí, skipasmiðju, roknskap o.s.fr.

Hetta var landsumsitingin ikki „gearað“ til, sum ein av monnunum
málber seg.

§19-nevndin er eisini í hesum førum sannførd um, at ikki bara
førleikin, men eisini arbeiðsmegin á nevndu økjum vantaði í stórum!

Aftur at hesum kemur, at vaksandi virksemið kravdi nýggja og dagførda
lóggávu.

Eitt av fólkunum hevur nevnt, at „mál, sum skuldu blíva til lógir,
stungu seg ofta knappliga upp. Landsstýrið var vakið yvirfyri problemum,
sum fyrilógu, og so gjørdi mann við hvørt eina lóg, oftani innanfyri
nakrar tímar, og møguleikin fyri skjótum lógarsmíði var góður.“

§19-nevndin hevur ta fatan, at hesin framferðarháttur var ikki
forsvarligur, og víst kann verða á, at ofta var tað „ einstaki fulltrúin,
sum gjørdi lógaruppskotini“ .
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14.10.3. Málsviðgerðin
Hóast landsumsitingin, eisini í 80-árunum, hevði dugnaligar málsvið-
gerar, setti búskaparligi vøksturin krøv til arbeiðsmegi og førleika, ið
ikki kundu lúkast.

Stuðulin til vinnulívið bar við sær, at landskassin var blandaður upp
í øll nýggj tiltøk.

§19-nevndin heldur, varð rætt borið at,
at landsumsitingin, um stuðul skuldi verða veittur, skuldi meta

um tiltakið var dygdargott
at landsumsitingin skuldi taka støðu til, um krøvini til eginpening

vóru lokin
at hetta kravdi, at krøvini vóru væl lýst
at fíggjarliga gongdin í virkinum framvegis skuldi verða fylgd,

soleiðis at landskassin altíð kundi tryggja sær tað best møguliga
grundarlagið at krevja skuld inn, og

at neyðug stig vórðu tikin til at krevja inn, og um neyðugt virkið
steðgað.

Fundirnir hava víst, at ongi av hesum krøvum vóru lokin.
Landsumsitingin hevði ikki neyðugu arbeiðsmegina og neyðuga

førleikan til at meta um, um ein nýggj verkætlan var dygdargóð.
Krøvini til eginpening vóru ikki útgreinað. Váttanirnar um, at egin-

peningurin var tøkur, vóru ikki altíð sannar, og vóru tær sannar, hevði
landsumsitingin ikki í øllum førum tryggjað sær, at umrøddi „egin-
peningur“ var bundin at viðkomandi verkætlan.

Tað var eisini ógreitt, nær eginpeningurin skuldi vera tøkur. Ofta
varð góðkent, at eginpeningurin skuldi ikki vera tøkur fyrr enn 6 mánaðir
aftaná, at umsóknin um stuðul var játtað! Vandi var sostatt fyri, at skipið
var latið reiðarínum, áðrenn Landsstýrið hevði fingið váttan um, at
neyðugi eginpeningurin var tøkur.

Tað er áskoðan §19-nevndarinnar, at tær her nevndu umstøður
vóru høvuðsorsøkin til vantandi yvirlit yvir stóra tapsvandan, lands-
kassin var í, og ovurstóru tapini, ið seinni vórðu virkin.

14.10.4. Fíggjarnevndin
Fleiri av teimum, ið §19-nevndin hevur samrøtt við, hava greitt frá, at
so gott sum øll mál, ið beinleiðis ella óbeinleiðis bundu landskassan,
skuldu verða løgd fyri Fíggjarnevndina. Hetta var lógarfest og ein eyka
tryggleiki, ein „bremsa“, soleiðis at umsitingin fór ikki út um lógarmark,
og ikki gav tilmæli um stuðul, lán og veðhald, har treytirnar vóru ikki
loknar.

Fleiri vísa á, at málsviðgerðin í Fíggjarnevndini var nágreinilig.
Samstarvið millum Landsstýrið og Fíggjarnevndina var gott, og onkur
sigur fyrimyndarligt! Roknað var ikki við, at tað var nakar vansi, „at
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embætismenninir gingu aftur í Landsstýrinum og í Løgtinginum“.
Onkur vísir kortini á, at skipanin hevði tann vansan, at meirilutin í
Landsstýrinum var tann sami sum meirilutin í Fíggjarnevndini.

Tey, ið hava verið limir í Fíggjarnevndini, hava sagt, at mál vórðu
send út aftur í Landsstýrið „men tað var undantaksvís“. Grundin kundi
vera, at málini vóru ikki nóg væl „gjøgnumarbeidd“. Ein annar vísir á,
at „tað ofta kom fyri“ at Fíggjarnevndin játtaði ikki umsóknum úr
Landsstýrinum.

Onkur heldur, at málsviðgerðin í Fíggjarnevndini var gjøllig, og hóast
meirilutin í Fíggjarnevndini umboðaði flokkar, ið sótu í Landsstýrinum,
var minnilutin við til at skapa eina málsviðgerð, har fleiri sjónarmið
komu fram.

Kortini eru dømini fá, at einstøk mál eru víst aftur. Nógv bendir á, at
Fíggjarnevndin viðurkendi upplýsingar frá Landsstýrinum um, at lógar-
heimildin var í lagi, og at treytirnar fyri at ganga málinum á møti vóru
loknar, m.a. krøv um eginpening.

Eyðsæð er, at Fíggjarnevndin hevur ikki havt møguleikar at gera
dygdargóða meting av, um verkætlanin var dygdargóð, um trygdin hjá
landskassanum var í lagi og um „próvførdi“ eginpeningurin var tøkur.

Hóast málsviðgerðin í Fíggjarnevndini kann hava verið gjøllig, er
ikki nógv, ið bendir á, at Fíggjarnevndin vanliga gjørdi egnar metingar.
Tað var bara onkuntíð, nevndin leitaði ráð uttanífrá. Í 80-árunum vóru
nógv mál til viðgerðar uttan at tey vórðu løgd fyri Búskaparráðið.

§19-nevndin kann ikki avsanna, at Fíggjarnevndin í ávísum førum
hevur verið bundin at politisku leiðsluni í Landsstýrinum og sostatt ikki
arbeitt sum óheftur politiskur stovnur.

Ein, sum hevur verið limur í Fíggjarnevndini, hevur víst á, at „mann
sá,“ at tað vóru fleiri skip „sum skuldu byggjast uttan eginpening, og
ikki fekst at vita, hvør myndaði felagið, og hvør eginpeningurin var,
hóast tað var vanligt, at Fíggjarnevndin fekk hesar upplýsingar“.

Og hann skoytir uppí:
„Tað var rættiliga ofta, at nevndin var samd. Men í summum málum

koyrdi samgongan málini ígjøgnum“!

Skuldi Fíggjarnevndin vera bulvirki móti skeivum búskaparligum
og umsitingarligum avgerðum, so tykist nevndin ikki at hava loyst
hesa uppgávuna í 80-árunum.

14.10.5. Løgtingsgrannskoðararnir
Eisini løgtingsgrannskoðararnir skuldu vera politisku eygleiðararnir fyri,
ella bulvirki, at umsitingin tók ikki skeivar umsitingarligar, búskaparligar
ella politiskar avgerðir. Løgtingsgrannskoðararnir høvdu sum uppgávu
tá, so væl sum nú, at tryggja, at ikki varð farið út um lógarmark ella út
um fíggjarligu avmarkingarnar, ásettar við fíggjarlóg, lóg ella kunngerð.

§19-nevndin er sannførd um, at eisini hetta týðandi politiska eftirlitið
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sveik. Á fundi við nevndina hevur fráfarin løgmaður m.a. málborið seg
soleiðis:

„Løgtingsgrannskoðararnir gloymdu at halda fund. Gjørdu for lítið
við tað. Í flestu førum vórðu roknskapirnir og tær vanligu grann-
skoðanirnar lidnar í normalari tíð í Landsstýrinum“.

Ein fráfarin embætismaður hevur á fundi við nevndina umrøtt málið
soleiðis:

„Landskassaroknskapirnir og aðrir roknskapir komu út í Landsstýrið
og blivu góðkendir. Teir vórðu síðani sendir til løgtingsgrannskoðar-
arnar. So var Landsstýrið liðugt við ta uppgávuna. Í 80-árunum komu
teir ongantíð aftur frá Løgtinginum. Tað gingu upp til 7 ár“.

§19-nevndin staðfestir, at ábyrgdin fyri, at løgtings grannskoð-
ararnir  loystu ikki uppgávu sína, allarmest lá í Løgtinginum.
Politisku grannskoðararnir gjørdu ikki arbeiði sítt! Hetta bar við
sær, at grannskoðanarligir spurningar vórðu ikki altíð svaraðir, og
at viðmerkingar, áheitanir og átalur fingu ikki altíð avleiðingar,
politiskt ella umsitingarliga.
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15. HEILDARNIÐURSTØÐA

15.1. Tíðin fyri 80-árini
Langt áðrenn komið varð í 80-árini, var talan um almennan stuðul til
vinnulívið. Hetta var ikki minst galdandi í fiskivinnuni, m.a. at endur-
nýggja skipaflotan.

§19-nevndin kennir tað ikki beinleiðis sum sína uppgávu at meta um,
um tað var politiskt rætt, at landskassin skuldi stuðla vinnulívinum so
nógv, sum gjørt varð. Tað skal eisini verða tilskilað, at eitt landsstýri, ið
fór frá, í ávísum førum bant landsstýrið ið tók við.

§19-nevndin kann bert staðfesta, at hesin politikkur setti serlig krøv
til politiskan dugnaskap og eftiransni og umsitingarligan førleika.

Landskassastuðulin til vinnulívið gjørdi, at Landsstýrið var blandað
uppí at kalla øll vinnulig tiltøk, og var landskassin fyrst einaferð
farin upp í „ leikin“ , varð landsumsitingin „ bundin“  at málinum,
og landskassin gjørdist partur í ábyrgdini, áhuganum og taps-
vandanum fyri verkætlanini.

80-árini arvaðu sostatt bæði lóggávu og umsitingarliga siðvenju
frá 60- og 70-árunum.

Í 60- og 70-árunum var sostatt grundarlag lagt undir tapi hjá lands-
kassanum, ið ikki vórðu staðfest fyrr enn í 80-árunum.

Eisini skal verða nevnt, at stóru yvirtøkurnar um miðjan 70-árini,
serliga almannamál og skúlamál, øktu um arbeiðið, bæði tað politiska
og tað umsitingarliga.

15.2. Skeivleikar og mistøk í 80-árunum
Aðaluppgávan hjá §19-nevndini er at útgreina og lýsa tey viðurskifti,
tær fyritreytir og framferðir, politiskt og umsitingarliga, sum hava verið
atvoldin til skeivleikar og mistøk í 80-árunum.

Kanningararbeiðið hjá nevndini hevur víst, at eitt margtáttað saman-
spæl av umstøðum, fyritreytum og framferðum, var atvoldin til álvarsligu
búskaparligu trupulleikarnar í 80-árunum og fyrst í 90-árunum.

15.2.1. Politiski førleikin
§19-nevndin heldur ikki førleikan hjá politikarunum í 80-árunum at
vera minni fyri ella eftir 80-árini. Nógv bendir kortini á, at vaksandi
búskapurin, og av tí vaksandi og fjølbroyttu uppgávurnar, settu krøv til
politikararnar, ið teir ikki vóru førir fyri at lúka.

Nevndin sigur ikki, at politikarar vóru ódugnaligir, men nevndin er
sannførd um, at tað vóru politikarar, bæði á Løgtingi og í Landsstýri, og
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fleiri enn gagnligt var, ið vantaðu neyðuga yvirlitið, bæði hvat viðvíkti
lóggávu, fíggjarligum viðurskiftum, málsviðgerð og umsiting.

Kanningararbeiðið hevur víst, at á fleiri økjum var lóggávan ógreið,
stutt, ikki tíðarhóskandi og hevði ofta fyri neyðini at verða endurnýggjað,
uttan at politiska umsitingin varnaðist hetta.

Vantandi yvirlitið var møguliga eisini atvoldin til, at politiska umsit-
ingin leitaði sær ikki neyðugu ráðini, ella legði ikki í at taka ímóti
neyðugum ráðum frá umsitingini, Búskaparráðnum ella frá øðrum
serfrøðingum.

§19-nevndin er sannførd um, at tað vóru politiskir oddamenn, ið
vantaðu grundleggjandi vitan um lógarverkið og búskaparligu
viðurskiftini. Hetta er vandamál, ið eisini er í útheiminum. Tað, ið
nevndin finst at, er, at nógv tekin eru um, at politisku oddamenninir
í Føroyum ikki altíð, heldur ikki í 80-árunum, dugdu at brúka tey
ráðini, ið vóru til taks.

Við politiskt stýri og politiskar oddamenn hugsar nevndin m.a. um
løgmenn, landsstýrismenn, formenn og limir í týðandi løgtingsnevndum
og floksformenn.

15.2.2. Fyrisitingarligi førleikin
Spurningurin, um landsumsitingin hevði neyðuga fakliga førleikan í
80-árunum, hongur lutvíst saman við, um umsitingin hevði neyðugu
arbeiðsmegina.

§19-nevndin heldur, at landsumsitingin hevði samvitskufull og dugna-
lig starvsfólk, eisini í 80-árunum. Hetta var eisini galdandi fyri máls-
viðgerar, ið skuldu umsita nógv málsøki og loysa nógv og tung mál.

Eyðsæð er kortini, at vantandi arbeiðsmegi setti síni mørk. Tað var
ógjørligt hjá tí einstaka málsviðgeranum at geva øllum málum ná-
greiniliga viðgerð, og ikki kundi krevjast, at hann var serfrøðingur á
øllum teimum málsøkjum, hann skuldi umsita. Tað kundi sostatt ikki
verða kravt av einum og sama fólki, at tað til fulnar kundi lúka førleika-
krøv um lógarverk, fíggjar- og búskaparviðurskifti, tøkniligar metingar,
roknskaparviðurskifti, banka- og rentupolitikk, skiparakstur o.s.fr.

Víst verður í frágreiðingini á, at málsviðgeri í stórum samfelag skal
umsita eina ella fáar greinir í einari lóg, ofta saman við øðrum starvs-
feløgum, men málsviðgerin í Landsstýrinum skuldi umsita fleiri lógir!

Nevndin er eisini sannførd um, at fyrisitingarligi førleikin ofta varð
skerdur, tí málsviðgerin, tá hann hevði vunnið sær serkunnleika og
handahógv á einum málsøki, var farin úr starvi ella fluttur til onnur
málsøki.

Kortini er tað atfinningarsamt, at umsitingin ikki hevur gjørt meiri
vart við umsitingarligu trupulleikarnar. Fleiri politikarar og fleiri máls-
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viðgerar hava víst á, at arbeiðið í landsumsitingini gekk væl, samarbeiðið
var gott, og nógv varð fingið á skaftið.

§19-nevndin heldur hetta ikki vera rætt, tá ið talan er um 80-árini og
tíðina fyri 80-árini. Tá talan var um lóggávuarbeiðið og at viðgerða
einstøk mál, vantaði førleikin, bæði politiskt og umsitingarliga.

15.2.3. Lógarverkið.
Kanningararbeiðið hevur víst, at hvørki politiska ella umsitingarliga
leiðslan í landsumsitingini megnaði altíð at fylgja við í lóggávuarbeið-
inum. Ofta var trupult at varðveita yvirlitið. Lógir, ið eftir egnum reglum
skuldu verða endurskoðaðar, vórðu ikki endurskoðaðar, og lógir, ið ikki
vóru tíðarhóskandi, vórðu ikki broyttar.

Hetta var galdandi í lóggávuni viðvíkjandi landskassastuðuli. Frá 1960
og til 1990 var lóggávan á hesum økinum ógvuliga fjølbroytt. Lógirnar
vóru nógvar, hóast nógvar vóru stuttar og bert luku kravið í stýris-
skipanarlógini um, at lán, ið skuldbinda Løgtingið, mugu ikki verða
tikin „uttan samsvarandi løgtingslóg“.

Har ið hámark var sett í lógina, hevði umsitingin ikki skipað eftirlit
við, nær hámarksloftið varð rokkið. Dømi er um, at slík lóg er vorðin
nýtt í 20 ár, aftaná at hon skuldi verið endurskoðað, og at lógin hevur
verið nýtt í fleiri ár, aftaná at komið var upp á ásetta hámarkið.

Landskassin er sostatt vorðin skuldarbundin, hóast ongin lógar-
heimildin var.

Eisini kann verða víst á dømi, tá ið „serlóg“ varð staðfest, har einasta
endamálið var at veðhalda fyri láni og at seta partapening í eitt einstakt
privat virki.

Hetta eru ikki bert dømi um ófullfíggjað lógarverk í ólukkumát, men
er eisini dømi um, at krøvini til slíkar lógir, um fjølbroytta reglugerð,
góða vegleiðing og neyvt eftirlit, vórðu ikki fylgd, og at landskassin
misti fleiri ferðir so nógv, sum hámarkið, ið ásett var í lógini. Eisini her
er dømi um, at landskassin misti av skuldarbinding, ið gekk út um
lógarmark.

Lógin um serlán til fiskifør, sum vóru komin í fíggjarliga trongstøðu
seinast í 80-árunum, er annað dømi um vandamikla lóggávu og vánaliga
lógarumsiting.

Tað kann staðfestast, at tað var álvarsligur umsitingarligur og kanska
eisini politiskur skeivleiki, at serlán vórðu veitt skipum, tá ið serláns-
nevndin hevði gjørt vart við, at „ongin vón“ var fyri framhaldandi rakstri.

Hesi dømi eru bert nøkur fá av nógvum, ið vísa, at veika, tilvildarliga
og ófullfíggjaða politiska og umsitingarliga støðan í 80-árunum megnaði
ikki altíð at gera dygdargott lóggávuarbeiði og umsita lógina soleiðis, at
ikki varð farið út um lógarmark.

Kravið um eginpening, tá ið almennur stuðul á ein ella annan hátt
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skuldi verða veittur, skal eisini her verða nevnt sum dømi um ógreiða
lóggávu og vantandi reglugerð.

Kravið um eginpening hevur verið við í lóggávuni síðani 50-árini. Í
80-árunum var lógargrundarlagið um eginpening m.a. í lóg frá 1966
um stuðul at byggja farmaskip, lóg frá 1978 um at endurnýggja fiski-
skipaflotan, lóg frá 1986 um veðhald fyri lánum til fiskiskip og fiskavirki
o.a. og endaliga í lóg frá 1988 um at endurnýggja fiskiskipaflotan.

Ikki fyrr enn í 1989 kom kunngerð um eginpening.
Kravið um eginpening, tá ið landskassin skuldi stuðla, var rímiligt og

neyðugt. Byggiharrar og stigtakarar skuldu átaka sær ein part av taps-
vandanum.

Reglurnar um eginpening í lóggávuni vóru ógvuliga stutt orðaðar.
Dømi: „Viðkomandi byggiharri/skipaeigari eigur í minsta lagi 10% av
byggipeninginum....“ ella „lánveitingin er treytað av, at viðkomandi
eigari hevur í eginpeningi í minsta lagi 10% av virði skipsins“.

Uttan serliga reglugerð, og uttan kunngerð um eginpening, vóru
karmarnir í lóggávuni ógvuliga víðir: Hvussu skuldi orðið „eginpening-
ur“ skiljast, hvussu skuldi prógvast, at eginpeningurin var tøkur, nær
skuldi hetta prógvast, nær skuldi eginpeningurin vera tøkur, hvussu
skuldi peningurin „bindast“ at avvarðandi verkætlan??

Kanningararbeiðið hevur víst, at krøvini í lóggávuni um eginpening
vóru ógreið og løgdu grundarlag undir einari haltandi og ólíkari
málsviðgerð.

Alment kann sigast, at stuttorðað lóg krevur langorðaða og gjølliga
kunngerð, nøktandi vegleiðing og neyvt eftirlit við lóggávuumsitingini.
Lógirnar vórðu ofta gjørdar ógvuliga stuttar. Ein orsøk var, at lóggávu-
valdið og umsitingin vantaðu neyðugu tíðina til dygdargott arbeiði, tí
lógararbeiðið skuldi verða gjørt í skundi. Tá ið so kunngerðir og neyvar
reglugerðir vantaðu, varð støðið lagt undir álvarsomum skeivleikum!

15.2.4. Málsviðgerðin
Málsviðgerðin í landsumsitingini var ómetaliga fjølbroytt, samanborið
við samfelagsligu og umsitingarligu støddina. Umsitingin skuldi viðgera
vanlig samfelagsmál, t.d. lógarmál, fíggjarmál, almanna- og heilsumál,
útbúgvingarmál, mentanarmál o.o.

Stuðulin til vinnulívið bar við sær, at ein rættuliga stórur partur av
orkuni í landsumsitingini skuldi verða nýtt til reglugerð viðvíkjandi
vinnulívinum og at viðgera einstøk vinnumál.

Víst er á frammanfyri, at reglugerðin m.a. var ófullfíggjað og haltaði.
Her skal sjálv málsviðgerðin verða umrødd.

At kalla øll mál um landskassastuðul vórðu á ein ella annan hátt
viðgjørd á landsstýrisfundi og løgd fyri Fíggjarnevndina.

Kanningin hevur víst, at umsóknir vórðu ofta latnar inn í síðstu løtu
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við ófullfíggjaðari skjalprógvan. Málsviðgerin arbeiddi tí ofta undir trýsti,
bæði frá umsøkjaranum og politikarunum, og skuldi viðgera málið í
skundi, soleiðis at tað kundi verða lagt fyri Landsstýrið.

Tí varð málsviðgerðin ikki, sum hon átti at verið, væl fyrireikað,
gjøllig og djúptøkin og eins frá máli til mál.

Eginpeningur
Veikasti parturin í málsviðgerðini var óivað viðgerðin viðvíkjandi krav-
inum um eginpening. Uttan serliga reglugerð um eginpening, var
málsviðgerin, ið ofta hevði verið stutt í starvi, „sleptur upp á fjall“.

Kanningin viðvíkjandi einstøkum málum hevur víst, at onkuntíð var
ongin próvførsla um, at eginpeningurin var tøkur, og í málum, tá ið
sakførari ella banki váttaði eginpeningin, vísti fyrsti ársroknskapurin hjá
felagnum, at eginpeningurin, hevði hann verið tøkur, varð brúktur í tí
tapsgevandi virkseminum, soleiðis at eginognin ikki bara var 0 men
negativ.

Fyri 1989 var ein stórur feilur í málsviðgerðini viðvíkjandi eginpeningi,
at umsóknir vóru realitetsviðgjørdar, áðrenn fullgott prógv var veitt
fyri, at eginpeningurin var tøkur. Málsviðgerðin gav umsøkjaranum
frest at próvføra eginpeningin ofta frá 3 til 6 mánaðir og onkuntíð
longri, og tá tað vísti seg, at próvførsla ikki kundi førast, var skipið í
gerð og onkuntíð liðugt og latið reiðarínum!

Vantandi reglugerðin um og veika viðgerðin í landsumsitingini við-
víkjandi eginpeningakravinum hevur virkað við til, at stigtakarar og
ráðgevar teirra í nógvum førum hava ikki víst neyðugt eftiransni, tá ið
søkt varð um landskassastuðul á ein ella annan hátt.

§19-nevndin er sannførd um, at í kjalarvørrinum á haltandi, „lagaligu“
umsitingini viðvíkjandi eginpeningakravinum vórðu gjørdir skeivleikar
og mistøk, ið førdu við sær, at landskassin og nógvir stigtakarar mistu
pening, meðan aðrir fingu kanska órímiligan vinning.

Soleiðis varð gjørdur størsti skeivleikin, ið hugsast kann: Øll vóru
ikki eins fyri lógini!

Lógarheimildin
Kanningin viðvíkjani einstøkum málum hevur víst, at málsviðgerarnir
og serliga politikararnir í Landsstýrinum, hava ikki altíð latið heimild-
arspurningin vera avgerandi tátt í málsviðgerðini.

Dømi eru um, at málsviðgerin hevur gjørt politisku leiðsluna varuga
við, at lógarheimild var ikki ella ivasom, og hetta hevur ikki fingið
avleiðingar.

§19-nevndin heldur, at í øllum málum um landskassastuðul átti tað at
verið avgerandi grundarlag fyri viðgerðini, at víst varð til lógarheimild.
Hetta hendi ikki, og tí er trupult nú, tá einstøk mál verða kannað, at
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staðfesta, hvør heimildin var. Onkuntíð var hon ikki, og í øðrum førum
vóru fleiri møguleikar.

15.2.5. Eftirlitið sveik
Skeivleikar og mistøk verða gjørd, tá ið avgerðir verða tiknar og mál
viðgjørd. Tí er avgerandi at lurta eftir ávaringum, soleiðis at stig kunnu
verða tikin til at bøta um tær fyritreytir og framferðir, politiskt og
umsitingarliga, sum kunnu vera atvoldin til skeivleikar.

Fíggjarnevndin
§19-nevndin heldur, at málsviðgerðin í Fíggjarnevndini var gjøllig, og
hóast meirilutin í Fíggjarnevndini umboðaði flokkar, ið sótu í Lands-
stýrinum, var minnilutin við til at skapa eina málsviðgerð, so at fleiri
sjónarmið komu upp í myndina. Kortini eru dømini fá, tá ið mál eru víst
aftur. Nógv bendir á, at Fíggjarnevndin góðtók upplýsingar frá Lands-
stýrinum um, at lógarheimild var, og at treytirnar fyri at ganga málinum
á møti vóru loknar, m.a. krøv um eginpening.

Eyðsæð er, at Fíggjarnevndin hevur ikki havt møguleikar at gera
dygdargóða meting, hvørt verkætlanin var haldgóð, um trygdin hjá
landskassanum var, og um „próvførdi“ eginpeningurin var tøkur; men
um Fíggjarnevndin skuldi vera bulvirki móti skeivum búskaparligum og
umsitingarligum avgerðum, tá ið talan var um stuðulsveitingar, so tykist
hon ikki hava loyst hesa uppgávuna í 80-árunum. Fíggjarnevndin tykist
ov sjáldan at hava sett neyðugar spurningar til tær upplýsingar,
hon fekk.

Løgtingsgrannskoðararnir
Løgtingsgrannskoðararnir høvdu sum uppgávu tá eins og nú at ansa
eftir, at ikki varð farið um lógarmark ella út um fíggjarligu avmarking-
arnar, ásettar við fíggjarlóg, lóg ella kunngerð.

Í flestu førum vóru roknskapirnir, og grannskoðanin av teimum, lidnir
í vanligari tíð og sendir løgtingsgrannskoðarunum.

Kanningararbeiðið hevur víst, at tað gingu nógv ár, eisini í 80-árunum,
áðrenn álitið frá løgtingsgrannskoðarunum varð lagt fyri tingið. Hetta
gjørdi m.a., at grannskoðanarligir spurningar vórður ikki altíð svaraðir,
og at viðmerkingar, áheitanir og átalur fingu ikki altíð avleiðingar,
politiskar ella umsitingarligar. Ofta var hetta Landsstýrið farið frá,
langt áðrenn løgtingsgrannskoðararnir høvdu gjørt arbeiði sítt.

§19-nevndin er sostatt sannførd um, at eisini hetta týðandi politiska
eftirlitið sveik Løgtingsgrannskoðararnir, sum politiskir eygleiðarar,
loystu ikki sína uppgávu nóg skjótt og forsvarliga. Ábyrgdin fyri, at
løgtingsgrannskoðararnir gjørdu ikki arbeiði sítt, lá fram um alt í
Løgtinginum, men eisini Landsstýrið átti at gjørt Løgtingið vart við,
at ov long tíð var gingin.
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Landsstýrismálanevndin
Landsstýrismálanevndin skuldi taka sær av og hava eftirlit við gerðabók
Landsstýrisins. Álitini, ið nevndin legði fram í 80-árunum, vísa, at hon
sum oftast hevði býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta. Vanliga skeyt
meirilutin upp, at Løgtingið skuldi góðkenna tær avgerðir, sum Lands-
stýrið hevði tikið. Minnilutin mælti frá og gav ofta drúgva grundgeving.
Hóast viðmerkingarnar hjá meirilutanum vóru stuttorðaðar, varð upp-
skot meirilutans samtykt í tinginum.

§19-nevndin er av teirri áskoðan, at Landsstýrismálanevndin var sett
sum eygleiðari Løgtingsins, ið skuldi hava neyvt eftirlit við, um lands-
umsitingin í øllum førum m.a. fylgdi lóggávuni og gav teimum einstøku
málunum eins viðgerð, so ikki munur varð gjørdur á borgarum landsins.

§19-nevndin má staðfesta, at eisini landsstýrismálanevndin sveik
sína týðandi eftirlitsuppgávu. Meirilutin gjørdi stutt av og styðjaði
Landsstýrið. Minnilutin gjørdi viðmerkingar, ið ofta vóru meira polit-
iskar enn „sakligar“.

Partafelagsskrásetingin
Kanningararbeiðið hevur m.a. víst, at tað kundu ganga nógv ár, í
summum førum upp í 10 ár, áðrenn partafelag, ið ikki læt inn roknskap,
varð strikað í skrásetingini.

Skrásetingin skuldi m.a., tryggja, at partafeløg, ið lata ikki roknskap
inn, verða strikað í skrásetingini og steðgað virki sínum, ið møguliga
gav tap.

Eisini her sveik eftirlitið, og §19-nevndin hevur ilt við at skilja, at ein
av grundgevingunum fyri, at partafeløg søktu um longda frest at lata
inn roknskap var, at partafelagið hevði ikki pening tøkan til at gjalda
grannskoðara!

§19-nevndin er sannførd um, at lýsti bert eitt av nógvu „á varing-
arljósunum“ , vóru færri skeivleikar gjørdir.

15.3. Búskapurin
Sum áður nevnt, er tað ikki uppgávan hjá §19-nevndini at fella dóm yvir
førda politikkin í 80-árunum. Nevndin loyvir sær kortini at staðfesta, at
„upphitingin“ í búskapinum var stór, og var við til at skapa fyritreytir,
sum beinleiðis ella óbeinleiðis vóru atvoldin til trupulleikarnar í 80-
árunum og fyrst í 90-árunum. Vøksturin var ikki nóg væl grundaður á
beinleiðis framleiðsluvøkstur, men atvoldin til „upphitingina“ í búskap-
inum stavaði nógv frá fram úr góðum lánsmøguleikum av yvirlikviditeti,
eisini frá útlendskum fíggingarstovnum. Rentuskattapolitikkurin setti
ferð á hesa gongd, stuðlaði lántøkuna og førdi við sær beinleiðis rentu-
spekulatión.

Tí stingur hesin spurningurin seg upp:
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Átti politiska kósin í Føroyum at verið broytt nógv ár fyri tað, at
samfelagið kom í álvarsama trongstøðu?

Øll kunnu vera samd um, at betri er at vera fyrivarin enn eftirsnarin. Tá
ið §19-nevndin nú kann svara nevnda spurningi játtandi, er tað við
vanda fyri at verða skýrd eftirsnarin.

15.3.1. Politiski viljin
§19-nevndin, ið umboðar allar flokkar á tingi, er sannførd um, at
lóggávan um studning, veðhald og serlán o.s.fr. til vinnulívið, serliga til
fiskivinnuna, í høvuðsheitum fylgdi politiska viljanum í samfelagnum.
Hetta var galdandi, hóast atlát frá ymsum síðum, politiskum og ser-
frøðiligum, vórðu gjørd um, at tað var alneyðugt, at kósin varð broytt
sum skjótast.

15.3.2. Búskaparráðið
Kanningararbeiðið hevur víst, at Búskaparráðið, ið eisini skuldi ganga
Landsstýrinum til handa at kanna búskaparligar spurningar, upp
ígjøgnum 80-árini, á regluligu fundum sínum við Landsstýrið og
Fíggjarnevndina, m.a. vísti á, at gjaldsjavnin var negativur, at lønarlagið
var ov høgt, og at almennu íløgurnar áttu at verið skornar niður. Ilt er
at siga, hvørja makt ráðini frá Búskaparráðnum høvdu fyri politisku
ábyrgdarhavarnar, men kanningararbeiðið hevur víst, at ráðini hava ikki
sett avgerandi politisk spor, og at tað vóru politikarar, ið høvdu ta
uppfatan, at Búskaparráðið var óneyðuga afturhaldandi og eftiransið.
Nú kann verða sagt, at ráðini frá Búskaparráðnum vóru ógvuliga við-
komandi og áttu at verið tikin við nógv meira, tá ið politiska kósin
skuldi verða sett.

15.3.3. Peningastovnarnir
Kanningararbeiðið hjá nevndini hevur eisini víst, at peningastovnarnir
á regluligum fundum við Fíggjarnevndina upp ígjøgnum 80-árini hava
umrøtt búskaparligu støðuna í samfelagnum.

Ikki altíð hevur verið lætt hjá politikarunum at fylgja ráðunum frá
peningastovnunum, ið eisini skuldu fáa best møgulig rakstrarúrslit, við
ábyrgd fyri eigarum, bankalóggávu og bankaeftirliti.

Longu fyrst í 80-árunum hildu peningastovnarnir, at neyðugt var at
spara, og „at nýtslan verður tálmað og hildið verður aftur í innflutn-
inginum“.

Harafturímóti mæltu peningastovnarnir til „at rentuskatturin ikki
verður hækkaður ...Rentulagið í Føroyum skal fáa frið, tí fiskivinnan
hevur trupulleikar nokk frammanundan.“

§19-nevndin heldur, at ráðini frá peningastovnunum, hvat búskap-
inum viðvíkti, sum oftast vóru alment kend, og ikki var lætt at laga
politikkin eftir hesum ráðum.
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§19-nevndin heldur, at politiska leiðslan tvørturímóti átti at havt
steðgað rentuspekulatiónini, hóast peningastovnarnir vóru ímóti at
broyta rentuskattaskipanina, samstundis sum teir høvdu ovurgjaldføri.

15.3.4. Ráðgevandi nevndin
„Det rådgivende udvalg vedrørende Færøerne“ er ikki ráðgevi hjá
politisku og umsitingarligu leiðsluni í Føroyum. Forsætisráðharrin setti
nevndina, og hon skuldi tá sum nú fylgja fíggjarligu gongdini í Føroyum
og geva forsætisráðharranum frágreiðing um hana. Í reglugerðini fyri
Ráðgevandi nevndina er fyritreyt um, at hon skal hava samstarv við
Búskaparráðið.

§19-nevndin hevur lisið árligu frágreiðingarnar frá Ráðgevandi nevnd-
ini og má sanna, at viðmerkingarnar, sum árini gingu, gjørdust álvarslig-
ari og álvarsligari.

Frágreiðingarnar geva heildarmynd av, at Ráðgevandi nevndin, ið var
mannað við væl skikkaðum fólki, í fleiri ár hevur vitað, at politiska
leiðin, um hon ikki varð broytt, fór at føra virki, einstaklingar og landið
á húsagang.

Hóast tað ikki var lætt hjá politisku leiðsluni í Føroyum at broyta kós,
hvørja ferð Ráðgevandi nevndin hevði verið í Føroyum, áttu politikarar
í 70-árunum og í 80-árunum at lagt nógv størri dent á ráðini frá donsku
serfrøðingunum, tá ið politiska leiðin skuldi stillast inn.

15.4. Byggiharra- og ráðgevaraábyrgd
15.4.1. Reiðarar og aðrir stigtakarar
§19-nevndin heldur, at flestu stigtakararnir í vinnulívinum hava viljað
havt haldbara verkætlan og hava brúkt teir møguleikar, tann stuðul og
onnur amboð, ið samfelagið veitti teimum. Flestu stigtakararnir vóru
sostatt við í tapsvandanum, um virkið/felagið bar seg ikki – bæði við
arbeiðsmegi og eginpeningi.

Hóast tað, nevndin her hevur sagt, hevur kanningararbeiðið eisini
víst, at stigtakarar hava søkt og fingið almennan stuðul, hóast teir vóru
ikki førir fyri at lúka tær treytir, ið vóru knýttar at stuðlinum, og sostatt
lagt seg upp at lógarmarkinum.

Eisini her er §19-nevndin sannførd um, at hetta gjørdist møguligt
av ófullfíggjaðari reglugerð og veikari umsiting.

15.4.2. Grannskoðarar
Grannskoðararnir hava eina dupulta uppgávu: Teir umboða stigtakaran,
samstundis sum teir eru samfelagsins álitismenn.

Kanningararbeiðið hevur víst, at fyrra uppgávan ofta hevur skuggað
fyri seinnu. Grannskoðarin kendi seg meira sum umboð fyri viðskifta-
fólkini enn fyri samfelagið. Viðskiftafólkini skuldu samsýna grann-
skoðaranum.
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Kanningararbeiðið hevur eisini víst, at grannskoðararnir sum oftast
hava gjørt eitt dygdargott og rættvíst arbeiði. Dømi eru kortini um, tá
ið almenn hjálp skuldi søkjast, at hjáløgd ætlan var órealistisk, og
hjálagdur roknskapur vísti ikki beinleiðis, at eginpeningurin var mistur
ella at eginpeningakontoin var negativ.

15.4.3. Sakførarar
Uppgávan hjá advokatunum kann summar vegir verða borin saman við
uppgávuna hjá grannskoðarunum. Teir eru álitismenn bæði hjá viðskifta-
fólkinum og hjá samfelagnum.

Tá ið talan er um eginpeningaspurningin, tykjast advokatarnir onkun-
tíð at hava verið meira „álitið“ hjá viðskiftafólkinum enn hjá tí almenna.

Dømi eru um, at onkur advokatur, tá ið hann gav boð um eginpening,
átti at verið varugur við, at váttanin, hóast hon ikki beinleiðis var skeiv,
var ikki trygd fyri, at eginpeningurin framvegis var tøkur, á tann hátt, ið
lóggáva og reglugerð um eginpening átti at skiljast.

15.4.4. Peningastovnar
§19-nevndin hevur áður víst á, at hon kann ikki beinleiðis finnast at
peningastovunum, um teir ikki hava víst „rætta samfelagssinnalagið“ í
teimum førum, tá ið lángeving er givin við landskassaveðhaldi.

Nevndin skal kortini viðmerkja, at dømi eru um, at peningastovnar,
tá ið teir eftir áheitan frá vinnulívinum góvu boð um, at eginpeningur
var tøkur, sum teir serkønu stovnar teir eru, áttu at vita, at boðini vóru
ikki røtt, tá ið hugsað verður um „andan“ í lóggávu og reglugerðum um
eginpening.

15.4.5. Metingarstovnar
Í fiskivinnuni hava metingarmenn verið nógv nýttir, tá ið talan var um
at meta nýbygningar og umbyggingar.

§19-nevndin heldur, at henda uppgáva, eftir umstøðunum, oftast varð
loyst samvitskufult og á rættan hátt.

Kortini kann nevndin ikki vísa frá sær, at metingarmenninir vóru ikki
altíð nóg ansnir. Nevndin undrast á, at metingarmenninir – fá undantøk
– komu til eitt virði, ið svaraði til virðið í byggisáttmálanum, og soleiðis
var eisini, tá ið talan var um ískoytissáttmála ella sáttmála um umvæling.

§19-nevndin kann ikki vísa á dømi, tá ið metingin var avgerandi
skeiv, men vandi var fyri, um metingararbeiðið ikki var dygdargott, at
lán, veðhald og annar stuðul vóru sett ov høgt, og tapsvandin av tí nógv
størri.

15.4.6. Endurgjaldsábyrgd
§19-nevndin vil ikki nú, eftir krøv um møguliga endurgjald fyri nógvum
árum síðani eru fyrnað, vísa á dømi, tá ið møguleiki skuldi verið fyri at
reisa endurgjaldskrav móti teimum „aktørum“ ið vóru við í „leikinum“
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um almenn lán, stuðul og veðhald til vinnulívið í 80-árunum. Eyðsæð
er, at skeivar upplýsingar, ið elvdu til tap fyri landskassan undir ávísum
fyritreytum, kundu staðfesta endurgjaldsábyrgd!

15.5. Samanspæl av nógvum fyritreytum
§19-nevndin staðfestir, at skeivleikar og mistøk í 80-árunum, og
álvarsligu búskaparligu og samfelagsligu trupulleikarnir, ið gjørdust
úrslitið, komu av einum samanspæli av ómetaliga nógvum ymiskum
fyritreytum. Politiska leiðslan sveik, týðandi eftirlit sveik, politiski
og umsitingarligi førleikin var als ikki nøktandi, lurtað varð ikki
eftir ávaringum frá sakkunnleikanum, góð ráð vórðu ikki fylgd.
Harafturat má ásannast, at peningastovnum og vinnulívinum vant-
aðu neyðugt skynsemi. Umleið 10 ár skuldu ganga, áðrenn politik-
arar sóu vanlukkuljósið, men tá var ov seint. Samfelagsskútan sigldi
á land
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16. VIÐLØGD SKJØL
16.1. Grannskoðanarfrágreiðing
Roknskapir Landskassans 1989 – 1991
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Inngangur 
 
Grannskoðanin av bókføring og roknskapum landskassans 1989-1991 er gjørd við støði í 
reglugerð landsstýrisins frá 9. juni 1976 fyri internu grannskoðanardeild landskassans, har 
ásett er, at landskassans roknskapur og bókføring verða grannskoðað av internu grannskoðan-
ardeild landskassans undir eftirliti av løgtingsins statsautoriseraða grannskoðara. Reglugerðin 
umfatar grannskoðanina av tí partinum av landskassaroknskapinum og landskassabók-
føringini, sum verður førd og umsitin av Føroya Gjaldstovu. 
 
Sambært reglugerðini er ásett, at teir stovnar, sum hava sjálvstøðuga bókføring og roknskap, 
koma ikki undir grannskoðan av grannskoðanardeildini. Her er talan um stovnar so sum Tele-
fonverkið, Postverkið, Strandferðslan, Apoteksverkið, Sjúkrahúsverkið, útlánsgrunnar, studn-
ingsskipanir sum Lønjavningargrunnurin og Jarðarráðið umsita, stovnar innan almanna- og 
heilsuverkið, ávísir skúlar o.s.fr. Hesir verða grannskoðaðir av privatum grannskoðarum, og 
nakrar av hesum roknskapum leggja løgtingsgrannskoðararnir fyri tingið til góðkenningar. 
 
Grannskoðanin er farin fram á tann hátt, at grannskoðanardeildin, so hvørt grannskoðað 
verður, hevur sent stovnum v.m. grannskoðanarfrágreiðingar til kunningar og viðmerkingar, 
og er landsstýrið síðani kunnað um úrslitið. 
 
Í hesi frágreiðing verður greitt nærri frá nøkrum av niðurstøðunum av grannskoðanini við til-
knýti til landskassans roknskapir fyri 1989-1991. Landsstýrið/landsumsitingin hevur havt 
høvi at ummæla hesa frágreiðing og er meira gjølla kunnað um grannskoðanina av ávísum 
økjum. 
 
Í grannskoðanarfrágreiðingini eru staðfest viðurskifti, har útreiðslur eru hildnar og lán/veð-
hald veitt, har spurningur kann setast við lógarheimild og endamál. Innkrevjingin hevur ikki 
verið nøktandi á øllum økjum og somuleiðis má metast, at tað í fyrisitingini í fleiri førum ikki 
er sýnt neyðugt fíggjarligt umhugsni í sambandi við umsiting av landsins peningi. 
 
Vísandi til, at ein størri gjøgnumgongd av veðhaldum/veðhaldsútleggum ikki áður er umrødd 
í grannskoðanarfrágreiðingum, hava løgtingsgrannskoðararnir ynskt hetta í sambandi við at 
henda grannskoðanarfrágreiðing er gjørd. 
 
Ein stórur trupulleiki viðvíkjandi gjøgnumgongd av veðhaldsútleggum er m.a., at tað ofta er 
so long tíð fráliðin síðani tilsøgnir um ávís veðhald eru givnar, at tað ikki altíð fæst vissa fyri 
at ávís mál eru nóg væl lýst, hóast roynt hevur verið at kanna hesi mál gjølla, og biðið er um 
viðmerkingar til hesi frá umsitingini/landsstýrinum. 
 
Tí kann tað vísa seg at ávísir skeivleikar ella misskiljingar av misgáum eru komnir fyri, men 
fær hetta væl ikki verið øðrvísi, og um so er, verður høvi at rætta hesar í sambandi við 
viðgerðina av landskassaroknskapinum. 
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Mett verður at landskassaroknskapirnir fyri 1989 og 1990 ikki geva eina nóg greiða mynd av 
rakstri og fíggjarstøðu, men at roknskapurin fyri 1991, tá flestu landskassagrunnar vórðu 
avtiknir og aktivini virðismett, saman við frágreiðing, viðmerkingum og notum vísir eina 
fullgóða mynd av rakstri og fíggjarstøðu. 
 
 
 
Tórshavn, tann 19. apríl 1994 
 
 
 
Grannskoðanardeild Landskassans P/F Grannskoðaravirkið INPACT 
 
 
 
 
Leivur Harryson Jógvan Joensen, statsaut.grannskoðari 
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Yvirlit yvir rakstrarroknskapir fyri fíggjarárini 1989-1991 
(samandráttur) 
 
       (mió.kr.) 
 
          1989                  1990                                  1991                  
        Eyka 
  Roknsk. F-lóg Roknsk. F-lóg Roknsk. F-lóg F-lóg 
 
INNTØKUR:  
 
§  1 Skattir 1.281 1.310 1.144 1.220 988 1.050 1.050 
§  2 Toll- og framleiðslugjøld 957 1.108 785 1.003 762 803 768 
§  3 Onnur gjøld 17 12 14 16 4 2 3 
§  4 Inntøkur av spæli 1 1 1 1 1 1 1 
§  5 Rentur & vinningsbýti v.m. - 33 3 - 121 - 42 - 130 - 108 - 126 
§  6 Landsstovnar - 58 - 42 - 78 - 44 0 22 0 
§  7 Partur av avlopi Danska Tjóðbankans 21 15 0 20 34 20 20 
§  8 Gjøld frá danska statinum 730 749 752 764 771 785 785 
§  9 Ymsar inntøkur - - - - 3 1 1 
 
Samantaldar inntøkur 2.916 3.156 2.497 2.938 2.433 2.576 2.502 
 
ÚTREIÐSLUR  
 
§ 10 Løgtingið 16 15 16 16 17 15 16 
§ 11 Landsumsitingin 160 157 152 149 169 155 169 
§ 12 Heilsumál 411 401 359 354 361 349 356 
§ 13 Samferðslumál 317 315 289 267 386 376 383 
§ 14 Skúlamál 426 422 391 380 386 378 391 
§ 15 Vísind, bókmentir og list 124 123 85 85 59 59 62 
§ 16 Fiskivinna, sigling o.t. 601 425 547 536 539 522 526 
§ 17 Landbúnaður og matrikulering 53 51 45 45 36 36 36 
§ 18 Handil, ídnaður v.m. 52 50 46 43 47 48 48 
§ 19 Almannamál v.m. 900 821 853 791 800 806 785 
§ 20 Pensjónsútreiðslur 9 5 10 8 11 10 11 
§ 21 Effektivar veðhaldsbindingar 105 105 80 80 167 170 170 
§ 22 Aðrar og óvissar útreiðslur 6 6 7 6 7 7 7 
§ 23 At leggja í ymsar grunnar v.m. 120 146 99 106 0 0 0 
§ 24 Burturleggingar til avdráttir av lánum 5 4 0 4 0 0 0 
§ 25 Avskrivingar 52 54 37 38 0 0 0 
§ 26 Ymsar ognarútreiðslur - 1 - 1 - 1 1 
§ 27 Reguleringskonto 0 50 0 30 20 0 20 
 
Samantaldar útreiðslur 3.357 3.151 3.016 2.939 3.005 2.932 2.981 
 
Rakstrarundirskot - 441 + 5 - 519 - 1 - 572 - 356 - 479 
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Meirnýtsla. 
 
Viðvíkjandi fíggjarárunum 1989 og 1990 
 
Sambært fíggjarløgtingslógini fyri 1989 varð mett, at talan fór at verða um eitt rakstraryvir-
skot uppá 5,7 mió.kr., men sambært landskassaroknskapinum gjørdist undirskotið 441 
mió.kr., ein munur uppá 446 mió.kr. 
 
Inntøkurnar vórðu 240 mió.kr. lægri enn mett. 
 
Útreiðslurnar vórðu 206 mió.kr. hægri enn mett. § 21, effektivar veðhaldsbindingar, vísir eina 
nýtslu uppá 105 mió.kr., men skrásettu nettoveðhaldsútreiðslurnar í veðhaldsgrunninum 
vórðu, 288 mió.kr., 183 mió.kr. hægri enn fíggjarlóg/rakstrarroknskapurin vísir. 
 
Sambært fíggjarløgtingslógini fyri 1990 varð mett, at talan fór at verða um eitt rakstrarund-
irskot uppá 0,6 mió.kr., men sambært landskassaroknskapinum gjørdist undirskotið 519 
mió.kr. 
 
Inntøkurnar vórðu 441 mió.kr. lægri enn mett. 
 
Útreiðslurnar vórðu 77 mió.kr. hægri enn mett. § 21, effektivar veðhaldsbindingar, vísir eina 
nýtslu uppá 80 mió.kr., men skrásettu nettoveðhaldsútreiðslurnar í veðhaldsgrunninum vórðu, 
170 mió.kr., 90 mió.kr. hægri enn fíggjarlóg/rakstrarroknskapurin vísir. 
 
Um meirnýtslan á § 21 verður tikin við, so er samlaða rakstrarundirskotið í fíggjarárunum 
1989 og 1990 góðar 1,2 mia.kr. í mun til fíggjarløgtingslógirnar hesi bæði árini, sum so at 
siga javnvigaðu, tá tær vórðu samtyktar. 
 
Í mun til árini frammanundan, er meirnýtslan sum heild í 1989 og 1990 í teim nógvu grunn-
unum ikki so stór, burtursæð frá veðhaldsgrunninum, har meirnýtslan var 273 mió.kr. 
 
Ikki allar eykajáttanir eru skrásettar í landskassaroknskapinum. Grannskoðanardeildin hevur 
gjøgnumgingið gerðabøkurnar hjá fíggjarnevndini og tær lógir í fíggjarárinum, sum viðvíkja 
eykajáttanum. 
 
Í skjali 1 og 2 er eitt yvirlit yvir bruttomeirnýtsluna í 1989 og 1990 í  mun til játtan á 
fíggjarlóg og eykajáttanir frá fíggjarnevndini ella sambært løgtingslógum. Fyri bæði fíggjar-
árini er talan um eina bruttomeirnýtslu uppá uml. 400 mió.kr. í alt. 
 
Tær størstu meirnýtslurnar hesi bæði árini eru á hesum økjum: 
 
 (mió.kr.) 
- Almannamál 160 
- Rentuútreiðslur 131 
- Strandferðslan (fekk »eykajáttan« í 1991) 25 
- Skúlamál 19 
- Heilsumál 14 
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Viðvíkjandi skúlamálum kann nevnast, at tað sum er skrásett sum nýtsla hjá t.d. teim tekn-
isku skúlunum ikki er tað, sum er brúkt sambært ársroknskapunum hjá skúlunum tey einstøku 
árini. 
 
Játtanarviðurskiftini á fiskivinnuøkinum eru nærri lýst í álitinum frá løgtingsgrannskoðarun-
um dagfest 16. februar 1994 um roknskapirnar hjá Lønjavningar- og Ráfiskagrunninum. 
 
Viðvíkjandi fíggjarárinum 1991 
 
Í 1991 vórðu játtanarviðurskiftini munandi broytt, flestu landskassagrunnarnir vórðu avtiknir 
og ein eykafíggjarlóg varð samtykt fyri 1991. 
 
Viðvíkjandi meir-/minninýtslu samanborið við játtan kann tí vísast til roknskapin fyri 1991, 
har roknskapartølini eru sett upp í mun til játtanirnar á eykafíggjarlógini fyri 1991. 
 
Samlaðu inntøkurnar gjørdust 69 mió.kr. minni enn mett og útreiðslurnar 24 mió.kr. størri, 
netto. 
 
Í mun til árini frammanundan eru frávikini í 1991 munandi minni. Tær størstu meirnýtslurnar 
viðvíkja almannamálum, fiskivinnu og sjúkrahúsverkinum. 
 
Í sambandi við at landskassagrunnarnir vórðu avtiknir kann nevnast, sum víst í landskassa-
roknskapinum fyri 1991, at fram til 1990 høvdu hesir 4 grunnar havt tað størstu meirnýtsluna: 
 
 (mió.kr.) 
- Grunnur móti tapum av lánum og veðhaldum 290 
- Grunnur til fiskiskipaupphøgging 48 
- Grunnur til berghol og brúgvagerð 34 
- Grunnur til sjúkrahúsbygging 13 
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Gongd í fíggjarstøðuni 
 
Fíggjarstøðan í landskassaroknskapunum til og við 1990 gevur ikki eina greiða og fullfíggj-
aða mynd m.a. orsakað av, at ein stórur partur av lánum, innistandandi í peningastovnum, 
útlánum, veðhaldsútleggum v.m. vóru skrásett í teim nógvu grunnunum. Ein stórur partur av 
hesum útlánum og veðhaldsútleggum vóru harumframt virðisleys. Vísandi til 
landskassaroknskapin fyri 1991 varð mett, at setast skuldu 1,4 mia.kr. av móti tapi av 
landskassaútlánum, veðhaldsútleggum v.m., og at umleið 200 mió.kr. av skattaeftirstøðunum 
vóru virðisleysar. 
 
Vísandi til omanfyristandandi ber tí ikki til at gera eitt greitt yvirlit yvir gongdina í fíggjar-
støðuni, so sum hon er uppsett í landskassaroknskapunum áðrenn 1991. 
 
Niðanfyri er gjørt eitt yvirlit, sum vísir innistandandi og skuld, íroknað grunnar, fyri árini 
1987-1991: 
 
 (mió.kr.) 
 
      1987   1988   1989   1990   1991 
 
Innistandandi (íroknað grunnar) 466 369 366 391 239 
Lán (íroknað grunnar og  
     tvungna uppsparing) - 437 - 493 - 1.018 - 1.584 - 2.163 
 
Nettoogn/-skuld     + 29  - 124  - 652 - 1.193 - 1.924 
 
Skrásettar veðhaldsskyldur 2.379 2.251 2.186 2.119 1.661 
 
Ultimo 1987 var talan var um eina nettoogn excl. veðhaldsskyldur, sum tá vóru skrásettar til 
uml. 2,4 mia.kr. 
 
Frá 1987-1991 vaks nettoskuld landskassans til umleið 2 mia.kr., men í hesum tíðarskeiði 
minkaðu veðhaldsskyldur landskassans við umleið 0,7 mia.kr., vegna tess, at landskassin í 
hesum tíðarskeiði hevur útgoldið munandi upphæddir av tí at veðhald gjørdust effektiv. 
 
Nevnast skal tó, at skrásettu veðhaldsskyldur landskassans í stóran mun ikki hava verið eftir-
farandi øll árini. Frá tí at tilsøgn um veðhald varð givið til landsstýrið undirskrivaði árit um 
landskassaveðhald á skuldarbrøvini gingu ofta fleiri ár, og í fleiri førum fekk gjaldstovan tá 
ikki boð um at skráseta veittu veðhaldini í veðhaldsyvirlitið. 
 
Mett verður, at avtøkan av grunnunum, virðismetingin av aktivum og uppsetingin av fíggjar-
støðuni í landskassaroknskapunum fyri 1991, við notum og viðmerkingum, geva roknskap-
arlesarum eina greiðari og meira fullfíggjaða mynd av fíggjarstøðuni í mun til undanfarin ár. 
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Skúlamál. 
 
Fólkaskúlin 
 
Yvirlit yvir rakstur v.m. 1989-1991 (mió.kr.): 
 
      1989 1990 1991 
Fólkaskúlin     144 148 144 
Læraraeftirlønir   10 11 11 
Skúlabarnaflutningur      1    1     3 
      155 160  158 
 
Sambært áliti frá Landsskúlafyrisitingini um tíma- og lærugreinabýtið 1992, er gongdin í 
barnatali og pultstímum fyri ávís skúlaár henda: 
 
    79/80 86/87 89/90 90/91 91/92 
Barnatal  8.201 7.764 7.713 7.499 7.336 
Pultstímar  14.400 17.150 17.359 15.815 15.227 
Pultstímar pr. næming 1,76 2,20 2,75 2,11 2,08 
 
Gongdin í tølunum vísir, at hóast barnatalið er fallandi í omanfyristandandi tíðarskeiði, er 
pultstímanýtslan í 1991/92 hægri enn hon var í 1979/80. Serliga stórt hevur pultstímatalið 
verið í 1986/87 og 1989/90, og er pultstímanýtslan pr. næming eisini stór. 
 
Grannskoðan: 
 
Allir skúlar senda á hvørjum ári Landsskúlafyrisitingini eitt samlað tímayvirlit, ið vísir, 
hvussu nógvar og hvørjar tímar hvør einstakur lærari hevur, og er hetta grundarlagið fyri 
tímaniðurskurði og lønarútgjaldingunum til teir einstøku lærararnar. Grannskoðanardeildin 
hevur, við støði í tveimum av størstu skúlunum í landinum, Tórshavnar Kommunuskúla og 
Skúlanum á Ziskatrøð í Klaksvík, kannað, um samsvar er ímillum tað tilfar skúlin sendir til 
Landsskúlafyrisitingina og egnu skrásetingar skúlans. Tilfar so sum floksbøkur (protokollir), 
næmingalistar, skema fyri tann einstaka læraran og yvirlit yvir valgreinabólkar er eisini 
gjøgnumgingið. Grannskoðanardeildin hevur eisini kannað sjálvi lønarviðurskiftini og við 
stakroyndum valt nakrar lærarar út fyri at kanna, um útgoldin mánaðarløn samsvarar við 
hildnar tímar og lønarsáttmála. 
 
Fíggjarstýringin: 
Skipanin sum verður nýtt at stýra fíggjarviðurskiftum fólkaskúlans tykist vera væl umsitin, 
og út frá teim stakroyndum gjørdar eru verður mett, at samsvar er ímillum tímayvirlit send 
Landsskúlafyrisitingini og tær ymsu skrásetingarnar á skúlunum. 
 
Vallærugreinaflokkar: 
Kanningarnar av floksbókunum fyri vallærugreinaflokkar vísti, at talið av næmingum í nøkr-
um førum tykist vera sera lágt, og spurningurin er, um hetta í øllum førum er tilætlað út frá 
einum heildarsjónarmiði, men av tí at tímarnir eru miðfirraðir út til skúlarnar, so gevur hetta 
skúlunum eitt ávíst frælsi til sjálvir at áseta markið fyri, hvussu smáir bólkarnir kunnu vera. 
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Lønarkannan: 
Ongar viðmerkingar vóru hesum viðvíkjandi, men sum nú er, eru fleiri lønaravtalur,      -
semjur, -rundskriv v.m galdandi á økinum, og mælt varð tí til, at gjørdur verður ein 
samanskrivaður lønarsáttmáli. 
 
Arbeiðstíð/arbeiðsskylda/frítíð: 
Tað eru ikki ásettar nærri reglur um arbeiðstíð/arbeiðsskyldu/frítíð v.m., tá ongin undirvísing 
er, og tað tykist misjavnt, hvussu nógvar tímar/dagar arbeitt verður í mun til ein vanligan 
ársnorm. 
 
Landsskúlafyrisitingin upplýsir, at tað er uppgávan hjá skúlastjóranum at syrgja fyri, at 
lærararnir eru við í teimum uppgávum, ið annars eru á skúlanum. Landsskúlafyrisitingin 
hevur mælt til at ársnormur heldur enn vikutímanormur verður brúktur sum grundarlag undir 
tænastutíðaravtaluni hjá lærarum innan alt skúlaverkið, m.a. vísandi til at hetta hevði bøtt um 
møguleikarnar at brúkt lærararnar øðrvísi, tá ið ongin undirvísing er á skúlunum. 
 
Viðlíkahald - bøkur: 
Nú kommunurnar eru so illa fyri fíggjarliga, er stórur vandi fyri, at vanligt viðlíkahald av 
ávísum skúlum verður spart burtur, og kann tað hava við sær munandi størri útreiðslur seinni. 
Somuleiðis verður spart nógv uppá undirvísingartilfar, sum eisini er ein kommunal uppgáva. 
 
Suðuroyar HF-skeið v.m. 
 
Skúlin hevði í fíggjarárinum 1991 eina nýtslu uppá slakar 5 mió.kr., í 1990 4,3 mió.kr. og í 
1989 4 mió.kr. Lønarútreiðslurnar vóru í 1991 4,2 mió.kr., í 1990 3,7 mió.kr. og í 1989 3,5 
mió.kr. Í skúlaárinum 1991-92 vóru 4 HF flokkar, 2 í Vági 2 og 2 á Tvøroyri. Á Tvøroyri var 
1 FHS flokkur, og Fiskivinnuskúlin helt til í hølum hjá Vágs skúla. 
 
Grannskoðanin av HF-skeiðinum v.m. í Suðuroynni, rakstrarstað 14155, er gjørd við at 
gjøgnumganga roknskapartilfarið v.m. í sambandi við vitjan har í mei mánaði 1992. Grann-
skoðanarfrágreiðing varð send Landsskúlafyrisitingini 28. oktober 1992 og mælt varð til, at 
Landsskúlafyrisitingin í samráð við lønardeildina í landsstýrinum tók stig til at fáa fulla 
greiðu á ymsum lønar-/sáttmálaviðurskiftum. 
 
Talan hevur verið um sera nógvar yvirtímar. Í mun til eitt fult skyldugt tímatal uppá 21,5 
tímar um vikuna høvdu sjey av lærarunum í meðal 33 tímar um vikuna, teir hægstu høvdu 38 
tímar. Sambært skúlaleiðaranum er orsøkin til ta nógvu yvirtíðina óvissan sum ráddi um 
framtíðar undirvísingartilboðini í skipanini av skúlanum hetta árið. Ongi greið boð komu frá 
myndugleikunum, og ov langt var útliðið, áðrenn starvslýsingarnar komu í bløðini. 
 
Um lønarsáttmálaviðurskiftini viðvíkjandi FHS-útbúgvingini tykist tað óheppið at blanda 
tveir ymiskar sáttmálar saman, YF- og HL-sáttmálan. Landsskúlafyrisitingin heldur, at tað 
hevði lætt um, um allir lønarsáttmálar vórðu gjørdir føroyskir, og at teir vórðu gjørdir eftir 
sama leisti, soleiðis at teir vóru samanberiligir. 
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Talið av tímum í niðurskurði til umsiting, umsjón, tóluppsetan, søvn, ráðlegging og vegleið-
ing var 65 um vikuna, svarandi til 3 akademisk fulltíðarstørv, men er her talan um ein sátt-
málaspurning. 
 
Viðvíkjandi teim smáu flokkunum í vallærugreinunum varð upplýst, at hetta varð gjørt við 
góðkenning frá landsskúlafyrisitingini, vísandi til at tað annars ikki ber til at hava eitt rímiligt 
lærugreinaval á einum so lítlum geografiskum øki. 
 
Fiskivinnuskúlin í Vestmanna 
 
Í 1991 hevði skúlin eina nýtslu uppá uml. 3 mió.kr. Av teimum vóru 2 mió.kr. lønir. Skúlin 
hevur virkað síðani 1989, og í tíðarskeiðinum frá 1989 til 1991 eru íalt gjørdar íløgur fyri 
uml. 2 mió.kr. Talan er um umbygging av húsum, innrættan av starvsstovu, fiskarúmi og 
keyp av tólum og útgerð fyri uml. 1,4 mió.kr. og keyp av innbúgvi fyri 0,6 mió.kr. 
 
Grannskoðanin av Fiskivinnuskúlanum er gjørd í sambandi við vitjan á skúlanum í mei 1992. 
Grannskoðanarfrágreiðing varð send Landsskúlafyrisitingini 17. desember 1992, har mælt 
varð til at fáa fulla greiðu á ymsum lønar-/sáttmálaviðurskiftum m.a. viðvíkjandi tíma-
niðurskurði fyri ferðing. 
 
Føroya Sjómansskúli í Tórshavn. 
 
Roknskaparviðurskifti/-yvirlit. 
       (1.000 kr.) 
     1989 1990 1991 
Útreiðslur: 
Lønir    5.226 5.314 5.611 
Aðrar rakstrarútreiðslur   1.305  1.019  1.089 
Útreiðslur samanlagt  6.531 6.333 6.700 
Skeiðinntøkur       -      -   -490 
Nettoútreiðslur   6.531  6.333  6.210 
 
Játtan á fíggjarlógini  6.525 6.000 5.600 
Eykajáttan         0       0    700 
     6.525 6.000 6.300 
 
Meir/minninýtsla    - 6 - 333  + 90 
 
Nærum 84% av útreiðslum skúlans eru lønir. Á skúlanum vóru í 1991 15 fastløntir lærarar og 
2 tímaløntir. Lærararnir á sjómansskúlanum eru løntir eftir sáttmála millum Føroya landsstýri 
og Tænastumannafelagið frá 29. januar 1988. 
 
Grannskoðanin av Føroya Sjómansskúla í Havn er gjørd við at gjøgnumganga skjalatilfar 
v.m. á staðnum, og grannskoðanarfrágreiðing er send Landsskúlafyrisitingini 21. januar 1993. 
Mælt er til, at sáttmálaviðurskiftini viðvíkjandi lønum verða dagførd og endurskoðað, 
soleiðis at greiðari reglur verða ásettar á ymsum økjum, og at øll yvirtíð verður bókað sum 
yvirtíð. 
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Upphøggingarstuðul. 
 
Í fíggjarárunum 1989-1991 eru íalt útgoldnar uml. 274 mió.kr. í upphøggingarstuðli til 55 
skip og bátar, fyrst eftir reglugerð nr. 27 frá 3. mei 1988 og seinni eftir løgtingslóg nr. 46 frá 
30. mars 1990. 
 
Upphøggingarstuðul sambært reglugerð nr. 27, frá 3. mei 1988. 
 
Nevnast kann, at 22 skip hava fingið upphøggingarstuðul eftir kunngerðini frá 3. mei 1988, 
íalt uml. 92 mió.kr. 
 
Sambært einum yvirliti frá serlánsnevndini høvdu nøkur skip beinleiðis søkt um at koma 
undir hesa skipan. Onnur komu aftrat, tá fíggjarliga støða teirra varð viðgjørd í sambandi við 
umsókn um serlán. Harumframt var talan um fiskifør, sum nevndin metti onga vón høvdu 
fyri at klára seg, og sum tí áttu at fáa bjóðað kondemnering (nøkur av hesum skipum fingu 
eisini serlán). Landsstýrið hevur á landsstýrisfundum samtykt, hvørji skip skulu fáa upphøgg-
ingarstuðul. 
 
Í sambandi við grannskoðan av upphøggingarstuðlinum, eru 6 sakir/skip vald út. Talan er um 
hesi skip: 
 
Rivkollur, Neptun, Bláfossur, Drangur, Vágsbúgvin og Leithamar. 
 
Vit hava harumframt havt fundir og skrivligt samskifti við fiskivinnuumsitingina og við Ottar 
Olsen, sum avgreiddi øll mál til útgjaldingar. 
 
Viðvíkjandi § 2 og § 3. 
 
Í § 2 er ásett, at stuðul kann veitast teimum, sum vilja leggja skip ella lata fiskifør høgga upp 
og lata frá sær fiskiloyvi til veiðu, har veiðutrýstið er ov stórt ella kvoturnar ov smáar. Í § 3 er 
ásett, at fiskifarið skal hava verið í vanligum rakstri seinastu árini, áðrenn søkt verður um 
stuðul. 
 
Tað finst ongin meting ella nakað tilmæli fyri hvørt einstakt skip, har ávirkanin av veiðuni-
/veiðutrýstinum er viðgjørd. Upplýsingar um fiskidaga- ella túratal, sum eru kravdir eftir § 5, 
tykjast ikki vera nýttir í teim førum, hesir eru í sakunum. 
 
Tey skip, ið eru gjøgnumgingin, høvdu øll, hóast ongar avskrivingar vóru gjørdar, havt 
munandi rakstrarhall í fleiri ár og stóra negativa eginogn umframt nógva falna skuld. Ottar 
Olsen hevur upplýst, at fleiri av skipunum, ið hann avgreiddi, ikki høvdu verið í vanligum 
rakstri tey seinastu 1-3 árini, og at talan stórt sæð var um fallittbúgv. 
 
Viðvíkjandi § 4 
 
Sambært hesi grein, kunnu upp til 80% í endurgjaldi veitast av veðskuld í fiskifarinum. Um 
fiskifarið verður selt uttanlands, ella á annan hátt peningur fæst, í sambandi við at fiskiloyvi 
verður latið aftur, skal hetta dragast frá. 
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Lánini, sum landskassin hevði veitt viðkomandi feløgum og persónum, vórðu strikað 100%. 
Útlendskir lánikreditorar og Realurin fingu útgoldið 100% av teirra ágóða. Føroyskir bankar 
og kreditorar fingu 80% uttan mun til, um talan var um veðskuld. Tað vóru sera nógv ivamál 
í sambandi við hesa tulking, og tað vóru fleiri fundir við peningastovnarnar. 
 
Viðvíkjandi § 5. 
 
Sambært § 5 skulu feløg ella persónar, sum søkja um at koma undir hesa skipan, senda lands-
stýrinum roknskap fyri trý tey seinastu árini, ella tað tíðarskeið fiskifarið hevur verið í 
fiskiflotanum. Henda treyt er hildin næstan til fulnar. 
 
Eisini skal latast yvirlit yvir fiskidaga- ella túratal fyri sama tíðarskeið, og sagt skal verða frá, 
hvussu nógvan stuðul søkt verður um, og, um farið verður selt av landinum, hvussu nógv 
fæst fyri tað. Í fleiri førum finnast ongi yvirlit yvir fiskidaga- ella túratal í sakunum. Fleiri 
skip, sum søktu um serlán, fingu boðið upphøggingarstuðul í staðin. Av hesi orsøk er tí ikki 
sagt frá, hvussu nógvan stuðul søkt verður um. 
 
Viðvíkjandi § 6. 
 
Her er ásett, at landsstýrið, við góðkenning frá í minsta lagi 5 limum í fíggjarnevndini, kann 
gera undantøk frá teimum reglum, sum eru nevndar omanfyri, tá serligar umstøður tala fyri tí. 
Hugt er eftir í gerðabókunum hjá fíggjarnevndini. Har eru skipini, sum hava fingið 
upphøggingarstuðul, ikki viðgjørd hóast omanfyrinevndu frávik. 
 
Viðmerkingar. 
 
Upphøggingarstuðulin, sum varð veittur eftir reglugerð nr. 27 frá 3. mei 1988, var trupul at 
umsita, og í fleiri førum ikki veittur í tráð við reglugerðina. Fleiri av teimum skipum, ið fingu 
upphøggingarstuðul, vóru ella vóru um at verða løgd av fíggjarligum og øðrum orsøkum, og 
fiskiskapurin hevur m.a. tí í fleiri førum ikki verið tann heilt stóri, og upphøggingarstuðulin 
til fleiri av hesum skipum kostaði tí serliga nógv í mun til skip, ið høvdu verið í vanligum 
rakstri. Endamálið hjá landsstýrinum hevur tí helst verið at fáa aftur fiskiloyvi heldur enn at 
minka um veiðutrýstið í fyrstu atløgu. 
 
Ein partur av teim upphæddum, ið latnar eru í upphøggingarstuðli, høvdu verið útgoldnar 
sum útlegg fyri lán, ið landskassin veðhelt fyri, eins og ein partur er mótroknaður í áður 
veittum kreppu-, ser-, stuðuls-, likviditets-, kurstapslánum o.l. 
 
Upphøggingarstuðul samb. løgtingslóg nr. 46 frá 30. mars 1990 
(kunngerð nr. 55 frá 3. mei 1990 og kunngerð nr. 7 frá 21. februar 1991). 
 
33 skip fingu útgoldið uml. 182 mió.kr. í upphøggingarstuðli eftir hesi lóg. 
 
Henda upphøggingarskipan var munandi lættari at umsita, eftirsum stuðul varð veittur í mun 
til, hvussu nógv skipini høvdu fiskað seinastu árini. Vit hava uttan stórvegis viðmerkingar 
gjøgnumgingið hesar útrokningar fyri 12 útvald skip. Talan er um hesi skip: 
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Polarborg I, Barðið, Fríðborg, Hallarklettur, Koralhav, Kyrjasteinur, Miðhav, Neptunus, 
Saksaberg, Slættaberg og Snoddið. 
 
Nøkur av teimum skipum, sum hava fingið útgoldið serlán eftir lógini frá 1988 hava stutt 
aftaná eisini fingið upphøggingarstuðul. 
 
Sambært kunngerðini (55/90) skulu avtalur, sum landsstýrið ger við fíggjarstovnar, leggjast 
fyri fíggjarnevndina. Eftir at hava kannað gerðabøkurnar hjá fíggjarnevndini sæst ikki, at ein 
slík viðgerð er farin fram har. Fiskivinnuumsitingin upplýsir, at tað óivað av ósketni er 
hendur ein feilur her. Sambært Ll. nr. 46 frá 30.3.1990 um upphøggingarstuðul skal 
landsstýrið avgera hesi mál, og landsstýrinum verður heimilað at seta nærri reglur fyri 
upphøggingarstuðlinum í kunngerð. Tá so kunngerðin kom 3.5.1990, er fíggjarnevndin samb. 
§ 3 komin uppí viðgerðina. 
 
Av øðrum viðmerkingum kunnu nevnast, at eftir at tað eina skipið hevði fingið útgoldið upp-
høggingarstuðul, varð veittur rentustudningur til skipið/eigararnar uppá umleið 1 mió.kr. í 
sambandi við umbygging til farmaskip, hóast tað í § 2, 3. stk. er ásett, at fiskifar/eigari, sum 
hevur fingið upphøggingarstuðul, ongan stuðul ella studning kann fáa úr landskassanum aftur 
til nakað endamál, og varð tí mett, at hetta ikki var í tráð við lógina. Uppá fyrispurning er 
landsstýrið av somu áskoðan, men upplýst verður, at tann stuðul sum fyrst og fremst er 
havdur í huga, er stuðulin er eftir lógunum um stuðul til fiskivinnuna. 
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Serlán. 
 
Lógargrundarlag 
 
Løgtingslóg nr. 41 frá 21. mei 1988 um lán/serlán til fiskifør heimilar landsstýrinum saman 
við Fíggjarnevndini at nýta upp til 150 mió.kr. til at bøta um rakstrargrundarlagið hjá 
fiskiførum. 67 skip fingu í tíðarskeiðinum 1988-91 útgoldið íalt 125 mió.kr. 
 
Sambært kunngerð nr. 48, frá 26. mei 1988, eru nærri treytir settar fyri lánsveiting eftir hesi 
lóg: 
 
Lán kunnu veitast til fiskifør, sum eru komin í fíggjarliga trongstøðu, orsakað av at 
veiðumøguleikarnir eru versnaðir, og av at rakstrarútreiðslurnar eru øktar. Lánini verða at 
nýta til fígging av terminsgjøldum og ognarum. Lánini verða at veðtryggja best møguligt í 
avvarðandi skipi. 
 
Umsøkjarin skal í minsta lagi leggja við roknskapir fyri trý tey seinastu árini, um skipið 
hevur verið ogn hansara so leingi, upplýsingar um støðuna umsóknardagin, grundgeving fyri 
trongstøðuni og gjølligar upplýsingar um, hvussu raksturin kann gerast lønandi, umframt 
nágreiniligt yvirlit yvir ognarar og eginpening. 
 
Treytin fyri at fáa lán er sambært kunngerðini, at metingar av veiðuvánunum, prísútlitinum 
og gongdini í rakstrarútreiðslunum geva grundarlag fyri at halda, at farið, við tí serláni sum 
verður veitt, verður ført fyri at bera seg fíggjarliga. 
 
Serlánsnevndin 
 
Sambært kunngerðini ger landsumsitingin tilmæli viðvíkjandi innkomnum umsóknum, og 
kann hon taka sær serkøna hjálp í viðgerðini. Til at málsviðgera serlánini varð sett ein serlig 
nevnd við umboðum frá fiskivinnuumsitingini, Lønjavningar- og Ídnaðargrunninum og P/F 
Føroya Banka. 
 
Grannskoðan 
 
Endamálið við grannskoðanini hevur verið at meta, um lánini eru veitt til tað endamál og eftir 
teimum treytum, ið ásettar eru í lógini og í kunngerðini. 15 skip eru tilvildarliga vald út, og 
fyri hvørt skip er kannað eftir, um treytirnar fyri at fáa lán, sambært lógini um serlán og kunn-
gerðini, eru uppfyltar. Talan er um hesi skip: 
 
Arctic Prawns, Borgarin, Christian í Grótunum, Gáshólmur, Hans Erik, Havlot, 
Hvannhólmur, Mazeppa, Miðvingur, Morgunstjørnan, Norðhav, Sigurfari, Sjúrður Tollakson, 
Strembingur, Suðringur. 
 
Vit hava havt fund við serlánsnevndina og hava síðani havt skrivligt samskifti og fleiri fundir 
við formannin og skrivaran í serlánsnevndini, har høvi hevur verið at viðgera ávís viðurskifti 
nærri. 
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1. Roknskapartilfar. 
 
 Roknskapartilfarið, sum umsøkjarar sambært kunngerðini skulu leggja við, finst í so at 

siga øllum førum. Í nøkrum førum eru roknskapirnir ikki grannskoðaðir. 
 
 Upplýst er, at ikki alt tilfarið, sum serlánsnevndin nýtti í viðgerðini, finst í sakunum á 

landsskrivstovuni fyri tey einstøku skipini. Fyrsta tíðarskeiðið, tá flest mál vórðu við-
gjørd og umsóknir og skjøl floymdu inn, nýtti serlánsnevndin als ikki journalina hjá 
landsskrivstovuni, tí at hon ikki megnaði hesa stóru uppgávu. Eisini varð tilfar hjá 
Fiskivinnuráðnum nýtt, og nógv av roknskapartilfarinum varð latið Fiskivinnuráðnum. 

 
2. Upplýsingar frá umsøkjarum um, hvussu raksturin kann gerast lønandi. 
 
 Ein onnur treyt í kunngerðini er, at umsøkjarin skal geva gjølligar upplýsingar um, 

hvussu raksturin kann gerast lønandi. Hesar upplýsingar eru bert í helmingunum av 
sakunum. Annars eru viðlagdar rakstrarætlanir, sum flestar eru uppsettar av grann-
skoðarum. Ivi kann vera um, hvussu realistiskt hesar eru uppsettar. Dømi eru tví- og 
trífalding av søluni við støðugum ella minkandi útreiðslum hóast økta veiðu. 

 
 Serlánsnevndin legði ikki dent á hesar upplýsingar, sum teir mettu onki virði høvdu. 
 
3. Eginpeningur. 
 
 Har talan er um partafeløg er ein treyt, at eginpeningurin skal hækkast við 10% av tí 

peningi, ið veittur verður sum serlán. Viðvíkjandi partsreiðaríum og í øðrum førum 
verður kravt, at eginpeningurin verður hækkaður við 20% av veitta láninum. 

 
 Tá talan er um partafeløg, er váttan frá umsøkjara ella banka um, at eginpeningurin er 

hækkaður, ella at banki váttar at viðkomandi felag hevur inngoldið eina ávísa upphædd á 
bók í bankanum. Í fleiri førum er, sambært partafelagsskránni, samsvarandi hækkan av 
partapeningi ikki seinni skrásett. Tá talan er um partsreiðarí e.l. er í tveimum førum 
inngoldið 10% ístaðin fyri 20%. 

 
 Upplýst er, at váttanir frá umsøkjara, peningastovni ella grannskoðara av landsstýrinum 

vórðu mettar sum nóg gott prógv fyri, at eginpeningurin var hækkaður, og viðvíkjandi 
partafeløgum varð ikki kravd váttan frá partafelagsskrásetingini um, at partapeningurin 
var hækkaður. 

 
4. Meting av, um grundarlag var fyri, at skipini fóru at bera seg fíggjarliga. 
 
 Fleiri av skipunum vóru sera illa fyri fíggjarliga við stórari lánibyrðu. Hóast ongar av-

skrivingar vóru gjørdar, var í nærum øllum førum talan um negativa eginogn umframt 
stóra gjaldkomna skuld. Men bert í einum føri er í roknskapinum tikið fyrivarni fyri 
framhaldandi rakstri. 

 
 Ein treyt í kunngerðini er, at grundarlag skal vera fyri at halda, at farið, við tí serláni sum 

verður veitt, verður ført fyri at bera seg fíggjarliga. Við at gjøgnumganga roknskapartil-
farið hjá skipunum sæst, at fleiri av hesum longu tá neyvan høvdu nakran møguleika fyri 
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at bera seg fíggjarliga, hóast hesi fingu serlán, og í tveimum førum hevur serlánsnevndin 
viðmælt umsóknir, sum Búskaparráðið stutt áðrenn hevði mælt frá at veita 
kreppulán/veðhald, við tí grundgeving at tað ikki var nakar møguleiki fyri at fáa skipini 
at bera seg fíggjarliga. 

 
Við at kanna heildartilmælini sæst, at nøkur skip hava fingið útgoldið serlán, hóast serláns-
nevndin hevur gjørt vart við, at »ongin vón« er fyri framhaldandi rakstri. 
 
Flestu tilmælini vórðu viðgjørd á serligum landsstýrisfundum í september mánaði 1988. Av tí 
at hetta ikki vóru vanligir landsstýrisfundir, og vanligi skrivarin á landsstýrisfundum ikki 
førdi gerðabókina, er hetta ikki tikið við í gerðabók landsstýrisins, sum verður send lands-
stýrismálanevndini. Seinni landsstýrisviðgerðir av serlánum eru førdar í gerðabók, fyrstu ferð 
2. oktober 1988. 
 
Sambært § 1 í lógini verður landsstýrinum heimilað saman við fíggjarnevndini at veita 
serlánini. Serlánsnevndin gjørdi tilmælini um serlán, sum síðani vórðu viðgjørd av landsstýri-
num og løgd fyri fíggjarnevndina, sum viðgjørdi flestu málini í september og november 
mánaði 1988. 
 
Nevnast kann, at í fíggjarnevndini var ynski um eisini at fáa øll tey mál, har tað var mett, »at 
ongin vón er fyri viðkomandi skipi«, og biðið varð seinni um, at øll mál viðvíkjandi serlánum 
komu fram til fíggjarnevndina, so nevndin kundi fáa trygd fyri eins viðgerð, og fíggj-
arnevndin játtaði serlán til fleiri skip »uttan vón«. 
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Almannamál 
 
Útreiðslur til almannamál í árunum 1989-91 (mió.kr.): 
      1989 1990 1991 
Forsorgarlógin   246,3 259,9 283,3 
Fólkapensjónslógin   205,0 217,0 227,7 
Avlamispensjónslógin   85,0 87,0 95,8 
Barnaforsorgarlógin   55,8 61,7 63,3 
Lóg um barnastyrk   3,0 2,5 4,5 
Dagpeningalógin (og løgtingslógir)   94,1  87,8 65,3 
Løgtingslógir 1)   210,6 137,1 60,4 
      899,8 853,1 800,3 
Ríkisendurgjald   -214,1 -227,1 -232,1 
Landskassans útreiðslur    685,6  626,0  568,3 
 
Útreiðslurnar undir forsorgar-, fólka, avlamis- og barnaforsorgarlógini og lóg um barnastyrk 
(til einsamallar uppihaldarar) eru hildnar sambært fólkatingslógum fyri Føroyar, útreiðslurnar 
undir dagpeningalógini partvís sambært fólkatingslógum og partvís sambært løgtingslógum 
við heimild í blokkstuðulsavtaluni frá 1988. 
 
1) Omanfyrinevndu útreiðslur sambært løgtingslógum eru útgreinaðar niðanfyri (mió.kr.): 
 
      1989 1990 1991 
Almannamál, ymiskir studningar   84.5  66.5 10.1 
Barnastyrkur v.m.   75.7 25.8 12.0 
Skúlin á Trøðni (§ 14 frá 1991)   16.7 15.8 - 
Samsýning fyri at ansa eldri    11.9  9.2 7.3 
Serviðbót til ávísar pensjónistar   11.6  11.4 0.0 
Brennistudning til pensjónistar   7.2  6.4 6.6 
Bjálving av húsum hjá pensjónistum   3.0  2.0 2.0 
Íløgur, studningar   0.0 0.0 19.8 
Rentustudning til húsabygging   0.0  0.0 2.0 
Uppískoytisveiting     0.0    0.0   0.6 
      210.6 137.1 60.4 
 
 
Viðmerkingar viðvíkjandi grannskoðanini av almannaútreiðslunum, har talan er um 
ríkisendurgjald 
 
Eftir samráðingar við ríkisstjórnina fyrst í 70-árunum varð fyrisitingin av almannamálum eftir 
§ 9 í heimastýrislógini yvirtikin frá 1. apríl 1975. Yvirtøka sambært § 9 í heimastýrislógini 
ber í sær, at heimastýrið fær ábyrgdina av umsitingini (og umsitingarútreiðslunum) av einum 
málsøki, men at lóggávuvaldið framhaldandi er hjá fólkatinginum. Yvirtøkan av al-
mannamálum fevndi um tey málsøki, sum sosiala deild Ríkisumboðsins áður hevði umsitið, 
t.v.s. fólka- og avlamispensjón, forsorgarhjálp, barnaforsorg og barnapening til einsamallar 
uppihaldarar. Serforsorgin (Andveikraverndin við stovnum) varð yvirtikin 1. januar 1988. 
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Frá 1. januar 1988 varð fíggingin løgd um, soleiðis at ríkisendurgjaldið á ávísum økjum varð 
tikið burtur, og á øðrum økjum lækkað, og veittur varð í staðin blokkstuðul, har gjaldið frá 
statinum ikki var tengt at støddini á útreiðslunum, men játtað á donsku fíggjarlógini hvørt ár. 
Aftaná broytingina var talan tó framhaldandi um beinleiðis ríkisendurgjald (refusiónir) uppá 
uml. 0,2 mia.kr./ár. Bruttoútreiðslurnar við ríkisendurgjaldi hava í meðal ligið um 580 
mió.kr. í tíðarskeiðinum 1989-1991. 
 
Áðrenn umsitingin av málsøkinum varð yvirtikin, varð grannskoðanin útint av einum donskum 
»revisionsdepartementi« saman við løgtingsins eksterna grannskoðara. Grannskoðanin var býtt 
millum hesar, soleiðis at »revisionsdepartementet« hevði ábyrgdina av málsgrannskoðanini 
v.m. á ríkisumboðnum, og løgtingsins eksterni grannskoðari kannaði bókingina á Gjaldstovuni 
umframt býtið av útreiðslunum millum land, stat og kommunur. Tá umsitingin av málsøkinum 
varð yvirtikin, helt hetta býtið fram, tó so at løgtingsins eksterni grannskoðari yvirtók 
uppgávurnar hjá »revisionsdepartementet« (málsgrannskoðan v.m.) og hin parturin varð lagdur 
til ta nýstovnaðu internu grannskoðanardeild landskassans. 
 
Sambært grannskoðanarskipanini skuldi á hvørjum ári sendast ársroknskapur og grannskoð-
anarfrágreiðing til Sosialmálaráðið og ríkisgrannskoðanina, har greiðast skuldi frá tí 
grannskoðan, ið var farin fram, og frá møguligum ivaspurningum viðvíkjandi tulking av 
lóggávuni v.m. Fyri árini frá yvirtøkuni í 1975 til 1987 varð ongin serstøk grannskoðarafrá-
greiðing send saman við roknskapinum. 
 
Í sambandi við roknskapin fyri fíggjarárið 1988, sum varð latin í oktober mánaði 1990, varð 
gjørd serstøk grannskoðanarfrágreiðing, og í hesi varð m.a. nomið við sjálva grannskoðanina 
av økinum. Tað varð m.a. gjørt vart við, at játtanin til grannskoðan ikki var hækkað svarandi 
til vøksturin í uppgávunum á økinum, og at býtið millum eksternu grannskoðanina 
(málsgrannskoðanina) og grannskoðanardeildina ikki hevði verið hóskandi. Harumframt varð 
boðað frá, at tann eksterna grannskoðanin í apríl mánaði 1990 hevði sagt uppgávuna frá sær, 
av tí at játtanin á fíggjarlógini ikki var nóg stór til eisini at fevna um hesa grannskoðan, og at 
løgtingsins fíggjarnevnd tí hevði gjørt av at lata Grannskoðanardeild Landskassans yvirtaka 
ta samlaðu grannskoðanina av økinum - tó var ikki latin eykajáttan til grannskoðanardeildina 
til hetta. 
 
Grannskoðanarfrágreiðing fyri 1989 var latin í februar mánað 1991, og var í hesari víst til 
viðmerkingarnar í 1988-frágreiðingini. 
 
Viðmerkingarnar í grannskoðanarfrágreiðingini fyri 1988 og 1989 gjørdu, at krav kom frá 
ríkisstjórnini um, at grannskoðanarskipanin skuldi formaliserast, og 15. oktober 1991 varð 
avtala undirskrivað millum Sosialmálaráðið og Fíggjarnevnd Føroya Løgtings um grann-
skoðanina av teimum útreiðslum, har veitt verður ríkisendurgjald. Avtalan svarar sum heild 
til ta skipan, sum er galdandi viðvíkjandi grannskoðan av sosialum útreiðslum í 
kommununum í Danmark, og sambært avtaluni verður grannskoðanin útint av Grannskoðan-
ardeild Landskassans. Avtalan fekk gildi frá og við roknskaparárinum 1991, men semja varð 
gjørd um, at prinsippini í avtaluni í størst møguligan mun skuldu nýtast í sambandi við rokn-
skapin fyri 1990. 
 
Síðani hevur Grannskoðanardeild Landskassans latið roknskap og frágreiðing fyri 1990 (apríl 
1992) og 1991 (februar 1993), og verður niðanfyri í stuttum greitt frá høvuðsinnihaldinum í 
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hesum báðum frágreiðingum. 
 
1990-frágreiðingin: 
 
Í grannskoðanarfrágreiðingini fyri 1990 varð høvuðsdentur lagdur á tey yvirordnaðu viður-
skiftini innan umsitingina av almannaøkinum, umframt internt eftirlit og edv-nýtslu á 
Almannastovuni. Bert á pensjónsøkinum vórðu persónsmál gjøgnumgingin. 
 
Viðvíkjandi umsitingini av almannaøkinum sum heild varð sagt frá, at grannskoðanin hevði 
fingið ta fatan, at ov lítil orka var í umsitingin til at tryggja, at henda kundi fara fram í 
samsvari við innihald og fortreytir í almannalóggávuni. Millum annað varð gjørt vart við, at 
tað tilsamans einans varð nýtt eitt ársverk í landsstýrinum í sambandi við ráðlegging, ásetan 
av reglum, viðgerð av kærumálum v.m., á einum lógarøki, ið sum heild fevnir um árligar út-
reiðslur uppá uml. 1 mia.kr. Mett varð, at ein stórur partur av teim trupulleikum, ið vórðu 
staðfestir við gjøgnumgongdina, stóðust av hesum. 
 
Ein avleiðing av hesum hevði verið, at at kalla ongar reglur vóru gjørdar fyri ta meira 
ítøkiligu umsitingina av almannalóggávuni, so sum kunngerðir, reglugerðir, vegleiðandi regl-
ur v.m. - heldur ikki á økjum, har landsstýrið sambært lóg hevði skyldu at gera slíkar. Hetta 
hevði m.a. borið við sær, at óvissa var viðvíkjandi rættarstøðuni á fleiri økjum, og at rættar-
tryggleikin sostatt ikki var nóg góður. 
 
Men víst varð tó á, at Almannastovan í 1989 á fyrsta sinni hevði gjørt vegleiðandi innanhýsis 
reglur á ávísum økjum, men mett varð ikki at hetta var nøktandi. 
 
Grannskoðanin mælti m.a. til, at umsitingin av almannaøkinum - bæði í landsstýrinum og á 
Almannastovuni - varð munandi styrkt, at eitt greiðari uppgávubýti millum landsstýrið og 
Almannastovuna varð gjørt, og at lóggávan varð gjøgnumgingin við tí fyri eyga at fáa gjørt 
tær neyðugu reglurnar fyri umsitingina. 
 
Viðvíkjandi umsitingini á Almannastovuni varð m.a. gjørt vart við, at innanhýsis eftirlitið 
ikki var nøktandi, at edv-nýtslan ikki var nóg trygg, og at vantandi innanhýsis reglur og 
lýsing av mannagongdum høvdu borið í sær, at umsitingin á fleiri økjum var ótíðarhóskandi 
og/ella ikki í samsvar við lóggávuna, og grannskoðanin mælti m.a. til, at skrivligar reglur 
vórðu gjørdar fyri málsviðgerðina. Leiðslan á Almannastovuni vísti á, at neyðug játtan og 
orka ikki var til tess. 
 
Sosialmálaráðið tók í viðmerkingum sínum til frágreiðingina undir við metingunum, bæði 
viðvíkjandi teim yvirordnaðu viðurskiftunum og umsitingini á Almannastovuni. 
 
M.a. orsakað av viðmerkingunum í grannskoðanarfrágreiðingini gjøgnumgekk Ríkisgrann-
skoðanin í juni 1992 partar av almannaumsitingini. Í frágreiðingini hjá Ríkisgrannskoðanini 
varð tikið undir við viðmerkingunum hjá grannskoðanardeildini, og var niðurstøðan, at 
Ríkisgrannskoðanin í gjøgnumgongd síni ikki var sannførd um, at almannaroknskapurin var 
rættvísandi, og tískil heldur ikki um at tað útgoldna ríkisendurgjaldið var rætt. 
 
Á fundi millum Sosialmálaráðið, landsstýrið, fíggjarnevndarformannin, Almannastovuna og 
grannskoðanardeildina í september mánað 1992 varð avtalað, at tiltøk skuldu setast í verk 
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beinanvegin m.a. til tess at syrgja fyri, at umsitingin av almannaøkinum varð styrkt, at 
lógarásettar kunngerðir/reglugerðir og innanhýsis reglugerðir fyri málsviðgerðina á Almann-
astovuni vórðu gjørdar, og at trupulleikarnir viðvíkjandi edv-skipanini vórðu loystir. 
Á fundi við Sosialmálaráðið í november mánað 1992 greiddi landsstýrið og Almannastovan 
frá, at ávís tiltøk vóru sett í verk og onnur ætlandi sett í verk sum skjótast, til tess at bøta um 
viðurskiftini. 
 
1991-frágreiðingin: 
 
Í frágreiðingin fyri 1991, sum varð latin í februar 1993, varð gjørt vart við fleiri øki, har 
umsitingin á Almannastovuni ikki hevði verið í samsvari við galdandi lóg, og øki har ivi var 
um umsiting og tulking av verandi lóggávu. Eisini varð støðan á teimum økjum, har avtalur 
vóru gjørdar millum landsstýrið og sosialmálaráðið, lýst. Niðurstøðan var, at á flest øllum 
økjum var støðan óbroytt í mun til 1990-frágreiðingina, og at upplýsingar frá føroyskari síðu 
á fundinum í november 1992 um játtanarviðurskifti og um tiltøk, ið vóru sett í verk, á fleiri 
týðandi økjum ikki góvu eina rætta mynd av støðuni, og at játtanin til umsitingina á 
Almannastovuni í 1993 ikki var økt í mun til nýtsluna í 1992. Somuleiðis varð mett, at heldur 
ikki arbeiðsorkan á Almanna- og Heilsudeildini í landsstýrinum var nóg stór. 
 
Viðmerkingarnar frá 1990-frágreiðingini viðvíkjandi umsitingini sum heild vórðu lutvíst 
endurtiknar, og mett varð, at neyðugt var við eini gjøllari gjøgnumgongd av allari almanna-
lóggávuni til tess at tryggja, at hon verður hóskandi samskipað við aðra lóggávu og harum-
framt verður gjørd meira tíðarhóskandi. 
 
Í átekningini á 1991-roknskapinum varð m.a. mett, at tað á fleiri økjum var ivi um tulking av 
verandi lóggávu, at mannagongd, málsviðgerð og edv-nýtsla á Almannastovuni á týðandi 
økjum ikki var hóskandi og trygg, at møguleikarnir fyri at fáa upplýsingar frá øðrum al-
mennum myndugleikum í sambandi við málsviðgerðina ikki vóru nóg góðir, at peningur ikki 
var innkravdur sambært galdandi reglum, og at grannskoðanin tí ikki hevði fingið fulla vissu 
fyri, at roknskapurin var rættur og at ríkisendurgjaldið var rætt útroknað. 
 
Í skrivi dagfest 31. mars 1993 sendi Sosialmálaráðið sínar fyribils viðmerkingar til grann-
skoðanarfrágreiðingina fyri 1991. Í skrivinum varð sagt frá, at ríkisstjórnin hevði gjørt av at 
taka upp samráðingar við landsstýrið um at taka ríkisendurgjaldið av, og í staðin veita 
blokkstuðul frá 1. juli 1993, og at Sosialmálaráðið hevði biðið fíggjarnevnd fólkatingsins um 
játtan uppá 1,86 mió. kr. til tess at stuðla landsstýrinum í sambandi við royndirnar at bøta um 
grundarlagið fyri umsitingini á almannaøkinum. Henda upphædd skuldi tó mótroknast í 
blokkstuðlinum. 
 
Endurgjaldskrøv frá statinum: 
 
Í sambandi við grannskoðanarfrágreiðingarnar fyri 1988 og 1989 setti Sosialmálaráðið fram 
krav um afturrindan av ov nógv útgoldnum ríkisendurgjaldi. Hesi krøvini vóru í høvuðsheit-
um orsakað av, at landsstýrið ikki hevði kravt tað lógarásetta gjaldið til ta sjálvbodnu dag-
peningaskipanina í nógv ár, og av at ríkisendurgjald hevði verið latið til stovnar, sum ikki 
aftaná broytingina í stuðulsskipanini í 1988 vóru umfataðir av endurgjaldi. Krøvini vórðu 
gjørd upp til netto 8,2 mió. kr. 
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Í sambandi við frágreiðingarnar fyri 1990 og 1991 setti Sosialmálaráðið fram krøv um aftur-
rindan á fleiri økjum, har mett varð, at lógávan ikki var rætt tulkað ella vegna umsitingarligar 
orsøkir. Nøkur krøv eru síðani tikin aftur - í einum føri orsakað av, at kravið var sera trupult 
at gera upp. Krøvini eru fyribils gjørd upp til góðar 18 mió. kr., netto. 
 
Niðurstøða: 
 
Ein av høvuðsniðurstøðunum í grannskoðanarfrágreiðingunum er, at arbeiðsorkan bæði í 
landsstýrinum og á Almannastovuni hevur verið ov lítil, og at ein stórur partur av trupulleik-
unum á almannaøkinum óivað standast av hesum. 
 
Í  grannskoðanarfrágreiðingunum verður víst á, at grannskoðanin síðani heimastýrið yvirtók 
umsitingina av almannamálum ikki hevur verið nøktandi, og at ein partur av trupulleikunum 
standast av, at danskir og føroyskir myndugleikar m.a. av hesi orsøk ikki hava havt nóg gott 
innlit í umsitingina av hesum øki. 
 
Mett verður, at høvuðstrupulleikin viðvíkjandi lógargrundarlagnum er, at skiftandi landsstýri 
ikki í nóg stóran mun hava tikið stig til neyðugar dagføringar av almannalóggávuni og m.a. 
ikki tikið stig til neyðuga samskipan við aðra lóggávu, harundir skatta- og 
skrásetingarlóggávu, og at Almannastovan tí hevur verið noydd at umsita út frá einum 
lógargrundarlagi, sum á nøkrum økjum ikki hevur verið tíðarhóskandi og á øðrum økjum í 
veruleikanum ógjørligt at umsita. 
 
Sum frá er liðið er á fleiri økjum vorðin alt størri munur millum lógarorðing og praksis. Við-
merkjast skal tó, at Almannastovan, tá mett hevur verið at innihaldið í galdandi lóggávu 
hevur verið ógreitt, í summum førum hevur nýtt danskan praksis (t.d. bistandsloven) 
vegleiðandi, og hevur Sosialmálaráðið í flestu av hesum førum eftirfylgjandi góðkent hetta. 
Henda støðan tykist tó heldur ósambærlig við endamálið hjá løgtinginum við at yvirtaka 
umsitingina. 
 
Ein meginregla í verandi almannalóggávu er, at ognar- og inntøkuviðurskifti hjá viðskifta-
fólki eru avgerandi fyri støddina av almannaveitingunum. 
 
Í eini frágreiðing frá Toll- og Skattstovu Føroya í oktober 1993 um kanning av ognarupp-
gerðini verður sagt frá, at gongdin viðvíkjandi ognaruppgerðum hevur verið tann, at sum frá-
leið vórðu tað minni enn helvtin av skattaborgarunum, ið sendu ognaruppgerðir inn, og at 
líkningarráðið í 1989 avgjørdi, frá 1990 at rokna, at krevja allar ognaruppgerðir inn. Við støði 
í eini kanning í juni 1992 av 762 ognaruppgerðum, tilvildarliga valdar út, varð mett, at 
upplýsingar um innistandandi og skuld, sum Toll- og Skattstova Føroya fær frá pen-
ingastovnum, eru alt ov ófullfíggjaðir til, at stovnurin kann grunda sítt arbeiði á teir. Eisini 
noyðist stovnurin at taka fyrivarni fyri rættleikanum av teim ognarupplýsingum, stovnurin 
veitir Almannastovuni. 
 
Nevnast kann í hesum sambandi, at ein arbeiðsbólkur, ið landsstýrið í september 1993 setti at 
endurskoða og gera tilmæli viðvíkjandi tillaging av ognar- og inntøkuupplýsingunum í 
skatta- og almannalóggávuni, í eini frágreiðing frá november 1993 vísti á so nógvar ivaspurn-
ingar, at arbeiðsbólkurin skeyt upp, at seta ein annan skjóttarbeiðandi arbeiðsbólk at halda  
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fram við hesum arbeiði, og at koma við uppskoti um broytingar í pensjónslógunum sum 
heild, við tí endamáli at fáa eina einfalda og nútímans pensjónslóggávu, sum kann umsitast 
við verandi starvsfólkatali. Grundgevingarnar fyri hesum vóru m.a., at lógirnar í verandi líki 
eru truplar, og í summum førum nærum ómøguligar at umsita. Hetta kemst av, at tær 1) eru 
gamlar (frá 50-árunum) og tí ikki í øllum førum hóska til samfelagið í dag, 2) ongantíð hava 
verið fyri grundleggjandi endurskoðan, og 3) tíðum bert eru broyttar smávegis. Úrslitið er, at 
sosialu lógirnar ikki longur eru samanhangandi, hvørki sínámillum ella við aðrar lógir, eitt nú 
skattalógina. Somuleiðis varð heitt á landsstýrið um at taka støðu til ávísar grundleggjandi 
aðalreglur og endamál við eini nýggjari lóggávu. 
 
Í grannskoðanarfrágreiðingunum fyri 1990 og 1991 varð mælt til eitt greiðari uppgávubýti 
millum landsstýrið og Almannastovuna. Í sambandi við yvirtøkuna av umsitingini varð í 
kunngerð nr. 5 frá 25. mars 1975 ásett, at Almannastovan skuldi hava tær uppgávur um hend-
i, sum vóru lagdar til »landsstyrets socialforvaltning«. Tað vil fyrst og fremst siga uppgávur í 
mun til viðskiftafólkið. Ásett varð, at aðrar uppgávur kunnu leggjast til Almannastovuna við 
lóg, løgtingslóg ella avgerð frá landsstýrinum, og at landsstýrið kann gera reglur fyri 
virkseminum hjá Almannastovuni. Slíkar reglur eru ikki gjørdar, og tí er ikki greitt, í hvønn 
mun Almannastovan skal hava aðrar meira yvirordnaðar uppgávur (í sambandi við 
ráðlegging, fyrireiking av lóggávu v.m.). Tað má metast, at partur av teim umsitingarligu 
trupulleikunum standast av tí ógreiða uppbýti millum landsstýrið og Almannastovuna, og t.d. 
var hetta ógreiða uppgávu- og ábyrgdarbýti helst ein av orsøkunum til trupulleikarnar við at 
halda tær avtalur, ið vórðu gjørdar við Sosialmálaráðið. Mælt er landsstýrinum til at greiða 
hesi viðurskifti, áðrenn støða verður tikin til broytingar í bygnaðinum á Almannastovuni. 
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Veðhaldsútleggingar 
 
Lóg nr. 13/1967 um veðhald av prioritetslánum til fiskiskip 
 
Í sambandi við gjøgnumgongd av veðhaldum fyri prioritetslánum til fiskiskip, har tilsøgn um 
veðhald eru givin áðrenn lóg nr. 102/1988 kom í gildi í august 1988, verður í teimum førum, 
har víst verður á lógarheimild, víst til lóg nr. 13/1967: 
 
 § 1 Landsstýrinum er heimilt saman við fíggjarnevndini landskassans vegna at ganga 

í veð fyri prioritetslánum til nýbygd fiskiskip. Hetta veðhald má tilsamans ikki 
fara uppum 50 mió.kr. 

 
 § 2 Henda lóg kemur í gildi beinan vegin og verður at endurskoða í løgtingssetuni 

1969. 
 
Í einum notati dagfest 7. januar 1982, sum fyrrverandi skrivstovustjórin í landsstýrinum 
hevur gjørt viðvíkjandi innheintan av peningakrøvum landskassans í sambandi við fiskiskip, 
stendur viðvíkjandi veðhaldum fyri prioritetslánum í nýbygdum fiskiskipum, Ll. nr. 13/1967: 
 
»Einki mark er í lógini sett fyri einkulta lánið og heldur ikki krav um, hvussu tað skal 
tryggjast. Vanliga markið í praksis er, at hámarkið er 14% av metingarvirðinum, og at lánið, 
ið veðhildið verður fyri, hevur prioritet í skipinum innanfyri 70% av virðinum. (Lógin eigur 
at endurnýggjast, hon hevur eitt (akkumulerað?) mark uppá 50 mió.kr. og skuldi 
endurskoðast í tingsetuni 1969). Lógin er serliga nýtt við skipabygging í Noregi«. 
 
Nevnast kann, at givnar tilsøgnir í 1982/83 um veðhald fyri prioritetslánum (oftast 25% í 
hesum tíðarskeiði), einsamallar vóru nóg stórar til at náa markið í lógini, til dømis »fylti« 
bara tað eina skipið nærum 50% av markinum. 
 
Í einum øðrum notati dagfest 9. mars 1987, sum fyrrverandi skrivstovustjórin í landsstýrinum 
hevur gjørt um hetta mál, í sambandi við at aðrir løgfrøðingar í landsstýrinum høvdu gjørt 
vart við, at ongin lógarheimild var at veita veðhald fyri prioritetslánum, stendur m.a.: 
 
»Nú kann sigast, at 1967-lógin er galdandi enn, tað man tó vera meira enn ivasamt og sjálvt 
um so skuldi verið, er farið upp um markið 50 mió.kr. ikki bert eina ferð, men fleiri ferðir. 
Hóast hesa tørvandi heimild, hava bæði landsstýrið og fíggjarnevnd játtað veðhald fyri 
prioritetslánum og veðhaldsumsóknir til nýbyggingar liggja fyri. 
 
Mælt verður tí til at fáa veðhaldsheimildina endurnýggjaða.« 
 
Tað er ilt at meta um í hvønn mun og á hvønn hátt heimildarspurningurin viðvíkjandi lóg nr. 
13/1967 er viðgjørdur áðrenn 1987. 
 
Í 1987 vórðu stig tikin til nýggja lóggávu viðvíkjandi prioritetslánum til fiskiskip, og legði 
landsstýrið fram uppskot hesum viðvíkjandi í mars 1988 (lóg nr. 102/1988). 
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Vísandi til omanfyristandandi áttu stig óivað at verið tikin til at endurnýggja Ll. nr. 13/1967 
longu í 1982, og ilt er at meta um, hví so nógv ár gingu áðrenn nýggj lógarheimild varð 
samtykt, og í hvønn mun landsstýrið síðani 1982 visti ella átti at vitað, at heimildin í Ll. nr. 
13/1967 var uppbrúkt, og somuleiðis er ilt at meta um, í hvønn mun fíggjarnevndin er ella átti 
at verið kunnað av landsstýrinum um henda lógarheimildarspurning, vísandi til tað sum er 
ført fram av fyrrverandi skrivstovustjóra á landsskrivstovuni. 
 
Øll veðhald fyri prioritetslánum til fiskiskip, ið eru gjøgnumgingin, eru samtykt av 
Fíggjarnevnd Føroya Løgtings. 
 
Veðhald fyri lánum til fiskiskip 
 
Grannskoðanin hevur gjøgnumgingið 12 av veðhaldunum/veðhaldsútleggunum viðvíkjandi 
fiskiskipum, sum eru skrásett í hesum tíðarskeiði. Talan er um nøkur av teim størstu, og 
nøkur eru tilvildarliga vald út. 
 
Viðvíkjandi veðhaldum fyri lánum til fiskiskip, stuðulslán v.m. kann nevnast, at tá ræður um 
nýbygging, eru flest allar tilsøgnir upprunalig givnar av landsstýrinum/fíggjarnevndini áðrenn 
1987 
 
Síðani eru fleiri av hesum veðhaldum og lánum hækkað, vísandi til at byggiprísurin bleiv 
hægri enn fyrst mett. 
 
Vit hava meira nágreiniliga lýst umstøðurnar í sambandi við trý tey størstu veðhaldsútleggini: 
 
- bygginummar 53 á Skála Skipasmiðju 
- bygginummar 46 á Skála Skipasmiðju 
- Reynsatindur/Olaf í Garðastovu 
 
og hava harumframt greitt nærri frá tá veðhald v.m. vórðu veitt í sambandi við bygging av 
Stígarkletti og Hádegiskletti. Hini skipini verða viðgjørd undir einum. 
 
Nevnast kann, at veðhaldsútlegg vegna bygginr. 53 og nr. 46 v.m. í veðhaldsyvirlitinum eru 
skrásett undir Skála Skipasmiðju í kreppu soleiðis: 
 
      (mió.kr.) 
     BRUTTO NETTO 
 Bygginummar 53  144 59 
 Felagsútreiðslur  22 15 
 Bygginummar 46   98  71 
 Íalt   264 145 
 
Bygginummar 53 á Skála Skipasmiðju. 
 
Í januar 1985 fær Føroya Landsstýri umsókn frá monnum av Skála viðvíkjandi bygging av 
rækjutrolara. Rækjubáturin, ið ætlanin er at byggja á Skála Skipasmiðju, er mettur at kosta 
uml. 70 mió.kr. 
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Búskaparráðið 
 
Í februar 1985 verður henda umsókn, saman við 2 øðrum umsóknum um bygging av rækju-
bátum, send Búskaparráðnum til ummælis, talan er um eina umsókn úr Kollafirði um at 
byggja ein rækjubát í Noregi fyri 62 mió.kr., og eina umsókn frá P/F »Slættin« um at byggja 
ein rækjutrolara í Noregi fyri 75 mió.kr. 
 
Í skrivi til Føroya Landsstýri dagfest 2. apríl 1985 mælir Búskaparráðið Føroya Landsstýri frá 
at veita innflutningsloyvi og stuðul til fleiri rækjuskip nú, m.a. vísandi til, at so stór øking av 
rækjuflotanum fer at gera, fyri tað fyrsta at hesi nýggju skip ikki verða rentabul, og 
harumframt seta rentabilitetin hjá verandi rækjuskipum í vanda. 
 
Vísandi til sáttmálan við Noreg um rækjuveiðu við Svalbard metir Búskaparráðið ikki óav-
markaðar møguleikar fyri hesi veiðu at vera til staðar, og at vandi er fyri, at orkan hjá hesum 
dýra flota verður sera illa nýtt. 
 
Tilmæli frá landsstýrinum og viðgerð í fíggjarnevndini. 
 
Í skrivi til fíggjarnevndina 12. mei 1985 boðar landsstýrið frá, at tað hevur játtað lán og 
veðhald til bygging av rækjutrolaranum á Skála Skipasmiðju, og at játtanin er liður í ætlanini 
um at økja rækjuflotan við 4 nútíðar og effektivum trolarum, sum kunnu fáa fulla nyttu 
burturúr fiskidagatalinum við Svalbard. 
 
Tilmælið frá landsstýrinum varð viðgjørt á fundi í fíggjarnevndini  20. mei 1985, tá í alt 16 
mál vórðu viðgjørd viðvíkjandi bygging av nýggjum fiskiskipum, 13 í Noregi og 3 í 
Føroyum. 
 
Hesi skip vóru m.a. umrødd í einum notati frá landsstýrinum dagfest 4. mei 1985, har um-
sóknir vórðu viðgjørdar út frá einum geografiskum býti, rávørutørvi hjá ávísum flakavirkjum, 
álit til evni hjá umsøkjarum, royndir á nýggjum leiðum, arbeiði á føroyskum skipasmiðjum 
v.m. 
 
Minnilutarnir í fíggjarnevndini førdu millum annað fram, at verða tey málini um bygging av 
skipum framd, sum landsstýrið hevur samtykt, er talan um eina íløgu uppá umleið 1½ mia.kr. 
Víst varð á, at samlaða uppleggið hjá landsstýrinum er illa undirbygt, bæði generelt og við-
víkjandi teim einstøku málunum, og at tað bert í einstøkum førum gongur fram av 
fylgiskrivinum, hvat kostnaðurin av skipinum fer at verða. 
 
Víst verður á, at í fylgiskrivinum sigur landsstýrið seg ikki vita, um veiðudagatalið kring 
Svalbard kann økjast ella ikki, undir komandi samráðingum við norðmenn, og at landsstýrið í 
ikki færri enn 9 innflutningsloyvum sigur frá, at skipini altíð (um ikki upprunaætlanin 
eydnast) kunnu fiska rækjur. 
 
Á fundinum spurdi Ivan Johannesen, um øll hesi nýggju skipini skuldu fíggjast uttan egin-
pening, tí í summum førum var upplýst, at fíggingin frá Realinum, veðhald, lán úr Noregi og 
Fiskaríbankanum samanlagt var upp til 100% av kostnaðinum, og kravdi eina uppstilling yvir 
allar 16 bátarnar, hvussu eginpeningurin kemur fram. 
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Formaðurin í fíggjarnevndini upplýsti, at »tað verður generelt, at í hvørjari tilsøgn verður 
treytin, at eginpeningurin er til staðar«, og av gerðabókini framgongur: »Fíggjarnevndin ger 
vart við, at allar umsókninar eru játtaðar treytað av, at umsøkjarin hevur í eginpeningi í 
minsta lagi 10% av virði skipsins.« 
 
Tilmælið frá landsstýrinum um at veita partafelag á Skála undir stovnan sáttmálaveðhald og 
byggilánsveðhald í sambandi við sáttmála, ið felagið ætlar at gera við Skála Skipasmiðju um 
bygging av rækjutrolara, sum fyribils varð mettur til 75 mió.kr., varð samtykt av 
meirilutanum í fíggjarnevndini, og í skrivi dagfest 16. juli 1985 boðar landsstýrið frá, at 
landsstýrið og fíggjarnevndin í prinsippinum hava samtykt at veita stuðulslán, og 
harumframt, við heimild í løgtingslóg nr. 13/67, veðhald fyri prioritetsláni uppá 20%. Boðað 
verður frá, at tilsøgnin er galdandi í eitt ár. 
 
Sáttmálin um bygginr. 53 millum P/F Borgarfelli undir stovnan og P/F Skála Skipasmiðju 
varð undirskrivaður 12. juni 1986. Byggiprísurin er nú 96,4 mió.kr., og skipið skal vera liðugt 
1. november 1987. Roknað verður við 80% fígging úr Danmarks Skibskreditfond, 10% 
stuðulslán og 10% í eginpeningi. 
 
Í november 1986 verður send nýggj umsókn til landsstýrið. 
 
Á fundi í fíggjarnevndini 9. januar 1987 samtykti meirilutin at taka undir við tilmæli lands-
stýrisins um at játta 20% veðhald fyri láninum, 10% stuðulslán og 15% í rentustudningi til 
P/F Borgarfelli í sambandi við bygging av rækjutrolara á Skála Skipasmiðju. Somuleiðis varð 
tikið undir við tilmælum landsstýrisins um at veita P/F Skála Skipasmiðju veðhald fyri 
byggiláninum og at veita sáttmálaveðhald. 
 
Minnilutin tók ikki undir við málinum, og Ivan Johannesen bað um, at tað yvirlit yvir 
eginpeningin, sum hann fleiri ferðir áður hevur biðið um, verður latið honum. 
 
Veðhald fyri byggiláni og sáttmálaveðhald. 
 
Í skrivi dagfest 10. januar 1987 veitti Føroya Landsstýri sáttmálaveðhald uppá í mesta lagi 
96,4 mió.kr. Veðhaldið  umfataði ikki at báturin varð handaður byggiharranum rættstundis.  
Í einum øðrum skrivi dagfest sama dag veitti landsstýrið veðhald fyri byggiláni uppá 90% av 
byggikostnaðinum 96.4 mió.kr. ella 86,76 mió.kr. 
 
Uppgerð av byggiprísi. 
 
Sambært avtalu millum reiðaríið og Skála Skipasmiðju dagfest 7. november 1988 varð sátt-
málaprísurin lækkaður úr 96,4 mió.kr. til 92,4 mió.kr. 
 
Á fundi 2. mars 1989 millum likvidatorarnar í P/F Skála Skipasmiðju, reiðaríið og umboð 
fyri landsstýrið góðkendu likvidatorarnir krøv um avsláttur uppá sáttmálaprísin uppá 1,2 
mió.kr., og hesin varð sostatt avtalaður til at lækka úr 92,4 mió.kr. til 91,2 mió.kr. Av 
lækkanini vóru 675 t.kr. dagbøtur vegna tess at skipið ikki var handað byggiharranum rætt-
stundis. 
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Á hesum fundi varð ført fram av likvidatorunum, at reiðaríið ikki hevði goldið 1. 
sáttmálaratu/eginpening uppá 4,8 mió.kr. til Skála Skipasmiðju, eftirsum hetta ikki gekk fram 
av bókhaldinum hjá Skipasmiðjuni. Reiðaríið legði fram bankaflytingar, dagfestar 15. og 16. 
januar 1987 gjøgnum P/F Føroya Banka til P/F Skála Skipasmiðju, sum prógv fyri at goldið 
var. Til tess at tryggja at ongin ivi skal vera um tær 4,8 mió.kr., hevur grannskoðanin mælt 
landsstýrinum til at biðja um nærri upplýsingar hesum viðvíkjandi. 
 
Sambært uppgerð landsstýrisins í januar 1990 varð byggiprísurin uppgjørdur soleiðis: 
 Sáttmálaprísur 91.241.859 
 - Ikki leveraður meirkostnaður   1.916.790 
 Skipsprísur 89.325.069 
 Eginpeningur inngoldin til Skála Skipasmiðju   4.800.000 
 At gjalda landskassanum  84.525.069 
 
 Inngoldið frá Realkredittinum 9.020.000 
 Inngoldið frá »Skibskredittfonden« 56.779.507 
 Móttikið pantibræv fyri stuðulslán (vanligt) 9.640.000 
 Móttikið pantibræv fyri stuðulslán (serligt)   9.015.069 
  84.454.576 
 Munur at gjalda landsstýrinum       70.493 
   84.525.069 
 
Av sakini gongur onki fram um, hvussu »ikki leveraður meirkostnaður« uppá kr. 1.916.790 
er uppgjørdur, og landsstýrið er biðið um at útvega nærri upplýsingar hesum viðvíkjandi. 
 
Danmarks Skibskreditfond broytti á sumri 1988 upprunaliga tilboð sítt um fígging, m.a. av tí 
at skrokkurin var bygdur í Svøríki, og tað av einum undissáttmála gekk fram, at í sáttmála-
prísinum tá uppá 100 mió.kr. vóru íroknaðar 4 mió.kr. til eftirlit, útgerð v.m., og góðar 7 
mió.kr. hjá reiðarínum at ráða yvir, m.a. til broytingar í byggitíðini. Realurin kom síðani í 
1989 inn í myndina við einum 1. prioritetsláni uppá 25 mió.kr., og Danmarks Skibskreditfond 
veitti síðani lán uppá uml. 57 mió.kr. við fullari trygd, harav 20 mió.kr. í veðhald frá Føroya 
landsstýri og restina veðhelt Føroya Banki fyri. Nevnast kann, at Føroya Banki fekk transport 
í rentustudninginum frá landskassanum uppá uml. 15 mió.kr. 
 
Av láninum uppá 25 mió.kr., sum Realurin veitti, vórðu uml. 16 mió.kr. goldnar inn á banka-
bók hjá reiðarínum, m.a. sum trygd fyri láninum frá Danmarks Skibskreditfond, og til tess at 
fáa fíggingina í lagi veitti landsstýrið eitt »serligt« stuðulslán uppá 9 mió.kr. við heimild í 
somu lóg sum tey vanligu stuðulslánini. Harumframt varð veitt likviditetslán uppá 5 mió.kr. 
 
Stuðulslánið og eyka stuðulslánið, ið veitt vórðu vísandi til heimild í Ll. nr. 24/1978, uppfyltu 
ikki treytirnar í lógini um at vera veðtryggjað innan fyri 90% av virðinum. Landsstýrið vísir 
á, at sum støðan var blivin, var ikki talan um vanlig stuðulslán samb Ll. nr. 24/1978, men 
kanska heldur um »seljarapantibrøv« í sambandi við at landsstýrið royndi at hjálpa til við at 
uppfylla treytirnar frá Danmarks Skibskreditfond um trygd. 
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Skipið var liðugt bygt og latið eigarunum uml. 1. juni 1989. Í sambandi við upptøku av 
prioritetslánum í desember 1989 bleiv avroknað millum landskassan og reiðaríið. Skipið 
hevði tá verið til fiskiskap í uml. ½ ár, og ongin renturokning er gjørd fyri hetta tíðarskeið. 
 
Vísandi til omanfyristandandi gjørdi landsstýrið upp byggiprísin fyri skipið til kr. 
89.325.069. Sambært ársroknskapinum fyri P/R Ocean Castle var keypsprísurin fyri skipið 
kr. 91.241.932, og landsstýrið er biðið um at útvega eina grundgeving fyri hesum. 
 
Vísandi til sáttmálaveðhald landsstýrisins frá 10. januar 1987 umfatar veðhaldið ikki at 
báturin verður handaður byggiharranum rættstundis, men sum nevnt, góðtók landsstýrið at 
dagbøtur uppá 675 t.kr. vórðu mótroknaðar í sáttmálaprísinum. 
 
Landskassans tap 
 
Skrokkurin til bygginummar 53 varð gjørdur í Svøríki fyri góðar 21 mió.kr., eins og motorar 
og onnur útgerð fyri góðar 13 mió.kr. varð sett umborð í skipið har. Samlaða virðið av 
skipinum, sum tað lá við bryggju, eftir at tað var sleipað heim til Føroya í november 1987, 
var mett til 35 mió.kr., sambært váttan frá Norsk Veritas í januar 1988. Í mei mánaði 1988 
metti Realurin eisini skipið, sum tað lá við bryggju tá, til umleið 35 mió.kr., og varð arbeiðið, 
sum Skála Skipasmiðja hevði gjørt síðani skipið kom til Føroya, mett til 100.000 kr. 
 
Í grannskoðanarátekningini á ársroknskapin hjá Skála Skipasmiðju fyri 1987, dagfest 28. 
februar 1988, verður gjørt vart við, at felagið ikki er ført fyri at halda áfram, uttan so at fíggj-
arlig hjálp fæst. 
 
Í rakstrarætlanini fyri Skála Skipasmiðju fyri árini 1988, 1989 og 1990, dagfest 5. mars 1988, 
ger grannskoðarin m.a. vart við, at árið 1987 vísti eitt hall uppá 28,3 mió.kr., og hetta ger, at 
samlaða likviditetshallið, pr. henda dag er uml. 39 mió.kr. 
 
Víst verður á at D-avlopið pr. tíma í 1987 uppá kr. 25,97 átti at verið uml. kr. 100 í meðal, og 
at Skálafjall og Norðstjørnan sostatt hava givið ávikavist uml. 30 mió.kr. og 11 mió.kr. ov 
lítið, umframt at Norðstjørnan manglar at inngjalda 9 mió.kr., soleiðis at samlaða 
likviditetshallið uppá Norðstjørnuna er uml. 20 mió.kr. 
 
Upplýst verður, at likviditetshallið uppá 39 mió.kr. er trekt uppá byggilánini til Heygadrang 
við 1,8 mió.kr. og Borgarfelli við 37,2 mió.kr. Upplýst verður at Skála Skipasmiðja í nógv ár 
hevur havt eitt likviditetshall, ið varð fíggjað við forútgoldnum ratum til nýbyggingar.  
 
Upplýst verður eisini, at skipasmiðjan er byrjað uppá ein nýbygning til P/F Vág í Klaksvík 
(bygginr.54), og eru nýttar uml.5-6 mió.kr. uppá hetta skip, hóast ongin tilsøgn um fígging 
fyriliggur. 
 
Viðvíkjandi eginpeningi í nr. 53 gongur fram, at 5,3 mió.kr. ikki eru goldnar, men sambært 
yvirliti, uppsett eftir metingum hjá Skipasmiðjuni, verða tær 5,3 mió.kr. mótroknaðar í D-
avlopinum í budgettinum hjá skipasmiðjuni fyri 1988, har roknað varð við einum 
sáttmálaprísi uppá 100 mió.kr. og eginpeningi uppá 10 mió.kr. 
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Síðst í mei mánaði 1988 metti landsstýrið, at sáttmálaveðhaldið fyri nr. 53 varð effektivt og 
somuleiðis sáttmálaveðhaldið fyri nr. 46. 
 
Landsstýrið setti P/F Ottar Olsen at hava eftirlit við, at peningurin, sum varð útlagdur, bert 
varð nýttur til bygginr. 46 og bygginr. 53. 
 
Munnliga gav landsstýrið boð um, at miðast skuldi ímóti at halda lív í Skála Skipasmiðju til 
tess at gera nr. 53 og nr. 46 lidnan, men í skrivi dagfest 4.10.1988 heitti P/F Ottar Olsen á 
landsstýrið um skrivliga at játta, at útlegg eisini verða gjørd fyri annað enn beinleiðis 
útreiðslur til teir nýbyggingar, veðhaldini snúgva seg um, tí mett verður, at hetta er bíligasti 
mátin at gjøgnumføra veðhaldseffektivitetin uppá. 
 
Í skrivi frá Føroya Landsstýri dagfest 20. oktober 1988 til P/F Ottar Olsen verður sagt frá, at 
sáttmálaveðhaldið umfatar eisini útgjalding, tá tað snýr seg um at verja áhugamál hjá lands-
stýrinum. Hesin peningur, sum verður útgoldin, skal mótroknast í teimum inntøkum, sum 
skipasmiðjan fær av umvælingum o.ø. 
 
Ultimo 1988 var bókaða virðið av skipinum í gerð 67 mió.kr., og harumframt koma aftrat í 
1989 beinleiðis útreiðslur uppá 25,3 mió.kr., íroknað uml. 9,5 mió.kr. til reiðaríið, ið at enda 
sjálvt stóð fyri liðuggerð av nr. 53, og fekk ein vinning uppá 1,5 mió.kr. 
 
Nettoútlegg/tap landskassans viðvíkjandi bygginr. 53 kann uppsetast soleiðis: 
 
 (mió.kr.) 
 Bruttoútlegg pr. ultimo 1991 144 
 Inngoldið frá Realinum -9 
 Inngoldið frá Danmarks Skibskreditfond -57 
 Vanligt stuðulslán -10 
 »Eyka« stuðulslán   -9 
 Veðhaldsútlegg/netto   59 
 
Við útgangsstøði í teim útreiðslum, ið beinleiðis eru bókaðar á bygginr. 53, sammett við tað 
ið er útgoldið av byggiláni, kann tap landskassans nærri útgreinast soleiðis: 
 
 (mió.kr.) 
 Partur av byggiláni, brúkt til annað endamál 38 
 Tap við sølu (munur ímillum søluprís og skrásettan kostprís) 9 
 Rentur, byggilán    12 
 Veðhaldsútlegg/netto   59 
 
Í sambandi við bygging/fíggjan av skipinum var íalt talan um hesar útleggs-, láns-, veðhalds- 
og stuðulsupphæddir úr landskassanum, umframt »felagsútreiðslur« uppá 15 mió.kr.: 
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 (mió.kr.) 
 Veðhaldsútlegg/netto 59 
 Veðhald fyri prioritetsláni 19 
 Stuðulslán 10 
 »Eyka« stuðulslán 9 
 Rentustudningur 14 
 Likviditetslán 5 
 Toll- & fraktendurgjald 10 
 126 
 
Felagsútreiðslur 
 
Í eini frágreiðing til landsstýrið frá einum arbeiðsbólki, ið settur varð, í sambandi við at fíggj-
artrupulleikarnir stungu seg upp á Skála Skipasmiðju á vári í 1988, verður m.a. sagt: 
 
 »Ongin heimild er til framhaldandi rakstur av sjálvari skipasmiðjuni uttan steðg, hetta 

liggur uttanfyri skylduna eftir sáttmálaveðhaldinum. Uppskot verður tí at leggja fyri 
tingið, um skipasmiðjan skal halda fram. Tað, sum verður útlagt í millumbilinum, kann 
bert verða nýtt til at gera skipini liðug fyri.« 

 
Sum áður nevnt setti landsstýrið P/F Ottar Olsen at hava eftirlit við, at peningur, sum varð 
útlagdur, bert varð nýttur til bygginr. 46 og bygginr. 53, og gav landsstýrið P/F Ottar Olsen 
boð um, at útlegg eisini kundu verða gjørd fyri annað enn beinleiðis útreiðslur til liðugtgerð 
av bygginr. 46 og bygginr. 53, tá tað snýr seg um at verja áhugamál hjá landsstýrinum. Mett 
varð, at tað var bíligari at halda lív í Skipasmiðjuni og gera skipini liðug har. 
 
Vit hava kannað útgjaldingarnar, ið bókaðar eru sum veðhaldsútlegg/felagsútreiðslur, og 
samanborið hesar við undirskjøl á Skála Skipasmiðju. Í allar flestu førum er talan um 
útgjaldingar fyri útreiðslur, ið stava frá tíðarskeiðinum mei/juni 1988 til desember 
1988/januar 1989. Talan er primert um útgoldnar lønir í hesum tíðarskeiði. Tað tykist vera 
gott skil á skjalatilfarinum og samsvar við bókhaldið á Skála Skipasmiðju. 
 
Í nøkrum førum var talan um partvísa gjalding av gamlari skuld, og í ávísum førum er gomul 
skuld goldin 100% fyri at halda kreditorum, ið leikaðu harðast á, frá durunum fyri at 
skipasmiðjan ikki skuldi fara konkurs, meðan skipini vórðu bygd liðug. 
 
Viðvíkjandi debitorrøkt metti Ottar Olsen, at burtursæð frá Hvítanesi, so varð ikki nóg nógv 
gjørt á hesum øki, og nevndi sum dømi gamla Høgafoss, seinni Norðstjørnan, sum P/F 
Slættin átti. Hetta reiðarí skyldaði góðar 9 mió.kr. og P/F Núgvunes skyldaði 5,2 mió.kr. 
Onki bleiv goldið. 
 
Í eini frágreiðing í desember 1988 metir skrivstovustjórin í landsstýrinum, at tað er ógvuliga 
óvist, hvat landsstýrið fær burturúr at leggja út vegna óviðkomandi kreditorar fyri at halda 
skipasmiðjuna gangandi, tí tað fara at ganga nógvir mánaðir til bæði skipini eru liðug, og at 
onki verður gjørt við bygginr. 46, tí ongin veit, hvat skipið skal nýtast til. Haraftrat koma 
trupulleikarnir við at avlhenda skipini orsakað av manglandi fígging (harundir eginpening). 
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Víst verður á, at sambært upplýsingum frá grannskoðaranum hjá skipasmiðjuni hevur hon 
ongi líkindi fyri at klára seg frameftir við núverandi skuld, sjálvt um hon hevði fingið eina 
akkordskipan í lag, og at tað rættasta tí má vera, at landsstýrið sum panthavari í skipunum 
undir bygging gerst eigari av hesum skjótast gjørligt og letur tey gera liðug. 
 
Mett verður, at tað ikki kann loysa seg at halda fram við at leggja út fyri at bjarga onnur 
áhugamál hjá landsstýrinum (partapening og onnur veðhaldsútlegg), tá hesi krøv onki virði 
hava, og um so skuldi verið, annars eru tryggjað við tí eigarapantibrævi, sum landsstýrið 
hevur í sjálvari skipasmiðjuni aftaná tey føstu lánini uppá uml. 50 mió.kr. 
 
25. januar 1989 samtykti landsstýrið ikki at leggja meira pening út fyri skipasmiðjuna, sum 
fór í likvidatión. 
 
Landskassans tap. 
 
Í tíðarskeiðinum juni 1988 til hálvan januar 1989 lógu vikulønirnar, ið landskassin legði út, 
um eina hálva mió.kr. um vikuna, og útgoldið varð íalt 14,6 mió.kr. í vikulønum, av hesum 
vórðu 7,9 mió.kr. »felagsútreiðslur«, 0,7 mió.kr. til nr. 46 og 6 mió.kr. til nr.53. 
 
Viðvíkjandi mánaðarlønum legði landskassin út ímillum 6-800.000 kr. um mánaðin í 
tíðarskeiðinum juni til desember 1988, íalt 4,7 mió.kr. 
 
Umframt tíma- og mánaðarlønir, sum vórðu bókaðar sum felagsútlegg, íalt góðar 12 mió.kr., 
var talan um einar 10 mió.kr., sum harumframt vórðu nýttar til rakstur av skipasmiðjuni, keyp 
av tilfari í sambandi við umvælingar v.m. Bruttoútreiðslurnar til felagsútreiðslur vóru íalt 
22,4 mió.kr., og skrásettar inntøkur uml. 7,8 mió.kr. Nettotap landskassans skrásett sum 
felagsútreiðslur var sostatt uml. 14,6 mió.kr. Eftirsum so at siga onki var gjørt við bygginr. 46 
má sigast, at hesar útreiðslur óbeinleiðis hava samband við at gera bygginr. 53 lidnan. 
 
Bygginummar 46. 
 
Í skrivi dagfest 20. februar 1986 frá Skála Skipasmiðju til Føroya landsstýri varð boðað frá, at 
skipasmiðjan hevði gjørt sáttmála um bygging av einum frystitrolara til P/F Heygar, og at 
skipið fekk bygginummar 46. Avtalað var, at skipasmiðjan skuldi syrgja fyri byggiláni, og í 
hesum sambandi søkir skipasmiðjan landsstýrið um veðhald fyri byggiláni uppá 90% av sátt-
málaprísinum, 87,5 mió.kr., og somuleiðis varð søkt um sáttmálaveðhald. 
 
Búskaparráðið 
 
Vísandi til skriv frá fíggjarnevndini dagfest 28. mei 1986 boðaði Búskaparráðið í skrivi 5. 
juni 1986 til fíggjarnevndina frá, at ráðið hevði viðgjørt umsóknina frá P/F Heygar um loyvi 
at byggja ein svartkjaftatrolara uppá 87,5 mió.kr. 
 
Sagt varð frá, at Búskaparráðið hevði kannað ta framløgdu rakstrarætlanina, og metti, at 
rakstrarkostnaðurin var alt ov lágt settur, og at inntøkurnar vóru yvirmettar. 
 
Niðurstøðan var, at ongar búskaparligar orsøkir talaðu fyri at fremja ætlaðu íløguna í  
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svartkjaftatrolaran til at landa svartkjaft til matna. Sagt varð, at trolarin væntandi kom at hava 
stórt rakstrarhall, og landsbúskaparliga kom trolarin bert at minka um framleiðsluvirðið í 
samfelagnum. 
 
Búskaparráðið legði aftrat, at sambært teimum frágreiðingum Búskaparráðið hevði fingið frá 
ráfiskanevndini, so vóru ongar vónir í løtuni um, at útflutningsprísurin t.d. á svartkjaftafarsi 
fór at hækka. Tvørturímóti bendu seinastu frágreiðingarnar frá sølumonnum á, at prísurin á 
svartkjaftafarsi framyvir fór at liggja á lægri støði. 
 
At enda varð sagt, at sostatt var bert tann møguleikin eftir, at byggja ein svartkjaftatrolara til 
framleiðslu umborð. Búskaparráðið boðaði frá, at tað ikki hevði kannað henda møguleika 
nærri. 
 
Sáttmálin við P/F Heygar 
 
P/F Heygar hevði upprunaliga gjørt sáttmála við Langsten skipasmiðju í Noregi uppá 58 mio. 
N.kr. (uml. 72 mio. d.kr.), og hevði Føroya Landsstýri í hesum sambandi játtað at veðhalda 
fyri 20% ella 14,4 mió.kr. 
 
Seinni varð gjørt av at byggja á Skála skipasmiðju í staðin, og varð sáttmáli uppá 87,5 mió.kr. 
gjørdur 5. februar 1986. Í sáttmálaprísinum uppá 87,5 mió.kr. var íroknað tveir 
uppískoytissáttmálar uppá 5 og 5,75 mió.kr. til ávíkavist útgerð v.m. og til reiðaríið at ráða 
yvir til broytingar í byggitíðini. Hesir undirsáttmálar vórðu tó ikki sendir við umsóknini til 
landssýrið um veðhald. 
 
Tilmælið frá Búskaparráðnum dagfest 5. juni 1986 varð handað nevndarlimunum í 
fíggjarnevndini á fundi 11. juni 1986. Samtykt varð at játta P/F Heygar 10% veðhald av kr. 
15,5 mió.kr. kostnaðarhækkan treytað av, at prosjektið verður broytt til 
djúpvatnsfrystibát/verksmiðjubát, av sama slag sum tann ið P/F Vál, Skála, letur byggja á 
Skála Skipasmiðju. Somuleiðis varð samtykt at veita vanligt sáttmálaveðhald og vanligt 
byggilánsvehald fyri bátin. 
 
Í skrivi frá Føroya Landsstýri dagfest 25. juni 1986 til  reiðaríið varð sagt frá, at landsstýrið 
og fíggjarnevnd løgtingsins nú høvdu samtykt harumframt at játta 10% veðhald av kostnaðar-
hækkingini uppá 15,5 mió.kr. í sambandi við Skála-sáttmálan treytað av at projektið varð 
broytt til djúpvatnsfrystibát/verksmiðjubát av sama slag sum tann, ið P/F Vál lat byggja á 
Skála Skipasmiðju. Samlaða veðhaldstilsøgnin varð við hesum sostatt komin uppá 15,95 
mió.kr. 
 
Í skrivum til skipasmiðjuna dagfest sama dag varð boðað frá, at landsstýrið og fíggjarnevndin 
høvdu samtykt at veita sáttmálaveðhald og veðhald fyri byggiláni uppá 90% av 87,5 mió.kr. 
 
Stutt aftaná at hava móttikið hetta skrivið fór skipasmiðjan undir at byggja. 
 
Sambært sáttmálanum millum P/F Heygar og Skála skipasmiðju skuldi P/F Heygar rinda 
4,375 mió.kr. tá skipasmiðjan hevði útvegað byggilánið og 4,375 mió.kr. í seinasta lagi 6 
mánaðir seinni (§ 4) - tær írestandi 78,75 mió.kr. skuldu rindast aftaná liðugtgerð. 
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Tann 29. august søkti skipasmiðjan Handelsbanken um byggilán. Lánisáttmáli uppá 78,75 
mió.kr. við áriti um landskassaveðhald varð undirskrivað 11. november 1986 - umleið 4 mðr. 
aftaná, at skipasmiðjan var farin undir at byggja. Reiðaríið rindaði tó ikki í hesum sambandi 
1. og 2. ratu av sáttmálaprísinum (tilsamans 8,75 mió.kr.). 
 
Skibskreditfonden boðaði í skrivi dagfest 2. september 1986 frá, at grunnurin var sinnaður at 
veita prioritetslán í skipinum uppá 70 mió.kr., tó at supplerandi trygd varð kravd fyri 38,85 
mió.kr. Í skrivi dagfest 31. oktober 1986 boðaði landsstýrið P/F Heygar frá, at landsstýrið 
hevði samtykt at játta 10% stuðulslán (8,75 mió.kr.) og 15% rentustudning (13,125 mió.kr.) 
av sáttmálaprísinum uppá 87,5 mió.kr., og kann ætlanin um endaliga fígging hjá P/F Heygar 
sostatt setast upp soleiðis: 
 (1.000 kr.) 
 Skibskreditfonden (80%) 70.000 
 Stuðulslán frá landsstýrinum 8.750 
 Eginpeningur  8.750 
 87.500 
 
Tann írestandi trygdin til skipskreditgrunnin uppá 38,85 mió.kr. var ætlað útvegað soleiðis: 
 
 (1.000 kr.) 
 Veðhald Føroya Landsstýri smb. skriv dgf. 25. juni 1986 15.950 
 Veðhald Føroya Banki (móti transporti í omanfyrinevnda rentustudningi) 13.125 
 Veðhald Føroya Banki  9.775 
 38.850 
 
Í áminningarskrivi dagfest 12. januar 1988 varð P/F Heygar biðið um at gjalda 1. og 2. ratu 
av sáttmálaprísinum samstundis sum boðað varð frá, at skipasmiðjan fór at slíta sáttmálan um 
ikki goldið varð innan 14 dagar - um hetta mundið var eisini greitt, at Føroya Banki ikki var 
sinnaður at veita omanfyristandandi veðhald uppá 9,775 mió.kr., og at fortreytirnar fyri 
lánitilsøgnina frá Skibskreditfonden sostatt ikki vóru til staðar. 
 
Tann 3. februar 1988 segði skipasmiðjan sáttmálan upp, og gjørdur varð ein uppískoytissátt-
máli aftrat millum skipasmiðjuna og P/F Heygar uppá 16,83 mió.kr., soleiðis at endaliga sátt-
málaprísurin kom uppá 104,33 mió.kr., og varð landsstýrið í hesum sambandi søkt um 
stuðulslán, rentustudning og veðhald. Í teim 16,83 mió.kr. vóru 4,683 mió.kr. tøkur peningur 
hjá reiðarínum, soleiðis at reiðaríið saman við teim 5,75 mió.kr., sambært uppískoyt-
issáttmálanum frá 5. februar 1986, hereftir samlað hevði 10,443 mió.kr. at ráða yvir, svarandi 
til eginpeningin umframt 5 mió.kr til útgerð o.a. Umsóknin varð tó ongantíð viðgjørd í 
landsstýrinum, m.a. tí man ikki helt P/F Heygar vera ført fyri at rinda eginpeningin. 
 
Landskassans tap 
 
Tá skipasmiðjan kom í likviditetstrupulleikar fyrst í 1988, vóru einar 70 mió.kr. bókaðar sum 
nýttar til skipið, og svaraði hetta á leið til tað, ið útgoldið var av byggiláninum, tá tær góðar 8 
mió.kr., sum fluttar vóru av byggilánum til eina, seinni tvær konti í Fossbankanum, verða 
tiknar við. 
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Árini 1988, 1989 og 1990 vóru nýttar ávikavist 1,7 mió.kr., 1,8 mió.kr. og 0,5 mió.kr., íalt 
einar 4 mió.kr. beinleiðis til bygginr. 46, mest útreiðslur til at hava skipið liggjandi. 
 
Nettoútlegg/tap landskassans viðvíkjandi bygginr. 46 kann uppsetast soleiðis: 
 
 (mió.kr.) 
 Bruttoútlegg pr. ultimo 1991 98 
 Søla, netto - 27 
 Útlegg/netto    71 
 
Við útgangsstøði í teim útreiðslum, ið beinleiðis vóru bókaðar á bygginr. 46, sammett við tað, 
ið var útgoldið av byggiláni, kann tap landskassans nærri útgreinast soleiðis: 
 
 (mió.kr.) 
 Partur av byggiláni bókað til annað endamál 1 
 Tap við sølu (munur ímillum søluprís og skrásettan kostprís) 46 
 Byggirentur 16 
 Partur av byggiláni (síðsta rata) í Fossbankanum útgoldin til búgvið    8 
   71 
 
Í sambandi við at skipasmiðjan fór í likvidatión, vóru tær 8-9 mió.kr. í Fossbankanum, sum 
sambært avtalu/ratuplani og ársroknskapinum vóru bundnar uppá byggilánið, fluttar á konto 
hjá búnum. 
 
Rættarmálini viðvíkjandi nr. 46 
 
Likvidatorarnar í P/F Skála Skipasmiðju í likvidatión lótu tann 25. januar 1990 frágreiðing 
um bygginr. 46. Frágreiðingin varð gjørd eftir áheitan frá landsstýrinum. Niðurstøðan var 
tann, at fleiri viðurskifti í byggimálinum eftir tykki lividatoranna vóru óvanlig, og at talan 
antin mátti vera um viðurskifti, ið kunnu hava revsing við sær, ella um politisk og 
umsitingarligt ábyrgdarloysi. Mælt varð til, at landsstýrið umhugsaði at leggja málið fyri 
politivaldið til kanningar. 
 
Landsstýrið heitti síðani á fútan um at kanna viðurskiftini, og varð í hesum sambandi reist 
ákæra ímóti høvuðspartaeigaranum/stjóranum í P/F Heygar, sakførara felagsins, og tveimum 
fyrrverandi stjórum á Skála Skipasmiðju. 
 
Hesir vórðu ákærdir fyri at hava framt svik móti landsstýrinum við 1) at uppgeva 
sáttmálaupphæddina ov høga í mun til veruliga kostnaðin (við omanfyrinevndu undirsáttmál-
um) og við 2) at geva landsstýrinum varhugan av, at P/F Heygar vildi/var ført fyri at útvega 
eginpening uppá 10% av sáttmálaupphæddini, og harvið at  fáa landsstýrið at veita 
stuðulslán, veðhaldstilsøgn v.m. so at skipið kundi fíggjast uttan eginpening og tapsvandin 
hjá reiðarínum varð førdur yvir á landsstýrið. 
 
Harumframt vórðu teir ákærdir fyri eisini at hava roynt at fremja svik móti landsstýrinum í 
sambandi við uppískoytissáttmálan frá februar 1988. 
 
Teir ákærdu vórðu í Føroya Rætti fríkendir fyri báðar ákærurnar. 
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Ákæruvaldið kærdi dómin inn fyri landsrættin, og vórðu teir ákærdu somuleiðis fríkendir har. 
Landsrætturin førdi viðvíkjandi eginpeningspurninginum m.a. fram:  
 
 »at der ikke kan ses bort fra, at der i den periode, tiltalen vedrører, i de kredse af det 

færøske samfund, der beskæftigede sig med byggeri af fiskeskibe, med nogen føje kan 
have dannet sig den opfattelse, at Landsstyret, efterhånden som 
skibsbygningsprojekterne blev stadig mere kostbare og egenkapitalkravet vanskeligere 
at opfylde, havde valgt i et vist, ikke klart tilkendegivet omfang at fravige de formelt 
opstillede egenkapitalkrav for derved at fastholde den erhvervsmæssige udvikling i 
samfundet. I lyset af den usikkerhed, som på denne måde forelå med hensyn til 
grænserne for, hvad landsstyret kunne forventes at ville acceptere, må spørgsmålet om 
de tiltaltes forsæt til bedrageri bedømmes.«  

 
P/F Atlantic Trawlers (M/S Reynsatindur) - P/F í Garðastovu (M/S Olaf í Garðastovu) 
 
Í 1989 legði landskassin út 12,4 mió.kr. vegna veðhaldsskyldur mótvegis P/F í Garðastovu 
viðvíkjandi ávíkavist vøruláni til svartkjaft, makrel, høgguslokk og sild á goymslu (10,3 
mió.kr.) og útgerðarlán (2,1 mió.kr.). 
 
Í sambandi við kanningina av hesum veðhaldsútleggum er alt málið gjøgnumgingið 
viðvíkjandi skipinum M/S Olaf í Garðastovu (P/F í Garðastovu) - áður M/S Reynsatindur 
(P/F Atlantic Trawlers). Henda gjøgnumgongd hevur víst, at tað samlaða tapið hjá 
landskassanum í sambandi við umbygging og rakstur av skipinum var o.u. 131,7 mió.kr., og 
orsakað av støddini av tí almenna tapinum, verður niðanfyri í stuttum greitt nærri frá 
gongdini í málinum. 
 
1 P/F Atlantic Trawlers 
 
Skipið varð keypt til landið í 1982 av P/F Atlantic trawlers fyri uml. 61 mió.kr. Søkt var um 
stuðulslán og landskassaveðhald í sambandi við umbygging av skipinum til svartkjaftaveiðu - 
ein umbygging, sum upprunaliga var kostnaðarmett til 12-15 mió.kr. Umbyggingin kom tó at 
enda at kosta uml. 39 mió.kr., og hevði landsstýrið tá játtað stuðulslán uppá tilsamans 7,8 
mió.kr. og landskassaveðhald uppá uml. 28 mió.kr. 
 
Stuðulslánini vórðu seinni avskrivað - við rentum uml. 8,5 mió. kr, og uml. 8,9 mió.kr. vórðu 
skrásettar sum veðhaldsútlegg í hesum felag. 
 
29. mars 1984 játtaði landsstýrið at veðhalda fyri 70% av metta søluvirðinum av teim 
svartkjaftaúrdráttunum, ið vóru í lastini - 1,2 mió.kr. - og 7. juni 1984 varð veðhaldsábyrgdin 
hækkað til 6,7 mió.kr., svarandi til 70% av søluvirðinum av 570 tonsum av svartkjaftafarsi og 
540 tonsum av flaki, sambært vrakarváttan 14. mai 1984. 
 
Hetta veðhaldið varð seinni effektivt við uml. 5,1 mió.kr. 
 
Orsakað fíggjarligu trupulleikum hjá P/F Atlantic Trawlers, ið m.a. stóðust av seinkanini í 
umbyggingarprojektinum og tí miseydnaða fiskiskapinum, varð 2. november 1984 játtað 
felagnum veðhald fyri einum kreppuláni uppá 4,9 mió.kr. við heimild í Ll 49/1984 um  
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veðhald fyri lánum til fiskiskip og fiskavirkir. 
 
Veðhaldið varð seinni effektivt við uml. 4,0 mió.kr. 
 
2 Landsstýrisins keyp og søla av skipinum 
 
Á vári 1984 komu tær fyrstu útgjaldingarnar orsakað av veðhaldsskyldum landskassans mót-
vegis felagnum, og tað gongur fram av málinum, at samráðingar fóru fram í byrjanini av 
1985 við útlendsk feløg um sølu av skipinum.  P/F Atlantic Trawlers hevði í skrivi dagfest 
19. mars 1985 boðað landsstýrinum frá, at man metti skipið vera órationelt, serliga til rækju-
fiskiskap og ikki eins væl egnað til svartkjafta-djúpfiskiskap sum eitt nýtt skip, og at 
samráðingar høvdu verið við eitt suðurkoreanskt felag um sølu av skipinum fyri 8 mió. $., og 
tann 2. apríl sendi P/F Atlantic Trawlers landsstýrinum til góðkenningar ein fyribils sáttmála 
teir høvdu gjørt uppá 87,5 mió.kr. (nettoprísur 80 mió.kr. uttan reiðskap, heimsigling v.m.). 
 
Tann 11. apríl 1985 boðaði 1. prioritetshavarin landsstýrinum frá, at lánið varð uppsagt, um 
ikki landsstýrið váttaði at standa inni fyri, at rentur og avdráttir í 1985 og 1986 vórðu 
goldnar rættstundis - somu boð komu frá 2. prioritetshavara, har kravt varð, at landsstýrið 
stóð inni fyri rættstundis rindan av terminsgjøldum í 3 ár. 
 
Í telex dagfest 18. apríl 1985 boðaði landsstýrið frá, at tað kannaði framtíðar møguleikarnar 
hjá skipinum, og um tað skuldi seljast av landinum ella vera verandi. 
 
Í skrivi 19. apríl 1985 boðaði felagið frá, at tað var sinnað at halda áfram at reka skipið, um 
landsstýrið metti, at skipið átti at verða verandi í Føroyum. Víst varð m.a. til nýggjar 
upplýsingar um svartkjaftin, sum bendu á, at hesin kundi fiskast til flaka- og farsframleiðslu 
frá november-mei, og at ein møguleiki var at fiska svartkalva við Labrador juni-oktober. Víst 
varð til ymsar rakstrarætlanir, sum vístu, at skipið kom at bera seg. (Sambært roknskapinum 
fyri tíðina frá byrjan til 31. desember 1984 hevði skipið íalt selt fyri 13,4 mió.kr., harav 
svartkjaftaúrdráttir 5 mió.kr. og rækjur 8 mió.kr. Úrslitið áðrenn avskrivingar var eitt hall 
uppá 20 mió.kr., eginpeningurin var negativur við 9 mió.kr., skuldin íalt 129 mió.kr. harav 
stuttfreistað skuld 32 mió.kr.) 
 
Prioritetshavararnir vístu síðani á, at ein áhugaður keypari hevði sett eina freist til 24. apríl 
1985 og bóðu um eitt svar frá landsstýrinum. Í telex dagfest 24. apríl 1985 varð boðað 1. 
prioritetshavaranum frá, at landsstýrið var farið undir at kanna møguleikarnir at varðveita 
skipið í Føroyum við øðrum eigarum, og at endalig avgerð vildi verða tikin 29. apríl 1985. 
Landsstýrið boðaði samstundis frá, at tað ikki hevði heimild at veðhalda fyri falnum ella 
framtíðar terminsgjøldum. 
 
Í telex dagfest 30. apríl 1985 boðaði landsstýrið 1. prioritetshavaranum frá, at landsstýrið 
hevði gjørt av at yvirtaka Reynsatind og selja skipið víðari, at ætlanin var at útgera skipið 
betri, m.a. við surimi-verksmiðju, og at landsstýrið fór at arbeiða fyri at fáa eftirstøðurnar 
goldnar. Víðari varð sagt frá, at landsstýrið eisini ætlaði at finna eina loysn viðvíkjandi 2.-
prioritetshavara. 
 
Síðani boðaðu prioritetshavararnir frá, at hesir vóru sinnaðir at góðtaka, at skipið varð selt á  
 



366 FRÁGREIÐING UM 80-ÁRINI

 37 

tvingsilssølu í Føroyum, treytað av, at landsstýrið váttaði at bjóða eina upphædd ið dekkaði 
1.-4. prioritetirnar umframt tvingsilssølukostnaðin. 
 
Í telex dagfest 10. mei 1985 boðaði landsstýrið frá, at landsstýrið vildi bjóða nóg mikið á 
tvingsilssøluni til at dekka 1.-3. prioritetirnar, treytað av, at hóskandi endurfígging av 
restskuldini og eftirstøðunum varð fingin. 1. prioritetshavarin svaraði í telex dagfest 13. mei 
1985, at kravið var, at landsstýrið váttaði at dekka 1.-3. prioritetirnar treytaleyst, og bað um 
váttan av hesum. Í telex dagfest 14. mei 1985 - varð váttað, at landsstýrið vildi bjóða yvir 3.-
prioritetin, og at falnar rentur vildu verða goldnar í sambandi við tvingsilssøluna. 
 
Av eini rakstrarætlan dagfest 15. juli 1985, uppsett av grannskoðara fyri Agga í Garðastovu, 
framgongur, at mett verður, at skipið kann fiska svartkjaft og svartkalva fyri góðar 68 mió.kr. 
um árið, og at skipið, við støði í einum keypsprísi uppá 98 mió.kr. íroknað 3 nýggjar 
flakalinjur, eftir 5 árum hevur eitt akkumulerað yvirskot eftir rentur og avdráttir uppá 40,4 
mió.kr. 
 
Tað sæst ikki av gerðabók landsstýrisins, at málið hevur verið fyri á landsstýrisfundi ella í 
fíggjarnevndini, men av einum notati gongur fram, at á samgongufundi 14. august 1985 varð 
samtykt at bjóða til og við 84 mió.kr. á tvingsilssøluni. 
 
Tann 15. august 1985 varð avtala millum landsstýrið og 1.-4. prioritetshavararnar 
undirskrivað, har landsstýrið váttaði at standa inni fyri krøvunum hjá 1.-4. prioritetshavarun-
um, at rinda tvingsilssølukostnaðin og sjópantikrøvini um landsstýrið hevði hægsta boðið. 
Tvingsilssølan fór fram sama dag, og landsstýrið keypti skipið fyri 10 mió.kr. 
 
Áðrenn landsstýrið gjørdi avtalu við 1.-4. prioritetshavara í sambandi við tvingsilssølu av 
skipinum, var tapsvandi landskassans uml. 44 mió.kr.: 
 
 (mió.kr.) 
 Veðhald fyri lánum 32 
 Veðhaldsútlegg 4 
 Stuðulslán   8 
   44 
 
Landskassans skyldur øktust við avtaluni við teim frammanfyristandandi prioritetshavarum 
til 113,5 mió.kr., og økingin - uml. 70 mió.kr. - komst sostatt av avgerð landsstýrisins um at 
innistanda fyri frammanfyristandandi prioritetum (62,8 mió.kr.), sjópantikrøvunum og 
tvingsilssølu-útreiðslunum (6,4 mió.kr.). 
 
Av einum notati í sakini dagfest 20. august 1985 gongur m.a. fram, at ein av orsøkunum til 
landsstýrisins ynski um at varðveita skipið á føroyskum hondum var, at fryktandi var fyri, at 
álvarsligt bakkast fór at verða í svartkjaftavinnuni, um skipið fór, tí tað ikki vóru útlit til, at 
»Giljanes« varð førur fyri at bera svartkjaftaroyndirnar til matna á mál, og at tað sambært 
fiskifrøðingum tá og møguliga tvey ár fram var svartkjaftur av hóskandi stødd í stórum 
mongdum á okkara leiðum. Víst varð eisini á at talan var um 100 arbeiðspláss, og at nýttar 
vóru hundraðir av milliónum uppá »útviklan« av eini svartkjaftavinnu, og at landskassin 
hevði lagt flestar av hesum út. 
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Á landsstýrisfundi tann 23. september 1985 varð gjørt av at selja skipið til eitt nýstovnað 
felag, P/F í Garðastovu. - Nevnast kann, at landsstýrið í 1984 hevði givið hesum felag tilsøgn 
um stuðulslán til bygging av einum svartkjaftatrolara á Skála Skipasmiðju fyri góðar 100 
mió.kr. - Upplýst er at við í myndini var sostatt eitt umbýti, soleiðis at P/F í Garðastovu 
skuldi sleppa tilsøgnini frá 1984 um so var, at teir kundu keypa Reynsatind. 
 
24. september 1985 varð gjørdur fyribilssáttmáli uppá 102,5 mió.kr., íroknað kostnað av 
umbygging, sum varð mettur til uml. 7,5 mió.kr. Av sáttmálanum framgongur, at fíggingin »í 
tann mun, tað ikki er møguligt at fáa lán beinleiðis (við ella uttan landskassaveðhald) við 
panti í skipinum, (verður) at veita yvir landskassan«. 
 
Í tí endaliga sáttmálanum frá 12. oktober 1985 var søluprísurin 95 mió.kr. - P/F í Garðastovu 
skuldi rinda 3,25 mió.kr. kontant, upptaka lán uppá 81,8 mió.kr. - av hesum 41,8 mió.kr. við 
landskassaveðhaldi - og geva landsstýrinum seljarapantibræv uppá 9,95 mió.kr. Harumframt 
skuldi P/F í Garðastovu rinda landsstýrinum rentuútreiðslur viðv. teim lánum, landsstýrið tók 
upp/yvirtók í sambandi við keypið av skipinum. 
 
Víðari stóð í sáttmálanum, at landsstýrið og løgtingsins fíggjarnevnd høvdu játtað at veðhalda 
fyri upp til 6,79 mió.kr. í sambandi við umbygging - veðhaldsjáttanin varð seinni (10/2-86) 
hækkað til í alt 11,69 mió.kr. vísandi til galdandi lóg um endurnýggjan av fiskiskipaflotanum. 
 
Hesi veðhaldini vórðu seinni effektiv við 15,2 mió.kr. 
 
Tann 3. juni 1986 varð eisini undirskrivað veðhaldsskjal viðvíkjandi láni uppá 45 mió.kr. til 
P/F í Garðastovu til rindan av parti av keypspeninginum. 
 
Hetta veðhaldið varð seinni effektivt við 50,7 mió.kr. 
 
Eftir at hava gjørt avtalu við 1.-4.-veðrættarhavarunum var landsstýrið bundið at innfría 82,9 
mió.kr. til hesar, 12,2 mió.kr. til 8.-11.-veðrættarhavararnar og 6,4 mió.kr. viðvíkjandi 
sjópantikrøvunum og tvingsilssøluútreiðslunum - í alt 101,5 mió.kr. 
 
Av teim 101,5 mió.kr. fullu uml. 48 mió.kr. til gjaldingar beint aftaná tvingsilssøluna. 
Landsstýrið tók upp DM-lán í Handelsbanken uppá uml. 50 mió.kr. til at rinda hesar, og varð 
peningurin settur inn á serliga konto í Handelsbankanum. Tá avtornaði var Handelsbanka-
kontoin yvirtrekt við uml. 23,6 mió.kr. Yvirtrekkið varð ikki goldið fyrr enn primo september 
mánað 1987, og vóru tá 5,1 mió.kr. komnar afturat í rentuútreiðslum, so at yvirtrekkið í alt 
kom uppá 28,7 mió.kr. Av hesum yvirtrekki vóru 13,9 mió.kr. eykarentur, kurstap og 
lániútreiðslur. Tað skal viðmerkjast, at munandi partur av teim 13,9 mió.kr. snúði seg um 
yvirtrekksrentur, við einum effektivum rentusatsi uppá uml. 23%. 
 
P/F í Garðastovu skuldi rinda landsstýrinum rentuútreiðslur viðv. teim lánum, landsstýrið tók 
upp/yvirtók í sambandi við keypið av skipinum. Í keypssáttmálanum var tó í hesum sambandi 
bara víst til tvey lán uppá ávíkavist 13 mió. H.gl. og 13,75 mió. DM (omanfyrinevnda lán í 
Handelsbanken), og tá endaliga bókingin í landsroknskapinum fór fram (sí niðanfyri) vóru 
bert hesi bæði lánini renturoknað, og P/F í Garðastovu tískil bert skuldskrivað fyri kr. 
4.776.103. 
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Sostatt hevði landskassin eitt tap uppá netto uml. 9,1 mió.kr. vegna fíggingarháttin í 
sambandi við afturrindan av veðrættarhavarunum. 
 
3 P/F í Garðastovu 
 
P/F í Garðastovu fekk í 1986 og 1987 játtað veðhald fyri lán við heimild í Ll. 5/1986 og Ll. 
11/1987 um ábyrgd fyri lánum til fiskamjøl og lýsi v.m. á goymslu uppá í alt 13 mió.kr. 
Upprunaliga játtan landsstýrisins varð givin í sambandi við upskipan av veiðu, men varð 
játtanin seinni broytt, soleiðis at kravið um meting sambært vrakaraváttan varð slept, og 
veðhaldsskyldur landskassan øktust sostatt við metta søluprísinum av veiðuni - sambært telex 
frá skipinum um nøgd og virði í lastini - so hvørt hon kom umborð. 
  
Tann 25. juni 1987 søkti P/F í Garðastovu landsstýrið um veðhald fyri rakstrarlán 
(útgerðarlán) uppá 1,5 mió.kr. í sambandi við at skipið skuldi fara til USA sum móðurskip. 
Sama dag undirskrivaði landsstýrið kredittsáttmála uppá 1,5 mió.kr. Sum heimild fyri hesum 
veðhaldi varð víst til »tøkur peningur í grunninum til fiskivinnukanningar í fremmandum 
sjógvi«. 
 
Bæði hesi veðhaldini vórðu effektiv við ávíkavist 9,5 mió.kr. og 2,2 mió.kr. 
 
Umframt omanfyristandandi tap/veðhaldsútlegg v.m. misti landskassan uml. 5,5 mió.kr. í 
sambandi við søluna av skipinum til tað suðurkorenska felagið. Orsøkin var, at ein Surimi-
verksmiðja, sum landið átti, var umborð og varð umfatað av sølusáttmálanum. 
 
Upprunaliga varð stuðulslán og landskassaveðhald játtað P/F Atlantic Trawlers til keyp av 
surimi-verksmiðju til Reynsatind, men vegna fíggjarligu trupulleikunum hjá felagnum varð 
gjørt av at stuðulstilsøgnirnar v.m. frá landsstýrinum/fíggjarnevndini í staðin vórðu givnar 
M/S Magnus Heinasyni/Fiskirannsóknarstovuni, fyri at verksmiðjan kundi vera leys av 
øðrum pantum og eisini nýtast til royndir aðrastaðni. 
 
Á landsstýrisfundi 7. februar 1985 varð samtykt at søkja fíggjarnevndina um heimild til at 
keypa verksmiðjuna til M/S Magnus Heinason við vanligum stuðulsláni og »fígging úr 
grunninum til óroynd fiskivinnulig tiltøk«. Sambært gerðabók fíggjarnevndarinnar 12. 
februar 1985 varð samtykt at keypa verksmiðjuna til Magnus Heinason, og fíggja keypið við 
0,5 mió.kr. úr grunninum til ídnaðarfremjandi endamál, 1 mió.kr. í stuðulsláni, 3 mió.kr. úr 
»serligum grunni til fiskivinnu, mest til at stuðla veiðu, sum ikki hevur verið munandi táttur í 
samfelagnum higartil, men kann gerast til tað« (serligi grunnur I í Lønjavningargrunninum) í 
fíggjarárinum 1985 og 0,5 mió.kr. frá sama grunni í fíggjarárinum 1986. 
 
Landsstýrið heimilaði í skrivi dagfest 22. november 1985 Føroya Gjaldstovu at rinda 5,5 
mió.kr. í sambandi við keypið, at bóka útreiðsluna á ognarkonto »Magnus Heinason/Surimi«, 
at flyta 0,5 mió.kr. frá »Grunni til stuðul til ídnaðarfremjandi endamál« beinanvegin, og 
seinni at góðskriva kontoina stuðulslán uppá 0,9 mió.kr. Lønjavningargrunnurin varð biðin at 
flyta gjaldstovuni restupphæddina - 4,1 mió.kr. Pantibræv uppá 0,9 mió.kr. varð samstundis 
sent Fiskirannsóknarstovuni til undirskrivingar. 
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Tá skipið at enda varð selt av landinum varð verksmiðjan tikin úr skipinum, men í skrivi 
dagfest 21. apríl 1988 til  P/F í Garðastovu í likvidatión boðar landsstýrið frá, at landsstýrið 
kann góðkenna, at skipið verður selt sambært treytunum í »Memorandum of Agreement« 
dagfest 21. apríl 1988. Ein av treytunum í hesum memorandum var, at surimi-verksmiðjan 
skuldi vera umfatað av keypsprísinum, og verksmiðjan varð sett umborð aftur í juni mánað 
1988. 
 
4 Skipið verður selt av landinum 
 
Tann 26. august 1987 boðaði Handelsbanken landsstýrinum sum veðhaldara frá, at lánini til 
P/F í Garðastovu vóru uppsøgd vegna tess, at lánstreytirnar ikki vóru hildnar, og at felagið 
var biðið at rinda bankanum 27,3 mió. DM. Í hesum sambandi gjørdust landskassans 
veðhaldsskyldur mótvegis Handelsbanken effektivar, og vegna vaktarhald, trygging v.m. 
varð útgoldið uml. 1,6 mió.kr. úr landskassanum (skrásett sum veðhaldsútlegg vegna P/F í 
Garðastovu). 
 
Roynt varð at selja skipið, og í 1988 varð tað selt tí sama suðurkoreanska felagnum, sum í 
1985 hevði bjóðað uppá skipið, fyri 9,64 mió. $. 8,6 mió.kr. av søluupphæddini vórðu 
inngoldnar til landskassan 
 
5 Skráseting í landsroknskapinum/grunnum 
 
Omanfyristandandi tap hava ávirkað landsroknskapinum á fylgjandi hátt: 
 
 (mió.kr.) 
Standa eftir sum veðhaldsútlegg fyri P/F í Garðastovu 79,3 
Restskuld á seljarapantibrævinum (P/F í Garðastovu) 8,9 
Avskrivað í 1987 (veðhaldsútlegg/stuðulslán til P/F Atlantic Trawlers) 22,5 
Avskrivað í 1989 (rentuútreiðslur/kurstap landskassans v.m. 16,4 
Surimi-verksmiðja  4,6 
Í alt 131,7 
 
Tá upphæddin, ið fall til gjaldingar beint aftaná tvingsilssøluna varð útgoldin (september 
1985), fór bóking av útgjaldinum fram á ávíkavist ognarkonto, ið varð upprættað til skipið, 
og á konto, har Handelsbankalánið varð skrásett. Aftaná hesa bókingina vóru sambært 
landsroknskapinum 1,9 mió.kr. eftir av láninum, og henda saldo stóð óbroytt fram til ultimo 
august 1987, hóast kontoin um hetta mundið var yvirtrekt við 28,7 mió.kr. Frá desember 
1985 til medio 1987 fóru útgjaldingar fram/ávíkavist øktust landskassans skyldur við 
tilsamans uml. 109,5 mió.kr., eins og inngjald til landskassan uppá 81,8 mió.kr. ikki vórðu 
bókað fyrr enn í august 1987. 
 
6 Viðmerkingar: 
 
Í sambandi við gjøgnumgongdina av málinum er fiskivinnuumsitingin biðin um 
viðmerkingar til: 
 
  1. Heimildarspurningin í sambandi við landsstýrisins keyp og søla av skipinum 
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  2. Um treytin fyri at veita kreppulán til P/F Atlantic Trawlers - »at líkindi eru til, at 
raksturin framyvir eftir øllum fyriliggjandi upplýsingum fer at bera seg« - var uppfylt. 
(Lán vóru í eftirstøðu og landskassin var byrjaður at leggja út vegna effektiv veðhald. 
Sambært fyribils roknskapi pr. 20. august 1984 var talan um eitt hall uppá 10,2 mió.kr. 
áðrenn avskrivingar). 

 
  3. Tapið í sambandi við umsitingina av Handelsbanka-kontoini 
 
  4. Um landsstýrið metir, at heimild er í ávíkavist Ll 38/1983, Ll 5/1986 og Ll 11/1987 um 

veðhald fyri lánum til fiskamjøl og lýsi v.m. á goymslu til at veðhalda fyri mettum 
søluprísi av fiski, so hvørt hann kom í lastina. 

 
Fiskivinnuumsitingin varð annars gjørd varug við, at tilfarið í málinum var sera ófullfíggjað, 
og at t.d. at kalla onki tilfar fanst viðvíkjandi søluni til tað Suðurkoreanska felagið og 
inngjaldinum uppá 8,6 mió.kr.  til landskassan, og biðið er um nærri upplýsingar hesum 
viðvíkjandi. 
 
Á fundi um málið hevði fiskivinnuumsitingin hesar viðmerkingar: 
 
  1. At landsstýrið í sambandi við tvingsilssølu av ognum, har landið hevur veð, metir seg 

kunna keypa uttan serstaka fíggjarheimild og uttan at málið verður lagt fyri 
fíggjarnevndina, tí talan er um at verja áhugamál landskassans (pantivirðið). Umsitingin 
metti tó umstøðurnar í hesum máli verða eitt eindømi, og at fráboðanin um treytaleyst at 
innistanda fyri 1.-3.-prioritetslánini og keypið á tvingsilssølu í hesum føri tykjast at 
liggja uttanfyri endamálið um bert at verja eitt pantivirði. Sambært umsitingini er 
lánsupptøkan og veðhaldið fyri parti av keypsprísinum hjá P/F í Garðastovu ein 
avleiðing av »eigarastøðuni«. 

 
  2. At umsitingin ikki var før fyri at vísa á eina meting av rakstrarútlitunum hjá felagnum í 

sambandi við játtanina av veðhaldi fyri kreppuláninum, ella at greiða frá, hví veðhaldið 
varð játtað áðrenn ummæli var komið frá Búskaparráðnum. 

 
  3. Útleggið uppá 13,9 mió.kr. í sambandi við eykarentur, kurstap og lániútreiðslur, og tað 

endaliga »tapið« hjá landskassanum uppá 9,1 mió.kr. í sambandi við fyribils fíggingina 
yvir Handelsbanka-kontoini var m.a. orsakað av ov lítlari orku í umsitingini og at 
samskiftið um málið ikki hevði verið nóg gott. 

 
  4. At umsitingin metti, at orðaljóðið í løgtingslógunum um goymsluveðhald og endamálið 

við hesum ikki var til hindurs fyri, at veðhildið varð fyri søluprísi av lastini 
 
 Á fundinum varð viðvíkjandi útgerðarláninum til P/F í Garðastovu harumframt spurt 

um, um umsitingin metti, at tøkur peningur í einum landskassagrunni var nøktandi 
heimild. Umsitingin metti, at tá heimild var til at lata studning, var eisini møguligt at 
veita veðhald. Tó varð ikki skrásett í sambandi við, at veðhaldið varð veitt, at disponerað 
var yvir upphæddini. 
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Stígarklettur og Hádegisklettur. 
 
Veðhald fyri prioritetslánum til P/F Flesjaberg (Stígarklett) og P/F Dalsnýpuna (Hádegisklett) 
vórðu skrásett í 1990. 
 
Í sambandi við skrásetingina av veðhaldunum á Gjaldstovuni varð ikki víst til nakra 
lógarheimild, men landsstýrið upplýsti, at veðhaldið er givið eftir »gomlu reglunum« (20%). 
 
Í 1986 játtaðu landsstýrið og fíggjarnevndin P/F Flesjaberg og P/F Dalsnýpuni 20% í 
veðhaldi fyri prioritetslánum, í sambandi við bygging av omanfyrinevndu trolarum á Tórs-
havnar Skipasmiðju, við støði í einum sáttmálaprísi uppá 32 mió.kr. fyri hvønn. 
 
Uppií prísinum er fyri hvønn av trolarunum íroknað: 
 mió.kr. 
 Fiskireiðskapur  2,0 
 Byggirenta 1,5 
 Reiðarínum at ráða yvir 5,3 
 Sakføraraútreiðslur     0,2 
 Íalt   9,0 
 
Stígarklettur. 
 
Í skrivi frá Føroya Landsstýri til fíggjarnevndina dagfest 3. oktober 1988 varð upplýst, at 
byggikostnaðurin var hækkaður 1 mió.kr. til 33 mió.kr., og at hækkingin kemst av, sambært 
skrivi dagfest 5. september 1988 frá advokati felagsins, at byggingin er drigin út og 
byggirentan vaksin við áðurnevndu upphædd. Sama dag varð umsóknin um at hækka 
upphæddina úr 32 til 33 mió.kr. samtykt í fíggjarnevndini. 
 
Í sambandi við byggingina varð veitt skipasmiðjuni farmagjaldsstuðul og tollendurgjald. 
 
Farmagjaldsstudningur og tollendurgjald vórðu veitt við støði í eini virðismeting frá 
Færøernes Realkreditinstitut dagfest 17. november 1988 uppá 35,1 mió.kr., vísandi til »sýn 
umborð á skipinum 19. oktober 1988 við bryggju í Havn. Gjøgnumgongd av sáttmála, speci-
fikatión og byggiuppgerð og eykasáttmála.« 
 
Veitt lán, veðhald og studningur frá landskassanum, í sambandi við bygging av hesum trol-
aranum, vóru íalt: 
 mió.kr. 
 Rentustudningur, 15% av 33 mió.kr. 5,0 
 Stuðulslán, 10% av 33 mió.kr. 3,3 
 Veðhald, 20% av 33 mió.kr. 6,6 
 Til skipasmiðjuna: 
 - Farmagjaldsstuðul, 4,5% av 35,1 mió.kr. 1,6 
 - Tollendurgjald, 16% av 35,1 mió.kr.   5,6 
 Íalt  22,1 
 
Viðvíkjandi eginpeningi váttar advokatur felagsins, at 3,3 mió.kr. eru inngoldnar kontant. 
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Sambært ársroknskapinum fyri felagið í 1988 hevði skipið eitt virði uppá 29.914 t.kr. Í 1989 
varð eitt fiskiloyvi uppá 3,3 mió.kr. lagt aftrat. 
 
Hádegisklettur. 
 
Í skrivi til Føroya Landsstýri dagfest 2. juni 1989 frá advokati felagsins, verður víst á, at 
meirkostnaðurin í sambandi við bygging av skipinum var 1 mió.kr. í eyka byggirentum, 
umframt 0,9 mió.kr. vegna stabiliseringstanga og sandblásing. 
 
Í skrivi frá Sáttmálastovninum dagfest 14. august 1989 verður mett, vísandi til uppískoytis-
sáttmála har roknað var við 5,3 mió.kr. til reiðaríðið at ráða yvir í sambandi við møguligar 
broytingar, at tær 0,9 mió.kr. verða at gjalda av hesi upphædd. Hinvegin varð mett, at tær 
øktu rentuútreiðslurnar kundu leggjast omaná tær 32 mió.kr. 
 
Síðani samtykti landsstýrið og fíggjarnevndin at hækka útgangsstøðið fyri áður givnum 
tilsøgnum um veðhald, lán og studning úr 32 mió.kr. til 33 mió.kr. 
 
Farmagjaldsstudningur og tollendurgjald varð veitt við støði í eini virðismeting frá Færøernes 
Realkreditinstitut dagfest 20. juli 1989 uppá 35,9 mió.kr., vísandi til »sýn umborð á skipinum 
tann 6. juli 1989 við bryggju í Havn. Gjøgnumgongd av sáttmála, specifikatión, eykasáttmála 
og byggiuppgerð.« 
 
Veitt lán, veðhald og studningur úr landskassanum í sambandi við bygging av hesum trol-
aranum vóru í alt: 
 
 Rentustudningur, 15% av 33 mió.kr. 5,0 
 Stuðulslán, 10% av 33 mió.kr. 3,3 
 Veðhald, 20% av 33 mió.kr. 6,6 
 Til skipasmiðjuna: 
 - Farmagjaldsstudningur, 4,5% av 35,9 mió.kr. 1,7 
 - Tollendurgjald, 16% av 35,9 mió.kr.  5,7 
 Íalt  22,3 
 
Viðvíkjandi eginpeningi váttar advokatur felagsins í oktober 1990, at 3,3 mió.kr. í 
partapeningin eru inngoldnar kontant, og eru tað partaeigararnir í felagnum, sum hava 
útvegað henda pening við láni úr Sjóvinnubankanum og við persónligari kautión. Váttað 
verður samstundis, at ongin veðseting av skipinum fer fram í sambandi við hetta lán. 
 
Sambært ársroknskapinum fyri felagið fyri 1988/1989 var »byggivirðið« 30.583 t.kr. 
Harumframt var eitt fiskiloyvi uppá 3,3 mió.kr. lagt aftrat. 
 
Viðmerkingar: 
 
Vísandi til omanfyristandandi er mælt landsstýrinum til at biðja felagið/advokat felagsins um 
eina frágreiðing um munin millum tann fyri landsstýrinum/fíggjarnevndini upplýsta 
byggikostnað uppá 33 (33,9) mió.kr. og byggivirðið sambært ársroknskapunum uppá 
ávikavist 29.914 t.kr. og 30.583 t.kr. 
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Somuleiðis er mælt landsstýrinum til at heita á Færøernes Realkreditinstitut og biðja um eina 
frágreiðing um munin millum teirra virðismetingar uppá 35,1 mió.kr. og 35,9 mió.kr. og 
byggivirðið sambært ársroknskapunum uppá ávikavist 29.914 t.kr. og 30.583 t.kr. 
 
Veðhald fyri lánum til onnur fiskiskip og viðmerkingar frá fiskivinnuumsitingini og 
búskapardeildini. 
 
Umframt omanfyrinevndu veðhald eru veðhald veitt 7 øðrum skipum, gjøgnumgingin. 
Talan er um hesi skip feløg: 
 
P/F Rógvutangi (Brestir) 
P/F Borgarknappur (Polarborg 1) 
P/F Hamar (Saturn) 
P/R Sjeystjørnan (Nesbúgvin) 
P/F Ranin (Arctic Prawns) 
P/F Fugltúgvan (Fugltúgvan) 
P/F Samvinnufelagið (Høgifossur) 
 
Vit hava kunnað fiskivinnuumsitingina og búskapardeildina nærri um úrslitið av 
grannskoðanini og hava viðgjørt tilfarið á fleiri fundum: 
 
Viðmerkingar: 
 
1. Viðvíkjandi veðhaldum fyri prioritetslánum vísir landsstýrið í flestu førum til Ll. nr. 

13/67 í áritum um landskassaveðhald, og í nøkrum førum verður ikki víst til lógarheim-
ild. Allar tilsagnir veðhald vórðu góðkendar av fíggjarnevndini. 

 
2. Mett verður at tað er ivasamt um vísast kann til Ll. nr. 24/1978, tá landsstýrið í 

áttatiárunum í fleiri førum undirskrivaði nýggj veðhald fyri eftirstøðum og falnari skuld 
viðvíkjandi lánum við landskassaveðhaldi, sum áttu at verið fult afturgoldin og sum 
upprunaliga vórðu veitt í sjeytiárunum við heimild í t.d. Ll. nr. 30/1970, Ll. nr. 63/1975 
og Ll. nr. 38/1976. 

 
 Hetta fyribrygdi tykist vera ein avleiðing av, at innkrevjingin bæði í sjeyti- og 

áttatiárunum ikki hevur verið nøktandi, og at landsstýrið á henda hátt hevur endurnýggj-
að »pantivirðið« í viðkomandi skipi í sambandi við at nýggj lán/veðhald framhaldandi 
vórðu veitt m.a. í sambandi við nógvar umbyggingar. 

 
3. Viðvíkjandi eftirkannan av um eginpeningskrøvini í Ll. nr. 24/1978 vóru uppfylt í sam-

bandi við játtan av teim nógvu stuðulslánum í sambandi við umbyggingar, upplýsir um-
sitingin generelt, at orka ikki hevur verið í umsitingini til at kanna, um hesar treytir vóru 
uppfyltar. 

 
4. Tann fyri landsstýrinum upplýsti byggikostnaður, sum er nýttur sum støði undir veittum 

veðhaldum, stuðulslánum og rentustudningi, er í fleiri førum munandi hægri enn bókaða 
virðið á skipunum sambært ársroknskapunum, eins og eginpeningur/partapeningur 
sambært ársroknskap/partafelagsskrásetingini ikki er á sama støði, sum upplýst fyri 
landsstýrinum. 
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 Umsitingin metir, at tað er ivasamt um krøvini um eginpening vóru uppfylt, vísandi til 
omanfyristandandi hesum viðvíkjandi. Váttanir um eginpening, sáttmálaprísir og 
virðismetingar vóru tiknar fyri »góðar vørur«, men umsitingin metir, at tað ongantíð 
hevði verið rutina í landsstýrinum at biðja um ársroknskap fyri fyrsta árið, til tess at 
eftirkontrollera upplýsingar um t.d. skipavirðið og eginpening/partapening. Ein av 
orsøkunum til tess, var ov lítil manning og manglandi fastar rutinur viðvíkjandi 
saksviðgerð. 

 
 Ført verður eisini fram, at Fiskivinnuumsitingin ikki varð stovnað fyrr enn í 1986 og ikki 

veruliga tók yvir ábyrgdina av skipabyggimálum fyrr enn í seinnu helvt av 1987 og var 
bundin av givnum tilsøgnum áðrenn hetta tíðarskeið. 

 
5. Spurd um, hvør grundgevingin er fyri, at t.d. ein treyt fyri innflutningsloyvi til ein bát 

uppá 167 BRT er, at ein útróðrarbátur uppá 11,85 BRT fer úr føroyska veiðuflotanum, 
og hvørjar reglur hava verið galdandi hesum viðvíkjandi upplýsir umsitingin generelt, at 
reglurnar ikki hava verið heilt greiðar, og at talan ofta hevur verið um upp til fleiri og 
fleiri »umvekslingar« við minni og minni skip. 

 
6. Fleiri dømi eru um at landsstýrið í eitt langt áramál legði út pening sum veðhaldsútlegg 

fyri ávís skip, og samstundis fleiri ferðir gav boð um at steðga innkrevjing, sum 
gjaldstovan eftir áheitan frá landsstýrinum hevði tikið stig til. Umsitingin metir, at 
gongdin viðvíkjandi innkrevjing í hesum málum hevði verið við til at blokkera alla 
innkrevjing og var ein av høvuðsforðingunum fyri, at farast kundi eftir øðrum, og hevur 
reist spurningin um, at tá veðhaldsútlegg ikki verða kravd innaftur og renturoknað í eitt 
so langt tíðarskeið, so er talan ikki longur um eitt veðhald, men heldur um eina 
óheimilaða rakstrarjáttan til ávís skip. 

 
7. Umsitingin førir fram, at ein kann velja at síggja tey viðurskifti, sum umrødd verða í 

grannskoðanarfrágreiðingini sum einstøk mál, har málsviðgerðin hevur verið ov vánalig. 
Men mett verður, at í veruleikanum hava høvuðstrupulleikarnir verið feilir í umsit-
ingarbygnaðinum, sum undir einum kunnu kallast »systemfeilir«: 

 
 - a) Umsitingin hevur ikki verið nóg sterk og væl kvalifiserað á tungum uppgávum, 

t.d. viðvíkjandi veðhaldum og skipabyggimálum, og politisku myndugleikarnir 
hava sostatt í nógum førum ikki havt eitt fakligt mótspæl. 

 - b) Generelt hevði verið ov lítil manning í umsitingini. 
 - c) Manglandi lógarkrøv/reglur um fakliga viðgerð og faklig tilmæli. 
 - d) Manglandi krøv um skrivligar frágreiðingar í øllum málum, harundir ein meting 

bæði sum einkultmál og sum liður í einari samlaðari/størri samfelagsligari heild. 
 - e) Tað hevur ikki verið førdur ein starvsfólkapolitikkur, ið kundi útvegað landsstýr-

inum ta arbeiðsmegi, ið landsstýrinum tørvaði, og hildið fast uppá hesa arb-
eiðsmegi. Hetta hevur ført við sær skeiva manning, stóra útskifting, og lítlan 
kontinuitet í arbeiðinum. Manglandi krøv um eftirútbúgving av teimum med-
arbeiðarum, ið ikki frá byrjan høvdu neyðugu útbúgvingarnar. 
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Veðhald fyri lánum til flakavirkir. 
 
Í sambandi við gjøgnumgongd av veðhaldum og veðhaldsútleggum, ið skrásett eru í 
tíðarskeiðinum 1989 til 1991, hava vit gjøgnumgingið veðhald fyri lánum til 3 flakavirkir. 
 
Umframt hesi flakavirkir, hevur landsstýrið veðhildið, veitt lán og sett partapening í nógv 
onnur flakavirkir, og eru fleiri av hesum skrásett sum veðhald/veðhaldsútlegg í 
tíðarskeiðinum 1989 til 1991 og seinni. 
 
P/F Norðís 
 
Í sambandi við ummæli av umsókn dagfest 8. februar 1984 um veðhald fyri láni til umbygg-
ing av virkinum, mælir Búskaparráðið til at nýttar verða 4,7 mió.kr., og dentur verður lagdur 
á, at talan er um rationalisering og góðskubetring og ikki um framleiðsluøking. 
 
Árið eftir, í 1985, verða útbyggingarætlaninar broyttar. Í einum uppleggi frá eini flakavirkis-
nevnd verður mælt til, at útbyggingin verður meira umfatandi enn áður nevnt. Ætlanin er nú 
at útbyggja fyri 10,5 mió.kr. 
 
Nevnast kann, at løgtingið við 27-0 atkvøðum í mars 1986 samtykti uppskot landsstýrisins 
frá 4. desember 1985 um at seta upp til 210.000 kr. í partapeningi í P/F Norðís. Í við-
merkingum landsstýrisins verður nevnt, at talan er um at tryggja arbeiði til allar hendur og at 
fremja bygdamenning. Nevnt verður, at árliga ráfiskanøgdin liggur nú um 5.000 tons, og at 
útbyggingin kemur at kosta umleið 10,6 mió.kr. 
 
Í 1987 verður søkt um, at veðhaldið verður hækkað til 70% av 14,8 mió.kr. 
 
19. januar 1989 ger ein arbeiðsbólkur álit um støðuna og møguleikar framyvir fyri einum 
lønandi rakstri, og 20. januar 1989 undirskrivar Sjóvinnubankin 2 skuldarbrøv. 2. februar 
1989 verða hesi aftursend til Sjóvinnubankan við áriti um landskassaveðhald. 
 
Annað skuldarbrævið uppá 6,4 mió.kr. kom ístaðin fyri 2 skuldarbrøv við áriti um 
landskassaveðhald undirskrivað av landsstýrinum í 1979. Restskuldin á hesum lánum var 1,3 
mió.kr., og eftirstøðurnar 5,1 mió.kr., í alt 6,4 mió.kr. 
 
Hitt skuldarbrævið uppá 4,7 mió.kr. var viðvíkjandi láni til umbygging. Hetta var tað sum 
pláss var fyri innanfyri 70% av metingini. 
 
Í skrivi til landsstýrið dagfest 3. apríl 1989 hevur Búskaparráðið viðgjørt omanfyrinevnda til-
mælið frá arbeiðsbólkinum dagfest 19. januar 1989. Búskaparráðið metir ikki tað kann lata 
seg gera undir verandi umstøðum at fáa meiri rávøru. Nevnt verður, at tey seinastu árini 
hevur rávørunøgdin ligið um gott 2.500 tons, og vísandi til at samlaða skuldin er 37 mió.kr. 
og at felagið er insolvent, metir Búskaparráðið, at ongin bjarging er møgulig, og at tann 
frægasta loysnin er tann mest radikala, nevniliga at lata virkið fara á húsagang og so starta av 
nýggjum. 
 
Komandi árini minkaði rávørunøgdin, og var í 1992 komin niður á umleið 1300 tons. Ultimo  
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1992 vóru lánini við landskassaveðhaldi vaksin úr 11 til 18 mió.kr., harav eru nærum 10 
mió.kr. falnar til gjaldingar. Viðmerkjast skal, at tað bara vóru lánini, sum landskassin veð-
helt fyri, sum vóru í eftirstøðu. 
 
Viðmerkingar: 
 
1. Bert lán ið landsstýrið veðhelt fyri vóru í áravís í stórari/vaksandi eftirstøðu. 
 
2. Mett verður ikki, at vísast kann til heimild í Ll. nr. 35/1988, tá veðhald í 1989 verður 

veitt fyri eftirstøðum og falnari skuld viðvíkjandi tveimum lánum við landskassaveð-
haldi veitt upp til 10 ár áðrenn, men er hetta óivað gjørt til tess at »endurnýggja panti-
virðið«. 

 
3. Búskaparráðið legði í sínum tilmæli í 1984 dent á, at talan ikki skuldi vera um fram-

leiðsluøking í sambandi við íløgur, og setti í apríl 1989 spurnartekin við grundleggjandi 
fyritreytir í tí áliti, ið gjørt varð av einum arbeiðsbólki í januar 1989 í sambandi við at 
landsstýrið í 1989 veitti veðhald fyri lánum uppá 11 mió.kr., harav 6,4 mió.kr. 
viðvíkjandi gamlari skuld. Men nevnast skal, at løgtingið í 1986 við 27-0 atkvøðum 
samtykti lóg um at seta partapening í felagið í sambandi við útbygging. 

 
P/F Sólarris 
 
Síðst í sjeytiárunum veitti landskassin veðhald fyri lánum uppá 3,5 mió.kr. í Sjóvinnubankan-
um til umbygging av virkinum. 
 
Hesi lán vórðu ikki afturgoldin, og á fundi í apríl 1984 um vánaligu fíggjarligu støðuna hjá 
P/F Sólarris, noktaði landsstýrið at vera við í útbygging/kapasitetsøking, og spurningur varð 
reistur, um ikki virkið skuldi verið selt á tvang. 
 
Í 1985 vórðu gjørd fleiri uppskot um útbyggingar/effektiviseringar av virkinum, og 
landsstýrið játtaði at veita veðhald fyri kreppuláni uppá 1,5 mió.kr. 
 
Í 1987 samtykti Føroya Landsstýri at gjalda gamlar eftirstøður uppá lán við landskassaveð-
haldi, íalt 6,7 mió.kr. Hetta veðhaldsútlegg varð ikki kravt inn frá virkinum, men varð »niður-
fryst«. Somuleiðis samtykti landsstýrið at veðhalda fyri 70% av eini útbygging, mett til 22 
mió.kr., við heimild í lóg nr. 18/1960. 
 
Í apríl 1988 samtykti løgtingið við lóg at seta 800 t.kr. í partapeningi í Sólarris. Uppskotið 
varð samtykt við 28-0 atkvøðum. Í viðmerkingunum til lógaruppskotið førir landsstýrið fram, 
at við teimum bátum, skipum og loyvum, sum fingin eru, er rávørugrundarlagið tryggjað. 
 
Útbyggingin gjørdist okkurt um 7 mió.kr. dýrari enn ætlað, og landsstýrið veitti veðhald av 
meirkostnaðinum eftir lóg nr. 35/1988. Virkið varð pr. 15. november 1989 virðismett til 43,2 
mió.kr., og íalt varð í sambandi við útbyggingina veðhildið fyri 17,5 mió.kr. Skuldarbræv 
uppá 17,5 mió.kr., við áriti um landskassaveðhald, varð undirskrivað í mars 1990. 
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Virkið bar seg ikki, og í 1991 og 1992 vórðu skrásettar 22,8 mió.kr. sum veðhaldsútlegg, 
umframt 6,7 mió.kr., sum vórðu goldnar og niðurfrystar í 1987. Sostatt misti landskassin í alt 
30,3 mió.kr. íroknað partapening uppá 0,8 mió.kr. 
 
Viðmerkingar: 
 
Virkið megnaði ikki at afturgjalda smærri lán við landskassaveðhaldi, ið veitt vórðu síðst í 
sjeytiárunum. Tann serliga flakavirkisnevndin, sum m.a. kannaði Sólarris, kannaði 
harumframt nøkur onnur flakavirkir, ið tá vóru í kreppu. Talan var ikki um nakra heildarmet-
ing. Men nevnast skal, at løgtingið í 1988 við 28-0 atkvøðum samtykti lóg um at seta 
partapening í flakavirkið í sambandi við útbygging. 
 
P/F Kósavirkið 
 
26. oktober 1988 varð søkt um veðhald fyri 30% av eini útbygging av Kósavirkinum uppá 
26,7 mió.kr. (sum var farin fram í 1987/88). Víst varð til, at »sum støðan hjá P/F J.F. Kjølbro 
er nú, er tað av stórum týdningi, at fáa hetta veðhald játtað skjótast gjørligt«, og var hetta 
samtykt á landsstýrisfundi 31. oktober 1988. 
 
Lánið uppá 8 mió.kr. varð tikið í Føroya Banka primo 1989. Rentur og avdráttir vórðu ikki 
goldin, og lánið vaks við rentum og trotaprovisión (íalt uml. 20% p.a.), til tað varð innfríað av 
landskassanum við 14,3 mió.kr. ultimo 1992. 8 mió.kr. vórðu mótvegis felagnum fastfrystar í 
5 ár og restin avskrivað við heimild í løgtingslóg nr. 28 frá 30. apríl 1987 um eftirgeving av 
skuld til landskassan. 
 
Viðmerkingar: 
 
1. Veðhaldið tykist ikki at vera veitt útfrá eini heildarætlan/-meting um 

kapasitet/rávørunøgd í hesum øki ella landinum sum heild, ella um virkið var ført fyri at 
gjalda lánið aftur. Tá landsstýrið í 1988 fekk umsókn og samtykti at veðhalda fyri láni til 
útbygging av P/F Kósavirkinum, var henda farin fram, og víst varð til (vánaligu) støðuna 
hjá virkinum. 

 
2. Ymisku prinsipp vórðu nýtt av landsverkfrøðinginum í sambandi við virðismeting av 

virkjum/bygningum sum heild, og í nøkrum førum verða nýttar m²-metingar fyri gamlar 
og nýggjar m², í nøkrum førum bókað virði og í øðrum førum ein kombinatión. 
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Veðhald fyri lánum til onnur virkir. 
 
Umframt til flakavirkir, hevur landskassin veðhildið fyri lánum og veitt stuðul og lán til 
onnur virkir enn flakavirkir. 
 
P/F Blue North 
 
Eitt tað størsta veðhaldsútleggið, skrásett í 1989-1991 fyri lán til onnur virkir, er viðvíkjandi 
P/F Blue North. Talan er um 34 mió.kr., umframt 2 mió.kr., sum eru bókaðar á ognarkonto, 
t.v.s. íalt umleið 36 mió.kr. 
 
16. mars 1984 legði løgmaður vegna landsstýrið fram uppskot um veðhald fyri láni og til 
partapening í P/F Blue North. 
 
Sambært lógini er talan um at veita veðhald upp til 2,8 mió.kr. í láni og at seta 460 t.kr. í 
partapeningi í felagið. 
 
Harumframt skuldi landskassin gjøgnum grunnin til ídnaðarfremjandi endamál, sambært við-
merkingunum til lógaruppskotið, veita 1.650 t.kr. í stuðli og Menningargrunnurin skuldi lata 
450 t.kr., íalt 2,1 mió.kr. 
 
Virkið varð upprunaliga mett at kosta 16,8 mió.kr. 
 
Virkið var liðugt í 1986. Sambært ársroknskapi felagsins fyri 1987 var talan um eina íløgu 
uppá íalt góðar 30 mió.kr. 
 
Viðmerkingar: 
 
1. Løgtingið samtykti í 1984 eina serstaka lóg, Ll.nr. 38/1984, um veðhald fyri láni til P/F 

Blue North uppá í mesta lagi 2,8 mió.kr. og at seta 460 t.kr. í felagið, og løgtingið varð 
kunnað um ætlaðu almennu studningsupphæddirnar uppá 2,1 mió.kr. Lógaruppskotið 
varð lagt fyri tingið áðrenn Búskaparráðið hevði havt høvi at viðgera málið. Tá avtornaði 
hevði Blue North-prosjektið kostað tí almenna, íroknað lán og stuðul úr Menningar-
grunninum, grunninum til ídnaðarfremjandi endamál, Menningarstovuni, serliga grunni 
III í Lønjavningargrunninum og konto »Landsstýrinum at ráða yvir« einar 45-50 mió.kr. 

 
2. Við gjøgnumgongd av málinum sæst, at tað ikki verður víst til løgtingslóg nr. 38/1984 í 

sambandi við at veðhald seinni vórðu givin. Orsøkin er helst hon, at heimildin vísti seg 
at vera alt ov lítil. Mett verður ikki at løgtingið hevur samtykt aðrar veðhaldslógir ístaðin 
fyri Ll. nr. 38/1984 um veðhald fyri láni til, og partapening í Blue North, Kollafirði. 
Spurningur kann setast við, um landsstýrið hevði heimild at nýta løgtingslógirnar nr. 
18/1960 og nr. 35/1988, ið heimilað veðhald fyri lánum til bygging av frysti- og 
flakavirkjum og kuldagoymslum, vísandi til, at talan ikki var um eitt vanligt flakavirki, 
og at løgtingið hevði samtykt eina serstaka lóg um at veðhalda fyri láni uppá 2,8 mió.kr. 
til hetta serliga virkið. Vit duga ikki at síggja, at veittu veðhaldini fyri lánum eru samtykt 
í Fíggjarnevndini. 
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3. Umsitingin er biðin um geva eina frágreiðing um goymsluveðhaldið uppá 5 mió.kr., ið 
veitt varð í 1987, og sum varð goldið sum veðhaldsútlegg til P/F Føroya Banka við 4,8 
mió.kr. í okt. 1989, og at upplýsa, um treytirnar fyri hesum veðhaldi eru hildnar. 

 
4. Mett verður at veðhaldið fyri láninum uppá 5,2 mió.kr., sum varð veitt í oktober 1988 

vísandi til heimild í Ll. nr. 35/1988, ikki leyk treytirnar, sum ásettar vóru í lógini, víst 
varð til. Virkið varð í hesum sambandi av landsverkfrøðinginum virðismett til íalt 33,6 
mió.kr. Bygningurin varð virðismettur til 13,8 mió.kr., tað bókaða virði var 11,5 mió.kr. 
Know-how v.m. og rentur í byggitíðini eru eisini við í virðismetingini. Sambært 
ársroknskapinum fyri 1987 og roknskapinum 1. hálvár 1988 var felagið insolvent og 
fyrivarni var tikið fyri framhaldandi rakstri. 

 
P/F Klaksvíkar Roykivirki 
 
Á Gjaldstovuni eru vegna veðhald fyri láni til P/F Klaksvíkar Roykivirki bókað veðhaldsút-
legg uppá uml. 3 mió.kr. Umframt eina upphædd uppá 4,2 mió.kr. í Sjóvinnubankanum 
vegna sama veðhald, sum enn ikki er goldin og skrásett sum veðhaldsútlegg. 
 
Landsstýrið undirskrivaði borgmansváttan fyri láni uppá 4,8 mió.kr. í september 1988 við 
heimild í løgtingslóg nr. 18 frá 25. apríl 1960 um veðhald fyri láni til frysti og flakavirkir. 
 
Tilsøgn um veðhald var upprunaliga givin í juli 1986, tá landsstýrið »í prinsippinum« sam-
tykti at veita vanligt veðhald uttan sjálvskuldnaraábyrgd fyri 4 mió.kr. í sambandi við bygg-
ing av nýggjum roykivirki fyri 15 mió.kr. Byggiprísurin gjørdist nakað hægri, og í desember 
1987 metti landsverkfrøðingurin virkið til 25 mió.kr., íroknað maskinur og leysalutir frá 
gamla virkinum. Veðhaldið varð seinni broytt til sjálvskuldnarakautión. 
 
Sambært metingini hevði virkið ein kapasitet uppá 6.000 tons um árið til flakaframleiðslu, og 
haraftrat til royking av 1.000 tonsum av laksi o.ø. um árið. 
 
Veðhaldsútlegg/innkrevjing 
 
Í sambandi við at landsstýrið í 1989 og 1990 gav gjaldstovuni boð um at útgjalda peningin, 
verður boðað frá, at málið verður at senda til innheintingar, um peningurin ikki er goldin 
innan 14 dagar. 
 
Í skrivi frá landsstýrinum í apríl 1991 til Føroya Gjaldstovu, verður gjaldstovan biðin um at 
taka aftur kravið, ið liggur í fútarættinum, móti Klaksvíkar Roykivirki aftur, og 
Advokatskrivstovan fær síðani boð frá gjaldstovuni um at taka kravið aftur. 
 
Virkið varð selt á tvingsilssølu í 1992. Sum nevnt kunnu samlaðu veðhaldsútlegg lands-
kassans við rentum gerast upp til 7,2 mió.kr. Menningargrunnurin misti umleið 5,5 mió.kr. 
 
P/F Atlantic Fish Cold Storage 
 
Í tíðarskeiðinum 1989 til 1992 legði landskassin út 17 mió.kr. vegna veðhald veitt í 1988 fyri 
tveimum lánum til P/F Atlantic Fish Cold Storage. Um Grunnurin til Ídnaðarfremjandi  
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Endamál og Menningargrunnurin verða íroknaðir, misti landskassin íalt einar 25 mió.kr. í 
sambandi við, at virkið varð selt á tvingsilssølu. 
 
Viðmerkingar: 
 
1. Hóast umsitingin í sínum ummæli setti spurnartekin við grundleggjandi fyritreytir í 

einum uppleggi um byggingina av goymsluni, og Búskaparráðið í sínum ummæli greitt 
mælti frá, samtykti landsstýrið í 1986 í »prinsippinum« at veðhalda fyri lánum til hetta 
prosjekt. 

 
2. Hóast umsitingin vísti á, at Búskaparráðið fyrr hevði mælt frá, og annars mælti til, at um 

so var at landsstýrið samtykti at veðhalda, at veita veðhaldið sum vanligt veðhald, 
samtykti landsstýrið endaliga at veðhalda við sjálvskuldnaraábyrgd. 

 
3. Nevndin í Menningargrunninum samtykti í 1986 at veita lán uppá 2 mió.kr. til hetta 

prosjekt við landsstýrisins góðkenning, hóast Menningargrunnurin í drúgvari frágreiðing 
gjølla hevði greitt frá, at rentabilitetur ikki kom at vera í prosjektinum. Ein treyt fyri 
láninum var, at partapeningurin varð 15% av kostnaðinum. Boðað varð frá, at lánið ikki 
undir nøkrum umstøðum fór at verða hækkað. Lánið varð tó í 1988 og 1989 hækkað við 
ávikavíst 2 og 0,5 mió.kr. 

 
4. Í apríl 1988 boðar advokatur felagsins frá, at bygningurin er yvirtikin, og at tað av 

viðlagdari uppgerð frá klientum hansara framgongur, at tær realiseraðu 
byggiútreiðslurnar í sambandi við 1. byggistig vórðu 44,2 mió.kr. Vísandi til 
byggiroknskap dagfestan 20. juli 1988 frá grannskoðara felagsins vátta 
metingarmenninir hjá Landsverkfrøðinginum, at samlaði byggikostnaðurin er 45 mió.kr. 
Í juli 1988 samtykti landsstýrið, við heimild í løgtingslóg nr. 35 frá 20. mei 1988, at 
veita veðhald svarandi til 20% av 45 mió.kr. eftir meting, eftir vanligum treytum, og 
treytað av at eginpeningurin verður 15% av virðismetingini. Vísandi til bókaða virðið av 
bygninginum í ársroknskapinum uppá 30 mió.kr. metti umsitingin í einum tilmæli í 
1990, at pláss var ikki fyri nøkrum landskassaveðhaldi, og at treytir settar av 
landsstýrinum og Menningargrunninum um eginpening/partapening vórðu ikki hildnar. 

 
5. Viðvíkjandi einum goymsluveðhaldi uppá 3,5 mió.kr., ið veitt varð í 1988, verður tað 

mett ivasamt, um eitt tílíkt veðhald eisini umfatar rakstrarútreiðslur so sum el, leigu v.m. 
uppá góðar 1,3 mió.kr., og um allar treytirnar annars vórðu hildnar viðvíkjandi áteknan 
av fakturum og um at ágóðin av søluni skuldi góðskrivast hesi konto. 
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Veðhald fyri lánum til kommunur. 
 
Vit hava gjøgnumgingið veðhald fyri lánum til tvær kommunur. 
 
Tær størstu lántøkurnar/veðhaldini hava tilknýti til útbygging av havnum, og umsóknirnar frá 
kommununum um veðhald/lántøku komu í flestu førum væl aftaná at sáttmálar um 
útbyggingar vóru gjørdir, og arbeiðið var farið í gongd. 
 
Hesir sáttmálar vórðu góðkendir av landsverkfrøðinginum sambært løgtingslóg nr. 61 frá 9. 
juni 1988 um 8-ára ætlan fyri útbygging av havnunum. Praksis hevur verið, at landsstýrið í § 
2 í hesi lóg er at skilja sum landsverkfrøðingurin. Kommunurnar hava í sambandi við hesa 
góðkenning tryggjað sær 65% í studningi í eitt 8 ára skeið, tó í mesta lagi tær upphæddir, ið 
nevndar eru í lógini. 
 
Manglandi samskifti millum landsverkfrøðingin og landsstýrið hava ført við sær, at ofta 
stórar havnaútbyggingar vórðu settar í verk, uttan at landsstýrið hevði havt høvi til at taka 
støðu til og geva neyðug loyvi eftir grein 39 í kommunulógini 2. stk., har ásett er, at um eitt 
arbeiði skal verða fíggjað við lántøku, má ikki verða byrjað, fyrr enn loyvi landsstýrisins 
fyriliggur. Tá umsóknir frá kommununum um lán/veðhald komu til landsstýrið, var hetta í so 
máta »ov seint«, við tað kommunurnar tá vóru sáttmálabundnar, og landsstýrið hevði tá onki 
annað val enn at játta. Tann einasta góðkenning, ið vanliga fyriliggur, er tann »tekniska« 
góðkenningin frá landsverkfrøðinginum. 
 
 - - - - - 
 
Í sambandi við at landsstýrið umhugsaði munandi at avmarka kommunala lántøku til íløgur, 
so hesar ikki skuldu fara upp um eina ávísa upphædd, var í oktober 1989 heitt á 
kommunurnar um at senda inn langtíðarfíggjarætlan. Samlaða íløguætlan landsstýrisins varð 
tó ikki gjørd liðug. 
 
Í sambandi við viðgerð av umsóknum um loyvi til lántøku gjørdi umsitingin metingar, har 
lánibyrðan varð sett í mun til skattainntøku og íbúgvaratal í viðkomandi kommunu. Vegna 
ymisk skattaprosent og umstøður annars, vórðu hesar metingar gjørdar í hvørjum einstøkum 
føri. Tilmæli frá umsitingini vórðu ikki altíð fylgd av landsstýrinum, og umsitingin metir, at 
kommunala eftirlitið í ein ávísan mun er »politiskt«, og at tað sambært kommunulógini ikki 
er heimild at áseta fastar/objektivar reglur hesum viðvíkjandi. 
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Veðhald fyri láni til P/F Atlantic Airways 
 
Tað størsta veðhaldið, ið veitt er í tíðarskeiðinum 1989-1991, er uppá 70 mió.kr. til P/F 
Atlantic Airways. í 1989. 
 
Veðhald varð givið sambært løgtingslóg nr. 29 frá 20. apríl 1989. Orsøkin til at hetta veðhald 
varð givið tá var, at Maersk Air fekk dømt Cimber Air til at fara burturúr samvinnuni við 
føroyingar í p/f Atlantic Airways. 
 
Í tí sambandinum yvirtók p/f Flogleiðir partapeningin hjá Cimber Air uppá 980 t.kr., svarandi 
til 49%, eins og landskassin yvirtók veðhaldsskylduna sum Cimber Air hevði fyri lántøku hjá 
P/F Atlantic Airways. Hereftir átti p/f Flogleiðir sostatt einsamalt allan partapeningin í P/F 
Atlantic Airways. 
 
Sambært omanfyri nevndu lóg fekk landsstýrið heimild at hækka tann beinleiðis partapen-
ingin í p/f Flogleiðir við 9.750 t.kr. 
 
Við gjøgnumgongd av hesum løgtingsmáli sæst, at fíggjarnevndin í mars mánaði 1989 m.a. 
hevur gjøgnumgingið fíggjar- og rakstrarætlan fyri 1989 hjá p/f Atlantic Airways. 
 
Sambært álitinum hevur fíggjarnevndin: 
 
»fingið ta fatan, at vónir eru fyri, at raksturin av føroyska flogfelagnum framyvir kemur at 
bera seg - alt annað líka - um skynsamliga verður atborið. Fíggjarnevndin vil sostatt mæla 
løgtinginum til at veita landsstýrinum umbidnu heimildina at veðhalda, hóast upphæddin er 
stór.« 
 
Í løgmansrøðuni í 1992 varð sagt: »Føroyska flogfelagnum hevur enn ikki nýtst fíggjarligt 
ískoyti - og fær tað valla.« 
 
M.a. vísandi til at eitt DEM lán, svarandi til 150 mió.kr., fall til gjaldingar í 1994, metti 
grannskoðanardeildin í skrivi til Føroya Landsstýri dagfest 13. november 1992, at landsstýrið 
sum størsti eigari og veðhaldsgevari hevði skyldu til at kunna seg um ta aktuellu fíggjarligu 
støðuna hjá felagnum og gera eina realistiska meting av framtíðarútlitinum og teim reellu 
virðunum í felagnum v.m. og síðani taka støðu til, um ella undir hvørjum formi, og hvørjum 
umstøðum og fyritreytum felagið annars kann halda áfram, eisini við tí fyri eyga at gera upp 
hvørjar avleiðingar hetta fær á eykafíggjarlógaruppskotið fyri 1992 og/ella fíggjar-
lógaruppskotið fyri 1993. 
 
Somuleiðis varð mett, at tað ein spurningur um hvussu long tíð kann ganga, áðrenn løgtingið 
eigur at kunnast um støðuna m.a. vísandi til omanfyristandandi brot úr álitinum frá fíggjar-
nevndini til løgtingið viðvíkjandi rakstrarútlitinum hjá Atlantic Airways, í sambandi við at 
lógin um veðhald og hækkan av partapeningi varð samtykt í 1989. 
 
Vísandi til hetta skriv boðaði landsstýrið í skrivi dagfest 26. november 1992 frá, at sam-
skiftisdeildin í innanhýsis arbeiðsskrivi dagfest 19. oktober 1992 var komin til eina líknandi 
niðurstøðu, og at landsstýrið hevði lagt uppskot fyri løgtingið um nýteknan av 
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 partapeningi í felagið uppá 75 mió.kr. Sambært viðmerkingum landsstýrisins til lógarupp-
skotið verður mett, at sum fíggjarstøðan er hjá felagnum er givið, at veðhaldið verður 
effektivt, og partapeningurin partvís (70 mió.kr.) nýttur til at niðurgjalda skuldina við, sam-
stundis sum veðhaldið fellur burtur, og partvís nýttur til ískoytisgjaldføri hjá felagnum. 
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Veðhald fyri lánum til IRF 
 
 
Sambært lóg nr. 29, frá 5. mei 1981, varð landsstýrið heimilað landskassans vegna at veð-
halda fyri láni til Interkommunala Renovationsfelagsskapin til bygging av brennistøð. 
 
Sambært viðmerkingunum til lógaruppskotið var ætlanin at byggja eina brennistøð, ið kundi 
brenna ruskið frá øllum landinum (3 tons ovn), og varð støðin mett at kosta (í 1980- prísum): 
 
 Byggibúning  1,9 
 Bygningar  9,7 
 Ovnar og onnur maskinútgerð  10,7 
 Ymist   1,9 
 Prosjekteran og fyrisiting  2,6 
 Óvæntaðar útreiðslur  3,0 
 
 Tilsamans 29,8 mió.kr. 
 
Í viðmerkingunum til lógaruppskotið varð upplýst, at limirnir, sambært lógum felagsins (§ 5), 
gjalda eitt aconto-mánaðargjald, soleiðis sum hetta er ásett í fíggjarætlan felagsins. Tá 
roknskaparárið er farið, verður limagjaldið endaliga regulerað. 
 
»Sostatt er talan um eitt lutafelag, har lutaeigararnir eftir tí samtyktu fíggjarætlanini binda 
seg til at gjalda rakstrarhallið, lutað uppá limirnar í mun til íbúgvaratalið. Endaliga lima-
gjaldið verður ásett, tá roknskaparúrslitið fyriliggur.« 
 
Sum treyt fyri veitan av veðhaldi varð kravt, at lógir felagsins blivu broyttar soleiðis, at nýtt 
2. og 3. stk. varð skoytt uppí § 4: 
 
Stk. 2 Lutaeigararnir borga pro rata - í mun til íbúgvaratalið - fyri tær árligu útreiðslurnar 
til rentu og avdrátt av møguligum lánum felagsins. 
 
Stk. 3 Fer lutaeigari burturúr felagnum, verður hann av hesi orsøk ikki leysur av skyldu síni 
sambært § 4, stk. 2, fyrrenn tey lán, sum upptikin eru meðan hesin var limur, eru fult goldin. 
 
Somuleiðis varð upplýst, at sum treyt fyri veðhaldinum er landsstýrið sinnað at krevja, at 
ognirnar verða settar í veð fyri lánið. 
 
Vísandi til viðmerkingar landsstýrisins til lógaruppskotið um veðhald fyri láni til IRF, og á-
litið frá meirilutanum í fíggjarnevndini, varð dentur lagdur á tær skyldur, ið limakommun-
urnar høvdu sambært lógum felagsins, at gjalda rakstrarhallið hjá IRF og borgskyldur lima-
kommunanna fyri upptikin lán. 
 
Løgtingið má tí hava havt ta fatan, at lógin um veðhald fyri láni til IRF neyvan vildi viðføra 
tap fyri landskassan. 
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Um heystið 1981 varð upptikið eitt lán uppá NLG 11,4 mió., tá svarandi til uml. 32,3 mió.kr., 
til 13 1/8% p.a., ið skuldi afturgjaldast við NLG 1.140.000 hvønn 5. oktober frá 1987 -1996. 
 
Ymiskir trupulleikar vóru við at fáa byggiloyvi til brennistøðina, og ikki fyrr enn í 1987 kom 
gongd á byggingina av brennistøðini í Leirvík, sum varð tikin í nýtslu í 1989. 
 
Hóast munandi broyttar umstøður og fyritreytir veitti landsstýrið í 1988, við heimild í 
omanfyrinevndu lóg nr. 29 frá 5. mei 1981, veðhald fyri einum nýggjum DEM-láni til IRF 
uppá 40 mió.kr., og í 1989 veðhelt landsstýrið fyri at DEM-lánið varð hækkað við 20 mió.kr. 
til í alt 60 mió.kr., sum allar fullu til gjaldingar í 1993. 
 
- - - - - 
 
Burtursæð frá 0,3 mió.kr. í 1981, hava kommunurnar ikki goldið limagjald í tíðarskeiðinum 
fram til 1989, tá brennistøðin varð tikin í nýtslu. 
 
Árini 1989-1991 rindaðu kommunurnar bert acontogjøld. Hóast stór rakstrarhall varð enda-
liga limagjaldið tó ongantíð ásett og innkravt sambært § 5 í lógum felagsins. 
 
Samlaðu veðhaldsútlegg landskassans fram til og við 1991 vóru einar 36,5 mió.kr. Av hesum 
var onki kravt innaftur frá limakommununum. 
 
Vísandi til omanfyristandandi og ta truplu fíggjarligu støðu limakommunurnar og landskassin 
vóru í, varð í skrivi frá grannskoðanardeildini til landsstýrið dagfest 28. oktober 1992 mett, at 
viðurskiftini mótvegis IRF undir øllum umstøðum komu at fáa munandi avleiðingar fyri 
fíggjarlógina og/ella fíggjarætlanirnar hjá limakommununum fyri 1993 og árini framyvir, og 
at støða mátti takast til viðurskiftini viðvíkjandi veðhaldsútleggum landskassans mótvegis 
limakommununum (veðhaldsútleggini eru hvørki renturoknað ella innkravd). Mett var, at 
grundarlagið, og treytirnar fyri lógini um veðhald fyri láni til IRF, var so nógv broytt, at 
løgtingið átti at verða kunnað um gongdina og verandi støðu. 
 
Tann 14. apríl 1993 samtykti løgtingið uppskot frá landsstýrinum um at strika 33 mió.kr. 
skuld hjá IRF, ið stavar frá útleggum fyri lánum hjá felagsskapinum. Sambært § 1, 2. stk., er 
strikingin treytað av, at felagsskapurin ger neyðug tiltøk, sum frameftir gera javnvág í 
rakstrinum. 
 
Í sambandi við avtaluna, ið gjørd varð við donsku stjórnina í mei mánaði 1993 um umskipan 
av uttanlandaskuldini til statslán, varð omanfyrinevnda skuld hjá IRF uppá 60 mió.kr. inn-
fríað av landskassanum. Upphæddin verður ikki renturoknað og enn er ongin endalig 
avtala/afturgjaldsskipan gjørd hesum viðvíkjandi, og ongin renta er goldin fyri 1993. 
 
Uppá fyrispurning metir umsitingin, at treytirnar í § 1, 2. stk., fyri at strika 33 mió.kr. í skuld 
hjá IRF sambært omanfyrinevndu lóg ikki eru uppfyltar, og hevur lagt nýtt lógaruppskot fyri 
tingið. 
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Innkrevjing. 
 
Tollkredittur. 
 
Sambært § 7, 1. stk. í Ll. nr. 23 frá 11. februar 1950 um innflutningsgjøld v.m. við seinni 
broytingum, mugu tollskyldugar vørur ikki útflýggjast, áðrenn gjaldið er greitt. 
 
Í 1972 samtykti løgtingið eina lógarbroyting, sum heimilaði landsstýrinum at gera undantøk 
frá hesi reglu fyri stór stórinnflytarar ella innflytarar av ávísum vørum. 
 
Í viðmerkingunum til lógaruppskotið verður víst til trong og vánalig pakkhúsviðurskifti, og 
upplýst varð, at vørumóttakarin skuldi seta hóskandi trygd fyri innflutningsgjaldið. 
 
Meginreglan um, at vørur ikki skulu útflýggjast, áðrenn tollurin er goldin, er nú ásett í § 13, 
1. stk., í Ll. nr. 121/1991 um toll, og heimildin at gera undantak frá hesi reglu er ásett í § 13, 
2. stk. 
 
Tær nýggjastu reglurnar um tollkreditt eru nú ásettar í kunngerð nr. 67 frá 26. juni 1991 um 
veitan av undantaksloyvi at fáa tollskyldugar vørur útflýggjaðar áðrenn gjaldið er goldið. 
 
Sambært kunngerðini skal vøruinnflytarin halda tvær høvuðstreytir: 
 
1. Seinast fjúrtan dagar aftaná uppskipan, letur vørumóttakarin tollvaldinum øll skjøl, ið 

neyðug eru fyri tollingina. 
 
2. Innflutningsgjaldið fyri tær vørur, ið eru komnar í einum mánaði, skal vera goldið í 

seinasta lagi 22. í øðrum mánaðinum eftir. 
 
Harumframt er ásett, at vørumóttakarin verður at seta trygd svarandi til innflutningsgjaldið í 
einum meðal mánaði, tó ongantíð minni enn 100.000 kr., og at straffrenta  verður 1,5% fyri 
hvønn byrjaðan mánað, frá tí degi ov seint goldið er. 
 
Ásett er, at um vøruinnflytarin ikki heldur hesar reglur, missir hann rættin til 
undantaksloyvið. 
 
Landskassin hevur seinnu árini mist tíggjutals milliónir í sambandi við, at vøruinnflytarar 
hava havt tollkreditt. Her verður greitt frá nøkrum av hesum málum til tess at lýsa nakrar av 
orsøkunum til, at hesi tap eru staðfest: 
 
 Viðvíkjandi tí eina málinum kann nevnast, at varð tollkredittkunngerðin fylgd, so hevði 

felagið mist tollkredittin í februar 1989, tá tað kom í eftirstøðu. Tá var samlaða skuldin 2 
mió.kr. og trygdin 0,5 mió.kr. Tollkreditturin varð ikki steðgaður fyrr enn árið eftir, og 
landskassin misti 5,8 mió.kr. umframt 1,6 mió.kr. í rentum, sum felagið hevði fingið 
eftirgivið. 
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 Eitt annað felag yvirhelt hvørki treytirnar um at lata tollskjøl inn ella treytirnar um gjald-
ing, uttan at hetta førdi við sær, at tað misti tollkredittin. Um tollkredittkunngerðin hevði 
verið fylgd, átti tollkreditturin at verið steðgaður í seinasta lagi í mars 1987, og hevði 
landskassin tá ikki mist stórvegis av peningi. Tollkreditturin varð ikki steðgaður fyrr enn 
í februar 1991 og landskassin misti 3,5 mió.kr. 

 
 Í einum øðrum føri átti tollkreditturin at verið steðgaður í januar 1989. Samlaða skuldin 

var tá umleið 0,8 mió.kr. og trygdin 0,2 mió.kr. Tollkreditturin varð ikki steðgaður fyrr 
enn góð 2 ár seinni, og var skuldin tá, eftir at trygdin var innfríað, umleið 2,6 mió.kr. 
Renturokningin var steðgað, og kravið varð ongantíð sent til innheintingar. 

 
 Viðvíkjandi einum øðrum felag kann staðfestast, at um tollkredittkunngerðin varð fylgd, 

varð tollkreditturin steðgaður heilt skjótt eftir at hann varð givin, og í seinasta lagi í 
byrjanini av 1989, tí tá yvirhelt felagið ikki regluna um innlating av skjølum, og so hevði 
felagið ongantíð komið í eftirstøðu. Eftirstøðan kom rættuliga til sjóndar eftir at felagið 
hevði mist tollkredittin í september 1990. Eftirstøðan komst av sendingum, sum ikki 
vórðu tollavgreiddar. Rentur eru ongantíð tilskrivaðar. Kravið uppá 1 mió.kr. varð ikki 
sent til innheintingar fyrr enn í november 1993, góð 3 ár aftaná at tollkreditturin varð 
steðgaður. 

 
Viðmerkingar: 
 
Landskassin kemur í so at siga øllum førum at missa pening, um ein vøruinnflytari kemur í 
fíggjarligar trupulleikar, av tí at kredittíðin er 2-3 mánaðir, meðan trygdin er ásett við støði í 
innflutningsgjaldinum í einum meðal mánaði. 
 
Men vísandi til omanfyristandandi er høvuðsorsøkin til, at tað hava verið so stór tap 
viðvíkjandi tollkreditti, at umsitingin av hesum undantaksloyvum ikki hevur verið í tráð við 
kunngerðina frá landsstýrinum. Hóast vøruinnflytarar ikki hava goldið og ikki latið skjøl inn 
til tollingar til ásetta tíð, er alt ov long tíð gingin til vøruinnflytarin hevur mist 
undantaksloyvið. Reglurnar um straffrentu eru ikki fylgdar, og rentur eru strikaðar/eftirgivnar 
hóast ongin heimild hevur verið til tess. Í fleiri førum hevur trygdin verið undir tað, ið ásett er 
í kunngerðini. 
 
Gjaldstovan fekk tíðliga síðsta summar flýggjað tollkredittmálini, so spurningurin um hvør 
krevur inn, skuldi nú verið komin upp á pláss. Mett verður, at tað neyvan kemur nakað inn av 
eftirstøðunum. 
 
Nevnast skal, at omanfyrinevndu viðurskifti viðvíkjandi umsiting av tollkreditti sum heild eru 
komin í rættlag í 1993. 
 
 - - - - - 
 
Umframt tollkreditt hava trupulleikar eisini verið við innkrevjing av øðrum gjøldum. 
Viðvíkjandi brennioljugjaldi hevur landskassin eftir øllum at døma mist góðar 6 mió.kr. tí 
P/F Oljufelagið Føroyar ikki hevur avroknað hesi gjøld. Ongar beinleiðis ásetingar hava  
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verið í lógini um kreditt fyrr enn frá 1. januar 1993, men onki er ásett um trygd. 
 
 - - - - - 
 
Viðvíkjandi avrokning/innkrevjing av ferðagjaldi verður landsstýrið, upprunaliga í Ll. nr. 
23/1987, at áseta nærri reglur fyri inngjalding av gjaldinum. 
 
Hesar reglur eru ikki ásettar, og upplýst er frá Toll- og Skattstovu Føroya, at mannagongdin 
vanliga hevur verið, at ferðagjøld eru avroknað sum tollkredittur. Henda tíðarfreist er í fleiri 
førum ikki hildin, og vísandi til at onki er ásett í lóg/kunngerð um rentur, trygd ella kreditttíð, 
hevur gjaldstovan reist spurningin, um heimild er at geva kreditt/gera serligar gjaldsavtalur 
við ávís feløg. Upplýst er, at Toll- & Skattstova Føroya arbeiðir við at gera uppskot til greiðar 
reglur fyri avrokning av gjaldinum. 
 
 - - - - - 
 
Eftir fýra kvartalum eru skrásettu MVG eftirstøðurnar á Føroya Gjaldstovu vaksnar til 34 
mió.kr. 
 
Tað tykist ikki sum tann orka og tey amboð, ið nýtt verða til innkrevjing av omanfyrinevndu 
gjøldum (primert panting, nú oftast úrslitaleyst) eru nóg munagóð, samstundis sum uppskot, 
ið talan varð um, um broyting í ymsum vinnulógum við tí fyri eyga at kunna sýta ella taka 
vinnuloyvi aftur, ikki varð lagt fyri tingið. 
 
 - - - - - 
 
Nevnast kann eisini, at innkrevjingarlóggávan ikki er samskipað og dagførd. 
 
 - - - - - 
 
Skattaeftirstøðurnar eru somuleiðis vaksandi. Nevnast kann, at viðvíkjandi partafelagsskatti 
er talan um eina 1000 partafeløg, nógv av hesum hava hvørki latið roknskap ella sjálv-
uppgávu inn í áravís, og ein stórur partur av eftirstøðunum eru »metingar«. 
 
 - - - - - 
 
Viðvíkjandi veðhaldum/veðhaldsútleggum, serlánum, stuðulslánum og kredittum til 
vinnulívið annars, er tað landsstýrið, sum primert hevur/hevur havt ábyrgdina av at fylgja 
við gongdini og at geva gjaldstovuni boð um skráseting, bókingar, hvørji stig skulu takast 
viðvíkjandi innkrevjing, avskriving v.m. 
 
Búskapardeildin metir í hesum sambandi, at tað er týdningarmikið at strika undir, at 
innkrevjingarfulltrúin bert er ein persónur, sum í tíðarskeiðinum 1991-1993 hevði havt úr at 
gera við at fáa skil á teimum mongu effektivu veðhaldunum uppá uml. 0,5 mia.kr. 
 
Landsstýrið hevur í nógvum førum ikki givið boð um eina »effektiva« innkrevjing, og í fleiri 
førum givið boð um at steðga innheintingum, tvingsilssølum, sum stig annars vóru tikin til. 
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Í nógvum førum hava peningastovnarnir miðvíst stýrt gjaldførinum hjá virkjum/skipum á ein 
hátt, so at almenn gjøld, ella afturgjalding av landskassalánum ella høgt rentaðum lánum við 
landskassaveðhaldi, koma í síðstu røð, og skip og virkir hava kunna hildið áfram í áravís, 
hóast veðhaldsútlegg og vaksandi eftirstøður av almennum lánum. Samstundis sum nýggj 
veðhald og almenn lán eru veitt, eru gomul veðhald og misrøkt lán í fleiri førum »umløgd« 
ella »umskipað«. 
 
Vísast kann á tilmæli frá innkrevjingarfulltrúanum í 1992 um at lýsa eitt felag konkurs. Í 
hesum sambandi varð m.a. umrøtt um § 74 í konkurslógini kundi nýtast til at »umstoyta« aft-
urgjaldingar av lánum, m.a. til ein ávísan banka vegna »tilvitaða forfordeiling«. 
 
Løgfrøðisliga varð tá mett, at lítil kjansur var fyri at fáa viðhald í rættinum, m.a. vísandi til at 
landsstýrið hevði verið fult vitandi um hesi viðurskifti og havt avtalur við bankarnar um at 
loyva, at eftirstøðurnar á lánum við landskassaveðhaldi kundu vaksa, uttan at krevja at 
veðhaldini skuldu gerast effektiv. 
 
Mett verður ikki at landsstýrið hevur havt heimild at umsita veðhald og veita lán á ein tílíkan 
hátt uttan aðra lógarheimild ella játtan. 
 
 - - - - - 
 
Nógv hava framvegis eina fatan av, at afturgjalding av ávísari almennari skuld/eftirstøðum 
kann koma í síðstu røð, uttan at hetta fær stórvegis avleiðingar, og skip og virkir hava m.a. av 
hesi orsøk kunna hildið áfram, hóast tey hava verið »konkursbúgvin« í fleiri ár. 
 
Hetta hevur verið og er kappingaravlagandi, og tey vinnuvirki/skip, ið hava roynt at hildið 
sínar skyldur ella ikki havt landskassalán ella lán við landskassaveðhaldi, hava verið fyri 
vanbýti. 
 
 - - - - - 
 
Trupulleikarnir viðvíkjandi teim vaksandi eftirstøðunum eru ikki nóg »sjónligir«, m.a. tí 
broytingar í eftirstøðunum ikki beinleiðis verða tiknar við á fíggjarlógini, sum tí ikki gevur 
eina greiða mynd av veruligu inntøkunum og harvið gjaldføristørvinum, og innkrevjingaram-
boðini og leikluturin hjá Føroya Gjaldstovu í hesum sambandi verður tí ikki tikin til 
viðgerðar fyrr enn tað er ov seint. Búskapardeildin upplýsir, at tað er avgjørt at taka broyting-
ar í eftirstøðum við í sambandi við uppsetan av fíggjarlógini fyri 1995. 
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Búskaparráðið 
 
Sambært løgtingslóg nr. 42/1963 verður landsstýrið at skipa eitt Búskaparráð við trimum 
limum við tí endamáli: 
 
- at kanna fíggjarligu støðu hins almenna og fíggjarligu viðurskifti landsins, 
- at fáa bygt upp tíðarsvarandi og rationellan framleiðsluútbúna, 
- at leggja haldgott grundarlag undir hinar einstøku vinnulívsgreinarnar og búskap 

landsins sum heild, 
- at tryggja og økja inntøkumøguleikar vinnustættana. 
 
Sambært lógini fær ráðið heimild til at taka sær skrivara, sakkøna og aðra hjálp og at krevja 
sær frágreiðingar og aðrar upplýsingar frá stovnum og feløgum. Ásett er eisini í lógini, at 
tann sum við vilja gevur rangar frágreiðingar ella noktar fyri at gera frágreiðingar, kemur 
undir sekt, um hann ikki kemur undir hægri revsing. 
 
Sambært viðmerkingum landsstýrisins til uppskotið var skipan av ráðnum ein liður í at fáa 
bygt upp tíðarsvarandi og rationellan framleiðsluútbúna. Endamálið við ráðnum var sostatt 
m.a. at hjálpa til at veita trygt støði undir uppskotum um fíggjarliga og vinnuliga útbygging. 
 
Í reglugerð fyri Búskaparráðið, sum lýst í kunngerð nr. 47/1969 var m.a. ásett, at ráðið skal 
ganga landsstýrinum til handa at kanna búskaparligar spurningar á teim ymsu vinnulívs-
økjunum, viðgera og geva ummæli í serstøkum málum, sum verða løgd fyri tað, og seta fram 
uppskot um tiltøk, sum ætlast at vera vinnulívinum at gagni. 
 
Búskaparráðið hevur fingið nøkur av omanfyri umrøddu málum til ummælis, men tað tykist 
ikki hava verið nøkur skipað mannagongd hesum viðvíkjandi. Í nøkrum førum tók 
landsstýrið avgerð um lán/veðhald áðrenn Búskaparráðið hevði havt høvi at taka støðu til eitt 
mál. Í flestu førum mælti Búskaparráðið frá, men landsstýrið fylgdi í nógvum førum ikki 
hesum tilmælum, uttan at tað greitt sæst, hvørjar aðrar fyritreytir landsstýrið hevur lagt dent á 
í sínum avgerðum. 
 
Lógin um búskaparráð varð avtikin sambært § 8, 2. skt., í Ll. nr. 33 frá 7. mei 1991 um 
Hagstovu Føroya. 
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Orkugrunnurin 
 
Reglur um orkugrunn og orkuráð eru ásettar í løgtingslóg nr. 48/1979 um Orkuráð og Orku-
grunn. 
 
Sambært § 1 í lógini verður landsstýrinum heimilað at skipa 5-manna ráð, hvørs uppgáva er 
at vera ráðgevi hjá politisku myndugleikunum í øllum orkuspurningum, harundir av egnum 
ávum gera tiltøk, sum vera mett deils at veita hollari kunnleika á orkuøkinum, og deils at 
geva myndugleikunum betri grundarlag at taka avgerðir á. 
 
Í § 2 er ásett, at um landsstýrið og Orkuráðið eru samd um, at ávísar metingar, kanningar ella 
royndir eiga at verða framdar, verða útreiðslurnar, ið standast av hesum tiltøkum, goldnar úr 
Orkugrunninum. Í henda grunn verður, sum tørvur er á, játtaður peningur á 
fíggjarløgtingslógunum. 
 
Orkugrunnurin varð avtikin í 1991, og varð hetta staðfest við løgtingslóg nr. 33 frá 27. mars 
1992 um avtøku av landskassagrunnum. 
 
Umframt útreiðslur til Orkuráðið uppá 7,3 mió.kr., eru úr grunninum síðani 1980/81 eisini 
nýttar einar 11,3 mió.kr. til ymiskar kanningar og royndir viðvíkjandi vindorku, 
vatnmegiútbygging, kanning av avlopshita, bjálving av húsum o.t. 
 
Lánveiting 
 
15. desember 1987 samtykti landsstýrið at veita eitt lán úr Orkugrunninum uppá 2,5 mió.kr. 
til P/F Oljufelagið Føroyar til partvísa fígging av oljutangum. Restskuldin í dag er uml. 1,6 
mió.kr. Felagið hevur í eitt longri tíðarskeið ikki avroknað oljugjald, og talan er um í alt einar 
6,4 mió.kr. Felagið er lýst konkurs, men virksemið heldur fram í øðrum navni/felag. 
 
18. februar 1988 samtykti landsstýrið at veita fjarhitaskipanini 20 mió.kr. í láni úr Orku-
grunninum eftir stuðulslánstreytum. Lánið varð útgoldið til L/F Hitafelagið í 1989 við panti í 
íløgunum. Hesin peningur er síðani mistur, í sambandi við at ognir felagsins eru seldar á 
tvingsilssølu og felagið er farið konkurs. 
 
7. apríl 1989 samtykti landsstýrið at veita eitt lán uppá 2,5 mió.kr. úr Orkugrunninum til IRF 
til íløgur í ROY/IRF, sum tekur sær av olju- og oljulíknandi burturkasti, har ein partur av 
spilloljuni kann endurnýtast sum brenniolja. 
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Oljugrunnurin  
 
Við løgtingslóg nr. 99 frá 1. oktober 1986 um serligt gjald á brenniolju v.m. varð gjald lagt á 
innflutningin av olju v.m. 
 
Sambært § 3, stk. 1 í lógini varð ásett, at tær inntøkur, sum landskassin fær av gjaldi sambært 
hesi lóg, fara í serstakan grunn (Oljugrunnin).  
 
Sambært § 3, 2. stk., hevði grunnurin til endamáls at veita almennum stovnum og grunnum 
lán fyri at mótvirka lántøku uttanlands. 
 
Við heimild í § 3, 3. stk., í lógini ásetti landsstýrið í kunngerð nr. 100 frá 16. desember 1987 
reglur fyri virki grunnsins. Sambært reglugerðini skulu umsóknir um lán úr grunninum verða 
sendar  Føroya Landsstýri, sum tekur avgerð um at veita lán úr grunninum. Lánsrentan varð 
ásett til í minsta lagi 7,5% p.a., og avdráttartíðin í longsta lagi 20 ár.  
 
Í viðmerkingum landsstýrisins til lógaruppskotið varð m.a. víst til teir óvanliga lágu 
orkuprísirnar, peningaríkiligheitina í samfelagnum og gjaldsjavnatrupulleikar. Vísandi til § 3 
varð greitt frá, at við almennar stovnar og grunnar varð m.a. hugsað um Húsalánsgrunnin, 
SEV, kommunur o.s.fr.  
 
Oljugrunnurin varð avtikin í 1991, og varð hetta staðfest við løgtingslóg nr. 33 frá 27. mars 
1992 um avtøku av landskassagrunnum. 
 
Roknskaparyvirlit: 
 (mió.kr.) 
    1986 1987 1988 1989 1990  
Saldo 1/1  0 3,5 101,5 185,6 281,6 
Brennioljugjald 3,5 93,4 112,4 78,1 79,8 
Rentuinntøkur  4,6 6,7 17,9 10,2 
Útg. til Ráfiskagrunnin    0    0 -35,0    0    0 
Íalt    3,5 101,5 185,6 281,6 371,6 
     
Innistandandi: 
- í donskum peningastovnum 0 92,9 86,7 0 0 
- í føroyskum peningastovnum 3,5 0 0 93,8 82,1 
Útlán   0 0 77,5 106,9 132,3  
Millumrokning við landskassan    0  8,6  21,4  80,9 157,2 
Íalt    3,5 101,5 185,6 281,6 371,6 
 
Lán veitt úr grunninum: 
    1986 1987 1988 1989 1990 
Menningargrunnurin   20,0 
Húsalánsgrunnurin   40,0 30,0 
Føroya Ídnaðargrunnur   19,5 
L/F Hitafelagið      0    0  35,0 
Íalt      79,5 30,0 35,0 
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Viðmerkingar: 
 
Brennuolugjaldið í tíðarskeiðnum 1986 til 1990 var 367 mió.kr., og harumframt hevur 
grunnurin hesi árini havt rentuinntøkur uppá uml. 35 mió.kr.  
 
Oljugjaldið hevur í tíðarskeiðinum 1986 til 1990 ikki ávirkað yvirskot/hall á fíggjarlógini, 
men er lagt í oljugrunnin. 
 
Í 1987 var peningurin, ið kom inn í grunnin, góðar 90 mió.kr., settur í peningastovnar í 
Danmark. 
 
Í 1988 var oljugjaldið, íroknað rentuinntøkur, uml. 120 mió.kr.   
 
Uml. 80 mió.kr. vórðu læntar út til Húsaláns-, Menningar- og Ídnaðargrunnin. Útvið 50 
mió.kr. vórðu nýttar at fíggja rakstur hjá landskassanum, íroknað 35 mió.kr. latnar 
Ráfiskagrunninum sum eykajáttan. 
 
Í 1989 var oljugjaldið, íroknað rentuinntøkur, uml. 96 mió.kr.  
 
30 mió.kr. vórðu læntar út til Húsalánsgrunnin og restin varð nýtt til at fíggja rakstur/hall 
landskassans. 
 
Í 1990 var oljugjaldið, íroknað rentuinntøkur, uml. 90 mió.kr. 
 
35 mió.kr. vórðu læntar til L/F Hitafelagið og restin nýtt til at fíggja rakstur/hall 
landskassans.  
 
Samanumtikið kann sigast, at av innkravda oljugjaldinum í tíðarskeiðnum 1986 til 1990 kom 
umleið helmingurin ongantíð í grunnin, men varð nýttur til at fíggja rakstur/hall landskassans 
hesi árini. 
 
Lánini til Menningargrunnin, Húsalánsgrunnin og Føroya Ídnaðargrunn eru síðani eftirgivin 
við lóg í sambandi við fíggjarligar trupulleikar í hesum grunnum, og peningurin, ið læntur 
varð til L/F Hitafelagið, er mistur í sambandi við, at ognir felagsins eru seldar á tvingsilssølu 
og felagið farið konkurs. 
 
Lán til L/F Hitafelagið: 
 
Sambært § 3, 2. stk., í lógini hevði grunnurin til endamáls at veita almennum stovnum og 
grunnum lán fyri at mótvirka lántøku uttanlands. Viðvíkjandi láninum uppá 35 mió.kr. til L/F 
Hitafelagið í 1990 varð veitt í sambandi við, at felagið tá var í fíggjarligum trupulleikum 
vegna broyttar fortreytir og m.a. ikki hevði fingið fígging úr Íleggingargrunninum fyri 
Føroyar, sum ikki metti seg hava nóg góða trygd, vísandi til § 4 í viðtøkunum fyri L/F 
Hitafelagið, har ábyrgdin hjá lutaeigarunum SEV og Tórshavnar Kommunu var avmarkað til 
0,5 mió.kr. fyri hvønn. 
 
Í skrivi frá Orkuráðnum til landsstýrið í oktober 1989, undirskrivað av formanninum í 
Orkuráðnum, sum fyri Tórshavnar kommunu sat sum nevndarlimur í L/F Hitafelagnum, varð 
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m.a. upplýst, at sambært upplýsingum frá býráðnum er ætlanin nú at útbyggja økini í 
Hoyvíkshaganum rættuliga nógv tættari enn upprunaliga ætlað. Eftir hesi ætlan kemur 
samlaða byggingin at svara til uml. 3.000 sethús í sunnara og norðrara parti av Hoyvíkshaga-
num. Víst var til nýggjar útrokningar, sum vísa, at tað ikki er neyðugt at veita stuðul uppá 54 
mió.kr., sum Hitafelagið hevði biðið um, men mælt varð landsstýrinum til at veðhalda fyri 
lánum upp til 170 mió.kr. 
 
Skrivið frá Orkuráðnum varð sent Hitafelagnum til viðmerkingar, og í skrivi til landsstýrið í 
november 1989 svarar Hitafelagið, at tað ikki hevur søkt um stuðul uppá 54 mió.kr., og at 
misskiljing má vera komin í. Upprunaliga umsóknin frá felagnum um lán úr Oljugrunninum 
uppá 35 mió.kr. verður hækkað til 50 mió.kr., og biðið verður um landskassaveðhald fyri 
lánum uppá 100 mió.kr. úr Kreditforeningen Danmark og Íleggingargrunninum. Biðið verður 
um skjóta viðgerð, so rakstur felagsins ikki steðgar. 
 
24. januar 1990 samtykti landsstýrið at veita 35 mió.kr. í láni úr Oljugrunninum. 
 
Í einum tilmæli frá umsitingini dagfest 27. februar 1990 verður víst á, at tá landsstýrið í sínari 
tíð veitti eitt lán uppá 20 mió.kr. úr Orkugrunninum, varð dentur lagdur á, at landsstýrið við 
hesum hevði gjørt sín part og hjálpt til við tí likviditetstilskoti, sum var neyðugt í 
uppbyggingarfasuni, sambært útrokningum hjá Orkuráðnum, og at tað neyvan hevði verið so 
stór undirtøka tá, um tað tá var komið fram, at likviditetstilskotið heldur skuldi vera 55 
mió.kr. og eisini umfata veðhald fyri lánum hjá Hitafelagnum. 
 
Í tilmælinum verður m.a. víst á, at við Hitafelagnum er tann høvuðsóvissa, at ongin reiðiliga 
hevur ábyrgdina. Tórshavnar kommuna hevur sett 500 t.kr. í felagið, men vil annars onga 
ábyrgd hava, og SEV hevur sett 500 t.kr. og sigur tað heldur ikki vera nakað hjartamál hjá 
sær. Upplýst verður, at stýrið fyri Íleggingargrunnin vísti til hesa væntandi ábyrgd tá tað 
avvísti at læna út pening til Hitafelagið. Mett verður, at eitt minstakrav má vera, at 
Hitafelagið so ella so við kommunu ella brúkarum hevur eina fíggjarliga ábyrgd og ikki bert 
kann draga lán úr landskassanum ella veðhald. 
 
Mælt verður tí til, at lánið uppá 35 mió.kr. úr Oljugrunninum ikki verður útgoldið áðrenn hesi 
viðurskifti eru fingið í rættlag og fult yvirlit fæst yvir, hvussu nógv ætlanin er at ábyrgja 
landskassan. 
 
Í tilmælinum verður lagt aftrat, at umsitingin heldur tað vera sera óheppið, at formaðurin í tí 
stovni, ið hevur ráðgivið landsstýrinum í hesum máli, fyrst er vorðin nevndarlimur og síðani 
stjóri í Hitafelagnum, uttan at landsstýrið hevur fingið hetta at vita. 
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Gistingarhúsgrunnurin 
 
Løgtingið hevur í nógv ár játtað pening á teim árligu fíggjarlógunum til Gistingarhúsgrunnin, 
fyrstu ferð á fíggjarløgtingslógini 1949/50, vísandi til løgtingssamtykt frá 17. desember 1949. 
Sambært álitinum frá fíggjarnevndini varð landsstýrið heimilað at styðja bygging av gisting-
arhúsum o.l. við lánum úr grunninum. Útgjaldingarnar úr grunninum hava øll árini verið lán. 
Tey endamál grunnurin kundi veita lán til, vórðu seinast ásett í kunngerð frá landsstýrinum 
nr. 125 frá 5. oktober 1988. 
 
Grunnurin er seinnu árini fyrisitin av nevndini fyri Menningargrunnin, dagliga fyrisitingin 
hevur ligið hjá stjóranum á Menningargrunninum og Gjaldstovan hevur havt bókhaldið um 
hendi. Landsstýrið hevur havt yvireftirlit við grunninum, og lán omanfyri 500 t.kr. skuldu 
góðkennast av landsstýrinum. 
 
Í 1990 veitti grunnurin 2,7 mió.kr. í lánum. Í 1991 og 1992 vórðu ikki veitt nøkur lán úr 
grunninum. Í sambandi við grannskoðanina av ársroknskapinum fyri 1990, varð gjørt vart 
við, at í samlaða útláni grunsins uppá 9,2 mió.kr. vóru fleiri debitorar, sum í áravís ikki høvdu 
goldið rentur og avdráttir, eins og nakrar av ognunum, ið grunnurin hevði veð í, vóru seldar á 
tvingsilssølu. 
 
Mett var, at fyriskipaða mannagongdin viðvíkjandi lánsjáttanum í flestu førum ikki hevði 
verið nóg trygg, og í ávísum føri beinleiðis í stríð við reglugerðina, og at tað harumframt 
eisini kundi hugsast, at virksemi grunsins í ein ávísan mun hevur verið til skaða fyri og forða 
fyri eini menning av tí partinum av hotelvinnuni, ið hevði roynt at hildið sínar skyldur og 
bygt á eitt meira umhugsað grundarlag. Í hesum sambandi varð víst á, at tað hevur verið ein 
trupulleiki at lánsveiting, fyrisiting, bókhald og innkrevjing ikki hevur verið á einum stað. 
 
Við heimild í Ll. nr. 33 frá 27. mars 1992 um avtøku av landskassagrunnunum, lýsti lands-
stýrið 7. oktober 1992 kunngerð um Grunn Ferðavinnunar, sum yvirtók fæ Gistingarhús-
grunsins. 



396 FRÁGREIÐING UM 80-ÁRINI

 67 

Grunnar viðvíkjandi samferðslumálum 
 
Fram til 1990 er ein stórur partur av nýtsluni á samferðsluøkinum skrásett sum játtan í ymsar 
grunnar. Fýra teir stórstu grunnarnir eru hesir: 
 
- Havnagerð 
- Lendingar 
- Flogferðsla 
- Berghol- og brúgvagerð 
 
Niðanfyristandandi er eitt yvirlit yvir tað, sum skrásett er í rakstrarroknskapunum fyri árini 
1989-1991. Til sammetingar eru tølini fyri árini 1986-1988 tikin við: 
 
 (mió.kr.) 
  1991 1990 1989 1988 1987 1986    Íalt 
Havnagerð 96,4 73,0 78,0 60,5 42,5 44,0 394,4 
Lendingar 24,7 26,0 26,0 25,0 26,4 22,0 150,1 
Flogferðsla 1,1 13,0 25,5 13,0 12,0 6,0 70,6 
Berghol- og brúgvagerð  30,0  40,0  61,0  58,0  22,0  34,0  245,0 
Íalt  152,2 152,0 190,5 156,5 102,9 106,0  860,1 
 
Í grunnunum er henda nýtsla skrásett: 
 
Havnagerð 102,9 85,8 87,7 66,2 50,4 43,8 436,8 
Lendingar 24,7 22,4 20,4 22,8 20,9 21,6 132,8 
Flogferðsla 1,1 7,3 24,5 36,7 4,1 2,5 76,2 
Berghol- og brúgvagerð  30,0  38,3  61,1 117,1  81,9  43,6  372,0 
Íalt  158,7 153,8 193,7 242,8 157,3 111,5 1.017,8 
 
Grunnur til Havnagerð 436,8 mió.kr. 
 
Nýtslan úr grunninum kann í høvðusheitinum útgreinast soleiðis: 
 
 (mió.kr.) 
- Havnastudningur til kommunur 238,2 
- Gamlarætt 96,1 
- Skopunar Havn 70,1 
- Vegur út á Bø 3,3 
- Løn, sjóuppmáting o.a.  29,1 
 436,8 
 
Gamlarætt varð liðug í 1993 og tá vórðu íalt nýttar 131 mió.kr. síðani 1987 og til Skopunar 
Havn uml. 87 mió.kr. Síðani 1980 eru í alt útgoldnar uml. 125 mió.kr. úr Havnagrunninum, í 
sambandi við havnaútbygging í Skopun. 
 
Grunnur til lendingar 132,8 mió.kr. 
 
Her er so at siga bert talan um útgjalding av studningi til kommunur. 
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Grunnur til flogferðslu 76,2 mió.kr. 
 
Her er stórsta nýtslan farin til íløgur í sambandi við gerð av hangari, í alt knappar 60 mió.kr. 
Burtursæð frá smærri íløgum og útreiðslum viðvíkjandi rakstri av tyrlipallum er peningurin 
úr grunninum nýttur til at rinda  tollendurgjald til Statens Luftfarsvæsen av innfluttum tilfari 
til íløgur og rakstur sambært avtalu við landsstýrið frá 1963. 
 
Hangarurin, ið er fíggaður úr flogferðslugrunninum, verður útleigaður, og ætlanin var at leig-
an skuldi fara í flogferðslugrunnin; men tað tykist ikki sum nakað leigugjald er kravt inn. 
 
Grunnur til berghol og brúgvagerð 372 mió.kr. 
 
Í hesum tíðarskeiðnum er mesta nýtslan farin til sambandið Lopra - Sumba 121 mió.kr., 
Kollafjørð - Kaldbak 106 mió.kr. og Kunoy - Haraldsund 69 mió.kr. 
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Veðhaldsgrunnurin 
 
Grunnurin móti tapum av veðhaldum varð avtikin í 1991. Sambært landskassaroknskapunum 
1988-1990 vórðu niðanfyristandandi upphæddir skrásettar við ársenda í hesum grunni. 
 
 (mió.kr.) 
AKTIV (akkumulerað veðhaldsútlegg, netto)  1988 1989 1990 
 
Skála Skipasmiðja   49,8 127,4 147,1 
Vágs Skipasmiðja   5,4 25,1 44,4 
Veðhaldsútlegg   464,9 634,5 707,0 
Saldo ultimo íalt   520,1 787,0 898,5 
 
PASSIV (játtan - avskrivað veðhaldsútlegg) 
Saldo primo   251,1 503,3 586,9 
Játtan á fíggjarlógini, § 21   50,0 105,0 80,0 
Landskassaavlop 1987   231,4 - - 
Rentur    0,3 0,3 0,2 
Avskrivað veðhaldsútlegg   -29,5 -21,7 -58,3 
      252,2  83,6  21,9 
Saldo ultimo íalt   503,3 586,9 608,8 
 
Munur ímillum aktiv og passiv (meirnýtsla)  16,8 200,1 289,7 
 
Munur ímillum aktiv og passiv vísir hvussu nógv er skrásett sum veðhaldsútlegg við ársenda 
í mun til tað, sum í alt er játtað í grunnin. Tá grunnurin varð avtikin í 1990, var akkumuleraða 
»meirnýtslan« 289,7 mió.kr. 
 
Í sambandi við at grunnurin varð avtikin, vórðu akkumuleraðu nettoveðhaldsútleggini uppá 
898,5 mió.kr. ultimo 1990 avskrivað roknskaparliga. 
 
Á skjali 3 er eitt yvirlit yvir tey størstu av hesum veðhaldsútleggum og eitt yvirlit yvir tey 
størstu av teim veðhaldsútleggum uppá 109,5 mió.kr., sum vórðu avskrivað í grunnunum í 
1988-1990. 
 
Í 1991 vórðu veðhaldsútleggini uppá 167,2 mió.kr. netto skrásett beinleiðis á § 21, og eitt 
yvirlit yvir tey størstu av hesum veðhaldsútleggum er somuleiðis víst á skjali 3. 
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 Skjal 1 
 
 
Bruttomeirnýtsla í 1989 í mun til játtan á fíggjarlóg og eykajáttan (játtan frá fíggjarnevndini og  
løgtingslóg). 
 

Rakstrarstað                     Játtan Nýtsla Meirnýtsla 

 Nr. Heiti  F-lóg  Eykajáttan  Íalt  1.000 kr.  

 5207 
 6014 
 6033 
 6572 
 10106 
 10158 
 10208 
 10301 
 10505 
 10607 
 11015 
 11205 
 11359 
 11414 
 11452 
 11661 
 11758 
 11851 
 12007 
 12026 
 12109 
 12202 
 12304 
 12508 
 12653 
 12769 
 12907 
 12907 
 12907 
 12907 
 13018 
 14053 
 14103 
 14155 
 14174 
 14205 
 14307 
 14409 
 14447 

Rentuútreiðslur 
Strandfaraskip Landsins 
Bygdaleiðir 
Stórahús við Áir 
Løgtingið 
Løgtingsskrivstovan 
Løgt.tíð. & kunng.savn 
Ekstern grannskoðan 
Landsskattanevndin 
Norðurlandaráð 
Løgmaður og landsstýri 
Uttanríkistæn. í Keypm. 
Almannastovan 
Lestrarstuðul fyrisit. A 
Føroya Gjaldstova 
Heilsu- & heimasjúkras. 
Ferða- og dagpeningur 
Umsitingarhús í grunn 
Sjúkrakassar 
Ríkishospitalið 
Landssjúkrahúsið 
Klaksvíkar sjúkrahús 
Suðuroyar Sjúkrahús 
Læknar 
Heimasjúkrasystraskip. 
Arbeiðsmed.klinikk 
Sjómenn, læknaváttan 
Gitingarfyrib., upplýs. 
Barnakonur-heilsukann. 
Landsst. at ráða yvir 
Vegir og brýr 
Felagsútr. til skúlaverk. 
Fólkaskúlin 
HF-skeiðið í Suðuroy 
Studentaskúlin í Gøtu 
Studentask. & HF-skeið 
Føroya Sjómansskúli 
Klaksvíkar Sjómansskúli 
Tekniski skúlin í Havn 

 33.000 
 55.800 
 23.700 
 400 
 765 
 1.899 
 420 
 130 
 101 
 75 
 2.980 
 1.151 
 15.747 
 750 
 12.492 
 1.518 
 5.000 
 0 
 11.000 
 22.800 
 244.151 
 44.803 
 27.080 
 1.873 
 12.490 
 779 
 0 
 265 
 280 
 100 
 116.500 
 2.243 
 172.500 
 3.700 
 12.000 
 20.000 
 6.525 
 2.285 
 12.397 

 0 
 0 
 3.408 
 284 
 55 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 56 

 33.000 
 55.800 
 27.108 
 684 
 820 
 1.899 
 420 
 130 
 101 
 75 
 2.980 
 1.151 
 15.747 
 750 
 12.492 
 1.518 
 5.000 
 0 
 11.000 
 22.800 
 244.151 
 44.803 
 27.080 
 1.873 
 12.490 
 779 
 0 
 265 
 280 
 100 
 116.500 
 2.243 
 172.500 
 3.700 
 12.000 
 20.000 
 6.525 
 2.285 
 12.453 

 78.625 
 63.762 
 32.038 
 725 
 1.465 
 2.711 
 457 
 160 
 105 
 112 
 3.248 
 1.171 
 16.299 
 1.056 
 13.433 
 1.524 
 5.022 
 700 
 11.276 
 24.318 
 248.569 
 45.509 
 28.690 
 2.000 
 14.352 
 812 
 2 
 357 
 467 
 101 
 116.530 
 2.436 
 176.590 
 4.090 
 12.008 
 21.135 
 6.531 
 2.320 
 13.111 

 45.625 
 7.962 
 4.930 
 41 
 645 
 812 
 37 
 30 
 4 
 37 
 268 
 20 
 552 
 306 
 941 
 6 
 22 
 700 
 276 
 1.518 
 4.418 
 706 
 1.610 
 127 
 1.862 
 33 
 2 
 92 
 187 
 1 
 30 
 193 
 4.090 
 390 
 8 
 1.135 
 6 
 35 
 658 
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Rakstrarstað                     Játtan Nýtsla Meirnýtsla 

 Nr. Heiti  F-lóg  Eykajáttan  Íalt  1.000 kr.  

 
 14516 
 14618 
 14901 
 14953 
 14953 
 15304 
 15508 
 15551 
 15565 
 15717 
 15805 
 16106 
 16301 
 16904 
 16904 
 16904 
 17103 
 17307 
 18202 
 18907 
 18907 
 18907 
 19042 
 19056 
 19075 
 19089 
 19106 
 19301 
 19403 
 19557 
 19607 
 19695 
 19683 
 19697 
 19892 
 19904 
 19904 
 19918 
 20013 
 23203 
 24302 

Flutt 
Privatir skúlar 
Studn. til Musikksk. 
Studn. til ferð. innanoy. 
Norrøna felagið studn. 
Landsst. at ráða yvir 
Landsskjalasavnið 
Bygdasøvn 
Fiskirannsóknarstovan 
Biofar-prosjektið 
Danm. Geol.undersøg. 
Heilsufrøðil.starvsstov. 
Nautiskt Royndarkamar 
Vaktar-& Bjarg.tæn. 
Trygdargr. veiðimanna 
Limask.í fleirtjóðafel. 
Landsst. at ráða yvir 
Útskifting & matrikul. 
Skógrøktin 
Bileftirlitið 
Studn. til meistarar 
Furunkulosusm.endurgj. 
Landsst. at ráða yvir 
Andv.verndin bústovnar 
Fólkapensión 
Ellisheim 
Vistarheim 
Avlamispensión 
Einkjupensión 
Vanlig forsorg 
Barnaforsorg 
Heimahjálparaskipanin 
Dagpeningaskipanin 
Barnastyrkur 
Ansa eldri heima 
Ráðið, vanlukkutrygging 
Rentustudn.húsabygging 
Landsst.at ráða yvir 
Skúlin á Trøðni 
Pensjónsútreiðslur 
At leggja í yms. grunnar 
Avdráttir av lánum 

 869.699 
 1.000 
 4.200 
 1.500 
 225 
 250 
 2.633 
 2.002 
 6.691 
 264 
 658 
 5.055 
 25 
 17.313 
 1.080 
 418 
 150 
 7.808 
 1.890 
 1.863 
 2.000 
 0 
 150 
 30.516 
 195.400 
 76.500 
 5.000 
 75.835 
 2.330 
 45.000 
 16.300 
 51.000 
 80.000 
 66.000 
 10.000 
 510 
 1.000 
 200 
 16.550 
 5.265 
 0 
      4.000 
1.608.280 

 3.803 
 0 
 1.164 
 0 
 0 
 265 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 2.500 
 0 
 0 
 0 
 1.070 
 0 
 0 
 0 
 150 
 0 
 0 
 175 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 75 
 0 
 0 
 0 
      0 
 9.202 

 873.502 
 1.000 
 5.364 
 1.500 
 225 
 515 
 2.633 
 2.002 
 6.691 
 264 
 658 
 5.055 
 25 
 17.313 
 1.080 
 418 
 150 
 7.808 
 4.390 
 1.863 
 2.000 
 0 
 1.220 
 30.516 
 195.400 
 76.500 
 5.150 
 75.835 
 2.330 
 45.175 
 16.300 
 51.000 
 80.000 
 66.000 
 10.000 
 510 
 1.000 
 275 
 16.550 
 5.265 
 0 
      4.000 
 1.617.482 

 953.817 
 1.022 
 5.975 
 1.558 
 229 
 537 
 2.739 
 2.928 
 6.723 
 295 
 716 
 5.317 
 31 
 17.621 
 1.081 
 490 
 205 
 8.106 
 4.420 
 2.350 
 3.431 
 9 
 1.230 
 31.822 
 216.535 
 77.110 
 5.626 
 84.480 
 4.124 
 63.924 
 19.908 
 51.081 
 94.058 
 75.735 
 11.874 
 525 
 1.428 
 279 
 16.706 
 8.527 
 77 
      5.493 
 1.790.142 

 80.315 
 22 
 611 
 58 
 4 
 22 
 106 
 926 
 32 
 31 
 58 
 262 
 6 
 308 
 1 
 72 
 55 
 298 
 30 
 487 
 1.431 
 9 
 10 
 1.306 
 21.135 
 610 
 476 
 8.645 
 1.794 
 18.749 
 3.608 
 81 
 14.058 
 9.735 
 1.874 
 15 
 428 
 4 
 156 
 3.262 
 77 
    1.493 
 172.660 
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 Skjal 2 
 
 
Bruttomeirnýtsla í 1990 í mun til játtan á fíggjarlóg og eykajáttan (játtan frá fíggjarnevndini og  
løgtingslóg). 
 

Rakstrarstað                     Játtan Nýtsla Meirnýtsla 

 Nr. Heiti  F-lóg  Eykajáttan  Íalt  1.000 kr.  

 5207 
 6014 
 6567 
 10018 
 10158 
 10208 
 10301 
 10505 
 10607 
 10714 
 11015 
 11359 
 11409 
 11447 
 11452 
 11554 
 11604 
 11661 
 11725 
 11808 
 12007 
 12026 
 12109 
 12202 
 12304 
 12769 
 12907 
 12907 
 12907 
 12907 
 12907 
 12907 
 14067 
 14103 
 14155 
 14169 
 14174 
 14205 
 14307 

Rentuútreiðslur 
Strandfaraskip landsins 
Hvalastøðin við Áir 
Løgtingsmenn 
Løgtingsskrivstovan 
Løgt.tíð. & kunng.savn 
Ekstern grannskoðan 
Landsskattanevndin 
Norðurlandaráð 
Menningargr. útnorðurs 
Løgmaður og landsstýri 
Almannastovan 
Landsskúlafyrisitingin 
Føroya Tollstova 
Føroya Gjaldstova 
Tolleftirlitið 
Prísráð Føroya 
Heilsu-& heimasj.systr. 
Landsbanki 
Innheintingarútreiðslur 
Sjúkrakassar 
Ríkishospitalið 
Landssjúkrahúsið 
Klaksvíkar sjúkrahús 
Suðuroyar sjúkrahús 
Arbeiðsmed.klinikk 
Sjómenn, læknaváttan 
Vaccinatiónir 
Gitingarfyrib., upplýs. 
Barnakonur, heilsukann. 
Børn, læknakanningar 
Landsst. at ráða yvir 
Endurgjald til rithøv. 
Fólkaskúlin 
HF-skeiðið í Suðuroy 
HF-skeiðið í Klaksvík 
Studentaskúlin í Gøtu 
Stud.sk. & HF-skeiðið 
Føroya Sjómansskúli 

67.000 
45.800 

200 
9.297 
2.024 

420 
140 
107 
75 
45 

3.107 
15.045 
13.000 
13.795 
11.935 
5.142 
1.354 
1.450 
1.000 

400 
13.810 
23.895 

207.326 
39.431 
23.277 

779 
0 

450 
265 
403 
450 
100 
250 

168.000 
3.600 
2.600 

11.700 
19.600 
6.000 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

456 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

67.000 
45.800 

200 
9.297 
2.024 

420 
140 
107 
75 
45 

3.107 
15.045 
13.000 
13.795 
11.935 
5.598 
1.354 
1.450 
1.000 

400 
13.810 
23.895 

207.326 
39.431 
23.277 

779 
0 

450 
265 
403 
450 
100 
250 

168.000 
3.600 
2.600 

11.700 
19.600 
6.000 

152.532 
63.199 

201 
9.810 
2.507 

580 
145 
113 
199 
46 

3.235 
16.205 
13.571 
14.455 
13.811 
5.610 
1.459 
1.503 
1.072 

496 
14.015 
24.780 

207.649 
40.756 
23.297 

817 
1 

744 
374 
465 
469 
102 
252 

176.092 
4.273 
2.622 

12.037 
19.953 
6.333 

85.532 
17.399 

1 
513 
483 
160 

5 
6 

124 
1 

128 
1.160 

571 
660 

1.876 
12 

105 
53 
72 
96 

205 
885 
323 

1.325 
20 
38 
1 

294 
109 
62 
19 
2 
2 

8.092 
673 
22 

337 
353 
333 
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Rakstrarstað                     Játtan Nýtsla Meirnýtsla 

 Nr. Heiti  F-lóg  Eykajáttan  Íalt  1.000 kr.  

 

 
 14409 
 14414 
 14447 
 14471 
 14499 
 14516 
 14604 
 14618 
 14953 
 15304 
 15508 
 15551 
 15565 
 15755 
 15881 
 16301 
 16403 
 16904 
 16904 
 16904 
 16904 
 17015 
 17103 
 17307 
 18109 
 18166 
 18216 
 18304 
 18337 
 18907 
 18907 
 19042 
 19056 
 19089 
 19106 
 19301 
 19403 
 19455 
 19557 
 19631 
 19659 
 19892 
 19904 

 

Flutt 
Klaksvíkar sjómanssk. 
Føroya Maskinskúli 
Tekniski skúli í Havn 
Tekn./handilsskúl.útgerð 
Læraraskúli Føroya 
Privatir skúlar 
Frítíðarundirvísing 
Studningur musikkskúlar 
Viðlíkah. similatorum 
Landsskjalasavnið 
Bygdasøvn 
Fiskirannsóknarstovan 
Biofar-prosjektið 
Fróðskaparsetur Føroya 
Føroyska málnevndin 
Vaktar-og bjarg.tænast. 
Royndir innan havbúnað 
Minstaløn til fiskivinn. 
Grindir 
Limagj. í fleirtjóðafel. 
Landsst. á ráða yvir 
Djóralæknatænastan 
Útskifting & Matrikul. 
Skógrøktin 
Arbeiðseftirlitið 
Brunaumsjón landsins 
Radioeftirlitið 
Skipaskrá & uppmáting 
Læruráðið 
Studn. til meistarar 
Ferðaendurgj. lærupláss 
Andv.verndin bústovnar 
Fólkapensjón 
Vistarheim 
Avlamispensjón 
Einkjupensjón 
Vanlig forsorg 
Hjálp eftir § 15 
Barnaforsorg 
Dagstovnar 
Dagpeningaskipanin 
Vanlukkutrygg.ráðið 
Rentust. til húsabygging 

 

 713.272 
2.285 
7.396 

12.397 
1.000 

10.500 
1.057 
7.000 
4.500 

0 
2.276 
1.706 
6.339 

289 
12.200 

250 
17.313 
2.450 

434.000 
0 

418 
150 

3.100 
6.703 
1.500 
3.643 

500 
240 
600 

1.109 
2.000 

200 
30.326 

209.300 
5.000 

82.500 
2.392 

38.000 
0 

16.790 
30.000 
78.400 

510 
1.000 

 

 456 
0 
0 
0 
0 

130 
0 
0 
0 

320 
10 

434 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

50 
1.540 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 

 713.728 
2.285 
7.396 

12.397 
1.000 

10.630 
1.057 
7.000 
4.500 

320 
2.286 
2.140 
6.339 

289 
12.200 

250 
17.313 
2.450 

434.000 
0 

418 
150 

3.100 
6.703 
1.500 
3.643 

500 
240 
600 

1.109 
2.000 

250 
31.866 

209.300 
5.000 

82.500 
2.392 

38.000 
0 

16.790 
30.000 
78.400 

510 
1.000 

 

 835.780 
2.407 
7.410 

12.722 
1.307 

11.151 
1.139 
7.241 
4.613 

857 
2.620 
2.185 
6.592 

292 
12.257 

251 
17.798 
2.580 

446.422 
9 

467 
199 

3.144 
6.929 
1.534 
3.662 

512 
246 
690 

1.183 
3.912 

261 
32.096 

228.472 
6.076 

86.495 
3.621 

63.121 
388 

18.240 
43.422 
87.764 

513 
1.591 

 

 122.052 
122 
14 

325 
307 
521 
82 

241 
113 
537 
334 
45 

253 
3 

57 
1 

485 
130 

12.422 
9 

49 
49 
44 

226 
34 
19 
12 
6 

90 
74 

1.912 
11 

230 
19.172 
1.076 
3.995 
1.229 

25.121 
388 

1.450 
13.422 
9.364 

3 
591 
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Rakstrarstað                     Játtan Nýtsla Meirnýtsla 

 Nr. Heiti  F-lóg  Eykajáttan  íalt  1.000 kr.  

 
 19904 
 19918 
 20013 
 22104 
 22104 
 23203 

Flutt 
Landsst. at ráða yvir 
Skúlin á Trøðni 
Eftirlønarútreiðslur 
Val, útreiðslur 
Drotningavitjanin 
Akfars upphøgging 
 

1.750.611 
200 

14.500 
8.455 

100 
0 

          0 
1.773.866 

 2.940 
0 

285 
0 

600 
100 
     0 

3.925 

 1.753.551 
200 

14.785 
8.455 

700 
100 

          0 
1.777.791 

 1.970.171 
202 

15.795 
9.513 

861 
572 

       798 
 1.997.912 

 216.620 
2 

1.010 
1.058 

161 
472 

     798 
220.121 

 



404 FRÁGREIÐING UM 80-ÁRINI

 75 

Skjal 3 
Yvirlit yvir veðhaldsútlegg 

 
 
Akkumulerað nettoveðhaldsútlegg í veðhaldsgrunninum pr. 31.12.1990: 
 
 

Navn Skipanavn Upphædd 
Skála Skipasmiðja í kreppu  147,1 
Í Garðastovu P/F O. í Garðastovu 79,3 
Giljanes P/F Giljanes 54,2 
Vágs Skipasmiðja í kreppu  44,4 
Nordafar A/S  44,0 
Drekin P/F Ó. Gregersen og Svanur 40,8 
Vestur P/F Gullfinnur 38,3 
Global Che. Tankers P/F Cape- og Crest Island 37,8 
Traderline P/F Lýðartindur 31,4 
Transmar P/F Markland og Vínland 24,8 
Skála Skipasmiðja P/F  24,0 
Havfiskur P/F Andr. í Hvannas. 23,0 
Artic Shellfish P/F Ango 21,9 
Polar P/F Polarfarið 20,5 
Blue North P/F  20,4 
Faroe Trader P/F Faroe Trader 19,0 
Dalá P/F Føroyingur 14,7 
Global South / Global Sand P/R Global South og - Sand 14,6 
Samvinnufelagið P/F Høgifossur 12,4 
Bátafisk P/F  11,9 
Ranin P/F Artic Prawn 11,4 
Snoddið P/R Snoddið 11,1 
Krúnborg P/F Háborg 10,4 
Grønlandsfelagið L/F  8,2 
Samfrost P/F Neptunus 8,1 
I R F  8,0 
Telefonverk Føroya Løgtings  7,2 
Sólsker P/F Vestfart 7,0 
Sólarris P/F  6,7 
Havlot P/F Havlot 6,2 
Joensen & Olsen P/F  5,2 
Lýður Lydersen Ørvur 4,6 
Útvarp Føroya  4,6 
Klivar P/F  4,2 
Atlantic Fish Cold Storage P/F  3,9 
at flyta  831,3 
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Navn Skipanavn Upphædd 
flutt  831,3 
Fleyr P/R Fleyr 3,8 
Kjølur P/F Kjølur 3,7 
Víkavirkið P/F  3,6 
Maria P/F Maria 3,4 
Dragasund P/F Dragasund 3,2 
Sólbrún P/R Sólbrún 3,2 
Frá 1/1-83 P/F Miðhav 3,0 
Gáshólmur P/F Gáshólmur 3,0 
Juvel P/F Juvel 2,2 
23. Nov. 1974 P/R Orion 2,1 
Sjónvarp Føroya  2,0 
Frostvirkið P/F  1,9 
Árni Hansen Ærnasker 1,9 
Leitið P/F Kvíggjafossur 1,8 
Fredrik Olsen Maria 1,7 
Sylvan K. Jacobsen Dragasund 1,6 
Nónhamar P/F Nónhamar 1,4 
Flógvin P/F Morgunstjørnan 1,1 
Glúpur P/F Vesturstein 1,1 
Olvheðin Jacobsen Vágsbúgvin 1,1 
Vágs Skipasmiðja  1,1 
Aðrir undir 1 mió.kr.  19,3 
Í alt  898,5 

 
 

Avskrivað veðhaldsútlegg í veðhaldsgrunninum 1988 - 1990: 
 

Navn Skipanavn Upphædd 
Høvn P/F Helena 20,9 
Chlamys P/F Faroe Prawn 17,2 
Atlantic Trawlers P/F Reynsatindur 16,5 
Slættin P/F Norðstjørnan 14,8 
Stranda Trolarafelag Roc Amadour 11,6 
Fjøldin P/F Sancy 8,6 
Boðanes P/F Boðanes 8,6 
Osberg & Johansen P/F Klettur 5,0 
J. S. Simonsen P/F Borgin 2,3 
Vál P/F Skálafjall 2,0 
Aðrir undir 1 mió.kr.  2,0 
Í alt  109,5 
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Veðhaldsútlegg 1991: 
Navn Skipanavn  Upphædd 
Vál P/F Skálafjall  22,1 
Sólarris P/F   17,9 
John Dam P/F Fame  16,4 
I R F   15,1 
Nordafar P/F   14,9 
Blue North P/F   13,5 
Frostvirkið P/F   11,6 
Víkavirkið P/F   8,8 
Hellá P/R Suðringur  8,7 
Trøðhamar P/F Miðvingur  7,3 
Star Salomon P/F   6,1 
Dalá P/F Føroyngur  4,4 
Fugltúgvan P/F Fugltúgvan  4,2 
Faromar P/F   4,1 
Vestursøki P/F Vestursøkin  3,4 
Turkihúsið   3,0 
Samvinnufelagið P/F Høgifossur  3,0 
Elias Lervig Aldubáran  3,0 
Atlantic Fish Cold Storage P/F   2,9 
Kr. O.F. Niclasen N. á Selheyggi  2,3 
Fiscofar P/F   1,9 
Glóðanes P/F Glóðanes  1,8 
Borgin P/F   1,8 
Alfons Sigurðsson Norðklett  1,8 
Dalá P/F Føroyingur  1,7 
Varðin P/F Tróndur í Gøtu  1,5 
Tvøroyrar Laksaaling P/F   1,5 
Trygdargrunnurin   1,5 
Henning Svøðstein Nevið Reyða  1,5 
Vørðan P/F Rankin  1,2 
Skála Skipasmiðja   1,0 
Aðrir undir 1 mió.kr.   4,1 
Veðhaldsútlegg, brutto   194,0 
   
Inngjøld fyri gomul veðhaldsútlegg:   
  P/R Snoddið Snoddið 11,2  
  Telefonverk Føroya Løgtings  7,2  
  Nónhamar P/F Nónhamar 1,4  
  Vestursøki P/F Vestursøkin 1,0  
  Aðrir undir 1 mió.kr.  6,0 26,8 
Veðhaldsútlegg, netto   167,2 
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Grannskoðan av almennum roknskapum
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Álit 
 
í 
 

løgtingsmáli nr. 4/1 1995: Grannskoðan av almennum roknskapum. 
 
 

Uppskot 
til 

samtyktar 
 
 
Løgtingið samtykkir at góðkenna roknskapirnar hjá Landskassanum fyri fíggjarárini 1989-1991 
við niðanfyristandandi viðmerkingum. 
 
Frágreiðing frá løgtingsgrannskoðarunum: 
 
Vísandi til løgtingsmál nr. 47/15 1993 løgdu løgtingsgrannskoðararnir við áliti dagfest 20. apríl 
1994 roknskapir landskassans fyri fíggjarárini 1989-1991 fyri løgtingið til góðkenningar. Hetta 
uppskot til samtyktar fekk bert ta einu viðgerðina, m.a. tí at tingið fór heim í sambandi við, at val 
varð útskrivað, og uppskotið datt tí burtur. 
 
Nývalda løgtingið valdi ikki nýggjar løgtingsgrannskoðarar fyrr enn í mei mánað 1995. Nývaldu 
løgtingsgrannskoðararnir hava gjøgnumgingið roknskapirnar, álitið frá undanfarnu løgtings-
grannskoðarunum og grannskoðanarfrágreiðingina frá grannskoðanardeild landskassans fyri 
1989-1991. 
 
Løgtingsgrannskoðararnir taka undir við tí, ið ført verður fram í álitinum frá undanfarnu løg-
tingsgrannskoðarunum, og hava tí valt at leggja álitið aftur fyri tingið í so at siga óbroyttum líki, 
burtursæð frá ávísum dagføringum og seinasta broti í álitinum, har undanfarnu løgtingsgrann-
skoðararnir mæltu til at áleggja løgmanni at gera eina meting av, í hvønn mun ein møgulig 
ábyrgd í ávísum málum eigur at staðfestast. Hetta er brotið er strikað vísandi til, at løgtingið tann 
1. juni 1995 samtykti uppskot til samtyktar frá rættarnevndini um at seta eina tingnevnd, sum við 
støði í teimum málum og hendingum, sum m.a. eru lýstar í løgtings- og landsgrannskoð-
anarfrágreiðingunum frá 1980 og frameftir, skal geva eina frágreiðing, sum verður løgd fyri 
løgtingið til støðutakan. 
 

LØGTINGSGRANNSKOÐARARNIR 
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1. Lógargrundarlag, roknskapar- og fíggjarviðurskifti: 
 
Í frágreiðingini í landsroknskapinum fyri 1991 verður m.a. víst á, at sambært stýrisskipanarlógini 
skal ársroknskapurin gerast fyri virksemi landskassans. Roknskapurin skal, sambært lóg um 
grannskoðan av landsins almennu roknskapum, innan 8 mánaðir aftaná, at fíggjarárið er lokið, 
sendast løgtingsgrannskoðarunum, sum í seinasta lagi 16 mánaðir aftaná vera at gera álit um 
roknskapin og leggja hann fyri tingið til samtyktar. 
 
Fyri tíðarskeiðið 1989-1991 hava hesar reglur verið galdandi: 
 
Viðvíkjandi inntøkum, útreiðslum og lántøku eru hesar ásetingar í Ll. nr. 1 frá 13. mei 1948 um 
stýrisskipan Føroya í sermálum: 
 
§ 19: »Ongin skattur má verða álagdur, broyttur ella avtikin uttan við løgtingslóg. Lán, ið 
skuldbindur Løgtingið, má ikki verða tikið, og má heldur ikki søla ella onnur latan av hendi av 
fastognum landsins ella nýtslurætti teirra fara fram uttan samsvarandi løgtingslóg.« 
 
§ 21: »Áðrenn fíggjarlóg ella bráðfeingis fíggjarlóg er samtykt á Løgtingi, má skattur ikki verða 
kravdur. 
 Ongin útreiðsla má verða goldin, ið ikki er heimilað í fíggjarlóg, galdandi, tá ið útreiðslan 
verður ávíst, ella í aðrari galdandi heimildarlóg. Tær játtanir, ið eru ásettar í fíggjarlóg ella 
aðrari heimildarlóg, mega bert verða goldnar í tí fíggjarári, sum fíggjarlógin er galdandi. Tó 
kann landsstýrið í tíðarskeiði inntil 3 mánaðir, aftan á fíggjarárið er endað ávísa pening, ið er 
játtaður á fíggjarlógini fyri árið, ið fór.« 
 
Nevnast kann, at fíggjarnevndin í álitinum til fíggjarlógina fyri 1991 vísti til ásettu reglurnar fyri 
fíggjarárið 1990 og boðaði frá, at fyri játtanirnar til umsitingarrakstrarstøð vóru hesar 
høvuðsreglur: 
 
»Fyri játtanirnar til umsitingarrakstrarstøð eru eins og fyri fíggjarárið 1990 hesar 
høvuðsreglur: 
 
1. Játtanin er ein blokkur til rakstrarstaðið 
2. Játtaðar ósettar normeringar kunnu ikki setast uttan við loyvi frá landsstýrinum, og treytað 

av at stovnurin kann halda seg innanfyri samlaðu játtanina til stovnin. 
3. Ongin nýnormering verður játtað uttan loyvi frá fíggjarnevnd løgtingsins. 
4. Tað er ábyrgd stovnsleiðaranna at syrgja fyri at givnar játtanir verða hildnar. Um - sum 

undantøk vegna t.d. broyttar fortreytir - ein játtan ikki kemur at halda, er tað skylda 
stovnsleiðaranna at siga landsstýrinum frá hesum. Landsstýrið vil so saman við fíggj-
arnevndini taka neyðug stig. 

5. Broyting av leigumálum og EDV skipanunum, leasing v.m. kann bert fremjast innan gald-
andi játtan og við loyvi frá landsstýrinum.« 

 
Í Ll. nr. 2 frá 13. mei 1948 um umboðsvald Føroya er í § 9 ásett, at: 
 
»hvør landsstýrismaður hevur yvir fyri Løgtinginum ábyrgd av at røkja tað umboðsvald og ta 
umsitan, sum teimum er latin upp í hendur, beint og forsvarliga. 
 Umboðanina av teimum økjum, ið eru undir landsstýrisins ræði, býta landsstýrismenn sín  
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ámillum. 
 Løgmaður ávísir allar útreiðslur úr kassa landsins og ansar, at hesar útreiðslur eru ikki 
størri enn tær játtanir, sum tingið hevur samtykt.« 
 
Við heimild í hesi lóg eru reglur viðvíkjandi ávísing av útreiðslum úr landskassanum ásettar í 
reglugerð landsstýrisins frá 12. januar 1990. 
 
Tað er ikki í lóggávu ella á annan hátt nærri ásett, hvussu landsroknskapurin skal uppsetast, 
hvørjir stovnar skulu takast við, og hvørjar upplýsingar skulu vera við, eins og tað heldur ikki 
eru ásett beinleiðis krøv um reglugerðir og fyriskipanir fyri almennar stovnar, harundir lýsing av 
uppgávum, endamáli og skrásetingum hesum viðvíkjandi. 
 
Sambært § 12 í Ll. nr. 2 er ta skylda landsstýrisins: 
 
»at ansa, at ongar útreiðslur verða goldnar, sum ikki hava heimild í fíggjarlóg, ið er galdandi, 
tá ávísan fer fram, ella í aðrari galdandi heimildarlóg. Tær játtanir, sum eru ásettar við 
fíggjarlóg ella aðrari heimildarlóg, kunnu bert verða goldnar í tí fíggjarári, tá fíggjarlógin er 
galdandi, eins og yvirflytan frá einum posti til annan ikki kann fara fram uttan greiniliga 
heimild til hetta í lógini. Landsstýrið hevur tó heimild til í einum tíðarskeiði av inntil 3 mánaðir, 
aftan á at fíggjarárið er lokið, at ávísa pening, sum er játtaður í fíggjarlógini fyri farna árið.« 
 
Endamálið við grannskoðanini hjá løgtingsgrannskoðarunum er ásett í § 3 í Ll. nr. 16 frá 26. 
apríl 1965 um grannskoðan av landsins almennu roknskapum.: 
 
»Løgtingsgrannskoðararnir fara ígjøgnum hvørt árs roknskapir og ansa eftir, at allar inntøkur 
og útreiðslur eru komnar við inn í roknskapin og hereftir, at ongin útreiðsla í 
landskassaroknskapinum er hildin, sum hevur ikki heimild í fíggjarlóg ella aðrari játtanarlóg. 
 Løgtingsgrannskoðararnir skulu hava eyguni eftir, at tað hevur verið forsvarliga húsað í 
fyrisitingini av midlum landsins og virkjum tess.« 
 
Í § 4 er ásett, at: 
 
»fyri beinleikan av tí, sum í roknskapinum stendur, hava løgtingsgrannskoðararnir rætt til at 
taka váttanir o.t. frá roknskapargrannskoðanini sum nóg gott prógv.« 
 



411Viðløgd skjøl – Álit í løgtingsmáli nr. 4/1995

  4

2. Yvirlit yvir rakstur 1989-1991: 
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3. Yvirlit yvir gongd í fíggjarstøðuni 1989-1991: 
 
Fíggjarstøðan í landskassaroknskapunum til og við 1990 gevur ikki eina greiða og fullfíggjaða 
mynd m.a. orsakað av, at ein stórur partur av lánum, innistandandi í peningastovnum, útlánum, 
veðhaldsútleggum v.m. vóru skrásett í teim nógvu grunnunum. Ein stórur partur av hesum út-
lánum og veðhaldsútleggum vóru harumframt virðisleys. Vísandi til landskassaroknskapin fyri 
1991 varð mett, at setast skuldu 1,4 mia.kr. av móti tapi av landskassaútlánum, veðhalds-
útleggum v.m., og at umleið 200 mió.kr. av skattaeftirstøðunum vóru virðisleysar. 
 
Vísandi til omanfyristandandi ber tí ikki til at gera eitt greitt yvirlit yvir gongdina í fíggjarstøð-
uni, so sum hon er uppsett í landskassaroknskapunum áðrenn 1991. 
 
Niðanfyri er gjørt eitt yvirlit, sum vísir innistandandi og skuld, íroknað grunnar, fyri árini 1987-
1991: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ultimo 1987 var talan var um eina nettoogn excl. veðhaldsskyldur, sum tá vóru skrásettar til 
uml. 2,4 mia.kr. 
 
Frá 1987-1991 vaks nettoskuld landskassans til umleið 2 mia.kr., men í hesum tíðarskeiði 
minkaðu veðhaldsskyldur landskassans við umleið 0,7 mia.kr., vegna tess, at landskassin í 
hesum tíðarskeiði hevur útgoldið munandi upphæddir, av tí at veðhald gjørdust effektiv. 
 
Nevnast skal tó, at skrásettu veðhaldsskyldur landskassans í stóran mun ikki hava verið eftir-
farandi øll árini. Frá tí at tilsøgn um veðhald varð givin, og til landsstýrið undirskrivaði árit um 
landskassaveðhald á skuldarbrøvini, gingu ofta fleiri ár, og í fleiri førum fekk gjaldstovan tá ikki 
boð um at skráseta veittu veðhaldini í veðhaldsyvirlitið. 
 
Mett verður, at avtøkan av grunnunum, virðismetingin av aktivum og uppsetingin av fíggjar-
støðuni í landskassaroknskapunum fyri 1991 við notum og viðmerkingum geva roknskap-
arlesarum eina greiðari og meira fullfíggjaða mynd av fíggjarstøðuni í mun til undanfarin ár. 
 
4. Seinasta álit løgtingsgrannskoðaranna: 
 
Í sambandi við at landskassaroknskapirnir fyri 1985-1988 vórðu lagdir fyri løgtingið til  
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góðkenningar, samtykti løgtingið 22. desember 1992 uppskot til samtyktar frá løgtingsgrann-
skoðarunum dagfest 9. apríl 1992 við hesum viðmerkingum: 
 
1. Løgtingsgrannskoðararnir ásanna, at teir sjálvir ikki hava verið nóg aktivir á grannskoð-

anarøkinum seinastu árini, og áttu at fylgt tí arbeiðnum betri upp, ið gjørt varð. Tískil lá 
nógv arbeiði hjá nevndini niðurfyri. 

 
 Í 1992 heitti fíggjarnevndin á løgtingsgrannskoðararnar um at viðgera eina umskipan av 

grannskoðanini av teim almennu roknskapunum og lata formansskapi løgtingsins álit. 
 
 Í mars 1993 lótu løgtingsgrannskoðararnir formansskapi løgtingsins álit viðvíkjandi grann-

skoðanini av tí almenna virkseminum. Mælt varð til at umskipa grannskoðanina við lóg, við 
tí tilsvarandi danska lógargrundarlagnum sum fyrimynd. 

 
 Formansskapurin legði lógaruppskotini fyri tingið, og vórðu tey beind í fíggjarnevndina. Av 

tí at løgtingsval varð útskrivað, eru lógaruppskotini síðani burturdottin. Nývaldu løgtings-
grannskoðararnir vilja reisa spurningin av nýggjum í hesi tingsetu. 

 
2. Átalað varð, at øll sitandi landsstýri síðani fíggjarárið 1982/83 ikki hava yvirhildið grein 

21 í stýrisskipanarlógini, og ikki tikið stig til at fáa hesi viðurskifti í rættlag, hóast nógvar 
átalur og áheitanir. Eisini varð átalað, at landsstýrið í nógvum førum als ikki svarar 
fyrispurningum ella tekur sær tykni av viðmerkingum og áheitanum frá roknskapargrann-
skoðanini og frá løgtingsgrannskoðarunum og harvið eisini frá løgtinginum. 

 
3. Fegnast varð um tey stig, sum eru tikin til at bøta um mannagongdina viðvíkjandi fíggjar-

viðurskiftunum, so sum gerð av eykafíggjarlóg í 1991, avtøka av teim flestu landskassa-
grunnunum og lóg nr. 116 frá 20. desember 1991 um heimild til lán/nýtslu (løgtingsmál nr. 
39/1991). 

 
4. Átalað varð, at landsstýrið ikki hevði sýnt neyðugt fíggjarligt umhugsni viðvíkjandi útláns- 

og veðhaldsvirksemi landsins. Í alt ov stóran mun hevði landsstýrið umsitið givin lán og 
veðhald uttan at fylgja nóg væl við og taka neyðug stig mótvegis lántakarum, ið ikki halda 
sínar skyldur. Hetta hevur munandi økt um landskassans tap og viðført stórar meirrentur 
og verið til skaða fyri og forðað eini menning av tí partinum av vinnuni, ið hevur roynt at 
hildið sínar skyldur og bygt á eitt umhugsað grundarlag. 

 
5. Løgtingsgrannskoðararnir mettu, at ein stórur partur av aktivunum, ið stóðu í landskassa-

roknskapunum, einki virði høvdu, og áløgdu landsstýrinum at taka stig til eina upprudding 
á hesum øki. 

 
 Løgtingsgrannskoðararnir fegnast um, at landsstýrið í 1992 tók stig til eina virðismeting av 

hesum aktivum, og at úrslitið er tikið við í landskassaroknskapin fyri 1991. 
 
6. Viðvíkjandi landskassaroknskapinum varð álagt landsstýrinum at áseta grundleggjandi 

roknskaparprinsippir á týðandi økjum, so sum avskrivingar/avsetingar móti tapi, 
virðismeting, veðhaldsskyldur, kurstap/vinning, bólking av status o.s.fr., og at hetta verður 
gjørt í samband við, at tað eisini verða ásettar nærri reglur fyri uppsetan av ársroknskapi 
hjá teim almennu stovnunum/grunnunum. 
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 Løgtingsgrannskoðararnir fegnast um, at landsstýrið í 1993 legði fram uppskot um lóg um 
landsins almenna roknskaparhald v.m., sum nú er samtykt við gildi frá 1. januar 1995. Men 
lógin er bert 1. stig í hesum arbeiði. 

 
 Sambært § 3 í lógini skal landsstýrið áseta reglur um roknskaparhald landsins. Í hesum 

sambandi kann landsstýrið umframt at áseta krøv um trygd og skipað viðurskifti innan 
roknskaparøkið, áseta krøv um útvegan av upplýsingum til nýtslu í sambandi við búskapar-
liga ráðlegging, stýring og eftirlit. Hóast lógin kom í gildi 1. januar 1995, eru enn ongar 
reglur ásettar. 

 
 Sambært § 5 í lógini er álagt almennum stovnum v.m. at gera eina reglugerð um roknskap-

arhaldið, og skal henda reglugerð gerast samsvarandi reglum, sum verða ásettar av lands-
stýrinum. Heldur ikki hesar reglur eru ásettar. 

 
 Løgtingsgrannskoðararnir meta tað vera sera óheppið, at tílíkar grundleggjandi 

roknskaparreglur ikki eru ásettar. 
 
 Í hesum sambandi kann eisini vísast á, at reglugerð landsstýrisins frá 12. januar 1990 um út-

gjaldingar úr landskassanum er gjørd sambært løgtingslóg nr. 2 frá 13. mei 1948 um um-
boðsvald Føroya. Henda lóg fór úr gildi ólavssøkudag 1995, tá nýggja stýrisskipanarlógin 
fekk gildi. 

 
7. Mælt varð landsstýrinum til sum skjótast at taka stig til ein samskipaðan edv-politikk, har 

hugsað verður fleiri ár fram, og at støða í tí sambandinum verður tikin til, hvussu framtíðar 
roknskaparhald og fíggjarstýring eigur at skipast, og hvussu bygnaðurin skal broytast. 

 
 Løgtingsgrannskoðararnir fegnast um, at landsstýrið hevur tikið stig til ein samskipaðan 

edv-politikk. Nógv kanningararbeiði er gjørt á hesum trupla øki, peningur er seinastu árini 
játtaður til eina nýggja fíggjarstýringarskipan, og nógv orka verður nú nýtt til at bøta um 
hesi viðurskifti. 

 
8. Mælt varð landsstýrinum til at endurskoða og broyta kunngerðina um tollkreditt, so tapini 

á hesum øki framyvir gerast minni. Í hesum sambandi varð mælt til, at heimild varð givin 
til at nokta at útflýggja vørur, fyrr enn gjaldkomin skuld til tollvaldið er goldin. Í sambandi 
við komandi MVG-skipan varð mælt til stórt varsemi og umhugsni viðvíkjandi kreditti og 
innkrevjing. 

 
 Hóast fleiri áheitanir, er kunngerðin um tollkreditt/innflutningsmvg-kreditt framvegis 

óbroytt. 
 
 
5. Roknskapargrannskoðanin/viðmerkingar: 
 
Løgtingsgrannskoðararnir hava gjøgnumgingið grannskoðanarfrágreiðingina frá Grannskoðanar-
deild Landskassans og løgtingsins statsautoriseraða grannskoðara fyri 1989-1991, og er henda 
viðløgd sum fylgiskjal til hetta løgtingsmál. Í sambandi við at løgtingsgrannskoðararnir ikki áður 
hava fingið serligar frágreiðingar um gjøgnumgongd av veittum veðhaldum/veðhaldsútleggum, 
heittu løgtingsgrannskoðararnir á grannskoðanina um at leggja  
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serligan dent á at grannskoða hetta øki, umframt serlán og upphøggingarstuðul. 
 
Niðanfyristandandi verður í stuttum tikið samanum viðmerkingarnar frá roknskapargrannskoð-
anini: 
 
 1. Meirnýtsla 
 2. Skúlamál 
 3. Upphøggingarstuðul 
 4. Serlán 
 5. Almannamál 
 6. Lóg nr. 13/1967 um veðhald fyri prioritetslánum 
 7. Veðhald-/veðhaldsútlegg fyri lánum til fiskiskip 
 8. Veðhald fyri lánum til flakavirkir 
 9. Veðhald fyri lánum til onnur virkir 
 10. Veðhald fyri lánum til kommunur 
 11. Veðhald fyri láni til P/F Atlantic Airways 
 12. Veðhald fyri lánum til IRF 
 13.  Innkrevjing 
 14. Búskaparráðið 
 15. Ymsir grunnar 
 
1. Meirnýtsla: 
 
Viðvíkjandi fíggjarárunum 1989 og 1990 
 
Sambært fíggjarløgtingslógini fyri 1989 varð mett, at talan fór at verða um eitt rakstraryvirskot 
uppá 5,7 mió.kr., men sambært landskassaroknskapinum gjørdist undirskotið 441 mió.kr., ein 
munur uppá 446 mió.kr. 
 
Inntøkurnar vórðu 240 mió.kr. lægri enn mett. 
 
Útreiðslurnar vórðu 206 mió.kr. hægri enn mett. § 21, effektivar veðhaldsbindingar, vísir eina 
nýtslu uppá 105 mió.kr., men skrásettu nettoveðhaldsútreiðslurnar í veðhaldsgrunninum vórðu 
288 mió.kr., 183 mió.kr. hægri enn fíggjarlóg/rakstrarroknskapurin vísir. 
 
Sambært fíggjarløgtingslógini fyri 1990 varð mett, at talan fór at verða um eitt rakstrarundirskot 
uppá 0,6 mió.kr., men sambært landskassaroknskapinum gjørdist undirskotið 519 mió.kr. 
 
Inntøkurnar vórðu 441 mió.kr. lægri enn mett. 
 
Útreiðslurnar vórðu 77 mió.kr. hægri enn mett. § 21, effektivar veðhaldsbindingar, vísir eina 
nýtslu uppá 80 mió.kr., men skrásettu nettoveðhaldsútreiðslurnar í veðhaldsgrunninum vórðu 
170 mió.kr., 90 mió.kr. hægri enn fíggjarlóg/rakstrarroknskapurin vísir. 
 
Um meirnýtslan á § 21 verður tikin við, so er samlaða rakstrarundirskotið í fíggjarárunum 1989 
og 1990 góðar 1,2 mia.kr. í mun til fíggjarløgtingslógirnar hesi bæði árini, sum so at siga javn-
vigaðu, tá tær vórðu samtyktar. 
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Í mun til árini frammanundan er meirnýtslan sum heild í 1989 og 1990 í teim nógvu grunnunum 
ikki so stór, burtursæð frá veðhaldsgrunninum, har meirnýtslan var 273 mió.kr. 
 
Ikki allar eykajáttanir eru skrásettar í landskassaroknskapinum. Grannskoðanin hevur 
gjøgnumgingið gerðabøkurnar hjá fíggjarnevndini og tær lógir í fíggjarárinum, sum viðvíkja 
eykajáttanum. 
 
Í grannskoðanarfrágreiðingini er eitt yvirlit yvir bruttomeirnýtsluna í 1989 og 1990 í mun til 
játtan á fíggjarlóg og eykajáttanir frá fíggjarnevndini ella sambært løgtingslógum fyri tey ein-
støku rakstrarstøðini. Fyri bæði fíggjarárini er talan um eina bruttomeirnýtslu uppá uml. 400 
mió.kr. í alt. 
 
Tær størstu meirnýtslurnar hesi bæði árini eru á hesum økjum: 
 
 (mió.kr.) 
- Almannamál 160 
- Rentuútreiðslur 131 
- Strandferðslan (fekk »eykajáttan« í 1991) 25 
- Skúlamál 19 
- Heilsumál 14 
 
Viðvíkjandi skúlamálum kann nevnast, at tað sum er skrásett sum nýtsla hjá teim teknisku 
skúlunum ikki er tað, sum er brúkt sambært ársroknskapunum hjá skúlunum tey einstøku árini. 
 
Játtanarviðurskiftini á fiskivinnuøkinum eru nærri lýst í álitinum frá løgtingsgrannskoðarunum 
dagfest 16. februar 1994 um roknskapirnar hjá Lønjavningar- og Ráfiskagrunninum. 
 
Viðvíkjandi fíggjarárinum 1991 
 
Í 1991 verða játtanarviðurskiftini munandi broytt, flestu landskassagrunnarnir vórðu avtiknir og 
ein eykafíggjarlóg varð samtykt fyri 1991. 
 
Viðvíkjandi meir-/minninýtslu samanborið við játtan kann tí vísast til roknskapin fyri 1991, har 
roknskapartølini eru sett upp í mun til játtanirnar á eykafíggjarlógini fyri 1991. 
 
Samlaðu inntøkurnar gjørdust 69 mió.kr. minni enn mett og útreiðslurnar 24 mió.kr. størri, netto. 
 
Í mun til árini frammanundan eru frávikini í 1991 munandi minni. Tær størstu meirnýtslurnar 
viðvíkja almannamálum, fiskivinnu og sjúkrahúsverkinum. 
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Í sambandi við at landskassagrunnarnir vórðu avtiknir kann nevnast sum víst í landskassarokn-
skapinum fyri 1991, at fram til 1990 høvdu hesir 4 grunnar havt ta størstu meirnýtsluna: 
 
 (mió.kr.) 
- Grunnur móti tapum av lánum og veðhaldum 290 
- Grunnur til fiskiskipaupphøgging 48 
- Grunnur til berghol og brúgvagerð 34 
- Grunnur til sjúkrahúsbygging 13 
 
2. Skúlamál: 
 
Viðvíkjandi fólkaskúlanum verður mett, at skipanin, sum nýtt verður at stýra fíggjarviðurskift-
um fólkaskúlans, tykist vera væl umsitin. Mælt verður til at gjørdur verður ein samanskrivaður 
lønarsáttmáli. Gjørt verður vart við, at stórur vandi er fyri, at vanligt viðlíkahald av skúlunum í 
ávísum førum verður spart burtur, og hetta kann hava við sær munandi størri útreiðslur seinni. 
Somuleiðis tykist nógv spart uppá undirvísingartilfar, sum eisini er ein kommunal uppgáva. 
 
Viðvíkjandi Suðuroyar HF-skeið v.m. verður víst á, at í skúlaárinum 1991-92 var talan um sera 
nógvar yvirtímar. Eins og viðvíkjandi Fiskivinnuskúlanum í Vestmanna og Føroya 
Sjómansskúla varð mælt landsskúlafyrisitingini til at taka stig til at avklára ymsar smærri 
spurningar viðvíkjandi m.a. lønar-/og sáttmálaviðurskiftum, sum reistir vórðu. 
 
3. Upphøggingarstuðul: 
 
Upphøggingarstuðulin, sum varð veittur eftir reglugerð nr. 27 frá 3. mei 1988, var uppá 92 
mió.kr. til 22 skip. Víst verður á, at henda skipan var sera trupul at umsita, og at stuðulin í fleiri 
førum ikki varð veittur í tráð við reglugerðina. Fleiri av teimum skipum, ið fingu upphøgging-
arstuðul, vóru ella vóru um at verða løgd av fíggjarligum og øðrum orsøkum, og fiskiskapurin 
hevur m.a. tí í fleiri førum ikki verið tann heilt stóri, og upphøggingarstuðulin til fleiri av hesum 
skipum kostaði tí serliga nógv í mun til skip, ið høvdu verið í vanligum rakstri. Endamálið hjá 
landsstýrinum hevur tí helst verið at fáa aftur fiskiloyvi heldur enn at minka um veiðutrýstið í 
fyrstu atløgu. 
 
Upphøggingarstuðul samb. løgtingslóg nr. 46 frá 30. mars 1990 varð veittur til 33 skip, sum 
fingu útgoldið íalt uml. 182 mió.kr. eftir hesi lóg. Henda upphøggingarskipan var munandi 
lættari at umsita, eftirsum stuðul varð veittur í mun til, hvussu nógv skipini høvdu fiskað 
seinastu árini. Grannskoðanin hevur uttan stórvegis viðmerkingar gjøgnumgingið nakrar av 
hesum útrokningum. 
 
4. Serlán: 
 
Løgtingslóg nr. 41 frá 21. mei 1988 um lán/serlán til fiskifør heimilar landsstýrinum saman við 
Fíggjarnevndini at nýta upp til 150 mió.kr. til at bøta um rakstrargrundarlagið hjá fiskiførum. 67 
skip fingu í tíðarskeiðinum 1988-91 útgoldið íalt 125 mió.kr. 
 
Sambært kunngerð nr. 48 frá 26. mei 1988 eru nærri treytir settar fyri lánsveiting eftir hesi lóg. 
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Sambært kunngerðini ger landsumsitingin tilmæli viðvíkjandi innkomnum umsóknum, og kann 
hon taka sær serkøna hjálp í viðgerðini. Til at málsviðgera serlánini varð sett ein serlig nevnd við 
umboðum frá fiskivinnuumsitingini, Lønjavningar- og Ídnaðargrunninum og P/F Føroya Banka. 
 
Endamálið við grannskoðanini hevur verið at meta um, í hvønn mun lánini eru veitt til tað 
endamál og eftir teimum treytum, ið ásettar eru í lógini og í kunngerðini. 15 skip eru tilvildarliga 
vald út, og fyri hvørt skip er kannað eftir, um treytirnar fyri at fáa lán sambært lógini um serlán 
og kunngerðini eru uppfyltar. 
 
Ein treyt í kunngerðini er, at umsøkjarin skal geva gjølligar upplýsingar um, hvussu raksturin 
kann gerast lønandi. Hesar upplýsingar eru bert í helmingunum av sakunum. Annars eru 
viðlagdar rakstrarætlanir, sum flestar eru uppsettar av grannskoðarum. Ivi kann vera um, hvussu 
realistiskt hesar eru uppsettar. Dømi eru tví- og trífalding av søluni við støðugum ella minkandi 
útreiðslum hóast økta veiðu. 
 
Upplýst er, at serlánsnevndin ikki legði dent á hesar upplýsingar, sum teir mettu onki virði 
høvdu. 
 
Har talan er um partafeløg, er ein treyt, at eginpeningurin skal hækkast við 10% av tí peningi, ið 
veittur verður sum serlán. Viðvíkjandi partsreiðaríum og í øðrum førum verður kravt, at 
eginpeningurin verður hækkaður við 20% av veitta láninum. 
 
Tá talan er um partafeløg, er kravd váttan frá umsøkjara ella banka um, at eginpeningurin er 
hækkaður, ella at banki váttar, at viðkomandi felag hevur inngoldið eina ávísa upphædd á bók í 
bankanum. Í fleiri førum er samsvarandi hækkan av partapeningi ikki síðani skrásett sambært 
partafelagskránni. Tá talan er um partsreiðarí e.l. er í tveimum førum inngoldið 10% ístaðin fyri 
20%. 
 
Fleiri av skipunum vóru sera illa fyri fíggjarliga við stórari lánibyrðu. Hóast ongar avskrivingar 
vóru gjørdar, var í nærum øllum førum talan um negativa eginogn umframt stóra gjaldkomna 
skuld. Men bert í einum føri er í roknskapinum tikið fyrivarni fyri framhaldandi rakstri. 
 
Ein treyt í kunngerðini er, at grundarlag skal vera fyri at halda, at farið, við tí serláni sum verður 
veitt, verður ført fyri at bera seg fíggjarliga. Við at gjøgnumganga roknskapartilfarið hjá 
skipunum sæst, at fleiri av hesum longu tá neyvan høvdu nakran møguleika fyri at bera seg 
fíggjarliga, hóast hesi fingu serlán, og í tveimum førum hevur serlánsnevndin viðmælt umsóknir, 
sum Búskaparráðið stutt áðrenn hevði mælt frá at veita kreppulán/veðhald við tí grundgeving, at 
tað ikki var nakar møguleiki fyri at fáa skipini at bera seg fíggjarliga. 
 
Við at kanna heildartilmælini sæst, at nøkur skip hava fingið útgoldið serlán, hóast serláns-
nevndin hevur gjørt vart við, at »ongin vón« er fyri framhaldandi rakstri. 
 
Nevnast kann, at í fíggjarnevndini var ynski um eisini at fáa øll tey mál, har tað var mett, »at 
ongin vón er fyri viðkomandi skipi«. Biðið varð seinni um, at øll mál viðvíkjandi serlánum 
komu fram til fíggjarnevndina, so nevndin kundi fáa trygd fyri eins viðgerð, og fíggjarnevndin 
játtaði síðani serlán til fleiri skip »uttan vón«. 
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5. Almannamál: 
 
Ein av høvuðsniðurstøðunum í grannskoðanarfrágreiðingunum fyri 1990 og 1991 fyri tann part-
in av almannaútreiðslunum, har talan er um ríkisendurgjald, er, at arbeiðsorkan bæði í 
landsstýrinum og á Almannastovuni hevur verið ov lítil, og at ein stórur partur av trupulleik-
unum á almannaøkinum óivað standast av hesum. 
 
Í grannskoðanarfrágreiðingunum verður víst á, at grannskoðanin síðani heimastýrið yvirtók 
umsitingina av almannamálum ikki hevur verið nøktandi, og at ein partur av trupulleikunum 
standast av, at danskir og føroyskir myndugleikar m.a. av hesi orsøk ikki hava havt nóg gott 
innlit í umsitingina av hesum øki. 
 
Mett verður, at høvuðstrupulleikin viðvíkjandi lógargrundarlagnum er, at skiftandi landsstýri 
ikki í nóg stóran mun hava tikið stig til neyðugar dagføringar av almannalóggávuni og m.a. ikki 
tikið stig til neyðuga samskipan við aðra lóggávu, harundir skatta- og skrásetingarlóggávu, og at 
Almannastovan tí hevur verið noydd at umsita út frá einum lógargrundarlagi, sum á nøkrum 
økjum ikki hevur verið tíðarhóskandi og á øðrum økjum í veruleikanum ógjørligt at umsita. 
 
Sum frá er liðið, er á fleiri økjum vorðin alt størri munur millum lógarorðing og praksis. Við-
merkjast skal tó, at Almannastovan, tá mett hevur verið at innihaldið í galdandi lóggávu hevur 
verið ógreitt, í summum førum hevur nýtt danskan praksis (t.d. bistandsloven) vegleiðandi, og 
hevur Sosialmálaráðið í flestu av hesum førum eftirfylgjandi góðkent hetta. Henda støðan tykist 
tó heldur ósambærlig við endamálið hjá løgtinginum við at yvirtaka umsitingina. 
 
Ein meginregla í verandi almannalóggávu er, at ognar- og inntøkuviðurskifti hjá viðskiftafólki 
eru avgerandi fyri støddina av almannaveitingunum. 
 
Í eini frágreiðing frá Toll- og Skattstovu Føroya í oktober 1993 um kanning av ognaruppgerðini 
verður sagt frá, at gongdin viðvíkjandi ognaruppgerðum hevur verið tann, at sum frá leið vórðu 
tað minni enn helvtin av skattaborgarunum, ið sendu ognaruppgerðir inn, og at líkningarráðið í 
1989 avgjørdi frá 1990 at rokna at krevja allar ognaruppgerðir inn. Við støði í eini kanning í juni 
1992 av 762 ognaruppgerðum, tilvildarliga valdar út, varð mett, at upplýsingar um innistandandi 
og skuld, sum Toll- og Skattstova Føroya fær frá peningastovnum, eru alt ov ófullfíggjaðir til, at 
stovnurin kann grunda sítt arbeiði á teir. Eisini noyðist stovnurin at taka fyrivarni fyri 
rættleikanum av teim ognarupplýsingum, stovnurin veitir Almannastovuni. 
 
Nevnast kann í hesum sambandi, at ein arbeiðsbólkur, ið landsstýrið í september 1993 setti at 
endurskoða og gera tilmæli viðvíkjandi tillaging av ognar- og inntøkuupplýsingunum í skatta- og 
almannalóggávuni, í eini frágreiðing frá november 1993 vísti á so nógvar ivaspurningar, at 
arbeiðsbólkurin skeyt upp, at seta ein annan skjóttarbeiðandi arbeiðsbólk at halda fram við 
hesum arbeiði, og at koma við uppskoti um broytingar í pensjónslógunum sum heild, við tí 
endamáli at fáa eina einfalda og nútímans pensjónslóggávu, sum kann umsitast við verandi 
starvsfólkatali. Grundgevingarnar fyri hesum vóru m.a., at lógirnar í verandi líki eru truplar, og í 
summum førum nærum ómøguligar at umsita. Hetta kemst av, at tær 1) eru gamlar (frá 50-
árunum) og tí ikki í øllum førum hóska til samfelagið í dag, 2) ongantíð hava verið fyri 
grundleggjandi endurskoðan, og 3) tíðum bert eru broyttar smávegis. Úrslitið er,  
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at sosialu lógirnar ikki longur eru samanhangandi, hvørki sínámillum ella við aðrar lógir, eitt nú 
skattalógina. Somuleiðis varð heitt á landsstýrið um at taka støðu til ávísar grundleggjandi 
aðalreglur og endamál við eini nýggjari lóggávu. 
 
Í grannskoðanarfrágreiðingunum fyri 1990 og 1991 varð mælt til eitt greiðari uppgávubýti mill-
um landsstýrið og Almannastovuna. Í sambandi við yvirtøkuna av umsitingini varð í kunngerð 
nr. 5 frá 25. mars 1975 ásett, at Almannastovan skuldi hava tær uppgávur um hendi, sum vóru 
lagdar til »landsstyrets socialforvaltning«. Tað vil fyrst og fremst siga uppgávur í mun til 
viðskiftafólkið. Ásett varð, at aðrar uppgávur kunnu leggjast til Almannastovuna við lóg, 
løgtingslóg ella avgerð frá landsstýrinum, og at landsstýrið kann gera reglur fyri virkseminum 
hjá Almannastovuni. Slíkar reglur eru ikki gjørdar, og tí er ikki greitt, í hvønn mun 
Almannastovan skal hava aðrar meira yvirordnaðar uppgávur (í sambandi við ráðlegging, 
fyrireiking av lóggávu v.m.). Tað má metast, at partur av teim umsitingarligu trupulleikunum 
standast av tí ógreiða uppbýti millum landsstýrið og Almannastovuna, og t.d. var hetta ógreiða 
uppgávu- og ábyrgdarbýti helst ein av orsøkunum til trupulleikarnar við at halda tær avtalur, ið 
vórðu gjørdar við Sosialmálaráðið. Mælt er landsstýrinum til at greiða hesi viðurskifti, áðrenn 
støða verður tikin til broytingar í bygnaðinum á Almannastovuni. 
 
6. Lóg nr. 13/1967 um veðhald fyri prioritetslánum: 
 
Í sambandi við gjøgnumgongd av veðhaldum fyri prioritetslánum til fiskiskip, har tilsøgn um 
veðhald eru givin áðrenn lóg nr. 102/1988 kom í gildi í august 1988, verður í teimum førum, har 
víst verður á lógarheimild, víst til lóg nr. 13/1967: 
 
 § 1 Landsstýrinum er heimilt saman við fíggjarnevndini landskassans vegna at ganga í 

veð fyri prioritetslánum til nýbygd fiskiskip. Hetta veðhald má tilsamans ikki fara 
uppum 50 mió.kr. 

 
 § 2 Henda lóg kemur í gildi beinan vegin og verður at endurskoða í løgtingssetuni 1969. 
 
Í einum notati dagfest 7. januar 1982, sum fyrrverandi skrivstovustjórin í landsstýrinum hevur 
gjørt viðvíkjandi innheintan av peningakrøvum landskassans í sambandi við fiskiskip, stendur 
viðvíkjandi veðhaldum fyri prioritetslánum í nýbygdum fiskiskipum, Ll. nr. 13/1967: 
 
»Einki mark er í lógini sett fyri einkulta lánið og heldur ikki krav um, hvussu tað skal tryggjast. 
Vanliga markið í praksis er, at hámarkið er 14% av metingarvirðinum, og at lánið, ið veðhildið 
verður fyri, hevur prioritet í skipinum innanfyri 70% av virðinum. (Lógin eigur at 
endurnýggjast, hon hevur eitt (akkumulerað?) mark uppá 50 mió.kr. og skuldi endurskoðast í 
tingsetuni 1969). Lógin er serliga nýtt við skipabygging í Noregi«. 
 
Nevnast kann, at givnar tilsøgnir í 1982/83 um veðhald fyri prioritetslánum (oftast 25% í hesum 
tíðarskeiði), einsamallar vóru nóg stórar til at náa markið í lógini, til dømis »fylti« bara tað eina 
skipið nærum 50% av markinum. 
 
Í einum øðrum notati dagfest 9. mars 1987, sum fyrrverandi skrivstovustjórin í landsstýrinum 
hevur gjørt um hetta mál, í sambandi við at aðrir løgfrøðingar í landsstýrinum høvdu gjørt vart 
við, at ongin lógarheimild var at veita veðhald fyri prioritetslánum, stendur m.a.: 
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»Nú kann sigast, at 1967-lógin er galdandi enn, tað man tó vera meira enn ivasamt og sjálvt um 
so skuldi verið, er farið upp um markið 50 mió.kr. ikki bert eina ferð, men fleiri ferðir. Hóast 
hesa tørvandi heimild, hava bæði landsstýrið og fíggjarnevnd játtað veðhald fyri 
prioritetslánum og veðhaldsumsóknir til nýbyggingar liggja fyri. 
 
Mælt verður tí til at fáa veðhaldsheimildina endurnýggjaða.« 
 
Tað er ilt at meta um í hvønn mun og á hvønn hátt heimildarspurningurin viðvíkjandi lóg nr. 
13/1967 er viðgjørdur áðrenn 1987. 
 
Í 1987 vórðu stig tikin til nýggja lóggávu viðvíkjandi prioritetslánum til fiskiskip, og legði 
landsstýrið fram uppskot hesum viðvíkjandi í mars 1988 (lóg nr. 102/1988). 
 
Vísandi til omanfyristandandi áttu stig óivað at verið tikin til at endurnýggja Ll. nr. 13/1967 
longu í 1982, og ilt er at meta um, hví so nógv ár gingu áðrenn nýggj lógarheimild varð samtykt, 
og í hvønn mun landsstýrið síðani 1982 visti ella átti at vitað, at heimildin í Ll. nr. 13/1967 var 
uppbrúkt. Somuleiðis er ilt at meta um, í hvønn mun fíggjarnevndin er ella átti at verið kunnað 
av landsstýrinum um henda heimildarspurning, vísandi til tað sum er ført fram av fyrrverandi 
skrivstovustjóra á landsskrivstovuni. 
 
Øll veðhald fyri prioritetslánum til fiskiskip, ið eru gjøgnumgingin, eru samtykt av Fíggjarnevnd 
Føroya Løgtings. 
 
7. Veðhald-/veðhaldsútlegg fyri lánum til fiskiskip: 
 
12 av veðhaldunum/veðhaldsútleggunum viðvíkjandi fiskiskipum eru gjøgnumgingin, talan er 
um nøkur av teim størstu, og nøkur ið eru tilvildarliga vald út. 
 
Viðvíkjandi veðhaldum fyri lánum til fiskiskip, stuðulslán v.m. kann nevnast, at tá ræður um 
nýbygging, eru flest allar tilsøgnir upprunaliga givnar av landsstýrinum/fíggjarnevndini áðrenn 
1987 
 
Síðani eru fleiri av hesum veðhaldum og lánum hækkað, vísandi til at byggiprísurin bleiv hægri 
enn fyrst mett. 
 
Umstøðurnar í sambandi við trý tey størstu veðhaldsútleggini eru meira nágreiniliga lýstar: 
 
- bygginummar 53 á Skála Skipasmiðju 
- bygginummar 46 á Skála Skipasmiðju 
- Reynsatindur/Olaf í Garðastovu 
 
og harumframt er nærri greitt frá, tá veðhald v.m. vórðu veitt í sambandi við bygging av 
Stígarkletti og Hádegiskletti. Hini skipini verða viðgjørd undir einum. 
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Nevnast kann, at veðhaldsútlegg vegna bygginr. 53 og nr. 46 v.m. á Skála Skipasmiðju, eru 
skrásett soleiðis: 
 
 (mió.kr.) 
  ............................................................. BRUTTO NETTO 
 Bygginummar 53.......................................... 144 59 
 Felagsútreiðslur ............................................ 22 15 
 Bygginummar 46..........................................  98  71 
 
 Íalt ............................................................. 264 145 
 
-  Bygginr. 53 á Skála Skipasmiðju: 
 
Nettoútlegg/tap landskassans viðvíkjandi bygginr. 53 kann uppsetast soleiðis: 
 
 (mió.kr.) 
 Bruttoútlegg pr. ultimo 1991 144 
 Inngoldið frá Realinum ÷9 
 Inngoldið frá Danmarks Skibskreditfond ÷57 
 Vanligt stuðulslán ÷10 
 »Eyka« stuðulslán   ÷9 
 Veðhaldsútlegg/netto   59 
 
Við útgangsstøði í teim útreiðslum, ið beinleiðis eru bókaðar á bygginr. 53, sammett við tað, ið 
er útgoldið av byggiláni, kann tap landskassans nærri útgreinast soleiðis: 
 
 (mió.kr.) 
 Partur av byggiláni, brúkt til annað endamál 38 
 Tap við sølu (munur ímillum søluprís og skrásettan kostprís) 9 
 Rentur, byggilán    12 
 Veðhaldsútlegg/netto   59 
 
Í sambandi við bygging/fíggjan av skipinum var íalt talan um hesar útleggs-, láns-, veðhalds- og 
stuðulsupphæddir úr landskassanum, umframt »felagsútreiðslur« uppá 15 mió.kr.: 
 
 (mió.kr.) 
 Veðhaldsútlegg/netto 59 
 Veðhald fyri prioritetsláni 19 
 Stuðulslán 10 
 »Eyka« stuðulslán 9 
 Rentustudningur 14 
 Likviditetslán 5 
 Toll- & fraktendurgjald 10 
 126 
 
 
- Felagsútreiðslur: 
 
Umframt tíma- og mánaðarlønir, sum vórðu bókaðar sum felagsútlegg, íalt góðar 12 mió.kr., 



423Viðløgd skjøl – Álit í løgtingsmáli nr. 4/1995

  16

var talan um einar 10 mió.kr., sum harumframt vórðu nýttar til rakstur av skipasmiðjuni, keyp av 
tilfari í sambandi við umvælingar v.m. Bruttoútreiðslurnar til felagsútreiðslur vóru íalt 22,4 
mió.kr., og skrásettar inntøkur uml. 7,8 mió.kr. Nettotap landskassans skrásett sum 
felagsútreiðslur var sostatt uml. 14,6 mió.kr. Eftirsum so at siga onki var gjørt við bygginr. 46 
má sigast, at hesar útreiðslur óbeinleiðis hava samband við at gera bygginr. 53 lidnan. 
 
- Bygginr. 46 á Skála Skipasmiðju: 
 
Tá skipasmiðjan kom í likviditetstrupulleikar fyrst í 1988, vóru einar 70 mió.kr. bókaðar sum 
nýttar til skipið, og svaraði hetta á leið til tað, ið útgoldið var av byggiláninum, tá tær góðar 8 
mió.kr., sum fluttar vóru av byggilánum til eina, seinni tvær konti í Fossbankanum, verða tiknar 
við. 
 
Árini 1988, 1989 og 1990 vóru nýttar ávikavist 1,7 mió.kr., 1,8 mió.kr. og 0,5 mió.kr., íalt einar 
4 mió.kr. beinleiðis til bygginr. 46, mest útreiðslur til at hava skipið liggjandi. 
 
Nettoútlegg/tap landskassans viðvíkjandi bygginr. 46 kann uppsetast soleiðis: 
 
 (mió.kr.) 
 Bruttoútlegg pr. ultimo 1991 98 
 Søla, netto ÷ 27 
 Útlegg/netto    71 
 
Við útgangsstøði í teim útreiðslum, ið beinleiðis vóru bókaðar á bygginr. 46, sammett við tað, ið 
var útgoldið av byggiláni, kann tap landskassans nærri útgreinast soleiðis: 
 
 (mió.kr.) 
 Partur av byggiláni bókað til annað endamál 1 
 Tap við sølu (munur ímillum søluprís og skrásettan kostprís) 46 
 Byggirentur 16 
 Partur av byggiláni (síðsta rata) í Fossbankanum útgoldin til búgvið    8 
   71 
 
Í sambandi við at skipasmiðjan fór í likvidatión, vóru tær 8-9 mió.kr. í Fossbankanum, sum 
sambært avtalu/ratuplani og ársroknskapinum vóru bundnar uppá byggilánið, fluttar á konto hjá 
búnum. 
 
- Reynsatindur/Olaf í Garðastovu: 
 
Í 1989 legði landskassin út 12,4 mió.kr. vegna veðhaldsskyldur mótvegis P/F í Garðastovu 
viðvíkjandi ávikavist vøruláni til svartkjaft, makrel, høgguslokk og sild á goymslu (10,3 mió.kr.) 
og útgerðarlán (2,1 mió.kr.). 
 
Í sambandi við kanningina av hesum veðhaldsútleggum hevur roknskapargrannskoðarin 
gjøgnumgingið alt málið viðvíkjandi skipinum M/S Olaf í Garðastovu (P/F í Garðastovu) - áður 
M/S Reynsatindur (P/F Atlantic Trawlers). Henda gjøgnumgongd hevur víst, at tað samlaða 
tapið hjá landskassanum í sambandi við umbygging og rakstur av skipinum var o.u. 131,7 
mió.kr. sum hava ávirkað landsroknskapin á fylgjandi hátt: 
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 (mió.kr.) 
Standa eftir sum veðhaldsútlegg fyri P/F í Garðastovu 79,3 
Restskuld á seljarapantibrævinum (P/F í Garðastovu) 8,9 
Avskrivað í 1987 (veðhaldsútlegg/stuðulslán til P/F Atlantic Trawlers) 22,5 
Avskrivað í 1989 (rentuútreiðslur/kurstap landskassans v.m. 16,4 
Surimi-verksmiðja  4,6 
Í alt 131,7 
 
Frá desember 1985 til medio 1987 fóru útgjaldingar fram/ávikavist øktust landskassans skyldur 
við tilsamans uml. 109,5 mió.kr., eins og inngjald til landskassan uppá 81,8 mió.kr. ikki vórðu 
bókað fyrr enn í august 1987. 
 
- Stígarklettur og Hádegisklettur: 
 
Í 1986 játtaðu landsstýrið og fíggjarnevndin 20% í veðhaldi fyri prioritetslánum í sambandi við 
bygging av omanfyrinevndu trolarum á Tórshavnar Skipasmiðju við støði í einum sáttmálaprísi 
uppá 32 mió.kr. fyri hvønn. 
 
Uppií prísinum vóru fyri hvønn av trolarunum íroknaðar 9 mió.kr. reiðarínum at ráða yvir til 
fiskireiðskap og byggirentur. 
 
Veðhald (20%), stuðulslán (10%) og rentustudningur (15%) vórðu veitt við støði í einum 
byggikostnaði uppá 33 mió.kr. Farmagjaldsstudningur (4,5%) og tollendurgjald (16%) vórðu 
veitt við støði í eini virðismeting uppá ávikavist 35,1 mió.kr. og 35,9 mió.kr. 
 
Sambært ársroknskapunum var byggikostnaðurin uml. 30 mió.kr. og heitt er á landsstýrið um at 
biðja um eina frágreiðing um tær ymsu virðisásetingarnar. 
 
- Onnur fiskiskip: 
 
Umframt omanfyrinevndu veðhald eru gjøgnumgingin veðhald veitt 7 øðrum skipum. 
Talan er um hesi skip feløg: 
 
P/F Rógvutangi (Brestir) 
P/F Borgarknappur (Polarborg 1) 
P/F Hamar (Saturn) 
P/R Sjeystjørnan (Nesbúgvin) 
P/F Ranin (Arctic Prawns) 
P/F Fugltúgvan (Fugltúgvan) 
P/F Samvinnufelagið (Høgifossur) 
 
Roknskapargrannskoðanin hevur kunnað fiskivinnuumsitingina og búskapardeildina nærri um 
úrslitið av grannskoðanini og viðgjørt tilfarið á fleiri fundum: 
 
 
Viðmerkingar: 
 
1. Viðvíkjandi veðhaldum fyri prioritetslánum vísir landsstýrið í flestu førum til Ll. nr. 13/67 í 

áritum um landskassaveðhald, og í nøkrum førum verður ikki víst til lógarheim 
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 ild. Allar tilsagnir um veðhald vórðu góðkendar av fíggjarnevndini. 
 
2. Mett verður at tað er ivasamt um vísast kann til Ll. nr. 24/1978, tá landsstýrið í áttatiárunum 

í fleiri førum undirskrivaði nýggj veðhald fyri eftirstøðum og falnari skuld viðvíkjandi 
lánum við landskassaveðhaldi, sum áttu at verið fult afturgoldin, og sum upprunaliga vórðu 
veitt í sjeytiárunum við heimild í t.d. Ll. nr. 30/1970, Ll. nr. 63/1975 og Ll. nr. 38/1976. 

 
 Hetta fyribrigdi tykist vera ein avleiðing av, at innkrevjingin bæði í sjeyti- og áttatiárunum 

ikki hevur verið nøktandi, og at landsstýrið á henda hátt hevur endurnýggjað »pantivirðið« í 
viðkomandi skipi í sambandi við, at nýggj lán/veðhald framhaldandi vórðu veitt m.a. í 
sambandi við nógvar umbyggingar. 

 
3. Viðvíkjandi eftirkannan av um eginpeningskrøvini í Ll. nr. 24/1978 vóru uppfylt í sambandi 

við játtan av teim nógvu stuðulslánum til umbyggingar, upplýsir umsitingin generelt, at 
orka ikki hevur verið í umsitingini til at kanna, um hesar treytir vóru uppfyltar. 

 
4. Tann fyri landsstýrinum upplýsti byggikostnaður, sum er nýttur sum støði undir veittum 

veðhaldum, stuðulslánum og rentustudningi, er í fleiri førum munandi hægri enn bókaða 
virðið á skipunum sambært ársroknskapunum, eins og eginpeningur/partapeningur sambært 
ársroknskapi/partafelagsskrásetingini ikki er á sama støði, sum upplýst fyri landsstýrinum. 

 
 Umsitingin metir, at tað er ivasamt um krøvini um eginpening vóru uppfylt, vísandi til 

omanfyristandandi hesum viðvíkjandi. Váttanir um eginpening, sáttmálaprísir og 
virðismetingar vóru tiknar fyri »góðar vørur«, men umsitingin metir, at tað ongantíð hevði 
verið rutina í landsstýrinum at biðja um ársroknskap fyri fyrsta árið, til tess at 
eftirkontrollera upplýsingar um t.d. skipavirðið og eginpening/partapening. Ein av 
orsøkunum til tess, var ov lítil manning og manglandi fastar rutinur viðvíkjandi 
saksviðgerð. 

 
 Ført verður eisini fram, at Fiskivinnuumsitingin ikki varð stovnað fyrr enn í 1986 og ikki 

veruliga tók yvir ábyrgdina av skipabyggimálum fyrr enn í seinnu helvt av 1987 og harum-
framt var bundin av givnum tilsøgnum áðrenn hetta tíðarskeið. 

 
5. Spurd um, hvør grundgevingin er fyri, at t.d. ein treyt fyri innflutningsloyvi til ein bát uppá 

167 BRT er, at ein útróðrarbátur uppá 11,85 BRT fer úr føroyska veiðuflotanum, og hvørjar 
reglur hava verið galdandi hesum viðvíkjandi upplýsir umsitingin generelt, at reglurnar ikki 
hava verið heilt greiðar, og at talan ofta hevur verið um upp til fleiri og fleiri 
»umvekslingar« við minni og minni skip. 

 
6. Fleiri dømi eru um at landsstýrið í eitt langt áramál legði út pening sum veðhaldsútlegg fyri 

ávís skip, og samstundis fleiri ferðir gav boð um at steðga innkrevjing, sum gjaldstovan 
eftir áheitan frá landsstýrinum hevði tikið stig til. Umsitingin metir, at gongdin viðvíkjandi 
innkrevjing í hesum málum hevði verið við til at blokera alla innkrevjing og var ein av 
høvuðsforðingunum fyri, at farast kundi eftir øðrum, og hevur reist spurningin um, at tá 
veðhaldsútlegg ikki verða kravd innaftur og renturoknað í eitt 
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 so langt tíðarskeið, so er talan ikki longur um eitt veðhald, men heldur um eina óheimilaða 
rakstrarjáttan til ávís skip. 

 
7. Umsitingin førir fram, at ein kann velja at síggja tey viðurskifti, sum umrødd verða í 

grannskoðanarfrágreiðingini, sum einstøk mál, har málsviðgerðin hevur verið ov vánalig. 
Men mett verður, at í veruleikanum hava høvuðstrupulleikarnir verið feilir í umsitingar-
bygnaðinum, sum undir einum kunnu kallast »systemfeilir«: 

 
 a) Umsitingin hevur ikki verið nóg sterk og væl kvalifiserað á tungum uppgávum, t.d. 

viðvíkjandi veðhaldum og skipabyggimálum, og politisku myndugleikarnir hava 
sostatt í nógvum førum ikki havt eitt fakligt mótspæl. 

 b) Generelt hevði verið ov lítil manning í umsitingini. 
 c) Manglandi lógarkrøv/reglur um fakliga viðgerð og faklig tilmæli. 
 d) Manglandi krøv um skrivligar frágreiðingar í øllum málum, harundir ein meting 

bæði sum einkultmál og sum liður í einari samlaðari/størri samfelagsligari heild. 
 e) Tað hevur ikki verið førdur ein starvsfólkapolitikkur, ið kundi útvegað landsstýr-

inum ta arbeiðsmegi, ið landsstýrinum tørvaði, og hildið fast uppá hesa arbeiðsmegi. 
Hetta hevur ført við sær skeiva manning, stóra útskifting og lítlan kontinuitet í 
arbeiðinum, og tað hava verið manglandi krøv um eftirútbúgving av teimum med-
arbeiðarum, ið ikki frá byrjan høvdu neyðugu útbúgvingarnar. 
 

8. Veðhald fyri lánum til flakavirkir: 
 
Í grannskoðanarfrágreiðingini eru veðhald til trý flakavirkir umrødd. Talan er um nøkur veðhald 
veitt í sambandi við munandi útbygging av P/F Norðís, P/F Sólarris og P/F Kósavirkinum, sum 
íalt kostaðu landskassanum útvið 60 mió.kr., íroknað mistan partapening. 
 
Veðhald fyri lánum til útbygging/framleiðsluøking á hesum og mongum øðrum flakavirkjum 
tykjast ikki vera veitt við støði í eini heildarmeting av tørvi á framleiðsluorku í mun til 
rávørunøgd. Felags fyri lán við landskassaveðhaldi var, at hesi ikki vórðu afturgoldin. Veðhalds-
útlegg vóru ikki heintaði inn men seinni niðurfryst ella avskrivað, eins og eftirstøður og fallin 
skuld av gomlum lánum við landskassaveðhaldi vórðu umskipað til nýggj lán við lands-
kassaveðhaldi. 
 
9. Veðhald fyri lánum til onnur virkir: 
 
Í grannskoðanarfrágreiðingini eru umrødd veðhald veitt P/F Blue North, P/F Klaksvíkar 
Roykivirki og P/F Atlantic Fish Cold Storage. 
 
Løgtingið samtykti í 1984 eina serstaka lóg, Ll.nr. 38/1984, um veðhald fyri láni til P/F Blue 
North uppá í mesta lagi 2,8 mió.kr. og at seta 460 t.kr. í felagið, og løgtingið varð kunnað um 
ætlaðu almennu studningsupphæddirnar uppá 2,1 mió.kr. Lógaruppskotið varð lagt fyri tingið 
áðrenn Búskaparráðið hevði havt høvi at viðgera málið. Tá avtornaði hevði Blue North-
prosjektið kostað tí almenna, íroknað lán og stuðul úr Menningargrunninum, grunninum til 
ídnaðarfremjandi endamál, Menningarstovuni, serliga grunni III í Lønjavningargrunninum og 
konto »Landsstýrinum at ráða yvir« einar 45-50 mió.kr. 
 
Við gjøgnumgongd av málinum sæst, at tað ikki verður víst til løgtingslóg nr. 38/1984 í sam 
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bandi við at veðhald seinni vórðu givin. Víst verður í staðin til Ll. nr. 18/1960 og til Ll. nr. 
35/1988. Orsøkin er helst hon, at heimildin í Ll. nr. 38/1984 vísti seg at vera alt ov lítil. 
 
Umsitingin er biðin um geva eina frágreiðing um eitt goymsluveðhald uppá 5 mió.kr., ið veitt 
varð í 1987. Mett verður, at eitt veðhald fyri láni uppá 5,2 mió.kr., sum varð veitt í oktober 1988, 
vísandi til heimild í Ll. nr. 35/1988, ikki leyk treytirnar í lógini. 
 
Í tíðarskeiðinum 1989 til 1992 legði landskassin út 17 mió.kr. vegna veðhald veitt í 1988 fyri 
tveimum lánum til P/F Atlantic Fish Cold Storage. Um Grunnurin til Ídnaðarfremjandi Enda-
mál og Menningargrunnurin verða íroknaðir, misti landskassin íalt einar 25 mió.kr. í sambandi 
við, at virkið varð selt á tvingsilssølu. 
 
Hóast umsitingin í sínum ummæli setti spurnartekin við grundleggjandi fyritreytir í einum 
uppleggi um byggingina av goymsluni, og Búskaparráðið í sínum ummæli greitt mælti frá, 
samtykti landsstýrið í 1986 í »prinsippinum« at veðhalda fyri lánum til hetta prosjekt. 
 
Nevndin í Menningargrunninum samtykti í 1986 at veita lán uppá 2 mió.kr. til hetta prosjekt við 
landsstýrisins góðkenning, hóast Menningargrunnurin í drúgvari frágreiðing gjølla hevði greitt 
frá, at rentabilitetur ikki kom at vera í prosjektinum. Ein treyt fyri láninum var, at 
partapeningurin varð 15% av kostnaðinum. Boðað varð frá, at lánið ikki undir nøkrum 
umstøðum fór at verða hækkað. Lánið varð tó í 1988 og 1989 hækkað við ávikavist 2 og 0,5 
mió.kr. 
 
Vísandi til bókaða virðið av bygninginum í ársroknskapinum uppá 30 mió.kr. metti umsitingin í 
einum tilmæli í 1990, at pláss var ikki fyri nøkrum landskassaveðhaldi, og at treytir settar av 
landsstýrinum og Menningargrunninum um eginpening/partapening ikki vórðu hildnar. 
 
10. Veðhald fyri lánum til kommunur: 
 
Manglandi samskifti millum landsverkfrøðingin og landsstýrið hava ført við sær, at ofta stórar 
havnaútbyggingar vórðu settar í verk, uttan at landsstýrið hevði havt høvi til at taka støðu til og 
geva neyðug loyvi eftir grein 39 í kommunulógini 2. stk., har ásett er, at um eitt arbeiði skal 
verða fíggjað við lántøku, má ikki verða byrjað, fyrr enn loyvi landsstýrisins fyriliggur. Tá 
umsóknir frá kommununum um lán/veðhald komu til landsstýrið, var hetta í so máta »ov seint«, 
við tað kommunurnar tá vóru sáttmálabundnar, og landsstýrið hevði tá onki annað val enn at 
játta. Tann einasta góðkenning, ið vanliga fyriliggur, er tann »tekniska« góðkenningin frá 
landsverkfrøðinginum, sambært Ll. nr. 61 frá 9. juni 1988 um 8-ára ætlan fyri útbygging av 
havnunum. 
 
11. Veðhald fyri láni til P/F Atlantic Airways: 
 
Tað størsta veðhaldið, ið veitt er í tíðarskeiðinum 1989-1991, er uppá 70 mió.kr. til P/F Atlantic 
Airways í 1989. 
 
Veðhald varð givið sambært løgtingslóg nr. 29 frá 20. apríl 1989. Orsøkin til at hetta veðhald 
varð givið tá var, at Maersk Air fekk dømt Cimber Air til at fara burturúr samvinnuni við 
føroyingar í P/F Atlantic Airways. 
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Í tí sambandinum yvirtók P/F Flogleiðir partapeningin hjá Cimber Air uppá 980 t.kr., svarandi til 
49%, eins og landskassin yvirtók veðhaldsskylduna sum Cimber Air hevði fyri lántøku hjá P/F 
Atlantic Airways. Hereftir átti P/F Flogleiðir sostatt einsamalt allan partapeningin í P/F Atlantic 
Airways. 
 
Sambært omanfyri nevndu lóg fekk landsstýrið heimild at hækka tann beinleiðis partapeningin í 
p/f Flogleiðir við 9.750 t.kr. 
 
Við gjøgnumgongd av hesum løgtingsmáli sæst, at fíggjarnevndin í mars mánaði 1989 m.a. 
hevur gjøgnumgingið fíggjar- og rakstrarætlan fyri 1989 hjá p/f Atlantic Airways. 
 
Sambært álitinum hevur fíggjarnevndin: 
 
»fingið ta fatan, at vónir eru fyri, at raksturin av føroyska flogfelagnum framyvir kemur at bera 
seg - alt annað líka - um skynsamliga verður atborið. Fíggjarnevndin vil sostatt mæla 
løgtinginum til at veita landsstýrinum umbidnu heimildina at veðhalda, hóast upphæddin er 
stór.« 
 
Í løgmansrøðuni í 1992 varð sagt: »Føroyska flogfelagnum hevur enn ikki nýtst fíggjarligt ískoyti 
- og fær tað valla.« 
 
25. november 1992 legði landsstýrið uppskot fyri løgtingið um nýteknan av partapeningi í felag-
ið uppá 75 mió.kr. Sambært viðmerkingum landsstýrisins til lógaruppskotið verður mett, at sum 
fíggjarstøðan er hjá felagnum, er givið, at veðhaldið verður effektivt, og verður partapeningurin 
partvís (70 mió.kr.) nýttur til at niðurgjalda skuldina við, samstundis sum veðhaldið fellur 
burtur, og partvís nýttur til ískoytisgjaldføri hjá felagnum. 
 
12. Veðhald fyri lánum til IRF: 
 
Sambært lóg nr. 29 frá 5. mei 1981 varð landsstýrið heimilað landskassans vegna at veðhalda 
fyri láni til Interkommunala Renovatiónsfelagsskapin til bygging av brennistøð. 
 
Sambært viðmerkingunum til lógaruppskotið var ætlanin at byggja eina brennistøð, ið kundi 
brenna ruskið frá øllum landinum (3 tons ovn), og varð støðin mett at kosta 29,8 mió.kr. (í 1980- 
prísum). 
 
Um heystið 1981 varð upptikið eitt lán uppá NLG 11,4 mió., tá svarandi til uml. 32,3 mió.kr., til 
13 1/8% p.a., ið skuldi afturgjaldast við NLG 1.140.000 hvønn 5. oktober frá 1987 -1996. 
 
Ymiskir trupulleikar vóru við at fáa byggiloyvi til brennistøðina, og ikki fyrr enn í 1987 kom 
gongd á byggingina av brennistøðini í Leirvík, sum varð tikin í nýtslu í 1989. 
 
Hóast munandi broyttar umstøður og fyritreytir veitti landsstýrið í 1988 við heimild í 
omanfyrinevndu lóg nr. 29 frá 5. mei 1981 veðhald fyri einum nýggjum DEM-láni til IRF uppá 
40 mió.kr., og í 1989 veðhelt landsstýrið fyri, at DEM-lánið varð hækkað við 20 mió.kr. til í alt 
60 mió.kr., sum allar fullu til gjaldingar í 1993. 
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Burtursæð frá 0,3 mió.kr. í 1981, hava kommunurnar ikki goldið limagjald í tíðarskeiðinum 
fram til 1989, tá brennistøðin varð tikin í nýtslu. 
 
Árini 1989-1991 rindaðu kommunurnar bert acontogjøld. Hóast stór rakstrarhall varð endaliga 
limagjaldið tó ongantíð ásett og innkravt sambært § 5 í lógum felagsins. 
 
Samlaðu veðhaldsútlegg landskassans fram til og við 1991 vóru einar 36,5 mió.kr. Av hesum 
var onki kravt innaftur frá limakommununum. 
 
Tann 14. apríl 1993 samtykti løgtingið uppskot landsstýrisins um at strika 33 mió.kr. skuld hjá 
IRF, ið stavar frá útleggum fyri lánum hjá felagsskapinum. Sambært § 1, 2. stk., er strikingin 
treytað av, at felagsskapurin ger neyðug tiltøk, sum frameftir gera javnvág í rakstrinum. 
 
Í sambandi við avtaluna, ið gjørd varð við donsku stjórnina í mei mánaði 1993 um umskipan av 
uttanlandaskuldini til statslán, varð skuld hjá IRF uppá 60 mió.kr. innfríað av landskassanum. 
Upphæddin verður nú renturoknað og ein afturgjaldsskipan er gjørd. 
 
13. Innkrevjing: 
 
Í grannskoðanarfrágreiðingini verður víst á, at landskassin seinnu árini hevur mist tíggjutals 
milliónir í sambandi við at vøruinnflytarar hava fingið undantaksloyvi til tollkreditt. Landskass-
in kemur í so at siga øllum førum at missa pening, um ein vøruinnflytari kemur í fíggjarligar 
trupulleikar, av tí at kreditttíðin er 2-3 mánaðir, meðan trygdin er ásett við støði í 
innflutningsgjaldinum í 1 meðal mánaði, men mett verður, at høvuðsorsøkin til, at tað hava verið 
so stór tap viðvíkjandi tollkreditti er, at umsitingin av hesum undantaksloyvum ikki hevur verið í 
tráð við kunngerðina frá landsstýrinum. Hóast vøruinnflytarar ikki hava goldið og ikki latið skjøl 
inn til tollingar til ásetta tíð, er alt ov long tíð gingin til vøruinnflytarin hevur mist 
undantaksloyvið. Reglurnar um straffrentu eru ikki fylgdar, og rentur eru strikaðar/eftirgivnar 
hóast ongin heimild hevur verið til tess. Í fleiri førum hevur trygdin verið undir tað, ið ásett er í 
kunngerðini. 
 
Nevnast skal, at omanfyrinevndu viðurskifti viðvíkjandi umsiting av tollkreditti sum heild eru 
komin í rættlag í 1993. 
 
Umframt tollkreditt hava trupulleikar eisini verið við innkrevjing av øðrum gjøldum. 
Viðvíkjandi brennioljugjaldi hevur landskassin eftir øllum at døma mist uml. 6 mió.kr., tí P/F 
Oljufelagið Føroyar ikki hevur avroknað hesi gjøld. Felagið er farið konkurs, men virksemið 
heldur fram í øðrum navni/felag. Ongar beinleiðis ásetingar hava verið í lógini um kreditt fyrr 
enn frá 1. januar 1993, men onki er ásett um trygd. 
 
 - - - - - 
 
Viðvíkjandi avrokning/innkrevjing av ferðagjaldi verður landsstýrið, upprunaliga í Ll. nr. 
23/1987, at áseta nærri reglur fyri inngjalding av gjaldinum. 
 
Hesar reglur vórðu ikki ásettar fyrr enn í 1994. Upplýst er frá Toll- og Skattstovu Føroya, at 
mannagongdin áður vanliga hevur verið, at ferðagjøld eru avroknað sum tollkredittur. Henda 
tíðarfreist varð í fleiri førum ikki hildin, og vísandi til at onki varð ásett í  
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lóg/kunngerð um rentur ella kreditttíð, reisti gjaldstovan spurningin, um heimild er at geva 
kreditt/gera serligar gjaldsavtalur við ávís feløg. 
 
 - - - - - 
 
Tað tykist ikki sum tann orka og tey amboð, ið nýtt vórðu til innkrevjing av omanfyrinevndu 
gjøldum (primert panting) hava verið nóg munagóð. 
 
 - - - - - 
 
Nevnast kann eisini, at innkrevjingarlóggávan ikki er samskipað og dagførd. 
 
 - - - - - 
 
Viðvíkjandi partafelagsskatti er talan um eini 1000 partafeløg. Nógv av hesum hava hvørki latið 
roknskap ella sjálvuppgávu inn í áravís, og ein stórur partur av eftirstøðunum eru »metingar«. 
 
 - - - - - 
 
Viðvíkjandi veðhaldum/veðhaldsútleggum, serlánum, stuðulslánum og kredittum til 
vinnulívið annars, er tað landsstýrið, sum primert hevur/hevur havt ábyrgdina av at fylgja við 
gongdini og at geva gjaldstovuni boð um skráseting, bókingar, hvørji stig skulu takast við-
víkjandi innkrevjing, avskriving v.m. 
 
Búskapardeildin metir í hesum sambandi, at tað er týdningarmikið at strika undir, at talan bert er 
um ein innkrevjingarfulltrúa, sum í tíðarskeiðinum 1991-1993 hevði havt úr at gera við at fáa 
skil á teimum mongu effektivu veðhaldunum uppá uml. 0,5 mia.kr. 
 
Landsstýrið hevur í nógvum førum ikki givið boð um eina »effektiva« innkrevjing, og í fleiri 
førum givið boð um at steðga innheintingum, tvingsilssølum, sum stig annars vóru tikin til. 
 
Í nógvum førum hava peningastovnarnir miðvíst stýrt gjaldførinum hjá virkjum/skipum á ein 
hátt, so at almenn gjøld, ella afturgjalding av landskassalánum ella høgt rentaðum lánum við 
landskassaveðhaldi, koma í síðstu røð, og skip og virkir hava kunna hildið áfram í áravís, hóast 
veðhaldsútlegg og vaksandi eftirstøður av almennum lánum. Samstundis sum nýggj veðhald og 
almenn lán eru veitt, eru gomul veðhald og misrøkt lán í fleiri førum »umløgd« ella »umskipað«. 
 
Vísast kann á tilmæli frá innkrevjingarfulltrúanum í 1992 um at lýsa eitt felag konkurs. Í hesum 
sambandi varð m.a. umrøtt, um § 74 í konkurslógini kundi nýtast til at »umstoyta« aftur-
gjaldingar av lánum, m.a. til ein ávísan banka vegna »tilvitaða forfordeiling«. 
 
Løgfrøðiliga varð tá mett, at lítil kjansur var fyri at fáa viðhald í rættinum, m.a. vísandi til at 
landsstýrið hevði verið fult vitandi um hesi viðurskifti og havt avtalur við bankarnar um at 
loyva, at eftirstøðurnar á lánum við landskassaveðhaldi kundu vaksa uttan at krevja, at 
veðhaldini skuldu gerast effektiv. 
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Mett verður ikki at landsstýrið hevur havt heimild at umsita veðhald og veita lán á ein tílíkan 
hátt uttan aðra lógarheimild ella játtan. 
 
 - - - - - 
 
Nógv hava havt eina fatan av, at afturgjalding av ávísari almennari skuld/eftirstøðum kundi 
koma í síðstu røð, uttan at hetta fekk stórvegis avleiðingar, og skip og virkir hava m.a. av hesi 
orsøk kunnað hildið áfram, hóast tey hava verið »konkursbúgvin« í fleiri ár. 
 
Hetta hevur verið kappingaravlagandi, og tey vinnuvirki/skip, ið hava roynt at hildið sínar 
skyldur ella ikki havt landskassalán ella lán við landskassaveðhaldi, hava verið fyri vanbýti. 
 
 - - - - - 
 
Trupulleikarnir viðvíkjandi teim vaksandi eftirstøðunum hava ikki verið nóg »sjónligir«, m.a. tí 
broytingar í eftirstøðunum ikki beinleiðis eru tiknar við á fíggjarlógini, sum tí ikki gevur eina 
greiða mynd av veruligu inntøkunum og harvið gjaldføristørvinum, og innkrevjingaramboðini 
og leikluturin hjá Føroya Gjaldstovu í hesum sambandi er tí ikki tikin til viðgerðar fyrr enn tað 
er ov seint. Í sambandi við uppsetan av fíggjarlógini fyri 1995 varð avgjørt at taka broytingar í 
eftirstøðum við. 
 
14: Búskaparráðið: 
 
Sambært løgtingslóg nr. 42/1963 verður landsstýrið at skipa eitt Búskaparráð við trimum limum 
við tí endamáli: 
 
- at kanna fíggjarligu støðu hins almenna og fíggjarligu viðurskifti landsins, 
- at fáa bygt upp tíðarsvarandi og rationellan framleiðsluútbúna, 
- at leggja haldgott grundarlag undir hinar einstøku vinnulívsgreinarnar og búskap landsins 

sum heild, 
- at tryggja og økja inntøkumøguleikar vinnustættana. 
 
Sambært lógini fær ráðið heimild til at taka sær skrivara, sakkøna og aðra hjálp og at krevja sær 
frágreiðingar og aðrar upplýsingar frá stovnum og feløgum. Ásett er eisini í lógini, at tann sum 
við vilja gevur rangar frágreiðingar ella noktar fyri at geva frágreiðingar, kemur undir sekt, um 
hann ikki kemur undir hægri revsing. 
 
Sambært viðmerkingum landsstýrisins til uppskotið var skipan av ráðnum ein liður í at fáa bygt 
upp tíðarsvarandi og rationellan framleiðsluútbúna. Endamálið við ráðnum var sostatt m.a. at 
hjálpa til at veita trygt støði undir uppskotum um fíggjarliga og vinnuliga útbygging. 
 
Í reglugerð fyri Búskaparráðið sum lýst í kunngerð nr. 47/1969 varð m.a. ásett, at ráðið skal 
ganga landsstýrinum til handa at kanna búskaparligar spurningar á teim ymsu vinnulívsøkjunum, 
viðgera og geva ummæli í serstøkum málum, sum verða løgd fyri tað, og seta fram uppskot um 
tiltøk, sum ætlast at vera vinnulívinum at gagni. 
 
Búskaparráðið hevur fingið nøkur av omanfyri umrøddu málum til ummælis, men tað tykist ikki 
hava verið nøkur skipað mannagongd hesum viðvíkjandi. Í nøkrum førum tók landsstýrið 
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avgerð um lán/veðhald áðrenn Búskaparráðið hevði havt høvi at taka støðu til eitt mál. Í flestu 
førum mælti Búskaparráðið frá, men landsstýrið fylgdi í nógvum førum ikki hesum tilmælum, 
uttan at tað greitt sæst, hvørjar aðrar fyritreytir landsstýrið hevur lagt dent á í sínum avgerðum. 
 
Lógin um búskaparráð varð avtikin sambært § 8, 2. stk., í Ll. nr. 33 frá 7. mei 1991 um 
Hagstovu Føroya. 
 
1. juni 1995 samtykti løgtingið eina nýggja lóg um Búskaparráð 
 
15: Ymsir grunnar: 
 
- Orkugrunnurin 
 
Reglur um orkugrunn og orkuráð eru ásettar í løgtingslóg nr. 48/1979 um Orkuráð og Orku-
grunn. 
 
Sambært § 1 í lógini verður landsstýrinum heimilað at skipa 5-manna ráð, hvørs uppgáva er at 
vera ráðgevi hjá politisku myndugleikunum í øllum orkuspurningum, harundir av egnum ávum 
gera tiltøk, sum vera mett deils at veita hollari kunnleika á orkuøkinum, og deils at geva 
myndugleikunum betri grundarlag at taka avgerðir á. 
 
Í § 2 er ásett, at um landsstýrið og Orkuráðið eru samd um, at ávísar metingar, kanningar ella 
royndir eiga at verða framdar, verða útreiðslurnar, ið standast av hesum tiltøkum, goldnar úr 
Orkugrunninum. Í henda grunn verður, sum tørvur er á, játtaður peningur á 
fíggjarløgtingslógunum. 
 
Orkugrunnurin varð avtikin í 1991, og varð hetta staðfest við løgtingslóg nr. 33 frá 27. mars 
1992 um avtøku av landskassagrunnum. 
 
Umframt útreiðslur til Orkuráðið uppá 7,3 mió.kr. eru úr grunninum síðani 1980/81 eisini nýttar 
einar 11,3 mió.kr. til ymiskar kanningar og royndir viðvíkjandi vindorku, vatnmegiútbygging, 
kanning av avlopshita, bjálving av húsum o.t. 
 
Lánsveiting 
 
15. desember 1987 samtykti landsstýrið at veita eitt lán úr Orkugrunninum uppá 2,5 mió.kr. til 
P/F Oljufelagið Føroyar til partvísa fígging av oljutangum. Við mótrokning og tvingsilssølu er 
lánið afturgoldið. 
 
18. februar 1988 samtykti landsstýrið at veita fjarhitaskipanini 20 mió.kr. í láni úr Orkugrunn-
inum eftir stuðulslánstreytum. Lánið varð útgoldið til L/F Hitafelagið í 1989 við panti í 
íløgunum. Hesin peningur er síðani mistur, í sambandi við at ognir felagsins eru seldar á 
tvingsilssølu og felagið er farið konkurs. 
 
7. apríl 1989 samtykti landsstýrið at veita eitt lán uppá 2,5 mió.kr. úr Orkugrunninum til IRF til 
íløgur í ROY/IRF, sum tekur sær av olju- og oljulíknandi burturkasti, har ein partur av 
spilloljuni kann endurnýtast sum brenniolja. 
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- Oljugrunnurin 
 
Við løgtingslóg nr. 99 frá 1. oktober 1986 um serligt gjald á brenniolju v.m. varð gjald lagt á 
innflutningin av olju v.m. 
 
Sambært § 3, 1. stk., í lógini varð ásett, at tær inntøkur, sum landskassin fær av gjaldi sambært 
hesi lóg, fara í serstakan grunn (Oljugrunnin).  
 
Sambært § 3, 2. stk., hevði grunnurin til endamáls at veita almennum stovnum og grunnum lán 
fyri at mótvirka lántøku uttanlands. 
 
Oljugrunnurin varð avtikin í 1991, og varð hetta staðfest við løgtingslóg nr. 33 frá 27. mars 1992 
um avtøku av landskassagrunnum. 
 
Brennuoljugjaldið í tíðarskeiðinum 1986 til 1990 var 367 mió.kr., og harumframt hevur 
grunnurin hesi árini havt rentuinntøkur uppá uml. 35 mió.kr.  
 
Oljugjaldið hevur í tíðarskeiðinum 1986 til 1990 ikki ávirkað yvirskot/hall á fíggjarlógini, men 
er lagt í oljugrunnin. 
 
Av innkravda oljugjaldinum í tíðarskeiðinum 1986 til 1990 kom umleið helmingurin ongantíð í 
grunnin, men varð nýttur til at fíggja rakstur/hall landskassans hesi árini. 
 
Lánini til Menningargrunnin, Húsalánsgrunnin og Føroya Ídnaðargrunn í alt 110 mió.kr. eru 
síðani eftirgivin við lóg í sambandi við fíggjarligar trupulleikar í hesum grunnum, og tær 35 
mió.kr., ið læntar vórðu til L/F Hitafelagið í 1990, eru mistar í sambandi við, at ognir felagsins 
eru seldar á tvingsilssølu og felagið farið konkurs. 
 
Lánið uppá 35 mió.kr. til L/F Hitafelagið í 1990 varð veitt í sambandi við, at felagið tá var í 
fíggjarligum trupulleikum vegna broyttar fortreytir og m.a. ikki hevði fingið fígging úr 
Íleggingargrunninum fyri Føroyar, sum ikki metti seg hava nóg góða trygd, vísandi til § 4 í 
viðtøkunum fyri L/F Hitafelagið, har ábyrgdin hjá lutaeigarunum SEV og Tórshavnar Kommunu 
var avmarkað til 0,5 mió.kr. fyri hvønn. 
 
Í einum tilmæli frá umsitingini dagfest 27. februar 1990 verður víst á, at tá landsstýrið í sínari tíð 
veitti eitt lán uppá 20 mió.kr. úr Orkugrunninum, varð dentur lagdur á, at landsstýrið við hesum 
hevði gjørt sín part og hjálpt til við tí likviditetstilskoti, sum var neyðugt í uppbyggingarfasuni, 
sambært útrokningum hjá Orkuráðnum, og at tað neyvan hevði verið so stór undirtøka tá, um tað 
tá var komið fram, at likviditetstilskotið heldur skuldi vera 55 mió.kr. og eisini umfata veðhald 
fyri lánum hjá Hitafelagnum. 
 
Í tilmælinum verður m.a. víst á, at við Hitafelagnum er tann høvuðsóvissa, at ongin reiðiliga 
hevur ábyrgdina. Tórshavnar kommuna hevur sett 500 t.kr. í felagið, men vil annars onga ábyrgd 
hava, og SEV hevur sett 500 t.kr. og sigur tað heldur ikki vera nakað hjartamál hjá sær. Upplýst 
verður, at stýrið fyri Íleggingargrunnin vísti til hesa væntandi ábyrgd, tá tað avvísti at læna út 
pening til Hitafelagið. Mett verður, at eitt minstakrav má vera, at Hitafelagið so ella so við 
kommunu ella brúkarum hevur eina fíggjarliga ábyrgd og ikki bert kann draga lán úr 
landskassanum ella veðhald. 
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Mælt varð tí til, at lánið uppá 35 mió.kr. úr Oljugrunninum ikki verður útgoldið, áðrenn hesi 
viðurskifti eru fingið í rættlag og fult yvirlit fæst yvir, hvussu nógv ætlanin er at ábyrgja 
landskassan. 
 
- Gistingarhúsgrunnurin 
 
Í sambandi við grannskoðanina av ársroknskapinum fyri 1990 varð gjørt vart við, at í samlaða 
útláni grunsins uppá 9,2 mió.kr. vóru fleiri debitorar, sum í áravís ikki høvdu goldið rentur og 
avdráttir, eins og nakrar av ognunum, ið grunnurin hevði veð í, vóru seldar á tvingsilssølu. 
 
Mett var, at fyriskipaða mannagongdin viðvíkjandi lánsjáttanum í flestu førum ikki hevði verið 
nóg trygg, og í ávísum føri beinleiðis í stríð við reglugerðina, og at tað harumframt eisini kundi 
hugsast, at virksemi grunsins í ein ávísan mun hevur verið til skaða fyri og forðað fyri eini 
menning av tí partinum av hotelvinnuni, ið hevði roynt at hildið sínar skyldur og bygt á eitt 
meira umhugsað grundarlag. 
 
- Grunnar viðvíkjandi samferðslumálum 
 
Í grannskoðanarfrágreiðingini er nýtslan í teimum 4 størstu grunnunum á samferðsluøkinum 
nærri útgreinað. Í grunnunum er henda nýtsla skrásett: 
 
 (mió.kr.) 
  1991 1990 1989 1988 1987 1986   Íalt 
Havnagerð 102,9 85,8 87,7 66,2 50,4 43,8 436,8 
Lendingar 24,7 22,4 20,4 22,8 20,9 21,6 132,8 
Flogferðsla 1,1 7,3 24,5 36,7 4,1 2,5 76,2 
Berghol- og brúgvagerð  30,0  38,3  61,1 117,1  81,9  43,6  372,0 
Íalt  158,7 153,8 193,7 242,8 157,3 111,5 1.017,8 
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- Veðhaldsgrunnurin 
 
Grunnurin móti tapum av veðhaldum varð avtikin í 1991. Sambært landskassaroknskapunum 
1988-1990 vórðu niðanfyristandandi upphæddir skrásettar við ársenda í hesum grunni. 
 
 (mió.kr.) 
AKTIV (akkumulerað veðhaldsútlegg, netto)  1988 1989 1990 
 
Skála Skipasmiðja   49,8 127,4 147,1 
Vágs Skipasmiðja   5,4 25,1 44,4 
Veðhaldsútlegg   464,9 634,5 707,0 
Saldo ultimo íalt   520,1 787,0 898,5 
 
PASSIV (játtan ÷ avskrivað veðhaldsútlegg) 
Saldo primo   251,1 503,3 586,9 
Játtan á fíggjarlógini, § 21   50,0 105,0 80,0 
Landskassaavlop 1987   231,4 - - 
Rentur    0,3 0,3 0,2 
Avskrivað veðhaldsútlegg   ÷29,5 ÷21,7 ÷58,3 
      252,2  83,6  21,9 
Saldo ultimo íalt   503,3 586,9 608,8 
 
Munur ímillum aktiv og passiv (meirnýtsla)  16,8 200,1 289,7 
 
Munur ímillum aktiv og passiv vísir, hvussu nógv er skrásett sum veðhaldsútlegg við ársenda í 
mun til tað, sum í alt er játtað í grunnin. Tá grunnurin varð avtikin í 1990, var akkumuleraða 
»meirnýtslan« 289,7 mió.kr. 
 
Í sambandi við at grunnurin varð avtikin, vórðu akkumuleraðu nettoveðhaldsútleggini uppá 
898,5 mió.kr. ultimo 1990 avskrivað roknskaparliga. 
 
Í grannskoðanarfrágreiðingini skjal 3 er eitt yvirlit yvir tey størstu veðhaldsútleggini. 
 
6. Løgtingsgrannskoðararnir/viðmerkingar: 
 
Løgtingsgrannskoðararnir hava gjøgnumgingið grannskoðanarfrágreiðingina frá Grannskoðanar-
deild Landskassans og løgtingsins statsautoriseraða grannskoðara og hava harumframt kunnað 
seg nærri um ávís øki við at gjøgnumganga arbeiðsskjøl, fundarfrágreiðingar, viðmerkingar og 
samskiftið við landsstýrið/umsitingina. 
 
Viðvíkjandi teim viðurskiftum, sum umrødd eru av roknskapargrannskoðanini, hava løgtings-
grannskoðararnir hesar viðmerkingar: 
 
Meirnýtsla 
 
Løgtingsgrannskoðararnir átala enn einaferð ta meirnýtslu, ið verið hevur, og at landsstýrið ikki 
fyrr enn í 1991 legði eina eykafíggjarlóg fyri tingið. 
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Viðvíkjandi leiklutinum hjá fíggjarnevndini í sambandi við tær nógvu eykajáttanir, ið givnar eru, 
mæla løgtingsgrannskoðararnir til, at reglur verða ásettar fyri virkseminum hjá fíggjarnevndini, 
harundir nær og undir hvørjum umstøðum umbøn um eykajáttan skal leggjast fyri tingið, og nær 
ein umbøn um eykajáttan kann leggjast fyri fíggjarnevndina, greiðar reglur fyri hvørji krøv ein 
umbøn um eykajáttan frá fíggjarnevndini skal lúka, innlit í tey mál viðvíkjandi eykajáttan, ið 
viðgjørd verða í fíggjarnevndini o.s.fr. 
 
Upphøggingarstuðul 
 
Átalað verður, at upphøggingarstuðulin, sum varð veittur eftir reglugerð nr. 27/1988, ikki í 
øllum førum varð veittur í tráð við reglugerðina. Mett verður, at stuðulin serliga hevur verið til 
fyrimuns fyri og hevur hjálpt persónum, feløgum og peningastovnum burtur úr fíggjarligum 
trupulleikum. 
 
Serlán 
 
Átalað verður, at treytirnar fyri lánsveitingum sambært lóg/kunngerð í fleiri førum ikki vórðu 
hildnar. 
 
Almannamál 
 
Løgtingsgrannskoðararnir átala umsitingina av pørtum av almannaøkinum og meta, at bæði før-
oyskir og danskir myndugleikar hava undirmett ta stóru uppgávu, ið yvirtøkan av umsitingini av 
einum so stórum málsøki bar í sær. 
 
Lóg nr. 13/1967 um veðhald fyri prioritetslánum 
 
Løgtingsgrannskoðararnir átala, at stig ikki longu fyrst í áttatiárunum vórðu tikin til at 
endurnýggja lóg nr. 13/1967. 
 
Viðvíkjandi ábyrgdar-/heimildarspurninginum hjá landsstýrinum er avgerandi at vísa á, at Fíggj-
arnevnd Føroya Løgtings hevur samtykt øll veðhald fyri prioritetslánum til fiskiskip. 
 
Um sammett verður við støðuna hjá einum donskum ráðharra, verður rættarliga vanliga mett, at 
hesin uttan ábyrgd kann halda eina útreiðslu, um so er, at henda er samtykt av fíggjarnevndini 
(burtursæð frá heilt serligum førum, m.a. tá skeivar ella villleiðandi upplýsingar eru latnar 
nevndini, ella tá ráðharrin átti at vitað, at tingið ikki vildi góðkent avgerð fíggjarnevndarinnar). 
 
Veðhald-/veðhaldsútlegg fyri lánum til fiskiskip 
 
Eins og ført varð fram í álitinum frá løgtingsgrannskoðarunum dagfest 16. februar 1994 
viðvíkjandi roknskapunum hjá Lønjavningar- og Ráfiskagrunninum má ásannast, at milliard-
stuðulin úr hesum grunnum, tey nógvu veðhaldini og stuðulslán v.m. í sambandi við bygging og 
umbygging av skipum, ikki hava verið samfelagnum til gagns í tann mun, ætlanin var. 
 
Ein av orsøkunum er óivað, at tær politisku avgerðirnar ikki hava bygt á eitt nóg gott fakligt 
grundarlag, hvørki tá talan var um einkultmál ella út frá eini vinnuligari og samfelagsligari 
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heildarmeting. 
 
Rakstrarætlanirnar hava ikki verið nóg realistiskar og eftirfarandi, og fleiri av íløgunum átti 
neyvan at verið gjørdar, serliga um tað eisini vísir seg, at eginpeningurin, sum stórur dentur varð 
lagdur á í sambandi við at hesi prosjekt vórðu góðkend í fíggjarnevndini, í fleiri førum ikki 
hevur verið til staðar. 
 
Viðvíkjandi byggiláni til bygginr. 53 á Skála Skipasmiðju hava løgtingsgrannskoðararnir heft 
seg við, at uml. 40 mió.kr. longu áðrenn 1988 vóru nýttar til onnur endamál, uttan at meira varð 
gjørt við hetta mál mótvegis Skipasmiðjuni. Løgtingsgrannskoðararnir meta, at tað í fyrsta lagi 
má vera ábyrgdin hjá byggilánsveitaranum at ansa eftir, at peningurin verður nýttur til tað hann 
skal, og viðvíkjandi bygginr. 46 ivast løgtingsgrannskoðararnir í, um síðsta rata hoyrir heima í 
búnum. 
 
 - - - - - 
 
Løgtingsgrannskoðararnir heittu í apríl 1993 á gjaldsstovuna um at gera eitt yvirlit yvir, hvussu 
nógvur peningur er goldin úr landskassanum til P/F Føroya Banka, P/F Sjóvinnubankan og 
útlendskar bankar sum veðhaldsútlegg, upphøggingarstuðul og serlán/kreppulán seinastu 5-10 
árini. Eitt yvirlit, sum samanlagt er uppá 1,75 mia.kr., vísir, at uml. 640 mió.kr. eru útgoldnar 
vegna lán í P/F Føroya Banka og P/F Sjóvinnubankanum, og meira enn 1 mia.kr. er farin til 
útlendskar lángevarar. 
 
Veðhald fyri lánum til flakavirkir 
 
Mett verður, at fleiri av teimum veðhaldum fyri lánum til tær nógvu útbyggingar av flakavirkj-
um, ið gjørdar eru, í størri mun áttu at bygt á eina vinnuliga heildarmeting av tørvinum á 
framleiðsluorku í mun til tilfeingi/rávørunøgd. 
 
Veðhald fyri lánum til onnur virkir 
 
Løgtingsgrannskoðararnir átala mannagongd landsstýrisins í sambandi við fleiri av teimum 
veðhaldum, ið veitt vórðu. 
 
Veðhald fyri lánum til kommunur 
 
Løgtingsgrannskoðararnir átala, at kommunur kundu fara undir útbyggingar við stórari lántøku, 
uttan at neyðug loyvi til tess var givið sambært § 39 í kommunulógini. 
 
Veðhald fyri láni til P/F Atlantic Airways 
 
Í sambandi við at løgtingið við lóg yvirtók stórar veðhaldsskyldur í felagnum frá Cimber Air, 
kunnaði fíggjarnevndin í mars 1989 løgtingið um, vísandi til fíggjar- og rakstrarætlanir, at fíggj-
arnevndin hevði fingið ta fatan, at felagið fór at bera seg. 
 
Vísandi til hesar upplýsingar undrast løgtingsgrannskoðararnir á, at fíggjarliga gongdin í flog-
felagnum longu í 1989 gjørdist so vánalig. 
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Løgtingsgrannskoðararnir átala, at tað í løgmansrøðuni 1992 vórðu bornar so skeivar upplýsing-
ar um støðuna m.a. vísandi til, at løgtingið longu í november sama ár fekk eitt lógaruppskot frá 
landsstýrinum, har staðfest varð, at veðhaldið uppá 70 mió.kr. varð effektivt. 
 
Veðhald fyri lánum til IRF 
 
Løgtingsgrannskoðararnir átala, at landsstýrið í so nógv ár legði pening út fyri lán uttan at hesin 
varð kravdur innaftur og uttan at leggja málið fyri tingið. 
 
Innkrevjing 
 
Løgtingsgrannskoðararnir mugu endurtaka átaluna í seinasta áliti um landskassaroknskapirnar, 
sum varð lagt fyri tingið í 1992, har átalað varð, at landsstýrið ikki hevði sýnt neyðugt fíggjarligt 
umhugsni viðvíkjandi útláns- og veðhaldsvirksemi landsins og í alt ov stóran mun umsitið givin 
lán og veðhald uttan at fylgja nóg væl við og taka neyðug stig mótvegis lántakarum, ið ikki hava 
hildið sínar skyldur. Mett verður, at hetta hevur økt munandi um landskassans tap og viðført 
stórar meirrentuútreiðslur og verið til skaða fyri og forðað eini menning av tí partinum av 
vinnuni, ið hevur roynt at hildið sínar skyldur og bygt á eitt meira umhugsað grundarlag. 
 
Løgtingsgrannskoðararnir átala umsitingina av tollkreditti og innkrevjing av brennioljugjaldi, og 
mæla enn einaferð til at endurskoða og broyta kunngerðina um tollkreditt, so ongi tap á hesum 
øki vera framyvir, og mælt verður somuleiðis til, at innkrevjingarlóggávan verður dagførd. 
Løgtingsgrannskoðararnir átala, at stig ikki vórðu tikin mótvegis teim hundraðtals parta-
feløgunum, sum í mong ár hvørki lótu inn roknskap ella sjálvuppgávu. 
 
Løgtingsgrannskoðararnir fegnast um tey stig, sum eru tikin til at bøta um innkrevjingina. Pen-
ingur er seinastu árini játtaður til eina serliga innkrevjingarskipan, sum nú verður tikin í nýtslu, 
talið á pantifútum er økt, skrásetingarlóggávan er broytt, so gjaldstovan kann nýta per-
sónnummarið í síni umsiting, og lóg er samtykt, sum avmarkar møguleikar hjá skuldarum við 
stórari falnari almennari skuld at taka lut í útbjóðingum hjá tí almenna. 
 
Búskaparráðið 
 
Løgtingsgrannskoðararnir átala, at landsstýrið í nøkrum førum hevur tikið avgerð í málum, sum 
eru send Búskaparráðnum til ummælis, uttan at bíða eftir svari, og í øðrum førum ikki fylgt 
tilmælum frá ráðnum, uttan at tað greitt framgongur, hvørjar aðrar fyritreytir landsstýrið bygdi 
sínar avgerðir á. 
 
Løgtingsgrannskoðararnir átala somuleiðis at landsstýrið, hóast lóg og reglugerð um 
búskaparráð, ikki hevur skipað so fyri, at ráðið fekk tann leiklut hesum var ætlað. 
 
Ymsir grunnar 
 
Løgtingsgrannskoðararnir átala, at helmingurin av oljugjaldinum ongantíð kom í oljugrunnin. 
Somuleiðis átala løgtingsgrannskoðararnir, vísandi til fíggjarligu støðuna hjá L/F Hitafelagnum 
ultimo 1989, at landsstýrið veitti eitt lán uppá heilar 35 mió.kr. úr hesum grunni í 1990, uttan at 
hetta varð lagt fyri tingið. Talan var um lán, sum ongin annar vildi 
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veita. 
 
Viðvíkjandi veðhaldsgrunninum verður átalað, at ikki nóg mikið varð avsett í grunnin. 
 
Viðvíkjandi Gistingarhúsgrunninum átala løgtingsgrannskoðararnir, at fyriskipaða mannagongd-
in viðvíkjandi lánsjáttan ikki hevur verið nóg trygg, og ikki í øllum førum í tráð við reglu-
gerðina. 
 
Løgtingsgrannskoðararnir átala, at 25 mió.kr. eru læntar úr orkugrunninum sum lán til beinleiðis 
íløgur til privat og interkommunalt virksemi og meta, at rættast hevði verið, at løgtingið bein-
leiðis varð biðið um heimild til at veita hesi lán. 
 
Roknskaparviðurskifti 
 
Vísandi til §§ 3 og 5 í Ll. nr. 33 frá 23. mars 1994 um landsins almenna roknskaparhald, sum 
kom í gildi 1. januar 1995, átala løgtingsgrannskoðararnir, at landsstýrið ikki enn hevur ásett 
grundleggjandi roknskaparreglur fyri landsumsitingina og teir landsstovnar v.m., sum lógin 
fevnir um. 
 
 
 
LØGTINGSGRANNSKOÐARARNIR, 20. november 1995 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Atli Hansen, formaður Óli Breckmann 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Karl Robert Johansen Finnbogi Ísakson 
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